

附錄 20

政府總部
環境及生態局
(環境科)

香港添馬添美道2號
政府總部東翼15至16樓



ENVIRONMENT AND ECOLOGY BUREAU
(ENVIRONMENT BRANCH)
GOVERNMENT SECRETARIAT

15/F & 16/F, East Wing,
Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue, Tamar,
Hong Kong

本函檔號 Our Ref.: EEB(EB) CR 9/15/46
來函檔號 Your Ref.: CB4/PAC/R82

電話號碼 Tel. No.: 3151 7160
傳真號碼 Fax No.: 3151 7263

電郵

(hhchan@legco.gov.hk, kmho@legco.gov.hk, pkwlai@legco.gov.hk)


香港中區
立法會道1號
立法會綜合大樓
立法會政府帳目委員會秘書
(經辦人：陳向紅女士)

陳女士：

政府帳目委員會
研究審計署署長第八十二號報告書第8章
鄉郊保育辦公室的工作

閣下於 2024 年 5 月 16 日致函環境及生態局局長，要求就上述報告提供資料。隨函附上本局的回應，供政府帳目委員會參閱。

環境及生態局局長

(吳家進  代行)

連附件

副本送： 財經事務及庫務局局長 (電郵：sfst@fstb.gov.hk)
審計署署長 (電郵：ncylam@aud.gov.hk)

2024 年 6 月 3 日

審計署署長第八十二號報告書第8章
“鄉郊保育辦公室的工作”

環境及生態局就政府帳目委員會提問的回應

第1部分：引言

1) 根據審計署署長第八十二號報告書(“審計報告”)第1.6至1.8段及表一，就管理鄉郊保育資助計劃(“資助計劃”)在2023年2月增設的積極保育項目，請告知：

- (a) 積極保育項目自增設以來所處理的申請項目宗數；
- (b) 相關申請項目的處理進度；及
- (c) 相關申請項目獲批及已發放的資助額。

為全面深化鄉郊的可持續保育及復育的工作，資助計劃在2023年2月增設一項名為積極保育項目的新資助類別，積極保育項目由鄉郊保育辦公室(鄉郊辦)聯同相關政府決策局／部門提交，主動物色合適的保育地點及推動針對性的保育工作。積極保育項目的工作由本地非牟利機構執行，而遴選工作會按照政府既定的採購及招標程序進行。

截至2024年5月，共有一宗積極保育項目的申請經處理後獲批，項目名稱為「於沙羅洞提供積極生境管理及相關服務」，項目倡議人為鄉郊辦及漁農自然護理署(漁護署)。該申請經資助計劃的既定程序審議後，在2023年9月獲鄉郊保育諮詢委員會批准，獲批資助額為13,466,000元。項目在獲批後已按照政府既定的採購及招標程序遴選合適的承辦商，並在2024年5月1日開展，資助款項會按合約上的付款時間表發放，截至2024年5月，該項目暫未有須發放的資助款項。

2) 根據審計報告第1.7段表一、1.8、2.17至2.19段及表二，截至2023年10月，資助計劃下有44個獲批項目，獲批和已發放的資助總額分別為2.22億元和1.23億元。就此請告知：

- (a) 獲批的44個項目的批出首次款項、中期款項和最後款項的日期；
- (b) 逾期提交各階段進度報告書的項目數目；及
- (c) 逾期提交報告書的申請所涉及的最長時間。

(a) 根據資助計劃《申請指引》，資助款項的發放安排分為首次款項(一般為獲批資助額的25%至50%)、中期款項(通常按提交半年進度報告書的次數平均發放)，及最後款項(即獲批資助額的10%)。

截至2023年10月31日，資助計劃共批出44個項目，當中43個項目已批出首次款項，餘下1個項目亦已在2023年12月1日批出首次款項；38個項目已批出一期或以上的中期款項；4個已批出最後款項。詳情載於附件1。

(b) 根據資助計劃《申請指引》，獲資助機構須在項目期內提交項目報告書，包括於項目展開後的1個月內提交初始報告書；每6個月的匯報期完成後的2個月內提交半年進度報告書；項目完成後2個月內提交完成報告書。

截至2023年10月31日，資助計劃批出的44個項目需要提交合共158份報告書(包括上述初始報告書、半年進度報告書及完成報告書)，當中21個項目的合共44份各階段進度報告書出現逾期情況。

(c) 在獲批項目中，逾期提交報告書涉及的最長時間為200日，期間，鄉郊辦仍透過實地視察及其他措施以充分掌握有關項目的進度，了解到項目機構當時正積極與持份者，包括土地擁有人，商討土地租賃及項目續期申請問題，就此，鄉郊辦安排與項目機構及相關持份者會面進行協調。就逾期提交報告書的情況，鄉郊辦曾多次以不同方式督促項目機構，包括發出電郵及信件提醒，以及約見項目機構負責人。

鄉郊辦同意審計署的建議，會加強措施以確保獲資助機構準時提交項目文件。鄉郊辦已引入適當的管理和監察措施，包括利用電子資料庫標示逾期個案，以輔助鄉郊辦採取跟進行動；加強對逾期個案進行定期分析的工作，並向項目機構提供進一步協助，以便利他們提交符合既定要求的項目文件；以及適時提升逾期個案的處理安排，包括約見項目機構的負責人，了解逾期提交的原因和解決方法。此外，如項目機構有任何逾期提交項目文件的情況而沒有合理解釋，或會影響往後所提出申請的成功機會。

3) 根據審計報告第1.9、3.3至3.7段，就鄉郊保育辦公室(“鄉郊辦”)成立以來所處理的10個小型改善工程項目，請告知：

- (a) 已完成的2個小型改善工程項目的申請時間、開始施工時間和完成時間，以及其項目內容和所涉及的開支；
- (b) 未完成的8個小型改善工程項目的申請時間、開始施工時間和預計完成時間，以及其項目內容和所涉及的開支；及
- (c) 鄉郊辦成立至今逾5年，僅處理了10個項目，並只涉及2個地點，原因為何。

鄉郊辦運用5億元已預留撥款在偏遠鄉郊統籌及推展合適的小型改善工程。鄉郊辦按照既定政府程序申請撥款，並在獲核准撥款後進行相關的小型改善工程。以下是10個小型改善工程項目根據核准撥款時間提供的相關資料：

(a) 截至2023年10月(即審計報告所涵蓋鄉郊辦工作的時期)已完成的2個小型改善工程項目：

小型改善工程項目	核准撥款時間	涉及的開支 (實際開支)	項目內容	開始施工時間	完成時間
連接荔枝窩與梅子林和蛤塘的一條行人路及附屬設施改善工程	31/8/2020	197 萬元	改善連接荔枝窩、梅子林和蛤塘現有的一段行人路。	2020 年 11 月	2021 年 5 月
荔枝窩污水基礎設施的地盤和土地勘測工作及工程測量工作	7/5/2021	50 萬元	為擬議的污水基礎設施工程的初步設計進行地形、公用設施、房屋和化糞池測量。	2021 年 8 月	2022 年 3 月

(b) 截至2023年10月(即審計報告所涵蓋鄉郊辦工作的時期)未完成的8個小型改善工程項目：

小型改善工程項目	核准撥款時間	涉及的開支 (核准工程預算)	項目內容	開始施工 時間	預計完 成時間
荔枝窩智能公廁建 造工程	30/9/2020	850 萬元	在現有荔枝窩旱廁旁建造新公廁作為現有荔枝窩公廁的延伸。	2021 年 9 月	2023 年 8 月 (大致完工時間)
	13/10/2022	480 萬元 (增加核准工程預算)	配合《香港氣候行動藍圖 2050》提出綠色建築淨零碳排放目標，優化荔枝窩智能公廁的建造工程，透過智慧科技，達致邁向零碳的標準。		2023 年 11 月 (開始試行運作)
沙羅洞鄉村旱廁改善工程	12/4/2021	900 萬元	拆除現有的旱廁並提升成沖水式廁所。	已完成初步設計，建造工程預計在 2025 年展開。	檢視中*
荔枝窩渠務改善工程和農地灌溉設施的可行性研究	7/6/2021	300 萬元	研究水浸風險，並提出相關的小型改善工程措施，以減輕水浸影響及便利農田灌溉。	2021 年 11 月	2024 年 第三季
荔枝窩渠務改善工程和農地灌溉設施的工地測量工作	10/6/2022	280 萬元	於荔枝窩進行水流、雨量、潮汐及地形測量，以收集水力模型數據。	2022 年 8 月	2024 年 3 月 (實際完成時間)
設計和建造荔枝窩污水基礎設施的顧問研究	17/5/2023	480 萬元	為荔枝窩第一期污水基礎設施進行設計及建造顧問研究。	2023 年 6 月	2026 年 第四季 (包括建造時間)
沙羅洞小徑修葺工程	17/10/2022	1,000 萬元	為長期保育沙羅洞的生態價值和野生動物，並便利遊人觀賞沙羅洞的自然生態，進行修復 2 公里長的小徑並提供展示和標示設施。	已完成初步設計及諮詢持份者，因應持份者的意見，現正優化初步設計。	檢視中*

小型改善工程項目	核准撥款時間	涉及的開支 (核准工程預算)	項目內容	開始施工 時間	預計完 成時間
沙羅洞自然保育設施施工前的技術研究	19/10/2023	300 萬元	協助政府就擬議的沙羅洞自然保育設施進行生態影響評估、景觀影響評估和方案設計、以及按《城市規劃條例》第 16 條取得所需的規劃許可。	招標進行中。研究工作預計在 2024 年第四季展開。	檢視中*
沙羅洞遊客設施暨管理站建造工程	25/10/2023	2,500 萬元	進行沙羅洞遊客設施暨管理站的設計與建造。	已完成建造可行性評估，而初步設計正在進行中。	檢視中*

*繼2022年7月完成沙羅洞非原址換地後，鄉郊辦一直與漁護署合作，為沙羅洞訂定長遠願景，致力將沙羅洞打造成香港的昆蟲天堂，肩負(一)自然保育；(二)科學研究；以及(三)公眾享用等三大主要功能。政府亦在2024年3月1日成立了沙羅洞保育專家小組，以協助政府為沙羅洞的生態及生物多樣性保育工作制訂長遠策略，就推動當地科學研究及生態康樂的措施向政府提供意見，並督導在沙羅洞進行的各項保育研究和工作。鄉郊辦將就沙羅洞的小型改善工程向沙羅洞保育專家小組徵詢意見，並會審慎考量專家小組的意見，對工程方案作相應檢視和實施。

(c) 根據《行政長官2017年施政報告》，鄉郊辦的優先工作是規劃深化荔枝窩的鄉郊復育工作，以及推行沙羅洞的生態保育。鄉郊辦運用預留5億元撥款，探討和統籌在偏遠鄉郊推展合適的小型改善工程，其中包括荔枝窩和沙羅洞這兩個地點。由於在偏遠鄉郊推行小型改善工程以促進鄉村復育是一項新政策，鄉郊辦人員須花時間了解偏遠村落的基礎設施現狀、與村民及相關工務部門建立聯繫，並確定實施小型改善工程時可能遇到的主要問題。鄉郊辦前期工作重點放在荔枝窩的排水系統、污水系統、提供智能廁所，以及連接荔枝窩、梅子林及蛤塘的小徑等改善工程。在實施偏遠村落的小型改善工程時，需要處理問題例如交通不便、複雜的土地問題、村民或其他持份者意見分歧，以及需要避免對環境敏感地區造成過度影響等各種限制。鄉郊辦在有限的人手資源下，將適時擴大小型改善工程涵蓋的範圍。

第2部分：鄉郊保育資助計劃的管理

4) 就審計報告第2.3至2.5段有關資助計劃申請的一般處理程序，請告知：

- (a) 在收到的87宗資助計劃申請中，曾邀請申請者出席鄉郊保育諮詢委員會（“諮詢委員會”）的審批小組會議的次數，以及所涉及的申請數目；
- (b) 鄉郊辦就被拒申請安排檢討會的次數，以及所涉及的申請數目；及
- (c) 承上，在安排檢討會後改為批准的申請數目。

(a) 根據資助計劃《申請指引》，所有收到的合資格資助計劃申請會先由審議小組進行評審。審議小組會把申請資料及評審摘要呈交諮詢委員會轄下的審批小組。審批小組

閱覽所有申請後，如認為須與申請機構會面，更清楚了解申請內容以作決定，鄉郊辦會安排相關申請機構透過線上形式出席審批小組會議及回答提問。審批小組經商討後會提出建議，以供諮詢委員會考慮有關申請和資助款額。

截至2023年10月31日，資助計劃推出了8輪資助計劃及收到共87個申請，當中20個申請獲審批小組邀請出席審批小組會議及回答提問。

(b) 如(a)項所述，根據資助計劃《申請指引》，所有收到的合資格資助計劃申請會經過審議小組評審、審批小組審核及諮詢委員會決定是否批准。鄉郊辦會通知申請機構者其申請結果。就被拒的申請，鄉郊辦會告知相關機構其申請被拒的原因，並提出會按機構需要安排檢討會，讓申請機構知悉其建議書的弱點和強項。

截至2023年10月31日，資助計劃推出8輪資助計劃共87個申請，當中34個申請被拒。因應申請機構的要求，鄉郊辦共為11個申請機構舉行檢討會，解釋諮詢委員會對其建議書的看法，讓申請機構更加理解其建議項目的強項、弱點，及委員會的意見，以便機構了解資助計劃的重點，將來在申請時提出更優質的建議項目。

(c) 安排檢討會後並沒有改變批准的申請數目，原因是檢討會的目的在於透過會面讓申請機構更加清楚諮詢委員會對被拒申請的看法，更加理解其建議項目的強項、弱點，及諮詢委員會的其他意見，以便機構了解資助計劃的重點，將來在申請時提出更優質的建議項目。倘若申請機構有意優化被拒建議書而再次提交申請，鄉郊辦會將其申請視為新申請，與其他新申請一併處理。

5) 根據審計報告第2.6段，就鄉郊辦把申請結果通知申請者的期限，請告知：

- (a) 未有就通知期設立期限的原因；
- (b) 在該78宗已處理的申請中，通知申請者結果需時最長的5個申請所需要的時間；及
- (c) 通知申請者平均需時30天的原因。

(a) 根據資助計劃《申請指引》，資助計劃的申請和審批程序一般會在截止申請日期後的6個月內完成。

鄉郊辦重視資助計劃的管理，至今處理的全部申請均在6個月期限內完成。為了進一步優化相關管理，鄉郊辦會按照審計報告的建議，檢視通知申請結果的程序，訂定及列出通知申請結果的時間，為申請機構提供更多參考資訊。

(b) 截至2023年10月31日，資助計劃通知申請結果平均需時30天，最長需時83天，當中涉及10個申請。該10個申請屬於同一輪的申請，因應諮詢委員會在審批該輪申請的會議上指示為項目引入表現指標，鄉郊辦與申請機構聯絡及作出跟進。由於制訂項目表現指標需時，因此用上較長時間才發放該輪申請的結果通知。

(c) 就發放申請的結果通知平均需時30天，鄉郊辦在訂定由截止申請日期起計6個月內完成審批申請程序的時間框架時，已考慮有關發放申請結果通知涉及的行政程序(包括安排發放款項，擬備申請結果的書面通知，更新鄉郊辦網頁的資訊等)，及所需時間。推出至今，資助計劃的全部申請均能在上述時間框架內完成處理。

6) 根據審計報告第2.8及2.9段，34宗申請被拒的原因。

資助計劃在2019年10月推出，截至2023年10月31日，共有78個申請呈交諮詢委員會審批，審批後共有34個申請被拒，被拒原因主要包括申請機構未能提交文件證明為本地非牟利組織，或就自然保育管理協議項目未能提供與目標地點的土地擁有人或租戶訂立管理協議的證明文件；建議項目在加強生態保育、鄉村復育未能展示明顯改善或效益；項目的地點不屬資助計劃下的指定地點、或所涉地點土地業權不清晰；項目可行性成疑，或與其他已或正推行的資助項目重疊等。

7) 根據審計報告第2.11至2.12段，就鄉郊辦於2023年10月推出電子申請表格一事，請告知：

- (a) 自電子申請表格推出以來，使用電子申請表格的申請數目，以及在全部申請中所佔的比率；
- (b) 申請者須提交硬複本和軟複本的申請數目，以及在全部申請中所佔的比率；及
- (c) 經優化的資助計劃資料庫的內容、更新次數及完成時間表。

(a) 鄉郊辦在2023年10月推出電子申請表格，便利申請機構填妥資助計劃的申請表格及確保提交應附資料，申請機構可透過電郵將已填妥的電子申請表格提交至資助計劃秘書處。自電子申請表格推出以來，只涉及一輪資助計劃申請(截止日期為2023年11月24日)，期間共收到13份申請，全部使用電子申請表格，比率為100%。

(b) 根據《電子交易條例》(第553章)，涉及政府單位的電子交易，如有認可數碼證書證明的數碼簽署，便符合法律上的簽署規定。自推出電子申請表格以來，資助計劃申請者在提交已填妥電子申請表格的軟複本時，亦同時提交硬複本以認證其身分，所收到的13份申請均有提交申請的硬複本和軟複本，比率為100%。2024至2025財政年度政府財政預算案指出政府將建立「數碼企業身分」平台，即企業版「智方便」，目標是由2026年年底起逐步推出，讓企業在使用電子政府服務或進行網上交易時可認證企業身分及核對企業簽署。鄉郊辦會留意有關進度。

(c) 鄉郊辦在2022年1月開展設計資助計劃電子資料庫(資料庫)，以監察處理資助計劃申請的情況和獲批項目的進度。資料庫在2023年6月開始試行運作，由鄉郊辦項目負責人員輸入申請及項目文件的提交狀況等記錄，並即時更新。自2023年9月起，資料庫定期就獲批項目提交的項目文件進度編製管理報告，標示逾期個案，以輔助鄉郊辦採取跟進行動。鄉郊辦持續優化資料庫，自動轉移電子申請表格及視察報告資料至資料庫的功能在2024年3月完成用戶驗收測試後，在2024年4月正式啟用。

8) 根據審計報告第2.20段，就批出資助額，請告知：

- (a) 有19筆中期款項鄉郊辦未能在2個月期限內發放的原因；
- (b) 只為中期款項設立發放期限的原因；及
- (c) 在第2.20(c)(i)段中提及的獲資助者提交的120份項目文件中，當中最長需時523天才獲通過，即需時近一年半的原因。

(a) 根據資助計劃《申請指引》，資助款項會以首期款項、中期款項及最後款項的方式發放。首期款項分為兩部分發放，第一部分(以資助額的25%為限)會於項目開始前發放，

餘下部分會在初始報告書獲接納後發放。中期款項會按提交半年進度報告書的所需次數平均發放，在相關半年進度報告書獲接納後的兩個月內發放。在項目完成後，最後款項(資助額的10%)會及相關完成報告書獲接納後發放。

資助計劃在2019年10月推出，截至2023年10月31日，鄉郊辦發放了合共55筆中期款項，當中19筆未能在相關的兩個月期限內發放，主要原因是員工在覆檢項目的賬目時察覺問題，及在處理相關問題時需要向項目機構跟進。

(b) 資助計劃《申請指引》下，鄉郊辦訂立在半年進度報告書獲接納後的兩個月內發放中期款項的期限，而沒有為首期款項及最後一期款項訂明類似期限，原因是鄉郊辦在項目開始前一般已發放首期款項的第一部分(以資助額的25%為限)，期後在初始報告書獲接納後再發放首期款項的餘下部分，已適時為項目提供足夠現金開展項目。有關中期款項的發放，鑑於不同項目有不同進度和開支預算，因此鄉郊辦為中期款項設立發放期限，以確保項目機構在項目進行期間有足夠現金推行相關活動。至於項目完成後發放的最後款項(資助額的10%)，現時雖然沒有設立發放期限，但鄉郊辦檢視項目完成報告書後已從速處理。為進一步讓項目機構知悉資助發放的方式及時間框架，鄉郊辦會接納審計報告的建議，檢視及設立有關首次款項和最後款項的發放期限。

(c) 鄉郊辦審批由項目機構提交的各項報告時，會審視報告內容、相關的帳目報表和經審計的年度帳目，如發現報告的內容或資料有錯誤遺漏，會要求項目機構補充更正。

當中需時最長才獲通過的項目文件，為一個保育協議項目在2021年的進度報告書，鄉郊辦在審視該報告期間，共提出兩輪意見，然而，有關項目機構在收到意見後分別用了66天和122天才作出回應，提交經修正的項目文件，期間鄉郊辦已多次以口頭及書面敦促項目機構須適時提交項目文件。鄉郊辦在項目文件經過兩輪修正後確認文件內容符合要求，指示項目機構可提交進度報告書的最終簽署版本，但項目機構在鄉郊辦的催促下在139天後才將該文件提交。逾期提交的情況會在審批有關機構往後所提出的申請時納入考慮之中。

鄉郊辦理解審批項目文件時間過長的情況並不理想，故此已引入適當的管理和監察措施，包括利用電子資料庫標示逾期個案，以輔助鄉郊辦採取跟進行動；加強對逾期個案進行定期分析的工作，並向項目機構提供進一步協助，以便利他們提交符合既定要求的項目文件；以及適時提升逾期個案的處理安排，包括約見項目機構的負責人，了解逾期提交的原因和解決方法。

9) 根據審計報告第2.25段，就獲資助者在2019年10月至2023年10月到期提交的項目文件的進度，請告知：

- (a) 鄉郊辦未能在3個星期的期限內向逾期提交文件的資助者發出第一次提醒的原因；
- (b) 在第2.25(e)段中提及的“會循不同途徑(例如電郵和電話)與獲資助者跟進尚未提交的文件”，當中的“不同途徑”所指的全部途徑為何；
- (c) 承上，曾循“不同途徑”向資助人跟進尚未提交文件的次數，以及所涉文件的數目；及
- (d) 承上，鄉郊辦在發出第一次提醒後，直至循“不同途徑”跟進所相距的時間。

(a) 根據《程序指引》，鄉郊辦會就匯報期將在3個星期內完結的項目，向獲資助者發出第一次提醒。而獲資助者須在匯報期完成後2個月內向鄉郊辦提交項目文件。如在預定限期的3個星期後，獲資助者仍未提交項目文件，鄉郊辦便會遁“不同途徑”發出第二次提醒。

截至2023年10月31日，有35份超過在預定限期的3個星期後，仍未獲資助者提交的項目文件。鄉郊辦個別員工因在編排工作時未有就資助機構逾期提交文件根據指引適時發出書面提醒，以致未有就當中5份項目文件在預定限期後的3個星期內向獲資助者發出第二次書面提醒。然而，期間前線員工亦有透過電訊通話，繼續努力作出跟進。最終，鄉郊辦在預定限期後的平均5.5個星期，收到該5份項目文件。

(b) 如在預定限期的3個星期後，獲資助者仍未提交進度報告書或完成報告書，又沒有提供合理理由，鄉郊辦便會遁不同途徑向獲資助者發出提醒及／或要求獲資助者就延遲作出解釋。而當中所指的“不同途徑”包括：電郵、電話通話、會面。

(c) 截至2023年10月31日，鄉郊辦曾透過電郵和會面共53次向獲資助者跟進在2019年10月至2023年10月期間到期但尚未提交的合共30份文件，涉及13個項目。

(d) 如上述回應，鄉郊辦會就匯報期將在3個星期內完結的項目，向獲資助者發出第一次提醒；預定限期的3個星期後仍未收到項目文件，鄉郊辦便會發出第二次提醒。之後，除了電話通訊之外，鄉郊辦會透過電郵和會面繼續發出第三次和後續的提醒，而第二和第三次提醒之間相距平均約31天。

10) 根據審計報告第2.28及2.29段，就鄉郊辦的《程序指引》，請告知：

- (a) 在15個未有在6個月內至少進行1次視察的項目中，相隔最長沒有視察的時間為多久；
- (b) 在2023年，按指引應在6個月內至少進行1次視察的項目數目，以及未能達標的項目數目；及
- (c) 在2019年10月至2023年10月期間，鄉郊辦就41個獲批項目進行的149次視察中的28次未能在1個月內擬備視察報告的原因。

(a) 鄉郊辦設有多項監察措施，包括定期和突擊實地視察，參與項目活動，出席工作會議，及審批由項目機構提交的各項報告、相關帳目報表和經審計的年度帳目。在確認項目進展和機構表現後，方會發放相關資助。

就15個未有在6個月內至少進行1次視察的項目，涉及於2020年至2022年期間的22次視察，期間鄉郊辦按指引應進行不少於87次視察，然而個別項目因受2019冠狀病毒疫情影響而須作出特別的工作安排，未能在疫情期間安排所有視察。為更好地了解有關項目在疫情下的執行情況，期間鄉郊辦透過其他模式確認項目的進度和成效妥當，包括與項目人員保持溝通及審視相關項目進度報告書。

(b) 在2023年，鄉郊辦對33個進行中的獲批項目進行了共計79次的視察，即全部項目均有按《程序指引》在6個月內進行至少1次視察。

(c) 部分視察報告的擬備時間較指引長，主要原因是由於個別員工因在編排工作時未有對資助項目根據指引於視察後按指引適時擬備報告。鄉郊辦已在去年察悉有關情況，特在資助計劃電子資料庫內加入待辦事項清單，定期提示每位鄉郊辦同事須及時備妥視

察報告，相關功能已在2023年6月開始試行。另外，自2023年9月起，資料庫編製的管理報告亦標示所有逾期的個案，供主管監察擬備視察報告的進度。相關措施運作良好並有效改善擬備視察報告的表現，在2023年9月至2024年4月期間，鄉郊辦就25個進行中的獲批項目共進行了50次視察，所有視察報告均有按《程序指引》在視察1個月內擬備。

第3部分：小型改善工程的管理

11) 根據審計報告第3.3、3.4至3.7段，就鄉郊辦成立以來所處理的10個小型改善工程項目，請告知：

- (a) 已完成的2個項目中，其中1個項目逾期完成的原因；
- (b) 未完成的8個項目中，其中1個項目的施工期延遲2個月的原因；
- (c) 該10個小型改善工程項目只涉及荔枝窩和沙羅洞的原因；及
- (d) 承上，鄉郊辦曾否物色其他地點推動小型改善工程項目；如有，詳情為何；如否，原因為何？

(a) 已完成的2個項目中，其中1個項目涉及連接荔枝窩與梅子林和蛤塘的一條行人路及附屬設施改善工程，而逾期1.8個月完成的原因主要是須配合村代表的要求，在指定日子舉行祭祀儀式後才能進行工程，以及工程期間遭遇惡劣天氣狀況，導致工程進度受到影響。

(b) 未完成的8個項目中，其中1個項目涉及荔枝窩渠務改善工程和農地灌溉設施的可行性研究，而施工期延遲2個月的原因主要是因招標準備工作所需時間較預期稍長。

(c) 根據《行政長官2017年施政報告》，鄉郊辦的優先工作是計劃深化荔枝窩的鄉郊復育工作，以及推行沙羅洞的生態保育等，並會不時檢視計劃的推行和成效，逐步把計劃推展至其他偏遠鄉郊地區。鄉郊辦前期工作重點放在荔枝窩的排水系統、污水系統、提供智能廁所，以及連接荔枝窩、梅子林及蛤塘的小徑等改善工程。在實施偏遠村落的小型改善工程時，鄉郊辦需要處理問題例如交通不便、複雜的土地問題、村民或其他持份者意見分歧，以及需要避免對環境敏感地區造成過度影響等各種限制。待積累了一定經驗後，鄉郊辦將適時擴大小型改善工程涵蓋的範圍。

(d) 除了在荔枝窩和沙羅洞推動小型改善工程項目外，鄉郊辦亦與不同部門在其他地點推動小型工程項目。當中包括聯同北區民政事務處完成了鳳坑至谷埔之間一段行人路改善工程及推行改善沙頭角梅子林遊樂場設施，其經費由民政事務處負責；鄉郊辦亦正與發展局、水務署、建築署及食物環境衛生署等(食環署)相關決策局/部門緊密合作，規劃沙頭角梅子林沖水式廁所供水及廁所設施。此外，鄉郊辦亦將於谷埔設立智慧鄉郊保育徑，設置資訊指示牌，以展示鄉郊保育和活化的成果及支持生態旅遊。

12) 根據審計報告第3.10至3.13段，就沙羅洞小徑的修葺工程，請告知：

- (a) 鄉郊辦就相關工程的施工前工作的最新進度及工程時間表；
- (b) 鄉郊辦與漁農自然護理署於2023年9月達成共識後，其工程與原本計劃有變更的內容；及
- (c) 更新工程設計所涉及的開支。

(a) 沙羅洞有極高生態價值，在新自然保育政策下的12個須優先加強保育的地點中排行第二。為確保沙羅洞小徑的修葺工程不會對該地的生態環境造成不良影響，鄉郊辦於工程設計階段做了詳盡的研究，並在2023年12月及2024年1月期間諮詢不同持份者，包括村民及環保團體的意見。鄉郊辦現正就小徑修葺工程整理不同持份者之意見，正如(3b)段回覆所述，鄉郊辦將就小徑的修葺工程向沙羅洞保育專家小組徵詢意見，並會審慎考量專家小組的意見，對工程方案作相應檢視。期後，鄉郊辦將再次諮詢各持份者，尋求獲得他們的支持。相關工程時間表正在評估當中。

(b) & (c) 鄉郊辦與漁護署在2023年9月就沙羅洞小徑修葺工程完工後的管理和保養責任達成共識。鄉郊辦與漁護署在商討小徑日後維修責任的問題時，並沒有涉及變更原有工程設計，因此沒有更新工程設計所涉及的開支。

13) 根據審計報告第3.14至3.17段，就荔枝窩建造的智能公廁，請告知：

- (a) 公廁的智能設施和裝置在開放使用前的測試詳情，如測試次數、故障次數及內容等；
- (b) 相關工程曾增撥480萬元用作優化設計，以達至較高的環保設計標準，其相關工程的內容；
- (c) 在2023年12月9日，智能公廁發生使用者被困的意外後，承辦商於意外翌日實地視察的詳情；
- (d) 在上述意外發生後，鄉郊辦直到2023年12月21日才停用自動滑門系統的原因，以及有否計劃重新啟用自動滑門；
- (e) 空氣淨化太陽能板在採集可再生能源方面未達設計標準的相關數據；及
- (f) 承辦商更新自動滑門和空氣淨化太陽能板的詳情，包括時間表、更新內容。

(a) 鄉郊辦是荔枝窩智環保公廁項目倡議人，建築署擔當項目的工程代理，於落成後由食環署負責營運。在公廁對公眾開始試行運作前，工程承辦商在2023年7月及10月為以下智能設施及相關的屋宇設備系統進行了測試，詳情如下：

- i. 智能設施
人流傳感器、消耗品傳感器、使用量傳感器、空氣質素傳感器、超聲波傳感器、電力能量計算錶及自動滑門系統等
- ii. 相關屋宇設備系統
電力、通風及真空泵沖水裝置等

上述測試包括對各個系統的功能測試及運作測試，所有測試均由建築署駐工地人員監督及見證。根據測試報告，上述智能設施和裝置均運作正常。

(b) 為鄉郊帶來新形象及配合《香港氣候行動藍圖2050》提出綠色建築淨零碳排放目標，鄉郊辦以「荔枝窩智環保公廁」作為試點項目，採用了多項減少碳排放的措施及智能設備，務求達到由世界綠色建築委員會所定義的「邁向淨零」環保設計標準。根據建築署的估算，相關優化設計所涉及的增撥款項約480萬，其主要工程內容如下：

- i. 透過採用低碳建築材料和模組化建造方法來減少碳排放，包括優化組裝合成部件及採用環保物料，例如使用含煤灰的混凝土作為基腳預製組件、重用回收木材和碎石廢料等；

- ii. 採用節能的屋宇設備系統以減低運作時的碳排放，同時配合智能設施和裝置，應用物聯網技術收集運作時的數據，包括公廁的使用量、環境參數、消耗品的使用情況及機電設備的運作狀態等，以提升管理效率，提供的智能設施包括各類傳感器；
- iii. 採用可再生能源裝置，包括安裝空氣淨化太陽能板及其相關電力系統等；及
- iv. 聘請環境顧問對項目進行碳審計。

(c) 承辦商於事發翌日早上安排工作人員到公廁現場檢視自動滑門系統的操作情況，及更換緊急系統的破碎玻璃。檢查結果顯示自動滑門系統運作正常。

其後，鄉郊辦透過社交媒體及在現場張貼資料，教導使用者如何正確使用相關系統。

(d) 雖然檢查結果顯示自動滑門系統屬運作正常，但考慮到是次不幸事件引起了社會大眾對相關系統操作的疑慮，系統亦有可能因受戶外環境干擾而導致故障，為令市民能安心使用「荔枝窩智環保公廁」，經審慎考慮後，所有廁格的電子自動滑門系統已在2023年12月21日起改由人手操作。

現時鄉郊辦無計劃重啟相關系統。

(e) 在2023年10月新公廁開始試行運作前，項目團隊發現空氣淨化太陽能板系統在採集可再生能源方面的表現未達正常運作之產電效能。項目團隊即時要求承辦商跟進並對此缺漏進行修正。

經調查和評估後，發現承辦商低估了周圍樹木的遮陽對太陽能板系統產電效能之影響，就此承辦商優化太陽能板系統電路設計並更換有關太陽能板，以切合外在環境因素並符合估算中太陽能板系統之正常產電效能。政府無須為此缺漏承擔額外費用。

(f) 自動滑門

在2023年12月9日發生有關事件後，工程承辦商於翌日更換自動滑門緊急按鈕的玻璃箱，及後鄉郊辦聯同食環署在2023年12月21日起把所有廁格的電子自動滑門系統改為人手操作。

空氣淨化太陽能板

在2023年10月新公廁開始試行運作前，發現空氣淨化太陽能板系統在採集可再生能源方面的表現未達正常運作之產電效能，工程承辦商立即檢視系統運作並進行優化設計。在不影響正常運作需要的大前提下，新公廁在2023年11月開始試行運作。

工程承辦商按優化後的設計，在2024年1月上旬開始生產新的太陽能板，並在2024年1月中旬運輸到香港。為減少對公眾人士的影響，與鄉郊辦及食環署協調後選擇在2024年1月29日至2024年2月2日的平日時段關閉公廁，以更換有關太陽能板。

第4部分：其他相關事宜

14) 根據審計報告第4.6段，就鄉郊辦擬備的會議文件，請告知：

- (a) 開會通知和議程、議事文件、會議記錄擬稿均大多未能按時向委員發出相關文件的原因；及
- (b) 有否計劃檢討相關的發出文件程序和時限；如有，詳情為何；如否，原因為何？

(a) 根據諮詢委員會《內務守則》，鄉郊辦一般須在每次諮詢委員會會議日前1個星期，或在切實可行範圍內，盡快將開會通知、議程和議事文件發出予委員；並應於會議舉行的1個月內，將會議記錄擬稿發出予委員。

就沒有按照上述時間承諾在會議日前1個星期發出會議文件予委員的原因，是由於鄉郊辦在成立初期，新開設的職位尚未即時填滿，加上新上任的員工對委員會相關工作需時了解及協調各組別提交有關不同類別資助計劃及工程項目的資料，以致鄉郊辦在準備會議工作高峰期未能適時擬備及發出開會通知、議程及議事文件。隨著鄉郊辦開設的職位陸續填滿，而員工亦對鄉郊辦各組別及諮詢委員會的工作熟習，上述延誤的次數及延誤的日數均已明顯減少。環境及生態局接納審計報告的建議，已督促鄉郊辦全體人員嚴格按照委員會《內務守則》適時擬備文件及所需資料，確保鄉郊辦在規定時限內發出所有會議文件。

就沒有在諮詢委員會會議舉行的1個月內發出會議記錄擬稿的原因，是由於員工在編排工作時將重點放在其他急切的工作上，而未有根據指引對會議後適時擬備會議記錄給予足夠的重視。鄉郊辦已督促員工參閱委員會《內務守則》的要求，管理人員亦會加強監督秘書處的工作，嚴格確保今後在規定時限內發出會議記錄擬稿予委員。

(b) 環境及生態局認同鄉郊辦應該嚴格遵從《內務守則》，並已督促員工參閱委員會《內務守則》的要求，管理人員亦會加強監督秘書處的工作，嚴格確保今後在規定時限內發出會議記錄擬稿予委員。

15) 根據審計報告第4.9段，就諮詢委員會的利益申報，請告知：

- (a) 鄉郊辦沒有要求諮詢委員會主席及3名諮詢委員會當然委員填寫並交回申報表格的原因；
- (b) 第三屆任期的初次申報於任期開始後的123天才向非官方委員發出交回申報表格要求的原因；
- (c) 其中一名非官方委員逾期142天才交回申報表格的原因；
- (d) 諮詢委員會要求三屆非官方委員提交申報表格的日期不一的原因；及
- (e) 承上，有否計劃統一非官方委員提交申報表格的時間準則，以及在委員沒有按時提交申報時採取相應的跟進措施？

(a)至(e) 按照諮詢委員會《內務守則》，諮詢委員會採取兩層利益申報制度。第一層申報制度下，諮詢委員會主席及所有委員在加入委員會時及其後每年，均須以書面形式申報其個人利益及私人投資；第二層申報制度下，在每次諮詢委員會會議上討論每項議程前，主席及委員須先申報是否有與該議題相關的個人利益及私人投資，所有申報內容均會記錄在相關會議記錄內。鄉郊辦自成立以來，一直嚴格為全體委員會執行第二層申報。

就鄉郊辦沒有按照第一層申報制度要求諮詢委員會主席及3名當然委員填寫表格申報個人利益及私人投資的原因，是由於當時處理相關申報利益的員工對申報利益制度的認知不足，認為諮詢委員會主席已按《政治委任制度官員守則》要求在委任之初及其後每年申報其投資及利益，而3名當然委員亦已按公務員事務局的《規管公務員防止利益衝突制度摘要》指引進行申報，有關人士在其公職與個人利益之間並沒有利益衝突，因而沒有要求委員會主席及3名當然委員填寫利益申報表格。環境及生態局認同兩層利益申報制度的重要性，亦接納審計報告的建議，已嚴格遵從兩層利益申報制度下的所有要求；而鄉郊辦已在今年年初按照第一層申報制度，完成有關諮詢委員會主席及3名當然委員填寫及交回利益申報表格的程序，今後亦會每年或在其剛上任時為有關委員完成第一層申報。

就第一屆委員會一名非官方委員逾期142天才交回申報表格、第三屆任期的初次申報於任期開始後的123天才向非官方委員發出交回申報表格要求，及有關要求三屆諮詢委員會非官方委員提交利益申報表格的日期不一的原因，是由於有關員工沒有適時發出申報要求表格，及就利益申報表格回覆日期屆滿後未回覆的個案向委員發出提醒等，導致延誤完成相關申報利益制度的要求。鄉郊辦已督促員工參閱委員會《內務守則》的要求，適時發出及提醒委員完成利益申報表，管理人員亦會加強監督秘書處的工作，嚴格確保今後所有申報工作按時完成。

為更全面確保利益申報穩妥，鄉郊辦將制訂有關向諮詢委員會主席及所有委員(包括當然委員及非官方委員)發出交回申報表格要求的處理程序指引，訂明向諮詢委員會主席及所有委員發出第一層利益申報表格的日期、交回日期，以及交回日期屆滿後尚未回覆的處理，包括聯絡相關委員，了解尚未回覆的原因，提供適當協助等。至於第二層申報制度下的安排，鄉郊辦會繼續現行做法，即在每次諮詢委員會會議上討論每項議程前，主席及委員先申報與該議題相關的個人利益及私人投資，而所有申報內容均會記錄在相關會議記錄內。

16) 根據審計報告第4.18段，就推廣鄉郊保育宣傳工作，請告知：

- (a) 鄉郊辦在2019年起舉辦的宣傳活動詳情，包括活動日期、形式、內容及參與人數；
 - (b) 鄉郊辦在2021年7月起利用網上影片分享平台作宣傳的詳情，包括曾上載宣傳影片的所有網上平台名稱、日期、內容、影片長度及累積觀看次數；及
 - (c) 承上，鑒於有宣傳影片的累積觀看次數僅20次，鄉郊辦有否計劃為製作宣傳活動或影片的工作訂立指標，以確保宣傳成效；如有，詳情為何；如否，原因為何？
- (a) 鄉郊辦自2019年成立以來，在不同層面向大眾推廣鄉郊保育及復育的信息，積極舉辦不同類型的宣傳活動，包括講座、工作坊、導賞團、攝影及短片比賽、展覽、研討會，同時亦透過不同渠道，包括社交平台、報章雜誌、電台、電視和網站等宣傳及推廣鄉郊保育。由2019至2023年，鄉郊辦舉辦合共超過80個宣傳活動及共約10,000參加者。有關宣傳活動的詳情載於**附件2**。
- (b) 鄉郊辦使用網上免費影片平台，把積累的錄像檔案向公眾人士分享。影片都以鄉郊保育為主題，直至2023年底，共上載短片38條，細節載於**附件3**。
- (c) 提問中提及只有20次觀看的影片，並非為鄉郊辦為宣傳鄉郊保育工作而特制的影片，而是鄉郊辦2023年3月舉行的首屆「鄉郊保育研討會」中，其中一段嘉賓發言及演說

的錄影片段。雖然研討會當日，現場及網上錄得超過700位與會者即場觀看各嘉賓的演說及討論，為了方便觀眾回顧或當日未能參與會議而按各自興趣觀看相關專題及嘉賓的演說，鄉郊辦將當天的錄影片段分成20段上傳至YouTube平台。截至2024年5月，該20段研討會的錄影片段累積觀看總數超過為1,400次，其中一段為23次。

鄉郊辦在舉辦宣傳活動後，均會收集公眾意見作檢討。例如，在「捉得到的未來」為期7天的展覽期間，共有2,853參觀人次，並收到145份問卷，其中約98%的受訪者表示展覽有助增加他們對香港鄉郊的認識。在「森之步走：大埔郊野步行徑綠化實驗計劃」的問卷調查中，所有受訪者均表示喜愛該活動。在「鄉郊保育研討會2023」中，線上線下錄得超過700名參加者，並收到95份問卷，其中97%的受訪者表示研討會加深了他們對鄉郊保育的認識。「鄉郊『悠』蹤」巡迴展覽錄得超過6,400人參觀，並收到超過1,300份問卷，超過86%的回應給予展覽4至5分(滿分為5分)，當中98%的受訪者同意展覽能加深他們對鄉郊保育的認識。

此外，鄉郊辦亦在資助計劃下訂明所有獲批資助必須就項目舉辦合適的教育及宣傳活動，在社區推廣鄉郊保育及復育信息。資助計劃下的機構至今已舉辦超過1,600個活動，參與活動人次超過38萬。

鄉郊辦正檢討及制訂未來5年的工作計劃，其中也包括檢視如何加強宣傳及推廣鄉郊保育的方法，以提升相關活動的成效。

17) 根據審計報告第4.20段，就鄉郊辦網頁的資訊發布，請告知鄉郊辦自成立以來，在環境及生態局的保育欄目下更新網頁資訊的次數、日期和相關內容。

環境及生態局網頁保育欄目下「鄉郊保育」及「鄉郊保育資助計劃」專頁由鄉郊辦管理，內容包括鄉郊辦簡介、鄉郊保育諮詢委員會資料、資助計劃最新消息、資助計劃申請文件、獲批准項目資料、項目活動消息及相集等。鄉郊辦會因應相關網頁性質不時更新其內容。以項目活動消息及相集的網頁為例，鄉郊辦至少每月更新其內容一次，以便利公眾了解項目的最新活動資訊和參與，其他網頁資訊則一般按最新情況(如獲批准項目的最新數字)及在有需要適時更新。鄉郊辦過往更新網頁資訊的次數、日期和相關內容一覽載於附件4。

資助計劃的首期款項、中期款項及最後款項發放日期
(截至2023年10月31日)

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
1	平衡生態體驗：拉姆薩爾濕地以外后海灣濕地試驗	首期款項 ¹ (第一部分)	29/9/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約90萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第一期)。
		首期款項 (第二部分)	7/4/2022	
		中期款項 (第一期)	無須發放	
2	西貢天主教教堂及鄉村文化古道建設計劃	首期款項	12/3/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及約140萬元。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		中期款項 (第一期)	30/12/2021	
		中期款項 (第二期)	26/1/2023	
		中期款項 (第三期)	21/3/2023	
3	《共紓谷埔》於谷埔共創、共享、共學、共樂	首期款項 (第一部分)	11/8/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約120萬元。
		首期款項 (第二部分)	6/12/2023	
4	西貢「鄉郊保育」教育試驗計劃	首期款項 (第一部分)	11/8/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放1筆款項，涉及68萬元。
5	香港有魚塘－生態魚塘管理協議計劃 (2021-2023)	首期款項	16/3/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及612萬元。
		中期款項 (第一期)	25/3/2022	
		中期款項 (第二期)	1/2/2023	
6	香港有魚塘－生態魚塘管理協議計劃 (2023-2025)	首期款項 (第一部分)	24/3/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約370萬元。
		首期款項 (第二部分)	11/10/2023	
7	遊谷探埔:從五肚到谷埔河及平原的多學科保育、教育與行動式復育研究	首期款項 (第一部分)	28/10/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共5筆款項，涉及225萬元。
		首期款項 (第二部分)	22/2/2022	
		中期款項 (第一期)	28/9/2022	
		中期款項 (第二期)	24/2/2023	
		中期款項 (第三期)	1/9/2023	

¹ 有關首期款項的發放安排，2021年8月起推行的資助項目其首期款項獲安排以兩部分發放。

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
8	遊谷探埔II:透過谷埔田心村建築修復共創並實踐綠色生活體驗	首期款項 (第一部分)	5/7/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約120萬元。
		首期款項 (第二部分)	5/12/2023	
9	虎地坳村文化復育計劃	首期款項	4/2/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及163萬元。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		中期款項 (第一期)	28/3/2022	
		中期款項 (第二期)	20/1/2023	
		中期款項 (第三期)	9/5/2023	
10	以管理協議方式保育鳳園谷具特殊科學價值地點內具高生態價值的私人土地 (2021-2024)	首期款項	9/7/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及546萬元。
		中期款項 (第一期)	27/2/2023	
11	塔門歷史和生態遺產的保育和活化策略：擁有 400 多年歷史的島嶼可持續性案例研究	首期款項 (第一部分)	28/3/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約120萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第一期)。
		首期款項 (第二部分)	9/8/2022	
		中期款項 (第一期)	無須發放	
12	保育與活化：沙頭角客家聚落空間環境的建築與地景研究	首期款項	24/3/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約100萬元。
		中期款項 (第一期)	28/12/2021	
13	荔枝窩村村民以衛生為主題管理協議	首期款項 (第一部分)	23/9/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及181萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第三期)。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		首期款項 (第二部分)	22/2/2022	
		中期款項 (第一期)	6/10/2022	
		中期款項 (第二期)	3/3/2023	
		中期款項 (第三期)	無須發放	
14	提升村落形象: 復修荔枝窩牌樓及拓展週邊公共空間	首期款項 (第一部分)	4/10/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放1筆款項，涉及75萬元。
15	谷埔村針灸觸媒計劃：啟才學校附屬建築修復與周邊環境改善	首期款項 (第一部分)	28/3/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及225萬元。
		首期款項 (第二部分)	28/7/2022	
		中期款項 (第一期)	5/5/2023	
		中期款項	11/12/2023	

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
		(第二期)		
16	荔枝窩自然管理協議 (2021-2024)	首期款項 (第一部分)	23/9/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及750萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第一期)。
		首期款項 (第二部分)	25/3/2022	
		中期款項 (第一期)	無須發放	
17	荔枝窩兒童創意遊樂 劇場【兒童劇場工作 坊+Art Tech演出】	首期款項 (第一部分)	6/10/2021	項目已完成。項目已發放各階段共5筆款項，涉及282萬元。
		首期款項 (第二部分)	19/1/2022	
		中期款項 (第一期)	19/10/2022	
		中期款項 (第二期)	23/3/2023	
		最後款項	26/7/2023	
18	偏遠鄉郊舊村持牌食 肆可行性研究	首期款項	24/12/2020	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共5筆款項，涉及175萬元。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		中期款項 (第一期)	6/10/2021	
		中期款項 (第二期)	14/7/2022	
		中期款項 (第三期)	13/3/2023	
		中期款項 (第四期)	17/8/2023	
19	人與自然和諧共存－ 塋原河上鄉自然保育 管理計劃 (2020 - 2023)	首期款項	29/9/2020	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及約810萬元。
		中期款項 (第一期)	13/9/2021	
		中期款項 (第二期)	28/3/2022	
		中期款項 (第三期)	27/2/2023	
20	廢墟花園建築景觀微 更新: 谷埔村老圍樹院 宅復育與社區空間活 化	首期款項 (第一部分)	1/11/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及135萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第一期)。
		首期款項 (第二部分)	22/2/2023	
		中期款項 (第一期)	無須發放	
21	馬鞍山村「山屋」實 驗計劃	首期款項 (第一部分)	23/6/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及104萬元。
		首期款項 (第二部分)	5/10/2023	
22	谷埔口述歷史、插畫 圖像紀錄計劃： 《重聚谷埔：今昔、	首期款項 (第一部分)	23/9/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共5筆款項，涉及約270萬元。鄉郊辦正處理有關最
		首期款項	5/1/2022	

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
	再延續》	(第二部分)		後款項的發放事宜。
		中期款項 (第一期)	3/3/2023	
		中期款項 (第二期)	21/3/2023	
		中期款項 (第三期)	29/9/2023	
23	慶春約梅子林鄉郊保育及復育之參與式行動研究	首期款項	28/3/2022	項目已完成。項目已發放各階段共3筆款項，涉及114萬元。
		中期款項 (第一期)	14/6/2022	
		最後款項	7/9/2023	
24	荔枝窩村預防建築環境惡化暨園景改善工程	首期款項 (第一部分)	23/9/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及約240萬元。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		首期款項 (第二部分)	16/3/2022	
		中期款項 (第一期)	5/10/2022	
		中期款項 (第二期)	3/3/2023	
25	梅子林復育計劃: 實驗性建築復修示範	首期款項	6/11/2020	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放各階段共5筆款項，涉及約200萬元。
		中期款項 (第一期)	10/11/2021	
		中期款項 (第二期)	3/5/2022	
		中期款項 (第三期)	6/12/2022	
		最後款項	21/3/2023	
26	梅子林復育計劃二期：永續鄉村社區老屋修復計劃	首期款項 (第一部分)	21/11/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約150萬元。
		首期款項 (第二部分)	8/3/2023	
27	香港有魚塘－生態魚塘管理協議計劃(2021-2023)	首期款項	16/3/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及723萬元。
		中期款項 (第一期)	25/3/2022	
		中期款項 (第二期)	18/1/2023	
28	香港有魚塘－生態魚塘管理協議計劃(2023-2025)	首期款項 (第一部分)	24/3/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及406萬元。
		首期款項 (第二部分)	11/10/2023	
29	重塑榕樹凹故事：透過實驗式社區場地及自然文化徑共創鄉郊地方營造	首期款項 (第一部分)	15/6/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及約150萬元。
		首期款項 (第二部分)	4/10/2023	
30	村里故事－鄉郊保育	首期款項	25/10/2021	項目已完成。截至2023年10月31

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
	及創新平台	(第一部分)		日，項目已發放共4筆款項，涉及約270萬元。鄉郊辦正處理有關最後款項的發放事宜。
		首期款項 (第二部分)	16/3/2022	
		中期款項 (第一期)	22/8/2022	
		中期款項 (第二期)	23/3/2023	
31	村里故事：鄉郊保育及創新互動平台 (第二期)	首期款項 (第一部分)	15/6/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及150萬元。
		首期款項 (第二部分)	11/10/2023	
32	西灣地區復育計劃 (2020-2023)	首期款項	4/3/2020	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共5筆款項，涉及1,024萬元。
		中期款項 (第一期)	30/3/2022	
		中期款項 (第二期)	30/6/2022	
		中期款項 (第三期)	29/3/2023	
		中期款項 (第四期)	29/3/2023	
33	沙羅洞生境及生物多樣性保育計劃 (2020-2022)	首期款項	19/3/2020	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及553萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第三期)。
		中期款項 (第一期)	22/12/2022	
		中期款項 (第二期)	22/12/2022	
		中期款項 (第三期)	無須發放	
34	沙羅洞生境及生物多樣性保育計劃 (2022-2024)	首期款項 (第一部分)	25/3/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及498萬元。
		首期款項 (第二部分)	2/11/2022	
35	深涌Haven：大自然、生態與人的皈依	首期款項	9/12/2020	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放各階段共3筆款項，涉及198萬元。
		中期款項 (第一期)	23/9/2021	
		最後款項	28/7/2022	
36	「智慧濕地」-結合傳統與創新科技的管理	首期款項 (第一部分)	6/12/2022	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及144萬元。
		首期款項 (第二部分)	25/9/2023	
37	共創旅遊新想像：印洲塘生態康樂旅遊圈可持續旅遊模式行動研究計劃	首期款項 (第一部分)	12/9/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放1筆款項，涉及38萬元。
38	森林村落：梅子林及蛤塘永續鄉村計劃	首期款項	29/1/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及
		中期款項	20/12/2021	

編號	項目名稱	款項性質	發放日期	其他資料
	(2021-2024)	(第一期)		1,049萬元。
		中期款項 (第二期)	28/9/2022	
		中期款項 (第三期)	27/2/2023	
39	邁向永續性及包容性的香港慶春約七村及谷埔、鳳坑鄉郊保育及復育研究	首期款項	11/8/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共2筆款項，涉及178萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第二期)。
		中期款項 (第一期)	8/7/2022	
		中期款項 (第二期)	無須發放	
40	古建技藝·文化傳承-荔枝窩	首期款項	4/1/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及151萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第三及四期)。
		中期款項 (第一期)	4/11/2021	
		中期款項 (第二期)	30/8/2022	
		中期款項 (第三期)	無須發放	
		中期款項 (第四期)	無須發放	
41	鄉村的互助自理：開拓一個以社區主導的鄉村復育模式	首期款項 (第一部分)	25/10/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共4筆款項，涉及133萬元。
		首期款項 (第二部分)	28/3/2022	
		中期款項 (第一期)	16/11/2022	
		中期款項 (第二期)	23/3/2023	
42	荔枝窩穿村水上巴士暨綠色水上生態遊探討研究及試行運作	首期款項	18/6/2021	項目已完成。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及約160萬元。由於項目尚有足夠現金流推行項目活動，按照資助計劃指引，無須發放中期款項(第三期)。
		中期款項 (第一期)	23/9/2022	
		中期款項 (第二期)	13/3/2023	
		中期款項 (第三期)	無須發放	
43	西貢鹽田梓文化歷史保育及復育研究：社區敘事及公眾體驗式參與	首期款項 (第一部分)	15/12/2021	項目進行中。截至2023年10月31日，項目已發放共3筆款項，涉及138萬元。
		首期款項 (第二部分)	17/3/2022	
		中期款項 (第一期)	24/2/2023	
44	人與自然和諧共存——河上鄉自然保育管理計劃(2023-2026)	首期款項 (第一部分)	1/12/2023	項目進行中。截至2023年10月31日，項目尚未發放款項。[註：首期款項於2023年12月1日發放。]

鄉郊辦主辦或參與的活動

2019年			
活動性質	日期	鄉郊辦主辦或參與的活動 (例如：工作坊、展覽、研討會、參觀等)	參與人數
參觀	26/4/2019	安排香港大學的代表參觀梅子林	3
慶春約打醮	5/10/2019	荔枝窩村清潔日	34
	17/10/2019	荔枝窩修復河溪日	17
	27/10/2019	生物多樣性之旅	22
	10/11/2019	秘境攝影之旅	20
	23/11/2019	荔枝窩歷史講座	110
	30/11/2019	北區古道講座	103
	1/12/2019	竹編工作坊	20
	1/12/2019	香港文物探知館講座	95
	8/12/2019	植物拓印工作坊	18
	8/12/2019	素描工作坊	23
	11/2019 - 1/2020	於五條鄉村設置展品	50
		合共	515

2020年			
活動性質	日期	鄉郊辦主辦或參與的活動 (例如：工作坊、展覽、研討會、參觀等)	參與人數
慶春約打醮	4/1/2020	講座 - 被遺忘的世外桃園 - 香港	130
參觀	7/5/2020	參觀荔枝窩及協助思網絡的視頻製作	5
	3/7/2020	香港建造學院學生參觀荔枝窩和進行小灘的志願工作	26
		合共	161

2021年			
活動性質	日期	鄉郊辦主辦或參與的活動 (例如：工作坊、展覽、研討會、參觀等)	參與人數
參觀	15/1/2021	為酒店業界介紹及參觀荔枝窩	3
	29/1/2021	為鄉郊保育諮詢委員會審批小組介紹及參觀荔枝窩	5
	27/2/2021	行政長官參觀荔枝窩	12
	29/5/2021	為環保建築專業議會, 香港城市設計學會, 香港藝術中心代表介紹及參觀荔枝窩	24
	16/10/2021	為特許建造工程師協會, 麻省理工學院創新中心會員介紹及參觀荔枝窩	21
	1/12/2021	香港建造學院學生參觀荔枝窩和進行小灘的志願工作	25
	6/12/2021	傳媒參觀荔枝窩	9
講座/分享會	20/5/2021	環保建築專業議會, 香港城市設計學會, 香港藝術中心網絡研討會	30
	6/7/2021	建築署會員網絡研討會	23
	27/7/2021	商界環保協會網絡研討會	35
	25/8/2021	香港建造學院講座	23
	2/10/2021	中環街市講座	25
	9/11/2021	香港測量師學會網絡研討會	45
合共			280

2022年			
活動性質	日期	鄉郊辦主辦或參與的活動 (例如：工作坊、展覽、研討會、參觀等)	參與人數
講座/分享會	1/6/2022	香港大學城市規劃及設計網絡研討會	140
	8/6/2022	沙羅洞智慧保育Zoom分享會	26
	21/8/2022	香港建築師學會網絡研討會	100
參加會議/典禮/展覽	27/8/2022	香港大學城市規劃及設計學院研討會	100
	14/10/2022	香港測量師學會建築測量研討會	200
	24/10/2022	可持續發展研討會	1,700
	26/11/2022	深港城市建築雙城雙年展研討會	22
	17/12/2022	「荔枝窩客家生活體驗村」開幕禮	100
參觀	16/10/2022	立法會議員參觀	6
攝影及短片創作比賽 及其相關活動	1/4/2022- 15/8/2022	4個網上導賞團、比賽和展覽，共6個活動	4,672
大埔郊野步行徑綠化 實驗計劃	16/7/2022 - 27/8/2022	講座、參觀和2個工作坊，共4個活動	93
合共			7,159

2023年			
活動性質	日期	鄉郊辦主辦或參與的活動 (例如：工作坊、展覽、研討會、參觀等)	參與人數
參加會議/典禮/展覽	20/4/2023	沙頭角區鄉事委員會典禮	60
	8/6/2023	香港中文大學「鄉郊建築復興」研討會	40
	17/6/2023	「永續鄉郊－亞太區域合作計劃」研討會	120
	24/8/2023	香港中文大學 無止橋慈善基金 主辦「鄉郊建築復興」研討會	120
	14/10/2023	「美麗香港－青年大灣區生態環境學習之旅」啟動禮	45
	15/11/2023	香港建築師學會年度晚宴暨2022/23 年獎頒獎典禮	200
	27/11/2023	香港基督教青年會周年事工綠色展覽	320
	28/11/2023	世界自然基金會埔斯科特訪客中心開幕典禮及濕地保育論壇	100
參觀	26/2/2023	無止橋基金會鄉村導賞團	25
	20/4/2023	參觀VAR LIVE虛擬實境技術	10
	13/5/2023	立法會議員參觀	8
	19/7/2023	工作影子計劃參觀	4
	23/8/2023	無止橋基金會參觀	20
	15/9/2023	參觀兆豐科技設備有限公司總部 - 智能技術	9
	25/11/2023	香港測量師學會會員參觀	24
講座/分享會	29/11/2023	香港測量師學會講座	34
鄉郊保育研討會	3/3/2023	混合模式研討會 - 上午和下午，兩個場次	756
	18/3/2023	支持機構谷埔和荔枝窩導賞團	59
全國生態日2023	15/8/2023	典禮和展覽	109
合共			2,063

傳媒採訪

日期	機構
24/8/2021	東周刊
18/9/2021	香港電台第一台
15/11/2021	星島日報
11/4/2022	香港電台文化快訊
22/5/2022	香港電台 - 慶祝特區成立 25 周年電視節目
16/8/2022	香港電台
14/11/2022	南華日報
28/12/2022	香港大學知識交流辦公室
10/1/2023	今日中國
30/5/2023	香港電台 自由風自由 PHONE
4/6/2023	鳳凰衛視
21/6/2023	明珠台 Pearl Magazine 節目
21/7/2023	鳳凰衛視

網上影片分享平台
(截至2023年年底上載的影片)

編號	影片名稱	日期	內容	影片長度	累積觀看次數 (註)
1	活「昔」新「鄉」活動宣傳片	12/4/2022	活「昔」新「鄉」活動宣傳片	4:17	16,492
2	活「昔」新「鄉」攝影及短片創作比賽【評判的話】	12/4/2022	活「昔」新「鄉」攝影及短片創作比賽【評判的話】(共四位)	共4段錄影片段，長度分別為1:16、0:55、1:03及0:58	4段錄影片段共293次
3	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 荔枝窩	12/5/2022	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 荔枝窩	49:39	414
4	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 深涌	17/5/2022	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 深涌	59:48	196
5	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 沙羅洞	24/5/2022	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 沙羅洞	56:32	595
6	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 谷埔	2/6/2022	活「昔」新「鄉」網上導賞團 - 谷埔	58:19	284
7	【大埔郊野步行徑復修計劃】	15/6/2022	【大埔郊野步行徑復修計劃】	2:46	159
8	森之步走：大埔郊野步行徑綠化實驗計劃	19/9/2022	森之步走：大埔郊野步行徑綠化實驗計劃	4:20	41
9	「留得住的過去」攝影及短片創作比賽頒獎典禮	28/9/2022	「留得住的過去」攝影及短片創作比賽頒獎典禮	3:54	33
10	梅子林村屋新面貌	9/11/2022	梅子林村屋新面貌	5:26	3,974
11	Countryside Conservation Conference 2023 鄉郊保育研討會2023	27/2/2023	Countryside Conservation Conference 2023 鄉郊保育研討會2023	1:10	448
12	鄉郊保育研討會2023 閉幕辭	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 閉幕辭	20:14	69
13	鄉郊保育研討會2023 專題討論 (下午)	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 專題討論 (下午)	24:04	45
14	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育的下一步 - 積極保育策略、簡易牌照指南及邁向零碳	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育的下一步 - 積極保育策略、簡易牌照指南及邁向零碳	21:24	71
15	鄉郊保育研討會2023 - 發掘鄉郊魅力：以文化旅遊開啟鄉郊活化	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 - 發掘鄉郊魅力：以文化旅遊開啟鄉郊活化的新	20:15	85

編號	影片名稱	日期	內容	影片長度	累積觀看次數 (註)
	的新可能性		可能性		
16	鄉郊保育研討會2023 - 村里故事如何連結鄉 郊的過去、現在及未 來	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 - 村里故事如何連結鄉郊 的過去、現在及未來	15:15	65
17	鄉郊保育研討會2023 - 以藝術文化激活鄉村	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 - 以藝術文化激活鄉村	20:10	62
18	鄉郊保育研討會2023 活態遺產：以設計連接 社區及當地傳統文化	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 活態遺產：以設計連接 社區及當地傳統文化	16:37	53
19	鄉郊保育研討會2023 谷埔願景：建築的社會 與環境實踐	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 谷埔願景：建築的社會 與環境實踐	23:09	89
20	鄉郊保育研討會2023 專題討論 (上午)	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 專題討論 (上午)	41:00	64
21	鄉郊保育研討會2023 構建現代鄉約：香港的 鄉郊復育	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 構建現代鄉約：香港的 鄉郊復育	20:40	63
22	鄉郊保育研討會2023 從三百畝到十萬畝的政 企合作生態農業實踐	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 從三百畝到十萬畝的政 企合作生態農業實踐	18:10	93
23	鄉郊保育研討會2023 白川鄉的自然與文化 聯繫：疫情所引起的 改變	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 白川鄉的自然與文化 聯繫：疫情所引起的 改變	16:39	57
24	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育影片分享 (第 一部分)	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育影片分享 (第 一部分)	6:11	43
25	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育及自然生態 中的「蝴蝶效應」	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育及自然生態 中的「蝴蝶效應」	18:36	76
26	鄉郊保育研討會2023 從鄉郊活化到永續社 區	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 從鄉郊活化到永續社 區	16:50	65
27	鄉郊保育研討會2023 香港聯合國教科文組 織世界地質公園的鄉 郊保育	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 香港聯合國教科文組 織世界地質公園的鄉 郊保育	12:04	118
28	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	2:27	23

編號	影片名稱	日期	內容	影片長度	累積觀看次數 (註)
29	鄉郊保育研討會2023 開幕辭	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 開幕辭	10:24	94
30	鄉郊保育研討會2023 歡迎辭	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 歡迎辭	3:46	116
31	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	1:41	56
32	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 祝賀視頻	1:58	56
33	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育影片分享 (第二部分)	15/3/2023	鄉郊保育研討會2023 鄉郊保育影片分享 (第二部分)	17:39	52
34	「全國生態日啟動禮」影片	25/8/2023	「全國生態日啟動禮」影片	1:36	29
35	「全國生態日啟動禮」精華重溫	11/9/2023	「全國生態日啟動禮」精華重溫	2:58	28

註：只列出在Youtube頻道上截至2024年5月17日所錄得的觀看次數。鄉郊辦在2021年7月起，亦透過社交平台建立專頁，推廣鄉郊保育工作。至2024年5月，在Facebook及Instagram分別貼文共350篇及190篇，而追蹤人數約為5,000和4,200。

環境及生態局網頁保育欄目下更新資訊的次數、日期和相關內容
(截至2024年5月31日)

「鄉郊保育」專頁

頁面	更新日期	更新內容
專頁首頁	2/7/2019	新增專頁，提供鄉郊保育政策資訊
	18/8/2023	新增「最新消息」頁面連結
	8/3/2024	新增「沙羅洞保育專家小組」頁面連結
	12/3/2024	更新沙羅洞保育專家小組簡介
最新消息	18/8/2023	新增頁面，提供鄉郊保育政策最新消息，發放偏遠鄉村地區的旅館和食肆營業牌照申領「第三方認證」計劃生效消息
	29/8/2023	更新「第三方認證」計劃說明指南
	8/3/2024	沙羅洞保育專家小組成立
	12/3/2024	更新沙羅洞保育專家小組資料
鄉郊保育辦公室	4/5/2020	新增頁面，提供鄉郊保育辦公室簡介
鄉郊保育諮詢委員會	2/7/2019	新增頁面，提供鄉郊保育諮詢委員會資訊
	1/7/2021	更新新一屆委員會及審批小組成員名單
	28/4/2023	更新委員會秘書資料
	1/7/2023	更新新一屆委員會及審批小組成員名單
	5/4/2024	更新委員會資料
沙羅洞保育專家小組	8/3/2024	新增沙羅洞保育專家小組頁面
	12/3/2024	更新沙羅洞保育專家小組簡介
	共 16 次	

「鄉郊保育資助計劃」專頁

頁面	更新日期	更新內容
專頁首頁	4/5/2020	新增專頁，提供鄉郊保育資助計劃(資助計劃)資訊
	3/5/2022	新增「活動消息」頁面連結
	16/8/2022	新增「活動相集」頁面連結
	23/12/2022	新增「項目概要」頁面連結
	21/7/2023	更新資助計劃簡介，包括新增設的「積極保育項目」的資助類別
最新消息	8/6/2020-7/12/2023 (共 18 次)	提供資助計劃最新消息，包括每一輪申請的截止日期、簡介會詳情等
鄉郊保育資助計劃申請	18/10/2019	上載申請指引(版本 1.0, 2019 年 10 月)、申請表格、進度報告表格、完成報告表格及審計帳目樣本、及審計師須知
	6/5/2020	更新申請指引(版本 1.1, 2020 年 5 月)
	8/9/2020	更新申請指引(版本 1.2, 2020 年 9 月)
	21/2/2021	更新申請指引(版本 1.3, 2021 年 2 月)
	30/8/2021	更新申請指引(版本 1.4, 2021 年 8 月)
	29/11/2021	上載帳目報表樣本
	25/2/2022	更新申請指引(版本 1.5, 2022 年 2 月)

頁面	更新日期	更新內容
	28/9/2022	更新申請指引（版本 1.6，2022 年 9 月）
	25/9/2023	更新申請指引英文版（版本 1.7，2023 年 9 月）
	1/10/2023	更新申請表格及帳目報表樣本
	6/10/2023	更新帳目報表樣本
	7/11/2023	更新申請指引中文版（版本 1.7，2023 年 9 月）
獲批准項目	4/5/2020	新增頁面，提供資助計劃獲批准項目資訊
	9/9/2020	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	21/2/2021	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	26/8/2021	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	25/2/2022	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	28/9/2022	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	31/10/2023	上載新一輪獲批准項目資料、更新部分項目資料
	25/1/2024	更新部分項目資料
	18/3/2024	更新部分項目資料
	21/3/2021	更新部分項目資料
	10/4/2024	更新部分項目資料
	17/4/2024	更新部分項目資料
	常見問題	9/9/2020
項目概要	23/12/2022	新增頁面，提供資助計劃獲批項目概要
	28/4/2023	更新資助計劃獲批項目資訊
	31/10/2023	更新資助計劃獲批項目資訊，包括新增設的「積極保育項目」的資助類別
	2/1/2024	排版微調
活動消息	3/5/2022	新增頁面，上載資助計劃獲批項目 2022 年 5 月至 7 月舉辦的公眾活動資訊
	5/2022-5/2024 (每月至少一次， 共 36 次)	上載或更新資助計劃獲批項目未來三個月舉辦的公眾活動資訊
活動相集	16/8/2022	新增頁面，上載 2022 年 5 月及 6 月資助計劃項目舉辦公眾活動的相集
	9/2022-5/2024 (每月一次， 共 22 次)	上載兩個月前資助計劃項目舉辦公眾活動的相集
聯絡我們	4/5/2020	新增頁面，提供資助計劃秘書處聯絡方法
	共 113 次	