索引

財務委員會
審核二零一九至二零年度開支預算
管制人員的答覆

局長：發展局局長
第 **17** 節會議
綜合檔案名稱：**DEVB(W)-2-c1.docx**

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)001	1390	陳克勤	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)002	0533	鄭松泰	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)003	2117	張國鈞	159	-
DEVB(W)004	0056	張宇人	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)005	3062	朱凱廸	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)006	3063	朱凱廸	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)007	3084	朱凱廸	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)008	2838	范國威	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)009	2841	范國威	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)010	0246	何啟明	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)011	2736	許智峯	159	(2) 文物保育
DEVB(W)012	2737	許智峯	159	(2) 文物保育
DEVB(W)013	2739	許智峯	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)014	1487	葉劉淑儀	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)015	0653	郭偉强	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)016	2450	林卓廷	159	-
DEVB(W)017	1421	林健鋒	159	-
DEVB(W)018	0776	劉業強	159	(2) 文物保育
DEVB(W)019	0777	劉業強	159	(2) 文物保育
DEVB(W)020	0778	劉業強	159	(2) 文物保育
DEVB(W)021	0779	劉業強	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)022	0782	劉業強	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)023	0885	劉國勳	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)024	1828	梁志祥	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)025	1837	梁志祥	159	-
DEVB(W)026	1570	梁美芬	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)027	0227	盧偉國	159	-
DEVB(W)028	0228	盧偉國	159	-
DEVB(W)029	0229	盧偉國	159	-
DEVB(W)030	0516	陸頌雄	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)031	2345	毛孟靜	159	(1) 水務
DEVB(W)032	2203	柯創盛	159	(4) 起動九龍東

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)033	2224	葛珮帆	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)034	0125	石禮謙	159	-
DEVB(W)035	0126	石禮謙	159	-
DEVB(W)036	0127	石禮謙	159	-
DEVB(W)037	0128	石禮謙	159	-
DEVB(W)038	0584	田北辰	159	-
DEVB(W)039	2392	田北辰	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)040	0455	謝偉銓	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)041	0456	謝偉銓	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)042	0457	謝偉銓	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)043	0459	謝偉銓	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)044	0523	謝偉銓	159	(2) 文物保育
DEVB(W)045	1199	謝偉銓	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)046	0950	謝偉俊	159	-
DEVB(W)047	1626	謝偉俊	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)048	0614	黃定光	159	-
DEVB(W)049	2417	胡志偉	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)050	2420	胡志偉	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)051	1541	姚思榮	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)052	1547	姚思榮	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)053	0677	盧偉國	25	(3) 設施發展
DEVB(W)054	0129	石禮謙	25	(1) 監察及諮詢服務
DEVB(W)055	0461	謝偉銓	25	(1) 監察及諮詢服務 (3) 設施發展
DEVB(W)056	0463	謝偉銓	25	(1) 監察及諮詢服務
DEVB(W)057	1240	區諾軒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)058	3123	陳志全	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)059	3154	陳志全	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)060	0107	陳凱欣	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)061	3061	朱凱廸	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)062	3083	朱凱廸	33	-
DEVB(W)063	1176	何俊賢	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)064	3282	何啟明	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)065	2152	劉國勳	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)066	2153	劉國勳	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)067	0678	盧偉國	33	-
DEVB(W)068	2580	陸頌雄	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)069	1919	麥美娟	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)070	0141	石禮謙	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)071	0143	石禮謙	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)072	0574	田北辰	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)073	2418	胡志偉	33	(3) 提供土地及基礎設施

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)074	2620	郭家麒	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)075	2622	郭家麒	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)076	0669	郭偉强	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)077	2238	葛珮帆	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)078	2267	葛珮帆	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)079	3218	葛珮帆	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)080	3183	陳恒鑌	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)081	0535	鄭松泰	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)082	2307	鄭泳舜	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)083	2308	鄭泳舜	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)084	2527	何啟明	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)085	2528	何啟明	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)086	2439	林卓廷	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)087	2440	林卓廷	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)088	2441	林卓廷	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)089	2442	林卓廷	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)090	2148	劉國勳	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)091	2149	劉國勳	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)092	2150	劉國勳	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)093	1578	梁美芬	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)094	0145	石禮謙	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)095	1524	姚思榮	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)096	2069	容海恩	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)097	0418	盧偉國	60	(2) 區域及維修工程
DEVB(W)098	1389	陳克勤	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)099	3264	陳恒鑌	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)100	0053	張宇人	194	(3) 客戶服務
DEVB(W)101	3078	朱凱廸	194	(2) 水質控制
DEVB(W)102	2844	范國威	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)103	2731	許智峯	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)104	2732	許智峯	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)105	2738	許智峯	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)106	3267	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)107	1194	劉業強	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)108	1838	梁志祥	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)109	0235	盧偉國	194	-
DEVB(W)110	0517	陸頌雄	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)111	0642	麥美娟	194	(2) 水質控制
DEVB(W)112	0643	麥美娟	194	-
DEVB(W)113	2346	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)114	4742	陳志全	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)115	4311	陳淑莊	159	(2) 文物保育

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)116	4314	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)117	4315	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)118	5086	陳淑莊	159	-
DEVB(W)119	5101	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)120	5103	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)121	5112	陳淑莊	159	-
DEVB(W)122	5464	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)123	5470	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)124	5471	陳淑莊	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)125	5472	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)126	5473	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)127	5474	陳淑莊	159	(2) 文物保育
DEVB(W)128	5803	陳淑莊	159	-
DEVB(W)129	6461	陳淑莊	159	-
DEVB(W)130	5313	張超雄	159	-
DEVB(W)131	6540	張超雄	159	-
DEVB(W)132	7000	張超雄	159	-
DEVB(W)133	7134	張超雄	159	(2) 文物保育
DEVB(W)134	4969	朱凱廸	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)135	5398	朱凱廸	159	-
DEVB(W)136	4553	范國威	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)137	3595	何俊賢	159	-
DEVB(W)138	6343	郭家麒	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)139	6345	郭家麒	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)140	6352	郭家麒	159	(2) 文物保育
DEVB(W)141	3853	郭偉强	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)142	4453	鄺俊宇	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)143	4297	柯創盛	159	-
DEVB(W)144	4918	葛珮帆	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)145	7203	葛珮帆	159	-
DEVB(W)146	3369	石禮謙	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)147	5152	譚文豪	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)148	5154	譚文豪	159	(3) 綠化、園境及樹木管理
DEVB(W)149	5159	譚文豪	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)150	5160	譚文豪	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)151	3508	謝偉俊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)152	3509	謝偉俊	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)153	3510	謝偉俊	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)154	3962	黃碧雲	159	(1) 水務
DEVB(W)155	3643	胡志偉	159	(5) 政府內部服務
DEVB(W)156	3644	胡志偉	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)157	3645	胡志偉	159	(4) 起動九龍東

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)158	3646	胡志偉	159	(4) 起動九龍東
DEVB(W)159	5784	陳淑莊	25	-
DEVB(W)160	3845	郭家麒	25	-
DEVB(W)161	6315	郭家麒	25	-
DEVB(W)162	6487	郭家麒	25	-
DEVB(W)163	4305	容海恩	25	(1) 監察及諮詢服務
DEVB(W)164	4709	陳志全	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)165	5776	陳淑莊	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)166	5782	陳淑莊	33	-
DEVB(W)167	5799	陳淑莊	33	(6) 監管採礦、採石及爆炸品
DEVB(W)168	5800	陳淑莊	33	(6) 監管採礦、採石及爆炸品
DEVB(W)169	3944	張超雄	33	(5) 綠化及工程技術服務
DEVB(W)170	5391	朱凱廸	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)171	5392	朱凱廸	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)172	5393	朱凱廸	33	-
DEVB(W)173	5395	朱凱廸	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)174	3590	何俊賢	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)175	4359	許智峯	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)176	3846	郭家麒	33	-
DEVB(W)177	4796	郭家麒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)178	5273	郭家麒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)179	6342	郭家麒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)180	6344	郭家麒	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)181	6488	郭家麒	33	-
DEVB(W)182	3478	梁美芬	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)183	7223	毛孟靜	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)184	3359	石禮謙	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)185	3639	胡志偉	33	(3) 提供土地及基礎設施
DEVB(W)186	6028	陳淑莊	39	-
DEVB(W)187	4752	郭家麒	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)188	6489	郭家麒	39	-
DEVB(W)189	4397	陸頌雄	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)190	4919	葛珮帆	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)191	5157	譚文豪	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)192	5158	譚文豪	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)193	4090	楊岳橋	39	(1) 雨水排放
DEVB(W)194	5205	陳志全	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)195	5080	陳淑莊	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)196	6024	陳淑莊	42	-
DEVB(W)197	4754	郭家麒	42	-
DEVB(W)198	6490	郭家麒	42	-
DEVB(W)199	6069	譚文豪	42	(2) 機械裝置安全

答覆編號	問題編號	委員姓名	總目	綱領
DEVB(W)200	6102	譚文豪	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)201	6103	譚文豪	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)202	4097	楊岳橋	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)203	4099	楊岳橋	42	-
DEVB(W)204	4945	楊岳橋	42	(2) 機械裝置安全
DEVB(W)205	4744	陳志全	118	(1) 全港規劃
DEVB(W)206	3783	陳恒鑌	118	(1) 全港規劃
DEVB(W)207	3781	陳恒鑌	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)208	3786	陳恒鑌	194	(3) 客戶服務
DEVB(W)209	3787	陳恒鑌	194	(3) 客戶服務
DEVB(W)210	3788	陳恒鑌	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)211	4324	陳淑莊	194	(1) 供水：策劃及分配 (2) 水質控制
DEVB(W)212	5779	陳淑莊	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)213	6033	陳淑莊	194	-
DEVB(W)214	5311	張超雄	194	-
DEVB(W)215	5312	張超雄	194	-
DEVB(W)216	3797	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)217	3798	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)218	3841	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)219	3842	郭家麒	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)220	4759	郭家麒	194	-
DEVB(W)221	6481	郭家麒	194	-
DEVB(W)222	3880	郭榮鏗	194	-
DEVB(W)223	3881	郭榮鏗	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)224	3517	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)225	3545	毛孟靜	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)226	3958	黃碧雲	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)227	3959	黃碧雲	194	(2) 水質控制
DEVB(W)228	3963	黃碧雲	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)229	3966	黃碧雲	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)230	4089	楊岳橋	194	(1) 供水：策劃及分配
DEVB(W)231	4107	楊岳橋	194	(1) 供水：策劃及分配 (2) 水質控制 (3) 客戶服務
DEVB(W)232	4112	楊岳橋	194	(1) 供水：策劃及分配

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)001

管制人員的答覆

(問題編號：1390)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就本地樹木管理，政府可否告知本會，過去三年：

1. 政府各個樹木管理部門管理的樹木數字；
2. 現時政府各部門樹木管理人數及具備樹藝專業資格人數；
3. 表格1及表格2已處理及待處理數字；
4. 每年接獲多少有關樹木管理的投訴；
5. 每年接獲多少宗塌樹報告；引致傷亡數字為何；
6. 每年移除樹木的數字及原因為何：
7. 每年栽種樹木的數字為何；
8. 現時本地有多少樹藝專業培訓課程；
9. 政府會否增撥資源以培訓本地樹藝專業人士？

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

1.及2. 政府土地上及政府設施內的樹木，由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約(或兩者並用的方式)負責管理。9個主要樹木管理部門所護理的樹木數目及轄下具有專業資格的樹木管理人員人數表列如下：

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2016-17年度	**2017-18年度**	**2018-19年度(截至2018年12月31日)**	**2016-17年度**	**2017-18年度**	**2018-19年度(截至2018年12月31日)**
漁農自然護理署(漁護署)	38 000 (註3)	36 700 (註3)	36 000 (註3)	87(87)	87(87)	87(87)
建築署	200 000 (註4)		193 000	5(5)	5(5)	5(5)
土木工程拓展署	300	9 500	9 100	5(5)	8(5)	9(6)
渠務署	24 700	23 200	22 100	17(17)	17(4)	17(4)
路政署	633 000	592 000	590 000	58(49)	36(32)	33(33)
房屋署	100 800	94 900	92 900	41(35)	41(39)	41(35)
地政總署	不適用 (註5)			15(15)	37(9)	36(10)
康樂及文化事務署(康文署)	635 000	628 000	598 000	217(217)	203(203)	263(263)
水務署	155 000	156 900	153 300	21(21)	27(10)	25(10)

註**1**：
計至最接近的百位數。

註2：
括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格)的樹木管理人員人數。

註3：
漁護署管理郊野公園所有樹木。有關數字只包括經常有人使用的地點及設施內的樹木。

註4：
這些斜坡上的樹木由建築署管理。該署會將因老化及／或感染疾病的樹木移除並逐一補種新樹。因此，該署管理的樹木數目即使按年有所變動，變幅也很小，其下管理的樹木數目徘徊在20萬棵左右。

註5：
凡位於未撥用和未批租政府土地上的樹木，如沒有指定政府部門負責護養，則由地政總署負責提供非常規性護養服務。由於數量龐大，我們無法計算該類土地上的樹木。地政總署會跟進有關的轉介及投訴個案。

3. 在每年的樹木風險評估及管理工作中，樹木管理部門負責進行樹木風險評估，以及採取一切所需的緩減措施。過去3年，該等部門每年在進行樹木風險評估及管理工作時已完成的樹群檢查報告數目及個別樹木檢查報告數目表列如下：

年度樹木風險評估及管理工作	已完成的樹群檢查報告數目	已完成的個別樹木檢查報告數目
2016年	29 843	8 668
2017年	30 776	8 787
2018年	32 313	13 490

4. 下表分項列出過去3年，主要樹木管理部門每年接獲有關樹木管理的查詢及投訴數目：

主要樹木管理部門	過去3年有關樹木管理的查詢及投訴數目		
	2016-17年度	**2017-18年度**	**2018-19年度** (截至2018年12月31日)
漁護署	130	144	168
建築署	45	39	69
土木工程拓展署	110	189	123
渠務署	108	94	100
路政署	7 153	6 155	4 079
房屋署	685	1 211	1 576
地政總署	13 580	14 226	24 004
康文署	6 932	8 318	11 438
水務署	172	223	302

5. 過去3年，每年樹木倒塌報告數目及樹木倒塌事故造成傷亡個案的數目表列如下：

樹木倒塌報告數目及傷亡個案數目	**2016年**	**2017年**	**2018年**
個別樹木倒塌	171	342	276
八號或以上熱帶氣旋警告信號發出後樹木倒塌	3 914	8 742	60 800
樹木倒塌事故造成傷亡個案總數(註)	9	7	20

註：2018年有1宗致命的樹木倒塌事故。其他數字顯示造成輕傷的樹木倒塌事故。

6. 移除樹木的原因如下：建築工程、健康或結構問題、植物護養工作及惡劣天氣。過去3個財政年度，每年移除樹木的數目表列如下：

財政年度	移除樹木的數目(註)
2016-17	32 200
2017-18	38 100
2018-19 (截至2018年12月31日)	61 100

註：計至最接近的百位數。

7. 過去3年，每年種植樹木的數目表列如下：

年份	種植的樹木(註)
2016	455 300
2017	461 800
2018	415 300

註：計至最接近的百位數。

8. 本港各大院校提供的樹藝課程表列如下：

院校	課程名稱
僱員再培訓局 (經香港職工會聯盟)	樹木保育及危機評估證書
香港浸會大學國際學院	樹木管理副學士課程
香港中文大學專業進修學院	樹藝文憑課程
	園藝管理證書課程
香港公開大學李嘉誠專業進修學院	專業樹木管理證書
香港大學專業進修學院	樹木管理及保育高等文憑
職業訓練局 香港專業教育學院	保育及樹木管理高級文憑
	樹藝學及樹木工作監督專業證書
	基礎樹藝學及樹木工作實務證書
職業訓練局轄下 香港高等教育科技學院	園藝及園境管理(榮譽)文學士
	園藝及園境管理專業文憑

9. 政府將繼續提供資源支援本地樹藝及園藝業，通過「指定專業／界別課程資助計劃」資助相關的學士學位課程，以及舉辦持續專業發展研討會及培訓。

為加強妥善護養樹木的公眾教育和推廣工作，以及提升從業員的專業水平，政府建議投放2億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，為新入職人士提供更多實習培訓機會，以配合政府於年底推出為樹藝及園藝行業而定的《能力標準說明》。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：0533)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府建築工程愈來愈多，合成和預製組件會來自工地以外甚至境外的自動化工序，無法在香港的工地內監察防止偷工減料，局方會如何保證組件的品質和安全？

提問人：鄭松泰議員 (立法會內部參考編號：10)

答覆：

對於在境外製造的建築組件，工程人員須在關鍵階段在預製場監督製造過程，並檢驗建造物料及成品，以確保部件／組件合乎質量及安全要求。此外，工程項目人員亦會在工地隨機抽取已交付的部件／組件檢驗。

至於鋼筋預製組件，我們已就工務工程項目使用場外鋼筋預製組件制訂「認可鋼筋預製工場名冊」及一套技術及品質保證要求。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)003

管制人員的答覆

(問題編號：2117)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府表示將預留4千萬籌辦設立主要項目「精英學院」，詳情為何；那些部門的公務員有資格入讀；師資及課程內容為何；修畢課程需時多久？

提問人：張國鈞議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

我們會把項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將朝以下方向推行主要措施：

(a) 加強現時的成本管理措施；
(b) 提升推展項目的能力；
(c) 帶領策略性發展以提高成本效益；以及
(d) 加強與國際對口機關及本地業界持份者的協作。

為提升推展項目的能力，我們會設立主要項目精英學院(學院)，培養有關的公職人員以創新思維和更佳領導技巧，推展工務工程項目。我們已委聘顧問協助制訂課程要求，以及擬備招標文件，聘用專業機構開辦有關課程。顧問已參考英國、澳洲及新加坡等不同國家開辦同類課程的經驗。根據顧問的建議，學院將在3年內為有關各局及部門約150至200名首長級人員提供一年制高級項目領導專業培訓課程。年內，學員將需參加課堂講座、個案研習、海外培訓及網上作業等活動。我們已預留4,000萬元，作為學院首3年的運作經費，並計劃在2019年年中開辦上述課程。

財政司司長及有關各局／部門首長均十分支持設立學院。我們會積極與各局／部門協調，以利便有關的公職人員參加學院舉辦的課程。我們預期學院對工務工程項目的推展會帶來莫大裨益。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)004

管制人員的答覆

(問題編號：0056)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就撥款二億元擴大建造業學徒計劃及增加一年全日制課程新學員的津貼，請提供詳情，包括：

1. 請按工種以表列出在2018/19年參加計劃的學徒人數分別為何？
2. 預計計劃擴大後，在2019/20年可增加涵蓋哪些工種及各可增加的學徒人數為何？
3. 按工種以表列出在2018/19年參加全日制課程的學員數目及每人所獲的平均津貼，以及預計2019/20年各可增加的津貼款額分別為何？
4. 過去有沒有評估有關計劃的成效？學員完成培訓一年後留在行內繼續相關工作的比率為何？如沒有有關數字，會否進行有關研究？如會，詳情為何？如否，原因為何？

提問人：張宇人議員 (立法會內部參考編號：34)

答覆：

1. 建造業議會(議會)新推出的建造業學徒計劃，會涵蓋6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)。由於計劃將在2019年9月才開始運作，因此現時尚未有學員。
2. 政府擬擴大議會的建造業學徒計劃，加入7個人手短缺的工種。2019-20年度每個工種預計學額如下：

工種		2019-20年度預計學額
建造業議會新建造業學徒計劃涵蓋的工種	髹漆及裝飾工	25
	細木工	35
	木模板工	5
	砌磚工	15
	批盪工	10
	鋪瓦工	10
	小計	***100***

工種		2019-20年度預計學額
計劃擴大後加入的工種	鋼筋屈紮工	10
	金屬工	10
	普通焊接工	10
	水喉工	30
	平水工	20
	電氣佈線工	30
	建造機械技工	10
	小計	***120***
	總計	**220**

每個工種學額的實際數字，視乎承辦商接收學徒進行系統化在職培訓的能力。

3. 2018-19年度香港建造學院一年全日制課程的學員人數如下：

工種	2018-19年度學員人數
砌磚、批盪及鋪瓦	49
電器裝置	84
油漆及裝飾	41
機械維修	24
水喉	50
細木工藝	65
金工及焊接	5
總計	**318**

這些學員在2018-19年度的培訓津貼為每月3,600元。擬議的2億元撥款部分會用於2019-20年度的每月津貼增加1,200元至4,800元。

4. 根據議會在2018年進行的調查，一年全日制培訓課程畢業學員中，有89%在畢業後3個月仍從事建造業，而約有87%在畢業後3年仍在業內工作。

新的建造業學徒計劃會在2019年9月開始運作。議會與發展局會在適當時候評估計劃在挽留工人方面的成效。

– 完 –

答覆編號

DEVB(W)005

管制人員的答覆

(問題編號：3062)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請告知本委員會，政府為大嶼山發展諮詢委員會提供秘書處及支援服務所需的人手、開支及其預算。

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1034)

答覆：

發展局和土木工程拓展署攜手為大嶼山發展諮詢委員會(委員會)提供秘書處及支援服務。現時相關工作主要由3名工務政策小組人員負責，包括1名首席助理秘書長。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們無法提供這方面工作所需的開支及其預算的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)006

管制人員的答覆

(問題編號：3063)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請告知本委員會，有關「策導有關中部水域人工島及一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究」所需的人手、開支及其預算。

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1035)

答覆：

發展局會督導有關中部水域人工島及一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手、開支及其預算的分項數字。

– 完 –

答覆編號

DEVB(W)007

管制人員的答覆

(問題編號：3084)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關監督可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施和項目的推行，請政府告知本委員會項目所需的人手、開支及其預算。

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1058)

答覆：

發展局會繼續監督可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施，以及項目的推行。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們無法提供這方面工作所需的人手、開支及其預算的分項數字。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2838)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在綱領(5)的2019/20年度需要特別留意的事項中指出，當局會策導有關中部水域人工島及一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究，政府可否告知本會：

(一) 在2018/19年度及2019/20年度，涉及上述提及的中部水域人工島的策導工作及研究開支、以及人手編制及預算薪酬開支為何？

(二) 在2018/19年度及2019/20年度，涉及上述提及的一條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的策導工作及研究開支、以及人手編制及預算薪酬開支為何？

提問人：范國威議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

政府計劃於2019年上半年向立法會申請交椅洲人工島填海及相關主要運輸基建工程研究的撥款。若取得立法會財務委員會批准撥款，預計研究可在2019年下半年開展。按付款當日價格計算，我們估計該研究費用約為5.5億元。

發展局會督導上述研究。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手、開支及其預算的分項數字。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2841)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在綱領(5)的2019/20年度需要特別留意的事項中指出，當局會繼續監督可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施和項目的進行，政府可否告知本會當局所針對上述監督的保育及發展措施和項目進行的詳情為何？

提問人：范國威議員 (立法會內部參考編號：27)

答覆：

在保育方面，可持續大嶼辦事處已於2017年12月開展《貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究》，檢視貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的現有生態資料，並為鄉郊保育政策的先導地區(包括貝澳、水口及大澳)進行生態調查及建議可行的保育方案。預期研究預期在2019年完成。同時，我們通過環境及自然保育基金轄下的環保教育和社區參與項目，資助非政府機構推展保育南大嶼山的社區參與和教育項目。第一輪申請批准了9個總額為900萬元的項目，並已於2018年9月開始。第二輪申請(撥款1,000萬元)的申請期已於2018年10月29日完結，審批工作正在進行中，結果預計在2019年上半年公布。

在發展方面，我們計劃於2019年上半年向立法會爭取撥款，希望在2019年下半年開展交椅洲人工島及相關主要運輸基建的研究。同時，我們會申請設立10億元的大嶼山保育基金，支持和實踐《可持續大嶼藍圖》所確立的平衡大嶼山發展與保育的願景。此外，我們亦計劃於2019年下半年就位於龍鼓灘、屯門沿海地區、欣澳及小蠔灣的項目研究向立法會申請撥款。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：0246)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在2019-20年度的財政預算案演辭中提出，會撥款二億元擴大建造業學徒計劃，以涵蓋更多人手短缺的工種，並增加一年全日制課程新學員的津貼，鼓勵和吸引在職工友進修；就此，請政府告知本會：

(a) 有否評估未來5至10年，本港中短期基建發展及建造業的職位空缺情況；若有，詳情為何；若否，會否作出研究哪些工種出現人手短缺情況，以培訓配合所需的人手；

(b) 擴大建造業學徒計劃及增加新學員津貼的詳情，以及其涵蓋的工種範疇；

(c) 有何措施挽留已受培訓的畢業學員留於業內工作；及

(d) 除了上述措施外，在2019-20年度，當局將如何鼓勵和吸引更多青年人加入建造業？

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：28)

答覆：

(a) 建造業議會(議會)每年都會評估建造業人力資源，當中會考慮未來10年公共工程項目及私營建築工程預計產生的工程量、建造業畢業學員人數、因退休流失的勞動力等。根據議會在2018年1月發表的最新人力預測，直至2022年，建造業將欠缺約5 000至10 000名熟練技術工人，主要涉及勞工密集的工種，例如批盪工、水喉工、焊接工、金屬工、紮鐵工及平水工等。

(b) 政府擬撥款2億元擴大議會的建造業學徒計劃，除了計劃已涵蓋的6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)之外，再加入7個人手短缺的工種(即鋼筋屈紮工、金屬工、普通焊接工、水喉工、平水工、電氣佈線工及建造機械技工)。香港建造學院(建

造學院)一年全日制培訓課程新學員的津貼，會由現時每月3,600元增至4,800元。

(c) 為了挽留畢業學員在業內工作，議會一直有為學員和僱主提供輔導、舉辦定期分享活動和進行跟進探訪，協助他們適應工作環境。學院成立後，畢業學員的晉升階梯更為清晰。他們取得實際工作經驗後，可繼續提升為熟練技術工人，或修讀更高水平的監工或管理人員課程。工人的事業前途較好有助保留他們在建造業工作。

(d) 為吸引更多年輕人入行，我們與議會及業界合作推行以下措施：

(i) 建造學院提供全面課程

在議會轄下成立的建造學院，提供獲資歷架構認可的課程及清晰的晉升階梯，有助鼓勵年輕人加入建造業。

(ii) 通過STEM聯盟介紹建造業

為引起學生對建造業的興趣，學院設立了STEM聯盟計劃，讓學生加深了解和認識建造業。

(iii) 提升建造業的正面形象

發展局一直與議會攜手，通過在電視及電台播放宣傳短片、建築地盤圍板宣傳、推動建造業運動和義工計劃及其他宣傳措施，提升業界的形象和吸引新人入行。

(iv) 鼓勵業界採用創新建築技術

發展局在2018年10月聯同議會推出10億元的建造業創新及科技基金，藉創新科技提升生產力、建造質素、工地安全及環保效益，從而提升業界水平。建造業以科技為本，對年輕人會有更大吸引力。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)011

管制人員的答覆

(問題編號：2736)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

• 繼續與香港賽馬會以伙伴形式合作，推展中區警署建築群活化項目，以期開放建築群餘下部分；

• 聯同商務及經濟發展局，繼續與獲選的非牟利機構緊密合作，推廣經活化的荷李活道前已婚警察宿舍，使之成為標誌性的創意中心；

問題

請當局告知本會:

1 發展局在監督中區警署建築群活化項目及荷李活道前已婚警察宿舍上，投入的人手，工作範圍

2 發展局是否知悉中區警署建築群活化項目及荷李活道前已婚警察宿舍兩個項目，目前財務狀況，如是，會否公開資料及方式為何，如否，則原因為何?

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：8)

答覆：

政府採用伙伴合作形式推展中區警署建築群及荷李活道前已婚警察宿舍活化項目。根據政府與香港賽馬會(馬會)的伙伴合作安排，馬會將支付中區警署建築群所有活化工程的費用，並全數承擔虧損至項目的營運在財政上能夠自給自足。政府在這方面沒有任何開支。馬會已成立一間名為「賽馬會文物保育有限公司」的特設公司，負責管理和營運活化後的中區警署建築群；該建築群經活化後已成為大館 — 古蹟及藝術館。

至於元創方項目(即荷李活道前已婚警察宿舍)，政府獲立法會財務委員會批出撥款進行保育及活化工程。獲選的非牟利機構同心教育文化慈善基金會有限公司(同心基金)已提供款項，作為元創方的活化及營運資金，以支

援創意產業。同心基金已成立一間名為「元創方管理有限公司」的特設公司，負責元創方的日常營運。該項目以自負盈虧及自給自足的方式營運。

大館及元創方均須定期提交項目進度報告及經審計的周年財務報表。發展局會按擬定的目標監察項目的表現，包括審視上述報告、與特設公司舉行會議和進行實地視察。發展局監察該兩個項目所涉及的人手已由現有資源吸納。

根據與政府簽訂的租約，中區警署建築群及元創方兩個項目的特設公司均須遵循《公司條例》(第622章)的規定，包括向公司註冊處提交周年申報表及財務報表，以便公眾人士查閱。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)012

管制人員的答覆

(問題編號：2737)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

繼續與香港賽馬會以伙伴形式合作，推展中區警署建築群活化項目，以期開放建築群餘下部分問題

1 發展局在推展中區警署建築群活化項目中，當中涉及室內與戶外場地租出管理工作，發展局是否知悉中區警署建築群活化項目管理公司，租出室內與戶外場地時的守則？

2 該守則內容是否得到發展局同意？

3 該守則內容與康文署的露天劇場／表演場地的使用條件是否相同，若否，原因為何？

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：9)

答覆：

根據政府與香港賽馬會就中區警署建築群活化項目的伙伴合作安排，「大館」的管理團隊負責中區警署建築群活化後的營運，包括出租和管理場地。政府並無參與此類日常營運工作。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)013

管制人員的答覆

(問題編號：2739)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： ( )

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

問題：

1. 綠化及園境辦事處和樹木管理辦事處在政府日常運作角色及職能

2. 綠化及園境辦事處和樹木管理辦事處在政府各個工務工程的角色及職能

3. 目前在綠化及園境辦事處和樹木管理辦事處持專業資格的園境師及樹藝師的編制及人數

4. 目前在各政府部門持專業資格的園境師及樹藝師的編制及人數

5. 當局會否推行樹木保護條例立法，如有，立法時間表為何，如否，原因為何？

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：11)

答覆：

1.及2. 發展局的綠化、園境及樹木管理組(管理組)肩負整體政策責任，制訂和統籌本港園境及樹木管理策略和措施。管理組轄下設有綠化及園境辦事處和樹木管理辦事處。綠化及園境辦事處負責制訂園境政策及指引，而樹木管理辦事處則負責領導和統籌各方，以「綜合管理方式」審慎而有效管理樹木。兩個辦事處緊密合作，提倡以通盤方式推行園境及城市林務策略，在上游為新種植物預留足夠的生長空間、選擇適當的種植品種、採用優質園境設計和種植方法，以及在下游妥善護養樹木，以保障公眾安全為最重要的考慮因素。

3. 綠化及園境辦事處現有6個常額職位，全部由專業園境師擔任。

樹木管理辦事處現有17個常額職位，來自土力工程師、林務主任、康樂事務經理及農林督察職系。擔任該等職位的人員當中，大部分都具有國際認可的樹藝資格，包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會專業會員資格等。

4. 截至2018年12月31日，各政府部門的園境師職系編制及人數表列如下：

部門	編制(註1)	人數
建築署	20	19
土木工程拓展署	19	18
渠務署	3	3
路政署	21	19
房屋署	26	24
地政總署	5	5
規劃署	10	9
水務署	1	1
註 1 編制包括編外職位及有時限職位。		

截至2018年12月31日，各主要樹木管理部門參與樹木管理工作的人員數目表列如下：

部門	樹木管理人員數目(註2)
漁農自然護理署	87 (87)
建築署	5 (5)
土木工程拓展署	9 (6)
渠務署	17 (4)
路政署	33 (33)
房屋署	41 (35)
地政總署	36 (10)
康樂及文化事務署	263 (263)
水務署	25 (10)
註 2 括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格等)的樹木管理人員人數。	

5. 管理組已就應否為樹木管理立法進行深入研究。管理組根據海外及內地城市的相關資料，以及於諮詢城市林務諮詢小組後，知悉制定樹木保護法例並非國際慣常做法，只有廣州、新加坡及溫哥華有針對樹木和綠化工作的法例，目的各有不同。香港現時的樹木管理制度涵蓋多方面，當中包括樹木保護政策、法例、技術通告、指引及作業守則，做法近似紐約、倫敦及墨爾本，都是通過一籃子措施而非單一法例管理樹木。至於在私人土地上的樹木，政府則通過其他具有法律效力的文件，例如土地契約，訂明樹木保護條款。管理組會繼續監察本港的情況，並不時檢視為樹木管理立法的需要及可行性。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)014

管制人員的答覆

(問題編號：1487)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就政府撥款二億元擴大建造業學徒計劃，當局可否告知本會：

(一) 現時從事各工種的建造業工人人數及平均年齡；

(二) 各工種的人手短缺情況；及

(三) 上述計劃的詳情，包括預計該計劃能提供多少名建造業工人。

提問人：葉劉淑儀議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

(一)及(二)根據建造業議會(議會)的資料，2019年主要出現人手不足的工種、當中每個工種的工人人數，以及他們的平均年齡如下：

工種	註冊熟練技術工人及半熟練技術工人(2018年年底)	平均年齡(2018年年底)	欠缺工人人數(人工作日)
批盪工	3 322	54	501 – 1 000
水喉工	8 863	49	501 – 1 000
空調製冷設備技工	7 766	47	501 – 1 000
升降機及自動梯技工	4 105	48	501 – 1 000
金屬工	6 298	51	≤ 500
普通焊接工	7 496	52	≤ 500
鋼筋屈紮工	9 371	44	≤ 500
平水工	6 833	41	≤ 500
電氣裝配工	37 906	50	≤ 500
棚架工	9 324	45	≤ 500

工種	註冊熟練技術工人及半熟練技術工人(2018年年底)	平均年齡(2018年年底)	欠缺工人人數(人工作日)
機械設備操作工(負荷移動)	9 680	47	≤ 500
消防設備技工	2 487	48	≤ 500
混凝土工	4 910	47	≤ 500
木模板工	12 850	49	≤ 500

(三) 政府擬擴大議會的建造業學徒計劃，除了計劃已涵蓋的6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)之外，再加入7個人手短缺的工種(即鋼筋屈紮工、金屬工、普通焊接工、水喉工、平水工、電氣佈線工和建造機械技工)。在2019-20至2024-25年度期間，政府會為香港建造學院全日制課程畢業學員提供約600個培訓名額，讓他們通過兩年制系統化的學徒計劃，由半熟練技術工人培訓成為熟練技術工人。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)015

管制人員的答覆

(問題編號：0653)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關二億元設立城市林務發展基金，政府可否告知本會：

1. 如何鼓勵學生修讀樹藝課程;會否包括獎學金、開設相關的高中課程等？

2. 推展樹藝及園藝業學徒計劃將由哪個政府部門／政府機構／非政府機構負責？

3. 為新入職人士提供更多實習培訓機會的詳情為何？是否包括由康文署、路政署等有份負責樹木管理的部新增職位以提供實習培訓機會？

4. 引入樹木管理人員註冊制度是否有時間表，如有詳情為何，如無，原因為何？

提問人：郭偉强議員 (立法會內部參考編號：26)

答覆：

擬設的城市林務發展基金(基金)，旨在通過提供經濟誘因，例如課程資助或獎學金，鼓勵更多人接受樹藝及園藝培訓，以及獲取相關工作經驗。基金將涵蓋大專院校舉辦的培訓計劃，以及獲資歷架構認可的課程。綠化、園境及樹木管理組(管理組)現正就有關實施安排諮詢培訓機構、專業團體及業界的意見。

至於擬議的學徒計劃，管理組將邀請樹木管理部門、園境承辦商，以及樹藝和園藝公司提供實習和在職培訓機會。我們會委任一間具有舉辦學徒或學員計劃經驗的合適機構，負責推行該計劃。

樹藝及園藝行業的《能力標準說明》會在2019年年底完成，我們將以此為基礎設立樹木管理人員註冊制度。此外，管理組亦會就不同可行方案諮詢業界。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)016

管制人員的答覆

(問題編號：2450)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

在發展局工務科架構中，近期發現在工務政策第三組「合約助理秘書長(工務政策3)特別職務」，總共設有兩個職位，在其他工務組別卻暫未發現同類安排；而在我方近期處理田灣混凝土廠租約問題時，跟上述剛接手的代表合作並不暢順，甚至令人懷疑該這個職位，應否由合約官員擔任，請告知本會：

上述職位於何時開始存在，當中列入總目159中哪個綱領和分別負責哪些工作，當時考慮以合約制方式，原因何在，每年所涉及開支多少；

在港島區維持臨時混凝土廠爭議持續多年，當局甚至曾研究永久遷往岩洞，但結果未明，以該臨時職位負責長遠問題，會否影響評估；

簡介20中多次提及與岩洞相關項目，對於在港島區落實將混凝土廠遷入的計劃，進度如何。

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：16)

答覆：

查詢的兩個職位是發展局工務科分別在2017年5月及2018年6月，根據退休後服務合約計劃在工務政策第三組開設的(該計劃讓各局／部門善用退休公務員的人力資源以利便專門知識及經驗的傳承)。該兩個職位在工務科綱領(5)：政府內部服務下的年度開支為309.8萬元，當中一個職位負責協助內部資訊科技的發展和推廣建築信息模擬技術，而另一個職位則負責協助制訂措施，以改善建造業的付款安排，以及負責建造業的其他相關職務。我們在考慮開設這兩個職位時，已一併考慮執行有關職務所須具備的特定知識及經驗。除了工務政策第三組外，其他工務政策小組及各局／部門亦有聘用退休後服務合約人員。

為配合運作需要，我們最近稍為重整了工務科各組別的職務，擔任上述其中一個退休後服務合約職位的人員由於具備土木工程專業知識及經驗，由2019年2月起亦負責有關建築物料(包括混凝土供應)的職務。

土木工程拓展署已委託顧問進行香港混凝土供應研究，旨在研究本港混凝土的整體供應及需求，以及混凝土配料廠的合適選址。有關研究亦會探討可加強環境保護的各項綠化措施，以及長遠而言，把混凝土配料廠遷往香港島岩洞的可行性。我們會在2020年該項研究完成後探討未來路向。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)017

管制人員的答覆

(問題編號：1421)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： (000) 運作開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

根據預算案演辭第127段，將撥款二億元擴大建造業學徒計劃，以應對建造業工人短缺和老化的挑戰，以及配合中短期基建發展對技術工人的殷切需求。就此，請告知：

1) 有關計劃詳情為何；請以表列方式說明有關計劃將用作的項目的開支明細；

2) 當局會否考慮放寬輸入外勞計劃，以更直接和快捷方式解決香港的建造業工人短缺及老化問題?

提問人：林健鋒議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

1) 政府擬擴大建造業議會(議會)的建造業學徒計劃，除了計劃已涵蓋的6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)之外，會加入7個人手短缺的工種(即鋼筋屈紮工、金屬工、普通焊接工、水喉工、平水工、電氣佈線工和建造機械技工)。學徒計劃擴大後的開支分項數字如下：

學徒計劃擴大後的開支項目	**預算開支 (2019-20至2025-26年度)**
(i) 培訓津貼	8,000萬元
(ii) 一筆過獎金 (包括繼續接受培訓的獎金及完成培訓的獎金)	3,000萬元

擬議的2億元亦將用以提高香港建造學院一年全日制培訓課程學員的培訓津貼，並提供誘因鼓勵在職普通工人提升至半熟練技術工人級別。在2019-20至2025-26年度，所涉預算開支分別為5,000萬元及4,000萬元。

2) 我們會繼續密切留意人力供求情況，並推出措施應付建造業的人力需求。在保障本地工人優先就業的前提下，如工程項目確實面對人手短缺，承建商可通過補充勞工計劃申請輸入屬技術員級別或以下的建造業工人。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)018

管制人員的答覆

(問題編號：0776)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

2018年，發展局繼續推行歷史建築維修資助計劃，資助維修私人擁有的已評級歷史建築，以及由非牟利機構租用的政府擁有法定古蹟及已評級歷史建築。就此，當局可否告知本會：

1. 有關歷史建築維修資助計劃的人事編制為何？計劃總開支為多少？當中多少用於資助維修私人擁有的已評級歷史建築？

2. 請以建築物名稱、建築物擁有人、建築物評級、維修項目及資助金額，列出過去3個財政年度，私人擁有的已評級歷史建築的資助維修情況。

3. 請以建築物名稱、承租機構、建築物評級、建築物用途、維修項目及資助金額，列出過去3個財政年度，由非牟利機構租用的法定古蹟及已評級歷史建築的資助維修情況。

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：20)

答覆：

1. 推行歷史建築維修資助計劃時，文物保育專員辦事處負責行政和整體統籌，而古物古蹟辦事處轄下技術及顧問組則負責向成功申請者在整個過程中提供保育及技術意見。有關工作所需的開支及人手由文物保育專員辦事處和技術及顧問組獲分配的現有資源吸納，我們並沒有上述有關管理歷史建築維修資助計劃的工作的獨立分項數字。截至2019年2月底，歷史建築維修資助計劃批出的資助總額為7,030萬元。

2.及3. 歷史建築維修資助計劃的申請，分兩個階段審批：第一階段批准可讓申請者委聘顧問為其歷史建築擬備保育方案；而獲全面批准後可進行維修工程。在過去3個財政年度，我們共批核58宗申請，當中45宗獲第一階段批准，另外13宗獲全面批准。該13宗獲全面批准的申請，都是向私人擁有的已評級歷史建築業主提供資助，總額為2,160萬元。詳情如下：

歷史建築	評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)
在2016-17年度獲批核申請			
1) 赤柱聖士提反書院聖士提反堂	三級歷史建築	維修屋頂漏水，重新油漆受影響範圍及修補混凝土	1,000,000
2) 大埔林村天后宮第二期	二級歷史建築	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	1,000,000
在2017-18年度獲批核申請			
3) 大埔布心排村羅家祠	三級歷史建築	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2,000,000
4) 大嶼山大澳關帝古廟	二級歷史建築	修補屋頂、木樑及其他維修工程	1,995,450
5) 大嶼山大澳天后古廟	三級歷史建築	維修屋頂漏水，重新油漆受影響範圍及修補混凝土	1,051,835
6) 尖沙咀聖安德烈堂	二級歷史建築	修補裂縫、牆身批盪、內外牆牆身油漆翻新及其他維修工程	1,761,740
在2018-19年度獲批核申請			
7) 元朗鳳池村天后宮第二期	一級歷史建築	修補內牆批盪，修補木門、牌匾和對聯，修補外牆牆磚及其他維修工程	2,000,000
8) 沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)	二級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程	2,000,000
9) 沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)第二期	二級歷史建築	修補和重新油漆內外牆及其他維修工程	1,946,000

歷史建築	評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)
10) 沙田曾大屋(西北炮樓)	一級歷史建築	修補斜屋頂，修補木地板和樓梯及其他維修工程	2,000,000
11) 大嶼山大澳大澳街市街7號	二級歷史建築	修補屋頂、內外牆牆身、門窗及其他維修工程	1,811,503
12) 上水金錢村味峰侯公祠	一級歷史建築	修補和翻新屋頂的裝飾，修補木門及其他維修工程	1,079,442
13) 中環基督科學教會香港第一分會第二期	二級歷史建築	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	2,000,000

以下45宗申請尚待取得保育方案的全面批准，包括35宗私人擁有已評級歷史建築的申請，以及10宗非牟利機構所租用政府擁有法定古蹟或已評級歷史建築的申請。

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
35宗私人擁有已評級歷史建築的申請		
1) 打鼓嶺坪洋139號	二級歷史建築	修補斜屋頂及木結構，修補木閣樓及樓梯，修補外牆
2) 元朗十八鄉崇正新村176號(林屋)第二期	二級歷史建築	維修1樓天台漏水和更換破損的木結構及地板，修補木門窗及其他維修工程
3) 沙頭角山咀村協天宮	一級歷史建築	修補屋頂、神像及祭壇，修補所有內外牆牆身和油漆翻新及其他維修工程
4) 沙頭角新樓街8號第二期	二級歷史建築	修補剝落混凝土、門窗、木樓梯及其他維修工程
5) 跑馬地東蓮覺苑第一期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補屋頂、木窗，牆身批盪，修補混凝土及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
6) 打鼓嶺鳳凰湖吳氏宗祠	三級歷史建築	修補屋頂、牆身批盪、裝飾及其他維修工程
7) 九龍城香港聖公會聖三一座堂第二期	二級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程
8) 太子運動場道1號及3號	三級歷史建築	修補剝落混凝土、裂縫、屋頂漏水及其他維修工程
9) 太子運動場道1號及3號第二期	三級歷史建築	維修窗戶，外牆油漆翻新及其他維修工程
10) 跑馬地東蓮覺苑第二期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	維修木窗及漏水
11) 跑馬地東蓮覺苑第三期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補外牆牆身批盪及牆磚
12) 尖沙咀覺士道九龍木球會	二級歷史建築	維修地下低層裂縫及漏水
13) 元朗厦村東頭村舊鄉村學校	三級歷史建築	修補屋頂、木地板、剝落混凝土、門窗及其他維修工程
14) 西貢鹽田仔聖若瑟堂	二級歷史建築	修補裂縫及剝落混凝土，內外牆油漆翻新及其他維修工程
15) 元朗輞井圍玄關帝廟第二期	一級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程
16) 長洲戲院第一期	三級歷史建築	修補石砌外牆、剝落混凝土、牆壁和天花飾面及其他維修工程
17) 長洲戲院第二期	三級歷史建築	修補現有斜瓦屋頂及兩個屋頂
18) 長洲戲院第三期	三級歷史建築	修補現有門窗及其他維修工程
19) 元朗新田文氏宗祠	一級歷史建築	修補屋頂、剝落混凝土、磚牆工程、油漆工程及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
20) 上環些利街清真寺第三期	一級歷史建築	修補屋頂圍牆、木窗框、內外牆油漆翻新
21) 上環些利街清真寺教徒住所	二級歷史建築	修補剝落混凝土、裂縫及其他維修工程
22) 上環些利街清真寺教徒住所第二期	二級歷史建築	修補防水系統、排水系統、門窗及其他維修工程
23) 元朗屏山楊侯古廟	三級歷史建築	修補屋頂、內外牆飾面及其他維修工程
24) 西貢香港三育書院行政樓	二級歷史建築	重鋪屋頂、修補受損排水系統、磚牆工程及其他維修工程
25) 元朗石步圍圍門	三級歷史建築	修補屋頂、牆、木閣樓、門、神龕及其他維修工程
26) 大埔赤徑聖家小堂	二級歷史建築	修補屋頂
27) 大埔赤徑聖家小堂第二期	二級歷史建築	修補建築物結構、內外牆飾面、門窗及其他維修工程
28) 西貢大浪聖母無原罪小堂	三級歷史建築	修補屋頂
29) 西貢大浪聖母無原罪小堂第二期	三級歷史建築	修補建築物結構、內外牆飾面、門窗及其他維修工程
30) 大埔林村天后宮第三期	二級歷史建築	修補牆壁裂縫、飾面、神龕、畫作及其他維修工程
31) 元朗落馬洲美德家塾主樓及附屬建築物	二級歷史建築	修補屋頂
32) 元朗落馬洲美德家塾主樓及附屬建築物第二期	二級歷史建築	修補內外牆飾面、木閣樓、門窗、祭壇及其他維修工程
33) 元朗達仁書室第三期	二級歷史建築	修補門、壁畫、磚牆、地磚及其他維修工程
34) 上水虎地坳村文明廟	三級歷史建築	移除植物及於廟宇牆身及結構安裝支架
35) 上水虎地坳村文明廟第二期	三級歷史建築	修補屋頂、牆身、門窗、地板飾面及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
10宗非牟利機構所租用政府擁有法定古蹟或已評級歷史建築的申請		
36) 沙田基督教靈基營	二級歷史建築	維修屋頂漏水、外牆、剝落混凝土及其他維修工程
37) 中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓	一級歷史建築	修補屋頂及外牆
38) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂主教堂	三級歷史建築	修補屋頂、防水工程、外牆油漆翻新及其他維修工程
39) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂小學	三級歷史建築	修補屋頂、防水工程、外牆油漆翻新及其他維修工程
40) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂幼稚園	三級歷史建築	修補屋頂、門窗、防水工程及其他維修工程
41) 上環堅巷舊病理學院(香港醫學博物館)主樓	法定古蹟	修補潮濕及爆裂的牆身批盪、損毀地磚及其他維修工程
42) 上環堅巷舊病理學院(香港醫學博物館)附屬建築物	法定古蹟	修補潮濕及爆裂的牆身批盪、淤塞水管及其他維修工程
43) 大埔舊北區理民府	法定古蹟	修補供水管及水缸
44) 中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓第二期	一級歷史建築	修補室外金屬樓梯、剝落混凝土、排水系統及其他維修工程
45) 大埔元洲仔前政務司官邸	法定古蹟	修補破損外牆及油漆翻新

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)019

管制人員的答覆

(問題編號：0777)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府與賽馬會以合作伙伴形式，推展中區警署建築群(又稱「大館」)活化項目，並於2018年5月起分階段開放。該活化項目2008年啟動，經歷十年，就此，當局可否告知本會：

1. 活化項目的總開支為多少？目前的人事編制是怎樣？

2. 自2018年5月開放至今，每月的參觀人次為多少？尚未開放的部分包括甚麼？預計何時可啟用並開放予公眾參觀？

3. 連接中區至半山行人自動扶梯和中區警署建築群的新行人天橋，是活化計劃的一部分。請問天橋的造價是多少？

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：21)

答覆：

根據政府與香港賽馬會(馬會)的伙伴合作安排，馬會將支付中區警署建築群所有活化工程(包括建造一條連接中區警署建築群與中環至半山自動扶梯系統的行人天橋)的費用，並全數承擔虧損至中區警署建築群的營運在財政上能夠自給自足。政府在這方面沒有任何開支。

「大館」分階段開放。首階段開放的部分已在2018年5月29日開始營運，包括11幢歷史建築、檢閱廣場、監獄操場和兩幢新建築物(即賽馬會藝方(美術館)及賽馬會立方(演藝廳))。其後，第二座在2018年10月開放，第九座在2019年1月局部開放，另外兩幢歷史建築將在2019年年內開放。至於部分倒塌的第四座，馬會在2018年9月就其復修方案諮詢古物諮詢委員會，現正研究設計細節及所應採用的建造方法。

「大館」自2018年5月開放以來，每月訪客平均超過20萬人次。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)020

管制人員的答覆

(問題編號：0778)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

2018年，發展局為市民和遊客舉辦3項推廣活動，包括「文物時尚•荷李活道」街頭嘉年華會、「景賢里開放日」和「2018古蹟周遊樂」，以提高他們對文物保育的興趣和認識。請以舉辦日期、活動性質、參加人次、活動開支分別列出3項活動的舉辦情況。2019年，當局又會舉辦多少個同類活動，以提升社會大眾對文物保育的興趣和認識？

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：22)

答覆：

2018-19年度，發展局文物保育專員辦事處舉辦各類型活動，讓市民加深對文物保育的認識和對歷史建築的欣賞。下表載列問題提及的3項推廣活動每項的舉辦日期、活動性質、參加人次及活動開支：

推廣活動	舉辦日期	活動性質	參加人次	活動開支(千元)
2018古蹟周遊樂	2018年6月1日至7月31日	公眾開放日連導賞團	超過49 000人次	1,271
景賢里公眾開放日	2018年6月23日、24日；7月28日、29日；9月15日*；10月20日、21日；11月17日、18日；以及12月15日、16日	公眾開放日連導賞團	超過10 000人次	388
文物時尚•荷李活道	2018年11月4日	街頭嘉年華會	超過76 000人次	7,086

*由於惡劣天氣影響，2018年9月15日下午及9月16日的公眾開放日取消。

我們在2019-20年度將繼續舉辦推廣活動，讓市民加深對文物保育的認識和對歷史建築的欣賞。除「2019古蹟周遊樂」及「景賢里公眾開放日」外，我們將為活化歷史建築伙伴計劃下已活化的歷史建築舉辦Instagram攝影比賽及巡迴展覽等活動。此外，我們會在2019年11月舉行的著名「光•影•香港」年度燈光匯演中，加入文物保育活動。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)021

管制人員的答覆

(問題編號：0779)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

發展局在2018及19年度會繼續監督蓮塘／香園圍口岸工程的推展，就此，可否告知本會：

1. 有關口岸工程的總開支為多少？有否超支？如有，超支額為多少？

2. 當局一直向外宣稱，口岸於2018年底竣工，惟去年的《施政報告》綱領卻指出，口岸工程要2019年才完成，但未有透露具體原因。請問延期原因為何？口岸預計何時可開通？

3. 口岸啟用後，當局需要額外增聘多少工程人員，處理檢測及維修等問題？

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：24)

答覆：

1. 蓮塘／香園圍口岸與相關工程(蓮塘／香園圍口岸工程)的預計開支總額，是在按付款當日價格計算的核准工程預算總額353.6億元之範圍內。

2. 立法會財務委員會(財委會)在2012年7月13日批准該工程預算，以提升13GB號工務計劃項目的一部分，編定為5019GB號工程項目，以推展蓮塘／香園圍口岸工程的工地平整及基礎建設工程(主要為連接路)，以期在2018年開通口岸。其後，我們就多份工地平整及道路工程合約進行招標。然而，期間建造價格飆升，投標者的標書報價高於招標前估算，以致工程費用總額超出當時的核准工程預算。在2014年1月，政府開始向財委會申請批准增加5019GB號工程項目的核准工程預算，最終大約在一年半後即2015年6月5日獲得批准，因此導致該工程項目餘下合約(包括涉及北段連接路的合約)延遲展開。在申請撥款的過程中，政府在2015年5月向立法會提交的文件(文件編號：FCR(2015-16)11及12)中表

示，因工程已出現延誤而無法承諾口岸能在2018年完成，但政府會竭盡全力令口岸盡早完成。

除此之外，建築工程(特別是戶外工程)的進度容易受惡劣天氣影響而受到阻礙。根據有關合約訂明的條款，承建商有權因工程受阻於惡劣天氣而得到延長合約期。

根據現時的工程進度，這條將命名為香園圍公路的連接路已進入後期測試和試行運作階段，預計公路可在本年年中啟用。至於口岸建造工程，後續的設備安裝及測試工作已經展開。政府會致力在今年內完成建造工程，並會繼續與深圳市政府協調，落實口岸的啟用日期。

3. 口岸工程建造合約載有條款，規定承建商必須在保養期內(即有關的主要工程大致完成後1年內)完成任何未完工程，包括測試由承建商安裝的設備和系統，以及自費維修潛在的施工瑕疵。因此，在口岸啟用後的保養期內，我們無需聘用額外工程人員處理涉及承建商任何未完工程或糾正工程的測試或維修事宜。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)022

管制人員的答覆

(問題編號：0782)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局提到，2018年繼續維持緊急應變機制，以便能迅速有效地處理嚴重的樹木事故。2018年9月超強颱風「山竹」襲港，引發各區出現嚴重的塌樹事故，就此，當局可否告知本會：

1. 因「山竹」襲港，當局總共收到多少宗塌樹報告？額外投放多少人手清理塌樹？人手來自哪些部門？涉及多少開支？

2. 請按區議會分區，列出各區目前仍有多少宗塌樹個案未處理？

3. 「山竹」過後，當局在各區收集塌樹及枯枝後的處理程序為何？現時已銷毀及未銷毀的塌樹數量分別有多少？而仍未銷毀的塌樹，會如何處理？

4. 來年會否在高危地方例如杏花邨、將軍澳等臨海住宅位置，加設防波堤，以減低暴風雨帶來的破壞？

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

超強颱風「山竹」導致廣泛樹木損毀，有超過60 800宗塌樹報告。颱風過後，各政府部門緊密合作，清理倒塌物(包括樹木)引致的廢物碎片。政府部門及其服務承辦商以「一條龍」的方式，合力清理塌樹斷枝。「山竹」過後(2018年9月及10月)，各政府部門隨即重新調配人手及資源，每日動員超過1萬人參與清理行動，但沒有統算各工序涉及的或額外招聘的人手以及相關開支。

1. 截至 2019 年 3 月 11 日，共有 588 個地點的塌樹斷枝尚待清理。以下按分區列出這些地點的數目：

地區	塌樹斷枝尚待清理的地點數目 [截至2019年3月11日]
中西區	6
東區	10
離島	82
九龍城	3
葵青	17
觀塘	5
北區	44
西貢	98
沙田	130
深水埗	5
南區	16
大埔	69
荃灣	22
屯門	33
灣仔	9
黃大仙	5
油尖旺	2
元朗	32
總計	**588**

2. 超強颱風「山竹」造成大量塌樹斷枝。為加快清理工作，政府在啟德發展區設立臨時收集處(收集處)，暫時存放清理工作期間收集所得的塌樹斷枝。收集處在2018年11月10日關閉後，約有2萬公噸塌樹斷枝運往新界西堆填區棄置，另有約3 000公噸同類廢料運往屯門T・PARK〔源・區〕附近的政府土地，以進行分類並切為木碎，循環再用和作為試驗。截至2019年2月，約有1 000公噸廢料已被切碎作不同用途，例如用作固體燃料、膨鬆劑以作堆肥、護根覆蓋土及堆填區每日使用的蓋面物料等。此外，市民亦已收集部分切斷的樹木循環再用。環境保護署會繼續把政府土地上餘下的塌樹斷枝切碎，盡可能生產更多木碎循環再用。

3. 土木工程拓展署將委託顧問，就氣候變化和極端天氣下的沿岸災害及相關改善措施的制訂進行可行性研究，以全面檢視沿海較低窪及當風地點的情況(包括杏花邨及將軍澳南沿岸等地點)，以及就相關的風暴潮及風浪進行研究，以評估極端天氣的影響，並制訂合適的防禦措施方案，以供考慮。顧問研究預計在2019年第二季展開。由於研究範圍廣泛，涉及深入的技術分析，因此需時約1年半左右。有關政府部門會繼續推行短期措施應對風暴的威脅，例如改善公共排水系統，以及加強公共設施的管理及防護措施。如有需要，有關政府部門會向屋苑管理公司提供制訂應對惡劣天氣措施的技術意見作參考。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)023

管制人員的答覆

(問題編號：0885)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局於2010年3月在工務科轄下成立綠化、園境及樹木管理組(管理組)，而管理組在2016年4月發布《樹木管理手冊》，為樹木管理提供指引及標準。而最新修訂的《大廈管理及安全工作守則》內，亦要求「法團、經理人、建築物管理代理人或物管公司須按照發展局綠化、園境及樹木管理組發出和不時更新的《樹木管理手冊》，妥善護理大廈範圍內的樹木」。請局方告知本會：

(a) 就推廣妥善管理物業範圍內樹木的開支與人手編配。

(b) 過往三年有否舉行與樹木管理相關的宣傳活動，如講座、研討會；若有，參與人數與成效為何?

(c) 過往三年有否收到法團或業主樹木管理相關求助個案；當中個案類型、處理程序與結果為何? 就處理相關求助個案，發展局與民政局相關的工作分工為何?

(d) 去年颱風「山竹」引致大量樹木倒塌，請問局方收到多少宗法團或業主的查詢或求助? 當中局方的處理結果為何?

(e) 近年強颱風襲港的次數增多，並經常引致大廈或私人業權範圍內的樹木倒塌，甚至引致傷亡。局方有否計劃加強對法團或業主就管理物業範圍內樹木的支援，包括教導種植合適樹種、協助其聘請合資格的樹藝師保養樹木、緊急移除樹木服務等?

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

(a) 推廣妥善管理樹木是綠化、園境及樹木管理組(管理組)的日常工作。我們並沒有這項工作所涉資源的分項數字。

(b) 管理組通過一系列公眾教育及社區參與活動，推廣城市林務管理及妥善樹木護養。過去3年，每年舉辦該等活動的數目及參加人數如下：

年份	活動數目	參加人數
2016	8	649
2017	5	516
2018	11	1 104

這些活動有效讓公眾加深認識妥善管理樹木的重要性。參加者反應正面。

(c) 過去3年，管理組共接獲204宗來自業主立案法團(法團)及私人物業業主有關樹木管理的求助個案。每年接獲的求助個案的類別及數目如下：

年份	私人物業內樹木管理的求助個案			
	移除樹木	樹木風險評估	研討會	一般樹木護養
2016	14	16	17	30
2017	21	17	7	27
2018	17	13	4	21

管理組會協助法團或私人物業業主處理樹木問題，包括提供意見、實地示範等。民政事務總署則致力鼓勵和協助業主成立合適的組織(例如法團)，協助他們有效履行大廈管理責任。如有需要，管理組和民政事務總署會協力解決私人物業業主遇到的樹木相關問題。

(d) 去年颱風「山竹」過後，管理組共接獲17宗來自法團及私人物業業主有關樹木管理的查詢或求助個案，並已圓滿處理所有個案。

(e) 在每年風雨季前，管理組會發信提醒法團及私人物業業主為物業範圍內的樹木進行風險評估，並採取適當的緩解措施，以保障公眾安全。為加強支援私人物業範圍內樹木的管理，管理組為法團及私人物業業主安排樹木護養講座，為物業管理人員舉辦培訓工作坊，以及加強宣傳有關妥善管理樹木的工作，例如在18區舉辦樹木護養方面的巡迴展覽等。管理組在2018年12月推出《街道選樹指南》，介紹約80個適合在本港市區環境種植的樹木品種，並就栽種決定提供指引。假如樹木有即時倒塌危險，市民應向警方求助。

管理組會繼續通過舉辦公眾教育及社區參與活動，提升市民(包括私人物業業主及管理人員)對妥善護養樹木的認知。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：1828)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就有關綠化、園境及樹木管理，請告知：

一、為促進本港樹藝及園藝行業可持續發展，樹藝及園藝行業推行資歷架構的進展及時間表為何；

二、2019-20年度的預算增加18.8%的原因為何；

三、2019-2020年度需要特別留意的事項提及「研究使用科技加強樹木管理」，有關的詳情、人手及預算為何；

四、2019-2020年度需要特別留意的事項提及「加強樹木風險評估及管理安排」。當局在2018-19年度的樹木風險評估及管理安排的工作及是否達到預期目標？2019-20年度的工作目標為何？

提問人：梁志祥議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

一、為提升業界的水平、形象及專業質素，發展局轄下綠化、園境及樹木管理組(管理組)正與教育局資歷架構秘書處合作，協助樹藝及園藝行業制訂《能力標準說明》。《能力標準說明》預計在2019年年底完成，列明從業員須具備的技能、知識及成效標準，從而有效執行不同複雜程度的工作。

二、2019-20年度的預算財政撥款(6,830萬元)較2018-19年度修訂預算(5,750萬元)增加，主要由於增加撥款以在2019-20年度加強人手支援，開設專責小組處理公眾查詢、培訓及社區參與活動等事宜，以及加強培訓及宣傳活動。

三、管理組現正試用多種科技加強樹木管理，包括遙感多光譜圖像、紅外線影像、智能傾斜測量器及光纖感應器等，以協助監察樹木的穩定性和評

估樹木的健康狀況。有關使用遙感多光譜圖像及紅外線影像以識別樹木問題的研究，將在2019年年內完成。至於智能傾斜測量器，我們需要較長時間制定可靠客觀的框架，以解讀和使用所得數據。此外，有關光纖感應器的研究將在2019年6月展開，需要約2年時間完成。管理組已預留50萬元，在2019-20年度進行遙感多光譜圖像及紅外線影像的研究。另一方面，科技統籌整體撥款已批出800萬元撥款進行光纖感應器研究。管理組會以現有人手處理該項工作。

四、就2018年樹木風險評估及管理工作而言，樹木管理部門合共完成超過45 000份樹群及個別樹木的檢查報告，並已審核約10%由內部人員或外判承辦商進行的樹木檢查工作。同時，管理組亦抽樣審核了2%樹群檢查報告及4%個別樹木檢查報告。2019-20年度，除其他優化措施外，管理組將提高進行樹木風險評估的巡查人員的資歷要求，並因應最新國際做法調整個別樹木的風險評估方法。樹木管理部門亦須自行審核10%由內部人員或外判承辦商進行的樹木檢查工作，而管理組則會提高其審核該等部門所完成的檢查報告之比率至5%。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)025

管制人員的答覆

(問題編號：1837)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

預算案演辭中表示：政府有足夠的財政能力實現「明日大嶼」願景。在制訂推展策略時，我們會進行詳細財務分析，兼顧財政可持續性及政府承擔能力等因素，分階段推展相關項目。

就此，政府可否告知：

一、請詳述「足夠財政能力」的預算為何；

二、有關「分階段」的詳情及時間表為何；

三、當中發展「策略性的道路及鐵路網絡，連接屯門沿海地區、北大嶼山、中部水域人工島和港島北，提高新界西北以至全港交通運輸系統的效率」的時間表為何？

提問人：梁志祥議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

(一)
一般而言，政府不會在未進行規劃及工程研究之前，提供大型發展項目的工程費用，但為了回應和釋除社會的疑慮，我們破例於本年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03)號文件中，就「明日大嶼願景」主要項目的工程造價提供一個粗略估算。該粗略估算為6,240億元(2018年9月價格計算)，攤分10至15年支付，即每年平均400億至500億元。政府未來數年投放於工務工程的開支每年達1,000億元，可見是有足夠財政能力推展這個會帶來龐大社會效益的項目。

(二)及(三)
我們會分階段推展「明日大嶼願景」的主要項目，初步計劃如下。

(A) 我們已於本年3月就中部水域人工島相關研究的撥款申請諮詢發展事務委員會，並獲委員會原則上支持。該研究主要涵蓋約1 000公頃的交椅洲人工島，以及為連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的優先道路和鐵路。若取得財務委員會批准撥款，我們預計研究可在2019年下半年開始，在42個月內完成。我們的目標是在2025年展開交椅洲人工島首階段的填海工程，以期在2032年提供首批住屋單位。本著「運輸基建先行」為原則，我們會盡快推展上述的優先道路和鐵路。

(B) 我們計劃在2019年下半年向立法會提交撥款申請，以進行P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究、欣澳填海的規劃及工程研究，以及龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區(包括香港內河碼頭及鄰近地區)的規劃及工程研究。

至於鄰近喜靈洲約700公頃的人工島和可能的較遠期的運輸計劃，我們現時未有具體推展時間表。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)026

管制人員的答覆

(問題編號：1570)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在2019-20年度需要特別留意的事項中，提到會繼續督導啟德發展計劃的推行。有不少啟德居民及郵輪碼頭營運商向本人反映，區內道路發展嚴重滯後，公眾人士須繞經其他地區才可使用啟德發展計劃內的設施，例如郵輪碼頭、跑道公園、兒童醫院。請告知本會：啟德發展計劃內各項道路工程的進度為何？政府會否考慮增撥人手及資源以加快推展這些道路發展項目？如會，詳情為何？如否，原因為何？

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：17)

答覆：

啟德發展計劃的基礎設施工程現正按優先次序及籌備的進展分階段進行，以配合該區的發展步伐。這些基礎設施項目道路工程的進展概述如下：

(A) 已完成的基礎設施項目(包含主要道路工程)包括—

工務工程計劃編號	工程項目名稱	已完成的主要道路工程
739CL	啟德發展計劃—啟德機場北面停機坪第1期基礎設施工程	位於前北面停機坪的承啟道、沐虹街及沐安街
741CL	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的前期基礎設施第1期工程	位於前跑道的承豐道及前南面停機坪的承昌道
746CL	啟德發展計劃—啟德機場北面停機坪第2期基礎設施工程	位於前北面停機坪沐安街(伸延部分)及沐寧街

工務工程計劃編號	工程項目名稱	已完成的主要道路工程
761CL	啟德發展計劃—啟德機場北面停機坪第3A期及第4期基礎設施工程	協調道及位於前北面停機坪橫跨太子道東的一段啟新道行車隧道及承啟道

(B) 正在施工的基礎設施項目(包含主要道路工程)包括—

工務工程計劃編號	工程項目名稱	預計完工日期	正在施工的主要道路工程
711CL	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的基礎設施工程	2019年	位於前南面停機坪的承昌道道路擴闊工程，以及位於前跑道的承豐道更改走線和擴闊工程
797CL	啟德發展計劃—前北面停機坪第3B期及第5A期基礎設施工程	2020年	位於前北面停機坪的D1路、L7路及連接太子道東的支路

至於啟德發展計劃餘下各期基礎設施工程，我們正積極規劃和設計，以配合有關地區的發展步伐及交通需求增長。

土木工程拓展署負責帶領、監督和協調啟德發展計劃的推展工作。我們會留意所需人力資源，以完成各階段啟德發展計劃所涉的道路工程。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)027

管制人員的答覆

(問題編號：0227)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

於2019/20年度財政預算案演辭中提到，政府會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局並會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門的工作，就此，當局可否告知：

1. 何時開展先導項目，預計該先導項目投入的開支及人手編制為何；

2. 有無推動工程監督系統數碼化的時間表，若有，請告知詳情；

3. 當局成立的跨部門專責小組，涉及的開支和人手編制為何;及

4. 面對本港建造業傳統的紙張辦公模式，有無研究會如何協助業界解決當中遇到的困難？

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，政府會領導建造業界推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。「建造業2.0」其中一項措施，是在先導項目試行數碼監督系統，以期提高工地監督的成效。

我們就議員的問題綜合答覆如下：

1.、2.及4.首個先導項目會在2019年第二季開始試行數碼監督系統，其餘的先導項目其後會按本身的施工計劃陸續試行。發展局已與參與先導項目的單位成立工作小組，並會在6個月後檢討不同系統的表現。此外，工作小組會制訂數碼監督系統的要求，以應用於基本

工程計劃下的所有工務工程項目。我們預計工務工程數碼監督系統會大約在隨後的18個月內設立。目前，我們沒有任何計劃在工務工程數碼監督系統設立之前為建造業傳統的紙張辦公模式進行研究。

就上述的先導項目而言，我們無需特別調配人手編制或大量財政資源試行數碼監督系統。

3. 由於工作小組成員來自發展局及工務部門，有關人員除了負責相關工作外，還須兼顧本身職務，因此我們並沒有關於人手編制開支的獨立分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)028

管制人員的答覆

(問題編號：0228)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局於2019-20年度財政預算案演辭中指出，正積極籌辦設立主要項目精英學院，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，推展工務工程項目。就此，政府可否告知現時籌備情況如何，是否已開展招標程序；另外當局表示該課程非強制性，請問有何措施吸引相關公職人員參與？

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：2)

答覆：

我們會把項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將朝以下方向推行主要措施：

(a) 加強現時的成本管理措施；
(b) 提升推展項目的能力；
(c) 帶領策略性發展以提高成本效益；以及
(d) 加強與國際對口機關及本地業界持份者的協作。

為提升推展項目的能力，我們會設立主要項目精英學院(學院)，培養有關的公職人員以創新思維和更佳領導技巧，推展工務工程項目。我們已預留4,000萬元，作為學院首3年的運作經費，為有關各局及部門約150至200名首長級人員提供培訓。學院會在2019年年中開辦有關課程。我們已委聘顧問協助制訂課程要求，以及擬備招標文件，聘用專業機構開辦有關課程。我們的目標是在2019年4月開始就聘用專業機構進行招標。

財政司司長及有關各局／部門首長均十分支持設立學院。我們會積極與各局／部門協調，以利便有關的公職人員參加學院舉辦的課程。我們預期學院對工務工程項目的推展會帶來莫大裨益。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)029

管制人員的答覆

(問題編號：0229)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局於2019-20預算案演辭中提出，撥款二億元擴大建造業學徒計劃，以涵蓋更多人手短缺的工種，就此，當局可否告知：

1. 將會增加涵蓋哪些工種，並具體列出；有否就學員的就業情況進行追蹤研究(例如調查學員在畢業後的三個月、一年、兩年及三年後，是否仍在有關行業工作，以及他們的就業情況有何轉變)；若會，詳情為何；若否，原因為何；
2. 關於「先聘請，後培訓」的承建商合作培訓計劃，是否有收到未有遵守學徒訓練計劃規定的個案投訴，若有，請告知詳情及跟進情況；
3. 除了學徒計劃，當局會否考慮其他方法，例如輸入外地勞工，以解決建造業人手不足問題?

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：4)

答覆：

1. 政府擬撥款2億元擴大建造業議會(議會)的建造業學徒計劃，除了計劃已涵蓋的6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)之外，再加入7個人手短缺的工種(即鋼筋屈紮工、金屬工、普通焊接工、水喉工、平水工、電氣佈線工和建造機械技工)。

   根據議會在2018年進行的調查，一年全日制培訓課程學員在畢業後3個月、1年、2年及3年仍留在業內工作的百分比如下：

畢業後從事業界的時間	一年全日制培訓課程 畢業學員留職比率
3個月 (2018年畢業學員)	89%
1年 (2017年畢業學員)	82%
2年 (2016年畢業學員)	83%
3年 (2015年畢業學員)	87%

2. 有關「先聘用，後培訓」的承建商合作培訓計劃，我們沒有收到學員投訴承建商沒有遵守培訓規定的個案。

3. 我們會繼續密切留意人力供求情況，並推出措施應付建造業的人力需求。在保障本地工人優先就業的前提下，如工程項目確實面對人手短缺，承建商可通過補充勞工計劃申請輸入屬技術員級別或以下的建造業工人。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)030

管制人員的答覆

(問題編號：0516)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就2019/2020財政算案演詞126項，指出發展局會籌辦設立主要項目精英學院，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，推展工務工程項目，而且預留四千萬作學院首三年的運作經費。就該學院，政府可否告知本會：

a). 主要項目精英學院提供的課程種類、數目、預計培訓人數；

b). 將安排哪些部門及職級的公職人員入讀；

c). 四千萬作學院首三年的運作經費所包括的範圍為何；

d). 如何評估培訓的成效；

e). 與日後的公務員學院角色是否重疊，兩者如何分工以更有有效善用政府資源?

提問人：陸頌雄議員 (立法會內部參考編號：36)

答覆：

為應付推展工務工程項目所遇到的挑戰，我們會把項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將朝以下方向推行主要措施：

1. 加強現時的成本管理措施；
2. 提升推展項目的能力；
3. 帶領策略性發展以提高成本效益；以及
4. 加強與國際對口機關及本地業界持份者的協作。

為提升推展項目的能力，我們會設立主要項目精英學院(學院)，培養有關的公職人員以創新思維和更佳領導技巧，推展工務工程項目。

我們就議員的問題綜合答覆如下：

a) 我們已委聘顧問協助制訂課程要求，以及擬備招標文件，聘用專業機構開辦有關課程。顧問已參考英國、澳洲及新加坡等不同國家開辦同類培訓課程的經驗。根據顧問的建議，學院將提供一年制高級項目領導專業培訓課程。年內，學員將需參加課堂講座、個案研習、海外培訓及網上作業等活動。我們計劃在2019年年中開辦上述課程。

b) 課程首3年的對象為有關各局及部門參與推展工務工程項目的約150至200名首長級人員。

c) 我們已預留4,000萬元，聘用專業機構開辦有關課程，以及作為學院首3年的運作經費。

d) 顧問現正制訂主要表現指標，以評估課程成效。

e) 學院的宗旨是提升有關高級公職人員的項目領導技能，這正與擬議公務員學院的願景一致，務求加強公務員在領導才能發展、與市民互動溝通、創新及科技應用等方面的培訓。我們一直與公務員事務局密切聯繫，確保學院與公務員學院能發揮協同效應，提升政府人員推展項目的整體表現。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)031

管制人員的答覆

(問題編號：2345)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 水務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

2019-20年度內，工務科將會「監督與廣東省當局共同檢討東江水付款方式的工作，以納入二零二零年後的東江水供港協議」。就此，政府請告知本會：

1. 檢討進展為何？預計何時完成檢討？現時能否作出任何中期匯報，以總結現階段的檢討工作？
2. 就處理東江水付款方式的檢討工作形式、工作會議次數、雙方官員職級、人數及有關支出為何？
3. 當局有否提出以「按量收費」取代「統包總額」的付款方式？如有，雙方商討詳情為何？

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：2)

答覆：

1. 我們已在2017年8月與廣東省當局(粵方)成立工作小組，就「統包總額」付款方式展開檢討工作，預計檢討工作會在2020年雙方磋商下一個供水協議前完成。由於檢討尚未完成，我們沒有計劃發表中期報告。
2. 工作小組在2017年8月成立後已舉行4次會議。粵港雙方通常均有3名成員參與，粵方人員來自廣東省水利廳，港方則由水務署1名助理署長帶領專業職系的高級人員出席會議，當中包括1名發展局的代表。由於工作只涉及內部人員，有關開支由內部資源吸納。
3. 除了檢討現行的「統包總額」付款方式，檢討工作亦正探討其他各種付款方式。由於雙方仍就檢討進行商討，在現階段披露商討的詳細內容為時尚早。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)032

管制人員的答覆

(問題編號：2203)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關「近港鐵九龍灣站B出口的行人天橋」的建造工程，政府可否告知本會有關工程的計劃進度？預計何時完成設計、何時申請撥款、何時開展工程、何時完工、何時啟用？

提問人：柯創盛議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

近香港鐵路九龍灣站B出口擬議行人天橋的詳細設計已經完成。我們已在2018年12月19日就擬議工程項目諮詢發展事務委員會。如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在2019年第二季展開擬議工程，並預計在2022年上半年完成及啟用行人天橋。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)033

管制人員的答覆

(問題編號：2224)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

2019-2020年度需要特別留意事項中分別指出，研究使用科技加強樹木管理及研究設立樹木管理人員註冊制度，預計兩項研究將於何時完成?

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：150)

答覆：

發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)現正試用多種科技加強樹木管理，包括遙感多光譜圖像、紅外線影像、智能傾斜測量器及光纖感應器等，以協助監察樹木的穩定性和評估樹木的健康狀況。有關使用遙感多光譜圖像及紅外線影像以識別樹木問題的研究，將在2019年年內完成。至於智能傾斜測量器，我們需要較長時間制定可靠客觀的框架，以解讀和使用所得數據。此外，有關光纖感應器的研究將在2019年6月展開，需要約2年時間完成。

樹藝及園藝行業的《能力標準說明》會在2019年年底完成，我們將以此為基礎設立樹木管理人員註冊制度。此外，管理組亦會就各項可行方案展開業界諮詢。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)034

管制人員的答覆

(問題編號：0125)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在預算案演辭第125段提及，為提升工務工程項目監管水準和效率，當局「會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門的工作。」就此，當局可否告知本會該項政策措施將獲分配的相關資源及人力為何?上述先導項目的目標為何，有否具體詳情?當局會否就該等項目進行中期檢討?如會，詳情為何?如否，原因為何?

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：7)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，政府會領導建造業界推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。「建造業2.0」其中一項措施，是在先導項目試行數碼監督系統，以期提高工地監督的成效。

發展局已與參與先導項目的單位成立工作小組，並會在6個月後檢討不同系統的表現。此外，工作小組會制訂數碼監督系統的要求，以應用於基本工程計劃下的所有工務工程項目。我們預計工務工程數碼監督系統會大約在隨後的18個月內設立。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)035

管制人員的答覆

(問題編號：0126)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在預算案演辭第126段提及，當局「亦會把項目成本管理辦事處升格成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施及加強成本監察和項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。發展局亦正積極籌辦設立主要項目精英學院，培訓公職人員以更創新的思維及更佳的領導技巧，推展工務工程項目。當局已預留四千萬元，作為學院首三年的運作經費，並計劃在今年年中開辦課程。」就此，當局可否告知本會，將予升格的項目策略及管控辦事處會獲分配的人力及資源為何，所涉及的升格措施為何? 此外，政府將提供何種措施或誘因吸引更多學員參加和報讀上述課程?

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：8)

答覆：

為應付推展工務工程項目所遇到的挑戰，我們會把項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將朝以下方向推行主要措施：

1. 加強現時的成本管理措施；
2. 提升推展項目的能力；
3. 帶領策略性發展以提高成本效益；以及
4. 加強與國際對口機關及本地業界持份者的協作。

項目策略及管控辦事處為一個跨專業的辦事處，將由1名首席政府工程師領導，並由1名政府工程師、1名總工程師，以及10名來自不同專業職系的非首長級專業人員提供輔助。我們現正向立法會尋求批准，以開設該首席政府工程師職位，以及把一個有時限的政府工程師職位改為常額職位。

為提升推展項目的能力，我們會設立主要項目精英學院(學院)，培養有關的公職人員以創新思維和更佳領導技巧，推展工務工程項目。我們已預留4,000萬元，作為學院首3年的運作經費，為有關各局及部門約150至200名首長級人員提供培訓。學院會在2019年年中開辦有關課程。

財政司司長及有關各局／部門首長均十分支持設立學院。我們會積極與各局／部門協調，以利便有關的公職人員參加學院舉辦的課程。我們預期學院對工務工程項目的推展會帶來莫大裨益。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)036

管制人員的答覆

(問題編號：0127)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

財政司司長在預算案演辭第127段提及，當局「為應對建造業工人短缺和老化的挑戰，以及配合中短期基建發展對技術工人的殷切需求，他會撥款二億元擴大建造業學徒計劃，以涵蓋更多人手短缺的工種，並增加一年全日制課程新學員的津貼，鼓勵和吸引在職工友進修。」就此，當局可否告知本會建造業各個工種工人短缺的最新數據?請按工種列出每個工種工人短缺的分項數字。建造業學徒計劃擴大後將涵蓋的新工種為何?該項計劃可讓多少學徒受惠，擴大計劃的目標為何?上述學員津貼的申請資格為何?請提供詳情。

提問人：石禮謙議員(立法會內部參考編號：9)

答覆：

根據建造業議會(議會)在2018年1月發表的最新人力預測，建造業在2019年主要出現人手不足的工種如下：

工種	欠缺工人人數
批盪工	501 – 1 000
水喉工	501 – 1 000
空調製冷設備技工	501 – 1 000
升降機及自動梯技工	501 – 1 000
金屬工	≤ 500
普通焊接工	≤ 500
鋼筋屈紮工	≤ 500
平水工	≤ 500
電氣裝配工	≤ 500
棚架工	≤ 500

工種	欠缺工人人數
機械設備操作工(負荷移動)	≤ 500
消防設備技工	≤ 500
混凝土工	≤ 500
木模板工	≤ 500

政府擬擴大議會的建造業學徒計劃，除了計劃已涵蓋的6個工種(即髹漆及裝飾工、細木工、木模板工、砌磚工、批盪工和鋪瓦工)之外，再加入7個人手短缺的工種(即鋼筋屈紮工、金屬工、普通焊接工、水喉工、平水工、電氣佈線工和建造機械技工)。在2019-20至2024-25年度期間，政府會為香港建造學院(「建造學院」)全日制課程畢業學員提供約600個培訓名額，讓他們通過兩年制系統化的學徒計劃，由半熟練技術工人培訓成為熟練技術工人。該計劃下的學徒會獲取每月5,000元培訓津貼及2萬元首年年終獎金；第二年培訓津貼會增至每月6,000元，而在圓滿完成課程後更會獲得3萬元獎金。

為吸引更多年輕人加入建造業，新學員修讀建造學院一年全日制培訓課程的培訓津貼，會由現時每月3,600元增至4,800元。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：0128)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在預算案演辭第128段提及，「政府會領導建造業界推行『建造業 2.0』，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。」就此，請提供為推行上述政策而分配的資源及人手，以及該項計劃的目標、規模、預期影響及其他詳情。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：10)

答覆：

通過「建造業2.0」的創新、專業化及年青化三個支柱，我們旨在提高建造業的整體生產力、成本效益及表現。我們正透過先導項目，先行先試「建造業2.0」的各項措施，並會委聘顧問制訂策略及主要表現指標，及為「建造業2.0」進行檢討。

「建造業2.0」是在發展局工務科之下成立的項目策略及管控辦事處(項管處)的主要措施之一，由項管處與有關政策局及政府部門合作推展。項管處為一個跨專業辦事處，由1名首席政府工程師領導，並由1名政府工程師、1名總工程師，以及10名來自不同專業職系的非首長級專業人員提供輔助。如有需要，我們會尋求額外資源推行「建造業2.0」的各項措施。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)038

管制人員的答覆

(問題編號：0584)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

演辭中的第125段「為提升工務工程項目監管水準和效率，我們會推動工程監督系統數碼化，並透過先導項目，鼓勵工地監督和承建商利用創新科技，即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析。發展局會為此成立專責小組，策劃及協調跨部門的工作。」就此請告知本會：

(1) 過去六年，工務工程項目監督系統的方法為何；

(2) 過去六年，所有工務工程項目監督系統所涉及的人手編制、預算開支、成效為何；

(3) 推動工程監督系統數碼化的創新科技具體內容為何；

(4) 即時收集工地環境及施工進度等數據以便記錄、監察和分析的詳細解釋；

(5) 專責小組的主席和成員，以及具體工作計劃內容？

提問人：田北辰議員 (立法會內部參考編號：12)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，政府會領導建造業界推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。「建造業2.0」其中一項措施，是在先導項目試行數碼監督系統，以期提高工地監督的成效。

我們就議員的問題答覆如下：

(1) 我們為工務工程項目設立的工程監督系統一直行之有效。在整個項目推展的過程中，項目團隊須遵循《土木工程管理手冊》及建築署《項目管理手冊》所訂定的相關指引及程序。

(2) 監督工務工程項目的人手編制及開支會因項目的範圍、規模及複雜性而有所不同。我們會不時檢討人手編制，確保項目如期完成。

(3)及(4) 首個試行數碼監督系統的先導項目會在2019年第二季展開，餘下的先導項目亦會按照施工計劃隨後展開。我們會研究收集實時數據，取得工地最新狀況及建造活動等資料，以便即時記錄工程檢測申請及結果、施工進度、工地資源調配等，從而提升項目在進度、成本、質量及安全等方面的表現。

(5) 發展局已與參與先導項目的單位成立工作小組，由發展局人員擔任主席，成員包括工務部門的高級人員。工作小組會在數碼監督系統在先導項目實施6個月後，檢討不同系統的成效。此外，工作小組會制訂工務工程數碼監督系統的規格，以應用於基本工程計劃下的所有項目。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)039

管制人員的答覆

(問題編號：2392)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

(1) 就2018-19年度和2019-20年度「繼續監督敲定《香港2030+》研究及規劃年期跨越二零三零年的全港發展策略的工作」，明日大嶼所涉及的人手編制、預計各個項目的開支及完工時間？

(2) 「我們會進行詳細財務分析，兼顧財政可持續性及政府承擔能力等因素」，請問承擔能力的詳細定義為何？

提問人：田北辰議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

(1) 我們計劃於2019-20年度展開「明日大嶼」願景所提議的有關中部水域人工島的相關研究。我們已於本年3月就研究的撥款申請諮詢發展事務委員會，並獲委員會原則上支持。若取得財務委員會批准撥款，我們預計研究可在2019年下半年開始，在42個月內完成。按付款當日價格計算，我們估計研究費用為5.504億元。

發展局會督導上述研究。現時相關工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手數字。

(2) 一般而言，政府不會在未進行規劃及工程研究之前，提供大型發展項目的工程費用，但為了回應和釋除社會的疑慮，我們破例於本年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03)號文件中，就「明日大嶼願景」主要項目的工程造價提供一個粗略估算。該粗略估算為6,240億元(2018年9月價格計算)，攤分10至15年支付，即每年平均400億至500億元。政府未來數年投放於工務工程的開支每年達1,000億元，可見是有足夠財政能力推展這個會帶來龐大社會效益的項目。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)040

管制人員的答覆

(問題編號：0455)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就有關項目策略及管控辦事處，辦事處的人手編制及相關開支詳情為何？請按職位所屬職系分別列出首長級職位數目、非首長級職位數目、新增職位的招聘方式(內部晉升、內部調職、公開招聘等)。當中有否涉及非公務員合約僱員崗位？如有，詳情為何？有關開支為何？
提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：25)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，我們會把發展局工務科現有的項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處(管控辦)，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取一套全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將循以下方向推行主要的新措施：

(i) 加強現時的成本管理措施；

(ii) 提升推展項目的能力；

(iii) 帶領策略性發展以提高生產力及成本效益；以及

(iv) 加強與國際對口部門及本地業界持份者協作。

管控辦為一個跨專業的辦事處，將由1名首席政府工程師領導，並由1名政府工程師、1名總工程師，以及10名來自不同職系的非首長級專業人員(例如建築師、工程師及工料測量師)提供支援。在該10個非首長級專業人員職位中，3個將是新開設職位，而其餘7個將會是現有職位。所有職位將藉內部調配人手填補，所涉的每年員工開支總額約為2,300萬元。我們現正向立法會財務委員會申請撥款，以在管控辦開設該首席政府工程師常額職位，以及把現有的一個有時限政府工程師職位轉為常額職位。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)041

管制人員的答覆

(問題編號：0456)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

局方自2009年開始逐步採用「新工程合約」模式推展公共工程項目，就此，政府可否告知本會：

1. 至今採用此模式的基本工程及保養維修合約有多少項，涵蓋的工程類別為何；

2. 有否檢討採用此模式的工程項目在工期及成本控制上的成效，如有，詳細內容和結果為何，及有何跟進行動，如否，原因為何及日後會否檢討；

3. 請列出自從模式實施以來，每年節省工程費用為多少；

4. 在此模式下仍然出現延誤或超支的工程項目數量為何，以及延誤或超支最嚴重的個案為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：16)

答覆：

1. 截至2019年2月底，合共有97項基本工程合約和50項勘測或維修保養合約採用「新工程合約」模式，涵蓋的工程包括建築、海港工程、道路及渠務、地盤平整、水務及其他專門工程。

2-4. 現時，大部分基本工程合約項目仍在建造階段。我們需要一段時間收集數據以期進一步分析和優化「新工程合約」模式的安排。就此，我們正計劃在今年稍後時間就本港公共工程項目採用「新工程合約」模式的情況展開檢討研究。該項研究將總結本港過去10年採用「新工程合約」模式的經驗，檢視「新工程合約」項目在成本和進度等各方面的表現。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)042

管制人員的答覆

(問題編號：0457)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(4) 起動九龍東

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就著進行智慧城市顧問研究及概念驗證測試，請告知本會，

1. 至今已完成的顧問研究及概念驗證內容為何；

2. 進行中及將會於2019-20年度開展的顧問研究及概念驗證內容為何、研究進度、時間表、合約期、實際／預算開支及人手為何；

3. 對於促進各界人士利用九龍東作為試點，探討發展智慧城市的可行性，當局未來有何具體措施？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：17)

答覆：

起動九龍東辦事處(辦事處)就九龍東智慧城市發展進行的顧問研究已制定框架策略，以及為各項智慧城市建議訂定方向和優先次序。兩個階段的公眾參與活動已經完成，預計該項研究約在2019年年中完成，開支約780萬元。辦事處在2018年9月展開另一項顧問研究，開支約140萬元，預計於2019年年底左右完成。該項研究旨為擴大路旁上落貨區監察系統及違例泊車監察系統的應用制訂路線圖，並評估在私隱方面的潛在影響。

九龍東一共進行8項概念驗證測試，詳情如下：

概念驗證測試	時間表	實際／預算開支 (百萬元)
已完成		
1. 智慧人流管理系統	在2017年5月完成	0.35 (實際)
2. 按個人特性及喜好提供的行人導向	在2018年3月完成	1.26 (實際)
進行中		
3. 能源效率數據系統	在2017年9月展開， 預計於2019年第二季完成	1.33 (預算)
4. 路旁上落貨區監測系統	在2018年1月展開， 預計於2019年第四季完成	1.50 (預算)
5. 多功能路燈	在2018年6月展開， 預計於2020年第一季完成	1.06 (預算)
6. 智慧回收箱系統	在2018年7月展開， 預計於2019年第四季完成	0.53 (預算)
7. 違例泊車監察系統	在2018年11月展開， 預計於2020年第三季完成	3.68 (預算)
8. 實時道路工程資訊	在2018年12月展開， 預計於2019年第四季完成	1.19 (預算)

在2019-20年度，我們將繼續以2名高級專業人員及3名專業人員來管理九龍東智慧城市發展的顧問研究及各項概念驗證測試。他們亦會負責執行起動九龍東其他措施的工作。這些項目所涉員工開支並沒有獨立分項數字。

九龍東為跨界別合作提供一個創新平台。為此，辦事處鼓勵本地大學及科研機構以九龍東作為試點，研發創新的智慧城市方案，並就相關研究項目給予政策支持。當中5個項目已從不同方面取得研究經費，並正在進行中。辦事處亦協助了中華電力公司的智慧用電社區計劃，為啟德發展區多個住宅發展項目安裝節能裝置。未來我們會繼續促進不同界別以九龍東作為試點，研究長遠發展智慧城市的可行性。

－ 完 －

管制人員的答覆

(問題編號：0459)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在推行大型基本工程項目採用建築信息模擬技術上，政府可否告知本會，

1. 過去4年採用建築信息模擬技術的公共工程項目數字、及佔總體工程數字為何(請按年份列出)

2. 有否就採用相關技術的工程項目的成本效益進行評估，若有，詳情為何，如否，未來會否進行；

3. 過去4年有否為公務員提供應用相關技術的培訓，如有，已接受培訓的人數及涉及培訓開支為何(請按年份列出)；

4. 2019-20年度政府有何新措施鼓勵政府各部門、業界、以至中小企採用相關技術；

5. 建造業創新及科技基金推出至今，與建築信息模擬技術相關的申請有多少項，涉及金額為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：19)

答覆：

1. 過去4年，每年就採用建築信息模擬技術的工務工程項目已進行招標的顧問及工程合約數目，佔該年工務工程顧問及工程合約總數的百分比表列如下：

財政年度	就採用建築信息模擬技術的工務工程項目已進行招標的顧問及工程合約數目	就工務工程項目已進行招標的顧問及工程合約總數*	百分比
2015-16	19	143	13.3%

財政年度	就採用建築信息模擬技術的工務工程項目已進行招標的顧問及工程合約數目	就工務工程項目已進行招標的顧問及工程合約總數*	百分比
2016-17	17	109	15.6%
2017-18	70	165	42.4%
2018-19 (截至2月底)	92	158	58.2%

* 數字不包括預算價值不多於3,000萬元的項目或定期工程合約／定期顧問合約。

2. 我們已與工務部門成立委員會，定期監察建築信息模擬技術在工務工程中應用的情況，及對比外國經驗以衡量其成效。

3. 工務部門一直安排員工參加有關建築信息模擬技術的培訓，讓他們掌握相關的知識和技巧。過去4年，每年有關的培訓人數及開支表列如下：

財政年度	參加有關建築信息模擬技術培訓的員工人數*	培訓開支 (百萬元)
2015-16	730	0.93
2016-17	759	1.30
2017-18	896	2.33
2018-19 (截至2月底)	1 851	3.43

* 數字包括公務員及非公務員僱員。

4. 在2019-20年度，工務部門會繼續在主要工務工程項目採用建築信息模擬技術，並會擴展這項技術的用途，包括嘗試使用建築信息模擬技術製備鋼筋屈紮表，以利便場外預製工場的運作。我們會繼續與建造業議會合作，為業界提供合適的建築信息模擬技術培訓，以及制訂新的技術標準，以協助及鼓勵私人建造工程項目採用該項技術。我們亦會通過建造業創新及科技基金(基金)，向業界特別是中小型企業提供建築信息模擬技術培訓和購置相關軟件及硬件的財政資助，以推廣採用這項技術。

5. 基金在2018年10月推出。截至2019年2月底，我們共收到155宗與建築信息模擬技術相關的申請，當中93宗已獲批准，相關的資助額約為1,000萬元，而其他申請則正在處理中。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：0523)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就活化歷史建築伙伴計劃，政府可否告知本會，

1. 自計劃實施以來，有否定期檢討已活化歷史建築項目的成效，包括使用狀況及空置率，如有，請詳細列出有關項目及檢討結果；當中，計劃第一期的項目是否能自負盈虧；

2. 過去兩個年度，納入計劃的項目分別有19個，2019-20年度預算同為19個，局方會否考慮擴大計劃規模，加快推展活化的進度，如有，目標為何，如否，原因為何；

3. 現時不少歷史建築均由私人持有，局方會否考慮推行獎賞計劃或擴大資助金額，增加業主參與維修歷史建築的誘因，如有，目標為何，如否，原因為何？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：30)

答覆：

1. 在活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)下，政府擁有的歷史建築經活化後已作不同用途，涵蓋下列各種設施：旅舍、咖啡室、高等教育學院、酒店、訓練營、文化中心、中醫診所、新聞博覽館、音樂訓練學校等。我們歡迎市民參觀和欣賞該等歷史建築。截至2019年2月28日，超過540萬訪客人次曾參觀第一及第二期活化計劃下9幢經活化的歷史建築，分項數字如下：

活化計劃下的項目	自項目開放後的 累積訪客人次 (截至2019年2月28日)
第一期	
薩凡納藝術設計學院(香港分校) (活化自前北九龍裁判法院)	380 796
大澳文物酒店 (活化自舊大澳警署)	1 318 618
香港浸會大學中醫藥學院—雷生春堂 (活化自雷生春)	393 255
芳園書室[註1] (活化自芳園書室)	20 964
YHA美荷樓青年旅舍 (活化自美荷樓)	1 219 419
饒宗頤文化館 (活化自前荔枝角醫院)	1 203 629
第二期	
綠匯學苑 (活化自舊大埔警署)	207 251
石屋家園 (活化自石屋)	561 864
We嘩藍屋 (活化自藍屋建築群)	112 996
總計	5 418 792
第三期[註2]	
香港新聞博覽館 (活化自必列啫士街街市)	無法提供有關數字
香港青年協會領袖學院 (活化自前粉嶺裁判法院)	無法提供有關數字
虎豹樂圃 (活化自虎豹別墅)	無法提供有關數字

註1 芳園書室現時由古物古蹟辦事處管理。

註2 由於第三期的3個項目在2018年12月才開始營運，暫時無法提供有關數字。

活化項目帶來種種社會效益，例如重建舊社區、促進本土經濟發展、創造本地就業機會和滿足社會需要。活化計劃至今已推行5期共19幢歷史建築，其中12個項目已開始營運，5個項目更榮獲「聯合國教育、科學及文化組織亞太區文化遺產保護獎」，包括在2017年獲得最高榮譽卓越獎項的「We嘩藍屋」項目。

在活化計劃下，非牟利機構伙伴須定期提交項目進度報告及經審計的周年財務報表。發展局會與保育歷史建築諮詢委員會攜手，按議定的目標監察項目的表現，包括檢視報告、與伙伴機構舉行會議和進行實地視察。計及營運所得收入、捐款及其他贊助，第一及第二期的所有項目均能達到收支平衡。

2. 我們已推出5期計劃共19幢歷史建築，其中(第一至三期)12個項目已開始營運，第四期的3個項目正在施工階段，第五期的4個項目正進行詳細設計。我們現正物色合適的政府擁有歷史建築，以納入第六期計劃中，並暫定在2019年年底推出。

3. 為鼓勵私人業主保育其歷史建築，政府自2008年起開始推行歷史建築維修資助計劃，為私人擁有已評級歷史建築的業主提供資助，以進行維修工程。經檢討後，自2016年11月起每宗獲批申請的資助上限更由100萬元增至200萬元，並放寬資助範圍，讓租賃政府擁有法定古蹟及已評級歷史建築的非牟利機構亦可申請。截至2019年2月底，該計劃共批核61宗申請，資助額合共7,030萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)045

管制人員的答覆

(問題編號：1199)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

2019-20年度財政預算案提出增撥2億元擴大「建造業學徒計劃」以涵蓋更多工種，就此：

1. 請列出該計劃現時涵蓋的工種及學徒人數，以及計劃新增的工種和學徒人數；

2. 當局有否統計在完成培訓及停止發放津貼後，有多少學徒在短時間內便離開建築業以及其轉行的原因；當局有否針對有關問題提出改善措施；

3. 針對人手嚴重短缺的建造業工種，當局局方會否採取進一步措施？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：39)

答覆：

1. 建造業議會(議會)新推出的建造業學徒計劃，會涵蓋6個工種，在2019年9月開始運作。政府擬擴大議會的建造業學徒計劃，加入7個人手短缺的工種。2019-20年度每個工種預計培訓學額數目如下：

工種		**2019-20年度預計培訓學額**
建造業議會新建造業學徒計劃涵蓋的工種	髹漆及裝飾工	25
	細木工	35
	木模板工	5
	砌磚工	15
	批盪工	10
	鋪瓦工	10
	小計	**100**
計劃擴大後加入的工種	鋼筋屈紮工	10
	金屬工	10

工種		2019-20年度 預計培訓學額
	普通焊接工	10
	水喉工	30
	平水工	20
	電氣佈線工	30
	建造機械技工	10
	小計	**120**
總計		**220**

每個工種培訓學額的實際數字，視乎承辦商接收學徒進行系統化在職培訓的能力。

2. 由於議會的學徒計劃在2019年9月才開始運作，因此現時尚未有學員。議會與發展局會在適當時候評估計劃在挽留工人方面的成效。

3. 除了上述擬議措施加強建造業工人的培訓外，我們與議會及業界合作推行以下措施，以吸引更多年輕人入行：

(i) 香港建造學院(「建造學院」)提供全面課程

在議會轄下成立的建造學院，提供獲資歷架構認可的課程及清晰的晉升階梯，有助鼓勵年輕人加入建造業。

(ii) 通過STEM聯盟介紹建造業

為引起學生對建造業的興趣，學院設立了STEM聯盟計劃，讓學生加深了解和認識建造業。

(iii) 提升建造業的正面形象

發展局一直與議會攜手，通過在電視及電台播放宣傳短片、建築地盤圍板宣傳、推動建造業運動和義工計劃及其他宣傳措施，提升業界的形象和吸引新人入行。

(iv) 鼓勵業界採用創新建築技術

發展局在2018年10月聯同議會推出10億元的建造業創新及科技基金，藉創新科技提升生產力、建造質素、工地安全及環保效益，從而提升業界水平。建造業以科技為本，對年輕人會有更大吸引力。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)046

管制人員的答覆

(問題編號：0950)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

有意見指，政府研究「明日大嶼」填海大計，增加土地供應遠景同時，更應研究好像觀塘避風塘填海般，花費較少、規模較細、適用及有助完善區內交通網絡、數年間內完成填海、盡快補充市區商住用地的可行方案。司長在預算案138段指政府致力增加商業樓面面積，並將推售包括啟德發展區多幅商業用地。建議中的觀塘避風塘填海工程正符合增加商業樓面面積理念，亦可與啟德發展區產生協同效應。司長會否以遠近俱備增加土地概念，考慮「委聘顧問」(不像研究改善濕地公園設施般的顧問研究)，研究藉觀塘避風塘填海工程：

1. 增加九龍東商住用地供應？
2. 徹底改善郵輪碼頭交通配套？
3. 擴大東九龍作為中環以外核心商業區規模；可行性的研究報告。

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：20)

答覆：

政府一直採取多管齊下的方式增加土地供應，一方面善用現有已發展的土地，另一方面發展新的土地資源，包括推展新發展區項目和提出「明日大嶼」願景。

至於觀塘避風塘，它是維多利亞港第二大避風塘。它亦是我們繁忙海港的一部分及水上康樂活動的好去處。假如在觀塘避風塘進行填海工程，本港避風泊位的整體供應將會減少。此外，政府正按照啟德分區計劃大綱圖定下的方向促進發展水上康樂體育活動。提議的填海方案將影響促進觀塘避風塘作水體共享的方向。因此，政府並無計劃研究可否在觀塘避風塘進行填海工程。

九龍東現時的商業／寫字樓樓面面積約為270萬平方米，未來總供應有潛力增加至700萬平方米左右。以規模來說，九龍東正轉型為遠比中環大的另一個核心商業區。

至於改善啟德郵輪碼頭(郵輪碼頭)的交通設施方面，運輸署一直密切監察乘客需求和檢討公共交通服務水平。土木工程拓展署現正進行改善工程，改善通往郵輪碼頭的交通，並將於本年稍後時間開始興建D3路(都會公園段)，提供直接交通路線，把前南面停機坪及跑道的發展項目(包括郵輪碼頭)與前北面停機坪連繫起來。待該等道路工程逐步完成後，服務郵輪碼頭的道路網絡容量將大幅提升。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)047

管制人員的答覆

(問題編號：1626)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府於二零一八及一九年開支預算回覆本人有關「觀塘行動區進行規劃及工程研究」問題時指出，預計2018年年底前會有觀塘行動區發展大綱圖的研究結果及建議，就此，政府可否告知本會：

(一) 截至目前，當局是否已完成「觀塘行動區發展大綱圖」研究；如是，有關研究結果及具體建議為何；如否，原因為何，有否具體推出時間表，供市民參考；

(二) 承上題，如未完成研究，新財政年度，當局將投放多少人手及財政資源繼續進行研究；

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：5)

答覆：

(一) 觀塘行動區規劃及工程—可行性研究仍在進行中，最近已制訂觀塘行動區的建議發展大綱圖及觀塘避風塘水體共享建議，以進行公眾諮詢。觀塘行動區擬作商業、政府、機構或社區及休憩用地用途。公眾諮詢活動預計在2019年第二季進行。

(二) 我們將繼續以2名高級專業人員和3名專業人員來管理該項研究，至2019年年中研究完成為止。這些人員亦會負責執行起動九龍東其他措施的工作。顧問研究在2019-20財政年度的預算開支約為210萬港元。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)048

管制人員的答覆

(問題編號：0614)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府已邀請香港機場管理局就港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展項目提交方案，以期與機場三跑道系統和機場島上其他發展項目及設施發揮協同效應，令大嶼山成為連接大灣區以至全世界的「機場城市」。

該方案內容包括哪些內容，有否包含旅遊消費內容；預計方案可於何時提交，相關部門會如何跟進和訂定推進的時間表；當局會否藉方案進一步研究發展橋頭經濟；若會，詳情如何；若否，原因為何？

提問人：黃定光議員 (立法會內部參考編號：7)

答覆：

為確保港珠澳大橋香港口岸人工島與鄰近機場島上的發展項目產生協同效應，政府已邀請香港機場管理局(機管局)就口岸人工島上蓋發展提交方案，而機管局亦已接受政府的邀請。機管局會就機場相關的業務提交發展方案，當中包括土地用途建議、財務評估、實施時間表和推展策略。待機管局在約2020年下半年完成研究並向政府提交發展方案後，政府會詳細考慮有關建議，才敲定口岸人工島上蓋發展的方案，以期充分發揮大嶼山作為通往世界和連接其他粵港澳大灣區城市的「雙門戶」優勢，把握大灣區發展機遇，推動香港經濟繼續向前發展。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)049

管制人員的答覆

(問題編號：2417)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就正進行的欣澳填海的規劃及工程研究，請告知本委員會：

1) 政府提到，「東北大嶼山發展成為可作休閒、娛樂及旅遊匯點，當中欣澳填海為發展建議的部分」，有否考慮將欣澳填海區域改作高端物流作業用途？

2) 現時欣澳填海的規劃進展為何？又預計何時完成規劃程序，並進行實質填海工程?

3) 又會否研究邀請機場管理局就其發展需要提供意見，例如將該用地協助發展本地航空貨運業用途?

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

1)及2) 就欣澳的發展和規劃方面，《2018年施政報告》提及政府擬發展欣澳成為休閒和娛樂樞紐以吸引旅客，並與迪士尼樂園度假區產生協同效應。我們計劃於2019年下半年向立法會申請撥款以開展欣澳填海規劃及工程研究。在研究中，土木工程拓展署會探討不同土地用途的發展方案，並適時進行公眾參與活動以諮詢公眾和相關持份者。

3) 就欣澳填海區的擬議土地用途，土木工程拓展署會在上述研究中諮詢公眾和相關持份者，包括機場管理局。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)050

管制人員的答覆

(問題編號：2420)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

涉及「起動九龍東」的區域中，如新蒲崗工業區、九龍灣企業廣場、觀塘開源道一帶等經常面對交通擠塞及泊車位不足的問題，請告知本委員會：

1) 有何措施改善新蒲崗交通問題及泊車設施不足問題，滿足新蒲崗將來發展需要？

2) 有何措施改善新蒲崗、九龍灣、觀塘區因上落貨而引起的擠塞問題？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：41)

答覆：

起動九龍東辦事處(辦事處)已進行顧問研究，以制訂措施提升九龍灣、觀塘及新蒲崗商貿區的行人暢達度和改善交通情況。改善措施現正逐步落實。

1) 改善新蒲崗交通情況及泊車設施的擬議措施包括：

(a) 在四美街南行行車道加設一條左轉專用行車線，讓車輛繞過四美街／六合街迴旋處，並把東啟德遊樂場的邊界後移，以騰出空間在六合街加設一條北行行車線，改善交通情況；

(b) 在七寶街近三祝街交界處及在五芳街近四美街交界處加設一條行車線；以及

(c) 提供約300個泊車位的地下公眾停車場，為四美街擬議公共休憩用地項目的一部分。

2) 顧問研究亦建議一些短期改善措施，紓緩上述3個商貿區上落客貨活動所造成的擠塞情況，例如延長禁止停車限制的有效時段，以及提供額外路旁上落客貨區，在九龍灣及觀塘商貿區的大部分短期改善措施已經落實。

正在規劃中的發展項目須按照《香港規劃標準與準則》，在發展內提供足夠的上落客貨設施。

辦事處亦已展開兩項概念驗證測試，以影像分析技術遏阻不當使用路旁上落客貨區及違例泊車。測試包括位於觀塘及新蒲崗5個地點。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)051

管制人員的答覆

(問題編號：1541)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1. 請告知啟德旅遊中樞預留用地的發展計劃的具體進展；

2. 在該用地閒置期間，當局將如何善用該用地，避免浪費？

提問人：姚思榮議員 (立法會內部參考編號：42)

答覆：

啟德旅遊中樞用地已納入2019-20年度賣地計劃，政府會按該用地在啟德分區計劃大綱圖內的規劃意向安排賣地。在賣地前，有興趣的人士可申請臨時使用該用地舉行活動。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)052

管制人員的答覆

(問題編號：1547)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

根據預算案演辭第114段，政府已邀請香港機場管理局就港珠澳大橋香港口岸人工島上蓋發展項目提交方案。請告知

1. 有關項目的規劃及時間表；

2. 該項目如何能與機場三跑道系統及機場其他項目及設施發揮協同效應？

提問人：姚思榮議員 (立法會內部參考編號：48)

答覆：

(1)和(2)

港珠澳大橋香港口岸人工島(口岸人工島)位處於港珠澳大橋的落腳點，鄰近香港國際機場，是香港連接珠江三角洲及世界各地的關鍵門戶。至於鄰近的機場島，機管局近年正積極推動多項大型發展項目，除了三跑道系統，還有航天城的酒店項目和綜合零售、餐飲及娛樂設施項目的發展，以及機場南貨運區的高端物流中心的發展和亞洲國際博覽館的擴建計劃。

為確保港珠澳大橋香港口岸人工島與鄰近機場島上的發展產生協同效應，政府已邀請香港機場管理局(機管局)就口岸人工島上蓋發展提交方案，而機管局亦已接受政府的邀請。機管局會就機場相關的業務提交發展方案，當中包括土地用途建議、財務評估、實施時間表和推展策略。此外，發展方案亦會顧及上述在機場島的發展，務求互相配合，並產生群聚效應。待機管局在約2020年下半年完成研究並向政府提交發展方案後，政府會詳細考慮有關建議，才敲定口岸人工島上蓋發展的方案，以期充分發揮大嶼山作為通往世界和連接其他粵港澳大灣區城市的「雙門戶」優勢，把握大灣區發展機遇，推動香港經濟繼續向前發展。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)053

管制人員的答覆

(問題編號：0677)

總目： (25) 建築署

分目： (-) -

綱領： (3) 設施發展

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

據知建築署會到工程施工地點進行突擊工地安全巡查，以提高工地安全水準，就此可否告知：

1. 2018年至今，署方在工程施工地點進行了多少次安全專題巡查或安全突擊巡查，請就下列各項分類列出：工地整潔及控蚊；工作架安全；電力安全；竹棚架安全；突擊工地安全巡查；
2. 對於違規行為如何跟進，會否加強罰則；
3. 當局有否檢討巡查的次數是否足夠及其成效，若有，請告知詳情；及
4. 2019-20年度會否增加撥款，利用新科技以提高工地安全水準，若有，請告知詳情。

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：21)

答覆：

1. 2018年4月1日至2019年2月28日期間，在建築署施工地點進行的各項稽核巡查次數如下：

稽核巡查的性質	次數
工地整潔及控蚊	42
高空工作安全	20
電力安全	14
竹棚架安全	12
突擊工地安全巡查	28

2. 在進行稽核巡查期間，如發現工地安全欠妥，承建商須立即作出糾正。本署在評核承建商的整體表現時，亦會考慮其在工地安全方面的表現。

3. 本署會密切監察各承建商在工地安全方面的表現，並到施工地點進行稽核巡查，特別是那些工地安全表現不理想或涉及高風險建造活動的工地。我們亦會定期檢討工地安全稽核巡查的安排，以確保巡查次數足夠，並具成效。

4. 政府一直支持建造業提高安全標準和意識，並與有關機構和組織合作，提升業界的工地安全。由建造業議會營運的安全體驗訓練中心於2019年2月啓用。該中心配備各種先進安全設施，例如虛擬實境訓練。安全體驗訓練中心是由傳統的訓練模式向前邁進一步，旨在於安全的環境下，透過模擬意外事故的實際訓練，減少意外發生。此外，政府正與建造業議會合作開發虛擬實境訓練設備，為建造業工人提供模擬工地主要危害環境以作訓練用途。本署會將推行工地安全措施的成本包括在工程預算之內。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)054

管制人員的答覆

(問題編號：0129)

總目：　(25) 建築署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 監察及諮詢服務

管制人員：　建築署署長 (林余家慧)

局長：　發展局局長

問題：

就「推廣綠化屋頂和垂直綠化」，當局可否告知：

1. 近3年有否栽種植物數量指標，以評估工作完成情況，若有，結果為何；若否，如何評估；
2. 在香港城市大學體育館屋頂塌陷事故發生後，部門有否推出相應的安全指引或改善措施，若有，詳情如何；若否，原因為何；及
3. 部門有否引入屋頂綠化不會造成屋頂滲漏和承重過高的新技術，若有，向市民推介的情況如何，若否，原因為何。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：11)

答覆：

1. 把綠化屋頂和垂直綠化納入各項目中，是建築署的既定做法。在過去3年，已完成的綠化屋頂和垂直綠化項目數目，以及相關開支如下：

年份	新建及現有政府建築物 已完成的綠化屋頂項目數目	總開支 (百萬元)
2016	12	34.27
2017	7	9.90
2018	9	16.83

年份	新建及現有政府建築物 已完成的垂直綠化項目數目	總開支 (百萬元)
2016	14	16.47
2017	4	3.54
2018	9	5.15

2. 在香港城市大學屋頂塌陷事故發生後，建築署巡查了轄下逾 260 幢建築物的綠化屋頂，發現這些建築物屋頂的狀況大致妥當。每當負責管理的部門提議在本署管轄的建築物興建綠化屋頂，本署都會在工程計劃動工前，就有關項目提供技術意見，並協助進行各項技術可行性研究，包括研究有關屋頂的綠化工作所構成的影響，以確保建築物安全。

3. 本署將遵照法例規定，並顧及屋頂綠化裝置的設計荷載，妥為設計及評估建築物的結構。本署亦會在切實可行範圍內繼續探索新科技，以提升政府建築物綠化屋頂項目的質素。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)055

管制人員的答覆

(問題編號：0461)

總目： (25) 建築署

分目： (-) -

綱領： (1) 監察及諮詢服務，(3) 設施發展

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

在綱領(1)及(3)下，建築署均提出會加強現有的資訊系統和發展新系統，就此，在2019-20年度署方將如何落實有關工作，包括將會推行哪些具體措施？請詳細列出各項措施的具體內容、推行時間表、涉及的費用和人手，以及如何評估效益。

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：21)

答覆：

在2019-20年度，建築署將會在綱領(1)和(3)下推行／繼續推行下列8大項目，以加強現有的資訊系統和發展新系統。

資訊系統的具體詳情		目的	推行時間表	估計費用(百萬元)	涉及人手*	估算效益
(a)	推行「電子檔案保管系統」	達致政府電子資訊管理的策略	由2015年11月至2020年4月	2.8	外判承辦商	改善檔案備存方法，提升運作效率

資訊系統的具體詳情		目的	推行時間表	估計費用(百萬元)	涉及人手*	估算效益
(b)	提升「顧問資訊中心」網站內容管理和發布系統平台	提升過時的內容管理及發布系統	由 2017 年 9 月至2019年11月	2.0	外判承辦商	維持系統的持續運作能力，提升運作效率
(c)	提升伺服器保安方案#	加強部門伺服器的資訊保安管理	由 2017 年 9 月至2019年6月	3.1	外判承辦商	確保及提升系統資訊保安
(d)	推行「工地勞工生產力分析系統」	開發一個用作錄取和分析建築工地勞工調配數據的系統	由2017年12月至2019年6月	1.6	外判承辦商	提升建築工地活動的數據分析
(e)	提升系統性風險管理系統平台	提升系統現有過時的視窗伺服器平台	由 2018 年 1 月至2019年8月	2.0	外判承辦商	維持系統的持續運作能力，提升運作效率
(f)	資訊科技保安風險評估及審核#	進行定期資訊系統保安風險評估及審核	由 2018 年 4 月至2019年8月	0.3	外判承辦商	確保及提升系統資訊保安
(g)	提升操作系統，改善數據保安#	提升桌面電腦現有過時的操作系統及附帶硬件	由 2018 年 6 月至2020年7月	9.2	外判承辦商	維持系統的持續運作能力，提升資訊科技保安
(h)	提升「建築信息模擬」所需的電腦硬件#	協助採用「建築信息模擬」項目的負責人員進行設計和施工監管	由 2019 年 4 月至2020年3月	7.9	外判承辦商	提高設計和施工監管的效率

* 有關工作將會外判予外間承辦商， 而現有資源則會用於處理上述項目的管理工作。

\# 系統亦涵蓋部門綱領(2)下的相關活動。

– 完 –

答覆編號

DEVB(W)056

管制人員的答覆

(問題編號：0463)

總目： (25) 建築署

分目： (-) -

綱領： (1) 監察及諮詢服務

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

建築署轄下的資助工程分處負責審批預算、設計、招標文件、投標建議及決算帳目，以及查找設計、標準及招標程序中不符合規格的地方，就此政府可否告知本會：

1. 資助工程分處現有人手編制、涉及職位及開支，和預算2019-20年度會否增加該處的人手。若有，人數、涉及職位及預算開支為何。
2. 按建築工程類別甲、乙、丙組劃分，過去5年參與競投的承建商數目為何。涉及的建築署建造合約數目為何。
3. 會否探討如何吸引更多資源較少的年青專業人士和承建商參與投標，包括會否為符合一定水平的投標者提供津貼，以作鼓勵？

提問人：謝偉銓議員 (立法會內部參考編號：27)

答覆：

1. 現時，建築署轄下的資助工程分處有 58 名人員，包括29名專業人員、21名技術人員／工地督導人員和 8 名文書人員，由 1 名總專業主任帶領。每年員工開支為4,893萬元。2019-20年度，資助工程分處將開設兩個專業職系職位，預計涉及的每年員工開支為 206 萬元。

2. 資助機構作為資助工程項目的工程經理，會根據工程項目的性質和規模，建議投標者名單(選自屋宇署備存的承建商名冊)。建築署沒有參與競投資助工程項目的投標者資料。

3. 建築署不時推展不同規模和價值的公共工程項目。不同規模的顧問公司和承建商，包括小型公司，均可根據相關政府程序訂明的規則遞交標書，競投工程項目。由資源較少的年輕專業人士或承建商設立的小型公司，亦可透過合營方式，與其他顧問公司或承建商承投價值較高的工程項目。根據政府以往慣例和在一般情況下，建築署不會向任何投標者提供資助以鼓勵投標。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：1240)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ( )

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

1. 綱領(3)在2019-20年度預算為7.769億元，較上個財政年度增加1.038億元(15.4%)。預算增加的原因及用途為何？

2. 就政府所提出的明日大嶼願景，政府於二零一八年十一月七日回應立法會書面質詢時，曾提及在二零一八年年終，政府部門曾運用「內部資源」就可否擴大中部水域填海研究範圍進行初步的「概括技術分析」。請列出過去半年，政府曾以內部資源就明日大嶼願景所進行的研究，以及有關研究所使用的開支。

3. 2019-20年度需要特別留意的事項包括「就前堅尼地城焚化爐／屠房及毗鄰用地的土地除污工程展開檢討」。鑑於該建築物內部受有害物質嚴重污染，請當局提供下列資料：i)工作計劃詳情及時間表；ii)檢討工作所涉開支及人手編制詳情；及iii)會否就工程引起的環境污染風險進行評估。

提問人：區諾軒議員 (立法會內部參考編號：19)

答覆：

1. 2019-20年度在綱領(3)項下的撥款，較2018-19年度的修訂預算增加1.038億元(15.4%)，主要因爲填補職位空缺、薪酬遞增及淨增加65個職位所需的撥款增加，以及其他運作開支的現金流量需求增加。

2. 2018年年中，政府部門運用內部資源，就中部水域擬議填海工程進行初步的概括技術分析，其間考慮了水流、水深、航道、海上交通和海洋生態的因素，以期探索可否擴大有關擬議填海工程的研究範圍。有關分析由現有人員負責進行，作爲其整體職務的一部分。我們無法單就此方面的工作提供所涉資源的分項數字。

3. i) 就前堅尼地城焚化爐／屠房及毗鄰用地的土地除污工程而言，我們仍在制訂有關項目的檢討範疇，預計將於2020年年初開展顧問工作，並會在2021年完成有關工作。

3. ii) 由於我們仍在制訂檢討範疇，現時並無有關顧問費用的預算開支。於2019-20年度，在總目33項下就前堅尼地城焚化爐／屠房及毗鄰用地的土地除污工程進行檢討所涉的運作開支，主要是用於參與該項目的署內員工的開支。現將有關運作開支的資料扼列如下：

運作開支 (百萬元) (註1)	人手 (註2)
0.8	2名專業人員

註1： 運作開支指按薪級中點估計年薪值計算的年度員工費用。

註2： 有關項目由員工兼任。尚有首長級人員監督上述項目，並由其他技術及文書人員支援。我們並無所涉員工的個人薪酬的分項數字。

3. iii) 我們會適當地檢討有關項目，以確保施工期間對鄰近環境所造成的影響不會超出相關標準規定。

– 完 –

答覆編號

DEVB(W)058

管制人員的答覆

(問題編號：3123)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

在此綱領內，在2018-19年度需要特別留意的事項中包括了「為馬料水近岸填海的規劃及工程研究進行準備工作」，但在2019-20年度的需要特別留意的事項中卻不再提及馬料水近岸填海的規劃及工程研究有，當局可否告知本會是否於2019-20年度不再就馬料水近岸填海的規劃及工程研究進行任何工作？若否，當局可否告知本會2019-20年度與馬料水近岸填海的規劃及工程研究有關的人手編制及預算薪酬開支為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

我們會暫緩在馬料水填海，以便稍後檢視如何回應有關交通影響和公私營房屋比例的關注。就此，土木工程拓展署會調派員工兼任有關檢視工作。我們並無有關檢視工作所涉員工的預算個人薪酬的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)059

管制人員的答覆

(問題編號：3154)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

在本綱領的二零一九至二零二零年度需要特別留意的事項中，當局指會展開有關中部水域人工島及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究。就此，當局可否告知本會：

(一) 二零一九至二零二零年度涉及有關中部水域人工島的研究的人手編制及全年薪酬預算開支為何？

(二) 二零一九至二零二零年度涉及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究的人手編制，全年預算薪酬開支及經常開支分別為何？

(三) 二零一八至一九年度有關明日大嶼的研究及相關宣傳開支為何？當局印製與明日大嶼有關的宣傳單張及明信片的開支為何？當局何時開始設計2018年10月派發的明日大嶼宣傳物品？

(四) 二零一九至二零年度負責明日大嶼項目的人手編制及全年薪酬預算開支為何？二零一九至二零年度用於宣傳明日大嶼的預算運作開支為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

(一)、(二)及(三)

「明日大嶼願景」的相關主要工作預定於2019-20年度開展，當中包括中部水域人工島相關研究(有關研究)。

有關研究將包括有關交椅洲附近人工島的詳細規劃及工程研究、範圍涵蓋連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地區的道路和鐵路的運輸基礎設施研究，以及可能在鄰近喜靈洲和長洲南水域建造的人工島範圍內及其附近水域收集資料。於2019-20年度，有關研究將涉及9名土木工程拓展署(本署)的專業人員(註1)，而其薪酬的全年總開支約為900萬元。待財務委員會批出撥款後，有關研究預料將在2019年下半年開展，因此在2018-19年度並未招致開支。

於2018-19年度，有關宣傳大嶼山發展及保育事宜(包括「明日大嶼願景」)的預算開支約為280萬元，當中約有60萬元用於製作有關小冊子。至於小冊子的設計工作，已於2018年9月底完成。

註1：尚有首長級人員監督有關研究，另有多個專業職系的人員參與其中，並由其他技術及文書人員支援，作爲其整體職務的一部分。我們並無所涉員工的薪酬的獨立分項數字。

(四)

「明日大嶼願景」正由本署及其他有關政府決策局／部門推展。由於本署轄下多個辦事處的人員均會進行「明日大嶼願景」的相關工作，作爲其整體職務的一部分，因此我們並無單就此一方面工作所涉人力資源提供獨立分項數字。

我們預計在2019-20年度宣傳大嶼山發展及保育事宜的開支約為200萬元。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)060

管制人員的答覆

(問題編號：0107)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

綱領中提及土木工程拓展署亦繼續就選定的策略性市區範圍進行地下空間發展先導研究，就此請告知本會：

一、過去兩年，在九龍西地區已進行/正進行的城市地下空間研究情況，請以表列式列出相關的地點、研究/工程進度、提供的公共空間面積、提供的商業用途面積，以及地點的土地持有人(如有)；

二、在2019-20年度，計劃在九龍西地區將進行的城市地下空間研究詳情為何；所涉的人員編制及開支為何?

提問人：陳凱欣議員 (立法會內部參考編號：8)

答覆：

一、我們現正就九龍西地區的地下空間發展進行研究，詳情如下：

相關地點	研究／工程進度	將提供的公共空間面積	將提供的商業用途面積	土地持有人
尖沙咀西	「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」現正進行	我們現正就選定的策略性地區，當中包括尖沙咀西，制訂地下空間發展的概念性方案，並會在稍後進行的第二階段公眾參與中提供有關詳情。		

二、現時，除上述現正進行的「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」外，我們並沒有就九龍西地區的地下空間發展進行其他新研究。

在2019-20年度，將有2名專業人員參與上述研究，而有關支出為220萬元(註)。此外，尚有首長級人員監督上述研究工作，並由其他技術及文書人員提供支援，作爲其整體職務的一部分。我們並沒有這些人員的個人薪酬的分項數字。

註：支出是有關人員按薪級中點估計年薪值計算的運作開支。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)061

管制人員的答覆

(問題編號：3061)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長(劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

有關鼓勵在制訂重大政策或策略時，盡可能在最早階段考慮環境因素。政府在打算為「明日大嶼」東大嶼人工島進行研究，預算案為此計劃的環境影響評估之時間表、人手及預算為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1033)

答覆：

我們於2019年3月26日向立法會發展事務委員會簡介中部水域人工島相關研究，其中包括就交椅洲附近擬議1 000公頃人工島進行的法定環境影響評估。待財務委員會(財委會)批出撥款後，我們計劃在2019年下半年展開研究，並會在42個月內完成。

我們將於2019年年中左右向財委會轄下工務小組委員會提交文件，當中會提供有關預算顧問費用及人手安排的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)062

管制人員的答覆

(問題編號：3083)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　沒有指定

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

有關推展可持續大嶼藍圖所載的保育及發展措施／項目，請政府告知本委員會：

(a) 請列明項目明細、時間表、過去一年開支及未人手和預算。

(b) 未來一年，工程項目的人手和預算。

(c) 未來一年，保育項目的人手和預算。

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1057)

答覆：

(a) – (c)：

土木工程拓展署(本署)可持續大嶼辦事處秉持「北發展、南保育」的總體原則，一直規劃、評估、設計及推展《可持續大嶼藍圖》所述的多項大嶼山發展和保育項目、地區改善工程及休閒康樂計劃。現將主要計劃／工程項目的詳情、時間表及去年開支扼述如下：

項目		時間表	2018-2019 財政年度的實際／預算開支(截止2019年3月底)(百萬元)
發展項目			
1.	東涌新市鎮擴展—填海及前期工程	現正進行，預計於2023-24年度遷入首批人口。	1,322

項目		時間表	2018-2019 財政年度的實際／預算開支(截止2019年3月底) (百萬元)
2.	東涌新市鎮擴展—詳細設計及工地勘測	現正進行，預計於2021年完成。	70
3.	東涌第54區公營房屋發展的基礎設施工程： 第一階段：行人路、單車徑、單車停泊處及巴士停車位的建造工程 第二階段：新設行車道及污水管道的建造工程	已於2017年11月開展，預計於2020年年底完成。	58
4.	中部水域人工島相關研究	目標於2019年下半年開展(有待立法會批出撥款)。	沒有
5.	1條與北大嶼山公路並行的高速公路相關研究(大蠔至欣澳段)	目標於2020年第二季開展(有待立法會批出撥款)。	沒有
保育項目			
6.	貝澳、水口、大澳及其鄰近地區的生態研究	現正進行，預計於2019年完成。	2
7.	於環境及自然保育 基金(環保基金)的「環保教育和社區參與項目」下資助南大嶼的保育項目	現正進行。	不適用 (於2017-18財政年度，有9個項目獲環保基金批出共約900萬元。有關項目為期約兩年。)
8.	設立10億元的大嶼山保育基金	目標於2019年年中向立法會財務委員會申請撥款。	沒有

項目		時間表	2018-2019 財政年度的實際／預算開支(截止2019年3月底) (百萬元)
9.	探索多項措施，以加強規管填土活動及傾倒拆建廢料，我們會—		
	(i) 凡東涌新市鎮擴展工程合約所僱用的泥頭車，在運送拆建廢料時不得使用東涌道，同時須安裝全球定位系統；	已完成。	沒有
	(ii) 要求相關持份者加強監察及管制傾倒拆建廢料；	已完成。	沒有
	(iii) 已發出通函，限制新政府工務工程合約的承建商，不得佔用或租用具生態價值的私人土地；	已完成。	沒有
	(iv) 就大嶼山的環境黑點收集數據，有助監察有關情況；	已完成。	沒有
	(v) 計劃進行概念驗證研究，以探索偵測沒有有效大嶼山封閉道路通行許可證而駛入南大嶼的車輛的可行性；以及	目標於2019年開展。	沒有
	(vi) 計劃加強與相關部門合作，修復受影響的政府土地。	目標於2019年開展。	0.1
地區改善工程			
10.	梅窩改善工程	預計第二期第一階段工程將於2019年年中完成。現正檢視餘下工程。	22.5
11.	大澳改善工程	預計第二期第一階段工程將於2020年年初完成。現正進行第二期第二階段工程的設計工作。	23.9

項目		時間表	2018-2019 財政年度的實際／預算開支(截止2019年3月底) (百萬元)
12.	馬灣涌改善工程	預計美化工程將於2019年6月完成。現正進行餘下工程的詳細設計工作。	0.2
13.	在「檢視大嶼山的交通運輸基建網絡及旅客接待能力的研究」項下探討南大嶼的區內道路和碼頭設施改善工程	現正進行，預計於2019年完成。	0.8
可持續休閒康樂計劃			
14.	欣澳填海的規劃及工程研究	目標於2020年第二季開展(有待立法會批出撥款)。	沒有
15.	擴建梅窩和芝麻灣的越野單車徑網絡，以及在梅窩建造練習場	現正進行，預計將於2019年年中完成。	14.4
16.	遠足徑和康樂設施的速效改善工程	目標於2019年開展。	沒有
17.	大嶼山遠足徑和康樂計劃研究	目標於2019年開展。	沒有
18.	制訂大澳休閒康樂圖	已完成。	沒有

至於人手和預算開支方面，上述各項發展項目／保育計劃由本署現有人員負責進行，作爲其整體職務的一部分。此外，由於發展項目涉及保育元素，而反之亦然，因此我們未能就《可持續大嶼藍圖》內發展項目或保育計劃所涉的專職人手和預算開支提供分項數字。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)063

管制人員的答覆

(問題編號：1176)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就展開有關中部水域人工島、1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊，以及未來計劃開展的近岸填海的研究一事上，當局就有關對漁農業一事的影響的研究詳情、開支及人手編配為何？

提問人：何俊賢議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

我們就「明日大嶼願景」下的不同項目進行規劃及工程研究，當中包含漁業影響評估，包括就捕魚活動和水產養殖活動的影響進行評估，以及提出相關的緩解措施。此外，有關規劃及工程研究將包括就擬議項目對農業用地的影響進行評估。由於我們會把有關農業和漁業活動的評估納入擬議規劃及工程研究內，因此並無該等評估所涉預算開支的分項數字。

此外，有關研究的預備工作由現有人員負責進行，作爲其整體職務的一部分。我們無法單就此方面的工作提供所涉人力資源的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)064

管制人員的答覆

(問題編號：3282)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就「選定的策略性市區範圍進行地下空間發展先導研究」，請告知本會項目的進度、人手及開支。

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：11)

答覆：

「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」(該研究)現正進行。我們於2017年完成了第一階段公眾參與，其間收集公眾對選定的策略性地區(即尖沙咀西、金鐘／灣仔、銅鑼灣及跑馬地)地下空間發展的意向和關注事項的意見。根據收集到的公衆意見，我們正就相關地區的地下空間發展制訂概念方案，以便初步評估其技術和財務可行性。我們隨後將進行第二階段公眾參與活動，並就有關研究結果和概念方案諮詢市民。按最新進度，我們預期該研究將於2020年完成，惟須視乎第二階段公衆參與活動的結果而定。

在2019-20年度，將有2名專業人員參與上述研究工作，有關人力支出為220萬元(註)。此外，尚有首長級人員監督上述研究工作，並由其他技術及文書人員提供支援，作爲其整體職務的一部分。我們並沒有這些人員的個人薪酬的分項數字。

按付款當日價格計算，該研究的核准項目預算費用為7,000萬元。我們預計無需申請額外撥款。

註：人力支出指有關人員按薪級中點估計年薪值計算的運作開支。

－ 完 －

管制人員的答覆

(問題編號：2152)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就來年度需要注意事項中，當局計劃「展開有關中部水域人工島及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究」，請問：

1. 上述是否包含兩項獨立的研究？即中部水域人工島的研究，以及1條連接屯門沿海地帶、北大嶼山、中部水域人工島和香港島的新主要運輸走廊的研究？
2. 而「新主要運輸走廊的研究」是否包括公路及鐵路系統？
3. 上述研究的預算開支、預計向立法會申請撥款日期及預計完成研究日期分別為何？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：44)

答覆：

1 – 2. 我們建議在中部水域人工島相關研究(下稱中部水域研究)下為鄰近交椅洲的人工島進行規劃及工程研究，及進行運輸基礎設施研究(包括道路和鐵路網絡)，其範圍主要包括－

(a) 為鄰近交椅洲的人工島進行詳細的規劃及工程研究，以訂定填海範圍、土地用途，以及其技術可行性，包括制訂詳細土地用途方案，為相關的工程進行初步設計，並就制訂發展方案進行法定的環境影響評估和公眾參與活動；

(b) 進行運輸基礎設施研究，包括－

(i) 就連接香港島、交椅洲人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的優先道路和鐵路及可能的較遠期道路和鐵路進行區域性運輸研究；

(ii) 為優先道路和鐵路連接進行工程技術可行性研究；以及

(iii) 為連接交椅洲人工島至香港島和大嶼山東北地區的優先道路進行勘測研究，包括初步設計、法定的環境影響評估和其他詳細影響評估；

(c) 在鄰近喜靈洲和長洲南可能的人工島範圍及附近水域收集資料，以供長遠規劃參考。

3. 我們於2019年3月26日向發展事務委員會簡介中部水域研究。若取得財務委員會批准撥款，我們預計中部水域研究可在2019年下半年開始，並在42個月內完成。按付款當日價格計算，我們估計中部水域研究的費用為5.504億元。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)066

管制人員的答覆

(問題編號：2153)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

請提供以下研究/檢討的預計開展日期、完成日期、諮詢區議會/立法會日期及項目預算開支：

1. 就前堅尼地城焚化爐／屠房及毗鄰用地的土地除污工程檢討；
2. 欣澳填海的規劃及工程研究；
3. 1條與北大嶼山公路並行的高速公路研究；
4. 有關大嶼山遠足徑和康樂設施計劃的研究；
5. 有關龍鼓灘近岸填海的規劃和工程研究，以及就重新規劃香港內河碼頭和鄰近地區展開研究；
6. 就搬遷配水庫後騰出的鑽石山發展用地的可行性研究；及
7. 就九龍東環保連接系統進行的詳細可行性研究。

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：56)

答覆：

有關詳情如下：

項目	預計開展日期	預計完成日期	諮詢區議會日期	諮詢立法會日期	研究／檢討的預算開支(百萬元)
1. 有關前堅尼地城焚化爐／屠房及毗鄰用地的土地除污工程的檢討	2020年年初	2021年	現正檢討	現正檢討	現正檢討

項目	預計開展日期	預計完成日期	諮詢區議會日期	諮詢立法會日期	研究／檢討的預算開支(百萬元)
2. 欣澳填海的規劃及工程研究	2020年第二季(1)	2022年第四季(1)	已於2019年3月5日諮詢荃灣區議會	將於2019年第四季諮詢立法會發展事務委員會(暫定)	現正檢討
3. 有關1條與北大嶼山公路並行的高速公路即P1公路(大蠔交匯處至欣澳段)的研究	2020年第二季(1)	2022年第四季(1)	已於2019年2月25日諮詢離島區議會，另於2019年3月5日諮詢荃灣區議會	將於2019年第四季諮詢立法會發展事務委員會(暫定)	現正檢討
4. 有關大嶼山遠足徑和康樂設施計劃的研究	2019年年底	2021年年中	現正檢討	不適用	現正檢討
5. 有關龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區(包括香港內河碼頭和鄰近地區)的規劃及工程研究	2020年第二季(1)	2022年年底(1)	已於2019年3月5日諮詢屯門區議會	將於2019年第四季諮詢立法會發展事務委員會(暫定)	現正檢討
6. 有關搬遷配水庫後騰出的鑽石山發展用地的可行性研究	2019年	2021年	現正檢討	現正檢討	10
7. 九龍東環保連接系統詳細可行性研究	已於2015年10月展開	現正檢討	已於2017年5月9日諮詢觀塘及黃大仙區議會，另於2017年5月18日諮詢九龍城區議會	已於2017年7月17日諮詢立法會發展事務委員會	92.3

註

(1) 待財務委員會批出撥款後，才能確定有關項目的開展和完成日期。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)067

管制人員的答覆

(問題編號：0678)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

土木工程署於2019-20年度新增67個非首長級職位，當局能否詳列該等職位的職級、職務及薪酬開支；當中有多少屬工程專業相關職位?

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：22)

答覆：

於2019-20年度，土木工程拓展署的編制將增加**67**個非首長級職位，原因是(i)開設**74**個新職位(當中包括37個工程專業相關職位)，以及(ii)有**7**個現有職位到期撤銷。

現將新增的**74**個非首長級職位的主要職務和職級表列如下：

項目	主要職務	於**2019-20**年度新設的非首長級職位的數目和職級	總數
1.	施行T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目	1名高級工程師 3名工程師／助理工程師 1名土力工程師／助理土力工程師 1名技術主任／見習技術主任	6
2.	加強東拓展處的文書支援	1名助理文書主任	1

項目	主要職務	於2019-20年度新設的非首長級職位的數目和職級	總數
3.	施行中部水域、欣澳和小蠔灣的填海工程及成立大嶼山保育基金	1名高級工程師 2名工程師／助理工程師 1名高級林務主任 1名一級農林督察 2名二級農林督察／助理農林督察 1名工程督察 2名一級監工 1名總行政主任 1名高級行政主任 1名二級行政主任 1名文書主任 3名二級私人秘書	17
4.	加強南拓展處的文書支援	1名文書助理	1
5.	加強城市抗禦力以應對氣候變化	1名工程師／助理工程師 1名系統經理	2
6.	起動九龍東計劃	1名工程師／助理工程師	1
7.	施行古洞北及粉嶺北新發展區發展計劃	2名高級工程師 6名工程師／助理工程師 1名技術主任／見習技術主任 1名開設文書主任 1名文書助理 1名二級私人秘書	12
8.	施行安達臣道石礦場用地發展計劃	1名高級工程師	1
9.	支援海濱發展	1名建築師／助理建築師	1
10.	施行東涌新市鎮擴展計劃	1名高級工程師 2名工程師／助理工程師 1名一級行政主任	4
11.	發展屯門東房屋用地	1名工程師／助理工程師	1
12.	施行洪水橋新發展區計劃	2名高級工程師 4名工程師／助理工程師 1名高級技術主任 2名技術主任／見習技術主任 1名助理文書主任 1名文書助理	11

項目	主要職務	於2019-20年度新設的非首長級職位的數目和職級	總數
13.	施行將軍澳－藍田隧道項目	1名高級工程師	1
14.	檢查海堤及防波堤	1名高級測量主任 1名測量主任／見習測量主任	2
15.	發展公共房屋用地	2名高級工程師 4名工程師／助理工程師 1名高級技術主任 2名技術主任／見習技術主任 1名文書主任 1名一級私人秘書 1名二級私人秘書	12
16.	提升永久性的土力工程的成本效益	1名土力工程師／助理土力工程師	1
		總數	**74**

按薪級中點估計的年薪值計算，淨增加的67個職位所涉每年員工開支為4,780萬元。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)068

管制人員的答覆

(問題編號：2580)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

土木工程拓展署提到繼續就選定的策略性市區範圍進行地下空間發展先導研究。就此，可否告知本會：

a) 有關研究的進度為何；

b) 具體完成的時間表及相關內容表為何；

c) 會否擴大研究範圍，把新發展區一併納入研究範圍，如會，詳情為何？

提問人：陸頌雄議員 (立法會內部參考編號：57)

答覆：

a)及b) 「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」現正進行。我們於2017年完成了第一階段公眾參與，其間收集公眾對選定的策略性地區(即尖沙咀西、金鐘／灣仔、銅鑼灣及跑馬地)地下空間發展的意向和關注事項的意見。根據收集到的公衆意見，我們正就相關地區的地下空間發展制訂概念方案，以便初步評估其技術和財務可行性。我們隨後將進行第二階段公眾參與活動，並就有關研究結果和概念方案諮詢市民。按最新進度，我們預期該研究將於2020年完成，惟須視乎第二階段公衆參與活動的結果而定。

c) 我們會繼續集中精力進行有關研究；現階段並無計劃把研究範圍擴至新發展區。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)069

管制人員的答覆

(問題編號：1919)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就展開有關龍鼓灘近岸填海的規劃和工程研究，以及就重新規劃香港內河碼頭和鄰近地區展開研究，可否告知本會：

a)展開有關研究及完成研究的時間表為何；

b)有關研究內容會否考慮作物流用地發展及其交通網絡配套，如會，詳情為何？

提問人：麥美娟議員 (立法會內部參考編號：47)

答覆：

我們計劃於2019年年底就龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區(包括香港內河碼頭和鄰近地區)的擬議規劃及工程研究(有關研究)申請撥款，並就此諮詢立法會發展事務委員會。待立法會財務委員會批出撥款，我們將在2020年第二季展開有關研究，並於30個月內完成研究工作。

擬議研究會確立填海範圍；制訂土地用途方案；從整體角度重新規劃屯門西沿海一帶的土地用途以提升其綜合性發展；以及確定其技術可行性。可予考慮的土地用途方案包括現代物流。此外，擬議研究會檢視及建議所需的基建設施，當中既包括明日大嶼願景所擬議的設施，亦有其他策略性／區內道路網絡，以支援及配合有關地區的發展。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)070

管制人員的答覆

(問題編號：0141)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就「岩洞發展」當局可否告知：

1. 有關的技術性研究進展如何：
2. 預計何時會有首個搬遷行動，若有，位置及岩洞面積為何；若否，原因為何；及
3. 有否發展岩洞計劃及進展時間表，若有，詳情如何；若否，原因為何？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：24)

答覆：

答1　土木工程拓展署(本署)在2017年3月完成了「岩洞發展長遠策略－可行性研究」。根據研究結果，政府已發布全港性的《岩洞總綱圖》及相關技術指引，協助工程項目倡議人物色合適的岩洞用地作發展之用。本署亦於2017年開展另一有關岩洞發展的研究，即「香港地下採石技術性研究」，以確立在本港施行地下採石暨岩洞發展計劃的可行性。該項研究預定於2019年完成。

答2　搬遷沙田污水處理廠往岩洞是首個搬遷項目，而第一階段的土地開拓和主隧道建造工程已於2019年2月開展。相關岩洞面積約13公頃，位於沙田女婆山。

答3　如上文所述，政府已制定及發布《岩洞總綱圖》，以推動岩洞發展。經顧及地質條件，並按現行規劃角度考慮後，政府在《岩洞總綱圖》中劃定了48個適合作發展岩洞的策略性岩洞區。《岩洞總綱圖》亦讓工程項目倡議人得悉上述策略性岩洞區的重要資料，利便其物色合適

的岩洞用地作發展之用。此外，政府亦已制訂搬遷第一批政府設施往岩洞的計劃。根據計劃，政府於2017年年底開展有關搬遷位於荃灣及油塘的配水庫往岩洞的可行性研究；該項研究將於2019年年底完成。我們亦於2018年年底開展有關搬遷位於九龍灣的工務中央試驗所往岩洞的可行性研究；該項研究將於2020年年底完成。此外，現將經確定可行性且已開展的岩洞發展先導計劃表列如下：

岩洞發展先導計劃	**初步時間表**
搬遷沙田污水處理廠往岩洞	第一階段的土地開拓和主隧道建造工程已於2019年2月開展，預計施工期共約13年。 *(註)*
搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞	勘查研究、設計及相關工地勘測工程已於2018年年底開展，預計在2021年完成。

註：此項搬遷工程包括5個階段的建造工程。第一階段工程「工地開拓和連接隧道建造工程」已於2019年2月開展。餘下4個階段的建造工程包括「主體岩洞建造工程」、「污水處理設施裝置工程」、「上游污水收集系統及泵房改動和建造工程」及「現有沙田污水處理廠解除運作和拆卸工程」。我們現正檢視上述4個階段的建造工程的個別推行時間表，預計該項搬遷工程的施工期共約13年。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)071

管制人員的答覆

(問題編號：0143)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就「平整土地面積(公頃)」，2019年較前兩年平整的面積大幅增加，當局可否告知：

1. 有何措施確保承諾的指標可以按時完成；
2. 有否評估工程量大增可能引致的造價上升問題，若有，詳情如何；若否，原因為何；及
3. 年度內平整土地的位置、面積、用途分別為何？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：26)

答覆：

(1)和(2)

2019年預算完成的平整土地面積較諸2017年和2018年將有所增加，原因是啓德發展區多個項目將會完成相對較大面積的平整土地(即約19.5公頃)。

就某一年度的平整土地面積而言，確是代表多個工程項目在該年度所完成的土地平整工程。每年平整土地的面積，會因現正施工的工地平整和基礎設施工程的進度和分期安排而有所變動。經檢視後，工程造價並無急升。

為配合發展項目的時間表，土木工程拓展署(本署)會繼續密切監督及定期監察有關項目的施工情況，以確保其如期完工，並符合預算。

(3) 有關本署將於2019年完成的土地平整工程所涉的地點、面積和土地用途，現扼述如下：

項目地點	**土地平整大概面積(公頃)**	**土地用途**
南大嶼山梅窩近荔枝園村	4.5	康樂
北區沙嶺	0.6	骨灰安置所
啟德發展區	19.5	公營／私人住宅和商業發展
安達臣道石礦場	1.8	公營住宅發展
古洞北第29區	1.5	社會福利設施
合計	**27.9**	

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)072

管制人員的答覆

(問題編號：0574)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

演辭中第142段，提到「除提供充足土地供應外，亦會建設策略性的道路及鐵路網絡，連接屯門沿海地區、北大嶼山、中部水域人工島和港島北，提高新界西北以至全港交通運輸系統的效率。」，就此可否告知本會：

(1) 政府內部就明日大嶼的方案研究工作所涉及的人手編制、預算開支、研究的開展日期和完結日期為何；

(2) 根據初步的內部估計，鐵路網絡的走線、每個車站的位置和造價是多少？請具體說明。

提問人：田北辰議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

(1) 「明日大嶼願景」現正由土木工程拓展署(本署)及其他政府決策局／部門推展。由於本署轄下多個辦事處的人員正處理「明日大嶼願景」的相關工作，作爲其整體職務的一部分，因此我們並無就此工作所涉的人手資源提供獨立分項數字。

「明日大嶼願景」的相關主要工作定於2019-20年度開展，當中主要包括「中部水域人工島相關研究」(有關研究)。

我們已於2019年3月26日向發展事務委員會簡介有關研究的撥款申請，並獲委員原則上支持。有關研究的主要範圍涵蓋1 000公頃的交

椅洲人工島及連接香港島、交椅洲人工島、大嶼山和屯門沿海地區的優先道路和鐵路。待財務委員會批出撥款後，我們預計有關研究將在2019年下半年開展，並於42個月內完成。按付款當日價格計算，「中部水域人工島相關研究」的預算費用為5.504億元。

(2) 有關連接香港島、交椅洲人工島、大嶼山和屯門沿海地區的優先鐵路的概念性走線，請參閱立法會第CB(1)729/18-19(03)號文件(該立法會文件)的附圖1。至於鐵路走線及車站位置等詳情，須待有關本鐵路項目的研究完成後，方能確定。

按慣常做法，政府不會在進行規劃及工程研究之前，先行提供大型項目的預算工程造價。然而，為回應公眾對財務影響的關注，我們今次破例在如此初步的階段粗略估算「明日大嶼願景」下多個主要項目的工程造價；詳情可參閱該立法會文件。一如該立法會文件附件6所載，就連接屯門沿海地區、大嶼山、交椅洲人工島和香港島的優先鐵路而言，其工程造價粗略估算為約1,720億元(按2018年9月的價格計算)。現時來說，上述估算屬初步數字及概念性質。估算所用的假設會因應隨後進行研究的結果、設計改動和建造價格水平的調整而變動。較準確的預算造價，有待本鐵路項目的研究完成後，方能推算出來。

- 完 -

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)073

管制人員的答覆

(問題編號：2418)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

請告知本委員會：

1) 2019-20年度，就1條與北大嶼山公路並行的高速公路展開研究的工作詳情，涉及人手及開支為何？

2) 2019-20年度，有關大嶼山遠足徑和康樂設施計劃的研究的工作詳情，涉及人手及開支為何？

3) 預計未來24個月，就「大嶼山保育基金」，推展大嶼山保育及地區改善項目的工作詳情，涉及人手及開支為何？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：39)

答覆：

1) 為滿足持續增長的交通需求，以配合大嶼山已規劃的發展項目(包括香港國際機場擴建、東涌新市鎮擴展計劃、小蠔灣發展、欣澳發展和港珠澳大橋人工島發展)，我們建議建造1條與北大嶼山公路並行的公路(下稱「P1公路」)，以舒緩北大嶼山公路的交通壓力，以及提升大嶼山往來市區的交通容量及其抗禦力。

該擬議公路由兩分段組成，分別為東涌東至大蠔交匯處段及大蠔交匯處至欣澳段。東涌東至大蠔交匯處段已納入東涌新市鎮擴展計劃內。此路段已於2018年9月根據道路(工程、使用及補償)條例(第370章)獲授權建造。

至於大蠔交匯處至欣澳段，我們計劃於2020年進行勘查研究、初步設計及相關土地勘測工作。

目前，有關大蠔交匯處至欣澳段的準備工作由現有人手負責執行，作爲其整體職務的一部分。我們並沒有單就此一方面工作所涉資源的獨立分項數字。

2) 有關大嶼山遠足徑和康樂設施計劃的研究會探索多項方案，以改善現有及新增行山徑和相關配套設施，從而提升大嶼山遠足徑網絡的整體水平。有關研究亦會檢視推動大嶼山可持續休閒及康樂活動的可行性。我們將聘請顧問進行研究，並計劃於2019年年底開展研究工作。我們現正就有關研究進行準備工作，而有關研究費用會待敲定研究範圍及細節後，方能確定。有關研究的準備工作正由現有員工負責進行，作爲其整體職務的一部分。我們並沒有單就此一方面工作所涉資源的獨立分項數字。

3) 為加強保育資源及提升保育成效，我們計劃設立「大嶼山保育基金」(保育基金)，以協調和綜合的方式處理大嶼山鄉郊資源的保育事宜；支援項目以協助實現大嶼山鄉郊的整體保育目標；提升社會對保育大嶼山鄉郊的認知；鼓勵社區將保育理念付諸實行；以及推行小型地區改善工程，冀能為現今世代及下一代營造優質生活環境。

擬設立的10億元保育基金將由兩部分組成，包括(i)保育和有關項目；以及(ii)小型地區改善工程。

我們計劃於2019年年中向財務委員會申請撥款；待撥款獲批後，便會制訂保育基金的運作詳情。

至於人手，有關設立保育基金的籌備工作由現有員工負責進行，作爲其整體職務的一部分。我們並沒有單就此一方面工作所涉資源的獨立分項數字。由於設立保育基金難免會引致沉重的工作量，我們須增加人手處理。就首長級人員而言，我們會適時就增設1個總城市規劃師職位向財務委員會申請撥款，以推展保育基金的成立和運作事宜。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2620)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

一、就新田仁壽圍及東鎮圍主要水道未經授權的土地填料，請告知：

1. 執法進度
2. 視察及執法人手
3. 視察及執法人手的開支
4. 如最終由政府負責移除土地填料的開支

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：32)

答覆：

渠務署就新田仁壽圍及東鎮圍主要水道未經授權的土地填料的執法，詳情如下：

1. 排水事務上訴委員會(委員會)於2019年3月11日作出駁回上訴的決定，並維持渠務署發出執行管制通知書的決定及通知書所載的規定。根據委員會的決定，渠務署已發信要求有關人士移除上述未經授權的土地填料。

2及3. 渠務署有關上述未經授權的土地填料的視察及執法工作，一直由1名高級工程師領導的小組負責。所有涉及視察及執法工作的小組人手及開支，均由渠務署現有資源應付。這些工作由有關人員負責，屬其整體職務的一部分。因此，我們未能列出只涉及這些工作的人手及開支的分項數字。

4. 根據委員會的決定，有關地段業權人應自費負責移除未經授權的土地填料。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2622)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

一、就《土地排水條例》下的主要水道視察工作，請以不同水道分表告知過去五年：

1. 巡查次數
2. 巡查人手
3. 巡查人手的開支
4. 業主及佔用人的違規次數

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：34)

答覆：

1. 《土地排水條例》下約有40條主要水道。過去5年，渠務署平均每年巡查各主要水道約2次。

2及3. 本署巡查主要水道的小組一般以工程師為首，其涉及的人手和巡查開支均由部門現有資源應付。這些工作由有關人員負責，屬其整體職務的一部分。因此，我們未能列出只涉及這些工作的人手及開支的分項數字。

4. 過去5年，有1宗觸犯《土地排水條例》的個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)076

管制人員的答覆

(問題編號：0669)

總目：　(39) 渠務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 雨水排放

管制人員：　渠務署署長 (盧國華)

局長：　發展局局長

問題：

過去香港受風災侵襲愈來愈頻密，不少地方更出現海水倒灌造成水浸。就此，可否告知本會：

(a) 渠務署現時是否有機制及人手處理因風災而出現的海水倒灌問題；

(b) 未來會否有渠道改善工程防止海水倒灌問題，如有，詳情為何？

提問人：郭偉强議員 (立法會內部參考編號：34)

答覆：

所需資料如下：

(a) 應對颱風期間沿海低窪地區因海水倒灌引致的水浸問題，需要不同部門聯手合作。在緊急情況下，渠務署的工作主要包括調配緊急應變隊、提供臨時泵水設施，以及實施臨時防洪措施(如放置沙包、設置閘板)，以減少海水倒灌造成的破壞。

(b) 渠務署會繼續在容易出現海水倒灌引致水浸的沿海低窪地區推行合適雨水排放改善措施，如在排水口安裝閥門、設置防洪牆、架設可拆卸式擋水板等。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)077

管制人員的答覆

(問題編號：2238)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

2019-2020年度需要特別留意事項中指出，展開尖沙咀、黃大仙、九龍城、東區、大埔、沙田和西貢雨水排放系統改善工程的勘測工作，當中大埔、沙田和西貢雨水排放系統改善工程預計何時動工及竣工？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：171)

答覆：

尖沙咀、黃大仙、九龍城、東區、大埔、沙田和西貢雨水排放系統改善工程的勘測工作預計於2019年展開。本署預期2023年年底或之前逐步完成有關改善工程的勘測工作及詳細設計。本署會按勘測工作、詳細設計工作，以及其他籌備工作(如處理土地事宜、諮詢工作)的進度，盡快在該7個地區展開雨水排放系統改善工程的所需建造工程。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)078

管制人員的答覆

(問題編號：2267)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

2019-2020年度需要特別留意事項中指出，繼續進行搬遷沙田污水處理廠往岩洞的設計工作和項目第1階段建造工程，請告知本會：

一、整個工程預計何時完成？

二、工程最新進度為何？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：172)

答覆：

搬遷沙田污水處理廠往岩洞的建造工程分5個階段進行。第1階段工程涉及工地開拓及連接隧道建造工程，已於2019年2月動工，其餘4個階段的建造工程，包括主體岩洞建造工程、污水處理設施裝置工程、上游污水收集系統及泵房改動和建造工程，以及現有沙田污水處理廠解除運作和拆卸工程，則會逐步展開。

根據最新推行進程，整個搬遷項目需時約13年，即約於2031年年底或之前完成。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)079

管制人員的答覆

(問題編號：3218)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

2019-2020年度需要特別留意事項中指出完成搬遷西貢污水處理廠和深井污水處理廠往岩洞的可行性研究，預計西貢污水處理廠的可行性研究何時完成？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：175)

答覆：

搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究已於2018年年底大致完成。我們會在稍後進行的第二階段公眾參與活動中，徵詢公眾有關研究結果的意見，以全面考慮鄰近地區的已規劃發展和其他進行中的銜接項目涉及的所需道路網。我們會一併考慮第二階段公眾參與活動及技術評估的結果，以確定擬議搬遷工程的可行性。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)080

管制人員的答覆

(問題編號：3183)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

2018年，荃灣海灣花園發生升降機意外，造成兩人受傷，再次揭露舊式升降機的安全問題。請根據下表，提供今年及過去5年，政府用於檢驗升降機的開支及數量等數據。

	開支	數量	機齡				
			9年或以下	10-19年	20-29年	30-39年	40年或以上
2019 (預算)		檢驗					
		發現安全問題	-	-	-	-	-
2018		檢驗					
		發現安全問題					
2017		檢驗					
		發現安全問題					
2016		檢驗					
		發現安全問題					
2015		檢驗					
		發現安全問題					
2014		檢驗					
		發現安全問題					

在現有資助計劃的基礎上，政府會否增撥資源，資助私人屋苑更新或更換安全設備或整部升降機？如會，詳情如何；如否，原因為何？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：56)

答覆：

過去5年巡查的升降機數目及預計於今年巡查的升降機數目表列如下：

		升降機數目				
		機齡為9年或以下	機齡為10-19年	機齡為20-29年	機齡為30-39年	機齡為40年或以上
2019	巡查	27 000 (預計)				
2018	巡查	640	2 730	3 746	3 281	3 222
	發現安全問題	0	3	5	0	0
2017	巡查	143	770	1 472	1 929	4 487
	發現安全問題	0	2	2	4	0
2016	巡查	1 002	2 056	1 910	2 128	1 712
	發現安全問題	4	1	0	1	0
2015	巡查	1 835	2 040	2 205	2 258	1 750
	發現安全問題	0	1	1	0	0
2014	巡查	1 839	2 063	2 697	2 409	1 842
	發現安全問題	3	2	0	1	0

《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作由機電工程署一支專責團隊一併負責，在2019-20年度及過去5個財政年度的相關開支載列如下：

財政年度	開支 (百萬元)
2019-20	66.4 (預計)
2018-19	51.6
2017-18	37.7
2016-17	32.6
2015-16	35.9
2014-15	37.8

由於該專責團隊在日常運作中負責多項任務，因此沒有個別工作項目(例如巡查升降機)的開支分項數字。

政府於2019年3月正式推出25億元的優化升降機資助計劃(資助計劃)，旨在透過向有需要的私人樓宇業主提供經濟誘因及適切的專業支援，在6年內協助優化約5 000部舊式升降機。資助計劃已於2019年3月29日起接受首輪申請，截止日期為2019年7月31日。我們會在計劃推行約2年後檢討其成效。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：0535)

總目： (42) 機電工程署

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

涉資25億元的「優化升降機資助計劃」，協助舊樓業主，目標是六年內修理好五千部舊升降機，惟業界本來就是人手緊絀，政府會如何監察計劃的品質和安全？相關的編制人手為何？

提問人：鄭松泰議員 (立法會內部參考編號：12)

答覆：

政府明白升降機及自動梯業界存在人手問題。因此，我們在制訂優化升降機資助計劃時，訂立了在6年內分階段資助約5 000部舊式升降機優化工程的目標，以顧及業界的承受能力。

在2019年，機電工程署將會成立一支新團隊，推行有關提升舊式升降機及自動梯安全水平的政策措施，包括監督優化升降機資助計劃的實施情況，以及監察升降機優化工程的質素。該團隊將設有1個總工程師、1個高級工程師、2個工程師／助理工程師、1個總技術主任、2個督察、2個助理督察、1個系統分析／程序編製主任、1個文書助理和1個私人秘書職位。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)082

管制人員的答覆

(問題編號：2307)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

發展局曾指出，將於2019年3月底推出優化升降機資助計劃，並接受申請。有關計劃是用以改善及提升舊式升降機安全水平，當局預期計劃推出後，檢驗升降機的及巡查註冊承辦商的維修保養工程的次數，將會大增。目前全港共有66 000部升降機，由於撥款只有25億元，政府預計全港合資格的13 000部舊式升降機，約有5 000部舊式升降機受惠，請告知本委員會：

(1) 當局在2018年共檢驗過15 409部升降機及自動梯，當中所檢驗的升降機有多少部？2018年額外檢驗升降機數目又有多少？請分別按18區分類說明；

(2) 過去一年所檢驗的升降機中，涉及多少是符合2011年訂出的《優化升降機指引》改善方案的水平，完全不符合的又有多少？不符合者，請按18區及不符合宗數說明；

提問人：鄭泳舜議員 (立法會內部參考編號：12)

答覆：

(1) 在2018年巡查了13 619部升降機，較2017年增加4 818部。按地區劃分，在2018年巡查的升降機數目分項數字載列如下：

地區	在 2018 年巡查的升降機數目
九龍城	784
大埔	318
中西區	794
元朗	457
屯門	758
北區	383
西貢	603
沙田	934
東區	1 470
油尖旺	1 477
南區	440
荃灣	975
深水埗	833
黃大仙	500
葵青	1 020
離島	185
灣仔	762
觀塘	926
總數	13 619

(2) 在2018年巡查的13 619部升降機中，有1 881部已落實載於2011年推出的《優化升降機指引》的4個優先改善方案[註1]，7 777部落實了部分優先改善方案，而餘下的3 961部則未有落實任何優先改善方案。按地區劃分，在2018年巡查而未有落實任何優先改善方案的升降機數目分項數字載列如下：

地區	在 2018 年巡查而未有落實 任何優先改善方案的升降機數目
九龍城	216
大埔	49
中西區	220
元朗	155
屯門	178
北區	121
西貢	196
沙田	206
東區	421
油尖旺	311
南區	159
荃灣	320
深水埗	267
黃大仙	171
葵青	413
離島	60
灣仔	228
觀塘	270
總數	3 961

註1：4個優先改善方案為安裝(i)雙重制動系統、(ii)防止機廂不正常移動裝置、(iii)防止機廂向上超速裝置，以及(iv)機廂門鎖及門刀。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)083

管制人員的答覆

(問題編號：2308)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

在優化升降機資助計劃下，面對成功申請者，市建局將協助法團籌組優化升降機工程，提供顧問服務，並透過市建局電子招標服務平台，進行招標。但市建局指出，工程費可能因每部升降機設計、狀況及零件相容等，導致價格會有很大差異，故有別於樓宇更新大行動2.0樓宇維修工程般，市建局將不提供招標前估價，只會按顧問所提供的工程資料，釐定發放的資助金額予法團。請告知本委員會，就法團或業主對市建局核准的資助金額，如有不同意見，是否有機制提出覆核？

提問人：鄭泳舜議員 (立法會內部參考編號：13)

答覆：

市區重建局(市建局)作為代表政府管理優化升降機資助計劃(資助計劃)的機構，將委聘顧問為參與計劃的樓宇提供免費顧問服務，以進行升降機優化工程。顧問服務包括評估升降機優化工程的工作範圍、工程成本估算、準備招標文件、透過市建局電子招標平台進行招標、協助評標工作、工程監督和合約管理。上述工程成本估算會在招標前提供予參與計劃的樓宇作預算之用。市建局會參考所收到標書的價格及其顧問作出的工程成本估算，才決定應發放的資助金額。

由發展局、機電工程署及市建局代表組成的委員會已經成立，負責督導資助計劃的實施情況，包括處理上訴個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)084

管制人員的答覆

(問題編號：2527)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

就升降機的安全問題，可否告知本會：
a)過去3年，各年機電工程署負責巡查承辦商維修保養升降機的人手編制為何；
b)過去3年，各年機電工程署巡查承辦商維修保養升降機的次數為何；
c)過去1年，機電工程署有否發現承辦商維修保養升降機出現違規情況，如有，當中的數字為何？

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：35)

答覆：

a) 《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作，包括監察升降機及自動梯的維修保養工程，由機電工程署(機電署)的一支專責團隊一併負責。由於該專責團隊在日常運作中負責多項任務，因此沒有個別任務(例如升降機巡查工作)的人手分項資料。在2016-17、2017-18及2018-19年度，該團隊的人員數目分別為27、34及46人。

b) 在2016-17、2017-18及2018-19年度，機電署進行的升降機巡查次數分別為8 808、8 801及13 619次。

c) 在2018年，機電署發現4宗註冊升降機承辦商或註冊人士違反《升降機及自動梯條例》(第618章)的個案。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2528)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

就優化升降機資助計劃，可否告知本會：

a) 機電工程署未來一年專門處理有關計劃所增加的人手數量為何；

b) 未來一年，機電署會否有巡查承辦商維修保養升降機的次數目標，如會，巡查次數及相關的巡查程序為何；如否，原因為何？

提問人：何啟明議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

a) 在2019-20年度，一支由1名高級工程師、1名工程師、2名督察、2名助理督察和1名文書助理組成的新專責團隊將會成立，負責巡查優化升降機資助計劃下的升降機優化工程。

b) 2019年升降機及自動梯巡查的目標總數為28 900次，較2018年增加87%。機電工程署一直安排定期及突擊巡查，以檢查由註冊升降機承辦商進行的保養工程。巡查工作不僅包括檢查升降機的運作情況，還會檢查保養工程是否按保養時間表進行。此外，我們或會要求註冊工程人員對升降機個別部件(包括曳引機、制動器、門鎖及纜索等)進行功能測試，以驗證其功能和核實升降機工程是否符合實務守則的規定。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)086

管制人員的答覆

(問題編號：2439)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

就綱領下升降機安全事宜，請告知本委員會：

1) 過去3年，機電工程署用於巡查升降機和電梯巡查人手方面，即升降機及自動梯安全專責隊伍的員工數目、薪酬，所涉及的開支為何；

2) 過去3年，升降機及自動梯安全專責隊伍的流失率為何；

3) 會否增撥資源加強升降機巡查人手？預計開支及詳情為何；

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：21)

答覆：

1. 《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作，包括升降機及自動梯巡查工作，由機電工程署(機電署)的一支專責團隊一併負責。該團隊於2016-17、2017-18及2018-19年度的人手、個人薪酬及所涉及的開支列於下表：

	2016-17年度	**2017-18年度**	**2018-19年度**
人員數目	27	34	46
有關職位按薪級中點估計的年薪總值	1,920萬元	2,390萬元	3,390萬元
總開支(包括薪酬)	3,260萬元	3,770萬元	5,160萬元 (預計)

2. 該專責團隊在2016、2017及2018年的流失率分別為4%、3%及2%(全是由退休所致)。機電署已填補有關職位空缺，並向新成員提供全面培訓。

3. 由於加強對舊式升降機及自動梯的監察工作，以及成立一支由1名高級工程師、1名工程師、2名督察、2名助理督察和1名文書助理組成的新專責團隊以巡查優化升降機資助計劃下的升降機優化工程，升降機巡查次數將由2018年的15 409次(實際)進一步增加至2019年的28 900次(預計)。在2019-20年度成立新團隊所涉及的預算開支約為470萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)087

管制人員的答覆

(問題編號：2440)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

請告知本委員會：

1) 過去3年，機電工程署就涉及升降機、扶手電梯提出檢控和採取紀律行動的數字、以及當中被起訴個案的罰則為何？

2) 過去3年，機電工程署用於升降機及自動梯的檢驗及執法開支；

3) 預計2019-20年度，用於升降機及自動梯的檢驗及執法開支；

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：22)

答覆：

1. 機電工程署(機電署)過去3年就涉及升降機和自動梯提出檢控和採取紀律行動的數字列於下表：

財政年度	提出檢控／採取紀律行動的個案數字
2018-19 *	7宗(包括6宗檢控個案及1宗紀律行動個案)
2017-18	7宗(包括5宗檢控個案及2宗紀律行動個案)
2016-17	4宗(包括3宗檢控個案及1宗紀律行動個案)

* 截至2019年2月底

就已完成的檢控個案而言，懲罰包括罰款7,500元至326,000元不等，以及監禁2個月，緩刑12個月；就已完成的紀律行動個案而言，懲罰包括罰款65,000元至22萬元不等。

2. 機電署過去3年用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作(包括巡查升降機及自動梯和跟進有關執法工作)的開支列於下表：

財政年度	開支(百萬元)
2018-19	51.6^
2017-18	37.7
2016-17	32.6

^ 預算年終開支

3. 2019-20年度用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作的預算開支為6,640萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)088

管制人員的答覆

(問題編號：2441)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

因應2018年5月11日於上水名都巴黎閣發生一宗致命升降機事故，機電工程署於同年推出兩項措施，包括要求服務承辦商為未有更新工程的舊式升降機的重要保護部件，包括制動器、曳引機及層站門，每年進行最少兩次特別保養工作，並須將進行特別保養的預定日期、時間和檢測結果，經網上平台向機電署提交，及使用已改良的工作日誌格式記錄保養工作，就此政府可否告知本會：

1) 截至2019年3月為止，機電工程署就上述兩項措施的抽查詳情、包括次數，及當中有否出現違規程序；

2) 透過上述措施發現須即時跟進(包括緊急維修或更換)的升降機數目為何？

3) 除上述兩項措施外，2019-20年度，有否其他加強巡查承辦商的計劃或措施？如有，涉及的人手及開支；

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

1. 截至2019年3月14日，機電工程署(機電署)就註冊升降機承辦商執行的特別保養工作進行了約140次巡查，以及就改良格式的工作日誌進行了約2 400次檢查，並無發現違規情況。

2. 截至2019年3月14日，機電署收到962份由註冊升降機承辦商提交的特別保養工作報告，當中發現3部升降機需要即時維修。

3. 以上2項措施剛於2019年2月起實施。機電署會持續監察保養承辦商的表現，並留意是否需要進一步加強有關措施。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)089

管制人員的答覆

(問題編號：2442)

總目： (42) 機電工程署

分目： (700) 一般非經常開支

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

就優化升降機資助計劃，請告知本委員會：

1) 2019-20年度預計會支出2,000,000元，該等開支的用途為何？

2) 預計首批資助批出的時間，涉及的目標樓宇數目及升降機數目分別為何？

提問人：林卓廷議員 (立法會內部參考編號：24)

答覆：

1) 優化升降機資助計劃(資助計劃)在2019-20年度的預算開支為2.487億元，用以支付以下開支：

   (i) 資助升降機優化工程，包括顧問費用；
   (ii) 市區重建局(市建局)「招標妥」電子招標平台的行政費用；以及
   (iii) 機電工程署(機電署)向市建局提供支援服務以推行資助計劃的開支。

   上文第(iii)項在2018-19年度的預算開支為220萬元，用以支付機電署委派1名高級工程師及1名工程師向市建局提供支援服務以推行資助計劃的人手開支。

2) 資助計劃暫定於2019年3月29日起接受首輪申請，截止日期為2019年7月31日。申請結果將於2019年第四季公布。我們的目標是在首輪申請中向約1 200部優次較高的升降機提供資助，以進行優化工程。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)090

管制人員的答覆

(問題編號：2148)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

19/20年度的撥款較18/19年度的修訂預算增加2.498億元(153.8%)，請問預算大幅增加的原因為何？其中優化升降機資助計劃和多層車輛維修工場樓宇顧問研究涉及的額外開支分別為何？而淨增加的32個職位是否公務員職位？涉及的職級及職責分別為何？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：22)

答覆：

2019-20年度的撥款有所增加，主要是支付與實施優化升降機資助計劃和進行多層車輛維修工場樓宇顧問研究有關的預算非經常開支。在2019-20年度，這兩個項目的預算開支分別為2.487億元和100萬元。

32 個新設職位均為公務員職位。機電工程署在 2019-20 年度擬開設的 32 個新職位的分項數字連職級和主要職責的詳情，載列如下：

職級	職位數目	主要職責
總機電工程師	1	<u>提升舊式升降機及自動梯的安全水平</u> (i) 加強升降機及自動梯的巡查，包括因優化升降機資助計劃及為升降機保養工程而進行的額外巡查； (ii) 加強宣傳活動；以及 (iii) 為現時的電腦系統進行升級和管理有關數據庫，以便進行升降機／自動梯的執法工作。
高級機電工程師	1	
機電工程師／助理機電工程師	2	
總技術主任(機械)	1	
電氣督察	1	
機械督察	1	
助理機械督察	2	
一級系統分析／程序編製主任	1	
文書助理	1	
二級私人秘書	1	
總機電工程師	1	<u>加強鐵路安全的規管</u> (i) 透過定期進行全面及有系統的審核，加強對香港鐵路有限公司(港鐵公司)的資產管理系統及安全管理系統的全面評估； (ii) 加強對港鐵公司的主要資產更換項目(例如信號系統、氣冷式冷凍機、閉路電視系統、高壓及低壓供電設備等)的安全規管；以及 (iii) 加強對《鐵路發展策略2014》下的新鐵路項目和三跑道系統的新旅客捷運系統的安全規管。
總電子工程師	1	
高級機電工程師	3	
高級屋宇裝備工程師	1	
高級工程師(土木)	1	
機電工程師／助理機電工程師	4	
電子工程師／助理電子工程師	3	
屋宇裝備工程師／ 助理屋宇裝備工程師	1	
結構工程師／助理結構工程師	1	
二級私人秘書	2	
助理文書主任	1	
文書助理	1	

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)091

管制人員的答覆

(問題編號：2149)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

過去三年，當局檢驗升降機的次數，佔同期升降機的百分率(%)分別為何？而當局2018年為加強監察舊式升降機及自動梯而額外進行的檢驗次數分別為何？而2019年當局預計，就升降機進行年度例行檢驗、因落實優化升降機資助計劃而增加的檢驗，以及提升舊式升降機安全而額外增加檢驗的次數分別為何？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：23)

答覆：

機電工程署(機電署)在過去3年根據《升降機及自動梯條例》(第618章)核查升降機的次數，以及其所佔升降機數目的百分率表列如下：

年份	2016	2017	2018
機電署核查升降機的次數	8 808	8 801	13 619
升降機數目	64 930	66 291	67 850
核查次數佔升降機數目的百分率	13.6%	13.3%	20.1%

機電署一直持續改善核查升降機及自動梯的風險為本策略，包括加強監察舊式升降機及自動梯。在2018年，機電署一共進行了15 409次巡查(包括13 619次升降機巡查及1 790次自動梯巡查)，較2017年增加37%。

2019年的目標巡查總數將會進一步增加至28 900次(較2018年增加87%)，原因是機電署會加強對舊式升降機及自動梯的監察工作，包括委派專責團隊巡查在優化升降機資助計劃下進行優化工程的升降機。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2150)

總目： (42) 機電工程署

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

當局在註釋中指出「預期2019年的檢驗次數會進一步增加，原因是優化升降機資助計劃將於2019年年初推出，屆時須檢驗該計劃下須予優化的升降機，以及機電工程署會增加巡查註冊承辦商所進行的維修保養工程的次數，以提升舊式升降機的安全。」既然如此，當局訂立的「發生事故的數目／1 000部註冊升降機」指標為何設於與2018年相同的水平，即6/1000，而不訂立一個更高的指標，如5/1000？

提問人：劉國勳議員 (立法會內部參考編號：26)

答覆：

「發生事故的數目／1 000部註冊升降機」指標是指每年每1 000部註冊升降機的須呈報事故數目。根據以往的統計數據，過往發生的須呈報事故大部分是由乘客行為或各項外來因素(例如層站門被碎屑卡住或微細顆粒被夾於層站門導軌)所致，與升降機保養工程無關。根據過去數年所記錄的趨勢，我們預計2019年的事故率將與2018年的水平相若。我們會繼續密切監察事故率，並尋求各種方法以改善有關情況。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)093

管制人員的答覆

(問題編號：1578)

總目： (42) 機電工程署

分目： (700) 一般非經常開支

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

政府於去年施政報告中提出，將動用25億元推行「優化升降機資助計劃」，為應課差餉租值不超越設定上限的住宅或商住樓宇提供資助，優化未能達到現時技術水平的舊式升降機，當中合資格樓宇的長者自住業主更可獲額外資助。就此，政府可否告知本會：

1. 目前相關計劃的推行時間表為何；

2. 政府有否對2019-2020年度將提供資助的住宅或商住樓宇數目作出評估，如有，詳情為何；目標樓宇的樓齡分佈為何；

3. 有關資助計劃的相關資助額為何；釐定準則為何；

4. 當局除了資源性的援助外，會否考慮從其他方面提供如法律援助、專家顧問建議等支援，如會，詳情為何；如否，原因為何？

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：26)

答覆：

1. 政府於2019年3月正式推出25億元的優化升降機資助計劃(資助計劃)，旨在透過向有需要的私人樓宇業主提供經濟誘因及適切的專業支援，在2019-20年度起的6年內協助優化約5 000部舊式升降機。資助計劃於2019年3月29日起接受首輪申請，截止日期為2019年7月31日。

2. 根據風險評估，我們預期資助計劃於2019-20年度將資助約600部優次較高的舊式升降機進行優化工程。待我們完成處理所收到的申請後，才能提供有關這600部升降機的機齡及所涉樓宇數目的資料。

3. 經參考安裝相關升降機安全裝置的現行市場價格後，為合資格樓宇的升降機優化工程提供資助的水平制訂如下：

(a) 資助升降機優化工程總費用的60%，上限為每部升降機共50萬元(亦包括樓宇業主自行委聘顧問的費用，上限為每部升降機2萬元)；

(b) 年滿60歲或以上的長者自住業主可獲額外資助，以支付所需承擔的升降機優化工程費用。就這些情況而言，每個住宅單位的總資助額上限為5萬元。

4. 市區重建局(市建局)作為代表政府管理資助計劃的機構，將委聘顧問為參與計劃的樓宇提供免費顧問服務。這些服務包括評估升降機優化工程的工作範圍、工程成本估算(作預算之用)、準備招標文件、透過市建局電子招標平台進行招標、協助評標工作、工程監督和合約管理。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)094

管制人員的答覆

(問題編號：0145)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

關於優化升降機資助計劃，當局可否告知本會以下事項：

1. 2018-19年度經營帳目中220萬元的修訂預算開支的具體細節為何？
2. 2019-20年度需要特別留意的事項中載述，機電工程署(機電署)會為推行優化升降機資助計劃向市區重建局提供支援，具體細節為何？本年度預留了多少撥款和人力以推行優化升降機資助計劃？
3. 據知，機電署一直及會繼續加強監察舊式升降機及自動梯，並會在優化升降機資助計劃下進行額外檢驗。請提供2018年的相關巡查結果及2019年的有關目標。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：28)

答覆：

1. 1名高級工程師及1名工程師已被指派向市區重建局(市建局)提供支援，為將於2019年3月底推出的優化升降機資助計劃制訂具體細節和實施方案，而2018-19年度有關的預算人手開支為220萬元。
2. 在2019-20年度，機電工程署(機電署)將會繼續委派1名高級工程師及1名工程師為推行優化升降機資助計劃向市建局提供支援，包括聘請顧問、審核申請和監察優化升降機資助計劃的實施情況。於2019-20年度涉及的預算人手開支約為全年380萬元。
3. 機電署一直持續改善巡查升降機及自動梯的風險為本策略，包括加強監察舊式升降機及自動梯。在2018年，機電署一共進行了15 409次升降機及自動梯巡查，較2017年增加37%。2019年的目標巡查總數將會增加至28 900次，原因是加強對舊式升降機及自動梯的監察工作，以及額外巡查在優化升降機資助計劃下進行優化工程的升降機。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)095

管制人員的答覆

(問題編號：1524)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

自動梯意外時有所聞，部分原因是由於維修粗疏及使用者不當所致，未來機電工程署會否進一步加強對維修公司的監管？加強公眾教育，提升安全意識？會否考慮改變大眾在自動梯上行走的習慣，提倡左右兩邊都站立？

提問人：姚思榮議員 (立法會內部參考編號：25)

答覆：

機電工程署(機電署)一直採用風險為本策略，對升降機及自動梯進行核查，以找出任何不符合規定的情況。這機制考慮一系列因素，包括設備年齡和裝置類型、收到的投訴、發生的事故、保養承辦商的更替，以及所涉承辦商的表現。如機電署於核查期間發現不符合《升降機及自動梯條例》(第618章)規定的情況，便會向有關註冊人士採取檢控／紀律行動。

機電署會繼續改善選擇巡查目標方面的風險為本策略。在2018年，機電署一共進行了15 409次升降機及自動梯巡查，較2017年增加37%。2019年的目標巡查總數將會進一步增加至28 900次，原因是機電署會加強對舊式升降機及自動梯的監察工作。

機電署一直透過各種途徑(例如宣傳短片、單張、海報及宣傳講座)進行公眾教育，包括宣傳在自動梯上站穩及緊握扶手的習慣，以提高市民的安全意識。此外，機電署人員亦到訪幼稚園及長者中心，向兒童和長者傳遞正確使用自動梯的訊息，藉此加強他們的安全意識。機電署會繼續探討進一步推廣正確使用自動梯的措施，以期減低意外發生的機會。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)096

管制人員的答覆

(問題編號：2069)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

機電工程署計劃在2019年將會大幅增加升降機和自動梯的檢驗次數，由2018年的15 409次，增加至2019年的28 900次，佔現有升降機及自動梯的36.3%。就此：

1. 現時主要負責有關檢驗工作的人手有多少，涉及哪些職位和開支；預計2019-20年度會否增加相關人手；若會，增加的人員數目、涉及的職位和開支分別為何？

2. 署方有否為全港的升降機及自動梯制訂檢驗時間表；若有，詳情為何，包括署方以甚麼準則決定哪些升降機和自動梯需要優先檢驗？

3. 對於尚未檢驗的現有升降機和自動梯，署方將會採取甚麼措施，提高該等升降機和自動機的安全水平，避免意外發生；各項相關措施的內容、涉及的人手和開支為何？

提問人：容海恩議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

1. 現時，《升降機及自動梯條例》(第618章)(該條例)的行政及執法工作由機電工程署(機電署)一支由3名高級工程師、11名工程師、2名高級督察、18名督察及12名助理督察組成的專責團隊一併負責。由於該專責團隊在日常運作中負責多項任務，因此沒有個別工作項目(例如升降機及自動梯巡查工作)的開支分項資料。事實上，為了加強對舊式升降機及自動梯的巡查，該專責團隊的編制於2018年增添了1名高級工程師、2名工程師、1名督察和6名助理督察。在2019年，我們將成立另一支由1名高級工程師、1名工程師、2名督察、2名助理督察和1名文書助理組成的專責團隊，以額外巡查在優化升降機資助計劃下進行優化工程的舊式升降機。在2019-20年度成立新專責團隊所涉及的預算開支約為470萬元。

2. 機電署一直採用風險為本機制，選擇每年巡查的升降機及自動梯。這機制考慮一系列因素，包括設備年齡和裝置類型、收到的投訴、發生的事故、保養承辦商的更替，以及所涉承辦商的表現。

3. 機電署除了對本港的升降機及自動梯進行定期及突擊巡查外，亦已採取以下措施以提高現有升降機及自動梯的安全水平：

<u>在升降機方面</u>

(i) 承辦商須為未進行優化工程的舊式升降機的重要保護部件，包括制動器、曳引機及層站門，每年進行最少兩次特別保養工作，並須將特別保養工作的預定日期、時間和巡查結果，經網上平台向機電署提交；以及

(ii) 承辦商須採用已改良的工作日誌格式記錄保養工作，列出每次保養工作牽涉的重要保護部件，以便機電署及有關升降機負責人更有效監管承辦商的保養工作。

<u>在自動梯方面</u>

(iii) 所有自動梯(垂直提升高度少於2.5米的自動梯除外)須每隔不超逾5年進行制動器負載測試，以改善設備的可靠性。

上述措施已於2019年2月1日生效，並正由上文第1段所述負責該條例的行政及執法工作的專責團隊進行監察。由於該專責團隊在日常運作中負責多項任務，因此沒有個別工作項目(例如監察上述措施)的開支分項資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)097

管制人員的答覆

(問題編號：0418)

總目： (60) 路政署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (2) 區域及維修工程

管制人員： 路政署署長 (陳派明)

局長： 發展局局長

問題：

去年超強颱風山竹過後，當局可否告知：

1. 修葺路旁斜坡工程有多少宗，涉及的開支和人手為何；及
2. 現時還有哪些因颱風而待處理個案，預計何時完成？

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：(5))

答覆：

1. 超強颱風山竹過後，路政署合共需要於67個受影響的路旁斜坡進行維修工程。相關維修工程的預算費用約為95萬元。路政署動用了現有的資源處理相關工程，因此並沒有另行估算涉及的人手數字。

2. 現尚待處理的斜坡均屬輕微損毀個案，同時這些斜坡亦無即時危險。這些損毀的斜坡坡面主要是由於塌樹所致。路政署於取得有關部門批准進行臨時交通安排後，會一併處理這些塌樹及進行有關的斜坡維修工程。截至2019年3月1日為止，尚有21個斜坡未完成維修工程，我們預計相關的斜坡維修工程會於2019年年中完成。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)098

管制人員的答覆

(問題編號：1389)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

過去三年，就本地用水，政府可否告知本會：

1. 本地每年用水量為何，食水來源為何；
2. 淡水沖廁比率為何；未來10年會否減少；如會，詳情為何；
3. 每年接獲各區的食水管和鹹水管爆裂報告分別有多少宗；
4. 每年浪費的食水總量為何；
5. 政府修復水管計劃進度為何？

提問人：陳克勤議員 (立法會內部參考編號：36)

答覆：

1. 香港的食水來源為本地收集的雨水和從廣東省輸入的東江水，而沖廁用的鹹水來源為海水。在過去3年的食水和鹹水用水量表列如下：

年份	食水(百萬立方米)	鹹水(百萬立方米)	總用水量 (百萬立方米)
2016	987	260	1 247
2017	980	278	1 258
2018	1 013	279	1 292

2. 臨時淡水沖廁的用水量佔總用水量約5%。水務署在過往一直在擴展鹹水供應網絡，目前該網絡覆蓋約85%的香港人口。我們將把鹹水供應網絡的覆蓋範圍擴展至東涌，並於2023年完成鹹水供應系統。此外，因應石湖墟污水處理廠將會提升為三級處理的淨水設施，我們會把經過淨水設施三級處理的排放水加工生產成為再造水，並於2022年開始分階段向新界東北

部，包括上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。我們亦正推展在安達臣石礦場用地發展項目中建設中央中水重用系統。該系統會首先處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。當上述的海水供應網絡的擴展和循環再用水的供應系統全面投入運作時，用於沖廁的海水和循環再用水供應網絡所覆蓋的香港人口將會增加至約90%。我們會繼續檢視，在技術可行及符合成本效益的情況下，把鹹水和再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用臨時淡水沖廁的地區，以進一步減少使用食水沖廁。因此，我們預期用作沖廁的食水用水量會在未來10年下降。

3. 2016年、2017年及2018年水管爆裂個案數目按分區表列如下：

地區	食水水管			鹹水水管		
	2016 年	2017 年	2018 年	2016 年	2017 年	2018 年
中西區	3	3	3	0	2	5
東區	7	6	4	4	6	2
離島	9	2	2	0	0	0
南區	3	1	4	1	1	2
灣仔	2	6	7	1	2	7
九龍城	7	1	3	11	4	6
觀塘	2	0	2	7	6	4
深水埗	1	2	1	3	1	2
黃大仙	0	0	0	0	2	0
油尖旺	4	1	2	3	3	8
北區	1	0	0	1	0	0
西貢	2	1	1	4	2	3
沙田	5	2	2	1	4	2
大埔	2	1	2	6	2	1
葵青	3	5	10	7	9	12
屯門	2	0	0	0	6	2
荃灣	3	2	0	3	2	2
元朗	8	3	5	0	0	0
總計	64	36	48	52	52	58

4. 因水管爆裂而排走的食水量少於食水總供應量的0.01%。

5. 隨着更換及修復水管工程計劃於2015年已大致完成，水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，例如水管的使用年期、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及出現故障的後果等，以評估水管的風險，並且我們會為該些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。水務署於2018-19年度重置了約40公里的水管。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)099

管制人員的答覆

(問題編號：3264)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

有關智管網，署方於2015年起開展工程，把全港分為2000個區域，並於管網內均安裝高科技監測和感應設備，並收集大量水流量、水壓及其他相關的管網數據從而解決水管滲漏等問題。就建立智管網事宜，可否告知本會：

1. 本年度將會投入多少人手及資源建立智管網？目前進度為何？

2. 預期成效及時間表為何？

3. 現時本港仍不時會發生水管爆裂，引致大型交通阻塞等問題，署方會否考慮在智管網未完成的時間內，主動為已知的老化水管進行更換工程？如有，詳情為何？署方將投入多少資源及時間表？如否，原因為何？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：45)

答覆：

水務署正逐步建立「智管網」，在食水供應管網內設立監測區域。智管網旨在把在其他工程項目下已設立或正在設立的監測區域連接起來，並設立其餘的監測區域，以覆蓋全港的食水供應管網。此外，水務署亦正建立「智能管網管理電腦系統」，以監察在監測區域內的用水流失。

1. 在2019-20年度，為「智管網」設立監測區域和建立「智能管網管理電腦系統」，在9196WC號、9198WC號及9202WC號工務工程計劃下的預算總開支約為9,800萬元。水務署的6名專業人員在需處理其他職務的同時，負責這些工程計劃下監督顧問及承建商，以及管理顧問研究合約及工程合約的工作。根據最新的規劃，我們的目標是在全港的食水供應管網設立2 400個監測區域，而截至2018年12月底，我們已設立當中的1 263個監測區域。

2. 隨着逐步建立「智管網」和「智能管網管理電腦系統」，我們將持續監測在智管網下食水供應管網內已設立的監測區域的用水流失，以訂下處理監測區域的優次及最有效解決個別監測區域內用水流失的措施，包括主動測漏及控制、水壓管理、就爆裂和滲漏的水管進行優質和快速維修，以及重置那些在成本效益方面不再適合維修的水管。同時，我們亦正利用這些已設立的監測區域找出流失大量用水的位置，以作跟進。我們預計「智能管網管理電腦系統」將於2020年年中啟用，而「智管網」將於2023年建立完成。

3. 在建立「智管網」的同時，水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，例如水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，並且我們會為該些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。我們將於2019-20年度重置約40公里的水管，而在2019-20年度重置水管的預算開支約為7億元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)100

管制人員的答覆

(問題編號：0053)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 客戶服務

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

過去兩年(即2017至2018年)每年水錶申請個案數字分別為何？當中飲食業所佔的申請數字分別為何?同期每年水錶申請個案處理及完成安裝平均、最長及最短的時間分別為何？當中飲食業的個案有關數字分別為何？同期每年接獲關於水錶的投訴數字分別若干？當中飲食業所佔的數字分別為何？同期每年及預期2019年處理水錶申請個案所需的開支及人手分別為何?自2017年11月推行一項試行計劃,以加快處理來自飲食業的供水申請,至今共收到有關申請個案、獲批申請個案及平均總處理時間分別若干?

提問人：張宇人議員 (立法會內部參考編號：31)

答覆：

供水申請主要是來自新建樓宇和來自各行業包括飲食業等的申請。整個審批供水申請的程序一般涉及審核申請人所遞交的水管工程計劃、查核擬安裝的喉管／裝置，以及視察已完成的水管工程。處理申請的總時間不只包括水務署處理申請的時間，亦包括申請人遞交水管工程計劃、補交修訂、補充資料和糾正不合規格工程的時間。水務署沒有署方或申請人在每個申請個案中個別程序上所佔用的時間的資料，署方只能掌握整個審批過程的總處理時間(即由第一次提交供水申請直至完成的水管工程獲最終批核的時間)。由2017年至2018年，新樓宇和飲食業供水申請的申請數目、處理申請的總時間、涉及處理供水申請的職員人數及相關開支，均表列如下：

	2017年		2018年	
	新樓宇	飲食業	新樓宇	飲食業
申請數目	1 303	291	1 553	409
已完成個案的平均總處理時間(曆日)	146 *(15 – 307)*^	98 *(35 – 302)*^	138 *(26 – 313)*^	51 *(17 – 259)*^
處理申請涉及的職員人數和相關開支#	108人 4,500萬元		101人 4,400萬元	7人 300萬元

^ 括號內的數字表示按曆日計算的總處理時間幅度。

於2017年11月之前，來自飲食業的申請會與其他申請由同一批職員一併處理。我們沒有在2017年涉及處理來自飲食業申請的人手獨立分項數字。

相比起2017年，在2018年新建樓宇和飲食業供水申請的平均總處理時間均已縮短，主要因為水務署推行多項措施，當中包括簡化工作流程和重新調配人手以處理申請。水務署將繼續檢討和探討各措施，以進一步縮短處理供水申請的所需時間。

此外，水務署已於2017年11月推行試行計劃，以加速處理來自飲食業的供水申請。截至2018年12月，該試行計劃已收到464份申請，當中的398份申請已獲得批准。該試行計劃令來自飲食業的申請的平均總處理時間，由2017年的98日大幅縮短至2018年的51日。該試行計劃受到水喉業和飲食業的歡迎。

在2017年及2018年，關於水錶的投訴數字分別為281宗及198宗。投訴主要是關於水錶不正確和水錶錯置，均已獲適當的跟進。我們沒有就飲食業的投訴另作記錄。

在2019年涉及處理供水申請的職員人數預計為108人，相關開支為4,800萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)101

管制人員的答覆

(問題編號：3078)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 水質控制

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

就食水水質：

(a) 牛潭尾濾水廠新安裝兩台製氯機組的每年營運和維修支出為多少港元？

(b) 另外十間濾水廠製氯機組的預算每間每年營運和維修支出為多少港元？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1052)

答覆：

(a) 目前，大埔濾水廠本身的製氯機組尚未啟用，在先導計劃下安裝於牛潭尾濾水廠的製氯機須暫時生產次氯酸鈉溶液，供大埔濾水廠第二期(於大埔濾水廠擴展工程合約下興建)用作食水消毒。因此我們現正為大埔濾水廠營運和維修保養該先導製氯機，而相關營運和維修保養成本的評估工作，將由大埔濾水廠擴展工程合約的條款涵蓋。當該先導機組完結為大埔濾水廠提供的暫時服務，並重新為牛潭尾濾水廠生產氯氣用作消毒食水後，該先導機組和牛潭尾的後備機組每年的營運和維修保養開支預計共為370萬元。

(b) 將安裝於其他10所濾水廠的製氯機組每年的營運和維修保養預算開支如下：

濾水廠	**現場製氯機組每年的營運和維修保養預算開支 (百萬元)**
凹頭	7.3
馬鞍山	5.5
北港	11.7
沙田	16.4
上水	3.7
銀礦灣	1.9
小蠔灣	2.2
荃灣	3.7
屯門	5.8
油柑頭	3.7

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)102

管制人員的答覆

(問題編號：2844)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

過去5年，政府用於維修及保養東江供水專用輸水管道的支出為何？政府可否提供過去5年東江供水專用輸水管道的水管滲漏比率，以檢視維修保養工作的成效？

提問人：范國威議員 (立法會內部參考編號：30)

答覆：

用於輸送東江水至香港的專用輸水管道設於內地。我們並不須負責該輸水管道的維修保養，亦沒有關於其滲漏率的資料。

至於香港境內用於輸送東江水的水管，在過去5年的維修保養開支表列如下：

財政年度	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
維修保養的開支 (百萬元)	13.7	12.9	27.5	24.3#	21.3

位於香港的東江水水管以相對較低的水壓運作，因此過去5年的滲漏率微不足道。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)103

管制人員的答覆

(問題編號：2731)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

發展局工務科監督主要水務政策的推行，包括設計和建造將軍澳海水化淡廠第一階段工程

問題：

請當局告知本會

1 第一階段工程目前進度為何，是否能如期於2022年竣工？

2 發展局工務科監督該工程涉及多少人手，其編制及職務為何？

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：2)

答覆：

1. 將軍澳海水化淡廠第一階段的「設計、建造及運作」合約的標書評審工作正在進行。海水化淡廠的建造工程預定在2019年展開，以期在2022年年底落成啟用。

2. 發展局工務科負責監察水務署執行該工程項目。水務署內有1名高級工程師和2名工程師參與將軍澳海水化淡廠項目的顧問監督和行政工作，以及整體的項目管理。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：2732)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

6繼續推行全面水資源管理策略及完成有關策略的檢討，並將工作的主力放在節約用水、管理用水流失及開發新的水資源上，以達致可持續運用水資源

問題：

請當局告知本會：

在推行在節約用水、管理用水流失及開發新的水資源三項工作上，在今一個財政年度將會推行的新計劃，如有，其具體內容為何？

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：4)

答覆：

為應對氣候變化的影響、本港人口及經濟增長帶來的用水需求增長、以及珠三角地區的發展對水資源的殷切需求等，我們於2008年推行全面水資源管理策略(策略)，以確保香港有持續和穩定的供水。在策略下，我們一直在供水與用水需求兩方面實施多項水資源管理措施。在2019-20年度，我們在推行各措施方面的主要工作概述如下。

節約用水

為進一步推廣使用節水產品，我們計劃修訂《水務設施條例》和《水務設施規例》，以強制要求市面上出售規定的用水產品，登記於用水效益標籤計劃內，為消費者提供產品的用水效益資料，方便他們選購節水產品。我們會在2019年就強制性用水效益標籤計劃的擬議法例修訂進行公眾諮詢。

此外，位於天水圍的新建水資源教育中心將於2019年年中啟用，以加強節約用水的推廣和公眾教育。

我們亦會繼續推廣節約用水，包括在公共租住房屋安裝節流器、教育幼稚園和中小學學生節約用水，以及與各持份者合作舉辦活動，以提高公眾對節約用水的意識。

管理用水流失

在處理供水管網的用水流失問題方面，我們正逐步建立「智管網」，並正在安裝「智能管網管理電腦系統」，用作監察「智管網」下監測區域的用水流失。這將有助我們決定處理監測區域的優次及最有效解決個別監測區域內用水流失的措施，包括主動測漏及控制、水壓管理、就爆裂和滲漏的水管進行優質和快速維修，以及重置那些在成本效益方面不再適合維修的水管。同時，我們亦正利用這些已設立的監測區域找出流失大量用水的位置，以作跟進。

開發新的水資源

目前，香港的水源包括本地收集的雨水(本地集水)、從廣東省輸入的東江水，以及沖廁用海水。我們現正發展新水源，包括海水化淡及循環再用水(即再造水、重用中水和回收雨水)。

我們現正評審將軍澳海水化淡廠第一階段工程的「設計、建造及運作」合約的標書。海水化淡廠將擬於2019年開展建造工程，並於2022年年底啟用。

我們將於2022年開始分階段向新界東北部，包括上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途；我們現正推展相關的基礎設施工程項目。

我們亦正推展在安達臣石礦場用地發展項目中建設中央中水重用系統的工作。該系統包括一所中水處理廠，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。

有關在香港供應循環再用水的公眾諮詢已於2018年12月完成，我們正詳細分析公眾意見，初步結果顯示，公眾普遍支持由水務署供應循環再用水的建議。我們現正就在香港供應循環再用水制訂立法建議，以便草擬對《水務設施條例》及《水務設施規例》的相關修訂。我們的目標是將相關的擬議修訂以及其他在全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》後所提出的擬議修訂，一併在2021-22年度向立法會提交。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)105

管制人員的答覆

(問題編號：2738)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就於新界東北部(包括上水和粉嶺)供應再造水作非飲用用途，繼續分階段進行基建設施的建造工程，並就於全港供應循環再用水繼續相關的立法準備工作；

問題

1 當局目前將區內污水加工處理生產再造水的技術為何？

2 各階段進行基建設施的建造工程，各階段工程的施工時間表為何及預計各階段工程開支為何？

3 相關的立法準備工作目前進度為何，當局是否已有立法時間表，如否，原因為何？

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：10)

答覆：

因應石湖墟污水處理廠將會提升為三級處理的淨水設施，我們將會把經過淨水設施三級處理的排放水加工生產成為再造水，並於2022年開始分階段向新界東北部，包括在向上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。

1. 石湖墟淨水設施會使用薄膜生物反應器處理污水以生產再造水。

2. 我們首先會向上水和粉嶺供應再造水，並會因應古洞北及粉嶺北新發展區的項目推展進度，把再造水的供應擴展至有關新發展區。目前，我們正推展向上水及粉嶺供應再造水的基礎設施工程項目，包括建造配水庫和敷設輸水幹管。我們亦正在設計再造水生產設施和抽水系統，而其相關的

建造工程預計將於2020年展開。這些工程將分階段完成，以便由2022年起向上水和粉嶺供應再造水。此外，我們現正在上水和粉嶺進行當區的分配水管工程，工程將在2022年至2026年期間分階段完成。以上基建工程在2019-20年度的預算開支約為2.32億元。

3. 有關供應循環再用水(包括再造水)的公眾諮詢已於2018年12月完成，我們正詳細分析公眾意見，初步結果顯示，公眾普遍支持由水務署供應循環再用水的建議。我們現正就在香港供應循環再用水制訂立法建議，以及《水務設施條例》及《水務設施規例》的所需相關修訂。我們的目標是將相關的擬議修訂以及其他在全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》後所提出的擬議修訂，一併在2021-22年度向立法會提交。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)106

管制人員的答覆

(問題編號：3267)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會：

1. 請提供過去5年，青衣區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料(以表列出)；

2. 署方目前及計劃在青衣區的水管翻新／更換工程為何；

3. 署方目前及計劃在青衣區的泵房檢測工程為何；

4. 目前在青衣區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：394)

答覆：

1. 由2014年至2018年青衣區的緊急暫停供水詳情表列於附錄I。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

2. 此外，水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，暫停水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，及會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。根據風險評估的結果，我們現正在青衣區內位於楓樹窩路、涌美路、青衣路、青衣西路、青衣交匯處、青康路及西草灣路的水管進行重置工程。此外，我們亦正在規劃青衣鄉事會路的水管重置工程。

3. 青衣區內所有泵房均會進行定期視察。

4. 根據最新的規劃，在智管網下青衣區的食水分配網絡共設有50個監測區域。其中，44個監測區域已竣工，而其餘的6個預計將於2021年或之前逐步完成。

附錄I

(A) 由2014年至2018年在青衣區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
14/01/2014	14/01/2014 14:30	14/01/2014 22:45	青康路近青芊街	青盛苑、青衣商會小學、保良局羅傑承(一九八三)中學、保良局陳百強伉儷青衣學校、東華三院吳祥川紀念中學
27/01/2014	29/01/2014 14:00	29/01/2014 16:00	青輝新邨35-36號	青輝新邨35-36號
27/01/2014	28/01/2014 15:30	28/01/2014 16:45	大王下村10號	大王下村10號
05/02/2014	05/02/2014 19:40	05/02/2014 23:00	涌美老屋村7號	涌美老屋村7號
11/02/2014	12/02/2014 15:45	12/02/2014 16:40	楓樹窩村5號	楓樹窩村1-9號
15/02/2014	15/02/2014 14:00	15/02/2014 17:00	涌美老屋村24及28號	涌美老屋村24及28號
13/03/2014	13/03/2014 20:30	14/03/2014 00:30	青衣路39號	青衣路28-38號
28/04/2014	29/04/2014 09:00	29/04/2014 10:50	藍田村41號	藍田村41號
18/05/2014	18/05/2014 13:00	18/05/2014 14:00	大王下村76號	大王下村76號
24/05/2014	24/05/2014 14:30	24/05/2014 15:05	漁民村E2號	漁民村E2號
04/06/2014	05/06/2014 10:00	05/06/2014 12:30	大王下村88號	大王下村88號
12/06/2014	13/06/2014 15:30	13/06/2014 16:10	涌美老屋村45號	涌美老屋村37-48號
10/07/2014	10/07/2014 17:45	10/07/2014 20:45	涌美路62號	涌美路62號
12/07/2014	12/07/2014 12:10	12/07/2014 14:00	涌美老屋村65號	涌美老屋村65號
19/07/2014	19/07/2014 14:30	19/07/2014 17:00	涌美老屋村16號	涌美老屋村16號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/08/2014	09/08/2014 14:00	09/08/2014 16:00	近寮肚村2號B	寮肚村4間房屋
12/08/2014	12/08/2014 05:10	12/08/2014 09:00	青裕新村30號	部分青裕新村
23/08/2014	23/08/2014 11:00	23/08/2014 12:15	涌美老屋村68號	涌美老屋村68號
21/09/2014	21/09/2014 12:30	21/09/2014 13:30	大王下村30號	大王下村30號
24/09/2014	24/09/2014 20:00	25/09/2014 01:00	青裕新村3號	青裕新村1-4號
18/10/2014	18/10/2014 19:00	18/10/2014 20:30	青裕新村37號	青裕新村33-38號
03/11/2014	03/11/2014 15:25	03/11/2014 15:40	大王下村24號	大王下村13-24號
04/11/2014	04/11/2014 21:35	04/11/2014 22:20	大王下村16號	大王下村16號
15/11/2014	15/11/2014 13:35	15/11/2014 14:05	涌美老屋村58號	涌美老屋村58號
03/12/2014	03/12/2014 17:30	03/12/2014 23:15	藍田村67號	藍田村45-67號
18/12/2014	18/12/2014 13:35	18/12/2014 15:30	楓樹窩村25號	楓樹窩村25-28號
01/01/2015	02/01/2015 09:20	02/01/2015 11:05	涌美老屋村133號	涌美老屋村133號
04/01/2015	04/01/2015 14:05	04/01/2015 16:05	楓樹窩村21號	楓樹窩村17-24號
14/01/2015	15/01/2015 10:35	15/01/2015 13:05	涌美老屋村156號	涌美老屋村 149-156號
23/01/2015	23/01/2015 09:30	23/01/2015 20:30	青衣路近AC0779號燈柱	青衣路1號
27/01/2015	27/01/2015 10:15	27/01/2015 12:00	青衣航運路近AC4481號燈柱	航運路第3678號地段
28/01/2015	28/01/2015 14:30	28/01/2015 17:00	楓樹窩村27號	楓樹窩村27-28號
02/02/2015	02/02/2015 15:05	02/02/2015 16:00	担捍山路12號	担捍山路12號
05/02/2015	05/02/2015 17:30	05/02/2015 19:00	青衣墟村28號	青衣墟25-38號
16/02/2015	16/02/2015 15:20	16/02/2015 16:05	藍田村24號	藍田村24號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/02/2015	17/02/2015 16:30	17/02/2015 18:05	鹽田角村34號	鹽田角村34號
11/03/2015	12/03/2015 13:35	12/03/2015 14:35	大王下村29號	大王下村30號
21/03/2015	21/03/2015 17:30	21/03/2015 19:05	九華徑新村1號	九華徑新村1號
24/03/2015	24/03/2015 11:15	24/03/2015 12:45	大王下村11號	大王下村11號
28/03/2015	28/03/2015 14:00	28/03/2015 17:30	西草灣道近PH 1857	九巴車廠
08/04/2015	08/04/2015 11:10	08/04/2015 14:00	涌美老屋村56號	涌美老屋村56號
13/04/2015	15/04/2015 09:50	15/04/2015 10:30	藍田村25號	藍田村25號
30/04/2015	30/04/2015 10:00	30/04/2015 12:00	鹽田角村35號	鹽田角村35號
30/04/2015	30/04/2015 15:15	30/04/2015 16:35	大王下村29號	大王下村29號
01/05/2015	01/05/2015 10:00	01/05/2015 18:45	涌美路近U7277號燈柱	長康邨、青楊樓、青梅樓、部分涌美老屋村
04/05/2015	04/05/2015 11:00	04/05/2015 12:00	大王下村88號	大王下村88號
04/05/2015	04/05/2015 15:00	04/05/2015 16:30	藍田村32號	藍田村21-32號
06/05/2015	06/05/2015 14:55	06/05/2015 15:45	涌美老屋村38號後巷	涌美老屋村37-48號
07/05/2015	07/05/2015 16:00	07/05/2015 16:35	藍田村10號	藍田村10號
15/05/2015	15/05/2015 03:30	15/05/2015 19:15	涌美路近U7279號燈柱	部分涌美老屋村、青衣救護站、長青邨(青梅樓、青楊樓)、長康邨(康榮樓、康華樓、康富樓、康貴樓、康和樓及康泰樓)
21/05/2015	27/05/2015 10:05	27/05/2015 11:05	西草灣道近清甜街	西草灣道工地辦公室
12/06/2015	12/06/2015 10:10	12/06/2015 10:45	楓樹窩村28號	楓樹窩村28號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/06/2015	17/06/2015 10:25	17/06/2015 13:00	楓樹窩村29號	楓樹窩村29號
18/06/2015	18/06/2015 15:00	18/06/2015 15:30	新屋村15號	新屋村9-21號
18/06/2015	18/06/2015 18:00	18/06/2015 18:35	長輝路近青衣工業中心	青衣工業中心C座
26/06/2015	26/06/2015 15:05	26/06/2015 16:05	青南街近5050號消防龍頭	部分青南街
30/06/2015	30/06/2015 14:30	30/06/2015 15:30	大王下村35號	大王下村35號
30/06/2015	30/06/2015 10:00	30/06/2015 11:30	大王下村83號	大王下村83號
04/07/2015	04/07/2015 11:00	04/07/2015 11:45	青輝新村1號	青輝新村1-7號
04/07/2015	04/07/2015 14:00	04/07/2015 15:30	青輝新村3號	青輝新村1-7號
14/07/2015	15/07/2015 16:30	15/07/2015 20:00	長輝路青衣工業中心1期	長輝路青衣工業中心1期
20/07/2015	21/07/2015 11:45	21/07/2015 13:00	涌美老屋村11號	涌美老屋村11號
25/07/2015	25/07/2015 10:30	25/07/2015 12:00	大王下村1號	大王下村1號
25/07/2015	25/07/2015 15:30	25/07/2015 16:00	新屋村21號A	新屋村21號A
06/08/2015	06/08/2015 18:50	06/08/2015 21:30	楓樹窩村7號	楓樹窩村5-8號
10/08/2015	11/08/2015 01:00	11/08/2015 04:30	長環街近長好街	長環街、長好街、長輝街、長達街
14/08/2015	19/08/2015 09:35	19/08/2015 11:50	涌美老屋村36號	涌美老屋村36號
19/08/2015	19/08/2015 01:00	19/08/2015 12:30	涌美路近U7276號燈柱	涌美路12號
19/08/2015	19/08/2015 19:00	19/08/2015 23:30	涌美路21號近U7276號燈柱	涌美路12號
21/09/2015	21/09/2015 14:00	21/09/2015 15:00	上高灘街近U7344號燈柱	上高灘街垃圾收集站、SN1017號消防龍頭
07/10/2015	07/10/2015 18:00	07/10/2015 19:30	楓樹窩村62號	楓樹窩村62號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
29/10/2015	29/10/2015 11:15	29/10/2015 13:40	楓樹窩村62號	楓樹窩村62號
30/10/2015	03/11/2015 14:00	03/11/2015 15:10	新屋村21號	新屋村21號
30/10/2015	03/11/2015 10:30	03/11/2015 11:30	楓樹窩村23號	楓樹窩村21-24號
30/10/2015	02/11/2015 10:30	02/11/2015 14:00	大王下村19號	大王下村19號
13/11/2015	13/11/2015 18:30	13/11/2015 19:20	寮肚村近V3771號燈柱	部分寮肚村
27/11/2015	27/11/2015 16:00	27/11/2015 20:55	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路13-15號
27/11/2015	27/11/2015 21:55	28/11/2015 07:30	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路13-15號
10/12/2015	10/12/2015 11:45	10/12/2015 16:30	清譽街60號	清譽街60號
12/12/2015	12/12/2015 18:30	12/12/2015 22:30	青衣西路近FC4221號燈柱	青馬管制區
28/12/2015	28/12/2015 17:00	29/12/2015 10:00	青敬路路近FC2249號燈柱	保良局世德小學、青衣公園、青衣運動場、青衣游泳池
04/01/2016	05/01/2016 23:30	06/01/2016 09:30	青衣路近西草灣道	西草灣道
07/01/2016	07/01/2016 13:45	07/01/2016 15:15	担捍山路59號	担捍山路55-65號
13/02/2016	13/02/2016 11:30	13/02/2016 12:45	上高灘街近U7344號燈柱	涌美老屋村垃圾收集站
23/02/2016	23/02/2016 12:30	23/02/2016 15:20	清甜街14-18號	清甜街14-18號
01/04/2016	01/04/2016 15:30	01/04/2016 17:45	藍田村53號	藍田村45-67號
14/04/2016	14/04/2016 17:30	14/04/2016 18:45	担捍山路近AC1725號燈柱	友盟混凝土廠房
20/04/2016	20/04/2016 13:45	20/04/2016 18:30	涌美路近U7276號燈柱	涌美路12號
15/05/2016	15/05/2016 16:30	15/05/2016 18:30	新屋村1號	新屋村1號
25/05/2016	25/05/2016 15:15	25/05/2016 17:15	楓樹窩村15號	楓樹窩村13-16號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/06/2016	01/06/2016 10:30	01/06/2016 15:30	航運路近AC4481號橙柱	露天倉庫
02/06/2016	02/06/2016 20:30	03/06/2016 01:00	青衣航運路近AC4481號橙柱	青衣航運路
08/06/2016	08/06/2016 18:30	08/06/2016 21:10	楓樹窩村57號	楓樹窩村57號
23/06/2016	27/06/2016 17:20	27/06/2016 19:00	青衣鄉事會路近W4878號橙柱	青衣消防局
04/07/2016	05/07/2016 03:35	05/07/2016 06:00	青尚路近青衣路	青尚路
11/07/2016	12/07/2016 11:40	12/07/2016 13:00	青衣漁民村2號G近VA2473號橙柱	漁民村1號D-2號G
12/07/2016	13/07/2016 09:30	13/07/2016 11:15	担捍山路22-23號	担捍山路22-23號
13/07/2016	13/07/2016 18:00	13/07/2016 23:30	担捍山路18-19號	担捍山路18-19號
16/07/2016	16/07/2016 15:30	16/07/2016 17:00	青衣墟26號	青衣墟26-32、36、37號
27/07/2016	27/07/2016 15:30	27/07/2016 16:40	青衣墟35號	青衣墟35號
31/07/2016	31/07/2016 16:30	31/07/2016 21:30	青衣墟28號	青衣墟28號
03/08/2016	03/08/2016 14:00	03/08/2016 15:00	青衣漁民村2號G	青衣漁民村1號D-2號G
15/08/2016	15/08/2016 10:30	15/08/2016 17:30	涌美路近W4015號橙柱	涌美路休憩處
22/08/2016	24/08/2016 13:45	24/08/2016 16:00	楓樹窩村31號	楓樹窩村25-38號
28/08/2016	28/08/2016 17:45	28/08/2016 20:15	楓樹窩村28號	楓樹窩村28號
29/08/2016	30/08/2016 10:00	30/08/2016 12:00	楓樹窩村3號	楓樹窩村3號
30/08/2016	02/09/2016 10:00	02/09/2016 11:30	青輝新村7號	青輝新村1-7號
18/09/2016	18/09/2016 17:15	18/09/2016 19:00	漁民村F1號	漁民村D-I號
03/10/2016	05/10/2016 09:00	05/10/2016 11:35	楓樹窩村29號	楓樹窩村29號
20/10/2016	24/10/2016 11:00	24/10/2016 12:30	長坑村近S/CH/2X/071號燈柱	部分長坑村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/10/2016	24/10/2016 09:00	24/10/2016 12:15	大王下村34號	大王下村34號
26/10/2016	26/10/2016 15:30	26/10/2016 16:45	青衣墟32號	青衣墟25-32號
08/11/2016	08/11/2016 16:45	08/11/2016 17:30	大王下村23號	大王下村23號
08/11/2016	09/11/2016 16:00	09/11/2016 19:45	青衣墟15號	青衣墟13-20號
13/11/2016	13/11/2016 08:00	13/11/2016 11:30	青輝新村21號	青輝新村21號
13/11/2016	13/11/2016 14:40	13/11/2016 20:30	大王下村23號	大王下村13-24號
13/11/2016	13/11/2016 23:00	14/11/2016 03:15	清心街近FA6869號燈柱	大王下村
14/11/2016	14/11/2016 14:30	14/11/2016 16:30	大王下村81號	大王下村81號
14/11/2016	15/11/2016 09:45	15/11/2016 12:15	藍田村30號	藍田村30號
14/11/2016	16/11/2016 11:00	16/11/2016 20:30	長達路31-33號	青衣工業中心2期
18/11/2016	18/11/2016 10:05	18/11/2016 12:10	藍田村15號	藍田村15號
18/11/2016	18/11/2016 13:05	18/11/2016 16:10	大王下村85號	大王下村85號
21/11/2016	21/11/2016 12:30	21/11/2016 16:45	新屋村7號	新屋村5-8號
23/11/2016	23/11/2016 18:20	23/11/2016 20:10	藍田村62號	藍田村62號
27/11/2016	27/11/2016 10:35	27/11/2016 18:00	大王下村4號	大王下村1-4號
04/12/2016	04/12/2016 08:55	04/12/2016 12:45	大王下村34號	大王下村13-24號
08/12/2016	09/12/2016 10:00	09/12/2016 16:45	青衣墟32號	青衣墟25-32號
12/12/2016	12/12/2016 15:50	12/12/2016 20:40	大王下村9-10號	大王下村9-10號
14/12/2016	14/12/2016 17:20	14/12/2016 20:50	大王下村11號	大王下村5-11號
19/12/2016	20/12/2016 10:05	20/12/2016 11:45	鹽田角村35號	鹽田角村42-35號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
30/12/2016	30/12/2016 16:00	30/12/2016 19:30	大王下村87號	大王下村87-90號
01/01/2017	01/01/2017 21:00	02/01/2017 00:01	大王下村17-18號	大王下村17-18號
02/01/2017	02/01/2017 16:30	02/01/2017 22:30	大王下村15-16號	大王下村15-16號
07/01/2017	08/01/2017 20:15	08/01/2017 21:30	大王下村20號	大王下村13-24號
07/01/2017	07/01/2017 04:55	07/01/2017 12:30	大王下村86號	大王下村86-79號
19/01/2017	20/01/2017 14:00	20/01/2017 15:00	楓樹窩村58號	楓樹窩村57-59號
19/01/2017	20/01/2017 10:15	20/01/2017 10:45	青裕新村11號	青裕新村9-16、25-38號
21/01/2017	21/01/2017 13:00	21/01/2017 15:30	藍田村60號	藍田村60號
21/01/2017	21/01/2017 13:30	21/01/2017 15:00	藍田村32號	藍田村32號
23/01/2017	23/01/2017 11:00	23/01/2017 15:15	藍田村64號	藍田村64號
23/01/2017	25/01/2017 08:45	25/01/2017 12:15	大王下村60號	大王下村49-60號
01/03/2017	01/03/2017 13:00	01/03/2017 16:00	大王下村19號	大王下村19號
01/03/2017	02/03/2017 09:30	02/03/2017 11:30	担捍山路63號	担捍山路63號
18/03/2017	18/03/2017 17:00	18/03/2017 19:00	藍田村62號	藍田村62號
21/03/2017	21/03/2017 09:00	21/03/2017 12:15	青輝新村15A號	青輝新村15A號
01/04/2017	01/04/2017 11:05	01/04/2017 14:00	青衣航運路近AC4459號燈柱	HIT青衣航運場
18/04/2017	18/04/2017 16:30	18/04/2017 18:30	担捍山路24號	担捍山路20-25號
22/04/2017	22/04/2017 19:30	22/04/2017 23:00	青輝新村垃圾收集站	青輝新村垃圾收集站
24/04/2017	24/04/2017 18:30	24/04/2017 20:00	藍田村近BC1981號燈柱	藍田村祠堂
24/04/2017	24/04/2017 15:00	24/04/2017 20:15	大王下村24號	大王下村24號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/05/2017	10/05/2017 22:00	10/05/2017 22:30	藍田村31號	藍田村21-32號
18/05/2017	19/05/2017 16:10	19/05/2017 18:20	青強街近FA4091號燈柱	招商局貨櫃服務有限公司
19/05/2017	20/05/2017 11:30	20/05/2017 20:00	青衣北上食水及海水抽水站	長宏邨、長亨邨、曉峰園、寮肚村、青華苑、青馬管制區
22/05/2017	22/05/2017 15:35	22/05/2017 17:15	涌美老屋村84號	涌美老屋村84號
25/05/2017	29/05/2017 13:45	29/05/2017 15:10	藍田村60號	藍田村60號
27/05/2017	29/05/2017 09:30	29/05/2017 11:30	藍田村17號	藍田村17號
23/06/2017	27/06/2017 11:15	27/06/2017 14:15	涌美老屋村59號	涌美老屋村59號
03/07/2017	03/07/2017 18:45	03/07/2017 22:00	藍田村25號	藍田村25號
08/07/2017	08/07/2017 13:45	08/07/2017 18:15	大王下村23號	大王下村23號
15/07/2017	15/07/2017 14:00	15/07/2017 17:00	青輝新村40號	青輝新村32-52號
18/07/2017	19/07/2017 14:00	19/07/2017 15:15	楓樹窩村35號	楓樹窩村33-36號
25/07/2017	26/07/2017 15:00	26/07/2017 17:30	青衣墟5號	青衣墟1-8號
28/07/2017	28/07/2017 16:42	28/07/2017 19:40	青輝新村7號	青輝新村7號
28/07/2017	29/07/2017 10:30	29/07/2017 13:30	青衣墟4號	青衣墟1-4號
05/08/2017	05/08/2017 17:30	05/08/2017 21:40	楓樹窩村26號	楓樹窩村25-29、37及38號
15/08/2017	16/08/2017 10:26	16/08/2017 17:15	楓樹窩村48號	楓樹窩村43-54號
04/09/2017	04/09/2017 17:30	04/09/2017 18:30	大王下村82號	大王下村80號
05/09/2017	07/09/2017 14:00	07/09/2017 14:45	青裕新村60號	青裕新村60-62號
07/09/2017	07/09/2017 16:25	07/09/2017 18:50	青裕新村59號	青裕新村59號
08/09/2017	08/09/2017 20:30	09/09/2017 00:01	担捍山路59號	担捍山路55-63號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/10/2017	18/10/2017 10:15	18/10/2017 11:45	鹽田角村1號	鹽田角村1號
27/10/2017	27/10/2017 13:25	27/10/2017 22:30	青衣路近AC0781號燈柱	長青邨
31/10/2017	31/10/2017 11:00	31/10/2017 11:45	聖保祿村1-10號	聖保祿村1-10號
14/11/2017	14/11/2017 12:05	15/11/2017 13:30	青衣鄉事會路11號	青衣鄉事會路11號
04/12/2017	04/12/2017 13:35	04/12/2017 14:35	涌美老屋村18號	涌美老屋村18號
08/12/2017	08/12/2017 13:55	08/12/2017 17:05	涌美老屋村2號	涌美老屋村2號
24/12/2017	24/12/2017 07:20	24/12/2017 11:00	涌美老屋村124號	涌美老屋村124號
04/01/2018	04/01/2018 15:00	04/01/2018 19:00	涌美老屋村43號	涌美老屋村43號
07/02/2018	07/02/2018 15:40	07/02/2018 17:00	涌美老屋村12號	涌美老屋村12號
07/02/2018	07/02/2018 22:40	08/02/2018 17:18	涌美路近W0416號燈柱	垃圾收集站、上高灘街
01/03/2018	01/03/2018 17:00	02/03/2018 02:30	青衣西路近FC4221號燈柱	青華苑、青嶼幹線行政大樓
11/03/2018	11/03/2018 14:05	11/03/2018 18:00	青衣漁民村H2號	青衣漁民村 H1-H2號
15/03/2018	15/03/2018 14:10	15/03/2018 16:00	楓樹窩村43號	楓樹窩村43號
17/04/2018	18/04/2018 09:10	18/04/2018 11:50	新屋村5號	新屋村5號
08/05/2018	10/05/2018 09:50	10/05/2018 10:45	鹽田角村25號	鹽田角村25號
17/05/2018	17/05/2018 14:50	17/05/2018 15:30	寮肚村近UC0796號燈柱	部分寮肚村
17/05/2018	01/06/2018 10:30	01/06/2018 11:30	大王下村27號	大王下村27號
17/05/2018	17/05/2018 19:45	18/05/2018 06:45	涌美路近U7279號燈柱	部分長青邨、部分長康邨
16/07/2018	16/07/2018 09:40	16/07/2018 13:30	大王下村21號	大王下村21號
07/08/2018	07/08/2018 10:00	07/08/2018 11:30	担杆山路59號	担杆山路55-65號
11/09/2018	11/09/2018 14:00	11/09/2018 15:00	涌美老屋村56號	涌美老屋村56號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/12/2018	06/12/2018 09:20	06/12/2018 14:00	涌美老屋村85號	涌美老屋村85號
15/12/2018	17/12/2018 11:25	17/12/2018 11:45	大王下村36號	大王下村36號
16/12/2018	16/12/2018 13:45	16/12/2018 18:00	長輝路近公廁	長輝路公廁

(B) 由2014年至2018年在青衣區緊急暫停沖厠水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
05/01/2014	05/01/2014 15:15	05/01/2014 20:15	青綠街近青衣邨巴士總站	青綠街1-45號
07/01/2014	07/01/2014 07:40	07/01/2014 11:50	新屋村13號	新屋村13-16號
19/01/2014	20/01/2014 09:10	20/01/2014 11:00	鹽田角村30號	鹽田角村30號
27/01/2014	28/01/2014 10:00	28/01/2014 12:00	新屋村12-14號	新屋村10-18號
27/02/2014	27/02/2014 17:00	27/02/2014 18:30	藍田村48號	藍田村45-55號
01/03/2014	02/03/2014 11:00	02/03/2014 13:30	大王下村44號	大王下村44號
08/03/2014	08/03/2014 10:30	08/03/2014 13:00	涌美老屋村41號	涌美老屋村37-48號
11/03/2014	11/03/2014 18:00	11/03/2014 20:05	涌美老屋村近W2447號燈柱	涌美老屋村67-74號
11/03/2014	12/03/2014 11:00	12/03/2014 12:10	鹽田角村17號	鹽田角村
13/03/2014	13/03/2014 14:00	13/03/2014 19:00	鹽田角村16號	鹽田角村
25/03/2014	26/03/2014 03:00	26/03/2014 06:30	長輝路近W0564號燈柱	長輝路30-99號
31/03/2014	31/03/2014 18:15	31/03/2014 19:35	涌美老屋村144號	涌美老屋村144號
11/04/2014	11/04/2014 04:00	12/04/2014 00:30	青敬路77號	海悅花園、翠怡花園
23/04/2014	23/04/2014 02:45	23/04/2014 15:45	楓樹窩路1號	部分翠怡花園、海悅花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/05/2014	11/05/2014 11:30	11/05/2014 12:35	楓樹窩村40號	部分楓樹窩村
12/05/2014	12/05/2014 10:00	12/05/2014 23:30	涌美路近W4014號燈柱	涌美老屋村、長康村、青盛苑
17/05/2014	17/05/2014 16:00	17/05/2014 20:00	藍田村28號	藍田村21-32號
19/05/2014	19/05/2014 17:10	19/05/2014 20:00	涌美老屋村57-58號	涌美老屋村57-58號
30/05/2014	30/05/2014 19:30	30/05/2014 20:30	新屋村4號	新屋村4號
07/06/2014	07/06/2014 11:20	07/06/2014 18:00	藍田村60號	藍田村60-61號
26/06/2014	26/06/2014 04:00	26/06/2014 10:00	青衣路39號	青衣路29-51號
30/06/2014	30/06/2014 09:50	30/06/2014 18:00	涌美路62號	涌美路62號
06/07/2014	06/07/2014 23:15	07/07/2014 16:15	青芊街2號	青華苑
12/07/2014	12/07/2014 21:00	12/07/2014 22:30	涌美路近W0421號燈柱	涌美老屋村
22/07/2014	22/07/2014 14:00	22/07/2014 15:05	涌美老屋村61號	涌美老屋村
25/07/2014	25/07/2014 19:00	26/07/2014 00:30	青綠街近FB0979號燈柱	青綠街1-30號
11/08/2014	11/08/2014 16:05	11/08/2014 17:00	涌美老屋村30號	涌美老屋村29-36號
19/08/2014	19/08/2014 04:00	19/08/2014 18:30	青康路近W4650號燈柱	青榕樓
22/10/2014	22/10/2014 22:10	23/10/2014 15:50	楓樹窩村47號	楓樹窩村47-54號
25/10/2014	25/10/2014 16:30	26/10/2014 06:45	清譽街近CC0897號燈柱	青裕新村、楓樹窩村、大王下村、鹽田角村
29/10/2014	29/10/2014 07:10	29/10/2014 12:00	楓樹窩村48號	楓樹窩村47-54號
18/11/2014	18/11/2014 13:30	19/11/2014 09:30	藍田村32號	藍田村21-32號
03/12/2014	03/12/2014 04:30	03/12/2014 14:45	青敬路近FC3095號燈柱	灝景灣
04/12/2014	04/12/2014 10:15	04/12/2014 16:30	藍田村62號	藍田村58-67號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/12/2014	08/12/2014 04:30	08/12/2014 16:30	青綠街近W4086號燈柱	青怡花園
14/12/2014	14/12/2014 13:00	14/12/2014 16:30	青衣路近FC3396號燈柱	青衣路33號(盈翠半島)
14/12/2014	14/12/2014 21:30	15/12/2014 20:30	大王下村66號	大王下村66-70號
22/12/2014	22/12/2014 13:55	22/12/2014 14:30	涌美村155號	涌美村149-156號
24/12/2014	24/12/2014 07:00	24/12/2014 23:30	楓樹窩路近W4064號燈柱	青衣邨
09/01/2015	09/01/2015 10:30	09/01/2015 20:20	藍田村9號	藍田村9號
18/01/2015	18/01/2015 15:00	18/01/2015 16:30	涌美老屋村16號	涌美老屋村9-16號
21/01/2015	22/01/2015 09:30	22/01/2015 14:05	大王下村78號	大王下村75-78號
28/01/2015	28/01/2015 17:45	29/01/2015 09:00	楓樹窩村27號	楓樹窩村27-38號
04/02/2015	04/02/2015 15:45	04/02/2015 22:30	担杆山路近FA5028號燈柱	部分担杆山路
14/02/2015	14/02/2015 13:30	14/02/2015 14:30	聖保祿村D2號	聖保祿村D1、D2、E1、E2、F1、F2、G1及G2號
21/03/2015	22/03/2015 15:30	22/03/2015 21:30	寮肚路近FA3540號燈柱	部分寮肚路、青康路和青衣西路
02/05/2015	02/05/2015 23:30	03/05/2015 07:30	寮肚路近AC3763號燈柱	部分寮肚路、青衣西路和青芊街
04/05/2015	04/05/2015 14:30	04/05/2015 18:30	涌美路近W4019號燈柱	涌美路62號
15/05/2015	18/05/2015 10:10	18/05/2015 21:00	青康路近W4651號燈柱	長青邨
13/06/2015	14/06/2015 13:00	14/06/2015 19:30	青衣鄉事會路近W3472號燈柱	長環街、長輝路、長隆街、長達路、長好街
18/07/2015	18/07/2015 18:30	18/07/2015 22:15	長輝路近W0685號燈柱	長輝路、長達路、長隆街
26/07/2015	26/07/2015 20:00	26/07/2015 22:00	青輝新村16號	青輝新村16號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/08/2015	08/08/2015 16:00	08/08/2015 19:30	長隆街近W0572號燈柱	長環街11號、長輝路8-28號和長達路2-28號
19/08/2015	19/08/2015 01:10	19/08/2015 14:10	涌美路近U7276號燈柱	涌美路10號
27/09/2015	27/09/2015 11:50	27/09/2015 17:00	楓樹窩路近W4056號燈柱	上高灘村、青輝新村
05/10/2015	05/10/2015 18:15	06/10/2015 09:15	新屋村12號	新屋村9-12號
14/10/2015	14/10/2015 02:35	14/10/2015 17:30	楓樹窩路近W4100號燈柱	楓樹窩路1號
20/11/2015	20/11/2015 15:30	20/11/2015 17:30	青綠街近W4081號燈柱	青綠街5號
27/11/2015	27/11/2015 22:00	28/11/2015 08:30	青衣鄉事會路	青衣鄉事會路
29/01/2016	30/01/2016 10:45	30/01/2016 12:45	聖保祿村D1號外斜坡	聖保祿村D1-D5號
30/01/2016	30/01/2016 14:30	30/01/2016 17:30	涌美老屋村54號	涌美老屋村49-58號
07/03/2016	07/03/2016 18:45	07/03/2016 20:30	楓樹窩村	楓樹窩村1-8號
08/03/2016	08/03/2016 12:35	08/03/2016 16:45	涌美老屋村115號	涌美老屋村115號
14/03/2016	14/03/2016 16:30	14/03/2016 19:00	担杆山路近FB0685號燈柱	担杆山路1號公廁
31/03/2016	31/03/2016 14:00	31/03/2016 23:45	担杆山路近FA5023號燈柱	担杆山路
19/04/2016	19/04/2016 01:55	19/04/2016 20:30	寮肚路近青衣西路	青華苑、青芊街
01/06/2016	01/06/2016 10:30	01/06/2016 17:30	楓樹窩路近W4120號燈柱	翠怡花園5-10座
03/06/2016	03/06/2016 21:30	04/06/2016 07:00	青康路近W4660號燈柱	青衣東海水配水庫、部分青康路、細山路
17/06/2016	17/06/2016 20:00	18/06/2016 08:00	青芊街近FA4625號燈柱	青芊街、青華苑
24/06/2016	25/06/2016 10:00	25/06/2016 18:30	青康路近W2536號燈柱	青康路、青衣路、青鴻路、航運路、細山路、青尚里

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25/06/2016	25/06/2016 13:15	27/06/2016 06:45	青敬路近FC0559號燈柱	盈翠半島、青衣游泳池、青衣運動場、宏福花園、海悅花園
04/07/2016	04/07/2016 16:40	05/07/2016 08:00	青尚路近青衣路	青尚路
08/07/2016	08/07/2016 14:00	08/07/2016 20:30	下高灘街近FA5259號燈柱	涌美老屋村
08/07/2016	08/07/2016 16:45	08/07/2016 23:30	楓樹窩路近W4101號燈柱	翠怡花園
10/07/2016	10/07/2016 14:00	10/07/2016 20:15	青敬路近FC0562號燈柱	盈翠半島、青衣運動場、宏福花園、海悅花園
12/07/2016	13/07/2016 09:00	13/07/2016 11:30	担杆山路近FD0659號燈柱	担杆山路37-10號
02/08/2016	02/08/2016 07:25	02/08/2016 19:30	青綠街近FC2256號燈柱	青衣市政大廈、青衣市區診所和保良局世德小學
05/08/2016	05/08/2016 11:00	05/08/2016 13:00	青綠街20號外	青綠街30號
26/08/2016	26/08/2016 15:30	27/08/2016 00:30	青康路近W4651號燈柱	美景花園、長青邨、青衣路
08/09/2016	08/09/2016 11:15	09/09/2016 09:00	青衣墟7號	青衣墟1-8號
28/09/2016	28/09/2016 02:20	28/09/2016 18:30	青衣墟3號	青衣墟1-3號
04/10/2016	06/10/2016 11:30	06/10/2016 15:50	担杆山路近FB0685號燈柱	担杆山路132號
06/10/2016	06/10/2016 17:30	06/10/2016 19:00	青衣墟37號	青衣墟27-38號
20/10/2016	20/10/2016 08:05	20/10/2016 21:15	青輝路近W0572號燈柱	青衣滅火輪消防局
28/10/2016	28/10/2016 06:00	28/10/2016 12:45	楓樹窩路1號	楓樹窩路1號
29/10/2016	01/11/2016 22:45	02/11/2016 07:30	青衣路近AC0785號燈柱	細山路、青衣路、航運路、青尚路、青鴻路
12/11/2016	12/11/2016 21:15	13/11/2016 11:00	青衣路與青鴻路交界	青鴻路
15/11/2016	15/11/2016 12:45	15/11/2016 18:00	涌美老屋村92號	涌美老屋村91-100號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/11/2016	28/11/2016 18:45	28/11/2016 23:30	担杆山路近FB0659號燈柱	担杆山路1號公廁
29/11/2016	29/11/2016 03:25	29/11/2016 23:30	楓樹窩路近W4064號燈柱	青衣邨、楓樹窩路
04/12/2016	04/12/2016 20:20	05/12/2016 23:00	涌美路近W0418號燈柱	上高灘街、下高灘街、長康邨、長青邨、青盛苑、涌美老屋村
08/12/2016	08/12/2016 19:00	08/12/2016 21:00	藍田村51號	藍田村45-52號
12/12/2016	12/12/2016 14:00	12/12/2016 21:45	青衣路近AC0818號燈柱	青衣路29-51號
30/12/2016	30/12/2016 21:15	31/12/2016 05:00	涌美路近U7285號燈柱	涌美老屋村、長康邨、青楊樓、青梅樓
03/01/2017	03/01/2017 09:40	03/01/2017 20:30	大王下村1號	大王下村、藍田村、新屋村、鹽田角村
04/01/2017	04/01/2017 02:35	05/01/2017 00:30	涌美路近U7285號燈柱	長康邨
06/01/2017	07/01/2017 22:30	08/01/2017 06:00	長達路與長好街交界	長環路、長好街、長達路、長隆街
13/01/2017	15/01/2017 11:00	15/01/2017 19:30	楓樹窩路近W4095號燈柱	海悅花園、宏福花園、青衣運動場、青衣游泳池、盈翠半島
07/02/2017	08/02/2017 00:05	08/02/2017 19:45	青敬路近FA5753號燈柱	翠怡花園、海悅花園、青衣碼頭巴士總站公廁、宏福花園、青衣公園、青衣運動場、青衣游泳池、盈翠半島
22/02/2017	22/02/2017 16:05	22/02/2017 19:40	青衣墟37號	青衣墟37-38號
15/03/2017	15/03/2017 13:15	16/03/2017 08:15	楓樹窩路1號	翠怡花園
18/05/2017	18/05/2017 10:40	18/05/2017 17:15	大王下村77號	大王下村75號
22/06/2017	22/06/2017 09:55	22/06/2017 23:30	青衣路近AC0779號燈柱	藍澄灣、加油站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25/06/2017	25/06/2017 08:10	26/06/2017 09:00	楓樹窩路近FC1909號燈柱	楓樹窩體育館、青衣邨
02/07/2017	02/07/2017 09:15	03/07/2017 09:30	青敬路近AC0607號燈柱	青衣市政大廈、盈翠半島、青衣游泳池、宏福花園、青衣運動場
14/08/2017	14/08/2017 21:30	15/08/2017 07:30	青康路近W3998號燈柱	青盛苑、長康邨
25/08/2017	25/08/2017 15:35	25/08/2017 22:30	青衣路近W3552號燈柱	天廚青衣工業中心
29/08/2017	29/08/2017 17:35	30/08/2017 09:00	青裕新村34號	青裕新村34號
29/08/2017	30/08/2017 11:20	30/08/2017 13:30	長輝路近長隆街	長輝路公廁、長隆街、長達路、長環街、部分海欣花園
03/10/2017	03/10/2017 13:40	03/10/2017 19:00	大王下村24號	大王下村13-24號
16/10/2017	16/10/2017 19:00	16/10/2017 21:15	涌美老屋村130號	涌美老屋村 126-136號
17/10/2017	18/10/2017 13:50	18/10/2017 14:45	涌美老屋村127號	涌美老屋村 125-130號
19/10/2017	19/10/2017 20:00	19/10/2017 20:55	涌美老屋村128號	涌美老屋村 128-136號
04/11/2017	04/11/2017 12:30	04/11/2017 13:30	涌美老屋村7號	涌美老屋村1-8號
07/11/2017	07/11/2017 09:10	08/11/2017 11:35	青芊街近FA4625號燈柱	華奐閣、華璇閣、青華苑
25/11/2017	25/11/2017 17:00	26/11/2017 00:30	青衣路近AC0779號燈柱	藍澄灣
07/12/2017	07/12/2017 04:00	08/12/2017 23:30	寮肚路近FA5102號燈柱	長宏邨、長亨邨
12/01/2018	12/01/2018 15:30	12/01/2018 20:30	楓樹窩村28號	楓樹窩村
25/01/2018	26/01/2018 10:30	26/01/2018 12:00	青衣西路近AC5873號燈柱	青衣西路183號
22/02/2018	22/02/2018 18:25	23/02/2018 11:45	青康路近W3999號燈柱	部分長康邨、青盛苑、部分青康路、 部分涌美老屋村、部分涌美路

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/03/2018	01/03/2018 11:00	01/03/2018 12:00	青芊街近AC0876號燈柱	青芊街2號
12/03/2018	12/03/2018 20:15	14/03/2018 03:45	青康路近FB6668號燈柱	青華花園、青華苑
26/03/2018	28/03/2018 10:00	28/03/2018 14:00	担杆山路近FB0659號燈柱	担杆山路公廁
16/04/2018	16/04/2018 07:00	16/04/2018 23:45	楓樹窩路近FA4547號燈柱	海悅花園
30/05/2018	30/05/2018 05:00	30/05/2018 15:00	青芊街近FA4624號燈柱	青華苑
03/06/2018	03/06/2018 05:50	03/06/2018 19:00	清譽街近CC0897號燈柱	青裕新村
08/06/2018	08/06/2018 20:50	09/06/2018 03:00	楓樹窩路近FB0842號燈柱	青衣墟、青裕新村、清譽街
14/06/2018	19/06/2018 10:00	19/06/2018 14:00	大王下村66號	大王下村66號
16/06/2018	17/06/2018 04:00	17/06/2018 11:50	青衣鄉事會路近W4112號燈柱	海欣花園、長輝路、長達路、長好街
20/06/2018	21/06/2018 09:35	21/06/2018 10:30	藍田村65號	藍田村65號
24/06/2018	25/06/2018 10:00	25/06/2018 14:30	藍田村65號	藍田村58-67號
16/07/2018	16/07/2018 04:10	16/07/2018 13:45	青綠街近FC2256號燈柱	青衣市政大廈、保良局世德小學、青衣市區診所
12/08/2018	12/08/2018 11:30	13/08/2018 08:00	青敬路近FC3391號燈柱	灝景灣
07/09/2018	07/09/2018 20:15	08/09/2018 11:30	楓樹窩路10號	部分青衣邨
07/09/2018	07/09/2018 20:50	08/09/2018 11:00	青敬路近FA5755號燈柱	宏福花園、海悅花園、翠怡花園
18/09/2018	18/09/2018 19:11	18/09/2018 21:40	青輝新邨35號	青輝新邨8-52號
27/09/2018	27/09/2018 13:00	27/09/2018 17:00	長好街近W1698號燈柱	時力商業大廈、金源中心
21/10/2018	21/10/2018 14:35	21/10/2018 16:30	涌美老屋村42號	涌美老屋村37-48號
08/11/2018	08/11/2018 14:00	09/11/2018 09:00	新屋村5號	新屋村5號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
19/11/2018	19/11/2018 10:00	19/11/2018 23:30	青衣鄉事會路近W3472號燈柱	長輝路、長好街、長環街、長達路、長隆街
20/11/2018	20/11/2018 11:30	20/11/2018 19:35	長達路及長好街交界	長好街、長輝路、 長環街、長達路、長隆街
28/11/2018	28/11/2018 22:15	29/11/2018 09:25	青敬路近FC0559號燈柱	青衣公園、青衣運動場、青衣城、盈翠半島
30/11/2018	30/11/2018 17:40	01/12/2018 12:30	青敬路近FC0564號燈柱	青衣城
05/12/2018	06/12/2018 15:00	08/12/2018 01:00	楓樹窩路近FB084號燈柱	青衣邨、青裕新村、偉景花園
15/12/2018	15/12/2018 21:25	16/12/2018 12:30	青衣路近AC0780號燈柱	Esso青衣油站、青衣路1號
24/12/2018	24/12/2018 13:45	24/12/2018 15:00	楓樹窩村5號	楓樹窩村5-8號

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)107

管制人員的答覆

(問題編號：1194)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

水務署於2018年12月完成「在香港供應循環再用水」的公眾諮詢，並準備就全港供應循環再用水繼續相關的立法準備工作。請告知本會：

(一) 目前本港住宅分別使用海水、淡水、循環再用水沖廁的用水量為何；

(二) 以上公眾諮詢的開支及人手編制為何；

(三) 就全港供應循環再用水繼續相關的立法準備工作的時間表、詳情及預計人手、開支為何。

提問人：劉業強議員 (立法會內部參考編號：501)

答覆：

(一) 在2017年和2018年，沖廁用海水和臨時淡水沖廁的用量(以百萬立方米計)表列如下：

	2017年 (百萬立方米)	2018年 (百萬立方米)
沖廁用海水	278	279
臨時淡水沖廁	66	數據處理中

我們尚未開始向住戶供應循環再用水作沖廁用途。

(二) 水務署的2名專業人員和1名技術人員在兼顧其他職務的同時，亦處理有關供應循環再用水的公眾諮詢。該公眾諮詢活動在2018-19年度的總支出(包括製作公眾諮詢文件及組織公眾論壇)連同人手成本約為140萬元。

(三) 我們現正就在香港供應循環再用水制訂立法建議，以便草擬對《水務設施條例》及《水務設施規例》的修訂。我們的目標是將《水務設施條例》及《水務設施規例》的相關擬議修訂以及其他在全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》後所提出的擬議修訂，一併在2021-2022年度向立法會提交。水務署的4名專業人員和1名技術人員在兼顧其他職務的同時，亦為香港供應循環再用水的法例修訂，進行相關的準備工作。該準備工作在2019-20年度的預算開支為300萬元，其中主要為人手成本。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)108

管制人員的答覆

(問題編號：1838)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就有關水管爆裂及故障，政府可否告知本會：

一、過去2年，全港發生食水管及鹹水管爆裂的個案數目為何；

二、請按下表列出，過去2年，元朗及屯門區發生食水管及鹹水管爆裂的個案資料；

發生日期	地點	水管類別	爆裂原因	所需維修時間

三、2019-20年，署方是否有計劃更換元朗及屯門區的食水管及鹹水管。 若有，涉及開支及詳情為何？

提問人：梁志祥議員 (立法會內部參考編號：33)

答覆：

(一) 在2017年及2018年，全港發生食水水管及鹹水水管爆裂的個案數目表列如下：

年份	食水水管	鹹水水管	總計
2017	36	52	88
2018	48	58	106

(二) 在2017年及2018年，元朗區及屯門區發生食水水管及鹹水水管爆裂的詳情表列於**附錄I**。

(三) 水務署現正進行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會評估水管的風險，考慮因素包括管齡、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，並會為該些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。

根據風險評估的結果，在元朗區，我們會重置位於青山公路靠近錦田公路和東頭工業區的食水水管，及位於青山公路靠近洪水橋的鹹水水管。在屯門區，我們會重置位於青山公路靠近兆麟街的食水水管，及位於龍門路和湖翠路的鹹水水管。在2019-20年度，相關水管重置工程的預算開支約為7,800萬元。

在2017年及2018年，元朗區及屯門區發生水管爆裂的詳情表列如下：

發生日期	地點	水管類別	爆裂原因	所需維修時間(小時)
2017年1月15日	屯門湖翠路	鹹水	銹蝕	10.0
2017年1月17日	屯門青麟路	鹹水	銹蝕	8.7
2017年3月3日	元朗寶業街	食水	泥土移動	10.0
2017年4月18日	屯門湖翠路	鹹水	老化	11.7
2017年4月19日	屯門龍門路	鹹水	銹蝕	29.1
2017年8月7日	元朗米埔隴	食水	人為破壞	5.3
2017年10月13日	屯門龍門路	鹹水	銹蝕	12.3
2017年10月15日	元朗馬田路	食水	泥土移動	13.3
2017年12月19日	屯門龍門路	鹹水	銹蝕	18.7
2018 年 4 月 17 日	元朗福順街	食水	老化	8.5
2018 年 5 月 12 日	屯門青雲路	鹹水	銹蝕	28.7
2018 年 5 月 17 日	屯門湖翠路	鹹水	銹蝕	28.7
2018 年 8 月 3 日	元朗西裕街與教育路交界	食水	老化	14.6*
2018 年 9 月 22 日	元朗教育路	食水	銹蝕	7.0
2018 年 10 月 8 日	元朗豐年路	食水	老化	10.8
2018 年 11 月 14 日	元朗體育路	食水	老化	6.8

註(*)：個案並無暫停供水。

部分鹹水水管爆裂需較長維修時間，主因是要避免在夜間產生噪音而將維修工程延後、確定漏點位置消耗額外時間、擠迫的地下設施阻礙維修工程，以及需要打破大型混凝土墩等。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)109

管制人員的答覆

(問題編號：0235)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署於2019-20年度新增78個非首長級職位，當局能否詳列該等職位的職級、職務及薪酬開支；當中有多少屬工程專業相關職位?

提問人：盧偉國議員 (立法會內部參考編號：13)

答覆：

水務署將於2019-20年度開設的78個非首長級職位的分項，以及其職級、按薪級中點估計的年薪值及職務性質如下：

職級	按薪級中點估計的年薪值(百萬元)	將開設的職位數目	職務性質
高級工程師	1.446	1	管理供水網絡的用水流失
總技術主任	1.074	1	
高級水務督察	0.898	1	
助理水務督察	0.440	2	
一級監工	0.362	2	
二級監工	0.291	1	
電機工程師/助理電機工程師	0.781	1	推行水塘浮動太陽能板發電系統和浮動太陽能發電場
高級行政主任	1.074	3	為行政職能提供行政支援
一級行政主任	0.767	1	
二級行政主任	0.508	2	

職級	按薪級中點估計的年薪值(百萬元)	將開設的職位數目	職務性質
文書主任	0.440	1	為行政職能提供文書支援
助理文書主任	0.274	1	
文書助理	0.214	1	
庫務會計師	0.984	1	為財務管理提供支援
工程師／助理工程師	0.781	1	運作和維修保養水務設施和供水網絡
高級水務督察	0.898	1	
助理水務督察	0.440	4	
二級監工	0.291	10	
技工	0.228	12	
二級工人	0.170	17	
電機工程師／助理電機工程師	0.781	1	推行自動讀錶系統
技術主任／見習技術主任	0.281	2	
園境師／助理園境師	0.758	1	提供園境及樹木管理服務
一級農林督察	0.582	1	
助理水務督察	0.440	1	提供與大型基建工程和新發展項目相關的客戶服務
汽車司機	0.228	8	提供交通服務
	總計：	78	

以上將開設的職位中，4個屬工程專業職系。

－ 完 －

管制人員的答覆

(問題編號：0517)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

過去水務署已開展的「智管網」計劃，其目標是透過智能科技監察水管網，以及時識別水管滲漏情況。就此，可否告知本會：

a). 過去3年，水管的滲漏率為何；

b). 過去3年，食水因水管滲漏而浪費的數量為何；

c). 現時食水水管更換進度為何？

提問人：陸頌雄議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

香港的供水管網規模龐大而複雜，由超過8 000公里的水管組成。由於香港山丘多，要維持位於高地的處所有足夠的供水水壓，供水管網的運作水壓一般較其他城市的為高。加上香港的供水管網大部分埋藏於地下，而地下公共管線密集、交通繁忙和道路工程頻密等因素造成的震動和干擾皆會影響地下水管，因此香港供水管網出現水管爆裂和滲漏的風險較高。

水務署自2000年起展開「更換及修復水管計劃」(計劃)，以更換及修復約3 000公里的老化水管。隨着計劃於2015年大致完成，供水管網的狀況大為改善。水管爆裂個案由2000年約2 500宗減少至2018年約100宗。食水水管的滲漏率亦由2000年的25%降低至過去3年(即2016年、2017年和2018年)的約15%。我們正逐步建立「智管網」，並正在安裝「智能管網管理電腦系統」，用作監測在智管網下食水供應管網內監測區域的用水流失，以訂下處理監測區域的優次及最有效解決個別監測區域內用水流失的措施，包括主動測漏及控制、水壓管理、就爆裂和滲漏的水管進行優質和快速維修，

以及重置那些在成本效益方面不再適合維修的水管。同時，我們亦正利用這些已設立的監測區域找出流失大量用水的位置，以作跟進。

此外，水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，例如水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，並且我們會為該些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。水務署於2018-19年度重置了約40公里的水管。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)111

管制人員的答覆

(問題編號：0642)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署在2019年至2020年度會繼續檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》。就此，可否告知本會：

a). 就檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》所涉及的範圍為何；

b). 現時，是否可以引用《水務設施條例》或《水務設施規例》中的條文處理劏房業主濫收水費圖利問題。如是，過去3年曾引用有關條例而作出檢控個案數量、該條文及相關處理程序為何？

提問人：麥美娟議員 (立法會內部參考編號：39)

答覆：

(a) 水務署現正全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》，以進一步藉加強控制水喉物料、熱水罐與飲水機以及內部供水系統的建造和維修保養過程，保障食水水質、處理內部供水系統失水的問題與推行強制性用水效益標籤計劃以節約用水，以及管制循環再用水的使用等。

(b) 《水務設施規例》第47條訂明，註冊用戶(通常為單位業主)可向任何佔用設有該內部供水系統的處所的人(通常為租客)收回用水費用。因此，劏房業主可向其租客收回用水費用，包括水費和保養／維修費用，但不可向租客濫收水費圖利。如有足夠證據證明劏房業主向租客濫收水費，水務監督會對有關業主作出檢控，該業主有可能按簡易程序被定罪，而處第三級罰款，即10,000港元。水務署一直都在聯絡相關非政府機構和巡視劏房，以奉勸劏房的業主勿向租客濫收水費，因該行為違反《水務設施規例》，並促請租客舉報濫收水費的個案。但是，由於劏房租客不願舉報這類個案或者未能提供足夠證據，因此本署暫時仍未作出有關濫收水費的檢控。雖則如此，水務署檢控組仍會繼續上述的行動。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)112

管制人員的答覆

(問題編號：0643)

總目：　(194) 水務署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

2019-2020年度的編制上限(按薪級中點估計的年薪值)相等於由2019年3月31日預算設有的4 538個非首長級職位，增至2020年3月31日的4 616個，增幅為78個。就此，可否告知本會：

a). 新增職位主要投放在的工作範疇為何；

b). 合約員工佔水務署總人手編制比例為何；

c). 水務署是否有小組專責處理劏房業主濫收水費圖利問題，如是，當中所投放的人員編制、資源及所處理有關問題數量為何？

提問人：麥美娟議員 (立法會內部參考編號：40)

答覆：

(a) 水務署將於2019-20年度開設的78個非首長級職位將主要被調配作運作和維修保養水務設施和供水網絡、管理供水網絡的用水流失、推行水塘浮動太陽能板發電系統和浮動太陽能發電場、推行自動讀錶系統、提供與大型基建工程和新發展項目相關的客戶服務、園境及樹木管理服務、交通服務，以及為部門提供行政、財務管理和文書支援等工作。

(b) 水務署聘用的非公務員合約員工佔本署的人手編制約1.5%。

(c) 水務署的檢控組負責處理劏房濫收水費的工作，包括聯絡相關非政府機構和巡視劏房，檢控組會提醒劏房的業主向租客濫收水費是違反《水務設施規例》的行為，並促請租客舉報濫收水費的個案。但是，由於劏房租客不願舉報這類個案或未能提供足夠證據，因此本署暫時仍未作出有關濫收水費的檢控。雖則如此，檢控組仍會繼續以上所說的行動。檢控組有27名人員，他們同時亦要負責有關違反《水務設施條例》和《水務設施規例》的調查和檢控工作。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)113

管制人員的答覆

(問題編號：2346)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

政府曾表示將軍澳海水化淡廠計劃在2018年年底開始建造工程，預計在2022年第3季完成。就此，請告知本會：

(a) 最新進展為何？能否早於2022年第3季的目標完工期前完成？除海水化淡外，當局有何其他具體可行措施減低對東江水的依賴？

(b) 除海水化淡、再造水及中水外，政府現時有否研究其他擴大水資源的技術；如有，詳情為何？

(c) 請比較本港海水化淡水價(每立方米)和海外各地(如星加坡、英美澳加等)的同類水價及解釋當中差異。

(d) 請提供過去5年及未來於2019/20年度有關東江水的開支預算(包括總供應量、總水價及平均每立方米水價等)。

(e) 請比較過去5年本港東江水的水價(每立方米)和使用東江水的大陸城市(如深圳、東莞)的同類水價及解釋當中差異。

(f) 請提供過去5年每年有多少食水，因水塘滿瀉而倒入海及共涉及開支為何?

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：3)

答覆：

(a) 我們現正評審將軍澳海水化淡廠第一階段工程的「設計、建造及運作」合約的標書。海水化淡廠擬於2019年開展建造工程，並於2022年年底啟用。基於計劃的時間緊迫，化淡廠提早啟用的機會不大。

目前，香港的水源包括本地收集的雨水(本地集水)、從廣東省輸入的東江水，以及沖廁用海水。為了應對氣候變化的影響、本港人口及經濟增長帶

來的用水需求增長、以及珠三角地區的發展對水資源的殷切需求等，我們在2008年推行了全面水資源管理策略(策略)，以確保香港有持續和穩定的供水。在策略下，我們一直在供水與用水需求兩方面實施多項水資源管理措施。在供水方面，除了海水化淡的措施外，我們一直都在發展循環再用的水資源(即再造水、重用中水和回收雨水)。因此，香港的水資源將更為多元化。在用水需求方面，我們會繼續推廣節約用水，包括在公共租住房屋安裝節流器、要求新水管工程使用用水效益標籤計劃下的節水裝置以及透過法例修訂強制實施有關計劃，教育幼稚園和中小學學生節約用水，並與各持份者合作舉辦活動，以提高公眾對節約用水的意識。我們會透過建立智管網加強管理用水流失。

(b) 我們會留意世界各地有關新水資源的科技發展，及於香港應用有關科技的可行性。

(c) 將軍澳海水化淡廠生產食水的單位成本估計約為每立方米13元(按2018年的價格計算)，當中包括分配食水和客戶服務成本。如果扣除分配食水和客戶服務成本，生產食水的單位成本估計約為每立方米10元(按2018年的價格計算)，這與下列所示其他國家的生產成本相若。

國家	單位生產成本(港元／立方米)
西班牙(Carboneras)	7.7
新加坡(新泉)	7.8
中東(以色列和沙特阿拉伯)	4.1至27.4
美國	9.3至16.4
澳洲	14.1至52.5

以上的單位生產成本是根據國際海水化淡協會的資料而得，而該資料並不包括分配食水和客戶服務的成本。不同國家的海水化淡單位生產成本差異是由多項因素所決定，包括資金籌集細節、建造成本、能源成本、海水水質和溫度、進水口的安排，以及環境條件等。

(d) 過去5年和2019年，每年用以購買東江水的開支和平均單位成本如下：

年份	開支 (百萬元)	平均單位成本# (元／立方米)
2014	3,959.34	4.8
2015	4,222.79	5.1
2016	4,491.52	5.5
2017	4,778.29	5.8
2018	4,792.59	5.8
2019	4,807.00	5.9

#該平均單位成本是根據東江水供水協議每年供水量上限8.2億立方米計算而得。

(e) 與香港不同，廣東城市包括深圳和東莞除了為所用的東江水水量支付費用外，在供應及保護東江水方面都有作出其他貢獻(例如為供水基建提供土地、為保護環境所作的投資、限制發展以保護水源等)。因此，將這些城市支付的東江水價格與香港的作直接比較並不適切。

(f) 水塘的溢流量視乎幾項因素，包括雨勢、雨量分布、水塘的容量等。水塘在大雨期間或之後出現溢流，是因為中小型水塘(建於十九世紀至二十世紀中)所收集的雨水過多而流出水塘，而涉及的開支非常低。輸入的東江水並沒有溢流。過去5年的溢流量表列如下：

年份	水塘的溢流量 (百萬立方米)
2014	23.1
2015	3.3
2016	28.5
2017	48.4
2018	44.4

渠務署現正推展水塘間轉運隧道計劃，以達致兩個目標：改善西九龍地區的防洪水平，以及把九龍水塘群收集到的地面徑流轉運至下城門水塘，以減少九龍水塘群的溢流量。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)114

管制人員的答覆

(問題編號：4742)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

在啟德跑道末端計劃興建的「飛躍啟德」項目，相關投標程序已結束，有多少間公司已經入標？計劃將興建什麼類型及規模的消閒設施？預計將於何時興建和落成？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：318)

答覆：

為善用尚待發展的啟德旅遊中樞用地，發展局起動九龍東辦事處在2018年9月邀請非牟利機構就該用地營運周末市集提交建議書。在限期屆滿前，我們並沒有收到建議書。該用地現已納入2019-20年度賣地計劃，政府會按該用地在啟德分區計劃大綱圖內的規劃意向安排賣地，即劃作與旅遊業有關的用途，提供商業、酒店和娛樂設施，以及一個公眾觀景廊。在該用地上的發展，整體總樓面面積上限為229 400平方米。建造及完工時間表將視乎賣地情況而定。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：4311)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請當局告知：

1) 現時有多少已評級的歷史建築屬政府所有

a) 建築物名稱；

b) 地址；

c) 評級；

2) 承上，當中屬政府所有的歷史建築

a) 有多少處於空置狀況；

b) 有多少處於需要維修的狀況，有關開支為何；

c) 當中有多少屬需作緊急維修，有關開支為何；

3) 政府是否有意復修並重用有關空置的歷史建築，若有，請告知有關計劃詳細；若沒有，原因為何；

4) 就1444幢歷史建築，仍有多少幢還未完成評級工作，古諮會預計需時多久才可完成?

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：55)

答覆：

截至2019年3月1日，古物諮詢委員會(古諮會)已確認／處理1 497個項目的評級，當中1 322項是1 444幢歷史建築名單上的項目，而175項則屬於新項目名單上的項目。在這1 497個項目中，獲評為一級、二級或三級的歷史建築共有1 098項。由於評級工作涉及多項程序，包括詳細研究、實地視察、與業主／持份者磋商(例如釐清有關建築物的狀況和處理反對意見等)，古諮會一直以按部就班的方式處理，因此沒有就這項工作設定期限。

政府擁有合共266幢獲評級的項目，當中部分正由政府各局／部門使用，另外一些則租予非政府機構或商業機構。已評級歷史建築的清單，包括建築物名稱、地址及業權狀況等詳細資料，均載於古諮會的網站，網址為www.aab.gov.hk。為了讓政府擁有的已評級建築得到妥善維修和保養，發展局已建議各相關局／部門就該等建築物的任何維修保養建議諮詢古物古蹟辦事處(古蹟辦)，古蹟辦會從文物保育角度提供技術意見。維修保養費用由建築署、各相關局／部門、有關的非政府機構或商業機構負責，視乎各方的協議而定。

一般來說，政府擁有的歷史建築，如非由各局／部門使用，而且商業價值有限，便可考慮納入活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)中。在活化計劃下，非牟利機構獲邀就活化再利用該等政府擁有的歷史建築提交建議書。獲選的非牟利機構會以自負盈虧及自給自足的方式，在該等建築物內以社會企業形式提供服務或經營業務。活化計劃至今已推行5期納入共19幢政府擁有的歷史建築。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)116

管制人員的答覆

(問題編號：4314)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

(1) 請按年分別列出過去三年，政府各個樹木管理

a. 部門的名稱；

b. 樹木管理人員數目 (包括一般管理人員及具備專業資格的樹木管理人員數目)；

c. 每個部門負責管理的樹木數量；

(2) 請提供中央樹木支援組的人手編制詳請，以及各個職位所需的樹木管理資格；

(3) 請提供每個樹木管理部門現時所配備的相關樹木檢測或護理器材的名稱及數目(例如聲納探測儀、微鑽阻力測試器及樹樁粉碎機等)；來年若有計劃為部門購置更多器材，請提供相關詳情及預算開支。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：58)

答覆：

(1) 政府土地上及政府設施內的樹木，由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約(或兩者並用的方式)負責管理。9個主要樹木管理部門所護理的樹木數目及轄下具有專業資格的樹木管理人員人數表列如下：

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2016-17年度	**2017-18年度**	**2018-19年度(截至2018年12月31日)**	**2016-17年度**	**2017-18年度**	**2018-19年度(截至2018年12月31日)**
漁農自然護理署(漁護署)	38 000 (註3)	36 700 (註3)	36 000 (註3)	87(87)	87(87)	87(87)
建築署	200 000 (註4)		193 000	5(5)	5(5)	5(5)
土木工程拓展署	300	9 500	9 100	5(5)	8(5)	9(6)
渠務署	24 700	23 200	22 100	17(17)	17(4)	17(4)
路政署	633 000	592 000	590 000	58(49)	36(32)	33(33)
房屋署	100 800	94 900	92 900	41(35)	41(39)	41(35)
地政總署	不適用 (註5)			15(15)	37(9)	36(10)
康樂及文化事務署(康文署)	635 000	628 000	598 000	217(217)	203(203)	263(263)
水務署	155 000	156 900	153 300	21(21)	27(10)	25(10)

註1：
計至最接近的百位數。

註2：
括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格)的樹木管理人員人數。

註3：
漁護署管理郊野公園所有樹木。有關數字只包括經常有人使用的地點及設施內的樹木。

註4：
這些斜坡上的樹木由建築署管理。該署會將因老化及／或感染疾病的樹木移除並逐一補種新樹。因此，該署管理的樹木數目即使按年有所變動，變幅也很小，其下管理的樹木數目徘徊在20萬棵左右。

註5：
凡位於未撥用和未批租政府土地上的樹木，如沒有指定政府部門負責護養，則由地政總署負責提供非常規性護養服務。由於數量龐大，我們無法計算該類土地上的樹木。地政總署會跟進有關的轉介及投訴個案。

(2) 發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)轄下的樹木管理辦事處的樹木支援隊伍，設有13個職位。擔任該等職位的人士當中，大部分都具

有國際認可的樹藝資格，包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會專業會員等資格。

(3) 一般而言，在檢查或護養樹木時會使用兩類用具及儀器，包括先進儀器(即微鑽阻力測試儀、聲納探測儀、樹樁粉碎機、鏈鋸等)及簡單的手提用具及儀器，例如量度尺、牛皮槌、金屬探針、電筒、望遠鏡、相機、激光棒、手鋸、高枝鋸等。這些用具及儀器由個別部門保管，部門會在有需要時購置新的用具及儀器。至於外判的樹木管理合約，承辦商須帶備所需用具及儀器，以有效進行樹木工作和檢查樹木。管理組和主要樹木管理部門備存用作檢查和護養樹木的主要用具和儀器表列如下：

部門	聲納探測儀數目	微鑽阻力測試儀數目	樹樁粉碎機數目	鏈鋸數目
管理組	2	2	0	0
漁護署	4	8	0	192
地政總署	1	1	0	0
路政署	2	2	0	0
房屋署	1	2	0	0
康文署	30	42	10	969
總計	**40**	**57**	**10**	**1 161**

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)117

管制人員的答覆

(問題編號：4315)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1. 現時各樹木管理部門轄下的古樹名木數量為何？請按部門提供以下現時樹木數量資料：

部門	《古樹名木冊》成立時的樹木數量	現時樹木數量	《古樹名木冊》成立後納入名冊的樹木數量	被移除的樹木數量

2. 請列出，過去三年，古樹名木冊內出現健康問題的樹木資料及局方的處理方法；

3. 請提供 2017年1月1日至今，在《古樹名木冊》上遭除名的樹木資料：

	樹木編號及所在地點	負責部門	移除日期	移除原因
01				

(4) 承上，因颱風山竹而被吹倒的古樹共有多少？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：59)

答覆：

1. 各樹木管理部門所護養的古樹名木數目表列如下：

部門	《古樹名木冊》成立時的樹木數目	現時古樹名木數目	《古樹名木冊》成立後納入名冊的樹木數目	從《古樹名木冊》中剔除的樹木數目
漁農自然護理署	527 (4棵古樹名木位於私家地段，因此從《古樹名木冊》中剔除)	6	1	0
建築署		84	16	5
土木工程拓展署		1	0	0
發展局(文物)		2	0	0
衞生署		2	0	0
律政司		1	0	0
渠務署		0	0	1
機電工程署		1	0	0
食物環境衞生署		5	0	0
消防處		1	0	0
政府產業署		3	0	0
房屋署		3	1	0
香港警務處		2	0	0
香港郵政		1	0	0
路政署		10	5	3
地政總署(已租用土地)		1	0	0
地政總署		9	4	0
康樂及文化事務署(康文署)		330	13	91
領展		1	0	0
總計	**523**	**463**	**40**	**100**

2. 過去3年(2016至2018年)，《古樹名木冊》內出現健康問題的古樹名木資料及其處理方法表列如下：

古樹名木登記編號	品種	所在地點	健康問題	處理方法及日期
LCSD E/13	*廣東刺桂*	鯉魚門公園	病蟲害	移除 (17/2/2017)
LCSD YTM/104	*細葉榕*	聯運街	病蟲害	移除 (29/8/2017)
ArchSD CW/41	*細葉榕*	香港公園	病蟲害	移除 (25/8/2017)
ArchSD CW/43	*印度橡樹*	香港公園	病蟲害	移除 (31/8/2017)

3. 2017年1月1日至今，從《古樹名木冊》中剔除的古樹名木資料表列如下：

	古樹名木登記編號及所在地點	負責部門	從名冊中剔除日期	剔除原因
1	LCSD E/13，鯉魚門公園	康文署	17/2/2017	病蟲害
2	LCSD S/18，南灣泳灘	康文署	23/8/2017	颱風
3	LCSD S/22，春坎角泳灘	康文署	23/8/2017	颱風
4	LCSD YTM/12，彌敦道	康文署	23/8/2017	颱風
5	ArchSD CW/41，香港公園	建築署	25/8/2017	病蟲害
6	LCSD YTM/104，聯運街	康文署	29/8/2017	病蟲害
7	ArchSD CW/43，香港公園	建築署	31/8/2017	病蟲害
8	ArchSD CW/25，永利街休憩處	建築署	16/9/2018	颱風
9	LCSD CW/118，堅尼地道	康文署	16/9/2018	颱風
10	LCSD CW/63，香港動植物公園	康文署	16/9/2018	颱風
11	LCSD E/3，鯉魚門公園	康文署	16/9/2018	颱風
12	LCSD E/4，鯉魚門公園	康文署	16/9/2018	颱風
13	LCSD N/29，馬會道	康文署	16/9/2018	颱風
14	LCSD TP/12，大埔滘公園	康文署	16/9/2018	颱風
15	LCSD WCH/11，黃泥涌道	康文署	16/9/2018	颱風
16	LCSD YTM/59，九龍公園	康文署	16/9/2018	颱風
17	LCSD S/15，南灣泳灘	康文署	16/9/2018	颱風
18	LCSD S/17，南灣泳灘	康文署	16/9/2018	颱風

4. 颱風山竹一共破壞了11棵古樹名木。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)118

管制人員的答覆

(問題編號：5086)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，發展局(工務科)接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2) 請以列表形式列出，發展局(工務科)接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：121)

答覆：

1) 發展局工務科在2018年1月至9月期間接獲市民根據《公開資料守則》索取資料的申請當中，僅有1宗申請只獲提供部分所需資料。有關申請的資料載列如下：

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法
一個法定機構所營運培訓計劃的資料	根據《公開資料守則》第2.14段，如資料是為第三者持有或由第三者提供，並從第三者明確知道或獲得暗示不會進一步披露，我們不得披露資料。在這個案中，該法定機構明確反對我們發放所需資料。	申請人要求覆檢個案，覆檢結果維持我們不披露所需資料的決定。 申請人已獲通知覆檢結果，以及可選擇向申訴專員公署投訴。

2) 2018年1月至9月沒有拒絕提供資料的個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)119

管制人員的答覆

(問題編號：5101)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 文物保育

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

懇請當局告知本會：過去5年及未來1年，當局就各項歷史建築物、構築物及地點進行並已完成的修復、修葺和維修工程項目的項目撥款、工程詳情、施工日期及完成日期分別為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：162)

答覆：

在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由100萬元增加至200萬元。

在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去5年(即2014-15至2018-19年度)完成的維修和修復工程項目，以及預計來年(即2019-20年度)完成的工程項目的資料，載列於附件。

A. 過去5年(即2014-15至2018-19年度)完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
佐敦九龍佑寧堂	雨水渠及污水渠改善工程	2012年8月	2014年7月	1,000,000
元朗錦田天后古廟(第二期)	修復簷口板及麻石匾額	2013年8月	2014年7月	980,000
九龍城聖三一座堂	修復高層屋頂	2013年9月	2014年7月	958,000
元朗輞井圍圍門	修復屋頂、牆身、地面及改善電力系統	2014年6月	2014年10月	789,000
黃竹坑聖神修院	安裝屋頂新的防水層	2014年9月	2014年12月	999,960
大埔林村天后宮	修復屋頂	2014年7月	2015年1月	1,000,000
沙田道風山基督教叢林(聖殿)	翻新門窗、木結構及內外牆油漆，修補外圍圓柱裂縫	2015年1月	2015年2月	931,420
元朗鳳池村天后廟	修復門屋、正廳及香亭的屋頂	2015年1月	2015年10月	1,000,000
中環基督科學教會香港第一分會	修復教堂建築屋頂和排水系統、內外牆壁裂痕，以及重髹油漆	2015年1月	2016年2月	1,000,000
沙頭角蓮麻坑村葉氏宗祠	修復屋頂、牆身、大門、木閣樓和神龕，以及拆除混凝土屋檁簷和檁托	2015年8月	2016年2月	1,000,000
沙頭角新樓街8號	修復屋頂，維修樓板及橫樑的結構	2015年3月	2016年3月	1,000,000
元朗山廈村達仁書室第二期	修復屋頂及神龕	2015年7月	2016年3月	810,000
沙田曾大屋祠堂(中進)	修復屋頂、紀念屏風及改善電力系統	2015年12月	2016年5月	1,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
元朗八鄉黎屋村黎氏大屋	修復門屋屋頂，維修屋脊及其他維修工程	2016年3月	2016年7月	1,000,000
元朗田心村神廳	修補屋頂、大門、牆身、祭壇及其他維修工程	2016年6月	2016年10月	936,000
大嶼山大澳吉慶街60號	修補剝落混凝土、磚牆、外牆批盪及屋頂防水	2016年4月	2016年12月	1,000,000
元朗新圍村71號	修復屋頂防水、改善相關排水設施及其他維修工程	2016年7月	2016年12月	896,020
赤柱聖士提反書院聖士提反堂	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2016年8月	2016年12月	1,000,000
元朗輞井圍玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000
大嶼山大澳關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835
元朗十八鄉適廬	修補屋頂及修復壁畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
元朗八鄉凌雲寺	維修天窗及屋頂漏水，修補木門及其他維修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村天后古廟	復修外牆，修補屋頂及其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排村羅家祠	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2018年5月	2019年1月	2,000,000

B. 預計來年(即2019-20年度)完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	工程狀況	批出款額(元)
九龍京士柏文康市政職員遊樂會(Hooper Hall禮堂)	修復屋頂、排水系統、天花及牆身油漆翻新及修補地面裂痕	現正進行	991,000
大嶼山大澳大澳街市街14號	修補屋頂、門窗、混凝土及其他維修工程	現正進行	1,994,110
元朗鳳池村天后廟第二期	修補內牆批盪，維修木門、牌匾及對聯，修補外牆牆磚及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田曾大屋(西北炮樓)	修補斜屋頂，修補木地板和樓梯及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)	修補屋頂及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)第二期	修補和油漆翻新內外牆牆身及其他維修工程	現正進行	1,946,000
尖沙咀聖安德烈堂	修補裂縫、牆身批盪、內外牆牆身油漆翻新及其他維修工程	將會進行	1,761,740
中環基督科學教會香港第一分會第二期	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	將會進行	2,000,000
大嶼山大澳大澳街市街7號	修補屋頂、內外牆牆身、門窗及其他維修工程	將會進行	1,811,503
上水金錢村味峰侯公祠	修補和翻新屋頂，維修木門及其他維修工程	將會進行	1,079,442

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)120

管制人員的答覆

(問題編號：5103)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： ( )

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

懇請當局告知本會：過去5年及未來1年，當局已進行及預計進行的考古調查及發掘工作項目的每個項目名稱、項目進行的地點、項目進行的時間，以及所涉及的金額分別為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：164)

答覆：

過去5年，當局因小型發展項目而引起的考古調查及發掘工程的數目及開支如下：

年度	考古調查及發掘工程數目	地點	開支(千元)
2014-15	10	大埔(社山村)、西貢(蠔涌及沙下)、屯門(掃管笏)及離島(長洲東灣、南丫島大灣南及榕樹塱)	817
2015-16	7	西貢(蠔涌)及離島(南丫島蘆鬚城及長洲東灣)	801
2016-17	5	屯門(龍鼓灘)、北區(沙頭角新村)及離島(南丫島沙埔舊村及蘆鬚城)	799

年度	考古調查及發掘工程數目	地點	開支(千元)
2017-18	4	屯門(龍鼓灘)及離島(南丫島蘆鬚城及大灣、長洲東灣)	786
2018-19	4	西貢(南圍)、屯門(龍鼓灘)及離島(南丫島蘆鬚城及大嶼山分流)	790

考古調查及發掘工程通常在數星期內完成，並以多份服務合約形式進行，因此無法就每項考古調查及發掘工程的開支提供詳細分項數字。

預計2019-20年度在元朗、離島、西貢、屯門、大埔及北區6個地區有6項由小型發展項目而引起的考古調查及發掘工程，預算開支約為791,000元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)121

管制人員的答覆

(問題編號：5112)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

請列出以下顧問研究合約總額、工程動工日期、預計該幅土地可被釋放年份及該幅可釋放土地的擬議發展參數(列明土地面積、預計地積比率及公私營單位住宅數量)。

顧問合約編號	顧問合約名稱	合約總額	預計該幅土地可被釋放年份	可釋放土地的擬議發展參數		
				土地面積(公頃)	住用及非住用地積比率	可提供的公私營住宅單位數目
CE 56/2014 (DS)	搬遷深井污水處理廠往岩洞—可行性研究		12/2014			
CE 30/2014 (DS)	搬遷沙田污水處理廠往岩洞：岩洞及污水處理廠—勘查研究、設計及建造		9/2014			
CE 17/2014 (DS)	搬遷西貢污水處理廠往岩洞—可行性研究		8/2014			

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：128)

答覆：

有關詳情載列如下：

顧問合約編號	顧問合約名稱	合約總額(百萬元)	預計可騰出有關土地的年份	可騰出土地的擬議發展參數		
				土地面積(公頃)	住用及非住用地積比率	可提供的公私營住宅單位數目
CE 56/2014 (DS)	搬遷深井污水處理廠往岩洞—可行性研究	10	尚待訂定[1]			
CE 30/2014 (DS)	搬遷沙田污水處理廠往岩洞：岩洞及污水處理廠—勘查研究、設計及建造	248	2031[2]	28	尚待訂定[3]	
CE 17/2014 (DS)	搬遷西貢污水處理廠往岩洞—可行性研究	16	尚待訂定[4]			

– 完 –

[1] 搬遷深井污水處理廠往岩洞的可行性研究現正進行。如該項建議確立可行，當局會適時制訂搬遷項目的實施時間表及所騰出土地的擬議發展參數。深井污水處理廠現址佔地約1公頃。

[2] 搬遷項目的建造工程分5個階段進行。第一階段有關工地開拓及連接隧道建造工程，已在2019年2月展開。其餘4個階段涵蓋主體岩洞建造工程、污水處理設施裝置工程、上游污水收集系統及泵房改動和建造工程、以及現有沙田污水處理廠解除運作和拆卸工程。第二至第五階段的工程之個別實施時間表現正在檢討中，搬遷項目的施工期預計合共13年。

[3] 沙田污水處理廠搬遷後所騰出土地的未來用途，將另行在一項規劃及工程研究中考慮。該項研究着眼於所騰出土地的規劃及發展，當中會制訂合適的發展和土地用途方案(包括不同的擬議發展參數)，並進一步諮詢公眾及持份者的意見。

[4] 搬遷西貢污水處理廠往岩洞的可行性研究現正進行。如該項建議確立可行，當局會適時制訂搬遷項目的實施時間表及所騰出土地的擬議發展參數。西貢污水處理廠現址佔地約2.2公頃。

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)122

管制人員的答覆

(問題編號：5464)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

1) 過往3年，署方分別接獲多少宗懷疑在政府土地及私人土地內樹木被違例砍伐或破壞的個案？

2) 承上，有多少個案被確認為違例個案？私人土地方面，查明屬違反地契內樹木保育條款的個案數目，及署方跟進行動為何？

3) 承上，違例個案是否有進行補償措施？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：209)

答覆：

1) 及 2) 下表顯示過去3年每年以下各方面的資料：

(i) 在政府土地上懷疑違例砍伐或損毀樹木的個案數字；

(ii) 漁農自然護理署(漁護署)根據《林區及郊區條例》(第96章)成功檢控的個案數字；以及

(iii) 地政總署根據私人土地契約所載樹木保育條款執法的懷疑及確定違例個案的相應數字。

年份	個案數字			
	政府土地		私人土地	
	懷疑個案數字	成功檢控數字	懷疑個案數字	確定違例個案數字
2016	60	8	3	3
2017	55	1	1	1
2018	27	2	0	0

地政總署如確定在私人土地上砍伐或損毀樹木乃屬違例後，會向有關私人地段業主發出警告信。在2016年兩宗確定個案中，私人地段業主就砍伐樹木作出事後批准申請，並獲地政總署批准，惟業主須繳付地價及行政費用，並須補種樹木以作補償。2016年餘下一宗個案涉及違例修剪樹木，地政總署經考慮該私人地段業主提供的進一步資料後，接納所進行的修剪工程為妥善的護養工程。至於2017年的個案，當中私人地段業主緊急砍伐對安全構成威脅的樹木，地政總署已核准該業主提交的砍伐樹木報告及補種樹木以作補償的建議。

3) 漁護署檢控的個案無須採取補償種植措施。至於確定在私人土地上砍伐樹木乃屬違例的個案(上文所載2016年兩宗及2017年1宗個案)，私人地段業主須補種樹木以作補償。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)123

管制人員的答覆

(問題編號：5470)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

(1) 政府是否已經或計劃就管理及護養石牆樹和移除石牆樹的通報機制進行檢討？若有，詳情為何？(如會安排公眾諮詢活動，請提供詳情)若沒有，原因為何？

(2) 政府會否在2019／20年投放更多資源護養石牆樹？若會，所涉開支及工作詳情為何？若否，原因為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：215)

答覆：

(1) 發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)通過兩套相關指引，即《樹木風險評估及管理安排指引》及《石牆樹管理指引》，就石牆樹的管理建議良好作業方式。管理組會因應需要不時檢討和更新指引。舉例來說，管理組最近優化了移除古樹名木、石牆樹及矚目樹木的程序。各政府部門必須遵循修訂後的程序，詳情如下：

- 考慮移除樹木建議時，須有足夠文件及記錄顯示經過一段長時間後樹木健康持續惡化，而且所採取的保育方法及緩減措施均無效；
- 徵詢專家、管理組及(在可能的情況下)城市林務諮詢小組的意見，以確定沒有切實可行的措施保留有關樹木；
- 制訂全面的社區參與計劃，涵蓋受影響社區的相關區議會議員、當區居民、關注團體及其他持份者；以及
- 視乎情況所需，與當地社區共同考慮合適的措施紀念有關樹木(例如社區參與活動、紀念品、重新種植安排等)。

(2) 管理石牆樹的資源由樹木管理部門現有資源吸納，並沒有分項數字。2019-20年度不需要增撥資源管理石牆樹。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)124

管制人員的答覆

(問題編號：5471)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

(1) 當局是否有就私人土地上的珍貴樹木作出普查；若有，有關結果為何；若沒有，當局會否於2019/20年度作出有關普查？
(2) 當局於過去一年及2019/20年度就規管或保護私人土地上的珍貴樹木的政策／方向／措施為何？
提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：216)

答覆：

(1) 政府會在選定的用地出售前安排勘測樹木，識別用地上應予保留的現有樹木(即具特殊價值的樹木)。對於具特殊價值的樹木，我們會在賣地條件中加入樹木保育條款，清楚界定樹木保護範圍，以保護樹木免遭移除。過去兩年，我們在出售的用地上識別了6棵具特殊價值的樹木，並特別予以保留。

(2) 發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)在2016年頒布《樹木管理手冊》，為私人物業業主提供有關樹木管理的指引及良好作業標準。該手冊於2018年9月納入《建築物管理條例》(第344章)內的《大廈管理及安全工作守則》，以增加私人物業業主、物業管理公司及業主立案法團對其責任的認知，以及提升他們對樹木管理方面的知識和作業水平。

管理組在2018年為物業管理人員舉辦了11場公眾研討會及工作坊，以及3次實地示範，讓他們加深認識樹木管理工作。管理組亦安排各項宣傳活動，包括推出電視及電台宣傳短片、在報章上刊登廣告式報道，以及舉辦巡迴展覽，鼓勵私人物業業主定期巡查和護養樹木，並在有需要時為樹木採取緩減措施。在2019-20年度，管理組會繼續通過各項措施，包括在網上提供有關妥善護養樹木的資訊和舉辦研討會等，協助私人物業業主履行其樹木管理的責任。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)125

管制人員的答覆

(問題編號：5472)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 文物保育

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：
就活化歷史建築伙伴計劃第一至五期，以及數個開放予公眾的保育中環項目(包括整修中)，請提供：
a. 詳情及開支內容；
b. 收支是否有盈利；
c. 政府資助金額；
d. 到訪人數。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：217)

答覆：

在活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)下，獲選的非牟利機構須以社會企業形式，在活化後的歷史建築按自負盈虧及自給自足的方式營運或提供服務。如有充分理據支持，政府會向有關的非牟利機構提供一次過撥款，上限為500萬元，以應付社會企業首兩年的開辦成本和營運出現的經營赤字(如有的話)。計及營運所得收入、捐款及贊助，所有已開始營運的項目均能達到收支平衡。活化計劃第一至五期19個項目的資料如下：

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2019年2月28日)			自項目對公眾開放後累積訪客人次 (截至2019年2月28日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
第一期				
薩凡納藝術設計學院香港分校 (活化自前北九龍裁判法院)	不需資助			380 796

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2019年2月28日)			自項目對公眾開放後累積訪客人次 (截至2019年2月28日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
大澳文物酒店 (活化自舊大澳警署)	不需資助			1 318 618
香港浸會大學中醫藥學院—雷生春堂 (活化自雷生春)	0.84	1.03	1.87	393 255
芳園書室[註1] (活化自芳園書室)	1.07	1.52	2.59	20 964
YHA美荷樓青年旅舍 (活化自美荷樓)	4.80	–	4.80	1 219 419
饒宗頤文化館 (活化自前荔枝角醫院)	4.48	–	4.48	1 203 629
第二期				
綠匯學苑 (活化自舊大埔警署)	0.43	1.29	1.72	207 251
石屋家園 (活化自石屋)	0.05	–	0.05	561 864
We嘩藍屋 (活化自藍屋建築群)	0.81	–	0.81	112 996
第三期				
香港新聞博覽館 (活化自必列啫士街街市)	4.60	–	4.60	在2018年12月才開始營運，因此無法提供有關數字
香港青年協會領袖學院 (活化自前粉嶺裁判法院)	–	–	–	在2018年12月才開始營運，因此無法提供有關數字

活化計劃下的項目	所得政府資助 (截至2019年2月28日)			自項目對公眾開放後累積訪客人次 (截至2019年2月28日)
	開辦成本 (百萬元)	經營赤字 (百萬元)	總額 (百萬元)	
虎豹樂圃 (活化自虎豹別墅)	–	–	–	在2018年12月才開始營運，因此無法提供有關數字
第四期				
大坑火龍文化館 (活化自書館街12號)	尚未對公眾開放			
薄鳧林牧場 (活化自舊牛奶公司高級職員宿舍)	尚未對公眾開放			
何東夫人醫局・生態研習中心 (活化自何東夫人醫局)	尚未對公眾開放			
第五期				
羅拔時樓開心藝展中心 (活化自舊域多利軍營羅拔時樓)	尚未對公眾開放			
聯和市場—城鄉生活館 (活化自聯和市場)	尚未對公眾開放			
前流浮山警署—香港導盲犬學苑 (活化自前流浮山警署)	尚未對公眾開放			
屯門心靈綠洲 (活化自前哥頓軍營Watervale House)	尚未對公眾開放			

註1 芳園書室現時由古物古蹟辦事處管理。

至於「保育中環」措施下的8個項目，只有兩個屬總目159涵蓋的範圍，即中區警署建築群及荷李活道前已婚警察宿舍(元創方)。就中區警署建築群而言，根據政府與香港賽馬會(馬會)的伙伴合作安排，馬會將支付所有活

化工程的費用，並全數承擔虧損直至項目的營運(活化為「大館」—古蹟及藝術館)在財政上能夠自給自足。政府在這方面沒有任何開支。由於「大館」在2018年5月才開始營運，現時未能提供財政狀況資料。截至2019年2月28日，「大館」的訪客超過250萬人次。

至於元創方項目，政府獲立法會財務委員會批出撥款進行保育及活化工程。獲選的非牟利機構同心教育文化慈善基金會有限公司(同心基金)已撥出款項，作為項目的活化及營運資金，以支援創意產業。該項目以自負盈虧及自給自足的方式營運，政府沒有就項目的營運提供資助。項目能以營運收入、同心基金的撥款及其他贊助達到自給自足。截至2019年2月28日，累積訪客合共約15 767 400人次。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)126

管制人員的答覆

(問題編號：5473)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 文物保育

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

1. 請問過往3年就歷史建築物修復工程的項目詳情及開支為何？

2. 承上題，過往3年為私人擁有的古蹟和政府擁有的古蹟進行的工程詳情及開支分別為何？

3. 根據《古物及古蹟條例》第6(1)條訂明，任何人均不得(a)在古蹟之上或之內挖掘，進行建築或其他工程，種植或砍伐樹木，或堆積泥土或垃圾；或(b)拆卸、移走、阻塞、污損或干擾古蹟：

a. 當局於過去5年是否有發現違反有關法例的情況；若有，數字及詳情為何；

b. 承上，當局處理方法為何；

c. 承上，當局是否曾就此作出檢控；

d. 承上，被定罪的數字為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：218)

答覆：

1. 在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由原先的100萬元增加至200萬元。在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去3年(即2016-17至2018-19年度)完成的保養及修復工程項目，資料詳載如下：

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
沙田曾大屋祠堂(中進)	修復屋頂、紀念屏風及改善電力系統	2015年12月	2016年5月	1,000,000
元朗八鄉黎屋村黎氏大屋	修復門屋屋頂，維修屋脊及其他維修工程	2016年3月	2016年7月	1,000,000
元朗田心村神廳	修補屋頂、大門、牆身、祭壇及其他維修工程	2016年6月	2016年10月	936,000
大嶼山大澳吉慶街60號	修補剝落混凝土、磚牆、外牆批盪及屋頂防水	2016年4月	2016年12月	1,000,000
元朗新圍村71號	修復屋頂防水、改善相關排水設施及其他維修工程	2016年7月	2016年12月	896,020
赤柱聖士提反書院聖士提反堂	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2016年8月	2016年12月	1,000,000
元朗輞井圍玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000
大嶼山大澳關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
元朗十八鄉適廬	修補屋頂及修復壁畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000
元朗八鄉凌雲寺	維修天窗及屋頂漏水，修補木門及其他維修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村天后古廟	復修外牆，修補屋頂及其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排村羅家祠	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2018年5月	2019年1月	2,000,000

2. 過去3年(即2016-17至2018-19年度)，古物古蹟辦事處為私人擁有的法定古蹟完成的保養及修復工程，資料詳載如下：

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
大埔敬羅家塾	維修廂房的屋頂	2016年3月	2016年6月	248,080
元朗八鄉植桂書室	設置金屬工作平台及通道供視察工作	2016年6月	2016年6月	68,600
元朗屏山鄧氏宗祠	修葺及維修工程	2015年12月	2016年8月	613,000
沙頭角發達堂	結構和渠務勘測及小型維修工程	2016年1月	2016年8月	585,900
沙頭角鏡蓉書屋	小型維修工程	2016年1月	2016年9月	245,000
元朗新田麟峯文公祠	清理排水渠和地下排水系統維修工程	2016年8月	2016年10月	38,000
元朗廈村楊侯宮	渠務勘測及維修工程	2016年7月	2016年11月	613,500
粉嶺龍躍頭覲龍圍	設置水馬作隔開牆身隆起的圍牆之用	2015年11月	2016年12月	46,800
1) 西貢大廟灣刻石 2) 沙頭角鏡蓉書屋	小型維修工程	2016年3月	2016年12月	245,000
元朗新田大夫第	重建池塘的圍欄	2016年7月	2016年12月	230,700

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
1) 元朗二聖宮 2) 粉嶺坪輋長山古寺 3) 沙頭角鏡蓉書屋	提供建築測繪的顧問服務	2011年1月	2017年1月	425,000
粉嶺龍躍頭老圍	門樓及圍牆的大型維修工程(第二期)	2016年4月	2017年1月	3,089,600
1) 粉嶺坪輋長山古寺 2) 大埔文武二帝廟 3) 粉嶺龍躍頭天后宮 4) 元朗屏山愈喬二公祠 5) 粉嶺龍躍頭覲龍圍門樓 6) 元朗錦田長春園 7) 元朗屏山聚星樓 8) 元朗八鄉梁氏宗祠 9) 元朗屏山鄧氏宗祠	小型維修工程	2016年9月	2017年1月	455,000
油麻地東華三院文物館	提供結構勘測及維修工程的顧問服務	2016年1月	2017年3月	2,220,000
元朗錦田廣瑜鄧公祠	小型維修工程	2016年12月	2017年3月	158,500
上水廖萬石堂	大型結構維修(第一期)	2016年2月	2017年3月	1,878,000
上環文武廟	屋宇勘察及清除油漆測試工程	2016年12月	2017年7月	668,000
元朗八鄉植桂書室	修葺木件結構工程	2017年1月	2017年7月	821,000
元朗屏山愈喬二公祠	緊急維修	2017年6月	2017年7月	20,100
粉嶺松嶺鄧公祠	修葺屋頂結構工程	2016年6月	2017年12月	3,691,100

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
1) 元朗廈村楊侯宮 2) 元朗屏山鄧氏宗祠 3) 元朗廈村鄧氏宗祠 4) 銅鑼灣天后廟 5) 粉嶺坪輋長山古寺 6) 元朗山廈村張氏宗祠	小型維修工程	2017年10月	2017年12月	451,000
1) 元朗八鄉梁氏宗祠 2) 大埔敬羅家塾 3) 元朗屏山聚星樓 4) 粉嶺龍躍頭老圍圍牆 5) 西貢滘西洲洪聖古廟 6) 元朗錦田廣瑜鄧公祠 7) 粉嶺龍躍頭覲龍圍門樓 8) 元朗八鄉植桂書室	小型維修工程	2017年11月	2017年12月	381,000
元朗屏山愈喬二公祠及聚星樓	提供建築測繪的顧問服務	2010年12月	2017年12月	290,000
元朗錦田二帝書院	維修工程	2017年11月	2018年1月	330,400
元朗屏山達德公所(第二期)	修復後進及相關工程	2017年1月	2018年2月	2,596,000
沙頭角蓮麻坑葉定仕故居	修葺廚房屋頂及牆身工程	2017年7月	2018年2月	906,500
粉嶺松嶺鄧公祠	在中進進行緊急的結構支撐工程	2018年1月	2018年2月	710,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
1) 粉嶺龍躍頭天后宮 2) 元朗屏山愈喬二公祠	維修工程	2017年11月	2018年3月	467,750
元朗二聖宮	緊急修葺屏門	2018年3月	2018年4月	48,000
1) 粉嶺龍躍頭天后宮 2) 元朗屏山愈喬二公祠	修補屋頂及外牆和粉飾內牆	2017年11月	2018年5月	467,750
元朗屏山仁敦岡書室	左方後面副樓的修復工程	2017年12月	2018年5月	817,500
元朗屏山達德公所	戶外地方的改善工程及室內的照明設施(第一部分)	2018年4月	2018年6月	1,566,000
元朗屏山仁敦岡書室	監察環境影響顧問服務	2017年1月	2018年7月	223,000
中環花園道聖約翰座堂	屋頂及牆身滲水維修工程	2018年1月	2018年7月	1,259,500
九龍塘瑪利諾修院學校	滲水及雜項維修工程	2018年3月	2018年9月	996,200
元朗二聖宮	屋頂及牆壁維修工程	2018年7月	2018年12月	1,085,000
元朗二聖宮	保育正門彩繪門神	2018年7月	2018年11月	49,800
元朗屏山愈喬二公祠	前進結構修葺工程	2018年9月	2018年12月	586,000
1) 粉嶺龍躍頭麻笏圍 2) 粉嶺龍躍頭天后宮 3) 粉嶺龍躍頭覲龍圍門樓 4) 大埔敬羅家塾 5) 粉嶺坪輋長山古寺 6) 鑼灣天后廟	小型維修工程	2018年10月	2018年12月	373,600

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	合約金額(元)
1) 元朗八鄉梁氏宗祠 2) 元朗錦田廣瑜鄧公祠 3) 元朗廈村楊侯宮 4) 元朗廈村鄧氏宗祠 5) 元朗屏山鄧氏宗祠 6) 元朗新田大夫第	小型維修工程	2018年10月	2018年12月	425,000
粉嶺松嶺鄧公祠	小型維修工程	2018年12月	2019年1月	262,500
粉嶺龍躍頭覲龍圍	緊急修葺圍牆	2016年12月	2019年1月	3,701,000

政府擁有的法定古蹟的保養及修復工程，由各政府部門或非政府組織按照租用條件進行。

3. 過去5年並無違反有關法例的個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)127

管制人員的答覆

(問題編號：5474)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

過去三個財政年度，

1. 政府共分別接獲多少宗私人業主申請重建／改建／擴建已評級歷史建築的申請？

2. 當中有多少私人業主獲提供保育的經濟誘因和協助；

a. 相關個案的地點；

b. 所獲的經濟誘因；

c. 保育工作詳情；

3. 磋商失敗以至整幢已評級歷史建築被拆卸的個案數目為何？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：219)

答覆：

1.及2.

我們確認在尊重私有產權的大前提下，有需要為擁有歷史建築的私人業主提供合適的經濟誘因，以鼓勵他們保育其歷史建築。這些誘因可以是通過歷史建築維修資助計劃提供資助，又或補償私人業主因保育有關建築物而導致的損失，例如就私人業主提出放寬地積比率及／或上蓋面積的申請給予支持，以鼓勵他們以「寓保育於發展」的方式保留其歷史建築。

政府由2008年起開始實施歷史建築維修資助計劃，向已評級歷史建築的私人業主提供資助，以進行維修工程。歷史建築維修資助計劃的申請，分兩個階段審批：第一階段批准可讓申請者委聘顧問為其歷史建築擬備保育方案;而獲全面批准後可進行維修工程。在過去3個財政年度，我們共批核58宗申請，當中45宗獲第一階段批准，另外13宗獲全面批准。該13宗獲全面批

准的申請，都是向私人擁有的已評級歷史建築業主提供資助，總額為2,160萬元。詳情如下：

歷史建築		評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)
在2016-17年度獲批核申請				
1)	赤柱聖士提反書院聖士提反堂	三級歷史建築	維修屋頂漏水，重新油漆受影響範圍及修補混凝土	1,000,000
2)	大埔林村天后宮第二期	二級歷史建築	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	1,000,000
在2017-18年度獲批核申請				
3)	大埔布心排村羅家祠	三級歷史建築	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2,000,000
4)	大嶼山大澳關帝古廟	二級歷史建築	修補屋頂、木樑及其他維修工程	1,995,450
5)	大嶼山大澳天后古廟	三級歷史建築	維修屋頂漏水，重新油漆受影響範圍及修補混凝土	1,051,835
6)	尖沙咀聖安德烈堂	二級歷史建築	修補裂縫、牆身批盪、內外牆牆身油漆翻新及其他維修工程	1,761,740
在2018-19年度獲批核申請				
7)	元朗鳳池村天后宮第二期	一級歷史建築	修補內牆批盪，修補木門、牌匾和對聯，修補外牆牆磚及其他維修工程	2,000,000
8)	沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)	二級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程	2,000,000

歷史建築		評級	維修工程摘要	獲批資助額(元)
9)	沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)第二期	二級歷史建築	修補和重新油漆內外牆及其他維修工程	1,946,000
10)	沙田曾大屋(西北炮樓)	一級歷史建築	修補斜屋頂，修補木地板和樓梯及其他維修工程	2,000,000
11)	大嶼山大澳大澳街市街7號	二級歷史建築	修補屋頂、內外牆牆身、門窗及其他維修工程	1,811,503
12)	上水金錢村味峰侯公祠	一級歷史建築	修補和翻新屋頂的裝飾，修補木門及其他維修工程	1,079,442
13)	中環基督科學教會香港第一分會第二期	二級歷史建築	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	2,000,000

以下45宗申請尚待取得保育方案的全面批准，包括35宗私人擁有已評級歷史建築的申請，以及10宗非牟利機構所租用政府擁有法定古蹟或已評級歷史建築的申請。

歷史建築		評級／法定古蹟	維修工程摘要
35宗私人擁有已評級歷史建築的申請			
1)	打鼓嶺坪洋139號	二級歷史建築	修補斜屋頂及木結構，修補木閣樓及樓梯，修補外牆
2)	元朗十八鄉崇正新村176號(林屋)第二期	二級歷史建築	維修1樓天台漏水和更換破損的木結構及地板，修補木門窗及其他維修工程
3)	沙頭角山咀村協天宮	一級歷史建築	修補屋頂、神像及祭壇，修補所有內外牆牆身和油漆翻新及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
4) 沙頭角新樓街8號第二期	二級歷史建築	修補剝落混凝土、門窗、木樓梯及其他維修工程
5) 跑馬地東蓮覺苑第一期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補屋頂、木窗，牆身批盪，修補混凝土及其他維修工程
6) 打鼓嶺鳳凰湖吳氏宗祠	三級歷史建築	修補屋頂、牆身批盪、裝飾及其他維修工程
7) 九龍城香港聖公會聖三一座堂第二期	二級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程
8) 太子運動場道1號及3號	三級歷史建築	修補剝落混凝土、裂縫、屋頂漏水及其他維修工程
9) 太子運動場道1號及3號第二期	三級歷史建築	維修窗戶，外牆油漆翻新及其他維修工程
10) 跑馬地東蓮覺苑第二期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	維修木窗及漏水
11) 跑馬地東蓮覺苑第三期	申請時為一級歷史建築，現為法定古蹟	修補外牆牆身批盪及牆磚
12) 尖沙咀覺士道九龍木球會	二級歷史建築	維修地下低層裂縫及漏水
13) 元朗廈村東頭村舊鄉村學校	三級歷史建築	修補屋頂、木地板、剝落混凝土、門窗及其他維修工程
14) 西貢鹽田仔聖若瑟堂	二級歷史建築	修補裂縫及剝落混凝土，內外牆油漆翻新及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
15) 元朗輞井圍玄關帝廟第二期	一級歷史建築	修補屋頂及其他維修工程
16) 長洲戲院第一期	三級歷史建築	修補石砌外牆、剝落混凝土、牆壁和天花飾面及其他維修工程
17) 長洲戲院第二期	三級歷史建築	修補現有斜瓦屋頂及兩個屋頂
18) 長洲戲院第三期	三級歷史建築	修補現有門窗及其他維修工程
19) 元朗新田文氏宗祠	一級歷史建築	修補屋頂、剝落混凝土、磚牆工程、油漆工程及其他維修工程
20) 上環些利街清真寺第三期	一級歷史建築	修補屋頂圍牆、木窗框、內外牆油漆翻新
21) 上環些利街清真寺教徒住所	二級歷史建築	修補剝落混凝土、裂縫及其他維修工程
22) 上環些利街清真寺教徒住所第二期	二級歷史建築	修補防水系統、排水系統、門窗及其他維修工程
23) 元朗屏山楊侯古廟	三級歷史建築	修補屋頂、內外牆飾面及其他維修工程
24) 西貢香港三育書院行政樓	二級歷史建築	重鋪屋頂、修補受損排水系統、磚牆工程及其他維修工程
25) 元朗石步圍圍門	三級歷史建築	修補屋頂、牆、木閣樓、門、神龕及其他維修工程
26) 大埔赤徑聖家小堂	二級歷史建築	修補屋頂
27) 大埔赤徑聖家小堂第二期	二級歷史建築	修補建築物結構、內外牆飾面、門窗及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
28) 西貢大浪聖母無原罪小堂	三級歷史建築	修補屋頂
29) 西貢大浪聖母無原罪小堂第二期	三級歷史建築	修補建築物結構、內外牆飾面、門窗及其他維修工程
30) 大埔林村天后宮第三期	二級歷史建築	修補牆壁裂縫、飾面、神龕、畫作及其他維修工程
31) 元朗落馬洲美德家塾主樓及附屬建築物	二級歷史建築	修補屋頂
32) 元朗落馬洲美德家塾主樓及附屬建築物第二期	二級歷史建築	修補內外牆飾面、木閣樓、門窗、祭壇及其他維修工程
33) 元朗達仁書室第三期	二級歷史建築	修補門、壁畫、磚牆、地磚及其他維修工程
34) 上水虎地坳村文明廟	三級歷史建築	移除植物及於廟宇牆身及結構安裝支架
35) 上水虎地坳村文明廟第二期	三級歷史建築	修補屋頂、牆身、門窗、地板飾面及其他維修工程
10宗非牟利機構所租用政府擁有法定古蹟或已評級歷史建築的申請		
36) 沙田基督教靈基營	二級歷史建築	維修屋頂漏水、外牆、剝落混凝土及其他維修工程
37) 中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓	一級歷史建築	修補屋頂及外牆
38) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂主教堂	三級歷史建築	修補屋頂、防水工程、外牆油漆翻新及其他維修工程
39) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂小學	三級歷史建築	修補屋頂、防水工程、外牆油漆翻新及其他維修工程
40) 沙田馬鞍山村路信義會恩光堂幼稚園	三級歷史建築	修補屋頂、門窗、防水工程及其他維修工程

歷史建築	評級／法定古蹟	維修工程摘要
41) 上環堅巷舊病理學院(香港醫學博物館)主樓	法定古蹟	修補潮濕及爆裂的牆身批盪、損毀地磚及其他維修工程
42) 上環堅巷舊病理學院(香港醫學博物館)附屬建築物	法定古蹟	修補潮濕及爆裂的牆身批盪、淤塞水管及其他維修工程
43) 大埔舊北區理民府	法定古蹟	修補供水管及水缸
44) 中環堅尼地道舊域多利軍營蒙高瑪莉樓第二期	一級歷史建築	修補室外金屬樓梯、剝落混凝土、排水系統及其他維修工程
45) 大埔元洲仔前政務司官邸	法定古蹟	修補破損外牆及油漆翻新

在過去3個財政年度，政府因應建築物的具體情況，制訂合適的經濟誘因，成功保存兩幢一級歷史建築。行政會議在2018年3月批准非原址換地建議，以利便保存位於甘道23號的一級歷史建築。在政府的支持下，城市規劃委員會轄下都會規劃小組委員會在2019年1月部分同意改劃地帶的申請，以利便保存赤柱瑪利諾神父宿舍(一級歷史建築)，並同時進行住宅發展項目。政府會繼續以「寓保育於發展」的方式，鼓勵私人業主保存歷史建築。

3. 在過去3個財政年度，雖然我們盡力與有關業主聯繫，但仍有13幢已評級歷史建築被拆卸。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)128

管制人員的答覆

(問題編號：5803)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

請列出以下顧問研究合約總額、工程動工日期、預計該幅土地可被釋放年份及該幅可釋放土地的擬議發展參數(列明土地面積、預計地積比率及公私營住宅單位數量)。

顧問合約編號	顧問合約名稱	合約總額	預計該幅土地可被釋放年份	可釋放土地的擬議發展參數		
				土地面積(公頃)	住用及非住用地積比率	可提供的公私營住宅單位數目
CE 15/2018 (WS)	搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞—勘查研究、設計及建造					
CE 33/2014 (WS)	搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞—可行性研究					
CE 37/2017 (WS)	搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞—可行性研究					
CE 24/2017 (WS)	搬遷荃灣二號食水配水庫往岩洞—可行性研究					

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：188)

答覆：

有關詳情載列如下：

<table>
<tr><th rowspan="2">顧問合約編號</th><th rowspan="2">顧問合約名稱</th><th rowspan="2">合約總額(百萬元)</th><th rowspan="2">預計可騰出有關土地的年份</th><th colspan="3">可騰出土地的擬議發展參數</th></tr>
<tr><th>土地面積(公頃)</th><th>住用及非住用地積比率</th><th>可提供的公私營住宅單位數目</th></tr>
<tr><td>CE 15/2018 (WS)</td><td>搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞—勘查研究、設計及建造</td><td>30.8</td><td rowspan="2">2026/27[1]</td><td rowspan="2">4</td><td colspan="2" rowspan="2">尚待訂定[2]</td></tr>
<tr><td>CE 33/2014 (WS)</td><td>搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞—可行性研究</td><td>12.4</td></tr>
<tr><td>CE 37/2017 (WS)</td><td>搬遷油塘食水及海水配水庫群往岩洞—可行性研究</td><td>10</td><td colspan="5" rowspan="2">尚待訂定[3]</td></tr>
<tr><td>CE 24/2017 (WS)</td><td>搬遷荃灣二號食水配水庫往岩洞—可行性研究</td><td>8</td></tr>
</table>

– 完 –

[1] 這只是初步估計，待研究得出結果後會進行檢討。

[2] 鑽石山食水及海水配水庫搬遷後騰出土地的未來用途，將在另一項規劃及工程研究中考慮，該項研究着眼於騰出土地的規劃及發展。

[3] 搬遷油塘及荃灣配水庫往岩洞的可行性研究現正進行。如兩項建議確立可行，當局會在適當時候制訂該等搬遷項目的實施時間表及騰出土地的擬議發展參數。油塘及荃灣配水庫現址分別佔地約6公頃及4公頃。

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)129

管制人員的答覆

(問題編號：6461)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請列出有關保育歷史建築諮詢委員會的相關資料

a. 請列出去年度委員會的會議次數及各委員的出席率

b. 去年度委員以委員會代表身份出席或舉辦考察、本地及海外會議、研討會、諮詢會的次數及相關開支項目

c. 請列出委員會去年度向政府提出建議的次數及內容

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：360)

答覆：

a. 在2018-19財政年度，保育歷史建築諮詢委員會舉行了兩次會議，出席率各為90.9%。

b. 同年，委員會合共進行7次考察活動，參觀本港的歷史建築及活化項目。該等考察活動的開支由現有資源吸納。

c. 同年，委員會就保育歷史建築基金各項事宜提出寶貴建議，包括活化歷史建築伙伴計劃(活化計劃)第五期申請的評審工作、監察活化計劃第一至四期項目及元創方項目的進度、歷史建築維修資助計劃，以及專為保育歷史建築公眾參與活動及主題研究而設的兩項新資助計劃。此外，委員會亦提出一些方法，以加強宣傳工作和提高公眾對保育歷史建築的意識。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)130

管制人員的答覆

(問題編號：5313)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

請提供以表列方式過往五年與局方有關的工地、工地中的工傷或死亡的數字。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：2029)

答覆：

過去5年，發展局轄下5個工務部門(即建築署、土木工程拓展署、渠務署、機電工程署及水務署)所批工程合約的有關工地曾發生意外的統計數字摘錄如下：

	2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
意外數目*	155	177	144	192	200
致命意外數目	1	1	2	4	1

* 數字包括致命意外

詳情請參閱附錄。

附錄

工務部門所批工程合約的有關工地曾發生意外的統計數字
(2014年至2018年)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
建築署	ALA814	為九龍黃大仙香港天文台大老山氣象站安裝新天氣雷達的改裝及加建工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	P1000456-SU	為喜靈洲戒毒所第 10SW-D/F20 號岩土斜坡進行斜坡鞏固工程	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	P1000464(SU)	為赤柱監獄第 15NE-C/F42 號岩土斜坡進行斜坡鞏固工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	P1000615	蓮花宮公廁翻修工程(第一期)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	P1000648	寧富街公廁翻修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	P1000780	東喜道公廁及浴室翻修工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	P2000182b	為荃灣城門郊野公園一遊客中心第 7SW-A/C229 號岩土斜坡進行斜坡鞏固工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	P2000414	九龍灣海濱道休憩處翻修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	P2000497A	葵涌北葵涌賽馬會游泳池循環系統喉管及主泳池瓷磚翻修工程(第二期)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	P3000474A	新界天水圍公園人工湖邊區域翻修工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	PID504	九龍九龍灣東九龍文化中心打樁及前期工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	PIT330	建造新界元朗第 3 區公共圖書館及室內體育館樁柱地基及樁帽工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFA509	律政司搬遷往前政府總部(中座及東座)工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFB504	終審法院及司法機構發展組遷往昃臣道 8 號工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFB505	重置政府物流服務署印刷工場至柴灣政府物料營運中心	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFB809	更換九龍樂富樂富遊樂場內足球場／曲棍球場的人造草地	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFB813	新界荃灣城門谷游泳池地下及一樓更衣室翻修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFC806	香港銅鑼灣香港中央圖書館展覽館翻修工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFD514	前中區政府合署西座翻新工程以作律政司及法律相關組織辦公室用途	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	2(0)
建築署	RFD813	新界天水圍天瑞路天水圍運動場的跑道翻修工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	RFE809	新界荃灣天后廟花園蔭棚及公廁翻修工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	RFE824	九龍黃大仙柏立基健康院的無障礙通道設施(包括升降機)及消防設備改善工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSA501	設計及建造兒童專科卓越醫療中心	6(0)	4(0)	18(0)	28(0)	7(0)
建築署	SSA502	設計及建造天水圍醫院	3(0)	11(0)	10(0)	1(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
建築署	SSA503	設計及建造將軍澳第 78 區百勝角消防訓練學校暨駕駛訓練學校	10(0)	14(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA504	九龍城區啟德跑道公園第一期建造工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA507	上水彩順街救護站建造工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA510	沙田第 14B 區體育館、社區會堂及分區圖書館建造工程	1(0)	5(0)	2(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSA511	屯門虎地紀律部隊宿舍重建計劃	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB502	設計和建造伊利沙伯醫院油麻地專科診所	2(0)	4(0)	9(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB503	設計及建造油麻地警署工程	3(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB506	青衣第 4 區體育館建造工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSB507	在九龍啟德發展計劃(地盤 1A-3 及地盤 1A-4)興建 2 所設有 30 間課室的小學	0(0)	9(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSC502	設計及建造位於香港油麻地的西九龍政府合署	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	8(0)
建築署	SSC503	設計與建造啟德協調道 105 號東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警署大樓	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSC505	建造蓮塘／香園圍口岸一口岸建築及相關設施	0(0)	1(0)	6(1)	30(0)	62(0)
建築署	SSC506	興建 1 所位於九龍觀塘彩興路的女童群育學校	0(0)	2(0)	1(0)	3(0)	0(0)
建築署	SSC507	屯門第 14 區(兆麟)政府綜合大樓建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSC511	粉嶺第 36 區 1 所 36 間課室小學興建工程	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSC512	將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
建築署	SSC513	在土瓜灣崇安街 2 所特殊學校建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSC515	2 所公廁的建造工程：(1)屯門公路巴士轉乘站(往屯門方向)公廁及(2)屯門龍鼓灘公廁	0(0)	0(0)	3(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSD501	設計與建造新界葵涌醫院道 3-15 號葵涌醫院重建工程(第一期)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)
建築署	SSD502	設計及建造九龍將軍澳道 4 號觀塘職員宿舍	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSD503	香港九龍樂富杏林街入境事務處職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSD505	在西九龍填海區欽明路重置食物環境衞生署洗衣街環境衞生辦事處暨車房	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)
建築署	SSD512	將駿業街遊樂場建設為觀塘工業文化公園	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSD513	在屯門曾咀建造骨灰安置所和紀念花園	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	4(0)
建築署	SSD515	北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤 2 所設有 24 間課室的小學的建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	5(0)
建築署	SSD516	深水埗海麗邨附近地盤的 1 所設有 12 間課室的輕度智障兒童特殊學校重置工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	3(0)
建築署	SSE503	設計與建造新界粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
建築署	SSE505	翠屏河公園建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
建築署	SSE507	和合石墳場靈灰安置所第一期興建工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)
建築署	SSE510	九龍九龍灣東九龍文化中心建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
建築署	SSE513	屯門 2B 區 1 所男童羣育學校建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	2(0)
建築署	SSE515	香港仔田灣懲教署職員宿舍建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSE517	啓德發展區工地 1A-2—1 所 30 個班房中學建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	5(0)
建築署	SSE518	觀塘安達臣道發展區工地 KT2b—1 所 30 個班房小學建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)
建築署	SST329	將軍澳第 74 區地區休憩用地、體育館及圖書館建造工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW303	啟德郵輪碼頭發展設計及建造郵輪碼頭大樓及輔助設施	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW304	設計及建造啟德發展區工業貿易大樓	5(0)	5(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSW319	設計及建造西九龍法院大樓	11(0)	18(0)	2(0)	0(0)	1(0)
建築署	SSW326	重建大欖女懲教所的設計及建造工程	2(0)	3(0)	1(0)	1(0)	0(0)
建築署	SSW327	重建歌連臣角火葬場	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSX301	重建觀塘游泳池場館及觀塘遊樂場	6(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	SSY302	元朗第 3 區公共圖書館及室內體育館建造工程	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCA719	為港島及離島的合約指定區內建築署負責的建築物、土地及其他物業進行設計及裝修工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCA971	為港島、大嶼山及離島(南)的合約指定區內建築署負責的政府及資助設施進行設計和建造小型工程的定期合約	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB720	為九龍及新界的合約指定區內建築署負責的建築物、土地及其他物業進行設計及裝修工程的定期合約	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCB725	為建築署負責的建築物、土地及其他物業改善消防設備進行設計及建造的小型工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)
建築署	TCB911	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB912	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCB921	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	2(1)	0(0)	0(0)
建築署	TCB922	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB928	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的斜坡進行保養工程的定期合約	1(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
建築署	TCB931	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCB942	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCB952	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	1(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCC508	建築署在香港負責的建築物、土地及其他物業的小型工程定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)
建築署	TCC514	設計及建造社區環保站定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCD938	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的斜坡進行保養工程的定期合約[合約指定區：新界及離島(北)]	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
建築署	TCE720	為建築署負責的建築物、土地及其他物業的裝修工程進行設計及建造的定期合約[合約指定區：九龍及新界]	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
建築署	TCE931	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	TCE932	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	TCE941	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)
建築署	TCE942	為建築署(物業事務處)負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
建築署	TCW012	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCW051	建築署(物業事務處)為香港特別行政區政府負責的建築物、土地及其他物業進行改建、加建、保養及維修工程的定期合約	2(1)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCX088	建築署為香港特別行政區政府負責的政府處所提供無阻通道及設施進行設計和建造小型工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCX090	建築署為香港特別行政區政府負責的政府處所提供無阻通道及設施進行設計和建造小型工程的定期合約	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCY072	為九龍及離島(西貢)內建築署負責的政府及資助設施進行設計和建造小型工程的定期合約	3(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	TCY073	為新界及離島(北)內建築署負責的政府及資助設施進行設計和建造小型工程的定期合約	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
建築署	TCY305	為建築署負責的香港建築物、土地及其他物業進行小型工程的定期合約	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	W4000808	青衣分區警署消防系統翻修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
建築署	W4104199	新界大埔香港警務處新界北總區大樓伺服器室及相關屋宇設備裝置翻修工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
建築署	W4107888	永利街休憩處蔭棚設計、供應及裝置工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2007/03	安達臣道發展計劃—地盤平整及相關基建工程	5(0)	4(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2011/01	屯門第 54 區鄰近青麟路及紫田路的土地平整及基建工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2012/02	屯門第 54 區鄰近紫田路的污水泵房及相關管道建造工程	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2012/08	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 2	2(0)	1(0)	5(0)	19(0)	16(1)
土木工程拓展署	CV/2012/09	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 3	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2013/03	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 5	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2013/06	處理剩餘公眾填料(2014 至 2016 年)	1(0)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2013/07	土木工程拓展署碼頭維修保養合約(2014 至 2017 年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2013/08	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 6	0(0)	0(0)	5(0)	4(0)	4(0)
土木工程拓展署	CV/2013/09	臨時建築廢物篩選分類設施 2014 至 2016 年	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2014/01	柴灣公眾填土躉船轉運站及梅窩臨時公眾填料接收設施的營運與保養(2015 至 2018年)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2014/02	為道路構築物提供暢道通行設施—第 2 組第 1 份合約	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2015/02	為道路構築物提供暢道通行設施—第 2 組第 2 份合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	CV/2015/03	屯門第 54 區鄰近塘亨路及紫田路的土地平整及基建工程	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)
土木工程拓展署	CV/2016/04	臨時建築廢物篩選分類設施 2017 至 2018 年	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	CV/2016/05	西貢區社區重點項目計劃—重建橋咀碼頭	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	CV/2016/06	連接港鐵粉嶺站的百和路行人天橋擴闊及相關工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	CV/2016/09	土木工程拓展署碼頭維修保養合約(2017 至 2022 年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	CV/2016/10	沙嶺墳場興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	GE/2006/03	藍地石礦場重整及綠化工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
土木工程拓展署	GE/2010/21	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 及 M 組—灣仔防治山泥傾瀉工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2010/22	長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 E 組—香港島及新界東防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2010/23	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 B 組—新界東及新界西防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2010/25	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 A 組—香港島西及南防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2011/24	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 I 組—中西區防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2012/08	長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 A 組—香港島西防治山泥傾瀉工程	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2012/30	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 B 組—香港島(東)防治山泥傾瀉工程	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2013/03	長遠防治山泥傾瀉計劃 2009 年 G 組—新界西防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2013/05	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 D 組—新界、九龍及離島防治山泥傾瀉工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2013/16	長遠防治山泥傾瀉計劃 2008 年 N 組—西大嶼山的深屈、大澳東、上羌山及羌山道東防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	GE/2013/30	長遠防治山泥傾瀉計劃 2010 年 F 組—大嶼山防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2013/35	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 A 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2013/41	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 B 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2014/03	長遠防治山泥傾瀉計劃 2014 年 K 組—香港島、新界及離島防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2014/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2011 年 F 組—九龍及新界東防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2014/16	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 J 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2014/18	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 I 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2015/02	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 C 組—九龍及新界東(北)防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2015/04	長遠防治山泥傾瀉計劃 2012 年 F 組—香港島、九龍及新界防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	GE/2016/02	長遠防治山泥傾瀉計劃 2013 年 B 組—防治山泥傾瀉工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	HK/2009/01	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道香港會議展覽中心段	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	HK/2009/02	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道灣仔東段	2(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	HK/2012/08	灣仔發展計劃第 2 期—中環灣仔繞道灣仔西段	2(0)	2(0)	6(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
土木工程拓展署	IS/2013/02	梅窩改善工程(第 1 期)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2009/01	啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2010/03	啟德發展計劃—配合啟德機場北面停機坪住宅發展及政府設施的第 2 期基建工程	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2011/01	啟德發展計劃—啟德明渠重建及改善工程	3(0)	1(0)	3(0)	2(0)	1(0)
土木工程拓展署	KL/2011/02	大窩坪龍坪道旁之房屋用地基礎設施工程	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	1(0)
土木工程拓展署	KL/2012/02	啟德發展計劃—前北面停機坪第 3A 期基礎設施	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2012/03	啟德發展計劃—前北面停機坪第 4 期基礎設施	0(0)	2(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2014/01	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的基礎設施工程第 2 期	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	2(0)
土木工程拓展署	KL/2014/03	啟德發展計劃—前跑道南面發展項目的基礎設施工程第 3 期	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2015/02	啟德發展計劃—前北面停機坪第 5A 期基礎設施	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	KL/2016/01	西九龍填海計劃—主要工程(餘下部分)—位於深水埗深旺道與東京街西交界處的行人天橋	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)
土木工程拓展署	KL/2016/02	深水埗西北九龍填海區 1 號用地發展的拆卸及土地淨化工程—第一期	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	NE/2014/03	蓮塘／香園圍口岸土地平整及基礎建設工程—工程合約 7	0(0)	0(0)	0(0)	3(0)	2(0)
土木工程拓展署	NE/2014/05	馬鞍山發展—白石及落禾沙第 2 期道路及渠務工程	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	NE/2015/01	將軍澳—藍田隧道—主隧道及相關工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	7(0)
土木工程拓展署	NE/2016/01	安達臣道石礦場用地發展的土地平整及基礎建設工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)
土木工程拓展署	TK/2013/01	將軍澳—藍田隧道工地勘測工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	TK/2013/02	橫跨寶邑路連接將軍澳第 55 及第 65 區行人天橋	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	TP/2010/02	上水至馬鞍山的單車徑工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
土木工程拓展署	YL/2013/01	屯門至上水段的單車徑工程—第 1 階段	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
土木工程拓展署	YL/2017/03	落馬洲河套地區發展：土地除污及前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DC/2007/23	淨化海港計劃第二期甲：北角至昂船洲污水輸送系統建造工程	5(0)	5(1)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2007/24	淨化海港計劃第二期甲：香港仔至西營盤污水輸送系統建造工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
渠務署	DC/2008/03	設計、建造及操作望后石污水處理廠	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/10	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程—主泵房、沉澱池及輔助設施	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)
渠務署	DC/2009/11	屯門西部主幹污水收集工程	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/17	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程—污泥脫水設施	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/18	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程—排放水隧道及消毒設施	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/19	淨化海港計劃第二期甲：昂船洲污水處理廠改善工程—污泥處理及棄置設施	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2009/20	淨化海港計劃第二期甲：拆除數碼港污水處理廠化學強化一級處理缸及相關設施	0(0)	0(0)	0(0)	1(1)	0(0)
渠務署	DC/2009/23	淨化海港計劃第二期甲：北角、灣仔東及中環初級污水處理廠改善工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)
渠務署	DC/2009/24	淨化海港計劃第二期甲：沙灣、數碼港、華富、香港仔及鴨脷洲初級污水處理廠改善工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2010/02	船灣及石湖圍雨水排放系統改善工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2010/06	九龍中部及東部污水收集系統改善工程—第 2 期	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2011/01	九龍及新界南地區之渠務維修及建造工程 (2011 至 2015 年)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2011/04	重建、改善及修復一段由黃大仙警署至東頭二邨的啟德河	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DC/2011/05	林村谷污水收集系統—第一階段鄉村污水收集系統	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/02	梅窩污水處理廠改善工程及橫塘與魚光村污水收集系統工程	1(0)	5(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/04	九龍坑新圍、九龍坑老圍及泰亨污水收集系統	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/07	林村谷污水收集系統—第二階段第一期鄉村污水收集系統	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2012/08	林村谷污水收集系統—第二階段第二期鄉村污水收集系統	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/01	吐露港未敷設污水設施地區的污水收集系統第二階段—第一期及南華莆及圍頭污水收集系統	0(0)	1(0)	1(0)	1(0)	1(0)
渠務署	DC/2013/03	重建及修復一段由東光道至太子道東的啟德河	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/04	離島污水收集系統第2階段—南丫鄉村污水收集系統第 2 期第 1 部分	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2013/10	設計、建造及操作新圍污水處理廠—第一期	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DC/2014/01	青山公路污水幹渠及屯門鄉村污水收集系統	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DC/2015/02	九龍及新界南區的渠務維修及建造工程 (2015 至 2019 年)	0(0)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
渠務署	DC/2017/05	觀塘污水泵房優化工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DE/2009/09	為大埔污水處理廠第五階段第 2B 期工程供應及安裝機電設備	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2011/01	為新界區各污水處理廠及泵房棄置廢料及小型土木工程定期合約(2011 至 2014 年)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2012/04	為大欖女懲教所污水處理廠供應及安裝機電設施	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2012/10	為元朗污水處理廠改善生物氣、熱水及污泥喉管，以及壓縮機設備	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2013/03	為新界區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約(2013 至 2016 年)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2013/11	為新界區各污水處理廠及泵房棄置廢料及進行小型土木工程的定期合約(2014 至 2017年)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
渠務署	DE/2015/02	為各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DE/2016/08	為沙田及西貢區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約(2017 至 2020 年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2016/09	污水處理部 1 轄下污水處理及防洪設施之園林樹木綠化及花卉種植的定期合約(2017 至 2020 年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2016/13	為新界區各污水處理廠及泵房棄置廢料及小型土木工程的定期合約(2017 至 2020 年)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
渠務署	DE/2017/03	為新界西北區各污水處理廠及泵房的機電設備進行檢驗、維修及測試的定期合約(2017 至 2020 年)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
渠務署	DSD/ST9/SEC/27(ST1/3/TM5-2015)	在深井污水處理廠設立除味系統	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
渠務署	ST1/2/ST2017/08	大埔污水處理廠及偏遠污水與雨水設施	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	1013EM13T	為香港特別行政區政府香港警務處和廉政公署轄下場地的空調裝置提供維修及保養服務，合約為期 3 年	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1016EM12W	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(A 組合)—電氣及機械裝置	1(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1017EM10	為啟德區域供冷系統(第二期工程)設計、營造及營運工程設施	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1019EM11W	海底隧道的通風系統更換工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1027EM13T	為機電工程署綜合工程部及機場及車輛工程部所負責的香港島及離島(南)香港特別行政區政府物業內的電力和泛光燈裝置提供維修、保養、加裝及改善工程，合約為期 3 年	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
機電工程署	1047EM12T	九龍西及新界區各醫院／診所內之供暖、通風及空氣調節裝置的改善及維修服務，合約為期 3 年	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1055EM12T	為各個香港特別行政區政府場地內綜合工程部香港區維修分部所保養維修的空調裝置提供操作及保養維修服務，合約為期3年。	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1059EM12T	為機電工程署衞生工程部九龍區的衞生設備場所的消防裝置提供維修、保養及加改工作，合約為期 3 年	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1165EM17M	為消防處黃大仙救護站的地底油缸提供翻新工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	1200EM13S	為選定地點的桅杆和塔架提供翻新和維修工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1246EM16M	為九龍東區衞生服務部提供工程服務	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1248EM15T	為在香港警察總部警政大樓內的升降機提供為期 3 年的全面保養及維修服務	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	1286EM16S	為香港特別行政區政府各物業內的升降機裝置提供全面保養及維修服務	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1517EM13M	為屯門醫院護理 A 區的 2 部升降機提供更換和現代化工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1632EM17T	為各個香港特別行政區政府場地內綜合工程部香港區維修分部所保養維修的空調裝置提供操作及保養維修服務，合約為期 3 年	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
機電工程署	1881EM14M	為新界屯門文化中心及公共圖書館及新墟市場提供更換自動洗滌過濾器、空氣處理機組、管道、分體空調機和 VRV 機組，以及進行空氣管道清潔	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1913EM14T	為香港區無員工駐守的市政場地內之空調裝置提供保養服務，合約為期 3 年	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1918EM14M	為博愛醫院冷水機提供修復工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	1965EM14T	為香港特別行政區政府九龍區各市政場地內之電氣、機械及其他裝置提供操作及維修服務(第二組)，合約為期 3 年	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2101EM14M	為瀝源健康院及富山公眾殮房提供更換低壓配電板工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2134EM17M	為機電工程署總部大樓地下、二樓及五樓廁所進行翻新工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	2220EM17S	為香港特別行政區政府各物業內的自動梯裝置提供全面保養及維修服務(第四期 MT17E)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	2467EM14M	為觀塘利安道順利紀律部隊第 5 至 8 號提供加強現有升降機現代化工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2487EM14W	啟德發展計劃區域供冷系統第三期(B 組合乙)—電氣及機械裝置	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
機電工程署	2494EM15S	為威爾斯親王醫院臨床科學大廈(舊座)提供空調維修支援服務	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2540EM15S	為和合石火葬場機電設施提供安裝及其他工程服務	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
機電工程署	2565EM15S	為威爾斯親王醫院癌症中心提供空調維修支援服務	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	2894EM16T	為香港國際機場的基建電網提供 48 個月保養維修服務	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	3003EM16A	為半山自動梯系統提供管理、運作及保養服務，為期 3 年	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
機電工程署	3110EM17T	為在香港特別行政區政府各物業內的升降機裝置提供為期3年的全面保養及維修服務(MT17 第一期)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
機電工程署	4200293496	為中山紀念公園體育館更換光管而提供工作平台	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	1/WSD/11(K)	水務工程定期合約地區 K—九龍(合約期：2011 年 9 月 1 日至 2014 年 8 月 31 日)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/12(E)	水務工程定期合約地區 E—新界東(合約期：2012 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日)	1(0)	2(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/12(W)	水務工程定期合約地區 W—新界西(合約期：2012 年 9 月 1 日至 2015 年 8 月 31 日)	4(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/14(L)	水務工程定期合約地區 L—大嶼山及離島(合約期：2014 年 9 月 1 日至 2017 年 8 月 31 日)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	1/WSD/15(E)	水務工程定期合約地區 E—新界東(合約期：2015 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日)	0(0)	0(0)	1(0)	2(0)	1(0)
水務署	1/WSD/15(H)	水務工程定期合約地區 H—港島及鴨脷洲(合約期：2015 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	2(0)
水務署	1/WSD/15(W)	水務工程定期合約地區 W—新界西(合約期：2015 年 9 月 1 日至 2018 年 8 月 31 日)	0(0)	0(0)	2(0)	1(0)	1(0)
水務署	10/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段—中區及西區水管工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	10/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—新界東區水管工程	1(0)	2(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	10/WSD/13	2012 至 2013 年度水務署斜坡預防性維修、改善及相關的勘探工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	1(0)
水務署	10/WSD/15	沙田濾水廠可移動式除氯系統供應及裝置工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	10/WSD/16	九龍東及沙田主要供水區之食水分配系統的水壓管理及區域監測裝置建造工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	11/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—荃灣及葵青區水管工程	0(0)	2(0)	1(0)	2(0)	0(0)
水務署	12/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—東區及南區水管工程	2(0)	3(0)	2(0)	3(1)	1(0)

部門	合約編號	合約名稱	意外數目(致命意外) 2014 年	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年
水務署	12/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—東江管道至粉錦路管道水管工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	13/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—西九龍、葵青及荃灣區水管工程	1(0)	2(0)	0(0)	4(1)	0(0)
水務署	13/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—東九龍區水管工程	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	0(0)
水務署	13/WSD/16	將軍澳水管敷設工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	14/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段—屯門及元朗區水管工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
水務署	14/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—東九龍區水管工程	1(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)
水務署	14/WSD/11	更換及修復水管工程第 4 階段第 2 期—西九龍區水管工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	15/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段—大埔及沙田區水管工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	15/WSD/10	大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程—設計及建造新設 2 號水道	2(0)	3(0)	2(0)	1(0)	0(0)
水務署	17/WSD/14	大嶼山南區水務設施改善及羌山及沙田南水管敷設工程	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	26/WSD/08	新界西北區海水供水計劃—沿青山公路自虎地至天水圍敷設水管工程	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	3/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段—西九龍水管工程(甲組)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	3/WSD/12	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—港島區餘下水管工程	2(0)	0(0)	2(0)	1(0)	0(0)
水務署	3/WSD/15	沙田濾水廠原地重置工程(南廠)—前期工程	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	3/WSD/17	香港與離島及新界西風險爲本水管改善定期合約	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	4/WSD/11	蝴蝶谷食水主配水庫擴建及相關食水管敷設工程	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	4/WSD/14	水務署機電工程定期合約(合約期: 2015 年 5 月 1 日起至 2018 年 4 月 30 日)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)
水務署	7/WSD/12	荃灣西、屯門、西貢、香港仔、沙田、上水及粉嶺主要食水供應區的大型屋邨及新界鄉村的水壓管理及區域監測裝置建造工程	0(0)	0(0)	1(0)	1(0)	0(0)
水務署	7/WSD/16	柴灣海水供應系統提升工程—水管敷設及改善小西灣海水抽水站	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	1(0)
水務署	8/WSD/08	更換及修復水管工程第 3 階段—東九龍水管工程(乙組)	1(0)	1(0)	0(0)	0(0)	0(0)
水務署	9/WSD/10	更換及修復水管工程第 4 階段第 1 期—新界西主要水管工程	0(0)	0(0)	1(0)	0(0)	0(0)
		總計：	**155 (1)**	**177 (1)**	**144 (2)**	**192 (4)**	**200 (1)**

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)131

管制人員的答覆

(問題編號：6540)

總目：　(159)政府總部：發展局(工務科)

分目：　(700)一般非經常開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務)(林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

「加強成本管理和提升工務工程項目表現」新項目的預算開支及工作計劃為何？為何該撥款申請需要連同《2019年撥款條例草案》，一併提交立法會批核，而非獨立向立法會財務委員會申請？

提問人：張超雄議員(立法會內部參考編號：3024)

答覆：

總目159下新項目「加強成本管理和提升工務工程項目表現」的撥款，是用以支付主要項目精英學院首3年的運作開支，以及用作進行顧問研究和推行措施，以加強項目管控和提升項目在時間、成本及質素方面的表現。

把政府一般收入帳目下設有核准承擔額項目的撥款建議，包括開立或增加承擔額的建議，納入預算草案中，讓立法會在審議《撥款條例草案》時一併審批，這個做法並非新的安排。政府在2015年年初已向財務委員會解釋有關安排。就這項目而言，我們把撥款建議納入預算草案前，已在2018年11月向立法會發展事務委員會提供相關資料。我們已把該項建議所需的撥款納入相關開支總目和分目中，供議員審議。

–完–

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)132

管制人員的答覆

(問題編號：7000)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關注少數族裔團體表示，不少少數族裔有意加入建造業，卻苦無途徑。建造業議會有否特別措施協助少數族裔加入建造行業，填補空缺；如有，詳情為何；如否，原因為何；日後會否推行上述措施；

有社工表示，不少少數族裔人士礙於語言問題，難以考取建造業牌照。按課程類別及國籍／種族(例如印尼人、菲律賓人、印度人、巴基斯坦人、尼泊爾人、日本人、泰國人、韓國人、其他亞洲人及白種人等)劃分，過去三年，建造業議會舉辦的課程每年有多少名少數族裔人士參加；有多少名少數族裔成功考取相關牌照；

過去五年，建造業議會有否特別為少數族裔開設英語講授的建造業專業技能課程；如有，詳情(包括課程內容、次數及參加人數等)為何；上述以英語講授的課程，佔整體建造業議會課程的項目百分比為何；如沒有，原因為何；日後會否開設或增加開設英語講授的建造業專業技能課程；及

建造業議會提供的專業技能課程中，部分資料均仍然只有中文版本，例如「基本工藝課程報名表格」、「建造業監工／技術員課程報名表」、「基本工藝課程簡介」等；建造業議會會否將現有中文版本資料翻譯成英文或其他少數族裔語言；如會，詳情如何；如否，原因為何？

建造業議會有否為少數族裔人士提供就業支援服務，以助他們覓得工作?如有，請提供接受服務的少數族裔人數及其成功就業數字。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：7904)

答覆：

政府十分重視為少數族裔人士提供支援，協助他們融入社會。建造業議會(議會)在政府支持下，一直推行多項措施，以鼓勵少數族裔人士加入建造業，包括：

(1) 協助少數族裔人士在建造業尋找工作及培訓機會

議會定期為少數族裔人士舉辦職業講座及家庭同樂日，並在各區舉辦招聘會，為他們提供就業機會。議會更製作雙語建造業辭彙手冊，方便他們求職和在地盤工作。此外，議會在少數族裔人士閱讀的報章上刊登廣告向他們推介培訓課程，亦通過與他們關係密切的社團、工會及非政府機構，以及安排工地探訪等，鼓勵他們報讀以英語授課的培訓課程。

(2) 協助少數族裔人士適應建造業工作

為協助少數族裔人士適應工地環境，議會安排職業支援服務，例如舉辦激勵員工士氣的工作坊、工地探訪及晚間聚會等活動，跟進畢業學員和僱主所遇到有關適應工作的問題。

(3) 協助少數族裔人士提升技術，成為半熟練技術工人

為加強對少數族裔人士的支援，議會僱用3名少數族裔員工，協助提供為少數族裔人士而設的技能測試及培訓服務。2018年，議會招聘了1名精通英語、廣東話及少數族裔方言的全職翻譯員，並在其網站就7個受少數族裔人士歡迎的工種，提供以印度語、烏爾都語及尼泊爾語撰寫的模擬技能測試試題。在2019年，議會會翻譯更多模擬試題。此外，議會亦會向少數族裔應試者提供以其語言撰寫的簡報資料，以助他們為技能測試作準備。

根據議會記錄，過去3年，每年參加議會培訓計劃的少數族裔學員人數及合格率載列如下：

	2016 年		**2017 年**		**2018 年**		
為少數族裔人士提供的培訓計劃	**學員人數**	**通過測試的學員人數**	**學員人數**	**通過測試的學員人數**	**學員人數**	**仍在接受培訓的學員人數**	**通過測試的學員人數**
承建商及工會舉辦的合作培訓計劃	136	62	23	10	27	16	7
全日制技能培訓課程(以英語進行)	40	39	60	56	95	10	75
兼讀制技能培訓課程(以英語進行)	51	36	188	82	143	16	59

	2016 年		2017 年		2018 年		
為少數族裔人士提供的培訓計劃	學員人數	通過測試的學員人數	學員人數	通過測試的學員人數	學員人數	仍在接受培訓的學員人數	通過測試的學員人數
安全相關的培訓課程(以英語進行)	2 262	2 146	2 231	2 224	2 836	0	2 124

就全日制技能培訓課程及與安全相關的培訓課程而言，議會沒有關於少數族裔學員的國籍和種族方面的統計數字。至於兼讀制技能培訓課程，下表按工種、種族及參加人數，列出過去3年每年的分項數字：

		2016 年	2017 年	2018 年
工種	種族	參加人數		
普通焊接工	尼泊爾	15	21	25
	印度	3	2	0
	巴基斯坦	1	5	4
	尼日利亞	2	6	3
	其他	0	16	2
水喉工	尼泊爾	3	21	22
	巴基斯坦	2	2	3
	菲律賓	2	0	0
	尼日利亞	1	2	0
	埃及	1	3	0
	其他	0	4	5
金屬棚架工	尼泊爾	13	32	30
	印度	3	4	5
	尼日利亞	3	10	0
	巴基斯坦	1	4	5
	加拿大	1	0	0
	其他	0	23	5
混凝土工(2017 年推出)	尼泊爾	不適用	5	1
	菲律賓		2	1
	印度		1	0
	尼日利亞		1	0
	其他		4	2
批盪工(2017 年推出)	尼泊爾	不適用	20	25
	其他		0	5
	總計：	**51**	**188**	**143**

2018年，議會提供23個以英語授課的培訓課程，約佔該年議會舉辦課程總數的10%。過去5年，即由2014年至2018年間，議會以英語授課的全日制及兼讀制技能培訓及與安全相關的課程，資料載列如下：

編號	課程內容	課程數目	課堂數目	學員人數
1.	技能培訓—金屬棚架	2	39	301
2.	技能培訓—焊接	2	18	149
3.	技能培訓—水喉	2	9	88
4.	技能培訓—鋪設混凝土	1	4	17
5.	技能培訓—批盪	1	5	50
6.	安全相關的培訓課程	15	760	10 867
	總計	**23**	**835**	**11 472**

議會為其下的基本工藝課程、建造業監工及技術員課程，以及大部分兼讀制培訓課程提供雙語資訊及表格，包括申請表格及課程資料冊。議會將繼續安排把技能培訓課程資料翻譯成英文，以切合少數族裔人士的需要。

為協助少數族裔學員在建造業尋找工作，議會在學員畢業後提供全面的職業輔導支援服務，包括舉辦晚間聚會、工地探訪及後續電話訪談等。2018年，議會為75名參加全日制培訓課程的少數族裔學員提供職業配對服務，當中47人成功獲聘用。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)133

管制人員的答覆

(問題編號：7134)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

過去五年，因歷史建築物被評級而需要支付維修或相關的保育費用，請詳列相關保育費用的細明項目及開支？涉及多少座被評級的歷史建築物？來年用作保育被評級的歷史建築物預算開支多少？涉及多少座建築物？

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：7106)

答覆：

在發展局推行的歷史建築維修資助計劃下，已評級歷史建築的私人業主可申請資助，為其歷史建築進行保養維修。此外，非牟利機構也可向該計劃申請資助，為其租用政府擁有的法定古蹟或已評級歷史建築進行保養維修。由2016年11月21日起，資助上限由原先的100萬元增加至200萬元。

在歷史建築維修資助計劃的資助下，過去5年(即2014-15至2018-19年度)完成的維修和修復工程項目，以及預計來年(即2019-20年度)完成的工程項目的資料，載列於附件。

A. 過去5年(即2014-15至2018-19年度)完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
佐敦九龍佑寧堂	雨水渠及污水渠改善工程	2012年8月	2014年7月	1,000,000
元朗錦田天后古廟(第二期)	修復簷口板及麻石匾額	2013年8月	2014年7月	980,000
九龍城聖三一座堂	修復高層屋頂	2013年9月	2014年7月	958,000
元朗輞井圍圍門	修復屋頂、牆身、地面及改善電力系統	2014年6月	2014年10月	789,000
黃竹坑聖神修院	安裝屋頂新的防水層	2014年9月	2014年12月	999,960
大埔林村天后宮	修復屋頂	2014年7月	2015年1月	1,000,000
沙田道風山基督教叢林(聖殿)	翻新門窗、木結構及內外牆油漆，修補外圍圓柱裂縫	2015年1月	2015年2月	931,420
元朗鳳池村天后廟	修復門屋、正廳及香亭的屋頂	2015年1月	2015年10月	1,000,000
中環基督科學教會香港第一分會	修復教堂建築屋頂和排水系統、內外牆壁裂痕，以及重髹油漆	2015年1月	2016年2月	1,000,000
沙頭角蓮麻坑村葉氏宗祠	修復屋頂、牆身、大門、木閣樓和神龕，以及拆除混凝土屋檁簷和檁托	2015年8月	2016年2月	1,000,000
沙頭角新樓街8號	修復屋頂，維修樓板及橫樑的結構	2015年3月	2016年3月	1,000,000
元朗山廈村達仁書室第二期	修復屋頂及神龕	2015年7月	2016年3月	810,000
沙田曾大屋祠堂(中進)	修復屋頂、紀念屏風及改善電力系統	2015年12月	2016年5月	1,000,000
元朗八鄉黎屋村黎氏大屋	修復門屋屋頂，維修屋脊及其他維修工程	2016年3月	2016年7月	1,000,000
元朗田心村神廳	修補屋頂、大門、牆身、祭壇及其他維修工程	2016年6月	2016年10月	936,000

歷史建築	維修工程範圍摘要	動工日期	竣工日期	批出款額(元)
大嶼山大澳吉慶街60號	修補剝落混凝土、磚牆、外牆批盪及屋頂防水	2016年4月	2016年12月	1,000,000
元朗新圍村71號	修復屋頂防水、改善相關排水設施及其他維修工程	2016年7月	2016年12月	896,020
赤柱聖士提反書院聖士提反堂	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2016年8月	2016年12月	1,000,000
元朗輞井圍玄關帝廟	修復正廳及香亭屋頂	2016年9月	2017年4月	1,000,000
元朗新田新龍村21號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	965,000
元朗新田新龍村22號	修補屋頂、大門、牆身、地板飾面及其他維修工程	2016年5月	2017年5月	1,000,000
尖沙咀九龍草地滾球會	修補屋頂及其他維修工程	2017年2月	2017年9月	2,000,000
大埔林村天后宮第二期	修補偏廳屋頂及屋脊，修復偏廳牆身及其他維修工程	2017年6月	2017年10月	1,000,000
大嶼山大澳關帝古廟	修復屋頂、木樑及其他維修工程	2018年3月	2018年7月	1,995,450
大嶼山大澳天后古廟	維修屋頂漏水、油漆翻新受影響範圍及修補混凝土	2018年3月	2018年7月	1,051,835
元朗十八鄉適廬	修補屋頂及修復壁畫	2018年5月	2018年12月	2,000,000
元朗八鄉凌雲寺	維修天窗及屋頂漏水，修補木門及其他維修工程	2018年10月	2018年12月	1,860,000
元朗沙江村天后古廟	復修外牆，修補屋頂及其他維修工程	2018年11月	2018年12月	933,800
大埔布心排村羅家祠	維修門屋屋頂、木閣樓、牆身、祭壇及其他維修工程	2018 年 5 月	2019 年 1 月	2,000,000

B. 預計來年(即2019-20年度)完成的工程項目

歷史建築	維修工程範圍摘要	工程狀況	批出款額(元)
九龍京士柏文康市政職員遊樂會(Hooper Hall禮堂)	修復屋頂、排水系統、天花及牆身油漆翻新及修補地面裂痕	現正進行	991,000
大嶼山大澳大澳街市街14號	修補屋頂、門窗、混凝土及其他維修工程	現正進行	1,994,110
元朗鳳池村天后廟第二期	修補內牆批盪，維修木門、牌匾及對聯，修補外牆牆磚及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田曾大屋(西北炮樓)	修補斜屋頂，修補木地板和樓梯及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)	修補屋頂及其他維修工程	現正進行	2,000,000
沙田道風山基督教叢林(田蓮德樓)第二期	修補和油漆翻新內外牆牆身及其他維修工程	現正進行	1,946,000
尖沙咀聖安德烈堂	修補裂縫、牆身批盪、內外牆牆身油漆翻新及其他維修工程	將會進行	1,761,740
中環基督科學教會香港第一分會第二期	修補裂縫，牆身批盪，外牆牆身和木門窗油漆翻新及其他維修工程	將會進行	2,000,000
大嶼山大澳大澳街市街7號	修補屋頂、內外牆牆身、門窗及其他維修工程	將會進行	1,811,503
上水金錢村味峰侯公祠	修補和翻新屋頂，維修木門及其他維修工程	將會進行	1,079,442

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)134

管制人員的答覆

(問題編號：4969)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

有關研究設立樹木管理人員註冊制度，請政府告知本委員會其詳情、時間表、預計人手及開支為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：1)

答覆：

樹藝及園藝行業的《能力標準說明》會在2019年年底完成，我們將以此為基礎設立樹木管理人員註冊制度。此外，發展局綠化、園境及樹木管理組亦會就各項可行方案展開業界諮詢。這些工作會以現有資源處理。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)135

管制人員的答覆

(問題編號：5398)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

司長稱「明日大嶼」是一個宏大的願景，就首階段在交椅洲附近興建面積約一千公頃人工島及相關主要交通運輸網絡，政府會盡快展開研究。但是這個願景卻引來大眾的質疑，質疑遠水不能救近火，本會在此要求政府解答以下問題：

1. 未來10年、20年、30年及40年香港的人口估算分別為何；

2. 過去3年，每年輪候公屋的人數分別為何；

3. 過去3年，每年居住在惡劣環境(劏房)的人數分別為何；

4. 明日大嶼願景首階段的一千公頃人工島及相關主要交通運輸網絡的預計成本為何；

5. 有市民認為若政府肯定香港市民居住的權利，認真解決市民的居住需要，就應在5年內提供大量公屋，而不是花萬億做明日大嶼計劃，當局會否考慮取消一千公頃人工島及相關主要交通運輸網絡的研究，並盡快加建公屋，若會，詳情為何，若否，原因為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：502)

答覆：

1. 根據政府統計處(統計處)《香港人口推算2017-2066》的報告，於2029年年中、2039年年中、2049年年中及2059年年中的基線人口推算分別為793萬、820萬、817萬及792萬人。報告可於以下連結下載：
https://www.statistics.gov.hk/pub/B1120015072017XXXXB0100.pdf

2. 根據房屋署提供的資料，在過去3年，公共租住房屋的申請數目列表如下:

	2016年12月底	**2017年12月底**	**2018年12月底**
一般申請數目(即家庭或長者一人申請)(宗)	約148 800	約155 100	約150 200
配額及計分制下的非長者一人申請數目(宗)	約133 500	約127 800	約117 400

3. 根據2016年至2018年《長遠房屋策略》周年進度報告(《長策進度報告》)中的資料，過去3年居於分間樓宇單位的住戶數目估算如下：

	2016年	**2017年**	**2018年**
居於分間樓宇單位的住戶數目估算	83 300個	91 800個	93 900個

4. 政府在慣常做法下，不會在完成正式的規劃及工程研究前，為大型發展項目提供工程造價。但為了回應和釋除社會的疑慮，我們破例於本年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03) 號文件中，就「明日大嶼願景」主要項目的工程造價提供一個粗略估算。我們估計1 000公頃的交椅洲人工島的填海和基建設施工程造價約2,560億元(按2018年9月價格計算)，而「明日大嶼願景」建議優先推展的運輸網絡的總工程造價約2,730億元(按2018年9月價格計算)。

鑑於我們仍處於項目的早期階段，而「明日大嶼願景」的推展將會橫跨一段較長時間，上述估算無可避免是初步而粗略。當中假設會因應隨後的研究結果、設計的改動或深化、建造價格水平的變動等而改變。較準確的工程造價只有在完成相關項目的研究之後才能推算出來。

5. 政府會採用多管齊下的策略，盡快推展交椅洲人工島及相關主要運輸網絡的研究，同時盡快興建公營房屋。

與不少其他改善經濟及民生的措施一樣，增加房屋供應需要有足夠的土地供應和運輸基建才能有效落實。然而，香港目前面對嚴重土地供應短缺。經過5個月的廣泛公眾參與活動後，土地供應專責小組(專責小組)於2018年12月31日向政府提交報告。正如在2019年2月20日發出的立法會參考資料摘要中所述，政府全盤接納專責小組就土地供應策略的建議(包括推行多管齊下的土地供應策略)及8個值得優先研究和推行的土地供應選項的建議(包括發展「東大嶼都會」1 000公頃人工島作為解決中長期土地短缺的主要措施)。

「明日大嶼願景」強化了「東大嶼都會」的建議。當中，交椅洲人工島的位置、面積、概括的發展模式和潛在發展效益都與「東大嶼都會」的建議吻合。發展交椅洲人工島及相關運輸基建能為香港帶來龐大的社會效益，包括能提供空間締造具更高生活質素的城市、為市區重建提供所需的重置空間、紓緩新界西北交通情況，以及建立可提供約20萬個就業職位的第三個核心商業區。

在增加公營房屋供應方面，透過交椅洲人工島發展計劃，具潛力提供大量住宅(即約15萬至26萬個單位)，將可補充房屋供求的缺口。此外，當中7成(即10萬5千至18萬2千伙)的公營房屋，相對目前4個正在進行中或規劃中的新發展區及新市鎮擴展項目(包括古洞北和粉嶺北新發展區、洪水橋新發展區、元朗南發展及東涌新市鎮擴展)合共可提供約13萬個公營房屋單位，足見交椅洲人工島應付長遠房屋需求的龐大潛力，長遠有助提升公營房屋的供應。

此外，為了進一步增加公營房屋供應，行政長官於《2018年施政報告》指出會調撥更多土地作公營房屋發展，而政府開拓的新增土地，以房屋單位計算，7成應用於公營房屋。及後，2018年《長策進度報告》亦公布了兩項增加公營房屋供應的主要措施，包括－

i. 將9幅原本計劃在未來數年出售的啟德及安達臣道石礦場用地，改撥為公營房屋用途，預料可提供約11 000個公營房屋單位。政府會繼續不時檢討情況，按需要審視土地的最適當用途，在合適的情況下將原計劃用作私營房屋的土地轉為公營房屋用途；以及

ii. 為善用公營房屋用地，自2014年宣布將住宅發展密度上限增加20%後，行政會議於2018年12月通過，容許除人口較稠密的港島北和九龍半島外的公營房屋用地的住用地積比率，在技術可行的情況下，進一步提升10個百分點至最多3成。部門須就個別用地進行技術研究，評估採用較高地積比率的可行性和影響，並按程序在有需要時得到城市規劃委員會批准。

相關部門會在規劃和基建許可，及不會引致對環境造成不能接受的影響的情況下，盡量善用每個地盤的發展潛力和增加及加快建造公營房屋的建屋量。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)136

管制人員的答覆

(問題編號：4553)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政司司長在財政預算案中提到，建議投放二億元設立城市林務發展基金，以推行多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝學徒計劃等。就此，政府可否告知本會：

(一) 當局會如何鼓勵學生修讀樹藝課程；例如：會否增加在本港各個的專上或自資院校中開辦這些課程，如有，詳情為何；如否，原因為何；

(二) 當局會否提升大專樹藝課程水平，或增設獎學金予學生到海外進修，從而吸引更多學生報讀樹藝課程；如有，詳情為何；如否，原因為何；

提問人：范國威議員 (立法會內部參考編號：97)

答覆：

擬設的城市林務發展基金，旨在通過提供經濟誘因，例如課程資助或獎學金，鼓勵更多人接受樹藝及園藝培訓，以及獲取相關工作經驗。基金將涵蓋大專院校舉辦的培訓計劃，以及獲資歷架構認可的課程。發展局轄下綠化、園境及樹木管理組現正就如何鼓勵學生報讀課程及有關實施安排諮詢培訓機構、專業團體及業界的意見。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)137

管制人員的答覆

(問題編號：3595)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請提供超強颱風山竹損毀報告的數量。

a) 請告知仍未處理的損毀地方佔全部多少？

b) 請告知已用於處理損毀地方的開支有多少？

c) 請告知會有多少預算處理餘下的損毀地方？

提問人：何俊賢議員 (立法會內部參考編號：91)

答覆：

在超強颱風山竹過後，發展局轄下5個工務部門有關處理損毀地方的進度報告及預算開支如下：

部門	**a)未處理的損毀地方佔全部多少？**	**b)已用於處理損毀地方的開支有多少？**	**c)會有多少預算處理餘下的損毀地方？**
土木工程拓展署	大部分於碼頭、海堤及防波堤的維修工作已完成。餘下的香港仔南防波堤、柴灣防波堤及將軍澳南海堤的維修工程預計於2019年年中完成	已完成的維修工程開支約1,630萬元	餘下的維修工程開支約570萬元

部門	**a)未處理的損毀地方佔全部多少？**	**b)已用於處理損毀地方的開支有多少？**	**c)會有多少預算處理餘下的損毀地方？**
渠務署	所有受損渠管的修復工作及污水處理廠的主要清理及修復工作已大致完成。餘下污水處理廠的修復及強化工程預計於2019年年中完成	已完成的維修工程開支約3,600萬元	餘下的維修工程開支約4,300萬元
建築署	所有有即時危險的緊急維修工作已完成。餘下維修工程主要位於沙灘、燒烤場及一些戶外地方包括損毀洗手間、更衣室、供排水設施、戶外通道及地台飾面等，預計於2019年年中完成	已完成的維修工程開支約930萬元	餘下的維修工程開支約3,170萬元
機電工程署	沒有	已完成的維修工程開支約8,100萬元	沒有
水務署	沒有	已完成的維修工程開支約420萬元	沒有

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)138

管制人員的答覆

(問題編號：6343)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

發展局負責監察大型公共工程項目的推展情況，確保如期進行，不會超出預算開支。就此，請告知本會：

過往五年，出現超支的大型公共工程項目名稱、超支數目、出現超支的原因、發展局監察有關項目的人手編制(以表列出)；

現時及未來一年，發展局負責監察大型公共工程的人手編制、所涉開支為何？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：433)

答覆：

基本工程計劃下的主要公共工程項目由有關各局／工務部門負責推行，而發展局則負責監察該等項目的推展情況。雖然近年有個別超大型工程項目遇到不可預見的情況引致超支，但基本工程計劃在預算控制方面的整體表現一直保持良好。過去10年，立法會財務委員會(財委會)共批出約600個甲級工程項目，撥款總額9,000億元；當中約有70個項目需要向財委會申請追加撥款，所涉款額合共約650億元。即約有10%項目需要追加撥款，相關的金額佔撥款總額約7%。

在過去5個立法會年度(即2014-15至2018-19年度)，財委會批准增加10個項目的核准工程預算。下表載列項目名稱、原核准工程預算及批准增加的核准工程預算：

編號	立法會年度	工程代號	項目名稱	原核准工程預算(百萬元)	批准增加的核准工程預算(百萬元)
1.	2018-19	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	3,905.7	1,039.8
2.	2016-17	6056TR	南港島線(東段)—主要基建工程	927.0	286.2
3.	2016-17	6063TR	沙田至中環線—鐵路建造工程—前期工程	6,254.9	847.7
4.	2015-16	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	3,752.0	153.7
5.	2015-16	6053TR	廣深港高速鐵路香港段—鐵路建造工程	55,017.5	15,387.5
6.	2015-16	6057TR	廣深港高速鐵路香港段—非鐵路建造工程	11,800.0	4,215.0
7.	2015-16	6845TH	港珠澳大橋香港口岸—填海及口岸設施工程	30,433.9	5,461.1
8.	2014-15	5019GB	蓮塘／香園圍口岸與相關工程—工地平整及基礎建設工程	16,253.2	8,719.9
9.	2014-15	5045CG	啟德發展計劃區域供冷系統	3,145.9	606.1
10.	2014-15	5233DS	污泥處理設施	5,154.4	209.9

正如上文所述，公共工程項目由有關各局／部門按現有編制監察和監督。發展局工務科負責制訂工務政策，以及統籌和監察公共工程項目的推行情況，而項目成本管理辦事處轄下的計劃管理組則負責監察基本工程計劃下的主要公共工程項目。計劃管理組由1名首長級薪級第1點人員及3名高級專業人員組成，每年員工開支約700萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)139

管制人員的答覆

(問題編號：6345)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

發展局將繼續監督可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施和項目的推行。就此，請當局告知本會：

負責推行可持續大嶼藍圖及明日大嶼願景所載的保育及發展措施和項目的人手編制、所涉開支為何；

明日大嶼的規劃及發展時間表為何、預算開支為何?

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：435)

答覆：

發展局會繼續監督「可持續大嶼藍圖」及「明日大嶼願景」所載的保育及發展措施，以及項目的推行。現時相關的監督工作主要由1名首席助理秘書長主管的工務政策小組負責，而推行的工作則由可持續大嶼辦事處負責。由於有關工作屬現有人員整體職務的一部分，我們未能提供這方面工作所需的人手及其開支的分項數字。

明日大嶼的規劃及發展方面，我們會分階段推展「明日大嶼願景」的主要項目，初步計劃如下。

(A) 我們已於本年3月就中部水域人工島相關研究的撥款申請諮詢發展事務委員會，並獲委員會原則上支持。該研究主要涵蓋約1 000公頃的交椅洲人工島，以及為連接香港島、中部水域人工島、大嶼山和屯門沿海地帶的優先道路和鐵路。在取得財務委員會批准撥款後，研究最早會在2019年下半年開始，於42個月內完成。我們的目標是在2025年展開交椅洲人工島首階段的填海工程，以期在2032年提供首批住屋單位。本著「運輸基建先行」為原則，我們會盡快推展上述的優先道路和鐵路。

(B) 我們計劃在2019年下半年向立法會提交撥款申請，以進行P1公路(大蠔至欣澳段)的工程研究、欣澳填海的規劃及工程研究，以及龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區(包括香港內河碼頭及鄰近地區)的規劃及工程研究。

至於鄰近喜靈洲約700公頃的人工島和可能的較遠期的運輸計劃，我們現時未有具體推展時間表。

根據政府的慣常做法，一般不會在完成正式的規劃及工程研究前，為此等規模的項目提供工程造價。然而，為了回應公眾對財務影響的關注，我們破例於本年3月向發展事務委員會提交的立法會CB(1)729/18-19(03)號文件中，就「明日大嶼願景」主要項目的工程造價提供一個粗略估算。該粗略估算為6,240億元(2018年9月價格計算)，攤分10至15年支付，即每年平均約400億至500億元。未來數年，政府投放於工務工程的年度開支預計會增至超過1,000億元，可見政府是有足夠財政能力推展這個會帶來龐大社會效益的項目。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)140

管制人員的答覆

(問題編號：6352)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (2) 文物保育

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局可否告知本會：

將古物古蹟辦事處(古蹟辦)由康樂及文化事務署(康文署)撥歸工務科的原因為何；

將古蹟辦撥歸工務科後的人手編制變更為何？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：442)

答覆：

發展局文物保育專員辦事處自2008年4月成立以來，一直負責文物保育政策，而古物古蹟辦事處(古蹟辦)則為執行機關。為簡化日常運作，古蹟辦已在2018年8月27日以過渡性質撥歸文物保育專員辦事處，有關安排會在2019年4月1日正式生效。

這次架構改動的目的，是為理順古蹟辦與文物保育專員辦事處之間的關係，並不會改變古蹟辦的工作範圍及服務，人手編制亦不會有變。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)141

管制人員的答覆

(問題編號：3853)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

就2019／2020財政算案演詞167項，政府建議投放二億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，包括鼓勵學生修讀樹藝課程，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，為新入職人士提供更多實習培訓機會。就此，可否告知本會：

(a) 學生修讀相關樹藝課程是否可以在基金中獲得資助，如是，學生可獲得資助金額數量為何；

(b) 現時提供相關課程的大專院校及課程名稱為何；

(c) 學生修讀相關樹藝課程是否獲得政府認可的專業資格？

提問人：郭偉强議員 (立法會內部參考編號：33)

答覆：

(a) 擬設的城市林務發展基金，旨在通過提供經濟誘因，例如課程資助或獎學金，鼓勵更多人接受樹藝及園藝培訓，以及獲取相關工作經驗。基金將涵蓋大專院校舉辦的培訓計劃，以及獲資歷架構認可的課程。發展局轄下綠化、園境及樹木管理組現正就有關實施安排諮詢培訓機構、專業團體及業界的意見。

(b) 就樹藝及樹木管理而言，現時由大專院校舉辦的培訓計劃，以及獲資歷架構認可的課程表列如下：

院校	課程
僱員再培訓局 (經香港職工會聯盟)	樹木保育及危機評估證書
香港浸會大學國際學院	樹木管理副學士課程
香港中文大學專業進修學院	樹藝文憑課程
	園藝管理證書課程
香港公開大學李嘉誠專業進修學院	專業樹木管理證書
香港大學專業進修學院	樹木管理及保育高等文憑
職業訓練局 香港專業教育學院	保育及樹木管理高級文憑
	樹藝學及樹木工作監督專業證書
	基礎樹藝學及樹木工作實務證書
職業訓練局轄下 香港高等教育科技學院	園藝及園境管理(榮譽)文學士
	園藝及園境管理專業文憑

(c) 學生完成樹藝課程後須獲得相關工作經驗，並通過相關專業團體安排的考試，才可取得政府認可的專業資格。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)142

管制人員的答覆

(問題編號：4453)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

就財政預算案演辭中提出「建議投放二億元設立城市林務發展基金」事宜，請當局告知本會：

1. 過去三年，政府聘用護養樹木的樹藝師數目為何，所涉的款項為何，並以區議會分區作分類；
2. 過去三年，每位樹藝師平均護養的樹木數字為何。
3. 政府有否計劃增加樹藝師數目。

提問人：鄺俊宇議員 (立法會內部參考編號：84)

答覆：

1.及2. 政府土地上及政府設施內的樹木，由各個樹木管理部門通過內部人員或外判合約(或兩者並用的方式)負責管理。9個主要樹木管理部門所護理的樹木數目及轄下具有專業資格的樹木管理人員數目表列如下：

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2016-17年度	2017-18年度	2018-19年度(截至2018年12月31日)	2016-17年度	2017-18年度	2018-19年度(截至2018年12月31日)
漁農自然護理署(漁護署)	38 000 (註3)	36 700 (註3)	36 000 (註3)	87(87)	87(87)	87(87)
建築署	200 000 (註4)		193 000	5(5)	5(5)	5(5)

主要樹木管理部門	樹木數目 (註1)			樹木管理人員數目 (註2)		
	2016-17 年度	**2017-18 年度**	**2018-19 年度 (截至2018年12月31日)**	**2016-17 年度**	**2017-18 年度**	**2018-19 年度 (截至2018年12月31日)**
土木工程拓展署	300	9 500	9 100	5(5)	8(5)	9(6)
渠務署	24 700	23 200	22 100	17(17)	17(4)	17(4)
路政署	633 000	592 000	590 000	58(49)	36(32)	33(33)
房屋署	100 800	94 900	92 900	41(35)	41(39)	41(35)
地政總署	不適用 (註5)			15(15)	37(9)	36(10)
康樂及文化事務署(康文署)	635 000	628 000	598 000	217(217)	203(203)	263(263)
水務署	155 000	156 900	153 300	21(21)	27(10)	25(10)

註1：
計至最接近的百位數。

註2：
括號內的數字代表具有樹藝專業資格(包括國際樹木學會頒授的註冊樹藝師、註冊樹藝專業人士(都市)和樹木風險評估資格；LANTRA Awards專業樹木檢查證書；或樹木學會技術員資格)的樹木管理人員人數。

註3：
漁護署管理郊野公園所有樹木。有關數字只包括經常有人使用的地點及設施內的樹木。

註4：
這些斜坡上的樹木由建築署管理。該署會將因老化及／或感染疾病的樹木移除並逐一補種新樹。因此，該署管理的樹木數目即使按年有所變動，變幅也很小，其下管理的樹木數目徘徊在20萬棵左右。

註5：
凡位於未撥用和未批租政府土地上的樹木，如沒有指定政府部門負責護養，則由地政總署負責提供非常規性護養服務。由於數量龐大，我們無法計算該類土地上的樹木。地政總署會跟進有關的轉介及投訴個案。

政府按照「綜合管理方式」管理樹木，由各個部門負責管理轄下設施及土地範圍內的樹木，作為日常工作的一部分。政府部門因應工作需要安排合適人員負責樹木管理及其他工作。用於樹木管理的資源由部門所得撥款吸納。不同樹木管理部門的外判合約服務範圍各不相同，因此無法提供各區參與管理樹木的樹藝師數目，以及每名樹藝師所護養的樹木數目資料。

3. 政府通過「指定專業／界別課程資助計劃」，以及舉辦持續專業發展研討會及培訓，支援樹藝師的培訓工作。

財政司司長在2019年《財政預算案》建議投放2億元設立城市林務發展基金，以推出多項新措施，促進樹藝及園藝業發展。擬設的基金旨在通過提供經濟誘因及獎學金，以及推展樹藝及園藝業學徒計劃，鼓勵更多人接受樹藝培訓。該等措施將有助增加樹藝師數目和提升其服務質素。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)143

管制人員的答覆

(問題編號：4297)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

財政預算案稱發展局將成立專責小組，策劃提升工務工程監管水準。就此，政府可否告知本會：

該小組的—

(a) 職能及規格為何；

(b) 組成為何；及

(c) 編制會否需要提交本會申請撥款？如會，將在哪個立法年度提交本會？

提問人：柯創盛議員 (立法會內部參考編號：53)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，政府會領導建造業界推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。「建造業2.0」其中一項措施，是在先導項目試行數碼監督系統，以期提高工地監督的成效。

我們就議員的問題答覆如下：

(a) 發展局已與參與先導項目的單位成立工作小組，並會檢討不同數碼監督系統的成效，以及制訂工務工程數碼監督系統的規格，以應用於基本工程計劃下的所有項目。

(b)及(c) 由於工作小組成員來自發展局及工務部門，有關人員除了負責相關工作外，還須履行本身職務，因此我們並沒有相關人手編制開支的獨立分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)144

管制人員的答覆

(問題編號：4918)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

政府在提高城市綠化的比例，包括推動城市綠化及垂直綠化的措施為何，當中所涉及財政資源及人手為何？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：143)

答覆：

政府把優質園境及種植設施融入工務工程項目，提供更多城市綠化的機會。發展局通過以下技術通告，規定工務部門在工務工程項目的規劃及發展早期階段加入優質綠化元素：

- 「政府建築項目綠化覆蓋率」列明新建政府建築項目的綠化覆蓋率(包括垂直綠化)最少達 20%至 30%；
- 「路旁預留優質綠化空間」規定新建地面道路項目必須預留空間進行優質綠化及園境工程，以改善街道景觀；以及
- 「道路構築物的種植」倡導以創新、綜合及符合成本效益的設計，把種植元素融入道路構築物。

發展局綠化、園境及樹木管理組(管理組)轄下設有綠化及園境辦事處，負責制訂園境及綠化事宜的政策、策略及指引。提高城市綠化比率是綠化及園境辦事處的日常工作之一，所需資源由管理組內部資源吸納。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)145

管制人員的答覆

(問題編號：7203)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

1. 請提供過去3個年度，發展局工務科非公務員合約僱員職位人員每年的招募數字，包括申請人數和取錄人數；當中的非華裔申請者被成功錄取的人數為何？

2. 請以表列出過去3個年度，每年發展局工務科各職級非公務員合約僱員職位人員的流失人數及流失率。

3. 有否了解發展局工務科各職級非公務員合約僱員職位人員流失的詳細原因為何？

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：124)

答覆：

1. 過去3個財政年度，發展局工務科在招聘非公務員合約僱員方面的資料如下：

財政年度	招聘工作數目 (註1)	申請人數 (註2)	受聘人數	非華裔受聘者人數
2016-17	3	520	7	0
2017-18	10	1 048	13	0
2018-19 (註3)	2	193	0	0

註1：數字表示申請期在有關財政年度內的招聘工作。
註2：數字包括逾期申請數目。
註3：數字計及截至2019年2月28日的情況。兩項招聘工作目前仍在進行。

2. 過去3個財政年度，發展局工務科非公務員合約僱員流失情況的資料如下：

財政年度 (註1)	辭職	解除合約	完成合約	總計
2016-17	7	2	2	11
2017-18	9	2	5	16
2018-19 (註2)	5	0	3	8

註1：有關的非公務員合約僱員在有關財政年度前或已受聘。
註2：數字計及截至2019年2月28日的情況。

3. 由於非公務員合約僱員流失的原因是由當事人自願提供的，我們並未能提供有關資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)146

管制人員的答覆

(問題編號：3369)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

在「2019-20年度需要特別留意的事項」中，當局表示會繼續運用建造業創新及科技基金，鼓勵本地建造業更廣泛採用創新建造技術，提升業界從業員及大專院校建造業相關學科的學生接受新科技的能力，促進建造業不斷發展。就此，當局可否告知本會建造業在採用新科技方面的最新進度為何？當局會否就該項政策措施進行中期檢討；以及會否增撥人手及資源推動香港採用創新建造技術？至於建造業創新及科技基金，當局可否提供基金涵蓋的工程及範圍等詳情？此外，基金如何令建造業直接受惠，避免因行政程序及營運開支耗用基金經費。

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：69)

答覆：

政府近年一直通過基本工程計劃推動科技應用。舉例來說，由2018年起，價值超過3,000萬元的大型政府基本工程項目，由設計至施工階段，都必須採用建築信息模擬技術。這項措施實施後，2018年招標的顧問及工程合約有超過100份採用建築信息模擬技術。為推動業界採用本港自動化鋼筋預製工場生產的鋼筋預製組件，去年我們以先導形式，要求12項基本工程項目使用指定比率的鋼筋預製組件。此外，我們在一些公營項目率先試行「組裝合成」建築法，例如在2018年9月已開始建造工程的百勝角紀律部隊宿舍項目。香港大學一個學生宿舍及香港科學園「創新斗室」亦會採用「組裝合成」建築法。

政府在2018年10月成立建造業創新及科技基金(基金)，鼓勵建造業更廣泛採用創新建造技術。我們會在基金運作兩年後進行中期檢討，以評估基金的成效。我們一直與合作伙伴建造業議會(議會)緊密合作，共同推廣基金。截至2019年2月28日，基金共批出129宗申請，款額達3,000萬元。現階段無需額外人手及資源。

基金旨在提供誘因鼓勵建造業更廣泛採用創新建造方法及新技術，以及提升建造業內專才接受創新科技的能力，促進業界持續發展。基金涵蓋兩個方面：科技應用及人力發展。

在科技應用方面，基金支援利用自動化、工業化和數碼化，並經證實能提升生產力、建造質素、工地安全及環保效益的科技(包括機械、設備及軟件)。可獲基金支援的科技例子包括建築信息模擬技術、「組裝合成」建築法、使用鋼筋預製組件及其他先進的建造技術(例如機械人技術及攝影測量等)。承建商、分包商、顧問及建造業供應鏈其他參與者(例如物料供應商)如需使用創新科技為產品增值，均符合資格申請。

在人力發展方面，基金支援建造業從業員，包括專業人士、技術員、熟練技術工人及建造業相關學科的大專學生參加培訓課程、合辦課程及工作坊、本港以外的科技進修課程及考察活動，以及國際會議。

營運基金的人手及行政費用由議會吸納，因此全數10億元撥款能直接讓建造業受惠。此外，申請程序已大幅簡化和精簡，以期加快審批程序和減少行政開支。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)147

管制人員的答覆

(問題編號：5152)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(4) 起動九龍東

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

未來一個財政年度內，工務科還會在九龍東推展甚麼措施或工程，實現「易行九龍東」的概念？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：479)

答覆：

起動九龍東辦事處(辦事處)已完成兩項改善九龍灣商貿區及觀塘商貿區行人環境及交通情況的有關顧問研究。觀塘及九龍灣商貿區的89項快見成效和短期改善方案中，65項已經完成，餘下的短期改善方案的工程會在新的財政年度繼續進行或展開。同時，有關政府部門正在推展中期及長期建議，包括在近港鐵九龍灣站B出口展開興建另一道行人天橋(有待撥款批准)，為近港鐵九龍灣站A出口的一道新行人天橋進行勘測及設計，以及為一道近兆業街橫跨偉業街的行人天橋展開詳細設計。此外，一項勘測研究正在進行中，以探討如何改善港鐵牛頭角站附近的行人暢達度，為現有行人隧道提供無障礙通道設施，以及興建兩條新的行人隧道連接至海濱道公園。我們會在新的財政年度就這項研究進行公眾諮詢。辦事處亦積極促進私營機構在九龍東提供行人連接。

至於啟德發展計劃，行人通道的設計已通過由休憩用地、地面連接、行人天橋及隧道組成的綜合網絡，充分便利市民從毗鄰地區前往各個發展區，以及加強新發展區內的行人流動性。多項休憩用地項目(例如啟德大道公園、車站廣場、沿前跑道興建的高架園景平台)，以及行人設施(例如橫跨太子道東連接龍津石橋保育長廊至九龍城的行人隧道，在兩間小學附近連接承啟道至彩虹的行人隧道，以及橫跨太子道東近東啟德遊樂場的園景美化高架行人道)會在新的財政年度繼續興建。

就延伸起動九龍東措施至新蒲崗商貿區，辦事處在2018年2月展開可行性研究，制訂建議改善新蒲崗商貿區的行人環境及交通情況。該項研究已制訂各項提升行人暢達度的措施及其他建議。我們會與有關政府部門合作，在新的財政年度展開籌備工作，以實施短期改善措施。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)148

管制人員的答覆

(問題編號：5154)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (3) 綠化、園境及樹木管理

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

工務科負責監督和統籌政府的園景和樹木管理工作，包括種植樹木、灌木及草本植物。就此，政府可否告知本會：

(一)過去五年，每年政府分別砍伐了多少千棵樹木、灌木及草本植物；及

(二)會否考慮為砍伐量制定指標，以助社會衡量工務科在為植物選用合適的種植方法、預留生長空間和樹木保育等方面的表現？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：481)

答覆：

政府致力確保樹木得以妥善保護，同時避免不必要地砍伐或過度修剪樹木。植物遭移除的原因不一，主要是由於發展需要、樹木健康或結構問題(例如大範圍破損、根基嚴重移位、樹幹或根部嚴重腐爛、難以復原的病蟲害感染及／或疾病等)、設施保養及惡劣天氣。樹木是生物，會按正常的生命周期成長、衰老、到最終枯萎。因此，砍伐樹木的數量並非衡量種植方法或樹木保育工作是否奏效的科學指標。在過去5個財政年度，每年移除樹木的數目表列如下：

財政年度	移除樹木的數目(註)
2014-15	25 700
2015-16	32 500
2016-17	32 200
2017-18	38 100
2018-19 (截至2018年12月31日)	61 100

註：計至最接近的百位數。

我們沒有記錄移除灌木或草本植物的數目。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)149

管制人員的答覆

(問題編號：5159)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

管制人員報告透露在二零一九至二零年度內，工務科將會「監督搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞的勘測及詳細研究工作」。翻查紀錄，立法會工務小組委員會於本年1月16日曾審議一項與此項目有關的工作，即「搬遷配水庫後在鑽石山騰出土地發展的可行性研究」。換言之，政府是先決定搬遷配水庫至岩洞並且申請撥款進行岩洞勘測及詳細研究工作，其後才就著能否在搬遷所騰出的土地之上興建房屋進行可行性研究。就此，政府告知本會：

(一)政府以上述方式安排該兩項工作的先後次序的原因及理據為何；及

(二)會否考慮檢討進行兩類工作(即目的用地的勘測及研究工作及原先用地的土地用途研究)的先後次序，以免浪費政府資源；如會，詳情為何；如否，原因為何？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：486)

答覆：

(一)及(二) 政府採用多管齊下的方式增加土地供應，當中包括把合適的食水／海水配水庫遷往岩洞，以騰出土地作其他有益用途。這類搬遷工程及其後騰出土地的重新發展項目中有多項組合工程，需要按其邏輯順序進行研究和落實推行。

就「搬遷鑽石山食水及海水配水庫往岩洞」項目來說，我們在2017年完成搬遷項目的可行性研究，當中包括進行初步規劃檢討，就日後騰出的土地制訂未來土地用途的概念性方案，以展開概括技術評估和確立搬遷項目是否可行。根據可行性研究所得結果，我們已在2018年着手就搬遷項目進行勘測及詳細設計研究。此外，我們亦準備就緒，可在2019年就日後騰出的土地開展另一項規劃及工程研究，名為「搬遷配水庫後在鑽石山騰

出土地發展的可行性研究」，以規劃和制訂合適的發展及土地用途方案，以諮詢公眾及持份者，然後進行所需的法定規劃程序。

需要指出的是，在確立搬遷項目是否可行之前，我們未能確定能否騰出土地，因此沒有依據就日後騰出的土地着手進行規劃及發展研究。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)150

管制人員的答覆

(問題編號：5160)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

土地供應專責小組(專責小組)的最終報告明確反映於馬料水填海爭議較大。發展局亦已經表明全盤接納專責小組的最終報告，決定暫緩推行馬料水填海。然而管制人員報告透露在二零一九至二零年度內，工務科仍將會「策導欣澳、馬料水及龍鼓灘填海的規劃及工程研究」。就此，政府可否告知本會：

(一) 為了履行發展局本身的政策決定，工務科會否將「策導馬料水填海的規劃及工程研究」剔出「二零一九至二零年度需要特別留意的事項」以外？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：487)

答覆：

土地供應專責小組(專責小組)在2018年12月提交的報告中，建議政府應繼續推行多管齊下的土地供應策略，以開拓本港的土地資源。專責小組並建議政府應優先研究和推行8個土地供應選項，包括在馬料水及另外4個近岸地點的擬議填海項目。

馬料水填海坐落的地點，有很大潛力與鄰近的香港科學園及香港中文大學產生協同效應，為房屋、高科技及知識為本行業提供發展機會及作其他有益用途。技術評估初步顯示，這些有潛力的發展項目不會帶來難以克服的問題。

我們明白一些居民關注到馬料水填海項目的擬議房屋比例及可能對鄰近社區交通造成的影響。有見及此，馬料水填海項目會暫緩推展，以在稍後檢視如何回應就交通影響及公私營房屋比例的關注。發展局會在2019-20年度稍後時間策導進行檢討，以配合政策決定。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)151

管制人員的答覆

(問題編號：3508)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (5) 政府內部服務

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

二零一九至二零年度，特別留意事項提及局方將繼續策導九龍東環保連接系統詳細可行性研究，政府可否告知本會：

九龍東環保連接系統詳細可行性研究進行多年，截至目前，研究工作有何進展；預計新財政年度內，可否公布定案？

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：39)

答覆：

土木工程拓展署在2017年年中就首階段九龍東環保連接系統詳細可行性研究(研究)的結果進行中期公眾諮詢，收集公眾對建議採用高架模式發展環保連接系統的意見。第二階段研究工作現正積極進行，包括系統的覆蓋範圍、走線及車站位置等。此外，我們會參考本地及海外在環保運輸技術的最新發展和經驗，並同時進行相關的技術和財務評估，以確立擬議環保連接系統的可行性。研究完成後，政府將籌劃擬議環保連接系統項目的未來路向。鑑於研究的複雜性和所面對的技術挑戰，我們預計今年內未能完成研究工作，現階段亦未有實施時間表。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：3509)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

新財政年度特別留意事項提及，起動九龍東將進行智慧城市顧問研究及概念驗證測試，請告知本會：

(一) 過去兩個財政年度至今，當局合共批出多少份智慧城市顧問研究合約；相關研究內容為何，涉及多少公帑開支，有關計劃何時開展以及完結日期為何；已完成的研究，有何實質成果可供參考；

(二) 新財政年度，當局將預留多少開支，開展新智慧城市顧問研究項目；

(三) 起動九龍東辦事處成立多年，至今仍只能停留於進行研究、探討及試驗智慧城市發展方向階段；難免市民質疑辦事處存在純粹浪費公帑，當局有否評估不斷盲目批出研究顧問合約做法，是否合乎成本效益；如有評估且評定為不合乎效益，會否考慮盡快中止起動九龍東辦事處運作？

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：43)

答覆：

(一)及(二)

起動九龍東辦事處(辦事處)在2016年2月就探討九龍東智慧城市發展進行顧問研究(研究)，並已制定框架策略，以及為各項智慧城市建議訂定方向和優先次序。兩個階段的公眾參與活動已經完成，預計研究約在2019年年中完成，開支約780萬元(包括2019-20年度開支約150萬元)。有關研究結果更多的詳情，可瀏覽網頁https://www.smartke.hk/hk/home.php。

研究亦建議在九龍東進行8項概念驗證測試，詳情如下：

概念驗證測試	批出及 開始日期	完成日期	主要研究結果／ 效益
1. 智慧人流管理系統	2016年11月	2017年5月 (實際)	通過使用監察攝影機及影像分析技術，大為改善一項馬拉松活動的人流及車流管理。現正考慮在啟德體育園使用類似系統，改善人流管理。
2. 按個人特性及喜好提供的行人導向	2016年10月	2018年3月 (實際)	藉着豐富了的數碼步行地圖內容，「我的九龍東」手機應用程式的「易行」功能提供一個可配合用戶的需要及喜好的行人導向工具，而「主題導賞」及「個人化導賞」功能更令在九龍東步行變得更有趣味。類似的導向功能(即無障礙步行路線搜尋)將逐步通過運輸署的「香港出行易」手機應用程式擴展至主要購物區。
3. 能源效率數據系統	2017年9月	2019年 第二季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。
4. 路旁上落貨區監察系統	2018年1月	2019年 第四季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。
5. 多功能路燈	2018年6月	2020年 第一季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。
6. 智慧回收箱系統	2018年7月	2019年 第四季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。

概念驗證測試	批出及 開始日期	完成日期	主要研究結果／ 效益
7. 違例泊車監察系統	2018年11月	2020年 第三季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。
8. 實時道路工程資訊	2018年12月	2019年 第四季 (預計)	測試尚在進行，有待評估。

上述概念驗證測試的總開支約1,090萬元，當中包括2019-20年度的預算開支約480萬元。

(三)
研究的開支約780萬元，現已制定框架策略及各項在九龍東推展的智慧城市建議。8項概念驗證測試只需約1,090萬元，但可展示智慧城市發展的效益，以及讓我們更了解擴大應用規模的可行性。辦事處會繼續與有關政府部門及持份者分享概念驗證測試所得的經驗及知識，以取得更大效益。

此外，辦事處亦已實施以下措施，加快九龍東的智慧城市發展：

a. 九龍東所有新出售的地段已加入條款，規定新發展須達到綠建環評金級或以上認證及較高綠化比率，以及須提供智能水錶系統及電動車充電設施，並規定在九龍東合適的出售地段提供空置泊車位的實時資訊。九龍東的新建政府建築物將普遍遵循相同規定。

b. 「我的九龍東」手機應用程式是一個互動平台，分享實時數據。程式現已提供九龍東約70%時租泊車位的實時空置泊車位資訊。該程式還包括其他功能，例如按使用者的需要和喜好建議個人化的步行路線，以及相關概念驗證測試的路旁上落貨區實時使用情況。

c. 九龍東為跨界別合作提供一個創新平台。辦事處鼓勵大學及科研機構研發創新的智慧城市方案，並就以九龍東為試點的智慧城市相關研究項目的撥款申請給予了政策支持。5個研究項目已從不同方面取得研究經費，並正進行中。辦事處亦促進了中華電力公司的智慧用電社區計劃，為啟德發展區多個發展項目安裝節能裝置。

辦事處會繼續推展研究的智慧城市建議及上述各項措施。

辦事處於2012年成立，以加快九龍東轉型為第二個核心商業區，支持香港的經濟發展。自2012年以來，九龍東的商業／寫字樓樓面面積已由約170萬平方米增至270萬平方米，總供應量有潛力增加至約700萬平方米。除了探討智慧城市發展的可行性外，還有多項已完成和正進行的措施，着重加強連繫、改善環境及釋放發展潛力。辦事處已完成多項快見成效及短期改善

措施，以及一些工務工程項目。辦事處會繼續落實推行各項顧問研究的建議，並與不同持份者合作，把九龍東轉型為充滿活力、智慧和可持續發展的第二個核心商業區。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)153

管制人員的答覆

(問題編號：3510)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

關於成立項目策略及管控辦事處，政府可否告知本會：

(1) 新成立項目策略及管控辦事處的組織架構、人手編制、開支預算為何；與項目策略及管控辦事處的前身項目成本管理辦事處比較有何差異；

(2) 項目策略及管控辦事處日後將會集中審視哪類型的基建工程項目；

(3) 鑒於近年基建醜聞不絕，大為打擊市民對政府推展及監控大型基建工程信心，項目策略及管控辦事處有何新措施或政策，確保基建工程建造過程的質量以及成本控制監控工作順利推展，重塑市民對大型基建工程信心；

(4) 有否評估項目策略及管控辦事處目前人手編制及開支，是否足以應付未來更多基建工程上馬，以及推行萬億元填海計劃海量審批及監管工作；

提問人：謝偉俊議員 (立法會內部參考編號：50)

答覆：

2019-20年度《財政預算案》宣布，我們會把項目成本管理辦事處升格並改名成為項目策略及管控辦事處，推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力。

現就上述問題回應如下：

(1) 項目策略及管控辦事處為一個跨專業的辦事處，將由1名首席政府工程師領導，並由1名政府工程師、1名總工程師，以及10名來自不同職系的非首長級專業人員(例如建築師、工程師及工料測量師)提供支援。在該10個非首長級專業人員職位中，3個將是新開設職位，而其餘7個將會是現有職位。所涉的每年員工開支總額將為2,300萬元。我們現正

向立法會尋求批准，以在項目策略及管控辦事處開設該首席政府工程師常額職位，以及把現有的一個有時限政府工程師職位改為常額職位。所需增加的每年員工開支為800萬元。

(2) 現時，項目成本管理辦事處審核每個造價預算超過3,000萬元的工程項目。在提交立法會申請撥款前，這種審核方式雖然有效，但項目設計在這個階段往往已發展成熟，因此能夠優化設計的空間相對有限，而可減省項目成本的空間亦較少。在項目策略及管控辦事處成立後，我們會在推行主要工務工程項目(預算金額超過3,000萬元的項目)的過程中，提升項目成本管理及控制，把握所有機會減省成本，並加強控制項目預算及開支，以遏止項目超支及工程延誤。

(3) 最近一些超大型項目的表現引起公眾關注。政府正領導建造業界推行「建造業2.0」，透過創新、專業化及年青化，改善業界生產力、質素、安全及對環境的影響。項目策略及管控辦事處會推行策略措施和加強成本監察及項目管控的能力，並採取全面的方法，加強成本管理和提升工務工程項目的表現。我們將循以下方向推行主要措施：

(a) 加強現時的成本管理措施；

(b) 提升推展項目的能力；

(c) 帶領策略性發展以提高成本效益；以及

(d) 加強與國際對口機關及本地業界持份者的協作。

(4) 我們會不時檢討項目策略及管控辦事處的資源，確保有足夠人手及資源應付工作量。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)154

管制人員的答覆

(問題編號：3962)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 水務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

1. 負責監督水務署在食水安全方面表現的專責小組及相關顧問研究，在過去兩年有何具體工作進展？未來兩年有何具體工作計劃？

2. 在制定合適的食水安全制度有何具體措施及成效？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：58)

答覆：

(1) 立法會財務委員會在2018年11月批准開設1個首席政府工程師職位後，發展局正式成立專責小組(小組)，監督水務署在食水安全方面的表現。小組成立之前，發展局已着手訂立機制，以監督水務署在食水安全方面的表現，包括(a)就水務署食水水質管理系統設立獨立審核機制；以及(b)制訂水質事故管理計劃，以協調各方適時處理水質事故。此外，發展局在2018年1月成立食水安全諮詢委員會(委員會)，成員包括相關領域的學者和專家。委員會每年舉行兩次會議，討論各項食水安全事宜，並就此向發展局提供意見。委員會至今已舉行3次會議。至於制訂一套適合香港的食水安全規管制度，發展局已在2018年4月委託顧問進行研究，需時約18個月完成。

在未來兩年，專責小組會通過委聘外間審核機構及自行進行突擊巡查，每年對水務署的食水水質管理系統進行獨立審核。小組並會繼續為委員會提供秘書處服務。此外，小組會繼續管理上述顧問研究，以期在2019年年底或2020年年初提交研究建議。其後，小組將制訂食水安全規管制度的建議，在適當時候諮詢公眾。

(2) 為了制定一套適合香港的食水安全規管制度，發展局及水務署在2017年開展「提升香港食水安全行動計劃」(行動計劃)。行動計劃由5個核心部分組成，即「食水標準和水質監測優化計劃(優化監測計劃)」、「水喉物料監管及新建水喉裝置驗收規定」、「水安全計劃」、「食水安全規管制度」及「宣傳及公眾教育」。下文各段載述行動計劃的推行細節。

為監測全港食水水質和檢討可能在內部供水系統出現的金屬是否符合食水標準，水務署在優化監測計劃下從用戶水龍頭抽取水樣本已超過1年。至今，所收集的全部水樣本顯示，相關處所食水水質均符合香港食水標準。

《2018年水務設施(修訂)條例》、《2017年水務設施(修訂)規例》及《2017年水務設施(修訂)(第2號)規例》制定後，水喉物料標準已經更新，而持牌水喉匠的職責亦已明確界定，包括清楚訂明可進行水管工程的指定人士。同時，水務署已實施／推出更嚴格的監管措施及指引，規管使用的物料、設計、建造及新建水喉裝置的驗收，以及正全面檢討《水務設施條例》(第102章)。該項全面檢討的目的，包括界定負責設計、建造和保養內部供水系統有關各方的角色、參與程度及責任。我們預計本年稍後時間可就部分全面檢討提出的初步建議諮詢公眾。

至於實施水安全計劃方面，水務署在2017年推出綜合食水水質管理系統，當中包含該署的水安全計劃，以進一步加強其水質管理系統。另一方面，水務署繼續向市民推廣建築物水安全計劃。截至2019年2月，當局在「大廈優質供水認可計劃－食水(管理系統)」(已包含建築物水安全計劃)下，已批准超過210宗申請，涵蓋約11萬個住戶。房屋委員會亦已由2018年第四季起，開始分階段在所有公共屋邨實施建築物水安全計劃，以期在4年內全面推行。

水務署已通過各種渠道，例如專屬網頁、單張、海報、電視及電台宣傳短片及聲帶、公眾講座及簡介會，向各個用戶／持份者組織宣傳安全使用食水和進行公眾教育。

最後，有關制定一套合適的食水安全規管制度的工作，已詳載於上文第(1)部分。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)155

管制人員的答覆

(問題編號：3643)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(5) 政府內部服務

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

請告知本委員會：

1) 自項目成本管理辦事處在2016年6月成立至今，審視了多少項公共工程數目？

2) 請開列經辦事處審視後，可減省開支最多的30項工程名稱、原訂預算及經修訂後的預算。

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：100)

答覆：

項目成本管理辦事處負責加強對工務工程項目的成本管理。所有主要工務工程項目(即造價預算超過3,000萬元的工程項目)須先提交項目成本管理辦事處審核成本，然後才向立法會申請撥款。項目成本管理辦事處自2016年6月成立以來，已審視約130個工程項目的造價預算，當中包括工地平整、政府辦公大樓、政府人員宿舍、醫院、學校、公園、道路工程、水務工程、渠務工程等項目。

已經開展或即將提交撥款申請，而又減省成本最多的 30 個項目(原預算造價總額約為 2,100 億元)，經項目成本管理辦事處審核成本後，已減省約280億元。由於涉及敏感資料，我們認為不宜進一步披露該等項目的細節。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)156

管制人員的答覆

(問題編號：3644)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： 沒有指定

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請告知本委員會：

1) 九龍灣及觀塘商貿區行人及交通環境可行性研究所建議的短、中及長期措施，在九龍東推廣易行的概念於2018-19年度的工作詳情及開支？預計2019-20年度的工作詳情為何？

2) 新蒲崗商貿區行人環境和交通改善可行性研究於2018-19年度的工作詳情及開支？預計2019-20年度的工作詳情為何？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：101)

答覆：

1) 通過「九龍灣商貿區行人環境改善可行性研究」及「觀塘商貿區的行人環境改善計劃可行性研究」所建議的措施促進易行度的有關工作及開支資料提供如下：

說明	2018-19年度		2019-20年度
	工作詳情	開支 (百萬元)	工作詳情
九龍灣商貿區的措施			
12項行人環境改善工程	正在施工(7項已完工)	0.32	完成餘下5項的建造工程
大業街線改善工程	正進行詳細設計	— (由內部設計)	展開建造工程
翻新／提供6個位於綠色走廊及綠色連線的休憩處	4個休憩處的建造工程正在進行(2個休憩處已完工)	12.85	完成餘下4個休憩處的建造工程

說明	2018-19年度		2019-20年度
	工作詳情	開支 (百萬元)	工作詳情
擬議橫跨啟福道的行人天橋以取代現有隧道	正進行招標	這是一份總價顧問合約，涵蓋多個工程項目，並無行人天橋的分項開支。	展開建造工程
擬議園景美化高架行人道連接現有行人天橋 KF64	正進行招標	這是一份總價顧問合約，涵蓋多個工程項目，並無園景美化高架行人道的分項開支。	展開建造工程
擬議近香港鐵路(港鐵)九龍灣站 B 出口的行人天橋	正進行詳細設計	0.61	如獲批撥款，建造工程將在2019年第二季展開
臨華街遊樂場及相關休憩用地及公共空間(包括行人路改善工程)	正進行詳細設計	— (由內部設計)	如獲批撥款，建造工程將在2019年第四季展開
擬議近港鐵九龍灣站 A 出口的行人天橋	完成規劃	— (由內部規劃)	展開勘測及初步設計研究
擬議近牛頭角警署的行人天橋及相關道路工程	完成初步設計	— (由內部設計)	展開詳細設計
擬議連接啟福道及啟德發展區的行人天橋	正進行檢討，以配合附近用地的發展步伐	這是一份總價顧問合約，涵蓋多個工程項目，並無行人天橋的分項開支。	正進行檢討
觀塘商貿區的措施			
20項行人環境改善工程	正在施工(10項已完工)	0.51	完成6項的建造工程，餘下4項的工程正在進行
活化11組後巷	近駿業街遊樂場的後巷翻新工程已完成	0.05	部分後巷的翻新工程正在進行

說明	2018-19年度		2019-20年度
	工作詳情	開支 (百萬元)	工作詳情
改善敬業里及橫跨鯉魚門道的行人天橋	正進行詳細設計	這是一份總價顧問合約，涵蓋多個工程項目，並無改善工程的分項開支。	如獲批撥款，建造工程將在2019-20年度展開
觀塘商貿區的行人環境改善工程(牛頭角範圍)包括建造港鐵牛頭角站與海濱道公園之間的行人隧道	勘測研究正在進行	1.92	完成勘測研究

2) 有關「新蒲崗商貿區行人環境和交通改善—可行性研究」的工作及開支資料提供如下：

說明	2018-19年度		2019-20年度
	工作詳情	開支 (百萬元)	工作詳情
新蒲崗商貿區行人環境和交通改善—可行性研究	可行性研究正在進行，公眾參與活動已在2019年1月結束	1.52	在2019年第三季完成可行性研究，並展開詳細設計工作，以落實各項短期措施

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)157

管制人員的答覆

(問題編號：3645)

總目： (159) 政府總部：發展局(工務科)

分目： ( )

綱領： (4) 起動九龍東

管制人員： 發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

請告知本委員會，以下工程項目於2018-19年度及預計於2019-20內的詳情，涉及開支及人手，包括：

1) 美化海濱道公園和臨華街遊樂場及鄰近一帶；

2) 改建駿業街遊樂場和進行相關的重置球場項目；

3) 將敬業街明渠轉化成翠屏河；

4) 推行翠屏河公園項目。

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：102)

答覆：

上述工程項目的相關資料提供如下：

項目名稱	2018-19年度		2019-20年度	
	詳情	開支 (百萬港元)	詳情	預算開支 (百萬港元)
海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	建造工程已經展開	5.5	建造工程正在進行中	35.0
臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程	詳細設計正在進行中	– (由內部設計)	如獲批撥款，建造工程將在2019-20年度展開。	3.6
改建駿業街遊樂場為觀塘工業文化公園	建造工程大致完成	48.6	完成餘下的小部分工程	10.0

項目名稱	2018-19年度		2019-20年度	
	詳情	開支 (百萬港元)	詳情	預算開支 (百萬港元)
重置駿業街遊樂場設施至康寧道公園及牛頭角食水配水庫	建造工程已經展開	42.0	建造工程正在進行中	80.0
活化翠屏河	詳細設計正在進行中	6.0 (設計費用)	如獲批撥款，建造工程將在2019-20年度展開。	2.8 (設計費用) 1.5 (建造費用)
重置成業街休憩花園為翠屏河花園	建造及拆卸工程大致完成	51.7	完成餘下的部分工程	19.0

在2019-20年度，我們將繼續以2名高級專業人員和4名專業人員來管理上述項目。他們亦會負責執行起動九龍東其他措施的工作。這些項目所涉員工開支並沒有獨立分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)158

管制人員的答覆

(問題編號：3646)

總目：　(159) 政府總部：發展局(工務科)

分目：　沒有指定

綱領：　(4) 起動九龍東

管制人員：　發展局常任秘書長(工務) (林世雄)

局長：　發展局局長

問題：

請告知本委員會：

1. 過去5年，起動九龍東辦事處已完成、正進行了哪些項目的研究工作，請列出有關項目的名稱、研究建議的落實及進展為何；

2. 2019-20年度辦事處將就哪些項目再作研究；涉及的開支有多少；

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：103)

答覆：

1. 有關起動九龍東辦事處(辦事處)在過去5年已進行或現正研究的項目(包括辦事處監督的項目)的進展載列如下：

項目編號	項目性質	項目名稱	研究建議的落實情況／進展
加強連繫			
1	顧問研究	九龍灣商貿區行人環境改善—可行性研究(九龍灣商貿區研究)	- 短期改善—18個項目中已完成8項，1項正在施工，而餘下項目正進行規劃。 - 與綠色走廊相關的行人設施改善工程—8個項目中已完成4項。 - 翻新／提供位於綠色走廊及綠色連線的休憩處—4個休憩處正在施工，而另外2個休憩處已完成。

項目編號	項目性質	項目名稱	研究建議的落實情況／進展
			- 擬建一道橫跨啟福道的行人天橋以取代現有行人隧道，以及園景美化高架行人道連接現有行人天橋KF64—正進行招標。 - 近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋—已完成規劃；勘測和初步研究將會展開。 - 近港鐵九龍灣站B出口的行人天橋—以工務工程項目落實。 - 近牛頭角警署的行人天橋—已完成初步設計；詳細設計將會展開。
2	顧問研究	觀塘商貿區的行人環境改善計劃—可行性研究(觀塘商貿區研究)	- 短期改善—36個項目中已完成22項，1項正在施工，餘下項目正進行規劃。 - 活化11條後巷—已完成。 - 美化敬業里及橫跨鯉魚門道的行人天橋—正進行詳細設計。 - 提供兩條行人隧道和美化近港鐵牛頭角站現有的行人隧道及休憩處—正進行勘測研究。
3	顧問研究	觀塘商貿區擬議交通改造工程交通影響評估	研究已在2015年完成；觀塘商貿區研究已涵蓋建議。
4	顧問研究	新蒲崗商貿區行人環境和交通改善—可行性研究	正進行研究，預計在2019年第三季完成。
5	路政署顧問研究	觀塘商貿區的擬議行人環境改善工程—牛頭角範圍—勘測	正進行勘測，公眾諮詢將在2019年年中展開；預計在2019年底完成。

項目編號	項目性質	項目名稱	研究建議的落實情況／進展
6	工務工程項目	近牛頭角警署的行人天橋	初步設計已完成；詳細設計將會展開。
7	工務工程項目	近港鐵九龍灣站B出口的行人天橋	詳細設計已完成；如獲批撥款，建造工程將會展開。
改善環境			
8	顧問研究	九龍東工業文化及公共藝術／城市設計潛力研究	研究已在2014年9月完成。研究建議於休憩用地項目中落實。
9	工務工程項目	活化翠屏河	正進行詳細設計；如獲批撥款，建造工程將會展開。
10	工務工程項目	重置成業街休憩花園為翠屏河花園	工程已在2019年3月完成。
11	工務工程項目	海濱道公園及其鄰近範圍改善工程	工程正在進行中，預計在2021年第三季完成。
12	工務工程項目	臨華街遊樂場及其鄰近範圍改善工程	如獲批撥款，工程將會展開。
釋放發展潛力			
13	顧問研究	飛躍啟德規劃及工程研究(第一期)	「飛躍啟德」城市規劃設計概念國際比賽顧問服務已在2014年完成。
14	顧問研究	九龍東九龍灣行動區發展規劃及工程研究—可行性研究	研究正進行中，預計在2019年底完成。
15	顧問研究	啟德跑道末端發展的規劃及城市設計檢討—可行性研究	研究正進行中，預計在2019年內完成。
16	顧問研究	為啟德旅遊中樞發展的商業可行性研究提供顧問服務	研究已在2017年完成；在啟德跑道末端研究考慮建議。

項目編號	項目性質	項目名稱	研究建議的落實情況／進展
17	顧問研究	觀塘行動區規劃及工程研究—可行性研究	研究正進行中，預計在2019年年中完成。
18	建築署顧問研究	重置青衣驗車中心的交通影響評估	研究已在2014年完成；研究建議於驗車中心工務工程項目落實。
19	建築署顧問研究	擬議青衣新驗車中心用地的定量風險評估	研究已在2015年完成；研究建議於驗車中心工務工程項目落實。
20	機電工程署顧問研究	為重置青衣驗車中心提供技術顧問服務(車輛檢驗系統)	研究已在2015年完成；研究建議於驗車中心工務工程項目落實。
21	建築署顧問研究	重置擬議驗車中心用地現有泊車設施及相關營運安排的研究	研究已在2016年完成；研究建議於驗車中心工務工程項目落實。
22	建築署顧問研究	擬議新驗車中心的補充交通研究	研究已在2017年完成；研究建議於驗車中心工務工程項目落實。
23	工務工程項目	於新蒲崗四美街提供地區休憩用地、體育館及公眾停車場	正進行規劃。
24	建築署顧問研究	新蒲崗四美街地區休憩用地、體育館及公眾停車場的初步環境評審	研究正進行中，預計在2019年第三季完成。
25	顧問研究	兆業街牛頭角分區警署用地技術研究的顧問服務	研究正進行中。
26	規劃署顧問研究	2018年九龍東商業機構統計調查	研究已在2019年3月完成。

項目編號	項目性質	項目名稱	研究建議的落實情況／進展
九龍東智慧城市發展			
27	顧問研究	發展九龍東為智慧城市區—可行性研究	研究正進行中，預計在2019年年中完成。
28	顧問研究	利用影像分析技術為交通違規行為執法的準備工作(即「路線圖」研究)	研究正進行中，預計在2019年第二季完成。
29	概念驗證測試	智慧人流管理系統	已在2017年5月完成。
30	概念驗證測試	按個人特性及喜好提供的行人導向	已在2018年3月完成。
31	概念驗證測試	能源效率數據系統	測試正進行中，預計在2019年第二季完成。
32	概念驗證測試	路旁上落貨區監察系統	測試正進行中，預計在2019年第四季完成。
33	概念驗證測試	多功能路燈	測試正進行中，預計在2020年第一季完成。
34	概念驗證測試	智慧回收箱系統	測試正進行中，預計在2019年第四季完成。
35	概念驗證測試	違例泊車監察系統	測試正進行中，預計在2020年第三季完成。
36	概念驗證測試	實時道路工程資訊	測試正進行中，預計在2019年第四季完成。

2. 辦事處在2019-20年度將進行以下項目，各項目的預算開支載列如下：

項目編號	項目名稱	**2019-20年度預算開支**
1	觀塘商貿區的擬議行人環境改善工程—牛頭角範圍—設計及工地勘測	待敲定研究範圍後才可釐定預算開支。
2	擬議近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋—設計及工地勘測	約50萬元
3	重置宏展街垃圾收集站及其鄰近範圍改善工程—技術研究	內部資源
4	九龍東勵業街用地技術研究的顧問服務	約180萬元
5	觀塘行動區發展的基礎設施工程—技術研究	內部資源
6	觀塘行動區發展的基礎設施工程—設計及工地勘測	約40萬元
7	擬議啟德跑道公園第二期—技術研究	內部資源

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)159

管制人員的答覆

(問題編號：5784)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 建築署署長(林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

就有關《公開資料守則》的工作，請當局告知本會：

1. 請以列表形式列出，建築署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請，但只提供部分所需資料當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2. 請以列表形式列出，建築署接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請，但拒絕提供所需資料當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：150)

答覆：

由2018年1月1日至9月30日，建築署接獲269宗根據《公開資料守則》索取資料的申請。署方對當中10宗申請只提供部分所需資料，而14宗則完全拒絕提供所需資料。此等申請的詳情載於隨附的表1及表2。

表1 只提供部分所需資料的申請
(由2018年1月1日至9月30日)

(i)只提供部分所需資料的申請內容	**(ii)只提供部分所需資料的原因**[註]	**(iii)最後處理方法**
沙田大會堂的樓面平面圖、截視及立面圖	康樂及文化事務署(康文署)根據《公開資料守則》(《守則》)第2.6(f)段反對公開所需資料。	我們安排申請人查閱可公開的資料。 至於未能公開的資料,我們在回覆中告知申請人，鑑於欄(ii)所述原因,未能提供所需資料,以及如申請人認為所作的決定不恰當,可要求署方覆檢情況或尋求申訴專員公署協助。
(1) 香港文化博物館及香港科學館；以及 (2) 香港藝術館及香港歷史博物館 的樓面平面圖	康文署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
香港藝術館的建築圖則	康文署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
公共工程計劃項目第13GB號 —— 蓮塘／香園圍口岸與相關工程的項目資料	建築署根據《守則》第2.16段反對公開資料。	同上

[註] 根據《公開資料守則》，政府部門有權因特定的理由拒絕披露資料。上述答覆乃依據以下理由拒絕：

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分所需資料的原因[註]	(iii)最後處理方法
(1) 九龍工業學校；以及 (2) 迦密主恩中學 的樓面平面圖及截視圖	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
引用香港政府檔案處參考號碼的圖則	香港警務處及康文署根據《守則》第2.3(b)及2.6(f)段反對公開資料。	同上
香港文化中心及鐘樓的建築圖則	康文署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
(1) 聖公會聖約翰小學；以及 (2) 葵涌公立學校 的建築圖則	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
(1) 觀塘裁判法院；以及 (2) 東九龍政府合署 能顯示建築物高度(包括立面圖及典型樓面平面圖)的建築圖則	司法機構根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
漁農自然護理署九龍動物管理中心的 (1) 衞生設備的計算；以及 (2) 竣工排水／污水設施圖則	漁農自然護理署根據《守則》第2.9(c)段反對公開資料。	同上

表 2 拒絕提供所需資料的申請
(由 2018 年 1 月 1 日至 9 月 30 日)

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	**(ii)拒絕提供所需資料的原因**[註]	**(iii)最後處理方法**
香港太空館的樓面平面圖及截視圖	康文署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	我們在回覆中告知申請人，鑑於欄(ii)所述原因，未能公開所需資料，以及如申請人認為所作的決定不恰當，可要求署方覆檢情況或尋求申訴專員公署協助。
啟德社區會堂的樓面平面圖、截視及立面圖	鑑於版權持有人的反對，建築署根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
(1) 沙田官立小學； (2) 沙田官立中學； (3) 天水圍官立小學；以及 (4) 天水圍官立中學 的建築圖則(包括附有尺寸的樓面平面圖、截視及立面圖)	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
香港太空館的樓面平面圖、天花立面、位置圖、詳圖及屋宇裝備圖則	康文署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
裘錦秋中學(元朗)的樓面平面圖(地下、1樓至6樓及天台，包括新翼及禮堂)	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因[註]	(iii)最後處理方法
(1) 順德聯誼總會李金小學；以及 (2) 獻主會溥仁小學 的樓面平面圖及截視圖	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
玫瑰崗學校的樓面平面圖及截視圖	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
鄭植之中學的樓面平面圖及截視圖	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
屯門天主教中學的建築圖則及九龍城浸信會禧年小學的樓面平面圖	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
工業貿易大樓的建築、渠務及結構圖則	鑑於版權持有人的反對，建築署根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
啟德郵輪碼頭的發展藍圖及屋宇裝備圖則	旅遊事務署根據《守則》第2.6(f)段反對公開資料。	同上
新生命教育協會平安福音中學的樓面平面圖、截視圖、建築、結構及屋宇圖則	鑑於學校管理層的反對，教育局根據《守則》第2.14(a)段反對公開資料。	同上
行政長官粉嶺別墅的建築圖則及照片	行政長官辦公室根據《守則》第2.6(f)及2.6(g)段反對公開資料。	同上
位於礦山、南坑、瓦窰、白虎山、伯公拗、馬草壟及白鶴洲的麥景陶碉堡的建築及／或結構圖則	香港警務處根據《守則》第2.3(a)段反對公開資料。	同上

註：根據《公開資料守則》，政府部門有權因特定理由拒絕披露資料。上述答覆乃依據以下理由拒絕提供資料：

參照《公開資料守則》	不公開所要求資料的原因
第2.3(a)段	資料如披露會令本港的防務受到傷害或損害。
第2.3(b)段	資料如披露會令本港的保安受到傷害或損害。
第2.6(f)段	資料如披露會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷害或損害。
第2.6(g)段	資料如披露可能會危害他人(無論該人是否在香港)的生命或人身安全,或可能會透露為保安目的或為執行或施行法律而在保密情況下提供的資料或協助的來源。
第2.9(c)段	資料如披露會令部門妥善而有效率的運作受到傷害或損害。
第2.14(a)段	資料是為第三者持有或由第三者提供,並從第三者明確知道或獲得暗示不會進一步披露。但如第三者同意或披露資料的公眾利益超過可能造成的傷害或損害，則可予以披露。
第2.16段	資料(包括商業、金融、科學或技術機密、貿易秘密或知識產權等方面的資料)如披露會令任何人的競爭條件或財政狀況受到傷害。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)160

管制人員的答覆

(問題編號：3845)

總目：　(25) 建築署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　建築署署長 (林余家慧)

局長：　發展局局長

問題：

就建築署外判承辦商的情況，請提供以下資料：

	18-19年度	較去年增幅
外判服務的合約數目		
外判服務公司所僱用的外判員工數目		
外判公司的服務類別(包括但不限於工程及建造、物業及設施管理、機械及器材維修、資訊管理及資訊系統、環境衞生、保安等)		
外判員工的平均月薪 • $30,001元或以上 • $15,001元至 $30,000 • $10,001元至 $15,000 • $8,001元至 $10,000 • $6,760元至 $8,000 • $6,760以下		
外判員工的平均聘用年期		
外判員工/部門整體員工數目百分比		
• 每周工作5天的外判員工人數 • 每周工作6天的外判員工人數		
外判員工的每週工作時數 • 每週最高的工作時數 • 每週平均的工作時數		
曾以強積金僱主供款的累算權益抵銷遣散費、長期服務金、計算約滿酬金的員工人數和所涉及的金額		

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：345)

答覆：

建築署把辦公室清潔及保安、客戶服務、物業管理和資訊科技工作外判予服務公司。這些由總目25分目000支付的外判服務在2018-19年度(截至2018年12月31日)和比較2017-18年度(截至2017年12月31日)增減幅度的相關資料表列如下：

(a) 外判服務合約的數目

2018-19年度	比較去年的增減幅度
3	0%

(b) 外判服務公司所僱用的外判員工數目

2018-19年度	比較去年的增減幅度
52	-1.9%

(c) 外判服務公司的服務類別

服務合約性質	**2018-19年度** 外判服務合約數目	比較去年的 增減幅度
工程及建造	0	-
物業及設施管理	0	-
機械及器材維修	0	-
資訊管理及資訊系統	1	0%
環境衞生	1	0%
保安	0	-
客戶服務	0	-
其他*	1	0%
總計：	3	0%

** 有一份外判合約包括物業管理、清潔、保安及客戶服務等多類服務。*

- 破折號標示在2017-18年度的相關數字為零。

(d) 外判員工的平均月薪

自法定最低工資在2011 年5 月1 日生效後，我們已規定保安和清潔服務合約的承辦商支付予員工的薪金不得低於當時的法定最低工資。

至於其他服務合約，我們只訂明並要求提供所需的服務。我們沒有承辦商所僱用員工的月薪資料。

(e) 外判員工的平均聘用年期

政府部門使用外判員工的模式，是由建築署與承辦商簽訂服務合約，由承辦商根據合約內的要求供應人手以提供服務。在合約期內，承辦商可安排其任何僱員在建築署工作，或基於不同理由而調派其他外判員工代替，惟有關安排須符合建築署(對外判員工數目和資歷及／或經驗)的要求。所以我們沒有他們平均聘用年期的資料。

(f) 外判員工／部門整體員工數目百分比

2018-19年度	去年的百分比 (比較去年的增減幅度)
2.7%	2.8% (-0.1%)

(g) 外判員工每周工作天數(註1)

每周工作天數	**2018-19**年度內的 外判員工數目	比較去年的 增減幅度
5	0	-
6	16	-5.9%
其他(註2)	2	0%
總計：	18	-5.3%

註 1： 只適用於保安和清潔服務合約的員工。

註 2： 有 1名員工每月須工作 4 小時，另 1名員工則須由星期一至星期五，每日工作 2 小時。

- *破折號標示在2017-18年度的相關數字為零。*

(h) 每周工作時數

每周工作時數	**2018-19**年度內的 工作時數	比較去年的 增減幅度
最高	48	0%
平均	44	0%

註 3： 上述資料不包括一份提供兼職清潔服務的合約，其每周最高工作時數和每周平均工作時數分別為14和11小時。

(i) 發放予外判員工的遣散費／長期服務金／約滿酬金

建築署與外判承辦商簽訂合約後，外判承辦商須在合約期內提供服務。與外判員工簽訂合約的外判承辦商，須根據相關法例履行僱主的責任，包括《僱傭條例》(第57章)及《強制性公積金計劃條例》(第 485 章)。我們沒有承辦商向其員工發放遣散費／長期服務金／約滿酬金的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)161

管制人員的答覆

(問題編號：6315)

總目：　(25) 建築署

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　建築署署長 (林余家慧)

局長：　發展局局長

問題：

署方可否告知是否有計劃更新新建政府建築物的設施標準：

1. 須在建築物內設置飲水機。如有，計劃為何？預算開支多少；如否，原因為何？
2. 須在建築物內設置哺乳室及育嬰室設備。如有，計劃為何？預算開支多少；如否，原因為何？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：88)

答覆：

1. 就新的政府建築項目而言，用戶部門會根據項目的性質，考慮把飲水機加入設備規格內。由於與飲水機相關的工程已併入其他合約工程內，因此未能另行提供飲水機的工程開支細分。

2. 政府支持建設母乳餵哺友善的環境。就新的政府建築項目而言，用戶部門會在適當情況下把哺乳室及育嬰室設備加入設備規格內，交由建築署設計和建造。由於與哺乳室及育嬰室設備相關的工程已併入其他合約工程內，因此未能另行提供有關設備的工程開支細分。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)162

管制人員的答覆

(問題編號：6487)

總目： (25) 建築署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 沒有指定 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

過去兩年，署長到訪各區區議會、參與地區活動的數目及詳情為何。

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
中西區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
東區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
南區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
灣仔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
九龍城	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
觀塘	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
深水埗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
油尖旺	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
黃大仙	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
離島	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
葵青	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
北區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
西貢	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
沙田	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
大埔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
荃灣	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
屯門	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
元朗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：467)

答覆：

過去兩年，建築署署長出席了約20多個政府決策局／部門舉辦的活動，包括葵青區的家訪；葵青、九龍城、油尖旺、屯門及東區多項地區設施的開幕禮；會議及其他全港性的政府典禮活動。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)163

管制人員的答覆

(問題編號：4305)

總目： (25) 建築署

分目： (-) -

綱領： (1) 監察及諮詢服務

管制人員： 建築署署長 (林余家慧)

局長： 發展局局長

問題：

建築署轄下的資助工程分處負責確保政府資助及委託的工程符合政府的規定。就此，可否請當局告知本會：

1. 在2019-20年度需要特別留意的事項中，當局提及將加強現有的資訊系統和發展新系統，以提高效率和透明度。有關工作詳情為何，包括當中涉及的人手和資源，以及具體時間表；
2. 就近年香港數個大型公共工程項目出現大量工程檔案缺失及擅改工程，當局有何措施提升檔案管理機制。

提問人：容海恩議員 (立法會內部參考編號：51)

答覆：

1. 在2019-20年度，建築署將會繼續透過資助工程分處推行下列 3 個主要項目，以提升資訊系統：

資訊系統的具體詳情		目的	推行時間表	估計費用(百萬元)	涉及人手*	估算效益
(a)	提升伺服器保安方案#	加強部門伺服器的資訊保安管理	由 2017 年 9 月至2019年6月	3.1	外判承辦商	確保及提升系統資訊保安
(b)	資訊科技保安風險評估及審核#	定期進行資訊系統保安風險評估及審核	由 2018 年 4 月至2019年8月	0.3	外判承辦商	確保及提升系統資訊保安

資訊系統的具體詳情		目的	推行時間表	估計費用(百萬元)	涉及人手*	估算效益
(c)	提升操作系統，改善數據保安#	提升桌面電腦現有過時的操作系統及附帶硬件	由 2018 年 6 月至2020年7月	9.2	外判承辦商	維持系統的持續運作能力，提升資訊科技保安

* 有關工作已外判予外間承辦商，而現有資源則會用於處理上述項目的管理工作。

\# 系統亦涵蓋建築署其他處／分處。

2. 檔案是政府寶貴的資源，有助政府作出有據可依的決定，符合運作和規管的需要，是開放和接受問責的政府所必須存備的。鑑於其重要性，建築署已制定程序管理各種不同的檔案，以確保有效的品質控制。為確保程序有效，部門會定期檢討檔案管理的做法，和在過程中找出須予改善之處。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)164

管制人員的答覆

(問題編號：4709)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

可否告知本會何時開始印製2018年10月派發的與明日大嶼有關的宣傳品，當中涉及2018-19年度的開支為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：221)

答覆：

「明日大嶼願景」小冊子於2018年9月底開始印製。於2018-19年度，有關小冊子的製作開支約為60萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)165

管制人員的答覆

(問題編號：5776)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

1.就政府擬議的「明日大嶼」計劃(1000公頃)，請提供填海物料資料如下：

	填海面積(約)(公頃)	整項工程的建設費用(港元)	就填海部分所需費用(港元)	所需填海物料體積(約)(公噸)	所需的填海物料按體積比例分佈 (%)				所需的填海物料價格(公噸/港元)			
					海砂	機製砂	公眾填料	其他(請註明)	海砂	機製砂	公眾填料	其他(請註明)
明日大嶼												

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：142)

答覆：

1. 有關中部水域人工島的資料如下：

	填海面積(公頃)	粗略的建造費用預算	粗略的填海費用預算	粗略的填海物料總預算數量(公噸)	填海物料總數量的比例分布(%)			填海物料價格		
					砂料	公眾填料	其他	砂料	公眾填料	其他
交椅洲人工島	約 1 000 公頃	2,560億元(按2018年9月價格計算)(見**註1**)	1,400億元(按2018年9月價格計算)(見**註1**)	約3億(見**註1**)	根據初步規劃，約有5成填海物料屬公眾填料，而餘者包括機製砂和／或海砂(詳情有待研究)			有待研究(見**註2**)		

備註:

1. 粗略估算的數字僅屬概念性質，當中包含一系列與設計和建造相關的假設，而有關假設將取決於與中部水域人工島相關研究的結果。待完成有關研究後，我們將檢視及更新有關估算數字。

2. 除填料成本外，填海工程的建造成本包括海堤建造、土地加固工程、填土工程所涉的勞工和設備，以及其他相關工程的費用。因此，填料成本只佔填海工程建造成本的一部分。細節有待再作研究。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)166

管制人員的答覆

(問題編號：5782)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑先生)

局長：　發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1)請以列表形式列出，土木工程拓展署接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2)請以列表形式列出，土木工程拓展署接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：148)

答覆：

現把有關2018年1月至9月的所需資料臚列如下：

1) 提供部分所需資料：

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法
有關多個工程項目的設計備忘錄	根據《公開資料守則》(《守則》)第2.13段：「如披露與不完整或未完成的分析、研究或統計有關的資料，可能會令人產生誤解。」	已提供所需有關多個工程項目的設計備忘錄，惟當中有1個工程項目的設計備忘錄在接獲索取資料要求時尚未敲定，故未予提供。
交通及運輸影響評估報告	根據《守則》第2.13段：「如披露與不完整或未完成的分析、研究或統計有關的資料，可能會令人產生誤解。」	經遮蓋部分內容後，已提供所需報告。

2) 拒絕提供所需資料：

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法
有關某廢置石礦場的資料	根據《守則》第2.6段及2.14段：「資料如披露會令維持安寧、公眾安全或秩序、或保障財物的工作受到傷害或損害。」及「資料是為第三者持有或由第三者提供，並從第三者明確知道或獲得暗示不會進一步披露。」	未有提供所需資料。

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法
有關某顧問合約的招標文件	根據《守則》第2.9段及2.16段：「資料如披露會令部門的談判、商業或合約活動，或批准酌情補助金或特惠補助金的工作受到傷害或損害。資料如披露會令政府的競爭條件或財政狀況或物業利益受到傷害或損害。」及「資料(包括商業、金融、科學或技術機密、貿易秘密或知識產權等方面的資料)如披露會令任何人的競爭條件或財政狀況受到傷害。」	未有提供所需資料。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)167

管制人員的答覆

(問題編號：5799)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (6) 監管採礦、採石及爆炸品

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就「搬運沙粒許可證申請表」，請告知本會：

以列表形式列出過去五年，每年「搬運沙粒許可證」申請狀況，包括(i)付運沙粒數量(公噸)、(ii)金額，並以沙粒來源地分類

	2014 i ii	2015 i ii	2016 i ii	2017 i ii	2018 i ii
(沙粒來源地) 例：越南					
例：深圳西					

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：184)

答覆：

現將過去5年根據搬運沙粒許可證付運的沙粒數量表列如下。至於沙粒價格，由於屬商業敏感資料，因此我們認為不宜披露。

沙粒 來源地	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
	付運的沙粒總數量(百萬公噸)				
澳洲	-	< 0.1	-	-	-
加拿大	-	-	< 0.1	-	-
內地	28.5	9.9	1.0	1.2	0.9
馬來西亞	-	-	-	-	0.2
菲律賓	-	-	< 0.1	-	< 0.1
台灣	-	-	< 0.1	-	-
英國	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	-
美國	-	-	< 0.1	-	-
越南	-	-	-	< 0.1	-

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)168

管制人員的答覆

(問題編號：5800)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(6) 監管採礦、採石及爆炸品

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

有關「香港天然砂進口最終用戶證明書」，請告知本會：

1)以列表形式列出過去五年，每年申請「香港天然砂進口最終用戶證明書」申請情況，包括(i)申請宗數、(ii)數量(公噸)、(iii)金額，並以(iv)矽砂及石英砂 及(v)其他天然砂分類。

	2014 iv v	2015 iv v	2016 iv v	2017 iv v	2018 iv v
(i)申請宗數					
(ii) 數量(公噸)					
(iii)金額					

2)以列表形式提出過去五年，每年首十名進口最多數量(以公噸計)內地砂粒的(i)進口商名單、(ii)申請宗數、(iii)數量、(iv)金額。

年份

	(i)進口商名稱	(ii) 申請宗數	(iii)數量	(iv)金額
第一名				

3)以列表形式提出過去五年，每年首十名出口最多數量(以公噸計)內地砂粒的(i)出口商名單、(ii)申請宗數、(iii)數量、(iv)金額。

年份

	(i)出口商名稱	(ii) 申請宗數	(iii)數量	(iv)金額
第一名				

4)以列表形式列出過去五年，每年申請「香港天然砂進口最終用戶證明書」申報用途情況，包括(i)零售、(ii)混凝土製造、(iii)水泥製造、(iv)建造工程，並以相應的(v)申請宗數、(vi)數量、(vii)金額分類。

	2014 v, vi, vii	2015 v, vi, vii	2016 v, vi, vii	2017 v, vi, vii	2018 v, vi, vii
(i)零售					
(ii) 混凝土製造					
(iii) 水泥製造					
(iv) 建造工程					

5)針對「建造工程」用途的申請，以列表形式列出過去五年，每年首十大進口最多數量(以公噸計)內地砂粒的詳情，包括(i)牽涉的項目編號及名稱、(ii)申請宗數、(iii)數量、(iv)金額。

年份

	(i)牽涉的項目編號及名稱	(ii) 申請宗數	(iii)數量	(iv)金額
第一名				

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：185)

答覆：

政府規定申請人須申請搬運沙粒許可證，以規管砂粒的進口及搬運。就從內地進口砂粒而言，於申請搬運沙粒許可證前，亦須先行申請「香港天然砂進口最終用戶證明書」(最終用戶證明書)。由於申請表所載的砂粒數量和價值涉及商業資料，因而令個別個案的資料不宜披露。

1. 過去5年涉及不同類別砂粒的最終用戶證明書的申請資料(註1)如下：

	2014	2015	2016	2017	2018
	(iv) 硅砂及石英砂 **(v) 其他天然砂**				
(i) 申請宗數	(iv) 58 (v) 175	(iv) 63 (v) 158	(iv) 54 (v) 171	(iv) 54 (v) 233	(iv) 47 (v) 199
(ii) 總數量 (百萬公噸)	(iv) < 0.1 (v) 28.5	(iv) < 0.1 (v) 9.9	(iv) <0.1 (v) 1.0	(iv) < 0.1 (v) 1.2	(iv) <0.1 (v) 0.9

2、3及5. 由於未經申請人事先同意可批露其申請表內的資料，故此我們認為不宜在公衆領域披露有關資料。

4. 過去5年最終用戶證明書申請表所申報的進口砂粒用途(註1)如下：

	2014	2015	2016	2017	2018
	(v) 申請宗數 **(vi) 總數量(百萬公噸)**				
(i) 零售	(v) 152 (vi) 1.4	(v) 147 (vi) 1.3	(v) 167 (vi) 1.0	(v) 219 (vi) 1.1	(v) 213 (vi) 0.9
(ii) 混凝土製造	(v) 25 (vi) < 0.1	(v) 24 (vi) < 0.1	(v) 18 (vi) < 0.1	(v) 21 (vi) < 0.1	(v) 9 (vi) < 0.1
(iii) 水泥製造	(v) 11 (vi) < 0.1	(v) 12 (vi) < 0.1	(v) 13 (vi) < 0.1	(v) 16 (vi) < 0.1	(v) 3 (vi) < 0.1
(iv) 建造工程	(v) 45 (vi) 27.1	(v) 38 (vi) 8.6	(v) 27 (vi) < 0.1	(v) 31 (vi) < 0.1	(v) 21 (vi) < 0.1

註1：所有數量乃按搬運沙粒許可證所載的資料提供，有關許可證記錄了進口沙粒的實際數量。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)169

管制人員的答覆

(問題編號：3944)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(5) 綠化及工程技術服務

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

請以下表提供過去五年土木工程圖書館的到訪人次數目。

年份	政府僱員人次	非政府僱員人次
2014		
2015		
2016		
2017		
2018		

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：1046)

答覆：

現將過去5年土木工程圖書館的到訪人次表列如下：

年份	政府僱員人次(約數)	非政府僱員人次(約數)
2014	8 800	2 200
2015	8 800	2 200
2016	8 000	2 000
2017	7 200	1 800
2018	6 500	1 500

土木工程圖書館自2016年下半年起優化服務，推出移動網上平台，利便使用者以手機獲取若干圖書館資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)170

管制人員的答覆

(問題編號：5391)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就梅窩及大澳改善工程的推行，本會在此要求政府解答以下問題：
1. 梅窩改善工程的推行年份、時期、內容、成本及進度分別為何；
2. 大澳改善工程的推行年份、時期、內容、成本及進度分別為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：516)

答覆：

(1)和(2)梅窩和大澳改善工程正分期施行；有關詳情如下：

梅窩改善工程			
期數	主要項目	核准工程預算(按付款當日價格計算)	進度
第一期工程	建造分隔行人道及單車徑；在梅窩舊墟附近興建市鎮廣場；擴闊行人天橋；以及在梅窩的鄉村興建美化市容地帶。	1.931億元	已於2017年6月完成。
第二期第一階段工程	擴建現有的地面停車場；新建1條雙線不分隔車道及修改1段連接道路的走線；以及進行園境美化工程。	7,230萬元	已於2016年7月動工，並將於2019年年中完成。

梅窩改善工程			
期數	主要項目	核准工程預算(按付款當日價格計算)	進度
餘下工程	建造梅窩碼頭入口廣場、公共交通交匯處及海濱長廊;重置熟食市場、單車停放處及貨物裝卸區;以及改善單車徑網絡和文物徑。	不適用	尚未動工。現正進行餘下工程的詳細設計工作。

大澳改善工程			
期數	主要項目	核准工程預算(按付款當日價格計算)	進度
第一期工程	於一涌建造河堤及改善關帝古廟前園。	1.51億元	已於2013年3月完成。
第二期第一階段工程	建造公眾休憩用地、公共交通總站、公眾停車場、上落客貨區和單車停泊處。	1.24億元	已於2016年9月動工，並將於2020年年初完成。
第二期第二階段工程	在寶珠潭和鹽田建造行人橋；在鹽田提供活動空間以供舉辦社區及文化活動；以及改善楊侯古廟前園。	不適用	尚未動工。現正進行第二期第二階段工程的詳細設計工作。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)171

管制人員的答覆

(問題編號：5392)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：
就南大嶼山越野單車徑網絡及新界單車徑網絡改善和擴建工程的推行，本會在此要求政府解答以下問題：
1. 南大嶼山越野單車徑網絡的工程推行日期、成本、範圍、設計圖及預計完工日期為何；
2. 新界單車徑網絡改善和擴建工程的推行日期、成本、範圍、設計圖及預計完工日期為何？
提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：517)
答覆：
1. 南大嶼山越野單車徑網絡改善及擴展工程正分階段施行；現將資料表列如下。有關第一及第二階段的走線，可參見網頁 https://www.cedd.gov.hk/tc/projects/major/nt/slo5290rs.html。餘下階段的走線有待研究。

路段	狀況	開支 (百萬元)
第一階段		
改善現有貝澳至狗嶺涌及芝麻灣的越野單車徑路段	已於2017年10月完成。	11.9
第二階段		
荔枝園村附近的練習場、梅窩及芝麻灣的越野單車徑、一個集合地點，以及相關配套設施和環境美化工程	已於2016年12月動工，預計於2019年年中完成。	41.6
餘下階段		
加建連接梅窩至貝澳的越野單車徑，以及相關配套設施和環境美化工程	將聘請顧問進行詳細設計工作，並檢視預算造價和實施時間表。	現正檢視

2. 新界單車徑網絡主要包括 2 條主幹線路段及 1 條分支路段;現將資料表列如下。有關走線，可參見有關「268RS – 荃灣至屯門單車徑」的工務小組委員會文件附件 5，其連結如下 https://www.legco.gov.hk/yr17-18/chinese/fc/pwsc/papers/p18-06c.pdf.

路段	狀況	開支 (百萬元)
屯門至馬鞍山的主幹線路段 (60公里長)		
馬鞍山至上水	經已完成，並於2014年開放予公眾使用。	230.3
屯門至元朗	經已完成，並於2017年開放予公眾使用。	295.4
元朗至上水	已於2016年6月動工，並將於2020年年初完成。	890.9
荃灣至屯門的主幹線路段 (22公里長)		
前期工程 (青荃橋至灣景花園)	已於2018年9月動工，並將於2020年年底完成。	140.9
第一和第二期 (灣景花園至屯門)	現正檢視走線及實施時間表。	現正檢視
分支路段 (1公里長)		
三門仔	計劃於2020年年中動工。	現正檢視

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)172

管制人員的答覆

(問題編號：5393)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

政府將進行研究一條與北大嶼山公路平行的公路。議會請政府對下列問題作出答覆:

1. 公路的研究細節是什麼？

2. 興建與北大嶼山公路平行的公路的原因為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：518)

答覆：

有關研究旨在於大蠔和欣澳之間建造1條與北大嶼山公路並行的高速公路，以紓緩北大嶼山公路的交通壓力，並提升大嶼山往返市區的交通容量和抗禦能力。有關研究的範圍涵蓋與擬議高速公路相關的勘測研究、初步設計和工地勘測工作。我們計劃在2019年下半年就有關研究向立法會申請撥款。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)173

管制人員的答覆

(問題編號：5395)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

當局展開有關大嶼山遠足徑和康樂設施計劃的研究，請問詳情為何？

提問人：朱凱廸議員 (立法會內部參考編號：520)

答覆：

我們計劃就大嶼山遠足徑和康樂設施計劃進行研究，以期制訂及分階段落實有關步行徑網絡，從而連結大嶼山的文物、生態及康樂熱點。該項研究有助為市民帶來可持續且多元化的休閒體驗，因而推動健康生活模式。

該項研究亦會探索可否改善或增設配套設施，例如可持續的康樂設施、衞生設施、觀景平台、標示牌和資訊板等。

我們的目標是在2019年年底展開研究。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)174

管制人員的答覆

(問題編號：3590)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ( )

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就改善碼頭計劃事宜，請告知：

(a)有關計劃的詳情及人手開支為何？
(b)第二期改善碼頭計劃將於何時啟動？

提問人：何俊賢議員 (立法會內部參考編號：59)

答覆：

(a) 政府現正推展的「改善碼頭計劃」，旨在提升若干位於偏遠地區的現有公共碼頭的結構和設施，或按需要重建碼頭，從而提升公眾使用碼頭的安全水平，並改善部分偏遠郊遊景點和自然遺產地點的連接程度，以推動綠色旅遊。首階段的「改善碼頭計劃」包括以下10個位於新界或離島的公共碼頭：

擬議改善碼頭項目	地區
荔枝窩碼頭	北區
深涌碼頭	大埔
荔枝莊碼頭	大埔
東平洲公眾碼頭	大埔
糧船灣碼頭	西貢

擬議改善碼頭項目	地區
滘西村碼頭	西貢
北角碼頭	離島
榕樹灣公眾碼頭	離島
二澳碼頭	離島
馬灣石仔灣碼頭	荃灣

於2019-20年度有關計劃的預算人手開支約為870萬元，涉及8名專業人員及1名技術人員。

(b) 首階段實施的「改善碼頭計劃」下的擬議碼頭項目現正進行技術研究及地盤勘測工程。在分批為擬議項目完成詳細設計及項目所需的法定程序後，首個擬議碼頭項目預計將於2019年展開，並於未來數年陸續展開其他碼頭項目。我們會就首階段計劃汲取的經驗適時檢討「改善碼頭計劃」和策劃下一階段的推展工作。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)175

管制人員的答覆

(問題編號：4359)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

有關政府的填海工程和計劃：

1. 當局是否已經就中部水域人工島填海工程的成本作出任何估算？若是，估算的填海尺價成本為何？該等成本包括哪些項目？請詳列每個項目細項的成本。

2. 當局是否已經就氣候變化將來對中部水域人工島構成的額外風險(例如海平面上升、風暴潮最高水位變化等帶來的影響)作出任何評估？若是，相關評估的詳細結果為何？對工程造價的影響為何？

3. 當年的赤鱲角機場填海工程，及進行中的東涌東填海工程的填海尺價成本分別為何？該等成本包括哪些項目？請詳列每個項目細項的成本。

提問人：許智峯議員 (立法會內部參考編號：53)

答覆：

1. 按照慣常做法，政府不會在進行規劃及工程研究之前，先行提供大型項目的預算工程造價。然而，為回應公眾對財務影響的關注，我們今次破例在如此初步的階段粗略估算「明日大嶼願景」下多個主要項目的工程造價；有關詳情可參閱立法會文件第CB(1)729/18-19(03)號。

按2018年9月的價格粗略估算，約1 000公頃的交椅洲人工島填海工程的單位成本約為每平方呎1,300元(即約每平方米14,000元)。主要工程項目包括(1)海堤建設、(2)土質加固工程，以及(3)填土及相關工程。 現時來說，上述估算是非常初步的數字，且屬概念性質。估算所用的假設會因應隨後進行研究的結果、設計改動和建造價格水平的調整而變動。較準確的預算造價，有待本填海項目的研究完成後，方能推算出來。

2. 為應對氣候變化，政府已於2016年成立由政務司司長主持的「氣候變化督導委員會」，督導和統籌各部門有關氣候變化的工作。至於海事基礎設施方面，土木工程拓展署(本署)已於2018年年初更新《海港工程設計手冊》，當中已顧及聯合國轄下政府間氣候變化專門委員會的《第五份評估報告》就未來氣候變化所作的預測。本署會密切留意聯合國就氣候變化所發表的最新報告，並會適時更新適用的海港工程設計標準。

為提升應對極端天氣的抗禦能力，我們日後在進行工程研究時，會參照最新標準設計中部水域人工島，並會按需要增設防波堤、弱波石，以及在沿岸地區預留非建築空間作緩衝之用。事實證明，基建結構(例如香港國際機場和位於中部水域人工島附近的喜靈洲避風塘)如經適當設計，即使受到如山竹般的超強颱風吹襲，仍可完整無損。

我們估計，施行上述措施對整體工程造價的影響不大。

3. 根據現正進行的「東涌新市鎮擴展—填海及前期工程」項目合約，有關填海工程的預算造價約為每平方呎890元(即每平方米約9,540元)。有關主要工程項目包括1)建造海堤、2)土質加固工程，以及3)填土和相關工程。我們並無赤鱲角國際機場建造項目所涉填海工程的造價資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)176

管制人員的答覆

(問題編號：3846)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就土木工程拓展署外判承辦商的情況，請提供以下資料：

	18-19年度	較去年增幅
外判服務的合約數目		
外判服務公司所僱用的外判員工數目		
外判公司的服務類別(包括但不限於工程及建造、物業及設施管理、機械及器材維修、資訊管理及資訊系統、環境衞生、保安等)		
外判員工的平均月薪 $30,001元或以上 $15,001元至 $30,000 $10,001元至 $15,000 $8,001元至 $10,000 $6,760 元至 $8,000 $6,760以下		
外判員工的平均聘用年期		
外判員工/部門整體員工數目比率		
外判員工的每周工作為： 5日的人數 6日的人數		
外判員工的每週工作時數 每週最高的工作時數 每週平均的工作時數		
受強積金僱主供款的累算權益抵銷遣散費、長期服務金、計算約滿酬金的人數／所涉及的金額		

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：346)

答覆：

土木工程拓展署(本署)使用多種類的外判服務，例如環境衞生、保安、資訊管理及資訊系統等。現將2018-19年度(在2018年12月31日)在總目33分目000項下撥付的外判服務合約的資料，連同較諸去年(在2017年12月31日)的增減百分比，載述如下。

(a) 外判服務合約數目

2018-19年度	較諸去年的增減百分比
72	+14.3%

(b) 外判服務公司所僱用的外判員工數目

2018-19年度	較諸去年的增減百分比
146	+3.5%

(c) 外判公司的服務類別

服務性質	**2018-19年度** 外判服務合約數目	較諸去年的增減 百分比
工程及建造	0	-
物業及設施管理	0	-
機械及器材維修	7	-12.5%
資訊管理及資訊系統	7	-12.5%
環境衞生	10	0%
保安	4	0%
一般行政支援	15	+25.0%
技術服務	20	+66.7%
其他	9	0%
總計:	72	+14.3%

破折號表示2017-18年度的有關數目為零。

(d) 外判員工的平均月薪

自2011年5月1日實施法定最低工資後，就保安和清潔服務合約而言，我們規定承辦商支付予其員工的薪金，不得低於現行的法定最低工資水平。

至於其他服務合約，我們只訂明及規定承辦商所須提供的服務。我們並無承辦商所僱用員工的薪金的資料。

(e) 外判員工的平均聘用年期

本署使用外判員工的模式，是與承辦商簽訂服務合約，並由承辦商按合約規定，在部門有需要時供應人手以提供服務。只要符合本署所訂規定(亦即外判員工的數目及其需具備的學歷和／或經驗)，承辦商在合約期內，可安排其任何僱員在本署工作，或基於不同理由安排替換外判員工。因此，我們並無有關外判員工聘用年期的資料。

(f) 外判員工佔部門整體員工數目比率

2018-19年度 (A)	**去年比率(B) (較去年增減 (A-B))**
7.3%	7.3% (0%)

(g) 外判員工每周工作天數

每周工作天數	**2018-19年度** 外判員工人數	較諸去年的增減 百分比
5	84	+3.7%
6	62	+3.3%
總計:	146	+3.5%

(h) 外判員工每周工作時數

每周工作時數	**2018-19年度** **時數(小時)**	較諸去年的增減 百分比
最高	60	-16.7%
平均	45	-2.2%

(i) 外判承辦商支付予其員工的遣散費／長期服務金／約滿酬金

本署與外判承辦商簽訂合約，由外判承辦商在合約期內提供本署所需服務。外判員工與外判承辦商訂有合約關係；後者務須根據相關法例，當中包括《僱傭條例》(第57章)及《強制性公積金計劃條例》(第485章)，履行僱主責任。我們並無有關承辦商向其員工支付遣散費／長期服務金／約滿酬金的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)177

管制人員的答覆

(問題編號：4796)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

就填海工程所用的海砂：

1. 過去十年，本港填海工程主要的海砂來源為何，其入口價格為何，請按月份列出；
2. 未來政府有多項填海工程將會動工，請問政府有否尋找更多海砂的來源，避免價格被壟斷，如有，詳情為何；如否原因為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：278)

答覆：

1. 過去數年，本地填海工程所用的海砂主要源自內地。由於砂粒價格屬商業敏感資料，因此我們認為不宜披露。

2. 在進行有關填海項目的研究時，我們會探討用作填海的砂料(當中包括海砂)來源及其他相關資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)178

管制人員的答覆

(問題編號：5273)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

在2019-20期間需要特別注意的事項中，政府曾提到，政府將開始研究一條與北大嶼山公路平行的公路。政府會否就研究範圍、有關公路的詳情、實施時程表及所涉及的資源作出建議？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：270)

答覆：

有關研究旨在於大蠔和欣澳之間建造1條與北大嶼山公路並行的高速公路，以紓緩北大嶼山公路的交通壓力，並提升大嶼山往返市區的交通容量和抗禦能力。有關研究的範圍涵蓋與擬議高速公路相關的勘測研究、初步設計和工地勘測工作。我們計劃在2019年下半年就有關研究向立法會申請撥款。

有關開展研究的準備工作正由現有員工進行，作為其整體職務的一部分。我們並無單就此項工作現時所涉資源編製的獨立分項數字。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)179

管制人員的答覆

(問題編號：6342)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

政府就「明日大嶼」有關「中部水域人工島相關研究」申請撥款時，是否已經知悉相關情況？是否會就空氣質素超標及其對市民健康影響的情況進行相關研究，預計的相關人手及開支。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：432)

答覆：

我們留意到空氣質素指標工作小組最近完成的空氣質素指標檢討的結果。我們亦留意到目前交椅洲附近的空氣質素受船舶廢氣影響。

根據明日大嶼願景，擬議交椅洲人工島的填海範圍會據用現有船隻碇泊區。就此，我們在進行中部水域人工島相關研究時，會研究如何就船隻碇泊區作出合適的重置安排。由於船隻碇泊區將予重置，交椅洲附近的船隻數量會有所減少，預計交椅洲人工島區域的空氣質素將得以改善。此外，作為法定環境影響評估的一部分，我們將就交椅洲人工島發展計劃評估可能造成的相關空氣質素影響。根據有關評估結果，我們將制定合適的具體緩解措施，以確保有關計劃完全符合《環境影響評估條例》的規定。

由於有關環境影響評估涵蓋多項環境因素，並構成研究的一部分，故此我們並無與空氣質素影響評估相關的有關費用和人力資源的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)180

管制人員的答覆

(問題編號：6344)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

一九至二零年度，就欣澳、馬料水及龍鼓灘填海的規劃及工程研究。但政府早前已表明，將會暫緩一直被受爭議的沙田馬料水填海。就此，請告知本會：

三項填海的規劃及工程研究詳情為何、時間表為何、所涉人手開支為何；政府已表明暫緩馬料水填海，但繼續策導上址填海的規劃及工程研究。請問原因為何？

提問人：　郭家麒議員 (立法會內部參考編號: 434)

答覆：

馬料水填海

我們會暫緩在馬料水填海，以便稍後檢視如何回應有關交通影響和公私營房屋比例的關注。就此，土木工程拓展署會調派員工兼任有關檢視工作。我們並無有關檢視工作所涉員工的預算個人薪酬的分項數字。

欣澳填海

擬議研究主要就欣澳填海區確定填海範圍及制訂土地用途建議。此外，有關研究亦會建議所需的基礎設施，以支援及利便該區發展，並就發展建議進行環境影響評估及舉行社區參與活動。

我們計劃於2019年年底諮詢立法會發展事務委員會。待財務委員會批出撥款後，有關研究將於2020年第二季開展。

龍鼓灘填海

擬議研究主要就龍鼓灘填海區確立填海範圍及制訂土地用途方案；從整體角度重新規劃屯門西沿海一帶的土地用途以提升其綜合性發展；以及確定其技術可行性。此外，擬議研究會檢視及建議所需的基建設施以支援及配合有關地區的發展。研究亦會就發展建議進行環境影響評估及舉辦社區參與活動。

我們計劃於2019年年底諮詢立法會發展事務委員會。待財務委員會批出撥款後，我們將在2020年第二季展開有關研究。

研究所涉的人手及開支

於2019-20年度，在總目33項下推展有關欣澳填海的規劃及工程研究，以及有關龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究，所涉的運作開支現載列如下:

項目	運作開支 (百萬元) (註一)	人手 (註二)
有關欣澳填海的規劃及工程研究	2.2	2名專業人員
有關龍鼓灘填海及重新規劃屯門西地區的規劃及工程研究	2.2	2名專業人員

註一： 運作開支指以按薪級中點估計的年薪值計算的每年員工費用。

註二： 尚有首長級人員監督上述研究項目，並由其他技術及文書人員支援，作爲其整體職務的一部分。我們並無所涉員工薪酬的獨立分項數字。

- 完 -

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)181

管制人員的答覆

(問題編號：6488)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 土木工程拓展署署長(劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

過去兩年，署長到訪各區區議會、參與地區活動的數目及詳情為何？

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
中西區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
東區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
南區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
灣仔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
九龍城	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
觀塘	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
深水埗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
油尖旺	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
黃大仙	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
離島	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
葵青	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
北區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
西貢	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
沙田	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
大埔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
荃灣	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
屯門	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
元朗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：468)

答覆：

土木工程拓展署(本署)一直與社區及各區區議會保持緊密聯繫。本署署長和部門代表定期參加區議會會議，以確保本署提供的公共服務切合社區需要。尤值一提的是，本署的工程項目人員一直與相關區議會和當區持份者聯絡無間，並諮詢對方，以收集其對基建發展項目的意見。

現將過去2年本署署長到訪各區區議會及參與地區活動的詳情表列如下：

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	參與政府主辦的活動
中西區	無	無	無	無
東區	日期：2018年10月30日 地點：東區區議會 詳情：東區區議會會議	日期：2018年11月23日 地點：杏花邨 詳情：與區議員實地視察	無	無
南區	無	日期：2019年3月4日 地點：西九文化區 詳情：與南區區議員實地視察及進行會議	無	無
灣仔	日期：2017年3月14日 地點：灣仔區議會 詳情：灣仔區議會會議	無	無	無
九龍城	日期：2017年11月23日 地點：九龍城區議會 詳情：九龍城區議會會議	無	無	日期：2017年8月16日 地點：新蒲崗 詳情：啟德發展計劃第3A期基礎設施工程–啟新道通車典禮暨社區種植日
觀塘	日期：2017年5月9日 地點：觀塘區議會 詳情：觀塘區議會會議	日期：2018年11月20日 地點：鯉魚門 詳情：與立法會議員實地視察	無	日期：2018年7月13日 地點：觀塘海濱花園 詳情：啟德發展區行人及單車共融通道試驗計劃開展儀式
深水埗	無	無	無	無
油尖旺	日期：2017年3月30日 地點：油尖旺區議會 詳情：油尖旺區議會會議	無	無	無

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	參與政府主辦的活動
黃大仙	日期：2018年9月11日 地點：黃大仙區議會 詳情：黃大仙區議會會議	無	無	日期：2017年8月16日 地點：新蒲崗 詳情：啟德發展計劃第3A期基礎設施工程–啟新道通車典禮暨社區種植日
離島	日期：2018年2月12日 地點：離島區議會 詳情：離島區議會會議	無	無	日期：2018年1月30日 地點：昂坪 詳情：昂坪環境美化工程種植典禮
				日期：2018年2月5日 地點：東涌 詳情：東涌新市鎮擴展–填海及前期工程動工典禮
葵青	無	無	無	無
北區	日期：2018年10月11日 地點：北區區議會 詳情：北區區議會會議	無	無	無
西貢	無	無	無	日期：2017年7月26日 地點：安達臣道石礦場 詳情：安達臣道石礦場移交儀式
				日期：2019年3月28日 地點：將軍澳 詳情：將軍澳跨灣連接路工程項目動土典禮
沙田	日期：2018年11月22日 地點：沙田區議會 詳情：沙田區議會會議	無	無	日期：2017年5月10日 地點：科學園 詳情：綠化總綱圖種植典禮

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	參與政府主辦的活動
大埔	日期：2018年7月5日 地點：大埔區議會 詳情：大埔區議會會議	無	無	無
荃灣	無	無	無	無
屯門	日期：2017年9月5日 地點：屯門區議會 詳情：屯門區議會會議	無	無	無
元朗	無	無	無	日期：2017年10月17日 地點：屏廈路 詳情：元朗綠化總綱圖種植典禮

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)182

管制人員的答覆

(問題編號：3478)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

九龍東環保連接系統的詳細可行性研究現時的最新進度為何，整項研究預計會於何時完成；環保連接系統預計落成日期能否如期2023年啟用；如否，預計啟用日期為何；在環保連接系統啟用之前，當局會如何改善啟德發展區一帶的公共交通？

提問人：梁美芬議員 (立法會內部參考編號：58)

答覆：

土木工程拓展署現正就九龍東環保連接系統(該系統)進行第二階段詳細可行性研究(有關研究)，當中包括其網絡覆蓋範圍、走線及車站位置等事宜。我們亦將參考本港及海外環保運輸技術的最新發展和經驗，同時會進行相關技術和財務評估，以確立該擬議系統的可行性。待完成有關研究後，政府會籌劃該系統項目的未來路向。鑑於研究複雜，加上遇有技術挑戰，我們預期有關研究未能在今年完成，而現階段未能就此提供實施時間表。

在公共交通服務方面，啟德發展區內目前由合共11條專營巴士路線、4條專線小巴路線和1條往來北角及觀塘並途經啟德的渡輪航線提供服務。上述路線主要來往港島、東九龍和油尖旺區。亦有3條專線小巴路線及超過30條專營巴士路線途徑太子道東，可供啟德發展區的居民選乘，以供往來多個地區。此外，根據運輸署《2018-2019年度巴士路線計劃》，城巴有限公司將於2019年開辦機場巴士路線第A23號連接機場和慈雲山(途經啟德)。此外，運輸署將根據諮詢有關區議會的結果，在《2019-2020年度巴士路線計劃》中建議開辦通宵巴士路線第N213號；該路線巴士將由尖沙咀前往安泰邨並途經啟德。

在鐵路服務方面，沙中線(包括啟德站)現正施工。待沙中線啟用後，將進一步加強啟德發展區與其他地區的公共交通連接。

運輸署會繼續密切留意啟德發展區的發展進度，適時調整公共交通服務水平，以切合乘客需求。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)183

管制人員的答覆

(問題編號：7223)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

署方工作包含監督沙頭角公路至蓮麻坑路主體高架橋的工程。

請告知本會：

a. 過去五年，署方就監管以上工程的人手及開支詳情；

b. 過去五年，署方監管以上工程時，有否發現遺失施工紀錄，包括「檢查及測量申請表格」及／或其它工程文件？請按下表回答：

年份	項目名稱	合約名稱	涉及公司	文件遺失名稱	文件遺失數量	局方處理方法	涉及金額

c. 過去五年，署方監管以上工程時，有否發現各種工程未達工程標準情況？請按下表回答：

年份	項目名稱	合約名稱	涉及公司	未達工程標準詳情	局方處理方法	涉及金額

d. 過去五年，署方監管以上工程時，有關工程的工傷情況如何？請按下表回答：

年份	項目名稱	合約名稱	涉及公司	因工程受傷人數	因工程死亡人數	局方處理方法

e. 過去五年，署方監管以上工程時，有否發現各種工程違規情況？請按下表回答：

年份	項目名稱	合約名稱	涉及公司	工程違規詳情	局方處理方法	涉及金額

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：53)

答覆：

a. 沙頭角公路至蓮麻坑路主體高架橋工程是蓮塘／香園圍口岸連接路工程的一部分。土木工程拓展署(本署)已聘請工程顧問負責管理及監督連接路工程的建造合約，而該顧問僱用了駐地盤人員全職協助有關工作。本署調派了合共4名高級工程師和8名工程師，管理及監督負責整項連接路工程的顧問和承建商。尚有首長級人員參與監督上述工程，並由其他技術和文職人員支援，作爲其整體職責的一部分。總目33項下的預算開支主要是上述署內人員的個人薪酬。不過，我們難以分開計算用於監督上述高架橋工程的人手及其相應的個人薪酬。

b. 本署已進行抽查，並與工程顧問確認，以上工程並無遺失「檢查及測量申請表格」、施工記錄或工程文件。

c. 根據工程顧問的記錄，建造工程符合合約規定。本署人員亦曾定期視察地盤，其間並無發現工程有未符合約規定的標準的情況。

d. 自2015年6月建造合約開展起，施工期間共有25名人員因工傷以致放取超過3天病假。現把所要求的資料列於下表：

年份	項目名稱	合約名稱	涉及公司	因工程受傷人數	因工程死亡人數	局方處理方法
2015年至2018年	蓮塘／香園圍口岸與相關工程—工地平整及基礎建設工程	蓮塘／香園圍口岸工地平整及基礎建設工程—合約6	中國路橋公司-大陸工程-基利聯營體	25	0	在地盤意外發生後，承建商每次均提供全面報告；檢視安全管理系統和安全措施；以及執行安全改善措施。 此外，表現報告亦會適當反映承建商的施工安全表現。

e. 自「蓮塘／香園圍口岸工地平整及基礎建設工程—合約6」在2015年開展起，並無發現工程有違規個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)184

管制人員的答覆

(問題編號：3359)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長： 發展局局長

問題：

政府在「二零一八至一九年度需要特別留意的事項」中提到，將會展開有關中部水域人工島的研究、欣澳填海的規劃及工程研究、有關龍鼓灘近岸填海的規劃和工程研究， 以及就重新規劃香港內河碼頭和鄰近地區展開研究。就此，政府可否告知本會將採用何等技術和措施，以提升上述項目的成本效益和建築安全水平？

提問人：石禮謙議員 (立法會內部參考編號：59)

答覆：

正如2019-20年度財政預算案所公布，政府將領導建造業推行「建造業2.0」，以創新、專業化和年青化為倡導方針，增加行業生產力，加強質量，以及提升安全水平和環境表現。經財務委員會批出撥款後，10億元的建造業創新及科技基金已於2018年成立，以期鼓勵建造業更廣泛地採用創新科技。

我們會秉持「建造業2.0」的理念，推展明日大嶼願景下的發展項目。特別值得一提的是，我們將探索在各階段應用先進建造技術和方法(例如「建築信息模型」、「製造及裝配的設計」、「組裝合成建築法」和「安全設計」)的機會，同時會加強成本管理的把關工作，以期提升成本效益、施工安全水平和其他方面的表現。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)185

管制人員的答覆

(問題編號：3639)

總目：　(33) 土木工程拓展署

分目：　()

綱領：　(3) 提供土地及基礎設施

管制人員：　土木工程拓展署署長 (劉俊傑)

局長：　發展局局長

問題：

就綱領下正建造中的工程項目，請告知本委員會啟德發展計劃－啟德明渠重建及改善工程至2019年3月為止的工程進度，以及預計完工日期，以及預計介乎蒲崗村道至大成街一段受工程影響而封閉的彩虹道何時可以解封？

提問人：胡志偉議員 (立法會內部參考編號：96)

答覆：

由土木工程拓展署在啟德發展區內進行的「啟德發展計劃－啟德明渠重建及改善工程」項目，已於2018年4月大致完成。

此外，就介乎蒲崗村道至大成街的一段啟德明渠而言，其改善工程及毗鄰彩虹道的重建工程，均由渠務署負責進行。啟德明渠改善工程已於2018年6月大致完成。渠務署現正進行彩虹道的重建工程，預計將於2019年年中完成。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)186

管制人員的答覆

(問題編號：6028)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，渠務署接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2) 請以列表形式列出，渠務署接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：272)

答覆：

1) 2018年，本署接獲1宗根據《公開資料守則》(《守則》)提出的要求，並就此提供部分資料。就該個案，本署根據《守則》第2.10段，拒絕披露有關本署透過每年資源分配工作擬開設新聞主任職系職位的內部討論資料。該段訂明，若披露有關資料「會妨礙政府內部的坦率討論」，對於根據《守則》索取資料的要求，部門可拒絕披露部分或全部資料。

2) 本署並沒有拒絕同期根據《守則》索取資料的要求。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)187

管制人員的答覆

(問題編號：4752)

總目：　(39) 渠務署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(1) 雨水排放

管制人員：　渠務署署長 (盧國華)

局長：　發展局局長

問題：

就渠務署外判承辦商的情況，請提供以下資料：

	2018-19年度	較去年增幅
外判服務的合約數目		
外判服務公司所僱用的外判員工數目		
外判公司的服務類別(包括但不限於工程及建造、物業及設施管理、機械及器材維修、資訊管理及資訊系統、環境衞生、保安等)		
外判員工的平均月薪 $30,001元或以上 $15,001元至$30,000 $10,001元至$15,000 $8,001元至$10,000 $6,760元至$8,000 $6,760以下		
外判員工的平均聘用年期		
外判員工／部門整體員工數目比率		
外判員工的每周工作為： 5日的人數 6日的人數		
外判員工的每週工作時數 每週最高的工作時數 每週平均的工作時數		
受強積金僱主供款的累算權益抵銷遣散費、長期服務金、計算約滿酬金的人數／所涉及的金額		

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：347)

答覆：

渠務署使用的外判服務種類廣泛，如環境衞生、保安、資訊管理及資訊系統等。有關2018-19年度(截至2018年12月31日)在總目39分目000項下撥付的外判服務合約的資料，以及與上年度(截至2017年12月31日)比較的變動百分率如下：

(a) 外判服務合約數目

2018-19年度	與上年度比較的變動百分率
22	+4.8%

(b) 外判服務公司所僱用的外判員工數目

2018-19年度	與上年度比較的變動百分率
421	+9.6%

(c) 外判公司的服務類別

提供的服務性質	**2018-19年度的外判服務合約數目**	與上年度比較的變動百分率
工程及建造	2	-33.0%
機械及器材維修	4	0%
資訊管理及資訊系統	1	0%
環境衞生	7	+16.7%
其他 (保安／技術服務)	8	+14.3%
合共:	22	+4.8%

(d) 外判員工的平均月薪

法定最低工資於2011年5月1日實施後，就保安及清潔服務合約，我們已要求承辦商須支付員工不低於當時法定最低工資的薪酬。

至於其他服務合約，本署列明及只要求承辦商所須提供的服務。因此，本署並無承辦商所僱員工的薪金資料。

(e) 外判員工的平均服務期

使用外判員工的模式是，本署與承辦商簽訂服務合約，承辦商會按照合約在有需要時提供人手，以提供服務。承辦商只須符合本署規定(在外判員工數目方面)，便可安排任何員工在部門工作，或在合約期間因不同理由安排替代員工。因此，本署沒有外判員工的服務期資料。

(f) 外判員工佔部門整體員工數目的百分率

2018-19年度 *(A)*	上年度百分率*(B)* **(以及年度變動 *(A-B)*)**
21%	19% (+2%)

(g) 外判員工的每周工作日數[註1]

每周工作日數	**2018-19**年度的外判員工數目	與上年度比較的變動百分率
5	378	+10.5%
6	38	0%
合共:	416	+9.5%

註 1: 不包括5名合約沒有列明工作周模式的員工。

(h) 外判員工的每周工作時數

每周工作時數	**2018-19**年度的時數	與上年度比較的變動百分率
最高	54	0%
平均	33.75	0%

(i) 支付外判員工的遣散費／長期服務金／約滿酬金

本署與外判承辦商簽訂合約，承辦商在合約期間按本署要求提供服務。外判員工與外判承辦商有合約關係；後者須履行相關法例(包括《僱傭條例》(第57章)及《強制性公積金計劃條例》(第485章))下的僱主責任。本署並無承辦商向員工發放遣散費／長期服務金／約滿酬金的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)188

管制人員的答覆

(問題編號：6489)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

過去兩年，署長到訪各區區議會、參與地區活動的數目及詳情為何？

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
中西區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
東區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
南區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
灣仔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
九龍城	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
觀塘	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
深水埗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
油尖旺	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

地區	出席區議會會議	地區視察	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
黃大仙	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
離島	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
葵青	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
北區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
西貢	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
沙田	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
大埔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
荃灣	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
屯門	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
元朗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：469)

答覆：

過去2年，渠務署署長到訪區議會及參與地區活動的資料如下。

地區	出席區議會會議	地區視察	政府主辦的活動
中西區	日期： 2017年6月6日 地點： 中環海港政府大樓11樓中西區區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	沒有	沒有

地區	出席區議會會議	地區視察	政府主辦的活動
東區	日期： 2018年7月3日 地點： 西灣河東區法院大樓11樓東區區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	沒有	沒有
南區	沒有[註2]	沒有	沒有
灣仔	沒有[註1]	日期： 2018年1月15日 地點： 跑馬地地下蓄洪池 詳情： 視察跑馬地地下蓄洪池	日期： 2017年3月16日 地點： 跑馬地地下蓄洪池 詳情： 出席跑馬地地下蓄洪計劃啟用典禮
九龍城	沒有[註2]	沒有	沒有
觀塘	日期： 2017年11月7日 地點： 觀塘創紀之城6期20樓觀塘區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	日期： 2017年10月25日 地點： 鯉魚門 詳情： 陪同觀塘民政事務專員及觀塘區議會主席視察鯉魚門的防洪措施 日期： 2018年9月14日 地點： 鯉魚門 詳情： 陪同立法會議員謝偉俊先生及觀塘區議員呂東孩先生視察鯉魚門的防洪措施	沒有
深水埗	沒有[註1]	日期： 2018年9月19日 地點： 昂船洲污水處理廠 詳情： 視察昂船洲污水處理廠	沒有
油尖旺	沒有[註2]	沒有	日期： 2018年1月5日 地點： 大坑東蓄洪池 詳情： 出席香港藝術發展局舉辦名為《大禹之後》的藝術展覽開幕禮
黃大仙	日期： 2018年11月6日 地點： 黃大仙龍翔辦公大樓6樓黃大仙區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見	日期： 2017年9月27日 地點： 啟德河 詳情： 視察啟德河改善工程	沒有

地區	出席區議會會議	地區視察	政府主辦的活動
離島	日期： 2017年3月1日 地點： 小蠔灣污水處理廠 詳情： 與區議員參觀小蠔灣污水處理廠，並向他們簡介渠務署的職能，以及聽取他們的意見。	日期： 2017年9月24日 地點： 大澳 詳情： 視察颱風天鴿襲港後大澳的情況，以及各部門的跟進工作。	日期： 2018年6月28日 地點： 梅窩污水處理廠 詳情： 出席梅窩污水處理廠改善工程竣工儀式
葵青	沒有[註1]	沒有	沒有
北區	日期： 2017年7月27日 地點： 粉嶺北區政府合署3樓北區區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	沒有	沒有
西貢	日期： 2018年3月6日 地點： 將軍澳西貢將軍澳政府綜合大樓4樓西貢區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。 日期： 2018年9月28日 地點： 西貢區議會秘書處 詳情： 向區議員簡述颱風山竹對西貢污水處理廠造成的損毀，以及修葺工程進度。	日期： 2018年9月24日 地點： 西貢污水處理廠 詳情： 視察西貢污水處理廠於颱風山竹襲港後的損毀情況及修葺工程進度	沒有
沙田	日期： 2017年11月23日 地點： 沙田沙田政府合署4樓沙田區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	日期： 2017年11月16日 地點： 沙田污水處理廠 詳情： 視察沙田污水處理廠	日期： 2018年1月27-2日 地點： 沙田污水處理廠 詳情： 出席渠務署開放日2018 日期： 2019年1月19-20日 地點： 沙田污水處理廠 詳情： 出席渠務署開放日2019
大埔	沒有[註1]	日期： 2018年2月14日 地點： 大埔林村河 詳情： 視察林村河	沒有

地區	出席區議會會議	地區視察	政府主辦的活動
荃灣	日期： 2018年11月27日 地點： 荃灣荃灣多層停車場大廈2樓荃灣區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	沒有	沒有
屯門	沒有[註1]	沒有	沒有
元朗	日期： 2017年9月5日 地點： 元朗元朗政府合署3樓元朗區議會秘書處 詳情： 向區議員簡介渠務署的職能和在該區的工程，並聽取區議員意見。	沒有	日期： 2018年12月14日 地點： 新圍污水處理廠 詳情： 與元朗區議會主席、廈村鄉鄉事委員會主席及元朗民政事務助理專員出席新圍污水處理廠平頂儀式。

註1： 為加強與區議會的溝通，本署署長致力於本屆區議會任期內(即2016-2019年)到訪所有區議會，並已於2016年到訪灣仔、深水埗、葵青、大埔及屯門區議會。

註2：本署署長將於2019年4至7月期間，到訪九龍城、南區及油尖旺區議會。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)189

管制人員的答覆

(問題編號：4397)

總目：　(39) 渠務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 雨水排放

管制人員：　渠務署署長 (盧國華)

局長：　發展局局長

問題：

過去渠務署一直在各區進行雨水排放系統改善工程，可否告知本會：

a) 現時各區進行或未來進行雨水排放系統改善工程的進度及相關的完工時間表為何；

b) 過去3年，接獲水浸報告的地點為何；

c) 就接獲水浸報告的地點，未來會否有措施改善，如會，詳情為何？

提問人：陸頌雄議員 (立法會內部參考編號：41)

答覆：

a) 渠務署除了進行日常保養維修工程外，亦正推行下表1所列2個項目的排水改善工程。如撥款於2019年年中或之前獲財務委員會(財委會)批准，本署擬於2019年年底或2020年年初展開下表2所列6個項目的排水改善工程。

表1：進行中的排水改善工程

工務計劃項目	地區
108CD－西九龍雨水排放系統改善計劃－水塘間轉運隧道計劃 (2019年第1季至2022年第4季)	深水埗
180CD－地下雨水渠修復工程－第1階段 (2018年第4季至2022年第4季)	全港

表2：待財委會批准撥款的排水改善工程

工務計劃項目	地區
118CD－新界北部雨水排放系統改善計劃－B部分(餘下工程) (2019年第4季至2022年第1季)	北區
144CD (部分)－港島南部雨水排放系統改善計劃－第2A部分 (2019年第4季至2023年第4季)	南區
163CD－昂坪雨水排放系統改善工程 (2019年第4季至2022年第1季)	離島
166CD(部分)－元朗區雨水排放系統改善工程－第1階段 (2020年第1季至2022年第3季)	元朗
171CD－活化翠屏河 (2019年第4季至2023年第4季)	觀塘
172CD－地下雨水渠修復工程－第2階段 (2020年第1季至2024年第3季)	油尖旺、九龍城、深水埗、黃大仙、葵青及荃灣

b) 過去3年，本署接獲約280宗水浸報告，當中約50%個案發生在北區、元朗、大埔及沙田區。

c) 在雨季前及期間，本署會視察及維修本港的雨水渠，確保渠道暢通。此外，部門會檢視過往曾發生水浸的地區，並透過雨水排放研究(包括已大致完成的北區和元朗區雨水排放整體計劃檢討，以及大埔和沙田區雨水排放整體計劃檢討)制定合適排水改善措施。部門會適時落實所有排水改善措施，如上表1及2所列措施；如有需要，亦會派遣緊急應變小隊推行緊急水浸緩解措施。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)190

管制人員的答覆

(問題編號：4919)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

政府在推廣節約用水和發展海綿城市的措施為何，當中所涉及財政資源及人手為何?

提問人：葛珮帆議員 (立法會內部參考編號：144)

答覆：

水務署會繼續推廣節約用水，方法是透過宣傳及教育工作，讓市民知悉珍惜水資源的重要。該署為幼稚園及小學推行《惜水學堂》節約用水教育計劃，為此製作了教材套，透過互動有趣的活動，在同學間推廣節約用水文化及培養節水習慣。該署並推行「惜水大使計劃」，在中學及大專院校招募學生擔任大使，就此為他們提供訓練，讓他們認識全球水資源和香港水務設施，以及掌握短片製作技巧，以便向公眾宣揚節約用水的信息。此外，該署與多個持份者(包括非政府機構)合辦推廣節約用水活動。約2019年年中，該署位於天水圍的新水資源教育中心將會啟用，以加強有關節約用水的宣傳及公眾教育。由於節約用水的宣傳及教育工作由該署現時編制下3名專業人員及13名技術人員負責，而這些人員還另有職務，因此未能提供有關開支的分項數字。

近年，渠務署在新發展區及其他大型渠務改善工程推廣「海綿城市」概念，以減低水浸風險及改善居住環境。舉例而言，安達臣道石礦場發展計劃便採用了這概念，其詳細設計包括以下設施：多孔透水路面、生物窪地、蓄洪湖及雨水回收設施。這些設施通過滲透、蓄洪及雨水重用，可減低暴雨的影響。此外，渠務署會繼續和洪水橋及元朗南新發展區的工程團隊合作，把「海綿城市」概念融入新發展區的規劃之中。為了防洪需要，「海綿城市」概念一般是渠務基建設計的一部分，因此，本署未能提供這方面開支和人手的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)191

管制人員的答覆

(問題編號：5157)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署稱於未來一個財政年度內，將會「繼續進行把敬業街明渠轉化成翠屏河的設計工作，並展開相關建造工程」。就此，政府可否告知本會：

(一) 全港明渠總長度(公里)為何；

(二) 已完成活化的明渠總長度(公里)為何；

(三) 已經／有計劃為其開展活化工程的明渠總長度(公里)為何；及

(四) 渠務署內部是否設有指標要在某時間點前完成活化多少公里的明渠；如有，詳情為何；如否，原因為何？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：484)

答覆：

所需資料提供如下：

(一) 全港的主要明渠、排水道及天然水道總長約400公里。

(二)至(四) 如情況適合，我們現常在主要明渠、排水道及天然河道改善工程的設計加入活化元素。因此，我們未能提供已進行活化工程的明渠、排水道及天然水道的實際總長。具活化元素的改善工程例子包括最近完成的元朗排水繞道、蠔涌河、林村河上游及啟德河(全長約25公里)排水改善工程。現正進行規劃／設計的敬業街明渠(即長約1公里的翠屏河)、大圍明渠、火炭明渠及佐敦谷明渠的改善工程，其詳細設計亦會加入活化元素。此外，我們會繼續檢視及評估主要明渠、排水道及天然河道的活化潛力，以期找出合適的渠道進行活化。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)192

管制人員的答覆

(問題編號：5158)

總目： (39) 渠務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 雨水排放

管制人員： 渠務署署長 (盧國華)

局長： 發展局局長

問題：

渠務署稱於未來一個財政年度內，將會「繼續進行把敬業街明渠轉化成翠屏河的設計工作，並展開相關建造工程」。就此，政府可否告知本會：題述該等建造工程完成後，預計會將原敬業街明渠周遭的異味水平降低多少？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：485)

答覆：

一直以來，敬業街明渠的氣味問題主要由非法接駁污水渠排放的污水，以及明渠潮位變動部分的沉澱物引致。

有關政府部門一直聯手合作，找出及糾正敬業街明渠上游渠段的非法接駁污水渠。此外，本署會在活化翠屏河項目中利用旱季截流器，以收集受污染的市區徑流作處理。

為盡量減少明渠潮位變動部分的沉澱物，項目包含維持水流的設施。此舉連同定期清淤，能減少沉澱物積聚。

本署預計項目完成後，周遭的氣味水平會顯著降低。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)193

管制人員的答覆

(問題編號：4090)

總目：　(39) 渠務署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(1) 雨水排放

管制人員：　渠務署署長 (盧國華)

局長：　發展局局長

問題：

渠務署負責定期檢查、清理及維修排水系統。就此，請告知本會：

1. 請以列表列出提供過去3年，沙田區排水系統損壞的日期、時間、完成維修時間、位置、損壞類別、受影響範圍的資料及涉及開支；
2. 署方目前及計劃在沙田區的翻新／更換工程為何?

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：60)

答覆：

1. 過去3年，並沒有接獲沙田雨水排放系統出現故障(如排水幹渠倒塌)的個案。
2. 沿用多年的地下雨水渠會日益耗損，因此有需要找出渠管的問題，並採取恰當及適時的糾正措施。就此，渠務署除了進行定期巡查及預防性維修工作外，還展開了名為「地下污水渠及雨水渠狀況勘測及修復工程－第一階段」的項目。工程範圍包括勘測沙田區長約1.3公里雨水渠的狀況，以及修復長約0.8公里嚴重耗損的雨水渠。工程暫定竣工日期為2022年年底。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)194

管制人員的答覆

(問題編號：5205)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

在本綱領內，當局可否告知本會報稱於2018年9月15日至16日颱風山竹吹襲香港期間註冊升降機事故數目及自動梯事故數目分別為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：351)

答覆：

颱風山竹於2018年9月15及16日吹襲香港期間，機電工程署(機電署)接獲5宗須呈報的自動梯事故(全部與乘客行為有關)，並無接獲須呈報的升降機事故。颱風過後，機電署向13個私人發展項目的管理處及升降機保養承辦商提供意見，以安排緊急維修工程，使升降機及自動梯服務能及早恢復。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)195

管制人員的答覆

(問題編號：5080)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

1. 請詳列過去五年，機電工程署提出檢控和採取紀律行動的數字。

2. 請詳列過去五年，機電工程署用於升降機及自動梯的檢驗、執法、公眾教育及宣傳工作的具體開支；請列明機電工程署在2019-2020年度用於升降機及自動梯的檢驗、執法、公眾教育及宣傳工作的具體預算。

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：115)

答覆：

1. 機電工程署(機電署)過去5年就機械裝置安全提出檢控和採取紀律行動的數字列於下表：

財政年度	提出檢控／採取紀律行動的個案數字
2018-19 *	8宗(7宗檢控個案及1宗紀律行動個案)
2017-18	7宗(5宗檢控個案及2宗紀律行動個案)
2016-17	5宗(4宗檢控個案及1宗紀律行動個案)
2015-16	3宗(2宗檢控個案及1宗紀律行動個案)
2014-15	6宗(6宗檢控個案及無紀律行動個案)

*截至2019年2月底

2. 機電署過去5年用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作(包括升降機及自動梯的巡查、執法、公眾教育及宣傳工作)的開支列於下表：

財政年度	開支(百萬元)
2018-19	51.6 (預算年終開支)
2017-18	37.7
2016-17	32.6
2015-16	35.9
2014-15	37.8

2019-20年度用於《升降機及自動梯條例》(第618章)的行政及執法工作的預算開支為6,640萬元。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)196

管制人員的答覆

(問題編號：6024)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1)請以列表形式列出，機電工程署接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2)請以列表形式列出，機電工程署接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：268)

答覆：

就於2018年接獲根據《公開資料守則》索取資料的申請而言，機電工程署並沒有拒絕提供所需資料或只提供部分所需資料的個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)197

管制人員的答覆

(問題編號：4754)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

就機電工程署外判承辦商的情況，請提供以下資料：

	18-19年度	較去年增幅
外判服務的合約數目		
外判服務公司所僱用的外判員工數目		
外判公司的服務類別(包括但不限於工程及建造、物業及設施管理、機械及器材維修、資訊管理及資訊系統、環境衞生、保安等)		
外判員工的平均月薪： • 30,001元或以上 • 15,001元至30,000元 • 10,001元至15,000元 • 8,001元至10,000元 • 6,760元至8,000元 • 6,760元以下		
外判員工的平均聘用年期		
外判員工／部門整體員工數目比率		
外判員工的每周工作為： • 5日的人數 • 6日的人數		
外判員工的每周工作時數： • 每周最高的工作時數 • 每周平均的工作時數		
受強積金僱主供款的累算權益抵銷遣散費、長期服務金、計算約滿酬金的人數／所涉及的金額		

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：349)

答覆：

2018-19年度(截至2018年12月31日)在總目42分目000項下獲撥款的外判服務合約的資料，連同與前一年度(截至2017年12月31日)比較的變動百分比，載列如下：

(a) 外判服務合約數目

2018-19年度	與前一年度比較的變動百分比
2	0%

(b) 外判服務公司所僱用的外判員工數目

2018-19年度	與前一年度比較的變動百分比
8	0%

(c) 外判服務公司的服務類別

所提供服務的性質	**2018-19年度** 外判服務合約數目	與前一年度比較的 變動百分比
工程及建造	0	-
物業及設施管理	0	-
機械及器材維修	0	-
資訊管理及資訊系統	0	-
環境衞生	1	0%
保安	1	0%
總數：	2	0%

破折號表示2017-18年度的相關數字為零。

(d) 外判員工的平均月薪

自法定最低工資於2011年5月1日實施後，保安和清潔服務合約的承辦商須向員工支付不低於當時法定最低工資水平的工資。

(e) 外判員工的平均聘用年期

僱用外判員工的模式是機電工程署(機電署)與承辦商簽訂服務合約，在合約內訂明承辦商在有需要時透過供應所需人手提供服務。承辦商只要符合機電署的規定(就外判員工的數目和資歷及／或經驗而言)，便可在合約期內基於不同原因，安排任何員工在機電署內工作或安排替換外判員工。因此，我們並無有關外判員工聘用年期的資料。

(f) 外判員工佔部門整體員工數目的百分比

2018-19年度 *(A)*	前一年度的百分比*(B)* **(**及按年變動*(A-B)***)**
1.59%	1.77% (-0.18%)

(g) 外判員工的每周工作日數

每周工作日數	**2018-19**年度 外判員工數目	與前一年度比較的 變動百分比
5	1	0%
6	7	0%
總數：	8	0%

(h) 外判員工的每周工作時數

每周工作時數	**2018-19**年度的時數	與前一年度比較的 變動百分比
最高	54	0%
平均	51.25	0%

(i) 支付予外判員工的遣散費／長期服務金／約滿酬金

機電署與外判服務承辦商簽訂合約，規定在合約期內提供所需服務。外判員工與外判服務承辦商之間有合約關係，後者須根據相關法例(包括《僱傭條例》(第57章)和《強制性公積金計劃條例》(第485章))履行僱主的責任。我們沒有承辦商向員工支付遣散費／長期服務金／約滿酬金的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)198

管制人員的答覆

(問題編號：6490)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

過去兩年，署長到訪各區區議會、參與地區活動的數目及詳情為何？

地區	出席區議會會議	地區巡視	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
中西區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
東區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
南區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
灣仔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
九龍城	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
觀塘	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
深水埗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

地區	出席區議會會議	地區巡視	參與居民舉辦的活動	政府主辦的活動
油尖旺	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
黃大仙	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
離島	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
葵青	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
北區	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
西貢	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
沙田	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
大埔	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
荃灣	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
屯門	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：
元朗	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：	日期： 地點： 詳情：

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：470)

答覆：

過去2年，機電工程署署長參與的地區活動表列如下：

地區巡視

地區	地區巡視
中西區	日期：2017年11月2日 地點：金鐘道政府合署 詳情：巡視政府機電設施
	日期：2018年10月25日 地點：警察總部 詳情：巡視政府機電設施
	日期：2018年11月27日 地點：添馬政府總部 詳情：巡視政府機電設施
東區	日期：2017年12月15日 地點：海關總部大樓 詳情：巡視政府機電設施
	日期：2018年4月30日 地點：東區尤德夫人那打素醫院 詳情：巡視醫院機電設施
灣仔	日期：2017年8月29日 地點：香港中央圖書館 詳情：巡視政府機電設施
九龍城	日期：2017年5月8日 地點：紅磡建業中心 詳情：巡視政府機電設施
	日期：2017年8月9日 地點：醫院管理局總辦事處／香港眼科醫院／九龍醫院 詳情：巡視醫院機電設施
油尖旺	日期：2017年7月4日 地點：香港文化中心 詳情：巡視政府機電設施
離島	日期：2017年12月6日 地點：香港國際機場 詳情：巡視機場機電設施

參與居民舉辦的活動

地區	參與居民(包括非政府機構)舉辦的活動
南區	日期：2018年3月17日 地點：協康會綜合服務大樓 詳情：出席協康會綜合服務大樓開幕典禮
九龍城	日期：2017年11月26日 地點：九龍城賈炳達道公園足球場 詳情：出席台山節嘉年華
觀塘	日期：2018年10月27日 地點：機電工程署總部大樓 詳情：與觀塘區區議員及市民會面
黃大仙	日期：2018年6月24日 地點：九龍斧山平定道10號佛教孔仙洲紀念中學 詳情：出席新來港學生升讀大學獎學金計劃頒獎禮
沙田	日期：2017年9月2日 地點：馬鞍山烏溪沙青年新村 詳情：出席世界綠色組織慈善活動
	日期：2018年2月22日 地點：沙田鄉議局大樓 詳情：出席鄉議局活動
	日期：2018年6月28日 地點：沙田鄉議局大樓 詳情：出席鄉議局活動
	日期：2019年2月11日 地點：沙田鄉議局大樓 詳情：出席鄉議局活動

參與政府主辦的活動

地區	參與政府主辦的活動
灣仔	日期：2018年1月14日 地點：香港大球場 詳情：出席香港區慈善步行活動
	日期：2019年1月31日 地點：灣仔溫莎公爵社會服務大廈 詳情：出席樂齡創意比賽頒獎禮及展覽
九龍城	日期：2018年5月19日 地點：啟德區域供冷系統廠房 詳情：出席區域供冷系統開放日
觀塘	日期：2018年5月27日 地點：觀塘海濱花園 詳情：出席建造業安全周嘉年華2018

地區	參與政府主辦的活動
油尖旺	日期：2017年9月23日 地點：旺角麥花臣場館 詳情：出席建造業安全周嘉年華2017
	日期：2019年3月14日 地點：奧海城2期地下中庭 詳情：出席安老科技服務展覽
葵青	日期：2019年3月8日 地點：職業訓練局葵涌大樓 詳情：出席職業博覽活動
沙田	日期：2017年11月5日 地點：沙田香港體育學院 詳情：出席建造業運動會
	日期：2017年11月19日 地點：馬鞍山郊野公園 詳情：參與慈善步行
	日期：2018年11月4日 地點：馬鞍山郊野公園 詳情：參與慈善步行
	日期：2019年1月19日 地點：沙田污水處理廠 詳情：出席污水處理廠開放日
大埔	日期：2019年1月20日 地點：建造業議會大埔訓練場 詳情：參與建造業開心跑暨嘉年華活動

此外，機電工程署的管理層亦多次出席各區的區議會會議，回答區議員有關鐵路安全、交通和社區機電設施運作及升降機安全等事宜的查詢。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)199

管制人員的答覆

(問題編號：6069)

總目： (42) 機電工程署

分目： 沒有指定

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

請當局告知：

(一)過去五年，機電工程署有否收到投訴，負責維修牛頭角彩霞道 55 號彩頤居內，S1、S2、S3 運送膳食升降機的保養承辦商人員，在進行維修或進入升降機槽工作時沒有配戴安全帽；若有，署方有否進行任何執法行動；若否，原因如何？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：607)

答覆：

機電工程署於2019年1月接獲1宗有關安裝於彩頤居的運送膳食升降機的該類投訴個案。有關個案的調查工作仍在進行中，至今尚未採取執法行動。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)200

管制人員的答覆

(問題編號：6102)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

請當局告知，過去五年，分別每年機電工程署負責監察升降機安全的人員，購買安全帽的撥款是多少？
同時，告知安全帽對機電工程署負責監察升降機安全的人員而言，是否一項必需品？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：642)

答覆：

過去5年，為負責監察升降機安全的機電工程署(機電署)人員購買安全帽的開支載列如下：

	2014年	**2015年**	**2016年**	**2017年**	**2018年**
購買安全帽的開支(元)	600	1,140	840	4,450	1,710

所有需要進入建築地盤或進行有頭部受傷風險工作的機電署員工(包括負責監察升降機安全的人員)，均獲提供安全帽。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)201

管制人員的答覆

(問題編號：6103)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

請當局告知，過去五年，分別每年機電工程署收到升降機維修承辦商人員，進入升降機槽內工作，沒有佩戴安全帽的投訴數字？

提問人：譚文豪議員 (立法會內部參考編號：643)

答覆：

過去5年，機電工程署在2019年1月收到1宗有關升降機保養承辦商人員進入升降機槽工作時沒有佩戴安全帽的投訴。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)202

管制人員的答覆

(問題編號：4097)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(2) 機械裝置安全

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

署方預算2019年度檢驗升降機及自動梯的次數為28,900，比2018年度實際檢驗次數增加13,491次，所佔「現有升降機及自動梯的百分率」比2018年度實際數字上升16.5%。請告知本會：

1.此是否導致2019-20年度綱領(2)的預算逾4億元(比2018-19年度實際開支上升153.8%)之主因？

2.署方於註腳中解釋檢驗次數上升其中一個原因是為配合「優化升降機資助計劃」，署方預算因此計劃而新增的升降機檢驗次數為何？為此計劃而新增的檢驗，所需人手及開支為多少？

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：37)

答覆：

1. 2019-20年度的預算撥款有所增加，主要由於需要資助兩個非經常開支項目：(i)為優化升降機資助計劃(資助計劃)下的升降機優化工程提供資助及(ii)進行多層車輛維修工場樓宇顧問研究。這兩個項目在2019-20年度的預算開支分別為2.487億元和100萬元，較2018-19年度的修訂開支增加154%。

2. 預計在2019年因資助計劃而增加的巡查次數約為600次，這個數字將在隨後5年逐步增至約900次，以配合將在資助計劃下進行優化的升降機數目。一支由1名高級工程師、1名工程師、4名督察和1名文書助理組成的專責團隊將會成立，負責監督資助計劃的實施情況，包括監察升降機優化工程。在2019-20年度，成立專責團隊所涉及的預算開支約為470萬元。

完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)203

管制人員的答覆

(問題編號：4099)

總目：　(42) 機電工程署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　沒有指定

管制人員：　機電工程署署長 (薛永恒)

局長：　發展局局長

問題：

請告知本會，機電工程署Youtube官方頻道(www.youtube.com/user/EMSDGOVHK)過去一年的營運開支(包括影片製作、廣告、日常營運等)。

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：42)

答覆：

機電工程署(機電署)不時製作影片作推廣及宣傳用途，而機電署YouTube頻道是機電署可用作分享這些影片的媒體平台之一。在2018-19年度，機電署並沒有專為機電署YouTube頻道而製作任何影片。由於負責管理該頻道及其他推廣／宣傳事宜的人員在日常工作中也肩負許多其他職務，我們並沒有所涉開支的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)204

管制人員的答覆

(問題編號：4945)

總目： (42) 機電工程署

分目： (000) 運作開支

綱領： (2) 機械裝置安全

管制人員： 機電工程署署長 (薛永恒)

局長： 發展局局長

問題：

請以圖表向本會提供下列資料，及告知本會處理申請的人手編制和開支詳情：

a) 過去三年申請機電署各類牌照人數為何、成功批出的牌照數量及不獲批出的牌照數量；

牌照類型	成功批出牌照數量	不獲批出的牌照數量

b) 過去三年因為沒有申請機電署各類牌照而被檢控項目、被檢控數字、罰款及刑責；

被檢控項目	被檢控數字	罰款	刑責

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：102)

答覆：

有關處理牌照／許可證相關法例的行政和執法工作，是由機電工程署(機電署)多個專業團隊負責。由於有關團隊在日常運作中負責多項任務，因此沒有個別工作項目(例如處理牌照／許可證申請)的開支分項數字。有關處理牌照／許可證申請相關法例的行政和執法工作，截至2019年2月底的人手編制詳情及2018-19年度所涉及的預算開支載列如下：

種類	員工數目	年度開支 (百萬元)
升降機及自動梯	46	33.9
機動遊戲機	6	5.4
建築工地升降機及塔式工作台	2	1.7

(a) 下表載列過去3年獲批的牌照／許可證數目及不獲批的牌照／許可證申請數目：

牌照／許可證類型	獲批的牌照／ 許可證數目	不獲批的牌照／ 許可證申請數目
2018年		
升降機及自動梯	88 456	135
機動遊戲機	338	9
建築工地升降機及塔式工作台	308	0
2017年		
升降機及自動梯	85 305	40
機動遊戲機	309	2
建築工地升降機及塔式工作台	285	0
2016年		
升降機及自動梯	83 869	36
機動遊戲機	302	7
建築工地升降機及塔式工作台	189	0

(b) 下表載列過去3年因沒有申請機電署各類牌照／許可證而被檢控的項目類別和數字及相應的罰款和刑責：

項目類別	檢控數字	罰款	被定罪案件 的刑責 (罰款以外)
2018-19年度			
升降機及自動梯	1	30,000元	-
2017-18年度			
升降機及自動梯	1	10,000元	-
2016-17年度			
升降機及自動梯	3	6,000元 8,000元 10,000元	-
機動遊戲機	1	1,800元	-

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)205

管制人員的答覆

(問題編號：4744)

總目： (118) 規劃署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 全港規劃

管制人員： 規劃署署長(李啟榮)

局長： 發展局局長

問題：

在本綱領的二零一九至二零年度需要特別留意的事項中，當局表示與土木工程拓展署合作，推展與中部水域人工島相關的擬議研究，當局可否告知本會在二零一九至二零年度負責推展上述研究的人手編制及全年薪酬預算開支為何？

提問人：陳志全議員 (立法會內部參考編號：320)

答覆：

待立法會批准撥款後，土木工程拓展署會委聘顧問展開有關工作，當中包括就有關中部水域擬議人工島的規劃及工程進行研究。規劃署與土木工程拓展署會負責管理有關顧問，並監督相關研究。這些工作會由規劃署及土木工程拓展署的人員負責，屬於部門整體職務的一部分，因此本署無法提供這單一方面工作所涉人力資源的分項數字。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)206

管制人員的答覆

(問題編號：3783)

總目：　(118) 規劃署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 全港規劃

管制人員：　規劃署署長(李啟榮)

局長：　發展局局長

問題：

政府於2015年6月開展「城市地下空間發展：策略性地區先導研究」。研究範圍包括四個策略性地區，即尖沙咀西、銅鑼灣及跑馬地，以及金鐘／灣仔。研究旨在辨識上述四個策略性地區內發展地下空間的潛力，及制定地下空間總綱圖為未來地下空間發展作出指引。

1. 本年度將投放多少資源及人手去處理城市地下空間發展項目？目前進度為何，有沒有發展時間表？

2. 除前述的四個地區外，署方會否擴大研究地區，辨識準則為何？如有，新增地區為何？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：53)

答覆：

1. 「城市地下空間發展：策略性地區先導研究－可行性研究」(下稱「研究」)由土木工程拓展署委聘顧問進行，並由規劃署提供策略規劃方面的意見。在2019-20年度，研究的預算項目開支約為1,430萬元，當中包括顧問費。

   研究的相關工作由本署人員負責，屬於他們整體職務的一部分。本署無法提供這單一方面工作所涉預算資源及人手的分項數字。

   至於研究的進度，經考慮第一階段公眾參與的結果，我們現正就策略性地區的地下空間發展擬備概念方案，亦正就概念方案進行技術評估。我們會在第二階段公眾參與活動中，就研究結果及概念方案諮詢公眾。按照最新的進度，並視乎第二階段公眾參與活動的結果，研究預計可於2020年完成。

2. 本署並無計劃擴大研究範圍至其他地區。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)207

管制人員的答覆

(問題編號：3781)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就繼續於鑽石山食水和海水配水庫遷往岩洞進行勘察研究和詳細設計，油塘食水和海水配水庫及荃灣食水配水庫遷往岩洞進行可行性研究，並就藍地的策略性岩洞區域開展可行性研究等項目，可否告知本會：

1. 本年度署方將投放多少資源及人手處理有關事宜？目前四個項目研究進度及時間表為何？

2. 目前有多少合適岩洞可供使用？預計每個岩洞開發的所需開支為何？預計所需開發時間為何？

3. 搬遷後，預計需要增加鋪設水管的路線、長度及距離，以及對當區居民有何影響，會否涉及私人用地？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：48)

答覆：

1. 將鑽石山食水和海水配水庫(下稱「鑽石山配水庫」)遷往岩洞的勘查研究及詳細設計階段於2018年12月展開，並預計於2021年完成。我們目前正進行勘查研究，收集相關技術資料及參數，以隨後推展詳細設計的工作。

將油塘食水和海水配水庫(下稱「油塘配水庫」)及荃灣食水配水庫(下稱「荃灣配水庫」)分別遷往岩洞的可行性研究，已於2017年年底展開，預計於2019年年底完成。

而有關利用藍地及鄰近地區的策略性岩洞區容納數個現有及擬建配水庫的可行性研究，我們正在甄選顧問公司，以期在2019年年中開始，並於2021年年底完成研究。

水務署的6名專業人員在兼顧其他職務的同時，亦處理以上項目的顧問監督工作和顧問研究的管理工作。這些顧問研究和相關工地勘測工程在2019-20年度的預算開支為6,700萬元。

2. 我們在2017年完成的可行性研究內確認了一個將鑽石山配水庫遷往竹園北邨以北山坡內特建岩洞的初步可行方案。根據該初步方案，我們已進入搬遷計劃的勘查研究及詳細設計階段，將審視項目成本預算和推行時間表。而其他3項有關油塘配水庫、荃灣配水庫和藍地策略性岩洞區的計劃，皆處於各自的可行性研究階段，我們將研究是否有合適的岩洞，並制定初步的成本和推行時間表。

3. 如上所述，鑽石山配水庫的計劃正處於勘查研究及詳細設計階段，以確定包括計劃下舖設水管的範圍及走線。根據可行性研究所得的初步結果，搬遷計劃不涉及徵收私人土地，亦不會造成無法克服的影響。

而其他3項有關油塘配水庫、荃灣配水庫和藍地策略性岩洞區的計劃，皆處於各自的可行性研究階段，並將研究及確定擬議的水管舖設工程範圍、各項目對當區可能產生的影響，以及是否對私人土地有任何影響。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)208

管制人員的答覆

(問題編號：3786)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (3) 客戶服務

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就進行水費檢討事宜，署方可否告知：

1. 署方是否考慮於本年度調整水費？如是，有否增減的目標幅度及時間表？

2. 署方未來會否增撥資源，教育市民珍惜食水？如有詳情為何及預計需要多少資源？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：50)

答覆：

1. 政府目前並無計劃修訂水費。

2. 我們會繼續透過各種措施推廣節約用水，包括有關珍惜水資源的宣傳及教育活動。其中，我們已推出給小學和幼稚園的「惜水學堂」節約用水教育計劃，並編製教材套，利用有趣互動的活動，建立節約用水的文化和培養學生養成節約用水的習慣。我們亦已推出「惜水大使計劃」，在中學和專上教育院校招募惜水大使。我們教導惜水大使有關全球水資源和香港水務的知識，以及製作影片的技巧，讓他們向社區推廣節約用水。此外，我們一直都與各持份者(包括非政府機構)合作舉辦活動，推廣節約用水。位於天水圍新建的水資源教育中心將於2019年年中啟用，以加強我們在節約用水方面的推廣和公眾教育工作。

有關節約用水的宣傳和教育工作在2019-20年度的預算開支約為1,100萬元，當中包括約700萬元的預算人手成本。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)209

管制人員的答覆

(問題編號：3787)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(3) 客戶服務

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

了解到署方將繼續加強規管內部供水系統的滲漏情況，減少從內部供水系統流失食水，可否告知：

1. 過去三年，十八區內部供水系統滲漏統計數字，當中涉及多少水資源被浪費？據署方了解，目前有多少個滲漏黑點？署方有何對策？

2. 署方將會投入多少資源及人手去處理上述問題，詳情及時間表為何？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：49)

答覆：

由2006年起，新住屋發展項目一般已安裝總水錶，以監察內部供水系統公用水管的失水情況。此外，水務署一直都為現有住屋發展項目逐步安裝總水錶，尤其是該些建於2006年之前，而且其地下公用水管長度可觀的大型住屋發展項目，水務署的目標是在2023年或之前完成這些發展項目的總水錶安裝工程。根據不同住屋發展項目內總水錶量度到的失水量，水務署可決定採取跟進行動的先後次序，而相應的業主或管理公司將被要求糾正在其公用水管的失水問題。水務署會提供所需的技術建議，幫助他們測漏和保養公用水管。另外，水務署會協助市場上的測漏服務供應商建立能力，向業主和管理公司提供高質和具競爭力的服務，以偵測和糾正公用水管的失水問題。

此外，水務署會根據《水務設施條例》(第102章)，針對該些長期公用水管失水的個案，加強執法。水務署亦正探討藉修訂法例，根據相應總水錶讀數顯示從公用水管流失的水量，向業主或管理公司收取費用。

我們估計從住屋發展項目公用水管流失的總水量佔總食水用量約8%。由於全港的總水錶仍未建立，我們沒有按區劃分的獨立數據。在2018年，水務署要求36個住屋發展項目的業主和管理公司，糾正其公用水管失水的問題。到目前為止，其中12個已完成維修工程，而其餘則應要求跟進中。

水務署的12名專業人員和80名督察人員在處理其他職務的同時，亦需處理在住屋發展項目公用水管失水的問題。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：3788)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就開發新的水資源上，署方可否告知：

1. 本年度署方將撥出多少資源及人手處理開發新水資源的事宜？

2. 目前就海水化淡及循環再用水的項目進度及時間表為何？

3. 除上述兩項外，署方有沒有其他開發新水資源計劃，如有，詳情及時間表為何？

提問人：陳恒鑌議員 (立法會內部參考編號：46)

答覆：

目前，香港的水源包括本地收集的雨水(本地集水)、從廣東省輸入的東江水，以及沖廁用海水。我們現正發展新水源，包括海水化淡和循環再用水(即再造水、重用中水和回收雨水)。

1. 水務署的20名專業人員及31名技術人員在兼顧其他職務的同時，亦需處理開發新水資源的工作。在2019-20年度，開發水資源所需的預算開支約為5,600萬元，當中包括顧問費用和人手成本。

2. 海水化淡和循環再用水的工程項目進度和時間表如下：

海水化淡

將軍澳海水化淡廠第一階段的「設計、建造及運作」合約的標書評審工作正在進行。海水化淡廠的建造工程預定在2019年展開，以期在2022年年底落成啟用。

循環再用水

因應石湖墟污水處理廠將會提升為三級處理的淨水設施，我們會把經過淨水設施三級處理的排放水加工生產再造水，並於2022年開始分階段向新界東北部，包括在上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。目前，我們現正推展向上水及粉嶺供應再造水的相關基礎設施工程項目，包括建造配水庫和敷設輸水幹管。我們亦正在設計再造水生產設施和抽水系統，而其建造工程將於2020年開始。這些工程將分階段完成，以配合由2022年起向上水和粉嶺供應再造水的計劃。此外，我們現正在上水和粉嶺推展當區的分配水管工程，工程將分階段由2022年至2026年完成。

我們亦正推展在安達臣石礦場用地發展項目中建設中央中水重用系統的工作。該系統包括一所中水處理廠，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。相關水管網絡的舖設工程現在進行中，而該中水重用系統預計於2022年啟用。

有關在香港供應循環再用水的公眾諮詢已於2018年12月完成，我們正詳細分析公眾意見，初步結果顯示，公眾普遍支持由水務署供應循環再用水的建議。我們現正就在香港供應循環再用水制訂最終的立法建議，以便草擬對《水務設施條例》及《水務設施規例》的相關修訂。我們的目標是將相關的擬議修訂以及其他在全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》後提出的擬議修訂，一併在2021-22年度向立法會提交。

3. 我們會密切留意世界各地有關新水資源的科技發展，及於香港應用有關科技的可行性。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)211

管制人員的答覆

(問題編號：4324)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配、(2) 水質控制

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

1. 請列出過去五年，政府購買東江水的開支及價格為何；2019-2020年，政府購買東江水的開支及價格為何；現時購買東江水的合約到期日為何；當局有否定期與內地商討購買東江水的數量及價格，如有，詳情為何。

2. 2019-2020年，政府預計研究興建海水化淡設施的開支預算為何；如研究指出，海水化淡的成本較購買東江水為低，當局會否立即檢討本港供水來源及興建海水化淡設施。

3. 於2019-2020年，當局會否研究如何規管內地製造的連同水喉預製建屋組件，以確保組件內的喉管沒有重金屬等有害物質，如會，其詳情及涉及開支為何。

4. 於2019-2020年，當局會否全面檢討《水安全計劃》的成效，如會，其詳情及涉及開支為何。

5. 於2019-2020年，當局會否仿傚英國，成立食水監管局，以全面監察香港的供水設施，包括審核食水供應商運作、持續改善食水規例及確保食水品質符合世衛。

6. 於2019-2020年，當局會否推行具體措施，協助居於劏房或分租單位的居民，安裝獨立水錶，免受業主濫收水費？

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：68)

答覆：

1. 在過去5年及2019年，每年購買東江水的開支及其平均單位成本如下：

年份	開支 (百萬元)	平均單位成本# (元/立方米)
2014	3,959.34	4.8
2015	4,222.79	5.1
2016	4,491.52	5.5
2017	4,778.29	5.8
2018	4,792.59	5.8
2019	4,807.00	5.9

#該平均單位水價是根據東江水供水協議每年供水量上限8.2億立方米計算而得。

我們定期與廣東省當局商討東江水供水協議。現時的東江水供水協議於2018年1月1日開始，並會於2020年12月31日到期。在現時的東江水供水協議到期之前，我們會與廣東省當局商討下一個協議，議題包括東江水價格和供水量。

2. 水務署於2015年11月委聘顧問為將軍澳海水化淡廠第一階段進行勘測研究檢討、設計和工程監督的工作。2019-20年度的顧問開支預算約為1,200萬元。經海水化淡廠生產的食水的能源消耗及成本在現時仍然相對為高。海水化淡主要用作應對因氣候變化對水資源帶來的影響。在將來，各種水資源，包括從本地集水區所收集的雨水、東江水、沖廁用海水、海水化淡、循環再用水(即再造水、重用中水及回收雨水)，將會因應多項因素而變化，包括用水需求(視乎各節約用水措施的成效、人口及經濟增長)、本地雨量(可按年大幅波動和受氣候變化影響)、成本效益，以及各水資源的相關技術發展、可靠程度、對環境的影響等。我們會繼續不時因應最新情況檢討各類水資源的比例。

3. 就香港境外預製建屋組件的水管工程，水務署已制訂視察和審批機制，以確保該水管工程符合《水務設施條例》和《水務設施規例》的規定。扼要地說，即是負責持牌水喉匠須在預製建屋組件工廠，安排指定人士對水管工程進行充足的監察。此外，水務署將會委聘獨立的視察機構，於水管工程在預製建屋組件工廠被封蓋起來之前視察該工程，並查核由持牌水喉匠於預製建屋組件工廠所作的監察的記錄。當整個水管工程在香港的建築地盤完工時，水務署會進行最終的視察。現行的驗收規定，包括系統性沖洗、物料檢測以及6小時靜水樣本測試，在整個水管工程獲批及供水生效之前，仍然適用。在2019-20年度，聘用獨立視察機構，就香港境外預製建屋組件的水管工程，進行視察及查核的預算開支為55萬元。

4. 自2017年起，水務署已將其水安全計劃納入食水水質管理系統內。每年水務署在檢討該系統時，會考慮該系統的定期內部審核結果和海外在持續改善系統方面的經驗。由水務署助理署長擔任主席的食水水質管理系統督導委員會(督導委員會)，負責檢討及更新該系統。涉及與食水水質相關程序和操作的運作組別專業及技術人員，亦會參與協助督導委員會的檢討工作。另一方面，水務署繼續向公眾推廣「建築物水安全計劃」。截至2019年2月，水務署已批准了超過210宗關於「大廈優質供水認可計劃—食水(管理系統)」(當中已涵括了「建築物水安全計劃」)的申請，涵蓋約11萬個住戶。水務署會留意公眾對計劃的反應，並適時探討其他方法以鼓勵公眾將「建築物水安全計劃」納入其大廈管理中。

5. 眾多海外司法管轄區的供水者都是私人公司或國有企業，有別於此，作為香港的主要供水機構，為超過99.9%人口供水的水務署是一個政府部門。因此，在發展局內設立專責小組以監察水務署在食水安全方面的表現，較為合適。立法會財務委員會於2018年11月批准開設1個首席政府工程師職位後，該專責小組已正式成立。為了監察水務署在食水安全方面的表現，發展局已制訂監察機制，這些機制與海外水質規管監督對供水者所實施的監察機制相若。此外，發展局已於2018年4月就制訂一套適合香港的食水安全規管制度展開顧問研究，需時約18個月完成。

6. 在收到申請之後，如申請符合以下條件，水務署會為劏房租戶安裝獨立水錶：

(a) 能提供正式的郵寄地址，以接收本署的通訊函件，例如通告和水費單；
(b) 該處所須設有暢通通道，以確保水務監督可以進入該處所就內部供水系統進行檢查及執行其他相關職務；
(c) 獨立水錶須安裝在大廈公共地方，以便水務署讀取水錶讀數；
(d) 取得相關人士(例如大廈管理處)的同意，可改動公用供水系統及內部供水系統；以及
(e) 聘請持牌水喉匠為劏房設計及安裝內部供水系統。

如收到申請，水務署會盡可能方便劏房租戶安裝獨立水錶。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)212

管制人員的答覆

(問題編號：5779)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

1. 根據水務署規定，住宅用戶於一周期內(每4個月為一周期)首12立方米的用水量是免費的。請按水務署分署列出2018年三周期用水量不高於12立方米的總單位數量：

水務署分署	用水量不高於12立方米的住宅單位數量		
	2018年 第一周期	2018年 第二周期	2018年 第三周期
香港及離島區(HK&I)			
HK(1)			
HK(2)			
HK(3)			
HK(4)			
HK(5)			
九龍區(K)			
K(1)			
K(2)			
K(3)			
K(4)			
新界東區(NTE)			
NTE(1)			
NTE(2)			
NTE(3)			
NTE(4)			
新界西區(NTW)			
NTW(1)			
NTW(2)			
NTW(3)			
NTW(4)			
NTW(5)			

2. 根據水務署規定，商業用水每一立方米收費是4.58元(一周期內)。請按水務署分署列出2018年三周期內商業用水收費不多於4.58元的總單位數量。

水務署分署	商業用水收費不多於4.58元的總單位數量		
	2018年 第一周期	2018年 第二周期	2018年 第三周期
香港及離島區(HK&I)			
HK(1)			
HK(2)			
HK(3)			
HK(4)			
HK(5)			
九龍區(K)			
K(1)			
K(2)			
K(3)			
K(4)			
新界東區(NTE)			
NTE(1)			
NTE(2)			
NTE(3)			
NTE(4)			
新界西區(NTW)			
NTW(1)			
NTW(2)			
NTW(3)			
NTW(4)			
NTW(5)			

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：145)

答覆：

1. 根據《水務設施規例》(第102A章)附表1第3部，於一周期(每4個月為一周期，即121.64日)內，用於住宅用途的首12個單位(每1立方米為一單位)的淡水無須收費。在2018年的3個周期內用水量不多於12個單位的處所數目，已按分區及地區劃分並表列如下。

分區	屬住宅用途而用水量不多於12個單位的處所數目		
	2018年 第一周期	**2018**年 第二周期	**2018**年 第三周期
香港及離島區			
中西區	19 567	19 541	19 714
東區	25 670	27 559	27 937
大嶼山及離島	16 933	16 670	20 253
南區	10 232	11 163	10 908
灣仔	13 999	13 996	13 573
九龍區			
九龍城	19 368	21 870	20 723
觀塘	37 413	40 890	38 818
深水埗	21 234	21 858	22 927
黃大仙	18 408	17 858	17 704
油尖旺	21 813	21 903	21 215
新界東區			
北區	17 843	17 296	18 017
西貢	17 851	19 757	20 058
沙田	27 590	29 467	28 450
大埔	12 958	12 793	12 832
新界西區			
葵青	23 180	23 294	22 425
荃灣	11 362	13 326	13 908
屯門	31 932	30 142	28 409
元朗	35 798	37 021	38 849

2. 根據《水務設施規例》(第102A章)附表1第3部，用於工商業用途的淡水每1立方米單位的收費為4.58元。在2018年的3個周期內，屬每4個月發單的工商業用戶(註1)而水費不多於4.58元的處所數目，已按分區及地區劃分並表列如下。

分區	屬工商業用途而水費不多於**4.58**元的處所數目		
	2018年 第一周期	**2018**年 第二周期	**2018**年 第三周期
香港及離島區			
中西區	3 940	3 988	4 113
東區	4 113	4 125	4 095
大嶼山及離島	577	601	652
南區	2 988	3 731	3 678
灣仔	2 405	2 350	2 311

分區	屬工商業用途而水費不多於**4.58**元的處所數目		
	2018年 第一周期	**2018**年 第二周期	**2018**年 第三周期
九龍區			
九龍城	2 057	2 035	2 023
觀塘	8 366	8 319	8 434
深水埗	3 312	3 455	3 335
黃大仙	1 766	1 797	1 828
油尖旺	4 949	4 910	5 170
新界東區			
北區	2 373	2 275	2 332
西貢	897	1 056	1 064
沙田	6 083	6 308	6 171
大埔	775	748	755
新界西區			
葵青	8 173	8 035	7 930
荃灣	4 680	4 814	4 725
屯門	4 788	4 695	4 603
元朗	2 337	2 792	2 861

註1： 工商業用戶的水費一般是根據水錶讀數每4個月結算1次；至於高用水量的工商業用戶，則每個月結算1次。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)213

管制人員的答覆

(問題編號：6033)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

就《公開資料守則》工作，請當局告知本會：

1) 請以列表形式列出，水務署接獲《公開資料守則》索取資料、但只提供部分所需資料的申請當中，(i)只提供部分所需資料的申請內容、(ii)只提供部分資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)只提供部分所需資料的申請內容	(ii)只提供部分資料的原因	(iii)最後處理方法

2) 請以列表形式列出，水務署接獲《公開資料守則》索取資料、但拒絕提供所需資料的申請當中，(i)拒絕提供所需資料的申請內容、(ii)拒絕提供所需資料的原因、(iii)最後處理方法。

年份

(i)拒絕提供所需資料的申請內容	(ii)拒絕提供所需資料的原因	(iii)最後處理方法

提問人：陳淑莊議員 (立法會內部參考編號：277)

答覆：

根據現有資料，在2018年1月至9月期間本署在《公開資料守則》(《守則》)下接獲的申請中的相關個案表列如下：

1) 水務署在《守則》下接獲的申請而只提供部分所需資料的個案：

(i) 只提供部分所需資料的申請內容	**(ii) 只提供部分資料的原因**	**(iii) 最後處理方法**
與投訴相關的文件，內含第三者的個人資料	未得第三者的同意	發放其他要求的資料
私人物業的水管圖則	沒有相關資料	發放其他要求的資料
因未能繳交香港工程師學會或英國土木工程師學會會員費用而被有關學會取消資格的公務員工程師人數	沒有相關資料	發放其他要求的資料
配水庫的結構資料	沒有相關資料	發放其他要求的資料

2) 水務署在《守則》下接獲的申請而拒絕提供所需資料的個案：

(i) 拒絕提供所需資料的申請內容	**(ii) 拒絕提供所需資料的原因**	**(iii) 最後處理方法**
第三者的水管圖則	未得第三者的同意	發信通知申請人該申請被拒
第三者的水費帳單	未得第三者的同意	發信通知申請人該申請被拒

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)214

管制人員的答覆

(問題編號：5311)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　沒有指定

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

請以表列方式分別提供十八區過往五年的「停水」次數、時間及原因。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：2027)

答覆：

由2014年至2018年各區緊急暫停供水的次數列於下表。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

分區	食水					鹹水				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
中西區	235	242	214	213	246	156	129	106	146	200
東區	182	263	247	186	122	140	228	229	183	151
離島	317	237	326	378	477	0	0	0	1	1
南區	260	291	289	277	291	56	104	71	83	96
灣仔	176	38	56	134	194	137	53	53	132	186
九龍城	253	275	231	145	138	177	231	214	167	130
觀塘	231	154	155	106	114	182	122	146	142	114
深水埗	123	130	108	91	110	121	105	97	68	70
黃大仙	73	62	61	64	52	72	69	67	61	49
油尖旺	218	198	194	172	158	217	182	170	111	135
北區	371	505	633	501	242	2	1	1	2	2
西貢	390	428	446	387	343	28	45	31	29	41
沙田	252	256	230	170	237	112	90	64	54	76
大埔	314	338	284	195	262	46	47	39	26	35
葵青	189	187	199	179	127	159	113	165	140	114

分區	食水					鹹水				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
屯門	186	248	165	130	32	53	42	45	66	20
荃灣	254	243	235	214	198	135	121	145	136	110
元朗	1 560	1 525	1 321	1 336	1 620	1	4	6	19	41
總計	**5 584**	**5 620**	**5 394**	**4 878**	**4 963**	**1 794**	**1 686**	**1 649**	**1 566**	**1 571**

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：5312)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

請提供「提升香港食水安全行動計劃」的更多詳情以及推行時間表。

提問人：張超雄議員 (立法會內部參考編號：2028)

答覆：

為了建立一個適合香港的水安全制度，發展局和水務署於2017年推出提升香港食水安全行動計劃(行動計劃)。該行動計劃由5個核心部分組成，包括「食水標準和水質監測優化計劃(優化監測計劃)」、「水喉物料監管及新建水喉裝置驗收規定」、「水安全計劃」、「食水安全規管制度」以及「宣傳及公眾教育」。行動計劃的推展詳情列於下文。

(i) 為了監測全港的食水水質，並檢討可能出現於內部供水系統的金屬的食水標準，水務署推行優化監測計劃，從用戶水龍頭收集水樣本已超過一年。到目前為止，按計劃收集到的水樣本皆顯示有關處所的食水質全部符合香港食水標準。

(ii) 隨着《2018年水務設施(修訂)條例》、《2017年水務設施(修訂)規例》以及《2017年水務設施(修訂)(第2號)規例》通過成為法例，水喉物料的標準已得到更新，持牌水喉匠的職責亦得以明確的界定，包括清楚列明可進行水管工程的指定人士。同時，水務署亦已就物料的使用，設計、建造和驗收新建的水喉系統，推行／頒布更嚴謹的控制措施和指引，並已全面檢討《水務設施條例》(第102章)。該全面檢討的目的之一就是界定負責設計、建造和維修保養內部供水系統的相關各方的角色、參與程度以及職責。我們預計在今年較後期就全面檢討所作的部分初步建議諮詢公眾。

(iii) 在推行水安全計劃方面，水務署已於2017年推出包含「水務署水安全計劃」的綜合「食水水質管理系統」，以進一步加強水務署的水質管理系統。在另一方面，水務署繼續向公眾推廣建築物水安全計劃。截至2019年2月，有關實施建築物水安全計劃的大廈優質供水認可計劃—食水(管理系統)，210份的申請已獲批，覆蓋約110 000個住戶。房屋委員會亦由2018年第4季起，分階段於所有公共租住屋邨推行建築物水安全計劃，有望於4年間達致全面推行。

(iv) 發展局於2018年4月展開研究，制訂一套適合於香港的食水安全制度，有望於2019年年底或2020年年初提出各項研究建議。此後，我們將提出食水安全規管制度的建議，在適當時候進行公眾諮詢。此外，發展局在2018年1月成立食水安全諮詢委員會，就各項食水安全事宜向發展局提供意見。委員會的成員包括相關領域的學者和專家。

(v) 在安全使用食水的宣傳及公眾教育工作方面，水務署一直藉各種渠道，例如專屬網頁、單張、海報、電視及電台宣傳短片及聲帶、公眾研討會和簡介會，向不同用戶／持份者組別作出宣傳及教育。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)216

管制人員的答覆

(問題編號：3797)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會：

1. 請提供過去5年，東涌區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料(以表列出)；
2. 署方目前及計劃在東涌區的水管翻新／更換工程為何；
3. 署方目前及計劃在東涌區的泵房檢測工程為何；
4. 目前在東涌區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：395)

答覆：

1. 由2014年至2018年東涌區的緊急暫停供水詳情表列於附錄I。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

2. 水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，例如水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，及會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。根據風險評估的結果，我們正在規劃東涌區內位於翔東路和東涌海濱路交界的水管重置工程。

3. 東涌區內所有泵房均會有定期視察。

4. 根據最新的規劃，在智管網下東涌區的食水分配網絡共設有23個監測區域。其中，2個監測區域已竣工，而其餘的21個預計將於2023年或之前逐步完成。

(A)由2014年至2018年在東涌區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/1/2014	15/1/2014 14:20	15/1/2014 15:00	近牛凹村 32 號	牛凹村 32 號
27/2/2014	27/2/2014 12:40	27/2/2014 16:00	東涌海濱路 近 FC1968 號燈柱	東涌海濱路 (路政署工地)
27/4/2014	27/4/2014 18:10	27/4/2014 19:30	近石門甲村 70 號	石門甲村 70 號
29/4/2014	29/4/2014 23:20	29/4/2014 23:59	近馬灣涌村 89 號	馬灣涌村 89 號
19/5/2014	19/5/2014 13:15	19/5/2014 14:30	馬灣新村 21 座	馬灣新村 16-28 座
4/8/2014	4/8/2014 18:00	4/8/2014 19:00	大圍坑村 近 BC2500 號燈柱	大圍坑村
6/8/2014	6/8/2014 14:40	6/8/2014 16:55	松滿路 近 FC2338 號燈柱	牛凹村
27/8/2014	27/8/2014 14:29	27/8/2014 18:33	近龍井頭村 16 號	下嶺皮村、龍井頭村、黃家圍村
30/9/2014	30/9/2014 18:50	30/9/2014 19:40	近馬灣涌村 124 號	近馬灣涌村 124 號
21/10/2014	21/10/2014 11:35	21/10/2014 13:15	近下嶺皮村 24 號	下嶺皮村、龍井頭村、黃家圍村
29/10/2014	29/10/2014 14:50	29/10/2014 18:10	松逸街 近 FC2327 號燈柱	港青基信書院及明愛華德中書院
5/1/2015	5/1/2015 09:45	5/1/2015 11:00	近馬灣涌村 61 號 B	馬灣涌村 61-63 號
14/2/2015	14/2/2015 18:00	14/2/2015 22:00	近赤鱲角新村 5 號	赤鱲角新村 1-6 號
27/2/2015	27/2/2015 16:15	27/2/2015 20:15	近下嶺皮村 29 號	下嶺皮村 28 號、28A-31 號及 31 號 A
12/5/2015	12/5/2015 13:53	12/5/2015 19:19	馬灣涌村 近 FB3502 號燈柱	馬灣涌村 1-20 號
18/5/2015	18/5/2015 15:00	18/5/2015 15:40	近上嶺皮村 11 號 A	上嶺皮村 2543-2546 地段
29/5/2015	29/5/2015 17:45	29/5/2015 19:45	近馬灣涌村 48 號	馬灣涌村 42 號
25/7/2015	25/7/2015 11:05	25/7/2015 13:15	翔東路 近 FB7318 號燈柱	翔東路 PH266 號及 PH267 號消防龍頭
4/8/2015	4/8/2015 12:40	4/8/2015 15:25	翔東路近 PH493 號消防龍頭	PH302 號及 PH493 號消防龍頭及竹篙灣污水泵房

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/9/2015	27/9/2015 14:35	27/9/2015 17:50	馬灣村 1 號	東涌馬灣村 1 號
2/11/2015	2/11/2015 15:05	2/11/2015 16:15	近石門甲村 101 號	石門甲村 101 號
10/12/2015	10/12/2015 09:35	10/12/2015 11:10	近莫家村 47 號	莫家村 42-47 號
13/12/2015	13/12/2015 16:00	13/12/2015 18:05	莫家村閘門頭 近 V4167 號燈柱	閘門頭 34 號、35 號及 36 號
1/2/2016	1/2/2016 14:25	1/2/2016 17:25	近下嶺皮村 32 號 C	下嶺皮村
6/2/2016	6/2/2016 12:50	6/2/2016 19:40	安東街 近 FB8318 號燈柱	北大嶼山警署
1/3/2016	1/3/2016 12:03	1/3/2016 14:40	近上嶺皮村 12 號	上嶺皮村 12 號
20/5/2016	20/5/2016 10:50	20/5/2016 12:35	近馬灣涌村 106 號 A	馬灣涌村 98 號
16/7/2016	16/7/2016 18:35	16/7/2016 20:15	馬灣涌村 3 號	馬灣涌村 3 號
26/7/2016	27/7/2016 00:00	27/7/2016 06:00	近東涌喉橋	馬灣新村 1 號
28/7/2016	28/7/2016 11:00	28/7/2016 13:35	馬灣新村 1 號	東涌全區
8/9/2016	9/9/2016 00:00	9/9/2016 04:00	裕東路近城巴車廠	逸東邨、北大嶼山醫院、馬灣涌、牛凹、山頭村、上嶺皮村、下嶺皮村、黃家圍村、井頭村、莫家村、石門甲村、赤鱲角新村、石榴埔村
11/9/2016	11/9/2016 19:45	11/9/2016 21:00	下嶺皮村 33 號 A	下嶺皮村 32-40 號 A
23/9/2016	23/9/2016 10:15	23/9/2016 12:05	近馬灣涌村 116 號 A	馬灣涌村 116 號 A
23/9/2016	23/9/2016 10:45	23/9/2016 12:30	近馬灣涌村 124 號	馬灣涌村 124 號
2/11/2016	2/11/2016 13:57	2/11/2016 16:53	近龍井頭村 15 號	下嶺皮村、龍井頭村、黃家圍村
7/12/2016	7/12/2016 14:15	7/12/2016 16:15	近石門甲村 101 號	石門甲村 115 號
14/12/2016	14/12/2016 14:20	14/12/2016 15:20	近龍井頭村 18 號	龍井頭村 13、15-18 號及 20 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/12/2016	20/12/2016 11:20	20/12/2016 12:35	近下嶺皮村 36 號	下嶺皮村 37 號
22/12/2016	22/12/2016 13:20	22/12/2016 14:00	近下嶺皮村 56 號	下嶺皮村 55-56 號
30/12/2016	30/12/2016 15:30	31/12/2016 16:00	近松滿路污水泵房	松滿路渠務署泵房
7/1/2017	7/1/2017 16:00	7/1/2017 19:05	翔東路 近 YO404 號燈柱	渠務署泵房
10/2/2017	10/2/2017 16:00	10/2/2017 18:00	近龍井頭村 16 號	龍井頭村 13 號
28/2/2017	28/2/2017 14:00	28/2/2017 15:15	近白芒村 3 號	白芒村 1-3 號
6/3/2017	6/3/2017 16:49	6/3/2017 19:31	下嶺皮村近醫療輔助隊東涌辦事處	下嶺皮村、龍井頭村及黃家圍村
13/3/2017	13/3/2017 16:20	13/3/2017 17:20	近石門甲村 66 號	石門甲村 65-70 號
16/4/2017	16/4/2017 18:10	16/4/2017 20:32	近上嶺皮村 75 號	部分上嶺皮村
29/4/2017	29/4/2017 13:32	29/4/2017 15:32	上嶺皮村 55 號	上嶺皮村 55 號
17/5/2017	17/5/2017 13:10	17/5/2017 16:40	近石門甲村 66 號	石門甲村 65-70 號
18/5/2017	18/5/2017 10:00	18/5/2017 14:25	翔東路工地 近 DC1531 號燈柱	白芒村
25/5/2017	25/5/2017 11:40	25/5/2017 13:10	近馬灣涌村 123 號	馬灣涌村 123 號
31/5/2017	31/5/2017 10:30	31/5/2017 14:00	翔東路近 PH493 號消防龍頭	竹篙灣污水泵房
5/6/2017	5/6/2017 18:05	5/6/2017 20:25	近牛凹村 10 號 A	牛凹村 10 號 A
23/6/2017	23/6/2017 14:25	23/6/2017 16:00	近石榴埔村 1 號	石榴埔村 1 號
25/7/2017	25/7/2017 17:55	25/7/2017 18:55	近石榴埔村 37 號	石榴埔村 37 號
1/8/2017	1/8/2017 13:40	1/8/2017 15:25	壩尾路 近 FB8147 號燈柱	壩尾村 15 號
23/8/2017	24/8/2017 00:08	24/8/2017 04:00	松仁路 近中國石油油站	松仁路 中國石油油站
24/8/2017	24/8/2017 21:12	24/8/2017 22:20	近下嶺皮村 9 號 C	下嶺皮村 8 號及 9 號 C
5/10/2017	5/10/2017 08:45	5/10/2017 10:35	石門甲村 近 V4167 號燈柱	石門甲村 11 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/10/2017	15/10/2017 18:30	15/10/2017 22:10	近黃家圍村 13 號	黃家圍村 12 - 15 號
17/10/2017	17/10/2017 20:18	17/10/2017 22:46	近石門甲村 122 號	石門甲村 122 號
17/10/2017	17/10/2017 09:45	17/10/2017 11:30	近上嶺皮村 13 號	上嶺皮村 12 號、12F-12H 號及 13 號
18/10/2017	18/10/2017 15:45	18/10/2017 16:30	石榴埔村 近 VA4238 號燈柱	石榴埔村 39 號
27/10/2017	27/10/2017 20:30	27/10/2017 22:00	近黃家圍村 28 號	黃家圍村 28 號
31/10/2017	31/10/2017 20:08	31/10/2017 21:42	石榴埔村 近 AC0871 號燈柱	部分石榴埔村
9/11/2017	9/11/2017 19:10	9/11/2017 20:20	文東路近 PH326 號消防龍頭	工務區域試驗所
16/11/2017	16/11/2017 17:45	16/11/2017 19:40	近下嶺皮村 24 號	下嶺皮村 23-24 號
3/1/2018	3/1/2018 11:45	3/1/2018 12:25	大嶼山東涌石榴埔村 近 VA4238 號燈柱	大嶼山東涌 石榴埔村 37-38 號
21/1/2018	23/1/2018 0:30	23/1/2018 8:22	東涌裕東路 近北大嶼山醫院	東涌所有村落
1/2/2018	1/2/2018 21:40	1/2/2018 23:45	大嶼山東涌 近馬灣涌村 19 號	大嶼山東涌 馬灣涌村 1-16 號
1/2/2018	2/2/2018 9:05	2/2/2018 10:05	大嶼山東涌 近牛凹村 15a 號	大嶼山東涌 牛凹村 15a 號
22/2/2018	22/2/2018 15:02	22/2/2018 15:30	大嶼山東涌 近石榴埔村 35 號	大嶼山東涌 石榴埔村 35 號
21/3/2018	21/3/2018 9:45	21/3/2018 10:55	東涌 近馬灣涌村 125 號	東涌 近馬灣涌村 125 號
22/3/2018	23/3/2018 0:00	23/3/2018 6:17	大嶼山東涌裕東路 近 FC2407 號燈柱	逸東邨、馬灣涌、礮頭、黃泥屋、牛凹、沙咀頭、馬灣新村、壩尾、上嶺皮、下嶺皮、黃家圍、龍井頭、石門甲、莫家村、藍雀及石門甲泵房
8/4/2018	8/4/2018 12:40	8/4/2018 13:25	大嶼山東涌 近莫家村 41 號	大嶼山東涌 莫家村 41 號
9/4/2018	9/4/2018 18:17	9/4/2018 20:54	大嶼山東涌牛凹村 近 V7606 號燈柱	大嶼山東涌 近牛凹村 12 號
21/4/2018	21/4/2018 12:10	21/4/2018 13:55	東涌石門甲村 66 號	東涌部分石門甲村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/4/2018	21/4/2018 17:40	21/4/2018 19:00	東涌石榴埔村 38 號 A	東涌石榴埔村 38 號 A
23/4/2018	23/4/2018 15:05	23/4/2018 15:32	大嶼山東涌石門甲村 近 V4169 號燈柱	石門甲村公廁
24/4/2018	24/4/2018 17:55	24/4/2018 21:03	大嶼山東涌磩頭村 近 VA8207 號燈柱	磩頭村、田心村及 較寮村
28/4/2018	28/4/2018 12:05	28/4/2018 16:30	大嶼山東涌 石門甲村 9 號	大嶼山東涌 石門甲村 9 號
30/4/2018	30/4/2018 16:00	30/4/2018 22:20	大嶼山東涌 近 FC3060 號燈柱	翔東路垃圾站
10/5/2018	10/5/2018 17:00	10/5/2018 20:39	大嶼山東涌 赤鱲角新村 2 號	大嶼山東涌 部分赤鱲角新村
14/5/2018	14/5/2018 17:50	14/5/2018 18:40	大嶼山東涌 下嶺皮村近 17 號	大嶼山東涌 下嶺皮村 17 號
18/5/2018	18/5/2018 12:05	18/5/2018 14:10	大嶼山東涌 馬灣涌村近 83 號	大嶼山東涌 馬灣涌村近 83 號
21/5/2018	21/5/2018 16:35	21/5/2018 18:05	大嶼山東涌牛凹村 近 VA0838 號燈柱	大嶼山東涌 牛凹村 28 號
15/6/2018	15/6/2018 18:30	15/6/2018 20:50	大嶼山東涌牛凹村 近 15 號 C	大嶼山東涌牛凹村 近 15 號 C
21/7/2018	21/7/2018 20:00	21/7/2018 22:00	大嶼山東涌磩頭村 近 V0650 號燈柱	大嶼山東涌磩頭村 磩頭學校
30/7/2018	30/7/2018 15:05	30/7/2018 15:18	大嶼山東涌上嶺皮村 近 11 號 A	大嶼山東涌 部分上嶺皮村
31/7/2018	31/7/2018 18:10	31/7/2018 19:37	大嶼山東涌 莫家村近 25 號	大嶼山東涌 部分莫家村
8/8/2018	8/8/2018 10:43	8/8/2018 11:11	大嶼山東涌壩尾村 近 V7603 號燈柱	大嶼山東涌 壩尾村 130 號
27/8/2018	27/8/2018 18:45	27/8/2018 20:00	東涌東涌道 近 AC3185 號燈柱	東涌東涌道 龍井頭地段 43-49 號
12/9/2018	12/9/2018 9:40	12/9/2018 10:40	東涌白芒村近 13 號	東涌白芒村 近 11-13 號
17/9/2018	17/9/2018 17:20	17/9/2018 19:09	大嶼山東涌近東涌 聖母訪親小堂	大嶼山東涌上嶺皮 10-12 號
18/9/2018	18/9/2018 19:00	18/9/2018 23:40	東涌翔東路 近 FB7320 號燈柱	金門建築地盤
12/10/2018	12/10/2018 18:47	12/10/2018 21:19	大嶼山東涌北公園 近 FC2064 號燈柱	大嶼山東涌北公園
5/11/2018	5/11/2018 10:10	5/11/2018 11:30	東涌上嶺皮村 近 12l 號	東涌上嶺皮村 10-12 號
21/11/208	21/11/2018 15:25	21/11/2018 16:00	大嶼山東涌 馬灣涌村近 124 號	大嶼山東涌 馬灣涌村近 124 號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
16/12/2018	16/12/2018 15:40	16/12/2018 17:40	東涌壩尾村 近 FB8151 號燈柱	東涌壩尾村 111 號
17/12/2018	17/12/2018 9:22	17/12/2018 10:10	大嶼山東涌 石門甲村近公廁	大嶼山東涌 石門甲村公廁
21/12/2018	21/12/2018 13:38	21/12/2018 15:25	東涌黃龍坑村 近臨時垃圾收集站	東涌黃龍坑村 臨時垃圾收集站
28/12/2018	28/12/2018 13:30	28/12/2018 14:40	東涌順東路 近 FB8284 號燈柱	東涌順東路 近 FB8284 號燈柱

(B) 由2014年至2018年在東涌區緊急暫停沖廁水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
5/1/2015	5/1/2015 11:45	5/1/2015 13:00	深豐路 1 號 小蠔灣巴士車廠	深豐路 1 號 小蠔灣巴士車廠
20/1/2015	20/1/2015 12:15	21/1/2015 16:45	翔東路 近 FC3057 號燈柱	翔東路垃圾收集站、東涌污水泵房及東涌灣電話機樓
19/10/2015	19/10/2015 18:10	19/10/2015 21:15	松逸街 近 FC2324 號燈柱	港青基信書院
19/4/2016	19/4/2016 12:30	19/4/2016 14:10	近黃泥屋村 10 號	黃泥屋村 10 號
22/11/2016	22/11/2016 21:00	14/12/2016 01:15	東涌海濱路 近 FC1957 號燈柱	文東路公園、PH2011號、PH2013號及PH2015號消防龍頭
7/6/2017	7/6/2017 12:15	7/6/2017 16:30	文東路 近 DC0958 號燈柱	東涌北公園
25/8/2017	25/8/2017 12:30	25/8/2017 17:30	近文東路 29 號	東涌北公園
8/12/2017	8/12/2017 13:50	9/12/2017 09:00	文東路 近 FC2065 號燈柱	東涌北公園
12/12/2017	12/12/2017 18:05	12/12/2017 19:30	文東路 近 FC2064 號燈柱	東涌北公園
8/1/2018	8/1/2018 11:40	8/1/2018 16:00	東涌松滿路 渠務署污水泵站	東涌松滿路 渠務署污水泵站
3/10/2018	3/10/2018 16:04	3/10/2018 23:39	東涌文東路 近 37 號	靈糧堂怡文中學
11/10/2018	11/10/2018 15:30	12/10/2018 10:00	東涌松滿路 近 FC2331 號燈柱	港青基信書院及明愛華德中書院

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)217

管制人員的答覆

(問題編號：3798)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會：

1. 請提供過去5年，荃灣區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別及受影響範圍的資料(以表列出)；

2. 署方目前及計劃在荃灣區的水管翻新／更換工程為何；

3. 署方目前及計劃在荃灣區的泵房檢測工程為何；

4. 目前在荃灣區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：396)

答覆：

1. 由2014年至2018年荃灣區的緊急暫停供水詳情表列於附錄I。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

2. 水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，例如水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，並會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。根據風評估的結果，在荃灣區，位於荃灣西高食水配水庫出水口、荃富街、傅屋路、油麻磡路、青山公路近福來邨、國瑞路及德士古道的水管現正進行重置工程。此外，我們亦正在規劃荃灣區內由荃灣一號食水配水庫至國瑞路的水管重置工程，及位於楊屋道、德士古道、祈德尊新邨、沙咀道、柴灣角街及關門口街的水管重置工程。

3. 荃灣區內所有泵房一直均會進行定期視察。

4. 在智管網下，根據最新的規劃，荃灣區的食水分配網絡共設有147個監測區域。其中，97個監測區域已竣工，而其餘的50個預計將於2023年或之前逐步完成。

(A) 由2014年至2018年在荃灣區緊急中斷食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/01/2014	01/01/2014 18:10	01/01/2014 20:00	荃錦公路光板田村4段	光板田村4段
03/01/2014	03/01/2014 09:35	03/01/2014 11:15	海壩新村66號後巷	海壩新村65-66號
04/01/2014	04/01/2014 16:35	04/01/2014 17:30	川龍街99號後巷	川龍街93-99號、二陂坊2-4號
06/01/2014	06/01/2014 21:30	07/01/2014 00:15	青龍頭圓墩村16號	青龍頭圓墩村
08/01/2014	08/01/2014 16:40	08/01/2014 22:00	大河道8號	大河道紅十字會捐血中心
09/01/2014	09/01/2014 15:30	09/01/2014 16:40	曹公坊19-21號後巷	曹公坊19-21號
10/01/2014	10/01/2014 17:15	10/01/2014 19:30	沙咀道323號後巷	沙咀道323號
14/01/2014	14/01/2014 16:15	14/01/2014 17:15	青龍頭圓墩村38號	圓墩村
20/01/2014	20/01/2014 13:50	20/01/2014 16:15	沙咀道68號	沙咀道30-68號
20/01/2014	20/01/2014 18:30	20/01/2014 19:05	近老圍村V3825號燈柱	東覺寺
22/01/2014	22/01/2014 14:30	22/01/2014 17:15	光板田村1段	光板田村1段
22/01/2014	22/01/2014 09:20	22/01/2014 15:30	禾笛街31號後巷	禾笛街23-33號
24/01/2014	24/01/2014 12:45	24/01/2014 14:10	近老圍村東覺寺	東覺寺
27/01/2014	27/01/2014 13:50	27/01/2014 14:30	青龍頭圓墩村37號	青龍頭圓墩村36-39號
02/02/2014	02/02/2014 21:30	03/02/2014 04:00	近荃華街36-48號	荃富街1-21號、德士古道12-22號、荃灣路36-38號、荃貴街2-16號
04/02/2014	04/02/2014 23:00	05/02/2014 01:10	禾笛街29號後巷	禾笛街23-33號
05/02/2014	05/02/2014 14:00	05/02/2014 21:30	柴灣角街與大涌道交界	柴灣角街83-95號
05/02/2014	05/02/2014 18:05	05/02/2014 18:25	近定豐街FB2846號燈柱	定豐街垃圾收集站
11/02/2014	11/02/2014 09:30	11/02/2014 23:30	寶豐路近寶豐台	下花山村、半山村、漢民村和油柑頭村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/02/2014	11/02/2014 14:00	11/02/2014 15:30	廟崗街近公園	城門道8號
11/02/2014	11/02/2014 18:00	11/02/2014 18:40	近中葵涌村58號	中葵涌村58號
13/02/2014	13/02/2014 09:30	13/02/2014 11:30	荃錦公路光板田村2段21號	荃錦公路光板田村2段
13/02/2014	13/02/2014 22:30	13/02/2014 23:30	近深井深康路FC4596號燈柱	深井新村和深井商業新村
14/02/2014	14/02/2014 14:30	14/02/2014 15:30	深井深井新村49號	深井新村35-49號
15/02/2014	15/02/2014 18:00	15/02/2014 20:15	近馬灣漁民村FB5806號燈柱	馬灣漁民村
17/02/2014	17/02/2014 20:00	17/02/2014 22:30	汀九青山公路355號	汀九青山公路355號
18/02/2014	18/02/2014 10:30	18/02/2014 10:45	深井深井商業新村24號	深井深井商業新村24號
19/02/2014	19/02/2014 14:00	19/02/2014 15:20	近芙蓉山村1B號	芙蓉山村
19/02/2014	19/02/2014 02:00	19/02/2014 13:30	馬角街與荃業街交界	德士古道120號
25/02/2014	25/02/2014 15:00	25/02/2014 16:30	近馬灣馬灣東灣泳灘入口	東灣(馬灣)服務大樓
27/02/2014	27/02/2014 09:45	27/02/2014 11:10	海壩村東北台6號	海壩村東北台6號
28/02/2014	28/02/2014 19:45	28/02/2014 21:45	和宜合道227號後巷	和宜合道225-227號
02/03/2014	02/03/2014 09:30	02/03/2014 10:20	近深井排棉角村V1982號燈柱	深井排棉角村11號
05/03/2014	05/03/2014 21:00	06/03/2014 00:30	荃錦公路白田壩村42號	荃錦公路白田壩村
05/03/2014	05/03/2014 17:45	05/03/2014 19:00	近老圍村118號	老圍村118-135號
06/03/2014	06/03/2014 09:20	06/03/2014 10:00	老圍村18A號	老圍村18、18A、18B、18C號
07/03/2014	07/03/2014 20:00	07/03/2014 21:30	近白田壩新村公廁	白田壩新村
07/03/2014	07/03/2014 19:00	07/03/2014 20:20	海壩村東北台29號後巷	海壩村東北台29號
07/03/2014	07/03/2014 16:50	07/03/2014 17:15	油麻磡村272號後巷	油麻磡村272號
09/03/2014	09/03/2014 11:40	09/03/2014 14:45	近荃錦公路3738號消防栓	部分光板田村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/03/2014	10/03/2014 11:50	10/03/2014 13:45	和宜合道225號後巷	和宜合道225-227號
11/03/2014	11/03/2014 19:35	11/03/2014 20:55	大河道8號	荃灣捐血中心
12/03/2014	12/03/2014 18:30	12/03/2014 19:30	芙蓉山村1B號	芙蓉山村
13/03/2014	13/03/2014 18:40	13/03/2014 19:30	沙咀道68號	沙咀道40-68號
13/03/2014	13/03/2014 14:30	13/03/2014 15:45	近鹹田村9316號燈柱	部分鹹田村
16/03/2014	16/03/2014 11:00	16/03/2014 12:10	近荃榮街遊樂場	荃榮街遊樂場、榮亞工業大廈
16/03/2014	16/03/2014 15:30	16/03/2014 20:30	聯仁街後巷近垃圾收集站	聯仁街垃圾收集站
21/03/2014	21/03/2014 11:15	21/03/2014 11:50	油麻磡村200號後巷	油麻磡村200號
21/03/2014	21/03/2014 15:25	21/03/2014 16:05	油麻磡村274號	油麻磡村274號
31/03/2014	31/03/2014 18:35	01/04/2014 00:30	近城門道W1528號燈柱	部分城門道
06/04/2014	06/04/2014 15:00	06/04/2014 17:25	近老圍村107號	老圍村81、107、117、116號
06/04/2014	06/04/2014 10:50	06/04/2014 11:30	關門口村97號後巷	關門口村97號
07/04/2014	07/04/2014 22:00	07/04/2014 23:00	城門道近德士古道北	城門道8-10號
09/04/2014	09/04/2014 18:00	09/04/2014 20:05	近荃錦公路W2683號燈柱	光板田村
11/04/2014	11/04/2014 18:30	11/04/2014 21:15	近深井深井舊村28B號	部分深井舊村
17/04/2014	18/04/2014 02:00	18/04/2014 07:00	青山公路-荃灣與關門口街交界	華都中心
19/04/2014	19/04/2014 15:05	19/04/2014 17:00	近荃灣老圍村133號	老圍村118-135號
20/04/2014	20/04/2014 15:46	20/04/2014 19:30	近白田壩村SPTP/019/C號燈柱	白田壩村公廁
22/04/2014	23/04/2014 00:30	23/04/2014 04:30	國瑞路公園近公廁	國瑞路公園公廁、港鐵大窩口站、城門谷游泳池
22/04/2014	22/04/2014 06:30	23/04/2014 01:30	青山公路603-609號	青山公路603-609號
22/04/2014	22/04/2014 09:30	22/04/2014 14:00	近荃貴街AC5422號燈柱	荃貴街、荃富街、荃榮街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/04/2014	23/04/2014 15:00	23/04/2014 16:15	近國瑞路239號消防栓	國瑞路116-130號
24/04/2014	24/04/2014 12:45	24/04/2014 15:00	近深井新村2C號	深井新村1-35號
24/04/2014	24/04/2014 18:30	24/04/2014 21:30	油麻磡村234號	油麻磡村234號
24/04/2014	24/04/2014 10:05	24/04/2014 12:00	荃灣二陂坊30號後巷	二陂坊30號
26/04/2014	27/04/2014 09:30	27/04/2014 14:00	曹公坊8號後巷	曹公坊6-10號
29/04/2014	29/04/2014 10:55	29/04/2014 15:36	川龍荃錦公路近鵝頸5168號消防栓	部分川龍村
01/05/2014	01/05/2014 11:30	01/05/2014 13:10	國瑞路海壩新村90號	國瑞路海壩新村88-92號
02/05/2014	02/05/2014 14:05	02/05/2014 15:30	河背村39號後巷	河背村39號
02/05/2014	02/05/2014 17:20	02/05/2014 19:15	河背村38號後巷	河背村30-45號
02/05/2014	02/05/2014 09:36	02/05/2014 15:00	荃灣街市街37號後巷	荃灣街市街27-37號
02/05/2014	03/05/2014 09:32	03/05/2014 10:09	楊屋道75號後巷	楊屋道75號
03/05/2014	03/05/2014 13:25	03/05/2014 15:05	近大白田村46號	部分大白田村
14/05/2014	14/05/2014 10:50	14/05/2014 12:00	近老圍上角山路VC1039號燈柱	部分老圍村
14/05/2014	14/05/2014 16:15	14/05/2014 17:10	近老圍上角山路VC0449號燈柱	部分老圍村
15/05/2014	15/05/2014 10:22	15/05/2014 14:38	近荃榮街AC2013號燈柱	荃榮街遊樂場
18/05/2014	18/05/2014 16:22	18/05/2014 20:20	近下花山A9138號燈柱	下花山村
20/05/2014	20/05/2014 10:15	20/05/2014 13:30	近老圍村VC1521號燈柱	老圍村2-8號
21/05/2014	21/05/2014 18:45	22/05/2014 00:05	近兆和街45號	兆和街45號
22/05/2014	22/05/2014 14:45	22/05/2014 16:00	芙蓉街24號後巷	部分芙蓉街
23/05/2014	23/05/2014 22:00	24/05/2014 00:30	近深井深井村路U7497號燈柱	深井村路
24/05/2014	24/05/2014 15:15	24/05/2014 18:00	楊屋村7號後巷	楊屋村67號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25/05/2014	25/05/2014 14:40	25/05/2014 15:20	荃錦公路曹公潭村	曹公潭村
25/05/2014	25/05/2014 09:30	25/05/2014 11:00	關門口村108號後巷	關門口村108號
26/05/2014	26/05/2014 20:10	26/05/2014 22:50	梨樹路7號後巷	梨樹路1-17號
26/05/2014	26/05/2014 17:27	26/05/2014 20:00	近青龍頭龍如路 VC0248號燈柱	龍如路92號
28/05/2014	28/05/2014 23:00	29/05/2014 00:00	近深井深井村路 U7506號燈柱	深井村
28/05/2014	28/05/2014 18:20	28/05/2014 22:00	大欖青山公路23號	青山公路23-33號
28/05/2014	28/05/2014 14:00	28/05/2014 16:15	近深井深井村路 U7497號燈柱	深井深井村
30/05/2014	31/05/2014 01:30	31/05/2014 04:15	近發業里 SHMC/D/0076號燈柱	發業里8號
31/05/2014	31/05/2014 10:30	31/05/2014 13:45	近光板田新村 SUKPT/D/0022號燈柱	部分光板田新村
01/06/2014	01/06/2014 11:00	01/06/2014 22:00	近馬角街2-6號	德士古道120號
02/06/2014	02/06/2014 10:10	02/06/2014 11:10	海壩街28號後巷	海壩街22-28號
04/06/2014	04/06/2014 18:35	04/06/2014 19:45	近芙蓉山路 SFYS/D/039號燈柱	部分芙蓉山路
11/06/2014	11/06/2014 22:00	12/06/2014 00:30	禾笛街27號後巷	禾笛街23-33號
16/06/2014	16/06/2014 14:00	16/06/2014 15:05	近二陂圳148號	部分二陂圳
16/06/2014	16/06/2014 16:30	16/06/2014 17:00	沙咀道281號後巷	沙咀道281號
16/06/2014	16/06/2014 10:30	16/06/2014 11:30	近沙咀道364號	沙咀道364-366號
18/06/2014	18/06/2014 19:00	18/06/2014 21:30	荃灣白田壩村近鵝頸416號消防栓	荃灣白田壩村公廁
20/06/2014	20/06/2014 16:00	20/06/2014 17:58	德士古道202號	德士古道150-182號
21/06/2014	21/06/2014 16:36	21/06/2014 17:10	荃錦公路光板田村1段	荃錦公路光板田村1段
21/06/2014	21/06/2014 17:15	21/06/2014 17:30	荃錦公路光板田村51號	荃錦公路光板田村51號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/06/2014	23/06/2014 10:00	23/06/2014 10:48	近永順街5901號消防栓	荃灣公園
24/06/2014	24/06/2014 14:00	24/06/2014 17:00	馬角街8號	馬角街8-12號
27/06/2014	27/06/2014 22:00	28/06/2014 00:30	沙咀道331號後巷	沙咀道331號
27/06/2014	27/06/2014 18:45	27/06/2014 23:05	柴灣角街95號	柴灣角街95號
29/06/2014	29/06/2014 11:00	29/06/2014 12:15	近三疊潭老圍路VA0905號燈柱	部分三疊潭老圍路
01/07/2014	01/07/2014 10:00	01/07/2014 11:30	葵涌和宜合道近FA9981號燈柱	和宜合道變電站
02/07/2014	02/07/2014 14:30	02/07/2014 15:30	近老圍村141號	老圍村
03/07/2014	03/07/2014 10:30	03/07/2014 11:30	青龍頭青龍頭新村134號	青龍頭新村133-134號
03/07/2014	03/07/2014 09:42	03/07/2014 11:02	國瑞路河背村11號	河背村8-15號
04/07/2014	04/07/2014 14:00	04/07/2014 15:00	近海壩街DC0560號燈柱	昌泰大廈
05/07/2014	06/07/2014 00:30	06/07/2014 07:30	德士古道188號後巷	馬角街
08/07/2014	08/07/2014 10:25	08/07/2014 15:35	近荃業街FC3733號燈柱	利達工業中心第2座
08/07/2014	08/07/2014 13:30	08/07/2014 14:45	楊屋村11號後巷	楊屋村11號
09/07/2014	09/07/2014 09:30	09/07/2014 10:15	深井深井村21號	深井深井村17-23號
09/07/2014	09/07/2014 02:30	09/07/2014 09:30	近柴灣角街FC0593號燈柱	部分柴灣角街
11/07/2014	11/07/2014 09:30	11/07/2014 15:30	近荃錦公路川龍村W4443號燈柱	新開田村、圳下村、川龍、荃錦公路
14/07/2014	14/07/2014 10:00	14/07/2014 16:10	近老圍村118號	部分老圍村
14/07/2014	14/07/2014 14:26	14/07/2014 17:15	近白田壩新村SPTP/018/C號燈柱	白田壩新村
15/07/2014	15/07/2014 15:10	15/07/2014 20:10	近柴灣角街95號	柴灣角街83-95號
16/07/2014	16/07/2014 15:30	16/07/2014 17:00	近上葵涌村62號	上葵涌村61-62號
16/07/2014	16/07/2014 11:30	16/07/2014 12:15	眾安街108號後巷	眾安街108號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/07/2014	17/07/2014 14:35	17/07/2014 15:00	沙咀道2-6號	沙咀道2-6號
18/07/2014	18/07/2014 18:45	18/07/2014 20:10	青山公路459號華力工業中心	華懋荃灣廣場455-457號
20/07/2014	21/07/2014 22:00	22/07/2014 05:40	近石圍角路FA5863號燈柱	城門谷游泳池和蕙荃體育館
23/07/2014	23/07/2014 10:00	23/07/2014 11:00	光板田村2段218號	光板田村2段218號
24/07/2014	24/07/2014 02:00	24/07/2014 04:30	近德士古道88號	德士古道88-96號
28/07/2014	28/07/2014 17:25	28/07/2014 18:30	近深井雙仙灣10915號消防栓	雙仙灣
29/07/2014	29/07/2014 10:30	29/07/2014 11:15	汀九雅石居DD355A	汀九雅石居DD355A 1-7號
29/07/2014	29/07/2014 14:45	29/07/2014 22:00	近柴灣角街FC0592號燈柱	柴灣角街60-90號
30/07/2014	30/07/2014 15:25	30/07/2014 16:30	近三棟屋村25號	三棟屋村25號
01/08/2014	01/08/2014 10:35	01/08/2014 11:15	近川龍村鵝頸5168號消防栓	部分川龍村
01/08/2014	01/08/2014 15:00	01/08/2014 17:15	近芙蓉山新村65號	部分芙蓉山新村
08/08/2014	08/08/2014 10:10	08/08/2014 11:00	近眾安街DC1828號燈柱	眾安街86號
12/08/2014	12/08/2014 15:00	12/08/2014 16:40	近德士古道114號消防栓	德士古道186-188號
12/08/2014	12/08/2014 09:40	12/08/2014 10:45	汀九汀九村46號	汀九汀九村42-48號
13/08/2014	13/08/2014 09:20	13/08/2014 11:28	川龍街12號	川龍街2-30號
16/08/2014	16/08/2014 20:45	16/08/2014 22:45	川龍街與鱟地坊交界	戴麟趾夫人普通科門診診所
17/08/2014	17/08/2014 11:50	17/08/2014 12:50	眾安街88號後巷	眾安街88號
18/08/2014	18/08/2014 13:58	18/08/2014 14:41	大陂坊21號	大陂坊9-31號
18/08/2014	18/08/2014 14:52	18/08/2014 15:55	近汀九汀逸路TK0108號燈	1間房屋
19/08/2014	19/08/2014 11:15	19/08/2014 11:49	和宜合道327號後巷	和宜合道327-335號
21/08/2014	21/08/2014 16:30	21/08/2014 19:20	城門道W1981號燈柱	城門道9號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/08/2014	22/08/2014 16:08	22/08/2014 17:09	中葵涌村2號	中葵涌村2號
22/08/2014	22/08/2014 16:05	22/08/2014 17:35	近二陂坊27號	二陂坊27號
23/08/2014	23/08/2014 09:20	23/08/2014 10:00	三陂坊14號	三陂坊14-20號
25/08/2014	25/08/2014 09:45	25/08/2014 11:00	三陂坊18號後巷	三陂坊18號
25/08/2014	25/08/2014 16:30	25/08/2014 17:45	近荃景圍AC1449號燈柱	下花山村
26/08/2014	26/08/2014 16:45	26/08/2014 19:00	近荃灣街市街115號	青山公路133號
26/08/2014	26/08/2014 14:15	26/08/2014 19:50	近白田壩村公廁	部分白田壩村
27/08/2014	27/08/2014 15:49	27/08/2014 17:30	老圍村103號	老圍村103-120號
29/08/2014	29/08/2014 22:46	29/08/2014 23:40	青龍頭青山公路15號	青龍頭青山公路15號
01/09/2014	01/09/2014 14:09	01/09/2014 14:42	近老圍路1672號燈柱	老圍路9號
02/09/2014	04/09/2014 13:45	04/09/2014 15:20	近荃灣海水抽水站	部分大涌道
04/09/2014	04/09/2014 13:47	04/09/2014 14:48	深井深井新村28號	深井新村26-28號
06/09/2014	06/09/2014 17:27	06/09/2014 23:43	近白田壩新村鵝頸416號消防栓	部分白田壩新村
06/09/2014	06/09/2014 10:25	06/09/2014 13:30	近海壩街36號	海壩街30-36號
10/09/2014	10/09/2014 10:45	10/09/2014 11:30	汀九汀九村26B號後巷	汀九村26-27號
13/09/2014	13/09/2014 14:45	13/09/2014 18:00	近深井深井村VC0836號燈柱	深井村1-39號
16/09/2014	16/09/2014 11:05	16/09/2014 18:20	近德海街FB5688號燈柱	荃灣城市中心第1期
17/09/2014	17/09/2014 14:15	17/09/2014 15:43	近白田壩新村鵝頸416號消防栓	部分白田壩新村
18/09/2014	18/09/2014 22:00	19/09/2014 03:30	國瑞路公園內	部分國瑞路公園消防栓
19/09/2014	19/09/2014 10:00	19/09/2014 11:15	油麻磡村196號後巷	油麻磡村196號
24/09/2014	24/09/2014 22:30	24/09/2014 23:45	近荃業街正好工業大廈	德士古道178-182號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/09/2014	24/09/2014 10:00	24/09/2014 11:30	近荃灣老圍村140號	部分老圍村
24/09/2014	24/09/2014 15:00	24/09/2014 19:50	近白田壩新村 SPTP/019/C號燈柱	部分白田壩新村
25/09/2014	25/09/2014 16:00	25/09/2014 19:00	近荃灣沙咀道40-50號	荃灣沙咀道40-50號
29/09/2014	29/09/2014 10:15	29/09/2014 11:30	近享和街1號	享和街1-3號
29/09/2014	30/09/2014 23:45	01/10/2014 04:25	近深井青山公路 DC0573號燈柱	部分深井
01/10/2014	02/10/2014 11:30	02/10/2014 14:20	近海壩新村92號	海壩新村88-92號
03/10/2014	03/10/2014 13:57	03/10/2014 15:05	近荃灣街市街 135-143號	荃灣街市街117-143號
04/10/2014	04/10/2014 09:45	04/10/2014 11:30	近光板田村86號	光板田村70-90號
04/10/2014	04/10/2014 18:30	04/10/2014 20:00	深井村81號	深井村81號
06/10/2014	06/10/2014 16:23	06/10/2014 16:38	近老圍村34A號	部分老圍村
06/10/2014	06/10/2014 12:30	06/10/2014 14:05	近川龍昂塘村2A號	昂塘村2A號
08/10/2014	08/10/2014 05:50	09/10/2014 02:10	近德士古道北2009號 消防栓	城門谷游泳池
08/10/2014	08/10/2014 21:05	09/10/2014 04:00	近荃錦公路W2695號 燈柱	部分白田壩新村
09/10/2014	09/10/2014 14:00	09/10/2014 16:50	近白田壩新村42號	部分白田壩新村
10/10/2014	10/10/2014 09:50	10/10/2014 11:00	近深井深井新村25號	深井新村25號
11/10/2014	11/10/2014 13:50	11/10/2014 14:50	大涌道28號	大涌道22-28號
12/10/2014	12/10/2014 21:10	13/10/2014 00:15	近德士古道FA4700號 燈柱	荃灣駕駛考試中心
13/10/2014	13/10/2014 13:45	13/10/2014 14:55	近國瑞路河背村31號	河背村31號
13/10/2014	13/10/2014 11:05	13/10/2014 12:00	近汀九村VC1070號燈 柱	部分汀九村
15/10/2014	15/10/2014 10:30	15/10/2014 11:30	關門口村932號	部分關門口村和楊屋村
20/10/2014	20/10/2014 10:15	20/10/2014 11:35	近河背村1號	河背村1-3號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/10/2014	22/10/2014 10:40	22/10/2014 12:00	近城門道和宜合村垃圾收集站	部分和宜合村
22/10/2014	22/10/2014 18:30	22/10/2014 20:00	海壩新村92號後巷	海壩新村92號
23/10/2014	23/10/2014 14:40	23/10/2014 15:40	近老圍村VA8585號燈柱	老圍村東覺寺
23/10/2014	23/10/2014 10:00	23/10/2014 11:00	油麻磡村226號	油麻磡村226-314號
24/10/2014	24/10/2014 10:30	24/10/2014 11:30	近和宜合村71號	部分和宜合村
24/10/2014	24/10/2014 16:15	24/10/2014 17:30	近老圍村CC0547號燈柱	部分老圍村
25/10/2014	25/10/2014 14:30	25/10/2014 15:30	荃灣街市街162號後巷	荃灣街市街162號
26/10/2014	26/10/2014 13:45	26/10/2014 16:15	享和街51號後巷	享和街43-59號
04/11/2014	04/11/2014 14:30	04/11/2014 16:50	近荃錦公路FA5494號燈柱	可觀自然教育中心暨天文館
05/11/2014	05/11/2014 16:00	05/11/2014 17:25	近光板田村8號	部分光板田村
06/11/2014	06/11/2014 14:15	06/11/2014 15:45	近芙蓉山路28號	芙蓉山路28號
07/11/2014	08/11/2014 00:20	08/11/2014 02:15	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣母嬰健康院
09/11/2014	09/11/2014 09:30	09/11/2014 11:00	近白田壩村42號	部分白田壩村
10/11/2014	10/11/2014 15:40	10/11/2014 16:20	近青山公路BC2460號燈柱	青山公路99-113號
11/11/2014	11/11/2014 10:30	11/11/2014 11:20	近沙咀道40號	沙咀道40-66號
13/11/2014	13/11/2014 14:00	13/11/2014 16:30	近定豐街FB2852號燈柱	部分楊屋村和海壩新村
15/11/2014	15/11/2014 19:00	15/11/2014 20:20	近河背村8號	河背村1-8號
18/11/2014	18/11/2014 16:45	18/11/2014 17:50	近汀九村VC2131號燈柱	汀九村115號
18/11/2014	18/11/2014 10:15	18/11/2014 11:05	深井舊村62B號	部分深井舊村
19/11/2014	19/11/2014 10:50	19/11/2014 19:30	近沙咀道FC2675號燈柱	澆水點
19/11/2014	19/11/2014 16:30	19/11/2014 17:30	近下花山VA9143號燈柱	部分下花山

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/11/2014	21/11/2014 12:15	21/11/2014 16:00	近海興路3097號消防栓	海興路公園
22/11/2014	23/11/2014 09:00	23/11/2014 14:20	近深井新村22B1號	部分深井新村
24/11/2014	24/11/2014 15:20	24/11/2014 17:00	近青山公路DC0277號燈柱	澆水點
24/11/2014	24/11/2014 10:20	24/11/2014 11:25	近老圍村96B號	部分老圍村
25/11/2014	25/11/2014 21:00	26/11/2014 01:30	沙咀道115號後巷	沙咀道101-119號
25/11/2014	25/11/2014 13:15	25/11/2014 14:20	近深井新村10A1號	部分深井新村
26/11/2014	26/11/2014 15:58	26/11/2014 16:50	海壩新村53號後巷	海壩新村51-53號
27/11/2014	27/11/2014 12:00	27/11/2014 13:05	近半山街FC3243號燈柱	慶豐印染廠有限公司
27/11/2014	27/11/2014 14:05	27/11/2014 15:00	近深井村57號	深井村57號
29/11/2014	29/11/2014 14:20	29/11/2014 16:00	德士古道近FA1812號燈柱	寶業大廈
03/12/2014	03/12/2014 13:30	03/12/2014 19:10	近麗志路FA1726號燈柱	麗城花園三期消防系統
03/12/2014	03/12/2014 10:15	03/12/2014 11:30	楊屋村36號後巷	楊屋村36號
04/12/2014	04/12/2014 16:20	05/12/2014 11:00	近大河道FC0342號燈柱	部分大河道
05/12/2014	05/12/2014 15:25	05/12/2014 17:10	三棟屋村73號後巷	三棟屋村73-74號
07/12/2014	07/12/2014 21:00	07/12/2014 21:45	深井舊村61號後巷	深井舊村10B、61和60A號
07/12/2014	07/12/2014 18:45	07/12/2014 19:10	近深井新村29A號	深井新村10、18和29A號
11/12/2014	11/12/2014 15:45	11/12/2014 16:55	近海壩村11號東北台	部分海壩村東北台
11/12/2014	11/12/2014 10:30	11/12/2014 12:30	荃業街山德士中心後巷	山德士中心
11/12/2014	11/12/2014 17:45	11/12/2014 19:35	河背村3號後巷	河背村1-4號
12/12/2014	12/12/2014 17:00	12/12/2014 20:00	荃錦公路101號	荃錦公路101號
12/12/2014	12/12/2014 17:30	12/12/2014 20:30	近漢民上村鵝頸5632號消防栓	部分漢民上村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/12/2014	15/12/2014 15:15	15/12/2014 17:05	近油柑頭村24號	部分油柑頭村
16/12/2014	16/12/2014 09:50	16/12/2014 10:30	近深井西村12號	部分深井西村
17/12/2014	17/12/2014 13:00	17/12/2014 14:00	近老圍二陂圳 V5919號燈柱	老圍二陂圳
17/12/2014	17/12/2014 15:40	17/12/2014 16:30	青龍頭17A號	青龍頭村
20/12/2014	21/12/2014 01:30	21/12/2014 03:00	近青山公路48號	陳記商業中心
24/12/2014	24/12/2014 11:35	25/12/2014 05:30	青山公路與大河道交界	大河道澆水點
30/12/2014	30/12/2014 15:50	30/12/2014 17:30	近荃豐中心DC0279號燈柱	澆水點
30/12/2014	30/12/2014 09:20	30/12/2014 11:30	近馬角里204號	和富大廈
30/12/2014	30/12/2014 12:30	30/12/2014 13:30	近深井清快塘新村 V9700號燈柱	清快塘新村60-68號
31/12/2014	31/12/2014 14:15	31/12/2014 15:45	近馬灣芳園路 FB5812號燈柱	馬灣鳳城村
01/01/2015	01/01/2015 13:50	01/01/2015 15:00	上葵涌村16號	部分上葵涌村
01/01/2015	02/01/2015 17:00	02/01/2015 19:45	近海安路DC1455號燈柱	荃灣西約體育館、香港浸信會聯會小學
02/01/2015	02/01/2015 14:10	02/01/2015 15:15	近上葵涌村VC2209號燈柱	部分上葵涌村
03/01/2015	03/01/2015 09:30	03/01/2015 20:00	近川龍街125A號	川龍街88和118號
05/01/2015	05/01/2015 13:10	05/01/2015 15:00	近麗順路FA1730號燈柱	發業里中電變電站
05/01/2015	05/01/2015 14:00	05/01/2015 17:00	近荃興徑18號	荃興徑14-18號
09/01/2015	09/01/2015 17:30	09/01/2015 20:30	近老圍老圍村 VA9149號燈柱	老圍村60-70號
11/01/2015	11/01/2015 10:00	11/01/2015 11:15	近元荃古道 VA3695號燈柱	油柑頭垃圾收集站、油柑頭村
11/01/2015	11/01/2015 13:30	11/01/2015 16:00	梨樹路15號後巷	梨樹路1-16號
12/01/2015	12/01/2015 00:21	12/01/2015 04:30	近蕙荃路FA5844號燈柱	蕙荃路47-51號
15/01/2015	15/01/2015 09:00	15/01/2015 09:45	楊屋村	楊屋村22號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
16/01/2015	16/01/2015 15:32	16/01/2015 19:55	荃景圍200號	千里台(消防服務)
17/01/2015	17/01/2015 14:00	17/01/2015 21:30	近龍德街FC3728號燈柱	龍德街11號、德士古道188-202號
19/01/2015	19/01/2015 10:30	19/01/2015 14:15	近國瑞路W1983號燈柱	油站
19/01/2015	19/01/2015 14:40	19/01/2015 16:30	近柴灣角街23-27號	柴灣角街23-51號
20/01/2015	20/01/2015 14:00	20/01/2015 21:45	近建明街7號	青山公路303-313號
21/01/2015	21/01/2015 16:10	22/01/2015 02:10	近沙咀道301-309號	沙咀道301-309號
21/01/2015	21/01/2015 13:00	21/01/2015 15:30	深井村64號	深井村64-69號
22/01/2015	22/01/2015 15:25	22/01/2015 21:30	近柴灣角街3296號燈柱	柴灣角街5-9號
22/01/2015	22/01/2015 12:20	22/01/2015 14:50	近青山公路355A號	青山公路355A號
24/01/2015	24/01/2015 12:20	24/01/2015 14:15	汀九村41號後巷	汀九村40-41號
25/01/2015	25/01/2015 17:20	25/01/2015 19:15	海壩村東北台12號後巷	海壩村東北台1-12號
27/01/2015	28/01/2015 10:10	28/01/2015 11:00	近荃灣運通街5010號燈柱	荃灣運通街5-7和4-12號
28/01/2015	28/01/2015 09:20	28/01/2015 11:10	近眾安街77號	眾安街77號
02/02/2015	02/02/2015 14:00	02/02/2015 15:10	近海壩村東北台AC2797號燈柱	部分海壩村東北台
03/02/2015	03/02/2015 15:30	03/02/2015 16:30	近元荃古道	部分下花山村
05/02/2015	05/02/2015 10:15	05/02/2015 11:00	近上角山路W3734號燈柱	西方寺
07/02/2015	07/02/2015 18:20	07/02/2015 20:50	近眾安街96號	眾安街96號
07/02/2015	07/02/2015 21:15	08/02/2015 01:45	近老圍上角山路VA8102號燈柱	部分老圍村
09/02/2015	09/02/2015 12:55	09/02/2015 15:45	近深井舊村V9334號燈柱	部分深井舊村
11/02/2015	11/02/2015 14:35	11/02/2015 17:00	近老圍路VA8585號燈柱	部分老圍村
13/02/2015	13/02/2015 14:20	13/02/2015 16:20	近深井村FC4597號燈柱	部分深井村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/02/2015	13/02/2015 10:30	13/02/2015 11:30	近馬灣大街村42號	部分馬灣大街村
13/02/2015	13/02/2015 18:15	13/02/2015 23:00	麗順路近FA1730B號燈柱	發業里變電站
15/02/2015	15/02/2015 12:30	15/02/2015 16:15	柴灣角街95號	柴灣角街83-95號
16/02/2015	16/02/2015 14:40	16/02/2015 16:00	近深井新村15A號	部分深井新村
16/02/2015	16/02/2015 11:20	16/02/2015 13:35	近鹹田村顯達路1號	鹹田村顯達路1號
17/02/2015	17/02/2015 20:05	17/02/2015 21:30	二陂圳路海壩村45號	海壩村42-47號
21/02/2015	21/02/2015 17:30	21/02/2015 20:30	油柑頭村45號後巷	油柑頭村45號
23/02/2015	23/02/2015 12:55	23/02/2015 15:45	近大白田村AC4934號燈柱	部分大白田村
24/02/2015	24/02/2015 09:35	24/02/2015 10:20	近荃錦公路VC0560號燈柱	部分川龍
26/02/2015	26/02/2015 21:30	27/02/2015 01:00	近龍德街FC3729號燈柱	龍德街
01/03/2015	01/03/2015 10:00	01/03/2015 11:20	油柑頭村45號後巷	油柑頭村45號
01/03/2015	01/03/2015 17:25	01/03/2015 21:35	近芙蓉山路FA6906號燈柱	松菊台
02/03/2015	02/03/2015 15:38	02/03/2015 16:15	近芙蓉山新村45B號	部分芙蓉山新村
02/03/2015	02/03/2015 09:45	02/03/2015 11:00	中葵涌村36號	中葵涌村36號
03/03/2015	03/03/2015 14:45	03/03/2015 15:50	近海壩村62號	海壩村62號
08/03/2015	08/03/2015 16:15	08/03/2015 17:45	三棟屋村124號後巷	三棟屋村124號地下至2樓
09/03/2015	09/03/2015 21:30	09/03/2015 23:30	光板田新村近SUKPT/D/007號燈柱	光板田新村
12/03/2015	12/03/2015 14:45	12/03/2015 16:45	近曹公坊115號	曹公坊105-125號
13/03/2015	13/03/2015 15:35	13/03/2015 17:00	近油麻磡路192號	油麻磡路和油麻磡村
14/03/2015	14/03/2015 15:15	14/03/2015 17:50	老圍老圍村86號	老圍村81-90號
17/03/2015	17/03/2015 14:30	17/03/2015 17:20	近荃灣圓墩村50號	圓墩村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/03/2015	18/03/2015 10:05	18/03/2015 11:10	近圓墩村48號	部分圓墩村
18/03/2015	18/03/2015 21:15	19/03/2015 01:50	近柴灣角街59號	柴灣角街47-63號
19/03/2015	19/03/2015 16:10	19/03/2015 21:00	近川龍街16號後巷	荃灣街市街15-19號、川龍街4-18號、兆和街2-4A號、大河道19-21號
19/03/2015	19/03/2015 09:45	19/03/2015 14:00	近海壩村南台14號	海壩村南台13-16號
21/03/2015	22/03/2015 11:30	22/03/2015 15:00	芙蓉山新村101號	部分芙蓉山
23/03/2015	23/03/2015 15:00	23/03/2015 16:30	芙蓉山新村35號	芙蓉山新村37號
26/03/2015	26/03/2015 14:55	26/03/2015 15:35	近河背村33號	河背村33號
26/03/2015	26/03/2015 13:30	26/03/2015 15:00	近海壩村AC1323號燈柱	海壩村1號
27/03/2015	27/03/2015 10:50	27/03/2015 12:30	大壩街75號後巷	大壩街77-83號
28/03/2015	28/03/2015 09:30	28/03/2015 10:30	海壩村南台13號	海壩村南台13號
30/03/2015	30/03/2015 13:40	30/03/2015 15:40	近柴灣角街11號	柴灣角街11-15號
30/03/2015	30/03/2015 17:45	30/03/2015 18:40	近芙蓉山路FA06906號燈柱	部分芙蓉山
30/03/2015	30/03/2015 14:20	30/03/2015 15:40	近芙蓉山路VA5830號燈柱	部分芙蓉山
31/03/2015	31/03/2015 22:00	01/04/2015 02:30	近川龍街V9396號燈柱	部分川龍街
01/04/2015	01/04/2015 09:55	01/04/2015 11:30	近河背村68號	河背村68-73號
03/04/2015	03/04/2015 16:31	03/04/2015 21:00	楊屋村9號	楊屋村8-9號
06/04/2015	06/04/2015 15:12	06/04/2015 21:30	近香車街23-25號	香車街垃圾收集站
08/04/2015	08/04/2015 14:10	08/04/2015 15:15	近兆和街47-53號	兆和街47-51號
08/04/2015	08/04/2015 14:21	08/04/2015 17:15	近關門口村932號	關門口村29-37、111-116、105-110、927-932號
09/04/2015	09/04/2015 10:30	09/04/2015 12:25	近老圍81號	部分老圍

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/04/2015	09/04/2015 14:00	09/04/2015 15:00	近老圍FB8522號燈柱	部分老圍
14/04/2015	14/04/2015 14:20	14/04/2015 15:10	近老圍VC2157號燈柱	部分老圍
14/04/2015	14/04/2015 09:55	14/04/2015 12:00	近老圍51B號	荃灣老圍50號
16/04/2015	16/04/2015 12:00	16/04/2015 15:10	近川龍31C號	川龍31C號
16/04/2015	16/04/2015 10:20	16/04/2015 11:35	近海壩新村53號	海壩新村50-53號
20/04/2015	20/04/2015 18:00	20/04/2015 19:20	近海壩村63號	海壩村63號
21/04/2015	21/04/2015 06:00	21/04/2015 12:55	近荃灣荃貴街AC1254號燈柱	荃華街36-48號、荃貴街1-27號、荃富街1-21號
22/04/2015	22/04/2015 04:55	22/04/2015 09:30	三棟屋村73號	三棟屋村73-74號
23/04/2015	23/04/2015 14:40	23/04/2015 15:55	近海壩村7號	海壩村2-9號
27/04/2015	27/04/2015 09:50	27/04/2015 11:40	近上葵涌村FB6176號燈柱	上葵涌村78-79號
28/04/2015	28/04/2015 09:55	28/04/2015 11:30	和宜合道251號後巷	和宜合道249-335號、梨樹路1-17號
08/05/2015	08/05/2015 14:05	08/05/2015 15:45	近川龍街VC1659號燈柱	川龍街72-78號
10/05/2015	10/05/2015 14:45	10/05/2015 16:30	國瑞路鹹田村36號後巷	鹹田村34-7號
11/05/2015	11/05/2015 16:45	12/05/2015 00:20	近柴灣角街83號	柴灣角街83-95號
12/05/2015	12/05/2015 20:00	12/05/2015 22:45	近深井新村408B號	部分深井新村
18/05/2015	18/05/2015 11:00	18/05/2015 23:30	近龍德街11號	龍德街11號、德士古道188-202號
21/05/2015	21/05/2015 23:00	22/05/2015 06:00	近青山公路FC2623號燈柱	江南工業大廈消防服務
26/05/2015	26/05/2015 18:40	26/05/2015 19:40	近城門里DD454號地段 267	部分和宜合村
01/06/2015	01/06/2015 20:30	01/06/2015 23:00	近海壩村南台9號	海壩村南台1-21號
02/06/2015	02/06/2015 14:30	02/06/2015 16:30	海壩村南台10號後巷	海壩村南台1-21號
04/06/2015	04/06/2015 11:05	04/06/2015 17:10	近芙蓉山新村65A號	部分芙蓉山新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/06/2015	06/06/2015 13:50	06/06/2015 18:00	近芙蓉山路新村65號	芙蓉山新村65號
07/06/2015	07/06/2015 18:40	07/06/2015 19:40	近海壩村東北台22號	部分海壩村東北台
08/06/2015	08/06/2015 15:20	08/06/2015 17:10	近海壩村AC13023號燈柱	海壩村1-9號
18/06/2015	18/06/2015 18:20	18/06/2015 19:25	近城門道W1976號燈柱	城門道2-9號
19/06/2015	19/06/2015 15:30	19/06/2015 17:05	河背村3號	河背村3號
19/06/2015	19/06/2015 14:30	19/06/2015 16:15	德華街12號	德華街12號
19/06/2015	19/06/2015 09:40	19/06/2015 11:45	近楊屋村3號	楊屋村2-3號
19/06/2015	19/06/2015 19:15	19/06/2015 20:45	木棉下村21號	木棉下村21號
21/06/2015	22/06/2015 00:00	22/06/2015 11:00	近海壩街8號	海壩街1-9號
21/06/2015	21/06/2015 10:30	21/06/2015 12:00	近橋頭村139號	橋頭村139號
22/06/2015	22/06/2015 15:50	22/06/2015 17:00	近和宜合道225號	和宜合道變電站
23/06/2015	23/06/2015 15:10	23/06/2015 22:00	近海壩街103號	海壩街103-117號、大河道45-55號、荃灣街市街4-12號
26/06/2015	26/06/2015 14:45	26/06/2015 16:40	木棉下村8號後巷	木棉下村1-16號
30/06/2015	30/06/2015 11:00	30/06/2015 11:30	東北台11號後巷	東北台11號
02/07/2015	02/07/2015 17:30	02/07/2015 18:50	近海壩新村12號	海壩新村12號
06/07/2015	06/07/2015 17:35	06/07/2015 19:20	近鹹田村V9313號燈柱	部分鹹田村
07/07/2015	07/07/2015 13:30	07/07/2015 14:40	近河背村25號	河背村25-28號
07/07/2015	07/07/2015 16:25	07/07/2015 17:20	河背村24號	河背村21-24號
07/07/2015	07/07/2015 17:45	07/07/2015 21:00	近河背村6號	河背村5-7號
07/07/2015	07/07/2015 16:00	07/07/2015 17:00	三棟屋村80號後巷	三棟屋村80號
08/07/2015	08/07/2015 16:30	08/07/2015 17:30	近國瑞路240號消防栓	部分國瑞路

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/07/2015	10/07/2015 17:45	10/07/2015 18:50	關門口村96號後巷	關門口村花園
12/07/2015	12/07/2015 09:10	12/07/2015 12:30	河背村48號後巷	河背村48號
13/07/2015	13/07/2015 15:30	13/07/2015 17:00	近深井新村V9687號燈柱	深井新村9-30號
14/07/2015	14/07/2015 15:50	14/07/2015 17:15	深井村25號後巷	深井村25號
15/07/2015	15/07/2015 18:40	15/07/2015 22:20	大白田村35號後巷	大白田村35號
16/07/2015	16/07/2015 13:55	16/07/2015 16:50	近國瑞路W0476號燈柱	國瑞路143號
17/07/2015	17/07/2015 10:45	17/07/2015 11:55	近眾安街21號	兆和街38-44號 眾安街13-19號
17/07/2015	18/07/2015 20:30	18/07/2015 22:00	近仁濟街FA4885號燈柱	仁濟街18號
18/07/2015	18/07/2015 16:00	18/07/2015 19:30	老圍村109號後巷	老圍村100-110號
19/07/2015	19/07/2015 10:30	19/07/2015 13:30	楊屋村34號後巷	楊屋村34號
20/07/2015	20/07/2015 13:50	20/07/2015 16:17	近油麻磡村272號	油麻磡村272號
23/07/2015	23/07/2015 17:15	23/07/2015 18:30	近海壩村東北台11號	海壩村東北台1-12號
24/07/2015	24/07/2015 11:35	24/07/2015 12:15	近鹹田村43號	鹹田村42-44號
24/07/2015	25/07/2015 09:45	25/07/2015 12:00	近深井新村12號	部分深井新村
25/07/2015	25/07/2015 13:15	25/07/2015 17:25	近荃錦公路W2696號燈柱	部分光板田村
29/07/2015	29/07/2015 16:30	29/07/2015 17:45	國瑞路 W0476號燈柱對面	國瑞路PCCW
30/07/2015	30/07/2015 12:16	30/07/2015 13:25	近河背村37號	河背村37-40號
31/07/2015	31/07/2015 20:00	31/07/2015 21:50	深井舊村60B號後巷	深井舊村18B號
03/08/2015	03/08/2015 11:07	03/08/2015 11:27	近梨樹路17號	梨樹路17號
06/08/2015	06/08/2015 14:18	06/08/2015 16:35	近國瑞路145-149號	國瑞路145-149號
10/08/2015	10/08/2015 15:15	10/08/2015 15:58	近國瑞路W0535號燈柱	國瑞路145-149號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/08/2015	12/08/2015 10:20	12/08/2015 11:40	近深井村55號	部分深井村
12/08/2015	12/08/2015 16:00	12/08/2015 17:00	油柑頭村50號	油柑頭村50號
12/08/2015	12/08/2015 13:35	12/08/2015 17:00	近川龍村DP360	川龍村旱廁
13/08/2015	13/08/2015 15:50	13/08/2015 18:30	國瑞路楊屋村1號後巷	楊屋村1-2號
14/08/2015	14/08/2015 19:30	15/08/2015 02:10	近白田壩街21號	白田壩街5-39號
14/08/2015	14/08/2015 13:19	14/08/2015 14:25	近荃景圍167-185號	荃景圍167-185號
18/08/2015	18/08/2015 10:30	18/08/2015 14:00	近汀九村25號	汀九村12號
19/08/2015	19/08/2015 17:00	19/08/2015 19:50	近油麻磡村268號	油麻磡村268號
19/08/2015	19/08/2015 13:43	19/08/2015 16:20	沙咀道146號後巷	沙咀道146號
20/08/2015	20/08/2015 08:45	20/08/2015 16:30	近大河道W2707號燈柱	荃灣區少年警訊會所
27/08/2015	27/08/2015 10:20	27/08/2015 12:58	近漢民村V3854號燈柱	柴灣角村、下花山村和部分漢民村
27/08/2015	27/08/2015 08:00	27/08/2015 11:45	德海街11號後巷	德海街11號
29/08/2015	29/08/2015 09:20	29/08/2015 11:20	老圍村85號後巷	老圍村55、83、84、85、86號
31/08/2015	31/08/2015 14:04	31/08/2015 14:36	近海壩村21號	海壩村16-21號
03/09/2015	03/09/2015 13:50	03/09/2015 14:45	近光板田村VC0603號燈柱	部分光板田村
03/09/2015	03/09/2015 11:38	03/09/2015 13:00	近老圍村126號	老圍村126號
04/09/2015	04/09/2015 13:10	04/09/2015 14:00	近深井新村88E號	深井新村88E號
07/09/2015	07/09/2015 10:30	07/09/2015 11:05	近海壩村20號	海壩村16-21號
09/09/2015	09/09/2015 20:03	09/09/2015 22:05	近海壩村20號	海壩村16-21號
10/09/2015	10/09/2015 13:50	10/09/2015 14:10	近馬灣漁民新村FB5808號燈柱	馬灣漁民新村旱廁
14/09/2015	14/09/2015 18:18	14/09/2015 21:00	近荃錦公路101號	部分光板田村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/09/2015	15/09/2015 14:50	15/09/2015 15:30	近荃錦公路FA5494號燈柱	部分光板田村
19/09/2015	19/09/2015 15:00	19/09/2015 17:30	近汀九村22號	汀九村20號
19/09/2015	19/09/2015 16:00	19/09/2015 17:00	三棟屋村97號後巷	三棟屋村97號
20/09/2015	20/09/2015 11:06	20/09/2015 11:15	近青龍頭龍如路11336號消防栓	圓墩村
21/09/2015	21/09/2015 15:05	21/09/2015 15:35	近嘉龍村4號	嘉龍村4號
24/09/2015	24/09/2015 10:41	24/09/2015 11:50	近油麻磡村220號	油麻磡村220號
25/09/2015	25/09/2015 18:45	25/09/2015 22:30	近馬角里FA4650號燈柱	橫龍街、馬角里、部分德士古道
30/09/2015	30/09/2015 16:10	30/09/2015 19:50	橫龍村7A號	橫龍村7A號
02/10/2015	02/10/2015 14:10	02/10/2015 17:31	近曹公坊11-15號	曹公坊11-15號
02/10/2015	02/10/2015 20:05	02/10/2015 22:15	近川龍村35號	部分川龍村
08/10/2015	08/10/2015 14:29	08/10/2015 19:16	近三棟屋村18號	三棟屋村11-18號
11/10/2015	11/10/2015 14:10	11/10/2015 16:50	和宜合村41號後巷	部分和宜合村
13/10/2015	13/10/2015 10:40	13/10/2015 17:15	近柴灣角街W3296號燈柱	柴灣角街11-15號
15/10/2015	15/10/2015 14:43	15/10/2015 15:13	近老圍11號	部分老圍
16/10/2015	16/10/2015 11:10	16/10/2015 12:20	近深井新村57A號	深井新村57、57A號
16/10/2015	16/10/2015 15:50	16/10/2015 17:00	近汀九村25號	部分汀九村
16/10/2015	16/10/2015 11:20	16/10/2015 12:30	近關門口村112號	關門口村112號
19/10/2015	19/10/2015 14:45	19/10/2015 16:30	近圓墩村V1807號燈柱	圓墩村
20/10/2015	20/10/2015 12:05	21/10/2015 00:30	近半山街10-16號	半山街10-16號
21/10/2015	21/10/2015 10:30	21/10/2015 14:50	海壩村東北台20號後巷	海壩村東北台19-22號
23/10/2015	24/10/2015 10:25	24/10/2015 11:25	近海壩村東北台FB9306號燈柱	海壩村東北台垃圾收集站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/10/2015	24/10/2015 13:45	24/10/2015 16:35	近荃灣街市街DC1204號燈柱	部分荃灣街市街
25/10/2015	25/10/2015 11:15	25/10/2015 17:30	近柴灣角街79號消防栓	柴灣角街66-82號
26/10/2015	26/10/2015 09:20	26/10/2015 12:30	近柴灣角街11號	柴灣角街11-15號
27/10/2015	27/10/2015 14:30	27/10/2015 15:35	近沙咀道325-331號	沙咀道325-331號
27/10/2015	27/10/2015 10:45	27/10/2015 11:23	近深井深井新村49號	部分深井新村
28/10/2015	28/10/2015 16:53	28/10/2015 18:23	近海壩村東北台19號	海壩村東北台19-22號
30/10/2015	30/10/2015 11:15	30/10/2015 13:50	近兆和街45號	兆和街45號
01/11/2015	01/11/2015 10:00	01/11/2015 15:00	近柴灣角街75號	柴灣角街71-75號
02/11/2015	02/11/2015 10:30	02/11/2015 11:30	近海壩村南台17號	海壩村南台
03/11/2015	03/11/2015 11:25	03/11/2015 12:45	近馬灣珀林路55號	馬灣珀林路55號
05/11/2015	05/11/2015 10:50	05/11/2015 11:30	近河背街35號	河背街33-37號、新村街34-42號
05/11/2015	05/11/2015 15:20	05/11/2015 20:00	近圓環公園TWH014號燈柱	國瑞路公園、港鐵大窩口站
06/11/2015	06/11/2015 09:00	06/11/2015 12:00	和宜合道255號後巷	和宜合道249-255號
06/11/2015	06/11/2015 13:40	06/11/2015 14:05	近柴灣角街95號	柴灣角街95號
07/11/2015	07/11/2015 22:00	08/11/2015 01:45	近同和街41號	老圍村41號
07/11/2015	07/11/2015 16:00	07/11/2015 17:05	近大河道86號消防栓	部分荃灣街市街和川龍街
09/11/2015	09/11/2015 16:05	09/11/2015 18:15	近馬灣珀欣路AC4744號燈柱	馬灣警崗
10/11/2015	10/11/2015 13:05	10/11/2015 15:00	近河背村51號	河背村51號
13/11/2015	13/11/2015 10:45	13/11/2015 11:12	近馬灣馬灣鄉事會路179號	馬灣馬灣鄉事會路179號
16/11/2015	16/11/2015 10:50	16/11/2015 12:40	近三棟屋村69號	三棟屋村69號
17/11/2015	17/11/2015 10:05	17/11/2015 15:46	近中葵涌村5號	中葵涌村5號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/11/2015	18/11/2015 00:25	18/11/2015 04:00	柴灣角街40號	柴灣角街20-60號、海盛路9號
17/11/2015	17/11/2015 16:45	17/11/2015 19:15	近眾安街49號	眾安街49號
18/11/2015	18/11/2015 17:06	18/11/2015 19:36	近老圍19B號	部分老圍村
18/11/2015	18/11/2015 10:28	18/11/2015 11:38	近大河道8號	大河道8號
19/11/2015	19/11/2015 15:35	19/11/2015 16:30	近光板田村SU KPT/0/0009號燈柱	部分光板田村
21/11/2015	21/11/2015 16:30	21/11/2015 18:45	近二陂圳路老圍35號	部分老圍
21/11/2015	21/11/2015 09:50	21/11/2015 12:35	和宜合道319號後巷	和宜合道39號
24/11/2015	24/11/2015 11:00	24/11/2015 13:20	近三棟屋村61號	三棟屋村61號
25/11/2015	25/11/2015 12:30	25/11/2015 17:00	近曹公坊30號	海壩街2-32號和曹公坊2-36號
26/11/2015	26/11/2015 21:00	26/11/2015 22:45	近西樓角路202-216號	西樓角路202-216號
27/11/2015	27/11/2015 09:30	27/11/2015 11:30	近柴灣角街FC0594號燈柱	柴灣角街38-40號
28/11/2015	28/11/2015 16:30	28/11/2015 17:30	荃灣油麻磡村286B/C號	油麻磡村284-290號
28/11/2015	28/11/2015 10:00	28/11/2015 12:20	芙蓉山新村47號後巷	芙蓉山新村47號
30/11/2015	30/11/2015 22:20	01/12/2015 01:45	近荃灣街市街DC 1203號燈柱	賽馬會德華公園廁所
30/11/2015	30/11/2015 12:00	30/11/2015 12:30	近路德圍2-6號	路德圍2-6號
01/12/2015	01/12/2015 11:20	01/12/2015 12:25	近柴灣角街38號	柴灣角街30-40號
01/12/2015	01/12/2015 09:30	01/12/2015 15:59	近三陂坊2號	三陂坊2-12號、眾安街98-100號
04/12/2015	04/12/2015 14:10	04/12/2015 16:10	近上葵涌村VC2209號燈柱	部分上葵涌村
04/12/2015	04/12/2015 12:45	04/12/2015 13:45	近深井新村58號	部分深井新村
07/12/2015	07/12/2015 14:20	07/12/2015 15:24	近中葵涌村13號	中葵涌村13號
08/12/2015	08/12/2015 14:00	08/12/2015 15:20	近海貴路W3685號燈柱	灣景廣場

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/12/2015	10/12/2015 10:45	10/12/2015 11:50	近中葵涌村6號	中葵涌村8-9號
10/12/2015	10/12/2015 09:45	10/12/2015 11:00	芙蓉街5號後巷	芙蓉街1-5號
11/12/2015	11/12/2015 20:45	11/12/2015 23:00	德華街14號後巷	德華街14號
13/12/2015	13/12/2015 14:00	13/12/2015 16:40	油麻磡村214號後巷	油麻磡村214號
14/12/2015	15/12/2015 10:15	15/12/2015 12:45	近芙蓉山新村124號	芙蓉山新村101-147號
15/12/2015	15/12/2015 10:35	15/12/2015 14:00	木棉下村60號後巷	木棉下村55-64號
16/12/2015	16/12/2015 10:00	17/12/2015 00:30	近老圍路FC1367號燈柱	部分老圍
16/12/2015	16/12/2015 10:08	16/12/2015 14:42	近三陂坊22號	三陂坊16-26號
17/12/2015	17/12/2015 14:15	17/12/2015 15:20	近柴灣角街FC0595號燈柱	柴灣角街38-40號
18/12/2015	18/12/2015 12:10	18/12/2015 12:45	近木棉下村71號	木棉下村71號
18/12/2015	18/12/2015 15:30	18/12/2015 17:15	近海壩村東北台7號	海壩村東北台1-12號
19/12/2015	19/12/2015 20:00	19/12/2015 21:00	近深井新村25號	部分深井新村
20/12/2015	20/12/2015 16:30	20/12/2015 18:45	荃灣街市街131-133號	荃灣街市街131-133號、關門口花園
21/12/2015	21/12/2015 06:30	21/12/2015 11:35	近沙咀道68號	沙咀道68號
21/12/2015	21/12/2015 09:30	21/12/2015 11:20	眾安街112號後巷	眾安街112號
29/12/2015	29/12/2015 10:20	29/12/2015 12:00	近深井深井新村40B號	深井深井新村40A-B號
29/12/2015	29/12/2015 16:40	29/12/2015 17:30	近深井新村45號	部分深井新村
30/12/2015	30/12/2015 11:24	30/12/2015 14:18	近芙蓉山新村123號	芙蓉山新村123號
31/12/2015	31/12/2015 11:03	31/12/2015 12:46	近芙蓉山新村29號	芙蓉山新村29-31號
31/12/2015	31/12/2015 16:00	31/12/2015 18:00	近深井深井新村31B號	深井新村31B號
31/12/2015	31/12/2015 10:15	31/12/2015 11:40	近芙蓉山路新村VA2605號燈柱	部分新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/01/2016	01/01/2016 09:30	01/01/2016 11:30	近沙咀道292號	沙咀道292號
02/01/2016	02/01/2016 07:15	02/01/2016 11:45	近沙咀道1-9號	荃灣青山公路503-515號
04/01/2016	04/01/2016 14:30	04/01/2016 15:25	近深井新村80A2號	深井新村80A2號
05/01/2016	05/01/2016 19:45	06/01/2016 01:30	近柴灣角街38號	柴灣角街38-40號
05/01/2016	05/01/2016 14:15	05/01/2016 16:15	近下花山BC2141號燈柱	鵝地和下花山
08/01/2016	08/01/2016 11:15	08/01/2016 12:05	近老圍村鵝頸5245號消防栓	部分老圍村
08/01/2016	08/01/2016 14:00	08/01/2016 15:00	近二陂坊10號	二陂坊10-32號(雙數號) 川龍街101-123號(單數號)
11/01/2016	11/01/2016 17:00	11/01/2016 17:50	關門口村60號	關門口村55號
11/01/2016	11/01/2016 15:30	11/01/2016 16:15	川龍街101號後巷	河背街55、59號、二陂坊10-32號、川龍街101-123號
12/01/2016	12/01/2016 10:20	12/01/2016 11:20	老圍村130號	老圍村90-130號
13/01/2016	13/01/2016 11:15	13/01/2016 12:45	海壩街2-4號後巷	海壩街2-4號
14/01/2016	15/01/2016 13:25	16/01/2016 01:00	近國瑞路W1532號燈柱	國瑞路公園和港鐵大窩口站
15/01/2016	15/01/2016 14:00	15/01/2016 15:40	川龍街85號後巷	川龍街87-89號、沙咀道237號
17/01/2016	17/01/2016 14:00	17/01/2016 14:45	老圍村128號後巷	老圍村122-136號
20/01/2016	20/01/2016 11:10	20/01/2016 11:25	青龍頭圓墩村9號後巷	圓墩村
23/01/2016	23/01/2016 21:56	24/01/2016 00:11	近美環街FB5088號燈柱	美環街變電站
25/01/2016	25/01/2016 14:30	25/01/2016 15:20	近荃灣和宜合道271號	和宜合道249-335號、梨樹路1-17號
25/01/2016	25/01/2016 11:30	25/01/2016 16:00	近沙咀道62號	沙咀道62號
26/01/2016	26/01/2016 16:24	26/01/2016 18:46	近沙咀道207號	沙咀道207號
31/01/2016	31/01/2016 10:10	31/01/2016 15:20	二陂圳路海壩村45號後巷	海壩村45號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/02/2016	03/02/2016 16:00	03/02/2016 23:30	近河背街81號	河背街71-81號、鹹田街60-64號
03/02/2016	03/02/2016 10:00	03/02/2016 11:00	近老圍村VA2578號燈柱	老圍村-銅鼓石
04/02/2016	04/02/2016 11:20	04/02/2016 11:50	近深井深井舊村80B號	部分深井舊村
05/02/2016	05/02/2016 17:00	05/02/2016 18:00	近荃錦公路大橋村2號	部分大橋村
05/02/2016	05/02/2016 14:35	05/02/2016 16:10	近馬灣大街48號	馬灣大街
07/02/2016	07/02/2016 23:50	08/02/2016 04:50	近荃景圍23-27號	荃景圍23-27號、滙利工業中心、荃景花園和荃灣中心
07/02/2016	07/02/2016 10:50	07/02/2016 11:30	近河背村35號	河背村
09/02/2016	09/02/2016 15:50	09/02/2016 16:45	近荃灣街市街119號	荃灣街市街111-119號
11/02/2016	11/02/2016 19:55	11/02/2016 23:00	河背村47號後巷	川龍街125號
12/02/2016	12/02/2016 13:55	12/02/2016 16:45	深井村89號後巷	深井村89號
17/02/2016	17/02/2016 15:00	17/02/2016 16:00	近荃景圍199號	荃景圍199號
18/02/2016	18/02/2016 16:05	18/02/2016 18:05	近龍如路11336號消防栓	圓墩村
20/02/2016	20/02/2016 19:30	20/02/2016 20:45	近老圍16D和E號	老圍16D和E號
26/02/2016	26/02/2016 10:40	26/02/2016 11:50	近老圍村81號	老圍村113-116號
01/03/2016	01/03/2016 04:40	01/03/2016 15:00	大陂坊9-31號後巷	眾安街25-53號、海壩街120-150號、川龍街31-89號、大陂坊9-31號
02/03/2016	02/03/2016 18:20	02/03/2016 19:00	近關門口村48號	關門口村
03/03/2016	03/03/2016 16:30	04/03/2016 02:30	近半山街10-20號	半山街10-20號
04/03/2016	04/03/2016 11:20	04/03/2016 13:30	近荃錦公路1A號	荃錦公路1A號
05/03/2016	05/03/2016 18:03	05/03/2016 19:16	近海壩街8號	荃灣海壩街1-9號
07/03/2016	07/03/2016 18:20	07/03/2016 21:00	近芙蓉山新村DD453號	芙蓉山新村DD453號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/03/2016	07/03/2016 15:30	07/03/2016 16:20	近上葵涌村路FB6175號燈柱	上葵涌村路78-79號
09/03/2016	09/03/2016 18:05	09/03/2016 20:10	油麻磡村218號後巷	油麻磡村218號
11/03/2016	11/03/2016 19:35	11/03/2016 23:55	近馬角里FA4655	德士古道204-248號
18/03/2016	18/03/2016 21:15	18/03/2016 21:45	近西樓角路花槽W1974號燈柱	香港考試及評核局、城門道變電站、新界南總區警察總部
18/03/2016	18/03/2016 10:50	18/03/2016 11:45	近深井村37號	深井村36-39號
20/03/2016	20/03/2016 12:55	20/03/2016 15:45	近荃錦公路下花山鵝地BC2141號燈柱	下花山鵝地一帶
21/03/2016	21/03/2016 09:30	21/03/2016 17:30	近沙咀道FC3207號燈柱	沙咀道26-36號
31/03/2016	31/03/2016 14:30	31/03/2016 15:10	近龍如路FC3764號燈柱	青龍頭新村140號
01/04/2016	01/04/2016 17:30	01/04/2016 21:35	近深井東村3號	深井東村1-7號
04/04/2016	04/04/2016 13:45	04/04/2016 16:30	近荃錦公路川龍180號	部分川龍
06/04/2016	06/04/2016 17:15	06/04/2016 19:20	近荃錦公路FA5508號燈柱	光板田村一帶
07/04/2016	07/04/2016 17:30	07/04/2016 18:40	近汀九青山公路FA1349號燈柱	汀九青山公路305、307、309號
07/04/2016	07/04/2016 17:08	07/04/2016 17:43	近老圍160號	老圍160-168號
09/04/2016	09/04/2016 15:55	09/04/2016 16:05	安逸街22號行車道	荃威花園F-R座、荃景圍胡忠游泳池
11/04/2016	11/04/2016 13:20	11/04/2016 15:45	近深井村36號	深井村36號
12/04/2016	12/04/2016 17:20	12/04/2016 18:40	近深井新村16號	部分深井新村
16/04/2016	16/04/2016 15:25	16/04/2016 18:45	近汀九村33號	汀九村17-48號
21/04/2016	21/04/2016 11:30	21/04/2016 19:00	近青龍頭菜園村V9344號燈柱	部分龍騰路
22/04/2016	22/04/2016 11:10	22/04/2016 12:10	近排棉角村VA2261號燈柱	部分排棉角村
22/04/2016	22/04/2016 20:15	22/04/2016 21:30	沙咀道294號後巷	沙咀道286-296號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/04/2016	22/04/2016 17:15	22/04/2016 18:25	近荃錦公路FA5502號燈柱	曹公潭戶外康樂中心
23/04/2016	23/04/2016 13:00	23/04/2016 15:30	近排棉角村4號	部分排棉角村
26/04/2016	26/04/2016 14:55	26/04/2016 16:13	近關門口村29號	關門口村29號
26/04/2016	26/04/2016 14:25	26/04/2016 16:50	近寶豐路FA3712號燈柱	寶豐路花槽
27/04/2016	27/04/2016 16:05	27/04/2016 18:10	近路德圍8-18號	路德圍14-18號
28/04/2016	28/04/2016 16:30	28/04/2016 17:40	近圓敦圍DC1718號燈柱	祈德尊新邨
30/04/2016	30/04/2016 18:05	30/04/2016 18:45	近川龍街65號	川龍街65號
03/05/2016	03/05/2016 11:00	03/05/2016 12:10	近舒安台V9690號燈柱	舒安台
04/05/2016	04/05/2016 17:10	04/05/2016 21:10	近河背街59號後巷	河背街43-65號
11/05/2016	11/05/2016 03:00	11/05/2016 04:35	近中葵涌村14號	中葵涌村14號
16/05/2016	16/05/2016 22:37	16/05/2016 23:30	近三棟屋村109號	三棟屋村109號
17/05/2016	17/05/2016 11:25	17/05/2016 12:35	近和宜合道329號	和宜合道329-335號
19/05/2016	19/05/2016 14:00	19/05/2016 16:10	近海壩街4-6號後巷	海壩街2-22號和曹公坊14-36號
19/05/2016	19/05/2016 11:00	19/05/2016 12:00	近海壩村南台20號	海壩村南台20號
19/05/2016	19/05/2016 15:00	19/05/2016 15:35	近青龍頭海浪徑0995號燈柱	部分海浪徑
22/05/2016	22/05/2016 15:30	22/05/2016 16:30	梨樹路7號後巷	梨樹路1-17號
23/05/2016	23/05/2016 13:30	23/05/2016 14:45	近河背村2號後巷	河背村1-2號
24/05/2016	24/05/2016 14:10	24/05/2016 16:40	海壩街28號後巷	曹公街2-6號、海壩街22-32號、曹公坊2-8號
26/05/2016	26/05/2016 16:13	26/05/2016 17:12	近深井深井新村31G號	部分深井新村
27/05/2016	27/05/2016 19:25	27/05/2016 22:30	近川龍村V1850號燈柱	部分川龍村
02/06/2016	02/06/2016 15:30	02/06/2016 20:05	近沙咀道129號後巷	沙咀道129號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/06/2016	03/06/2016 21:15	03/06/2016 22:50	近海壩村南台20號	海壩村南台20號
03/06/2016	03/06/2016 10:35	03/06/2016 12:10	近川龍街125號	川龍街101-123號、二陂坊10-32號、河背街45-53號
03/06/2016	03/06/2016 14:35	03/06/2016 15:35	近芙蓉山村35號	芙蓉山村35號
03/06/2016	03/06/2016 19:50	03/06/2016 20:15	近油麻磡路176號	油麻磡路172-198號
05/06/2016	05/06/2016 14:15	05/06/2016 16:45	關門口村73號後巷	關門口村77-80號
07/06/2016	07/06/2016 16:20	07/06/2016 18:25	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
07/06/2016	07/06/2016 14:15	07/06/2016 15:15	近老圍FB8540號燈柱	部分老圍
08/06/2016	08/06/2016 10:00	08/06/2016 11:06	青龍頭村16號	部分青龍頭村
08/06/2016	08/06/2016 11:05	08/06/2016 11:20	油麻磡村196號後巷	油麻磡村196號
10/06/2016	10/06/2016 20:10	10/06/2016 21:45	近二陂圳151-152號	部分二陂圳
18/06/2016	18/06/2016 15:25	18/06/2016 16:35	近二陂圳老圍139號	二陂圳老圍139-140號
21/06/2016	21/06/2016 13:00	21/06/2016 15:00	近海壩新村51-52號後巷	海壩新村50-53號
21/06/2016	21/06/2016 16:50	21/06/2016 21:10	近荃錦公路FA5533號燈柱	香港鎗會、部分大橋村
22/06/2016	22/06/2016 15:00	22/06/2016 16:00	近和宜合村GC0682號燈柱	和宜合村38-73號
27/06/2016	27/06/2016 11:25	27/06/2016 13:15	近木棉下村18號後巷	木棉下村18號
30/06/2016	30/06/2016 09:27	30/06/2016 11:19	近楊屋村18號	楊屋村18號
01/07/2016	01/07/2016 11:15	01/07/2016 14:30	西樓角村9號後巷	西樓角村9號
07/07/2016	07/07/2016 09:45	07/07/2016 10:20	近河背村39號	河背村39號
07/07/2016	07/07/2016 15:35	07/07/2016 17:05	近關門口村165號	關門口村77-80號
09/07/2016	09/07/2016 16:49	09/07/2016 18:05	近三棟屋村115號	三棟屋村115號
12/07/2016	12/07/2016 16:00	12/07/2016 22:15	近安榮街11號	安榮街11號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/07/2016	13/07/2016 16:50	13/07/2016 18:16	近川龍橫龍村 V9391號燈柱	部分橫龍村
14/07/2016	14/07/2016 15:50	14/07/2016 16:35	近老圍142號	老圍142號
17/07/2016	17/07/2016 07:30	17/07/2016 11:45	新村街34號後巷	新村街34號
18/07/2016	18/07/2016 18:30	18/07/2016 20:00	近柴灣角街47-51號	柴灣角街23-51號
18/07/2016	18/07/2016 11:22	18/07/2016 12:26	近深井深井新村16號	部分深井新村
19/07/2016	19/07/2016 11:15	19/07/2016 22:10	近大河道AC3331號燈柱	荃灣西站、金門大河道建築地盤、部分荃灣公園
20/07/2016	20/07/2016 11:00	20/07/2016 12:15	近深井東村 VA3464號燈柱	深井東村
20/07/2016	20/07/2016 18:30	20/07/2016 19:20	近三棟屋村61號	三棟屋村61-62號
25/07/2016	25/07/2016 17:40	25/07/2016 18:50	近荃錦公路川龍圳下5號	部分川龍圳下
26/07/2016	26/07/2016 22:10	27/07/2016 10:00	川龍街與河背街交界	川龍街118號
27/07/2016	27/07/2016 14:25	27/07/2016 16:15	近荃灣街市街 120-140號後巷	荃灣街市街110-160號
28/07/2016	28/07/2016 15:05	28/07/2016 17:00	近深井舒安台13號	部分舒安台
29/07/2016	29/07/2016 14:15	29/07/2016 17:50	近關門口村100號	部分關門口村
01/08/2016	01/08/2016 10:30	01/08/2016 13:00	近三棟屋村54號	三棟屋村54號
03/08/2016	03/08/2016 05:35	03/08/2016 16:17	近沙咀道381號	沙咀道381號
04/08/2016	04/08/2016 14:25	04/08/2016 15:45	眾安街122號後巷	三陂坊2-26號、眾安街92-122號
05/08/2016	05/08/2016 10:25	05/08/2016 16:25	近芙蓉山路 SFYS/D/011號燈柱	部分芙蓉山路
05/08/2016	05/08/2016 06:15	05/08/2016 12:10	近海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
05/08/2016	05/08/2016 18:29	05/08/2016 19:24	近鹹田村28號	鹹田村28號
10/08/2016	10/08/2016 11:00	10/08/2016 12:00	近眾安街47號	眾安街47號
10/08/2016	10/08/2016 15:10	10/08/2016 16:39	近兆和街33號後巷	荃灣青山公路185-187號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/08/2016	10/08/2016 16:40	10/08/2016 17:45	二陂圳老圍152B號	二陂圳老圍152號
10/08/2016	10/08/2016 10:15	10/08/2016 11:40	近二陂圳老圍116號	部分二陂圳老圍
12/08/2016	12/08/2016 16:30	12/08/2016 17:30	近鹹田村22號	鹹田村22號
17/08/2016	17/08/2016 11:40	17/08/2016 12:25	近油柑頭路FB2218號燈柱	部分油柑頭村
19/08/2016	19/08/2016 14:35	19/08/2016 15:00	二陂坊2號後巷	二陂坊2-8號、川龍街93-99號
23/08/2016	23/08/2016 15:55	23/08/2016 17:00	近寶豐路1991號消防栓	部分油柑頭村
24/08/2016	24/08/2016 12:45	24/08/2016 16:35	近永德路與德士古道交界CC1112號燈柱	環宇海灣
26/08/2016	26/08/2016 19:10	26/08/2016 21:00	近芙蓉山新村35號	芙蓉山新村35號
26/08/2016	26/08/2016 11:25	26/08/2016 12:40	近深井新村15A號	部分深井新村
04/09/2016	04/09/2016 11:20	04/09/2016 12:23	近海壩新村91號	海壩新村91號
07/09/2016	07/09/2016 21:00	07/09/2016 22:30	近川龍街117號	川龍街115-117號和二陂坊26-28號
08/09/2016	08/09/2016 14:34	08/09/2016 17:07	近眾安街2-8號	眾安街2-8號
10/09/2016	10/09/2016 14:20	10/09/2016 18:20	川龍街4-10號後巷	大河道19-21號
10/09/2016	10/09/2016 17:16	10/09/2016 18:09	近中葵涌村48號	中葵涌村48號
12/09/2016	12/09/2016 14:00	12/09/2016 15:50	近二陂坊2-8號後巷	河背街、川龍街、二陂坊
12/09/2016	12/09/2016 18:00	12/09/2016 19:30	近荃景圍200號	荃景圍200號
14/09/2016	14/09/2016 06:26	14/09/2016 09:51	近二陂圳136號	部分二陂圳
15/09/2016	15/09/2016 16:00	15/09/2016 17:05	近中葵涌村39號	中葵涌村39號
16/09/2016	16/09/2016 04:45	16/09/2016 10:45	近沙咀道68號	沙咀道40-76號
16/09/2016	16/09/2016 11:00	16/09/2016 12:00	國瑞路關門口村21號後巷	關門口村21號
17/09/2016	17/09/2016 11:17	17/09/2016 14:18	近荃灣汀九27B號	部分汀九

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/09/2016	17/09/2016 14:25	17/09/2016 15:30	近荃灣德華街30號	德華街30號
18/09/2016	18/09/2016 10:37	18/09/2016 12:13	近深康路 6SE-C/C287號斜坡	部分深康路
22/09/2016	22/09/2016 09:55	22/09/2016 10:56	近油柑頭村50號	油柑頭村50號
23/09/2016	23/09/2016 16:55	23/09/2016 23:16	近芙蓉山路28號	芙蓉山路28號
26/09/2016	26/09/2016 11:35	26/09/2016 15:30	近眾安街98號	眾安街92-100號、三陂坊2-14號
27/09/2016	27/09/2016 10:15	27/09/2016 11:05	近曹公坊31號後巷	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
27/09/2016	27/09/2016 17:45	27/09/2016 20:30	近大涌道FA5153號燈柱	部分海盛路
28/09/2016	29/09/2016 14:32	29/09/2016 16:42	近荃灣大陂坊9-31號	大陂坊9-31號、眾安街37-41號
29/09/2016	29/09/2016 10:10	29/09/2016 11:20	近老圍村CC0547號燈柱	部分三疊潭老圍村
02/10/2016	03/10/2016 11:35	03/10/2016 13:00	近深井新村28號	部分深井新村
04/10/2016	04/10/2016 11:05	04/10/2016 11:30	近老圍路三疊潭4號	三疊潭4號
05/10/2016	05/10/2016 14:22	05/10/2016 15:43	近深井新村32A號	部分深井新村
05/10/2016	05/10/2016 10:35	05/10/2016 11:10	近國瑞路海壩新村65號	海壩新村65-66號
07/10/2016	07/10/2016 10:20	07/10/2016 11:30	近同和街老圍67A號	同和街老圍41號
08/10/2016	08/10/2016 11:45	08/10/2016 13:15	近關門口村77號	部分關門口村
08/10/2016	08/10/2016 15:25	08/10/2016 17:30	近深井新村34號	部分深井新村
11/10/2016	11/10/2016 13:10	11/10/2016 16:30	近深井青山公路44號	深井青山公路44號和靈光小學
14/10/2016	14/10/2016 14:00	14/10/2016 15:30	近深井新村29A號	部分深井新村
15/10/2016	15/10/2016 19:30	15/10/2016 23:40	近國瑞路定豐街W0499號燈柱	海壩新村1-11號
17/10/2016	17/10/2016 20:25	17/10/2016 22:10	海壩村南台3號後巷	海壩村南台3號
18/10/2016	18/10/2016 14:05	18/10/2016 16:00	近青山公路143號	青山公路125-143號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/10/2016	22/10/2016 11:35	22/10/2016 12:35	近關門口村110號	關門口村105-110號
24/10/2016	24/10/2016 16:11	25/10/2016 09:00	曹公坊10號	曹公坊2-36號、海壩街2-32號
26/10/2016	26/10/2016 10:30	26/10/2016 11:30	近木棉下村22號	部分木棉下村
31/10/2016	31/10/2016 19:10	31/10/2016 20:20	近大河道FC0394號燈柱	金門建築地盤
31/10/2016	31/10/2016 14:40	31/10/2016 16:30	近川龍街95號後巷	川龍街93-123號
31/10/2016	31/10/2016 18:45	31/10/2016 19:20	近三棟屋村88號	三棟屋村88號
31/10/2016	31/10/2016 15:00	31/10/2016 16:30	近中葵涌村34號	中葵涌村34號
03/11/2016	03/11/2016 09:50	03/11/2016 13:00	近圓墩村31號	圓墩村38-35號
03/11/2016	03/11/2016 15:10	03/11/2016 17:00	近青龍頭村8號	部分青龍頭村
04/11/2016	06/11/2016 02:00	06/11/2016 15:00	近青山公路AC0222號燈柱	港鐵荃灣車廠和西樓角花園
05/11/2016	05/11/2016 19:35	05/11/2016 20:45	近川龍村30A號	川龍村30A號
07/11/2016	07/11/2016 15:20	07/11/2016 16:15	近老圍路老圍村鵝頸839號消防栓	部分老圍村
07/11/2016	07/11/2016 02:55	07/11/2016 12:00	近荃灣街市街DC1204號燈柱	荃灣青山公路135-143號
08/11/2016	08/11/2016 14:55	08/11/2016 17:00	中葵涌村51號後巷	部分中葵涌村
08/11/2016	08/11/2016 14:00	08/11/2016 15:50	近二陂坊2-8號	二陂坊2-8號
11/11/2016	11/11/2016 16:10	11/11/2016 16:55	近光板田村95號	光板田村95號
15/11/2016	15/11/2016 20:00	16/11/2016 06:30	近國瑞路FA6371號燈柱	青山公路552-566號
15/11/2016	15/11/2016 14:20	15/11/2016 15:20	近大白田村18號	部分大白田村
15/11/2016	15/11/2016 07:30	15/11/2016 09:25	近新村街42號	新村街38-42號
16/11/2016	16/11/2016 16:32	16/11/2016 17:22	近老圍167A號	部分老圍
16/11/2016	16/11/2016 10:45	16/11/2016 12:10	荃灣街市街120-140號後巷	荃灣街市街120-140號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/11/2016	17/11/2016 15:36	17/11/2016 16:28	近老圍167號	老圍167和167A號
17/11/2016	17/11/2016 14:30	18/11/2016 02:30	近石圍角路FA5866號燈柱	石圍角邨
22/11/2016	22/11/2016 10:45	22/11/2016 11:45	近芙蓉山新村3號	部分芙蓉山新村
22/11/2016	22/11/2016 15:20	22/11/2016 17:00	近橫龍街FB7592號燈柱	橫龍街77-78號
22/11/2016	22/11/2016 23:55	23/11/2016 01:30	近沙咀道66號	沙咀道52-76號
27/11/2016	27/11/2016 15:30	27/11/2016 16:30	近美環街FB5088號燈柱	美環街變電站
27/11/2016	29/11/2016 16:15	29/11/2016 17:00	禾笛街楊屋道街市	楊屋道街市
27/11/2016	27/11/2016 12:00	27/11/2016 13:15	近三棟屋村107號	三棟屋村107號
28/11/2016	28/11/2016 10:30	28/11/2016 12:00	近海壩村南台22號	海壩村南台22號
29/11/2016	29/11/2016 22:00	29/11/2016 23:00	眾安街102號後巷	眾安街102號
30/11/2016	30/11/2016 10:25	30/11/2016 11:50	近青龍頭村15號	部分青龍頭村
01/12/2016	01/12/2016 15:23	01/12/2016 15:45	近青山公路 453 DD399號地段	汀逸路
01/12/2016	01/12/2016 17:35	01/12/2016 19:10	川龍街7-11號	荃灣街市街27-39號
02/12/2016	02/12/2016 14:50	02/12/2016 15:30	近排棉角村1號	排棉角村1號
02/12/2016	02/12/2016 15:45	02/12/2016 16:50	近深井新村90號	部分深井新村
03/12/2016	03/12/2016 11:30	03/12/2016 15:15	近深康路VC1558號燈柱	深康路100號
05/12/2016	05/12/2016 11:20	05/12/2016 11:50	近青龍頭村8號	青龍頭村8號
09/12/2016	09/12/2016 07:00	09/12/2016 14:30	近半山街10-16號	半山街10-16號
12/12/2016	12/12/2016 11:50	12/12/2016 13:10	近柴灣角街65-69號	柴灣角街65-69號
14/12/2016	14/12/2016 17:15	14/12/2016 18:00	近三棟屋村118號	三棟屋村118號
15/12/2016	15/12/2016 15:50	16/12/2016 02:30	近德士古道FC0475號燈柱	德士古道4-218號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/12/2016	15/12/2016 18:30	15/12/2016 18:55	近海壩新村76號	部分海壩新村、鹹田村
17/12/2016	17/12/2016 14:40	18/12/2016 02:35	近柴灣角街84號	柴灣角街77-84號
18/12/2016	18/12/2016 10:30	18/12/2016 21:30	近龍德街FC3728號燈柱	德士古道188-202號、橫龍街68號
19/12/2016	19/12/2016 10:00	19/12/2016 11:05	近三棟屋村62號	三棟屋村32號
19/12/2016	19/12/2016 17:30	19/12/2016 19:45	近老圍109號	部分老圍
20/12/2016	20/12/2016 09:45	20/12/2016 11:00	近荃灣關門口村100號	關門口村99-100號
22/12/2016	22/12/2016 14:30	22/12/2016 17:00	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號
28/12/2016	28/12/2016 10:55	28/12/2016 15:10	近三棟屋村80號	三棟屋村80號
28/12/2016	28/12/2016 14:15	28/12/2016 17:00	近海興路GC0798號燈柱	部分海興路
29/12/2016	29/12/2016 21:30	30/12/2016 00:10	近城門道W1976號燈柱	城門道1-10號
29/12/2016	30/12/2016 00:40	30/12/2016 02:10	近柴灣角街40號	部分柴灣角街
31/12/2016	31/12/2016 10:05	31/12/2016 11:00	近深康路V9686號燈柱	深井商業新村、深井光屋
02/01/2017	02/01/2017 11:00	02/01/2017 13:45	近深井商業新村57號	部分深井商業新村
04/01/2017	04/01/2017 10:35	04/01/2017 11:08	近建業新村2BB/56號	建業新村
09/01/2017	10/01/2017 00:20	10/01/2017 05:30	近圓敦圍DC1359號燈柱	荃灣廣場
10/01/2017	10/01/2017 14:35	10/01/2017 15:10	近深井舊村16號	深井舊村16號
10/01/2017	10/01/2017 09:55	10/01/2017 10:30	近關門口村97號	關門口村97號
10/01/2017	10/01/2017 14:15	10/01/2017 15:20	近國瑞路FA6363號燈柱	美達中心
10/01/2017	10/01/2017 14:50	10/01/2017 16:20	近老圍FB8507號燈柱	部分老圍
10/01/2017	10/01/2017 10:20	10/01/2017 11:00	近圓墩村40號	部分圓墩村
11/01/2017	11/01/2017 09:30	11/01/2017 10:10	近老圍村67號	老圍村66-76號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/01/2017	12/01/2017 14:00	12/01/2017 17:30	近眾安街132號	眾安街125-136號
13/01/2017	13/01/2017 14:55	13/01/2017 15:25	近老圍村55號	老圍村55-75號
16/01/2017	18/01/2017 00:00	18/01/2017 07:55	近德士古道188-202號	德士古道62-164號、沙咀道391-407號、楊屋道188號
16/01/2017	16/01/2017 10:30	16/01/2017 11:25	近三棟屋村119號	三棟屋村119號
18/01/2017	18/01/2017 20:07	19/01/2017 14:10	近城門道7號	城門道
18/01/2017	18/01/2017 14:25	19/01/2017 11:00	近大涌道AC3336號燈柱	海興路垃圾收集站
19/01/2017	19/01/2017 11:15	19/01/2017 12:00	近海壩新村76號	海壩新村76號
21/01/2017	21/01/2017 11:05	21/01/2017 12:10	近深井村3號	深井村3號
30/01/2017	30/01/2017 14:20	30/01/2017 23:30	近柴灣角街4A號	柴灣角街熟食街市和柴灣角街公廁
03/02/2017	03/02/2017 10:20	03/02/2017 11:05	近老圍W3712號燈柱	部分老圍銅鼓石
04/02/2017	04/02/2017 14:30	04/02/2017 15:45	近三棟屋村123號	三棟屋村123號
07/02/2017	07/02/2017 22:45	08/02/2017 03:15	近沙咀道239號	沙咀道237-255號和川龍街83-89號
09/02/2017	09/02/2017 10:45	09/02/2017 11:40	近老圍村W3710號燈柱	老圍村
10/02/2017	10/02/2017 16:10	10/02/2017 17:20	近老圍村146號	老圍村140-151號
10/02/2017	10/02/2017 10:10	10/02/2017 19:10	近國瑞路W0476號燈柱	國瑞路132-140號 (安全貨倉有限公司)
13/02/2017	13/02/2017 19:25	13/02/2017 22:30	近中葵涌村53號	中葵涌村53號
13/02/2017	13/02/2017 23:00	14/02/2017 01:00	眾安街49號後巷	眾安街49號
15/02/2017	15/02/2017 11:05	15/02/2017 11:55	近下花山VA3772號燈柱	部分下花山
17/02/2017	17/02/2017 16:30	17/02/2017 17:10	近建業新村4號	建業新村4-10號
17/02/2017	17/02/2017 10:30	17/02/2017 11:50	近河背街61號	河背街45-46號
17/02/2017	17/02/2017 13:30	17/02/2017 14:40	近灰窰角街34號	灰窰角街12-34號、橫龍街35-47號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/02/2017	20/02/2017 15:30	21/02/2017 10:45	近油柑頭村垃圾收集站	油柑頭村垃圾收集站
21/02/2017	21/02/2017 07:55	21/02/2017 12:35	國瑞路河背村4號	河背村4號
22/02/2017	23/02/2017 20:30	24/02/2017 04:45	近柴灣角街93號	柴灣角街77-95號
26/02/2017	27/02/2017 16:35	27/02/2017 17:35	近荃貴街18號	翡翠閣、荃灣花園及商業中心
27/02/2017	27/02/2017 09:40	27/02/2017 10:20	近深井新村42C號	深井新村42C號
02/03/2017	02/03/2017 17:45	03/03/2017 04:00	近白田壩街53-61號	白田壩街41-51號、大涌道8號
08/03/2017	08/03/2017 13:45	08/03/2017 15:00	近三棟屋村61號	三棟屋村61-62號
09/03/2017	09/03/2017 15:40	09/03/2017 16:40	近海盛路W4130號燈柱	海盛路20號
10/03/2017	10/03/2017 09:55	10/03/2017 10:40	近老圍村130號	老圍村110-130號
10/03/2017	11/03/2017 09:30	11/03/2017 11:30	近河背村6-9號	河背村56-73號
11/03/2017	11/03/2017 14:00	11/03/2017 15:30	荃灣顯達路7-9號	顯達路1-9號
12/03/2017	12/03/2017 09:55	12/03/2017 21:30	近荃灣海壩街107號	海壩街107號
13/03/2017	14/03/2017 14:30	14/03/2017 16:00	近深康路AC4856號燈柱	深康路7-12號
13/03/2017	13/03/2017 17:30	13/03/2017 20:30	近青山公路133號	青山公路117-135號
17/03/2017	17/03/2017 16:10	17/03/2017 18:00	近禾笛街21號	禾笛街21號
17/03/2017	18/03/2017 08:30	18/03/2017 10:35	近芙蓉山姚大公廁	芙蓉山姚大公廁
22/03/2017	22/03/2017 19:15	22/03/2017 20:30	海壩村8號後巷	海壩村8號
23/03/2017	23/03/2017 18:00	23/03/2017 18:45	近眾安街89號	眾安街89-99號、二陂坊27-33號
27/03/2017	27/03/2017 15:40	27/03/2017 16:10	近荃錦公路W2682號燈柱	光板田村公廁
30/03/2017	07/04/2017 10:25	07/04/2017 15:00	近沙咀道184號	沙咀道146-188號、圓墩圍61-73號、享和街45-59號
30/03/2017	30/03/2017 10:00	30/03/2017 12:05	近曹公坊25號	曹公坊25-27號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/04/2017	01/04/2017 10:30	01/04/2017 14:15	近馬灣鳳城村VA3775號燈柱	鳳城村
03/04/2017	03/04/2017 15:40	03/04/2017 16:35	近清快塘新村67號	清快塘新村66-68號
04/04/2017	04/04/2017 11:30	04/04/2017 18:15	近荃錦公路FA5556號燈柱	部分荃錦公路
04/04/2017	04/04/2017 17:55	04/04/2017 20:00	近深井清快塘新村63A號	清快塘新村
06/04/2017	13/04/2017 10:05	13/04/2017 12:00	眾安街106號後巷	眾安街92-122號(雙數號)
08/04/2017	08/04/2017 15:10	08/04/2017 17:40	近國瑞路132-140號	國瑞路116-149號
08/04/2017	08/04/2017 18:45	08/04/2017 21:00	近老圍村132號	老圍村132號
09/04/2017	09/04/2017 10:50	09/04/2017 11:55	近半山街10-16號	半山街10-22號
10/04/2017	10/04/2017 10:25	10/04/2017 11:05	近深井新村1C號	部分深井新村
11/04/2017	13/04/2017 09:55	13/04/2017 10:50	眾安街91號後巷	眾安街89-99號(單數號)、二陂坊27-31號(單數號)
12/04/2017	12/04/2017 16:40	12/04/2017 17:30	近大白田村127號	大白田村127號
13/04/2017	13/04/2017 14:40	13/04/2017 17:40	近大河道DC2114號燈柱	荃灣公園
14/04/2017	14/04/2017 16:05	14/04/2017 16:50	近永德路FC0493號燈柱	部分永德路
15/04/2017	15/04/2017 10:10	15/04/2017 16:00	近德士古道FA4700號燈柱	德士古道231號
16/04/2017	16/04/2017 14:55	16/04/2017 17:00	新光板田村SLKPT/D/0014號燈柱	部分光板田村
16/04/2017	16/04/2017 15:00	16/04/2017 16:30	深井新村10A1號	部分深井新村
18/04/2017	18/04/2017 10:00	18/04/2017 11:25	深井新村10A號	部分深井新村
19/04/2017	19/04/2017 17:45	19/04/2017 21:45	近青山公路340號	青山公路328-350號
27/04/2017	27/04/2017 15:20	27/04/2017 17:15	近荃興徑7-11號	荃興徑7-11號
02/05/2017	02/05/2017 22:00	03/05/2017 01:00	近海安路DC1452號燈柱	海安路
05/05/2017	05/05/2017 12:10	05/05/2017 13:00	近深井村19號	深井村32C號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/05/2017	09/05/2017 10:34	09/05/2017 14:36	近三棟屋村109號	三棟屋村109號
10/05/2017	11/05/2017 09:00	11/05/2017 10:30	近油麻磡路188號	油麻磡路188號
17/05/2017	17/05/2017 21:20	17/05/2017 22:50	近灰窰角街42號	灰窰角街42號
18/05/2017	18/05/2017 10:05	18/05/2017 10:36	近青龍頭村16號	部分青龍頭村
19/05/2017	19/05/2017 16:40	21/05/2017 09:00	近柴灣角街71-75號	柴灣角街35-81號
19/05/2017	19/05/2017 21:30	20/05/2017 01:45	關門口村72號後巷	關門口村72號
22/05/2017	22/05/2017 09:40	22/05/2017 10:40	近深井舊村61號	深井舊村61號
25/05/2017	25/05/2017 17:40	25/05/2017 18:35	近木棉下村36號	木棉下村36號
26/05/2017	26/05/2017 11:35	26/05/2017 12:30	近河背村51號	河背村51號
29/05/2017	30/05/2017 09:30	30/05/2017 11:30	近二陂坊27號	二陂坊27-29號
31/05/2017	31/05/2017 15:00	31/05/2017 17:25	近海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
31/05/2017	31/05/2017 14:57	31/05/2017 15:38	近三棟屋村99號	三棟屋村99號
31/05/2017	06/06/2017 11:05	06/06/2017 14:00	近曹公坊FB4674號燈柱	香車街垃圾收集站
31/05/2017	06/06/2017 10:40	06/06/2017 12:00	近川龍VC2140號燈柱	部分川龍
01/06/2017	01/06/2017 14:10	01/06/2017 15:25	近深康路39K號	部分深康路
02/06/2017	02/06/2017 17:00	02/06/2017 18:00	近三棟屋村94號	三棟屋村94號
03/06/2017	03/06/2017 14:08	03/06/2017 15:45	近海壩村17號	海壩村16-21號
03/06/2017	03/06/2017 13:10	03/06/2017 14:00	近深井新村86C號	深井新村36-90號
05/06/2017	05/06/2017 11:25	05/06/2017 15:00	新寶豐路FB5794號燈柱	1個大廈供水取水點
06/06/2017	06/06/2017 16:40	06/06/2017 17:45	近深井新村32A號	部分深井新村
09/06/2017	09/06/2017 14:00	09/06/2017 18:55	近青山公路185-187號	青山公路185-187號
09/06/2017	09/06/2017 20:15	09/06/2017 21:30	近青山公路AC0206號燈柱	青山公路364-372、382-392號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/06/2017	10/06/2017 16:15	10/06/2017 17:30	深康路AC4856號燈柱對面	深井新村7-10號
13/06/2017	13/06/2017 10:20	13/06/2017 11:20	近橫龍街17-33號後巷	橫龍街17-33號
15/06/2017	15/06/2017 11:05	15/06/2017 12:35	新村街36號	新村街36號
16/06/2017	16/06/2017 20:15	17/06/2017 00:00	大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號
16/06/2017	16/06/2017 09:40	16/06/2017 13:00	近西樓角路W1948號燈柱	荃灣站消防服務供水
23/06/2017	23/06/2017 10:50	23/06/2017 12:10	近三棟屋村113號	三棟屋村113號
23/06/2017	27/06/2017 18:15	27/06/2017 21:30	近白田壩街53-61號	白田壩街53-61號
24/06/2017	25/06/2017 14:00	25/06/2017 16:30	楊屋村4號	楊屋村1-13號
27/06/2017	27/06/2017 10:40	27/06/2017 12:10	近二陂圳127號	部分二陂圳
28/06/2017	28/06/2017 14:05	28/06/2017 15:00	近深井村52號	深井村50-53號
29/06/2017	29/06/2017 09:00	29/06/2017 12:00	近清快塘新村V9701號燈柱	清快塘新村60-67號
30/06/2017	30/06/2017 14:00	30/06/2017 15:20	近河背村26號	河背村25-26號
08/07/2017	08/07/2017 22:46	09/07/2017 03:45	近沙咀道40-50號	沙咀道40-66A號
10/07/2017	10/07/2017 11:15	10/07/2017 12:45	川龍街109號後巷	川龍街109號
13/07/2017	13/07/2017 13:20	13/07/2017 15:45	近深井新村39K號	深井新村36號
15/07/2017	15/07/2017 14:00	15/07/2017 16:30	海壩村南台33號後巷	海壩村南台33號
19/07/2017	19/07/2017 16:30	19/07/2017 19:30	河背村2號	河背村1-2號
20/07/2017	20/07/2017 14:45	20/07/2017 16:25	近海壩村16號	海壩村16-21號
22/07/2017	22/07/2017 16:00	22/07/2017 17:30	川龍街125A號後巷	川龍街125號
24/07/2017	24/07/2017 18:50	25/07/2017 02:33	近海盛路20號	海盛路20號
27/07/2017	27/07/2017 09:55	27/07/2017 10:27	近關門口村16號	關門口村16號
28/07/2017	28/07/2017 15:35	28/07/2017 16:05	近龍如路FC3764號燈柱	部分龍如路

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
29/07/2017	29/07/2017 14:10	29/07/2017 19:00	近西樓角路220號	豪輝花園
03/08/2017	03/08/2017 15:30	03/08/2017 17:00	近三棟屋村95號	三棟屋村95號
03/08/2017	03/08/2017 10:35	03/08/2017 11:45	近荃錦公路光板田村公廁	部分光板田村
04/08/2017	05/08/2017 15:50	05/08/2017 22:30	近青山公路417號	青山公路364-380號永樂樓(福來邨)
05/08/2017	05/08/2017 10:30	05/08/2017 12:40	近芙蓉山村SFYS/D/006號燈柱	部分芙蓉山村
06/08/2017	06/08/2017 01:00	06/08/2017 07:20	近柴灣角街95號	柴灣角街77-95號
06/08/2017	06/08/2017 01:30	06/08/2017 08:30	近柴灣角街77號	柴灣角街77-95號
06/08/2017	06/08/2017 10:00	06/08/2017 12:20	近美環街FB5087號燈柱	美環街中電變電站
09/08/2017	09/08/2017 10:10	09/08/2017 13:05	近荃興徑2-8號	荃興徑2-8號
10/08/2017	10/08/2017 09:55	10/08/2017 15:00	近海壩村7號	海壩村1-9號
11/08/2017	11/08/2017 14:20	11/08/2017 15:30	近老圍上角山村VC0570號燈柱	上角山村11B號
11/08/2017	11/08/2017 09:30	11/08/2017 11:20	近大河道AC5123號燈柱	荃灣公園
14/08/2017	14/08/2017 10:05	14/08/2017 11:05	近眾安街124號	眾安街124號
14/08/2017	14/08/2017 22:00	15/08/2017 06:20	近定國街FB2837號燈柱	關門口村
15/08/2017	15/08/2017 13:15	15/08/2017 14:00	近三棟屋村108號	三棟屋村108號
15/08/2017	15/08/2017 10:45	15/08/2017 12:15	近荃錦公路光板田村W2690號燈柱	部分光板田村
16/08/2017	16/08/2017 09:35	16/08/2017 12:00	近曹公坊18號	曹公坊14-36號
16/08/2017	16/08/2017 09:35	16/08/2017 10:30	近關門口村67號	關門口村67號
16/08/2017	16/08/2017 21:30	16/08/2017 23:30	關門口村52號後巷	關門口村52號
17/08/2017	21/08/2017 09:40	21/08/2017 12:55	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
18/08/2017	18/08/2017 10:30	18/08/2017 12:00	近柴灣角街30-32號	柴灣角街30-32號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/08/2017	18/08/2017 10:00	18/08/2017 15:00	近荃錦公路大橋村BC2193號燈柱	部分大橋村
19/08/2017	19/08/2017 10:30	19/08/2017 13:10	近荃灣荃錦公路1A號	荃錦公路1A號
20/08/2017	20/08/2017 09:15	20/08/2017 13:00	荃灣沙咀道337-339號後巷	沙咀道337-339號
21/08/2017	22/08/2017 10:05	22/08/2017 10:35	近和宜合道301號	和宜合道301號
28/08/2017	28/08/2017 22:00	29/08/2017 00:30	近顯達路W0631號燈柱	普光園
01/09/2017	01/09/2017 13:00	01/09/2017 14:15	近中葵涌村25號	中葵涌村25號
01/09/2017	01/09/2017 11:00	01/09/2017 13:45	近芙蓉山路SFYS/D/004號燈柱	芙蓉山路
01/09/2017	01/09/2017 23:00	02/09/2017 06:00	近荃灣西低地食水配水庫	荃威花園
05/09/2017	05/09/2017 08:10	05/09/2017 11:50	近深井新村V9687號燈柱	深井新村
06/09/2017	06/09/2017 14:30	06/09/2017 15:23	近三棟屋村120號	三棟屋村120號
07/09/2017	07/09/2017 11:00	07/09/2017 16:00	關門口村1165號後巷	部分關門口村
08/09/2017	08/09/2017 13:20	08/09/2017 14:10	近老圍村FB8492號燈柱	老圍村171-172號
08/09/2017	08/09/2017 23:05	09/09/2017 02:50	近川龍街12號	川龍街4-8號、荃灣街市街15-19號、兆和街2-4號
10/09/2017	10/09/2017 18:45	10/09/2017 22:06	近建明街3-7號	昌華大廈
11/09/2017	11/09/2017 21:30	12/09/2017 01:05	近大涌道28號	大涌道22-28號
11/09/2017	11/09/2017 14:32	11/09/2017 15:15	近荃灣街市街23號	荃灣街市街27-49號、兆和街12-36號
14/09/2017	14/09/2017 11:25	14/09/2017 21:39	近大涌道FA5153號燈柱	柴灣角街花園、海盛路、中電變電站
18/09/2017	18/09/2017 20:37	18/09/2017 23:30	近德華街22-24號	德華街22-24號
18/09/2017	18/09/2017 09:30	18/09/2017 10:20	近下花山村V9404號燈柱	下花山遊樂場
20/09/2017	20/09/2017 09:51	20/09/2017 11:07	近深井新村25A號	部分深井新村
20/09/2017	20/09/2017 14:00	20/09/2017 15:40	近沙咀道FB3018號燈柱	橫窩仔街花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
25/09/2017	25/09/2017 09:25	25/09/2017 10:10	近老圍村81號	老圍村115-117號
28/09/2017	28/09/2017 14:20	28/09/2017 15:20	近青山公路600號	青山公路600號
29/09/2017	29/09/2017 14:10	29/09/2017 18:20	近大河道8號	大河道8號
30/09/2017	30/09/2017 13:10	30/09/2017 14:30	近青山公路185-187號	青山公路187號
02/10/2017	02/10/2017 13:46	02/10/2017 14:21	近排棉角村15號	部分排棉角村
06/10/2017	06/10/2017 10:20	06/10/2017 11:15	近圓墩村39號	圓墩村39號
06/10/2017	06/10/2017 14:00	06/10/2017 15:10	近芙蓉山新村64號	部分芙蓉山新村
13/10/2017	22/10/2017 11:35	22/10/2017 12:35	近沙咀道52A號	沙咀道52A號
13/10/2017	13/10/2017 13:45	13/10/2017 15:58	近河背村21號	河背村21-24號
14/10/2017	14/10/2017 09:35	14/10/2017 12:16	近河背村22號	河背村21-24號
16/10/2017	16/10/2017 10:40	16/10/2017 11:20	關門口村13號後巷	關門口村1-19號
16/10/2017	16/10/2017 13:40	16/10/2017 15:10	近老圍路W3710號燈柱	老圍路
19/10/2017	24/10/2017 10:10	24/10/2017 12:30	近曹公坊11-15號	沙咀道129號
23/10/2017	23/10/2017 11:41	23/10/2017 12:08	近西樓角路1998號燈柱	荃灣站
23/10/2017	23/10/2017 14:19	23/10/2017 15:17	近海壩街U7680號燈柱	荃灣官立中學
25/10/2017	25/10/2017 10:00	25/10/2017 10:45	近深井新村27C號	深井新村9-30號
25/10/2017	25/10/2017 14:15	25/10/2017 17:00	近三棟屋村40號	三棟屋村39-40號
25/10/2017	25/10/2017 16:15	25/10/2017 18:00	近馬灣大街VC0388號燈柱	救世軍馬灣青年營
30/10/2017	30/10/2017 13:20	30/10/2017 14:50	近大橋村FB4670號燈柱	部分大橋村
31/10/2017	31/10/2017 14:05	31/10/2017 16:30	近麗順路2號	麗順路2號
31/10/2017	05/11/2017 12:35	05/11/2017 14:35	河背村36號後巷	河背村36號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/11/2017	01/11/2017 19:05	02/11/2017 01:30	近國瑞路132-140號	國瑞路132-149號
02/11/2017	02/11/2017 09:50	02/11/2017 11:25	近柴灣角街84-92號	柴灣角街
06/11/2017	06/11/2017 15:35	06/11/2017 16:20	近曹公坊FB4674號燈柱	香車街街市
09/11/2017	11/11/2017 23:30	12/11/2017 01:30	近德士古道北PW1542號燈柱	城門谷游泳池、蕙荃體育館
14/11/2017	18/11/2017 12:15	18/11/2017 14:30	近香車街FA2163號燈柱	香車街垃圾收集站
20/11/2017	20/11/2017 09:50	20/11/2017 10:55	近芙蓉山新村35號	芙蓉山新村36號
21/11/2017	21/11/2017 14:35	21/11/2017 16:30	近國瑞路河背村42號	河背村42號
23/11/2017	23/11/2017 09:45	23/11/2017 11:30	近荃灣荃錦公路FA5508號燈柱	部分光板田村4段
24/11/2017	29/11/2017 09:55	29/11/2017 14:05	近海壩新村86號	海壩新村84-87號
24/11/2017	29/11/2017 09:55	29/11/2017 10:50	近海壩新村90號	部分海壩新村、河背村和關門口村
24/11/2017	24/11/2017 10:05	24/11/2017 10:35	近兆和街47-51號	青山公路167-169號和兆和街47-51號
29/11/2017	29/11/2017 16:50	29/11/2017 20:35	近油柑頭村SHMC/D/0023號燈柱	部分油柑頭村
30/11/2017	30/11/2017 10:20	30/11/2017 11:35	近汀九村43號	部分 汀九村
30/11/2017	30/11/2017 13:20	30/11/2017 16:00	近海壩新村86號	海壩新村84-87號
01/12/2017	01/12/2017 11:20	01/12/2017 12:08	近老圍村VC0449號燈柱	部分上角山路
03/12/2017	03/12/2017 11:50	03/12/2017 13:30	近汀九青山公路10539號消防栓	部分近水灣泳灘
05/12/2017	05/12/2017 16:25	05/12/2017 19:30	近大河道DC2121號燈柱	灣景廣場
05/12/2017	05/12/2017 20:25	06/12/2017 05:25	近建明街3-7號	建明街3-7號
06/12/2017	06/12/2017 07:50	06/12/2017 19:00	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街67-133號、仁濟街7-11號
06/12/2017	06/12/2017 09:55	06/12/2017 11:20	荃灣街市街49號後巷	荃灣街市街49號
11/12/2017	11/12/2017 14:48	11/12/2017 16:34	近海壩村東北台7號	近海壩村東北台7-8號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/12/2017	11/12/2017 10:40	11/12/2017 11:30	近兆和街47-51號	兆和街47-51號
13/12/2017	13/12/2017 12:45	13/12/2017 13:40	近深井西村V9425號燈柱	部分深井西村
14/12/2017	14/12/2017 10:30	14/12/2017 11:35	近海壩村東北台8號	海壩村東北台8號
15/12/2017	15/12/2017 09:40	15/12/2017 10:40	芙蓉山新村112號	芙蓉山新村112號
20/12/2017	20/12/2017 23:00	21/12/2017 00:45	近青山公路123號	青山公路117-133號
30/12/2017	30/12/2017 08:10	30/12/2017 10:45	曹公坊37號旁	曹公坊花園
04/01/2018	04/01/2018 11:28	04/01/2018 11:45	沙咀道162號	沙咀道146-158號、享和街43-59號
05/01/2018	05/01/2018 09:40	05/01/2018 12:15	近香港航空青年團下花山訓練營	部分下花山
05/01/2018	05/01/2018 14:50	05/01/2018 16:40	近馬灣大街AC1629號燈柱	宣道會馬灣堂、芳園書室
10/01/2018	10/01/2018 11:00	10/01/2018 12:30	近芙蓉山新村VA2607號燈柱	部分芙蓉山新村
11/01/2018	11/01/2018 15:35	11/01/2018 16:10	近汀九村43號	部分汀九村
11/01/2018	11/01/2018 18:45	11/01/2018 19:35	近老圍村92D號	部分老圍村
12/01/2018	13/01/2018 00:15	13/01/2018 04:00	近楊屋道18號	楊屋道18號
15/01/2018	15/01/2018 05:28	15/01/2018 11:21	近柴灣角街71-75號	柴灣角街71-81號
17/01/2018	17/01/2018 09:30	17/01/2018 12:30	近海壩新村WO500號	楊屋村、海壩新村、關門口村、河背村、咸田村
17/01/2018	17/01/2018 09:50	17/01/2018 10:19	近荃興徑7-11號	荃興徑7-11號
18/01/2018	18/01/2018 10:50	18/01/2018 12:30	近沙咀道296號	沙咀道296號
18/01/2018	18/01/2018 11:15	18/01/2018 13:15	近德士古道204-210號	德士古道204-210號
22/01/2018	22/01/2018 11:05	22/01/2018 12:35	近圳下村VC2060號燈柱 圳下村	部分圳下村
22/01/2018	22/01/2018 14:22	22/01/2018 15:00	近海壩村東北台9號	海壩村東北台
22/01/2018	22/01/2018 18:20	22/01/2018 19:05	眾安街138號後巷	眾安街138號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/01/2018	23/01/2018 09:27	23/01/2018 10:53	近深井東村2號	部分深井東村
23/01/2018	24/01/2018 00:30	24/01/2018 03:30	近國瑞路88號	青山公路葵涌段552-566號
26/01/2018	26/01/2018 11:00	26/01/2018 12:30	鹹田街67號後巷	鹹田街67號
27/01/2018	27/01/2018 15:04	27/01/2018 17:14	近汀九43號	部分汀九
01/02/2018	01/02/2018 11:30	02/02/2018 21:45	近馬角街PH(F)309號消防栓	德士古道140號
01/02/2018	01/02/2018 16:50	01/02/2018 21:30	近青山公路葵涌段682-688號	青山公路葵涌段690-704號
04/02/2018	04/02/2018 15:15	04/02/2018 16:05	白田壩村22號後巷	白田壩村22號
04/02/2018	04/02/2018 19:50	05/02/2018 05:30	近馬角里FA4653號燈柱	德士古道216-218號
05/02/2018	05/02/2018 15:50	05/02/2018 16:50	近眾安街21號	眾安街21-23號
08/02/2018	08/02/2018 13:00	08/02/2018 14:00	近關門口村58號	部分關門口村
09/02/2018	09/02/2018 16:40	09/02/2018 17:50	近沙咀道146號	沙咀道146-150號
10/02/2018	10/02/2018 17:00	10/02/2018 19:00	近馬灣大街V1999號燈柱	馬灣舊村
11/02/2018	11/02/2018 23:00	12/02/2018 03:45	近川龍街W4566號燈柱	川龍街118號
12/02/2018	12/02/2018 10:10	12/02/2018 10:30	近沙咀道102-104號	沙咀道102-104號
21/02/2018	21/02/2018 11:10	21/02/2018 12:30	近下花山SN5228號消防栓	部分下花山
28/02/2018	01/03/2018 14:30	01/03/2018 16:51	近青山公路深井段DC0341號燈柱	海韻花園、深井消防局、海韻臺
03/03/2018	04/03/2018 12:30	04/03/2018 14:00	近海壩街W2666號燈柱	海壩街官立小學
05/03/2018	05/03/2018 10:10	05/03/2018 10:30	近上葵涌村27號	上葵涌村20號
05/03/2018	05/03/2018 12:35	05/03/2018 13:50	馬灣大街村南137號後巷	馬灣大街村南135-137號
05/03/2018	05/03/2018 14:10	05/03/2018 14:35	近兆和街32號	兆和街12-36號、荃灣街市街27-59號
09/03/2018	09/03/2018 10:10	09/03/2018 11:15	青山公路209-213號	青山公路209-213號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/03/2018	10/03/2018 13:20	10/03/2018 14:30	木棉下村73號	木棉下村73號
10/03/2018	11/03/2018 12:00	11/03/2018 14:00	近下花山村 VA9143號燈柱	部分下花山村
12/03/2018	12/03/2018 13:20	12/03/2018 14:55	近海壩村19號	海壩村16-21號
17/03/2018	17/03/2018 09:30	17/03/2018 13:30	近大壩街2號	大壩街2號
19/03/2018	19/03/2018 16:45	19/03/2018 17:25	近荃富街1-21號	荃富街1-21號
20/03/2018	20/03/2018 10:40	20/03/2018 11:15	近汀九村20號行人路	汀九村20號
20/03/2018	20/03/2018 10:50	20/03/2018 12:35	深井村24號	深井村24-35號、 SN 1341號消防栓
01/04/2018	01/04/2018 10:00	01/04/2018 16:00	木棉下村67號	木棉下村
05/04/2018	05/04/2018 09:00	05/04/2018 10:45	楊屋村22號	楊屋村22號
07/04/2018	07/04/2018 13:20	07/04/2018 14:35	馬閃排村76號	馬閃排村76號
07/04/2018	07/04/2018 13:15	07/04/2018 14:00	近深井舊村33號	深井舊村33號
07/04/2018	07/04/2018 17:25	07/04/2018 18:30	建業新村4D號	部分建業新村
08/04/2018	08/04/2018 14:30	08/04/2018 17:35	近大窩村 STWC/D/016號燈柱	大窩村一帶
09/04/2018	09/04/2018 17:00	10/04/2018 00:21	近青山公路荃灣段 DC2217號燈柱	部分福來邨、青山公路荃灣段364-380號
10/04/2018	10/04/2018 14:00	10/04/2018 16:05	近芙蓉山村55號	芙蓉山村一帶
13/04/2018	13/04/2018 10:35	13/04/2018 11:30	海壩新村89號	海壩新村88-92號、楊屋村、河背村
13/04/2018	13/04/2018 10:20	13/04/2018 10:55	近海壩村59號	海壩村
13/04/2018	13/04/2018 14:15	13/04/2018 16:25	海壩新村72號	海壩新村72號
13/04/2018	14/04/2018 03:15	14/04/2018 22:00	近國瑞路W1532號燈柱	新界南總區警察總部、國瑞路公園公廁、城門道變電站、港鐵大窩口站消防系統
14/04/2018	14/04/2018 13:05	14/04/2018 15:20	木棉下村23號	木棉下村23號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/04/2018	15/04/2018 11:05	15/04/2018 12:05	木棉下村21號	木棉下村21號
15/04/2018	15/04/2018 16:15	15/04/2018 18:30	近橋頭村89A號	部分橋頭村
16/04/2018	16/04/2018 20:55	17/04/2018 10:10	近城門道	新界南總區警察總部
18/04/2018	18/04/2018 10:30	18/04/2018 15:00	近定國街VC1117號燈柱	定國街垃圾站
19/04/2018	19/04/2018 10:12	19/04/2018 10:30	近川龍街87號	川龍街87號
20/04/2018	20/04/2018 05:20	20/04/2018 10:11	近眾安街124號	三陂坊、沙咀道286-296號、眾安街94-142號、河背街71-81號
20/04/2018	24/04/2018 10:00	24/04/2018 13:40	近深井村41號	深井村41號
23/04/2018	26/04/2018 10:15	26/04/2018 10:45	近深井新村33D號	部分深井新村
24/04/2018	24/04/2018 15:00	24/04/2018 16:05	近眾安街85號	眾安街85號
03/05/2018	10/05/2018 10:05	10/05/2018 10:30	近芙蓉山村SFYS/D/027號燈柱	部分芙蓉山村
12/05/2018	12/05/2018 14:00	12/05/2018 15:00	荃灣街市街37號	荃灣街市街37號
12/05/2018	12/05/2018 09:50	12/05/2018 11:30	曹公坊14號	曹公坊14號
13/05/2018	13/05/2018 13:50	13/05/2018 16:05	三棟屋村81號	三棟屋村81-86號
13/05/2018	13/05/2018 13:35	13/05/2018 15:00	木棉下村7號	木棉下村7號
14/05/2018	14/05/2018 11:45	14/05/2018 16:00	海壩街2-14號	海壩街2-14號
15/05/2018	15/05/2018 09:45	15/05/2018 11:15	近荃景圍W2101號燈柱	潭頂新村
15/05/2018	15/05/2018 10:10	15/05/2018 11:30	近馬角街FC3739號燈柱	德士古道120-140號
16/05/2018	16/05/2018 10:10	16/05/2018 11:35	近聯仁街14號	聯仁街14號
17/05/2018	17/05/2018 14:05	17/05/2018 16:05	近鹹田街FA4591號燈柱	鹹田街89號
18/05/2018	18/05/2018 10:10	18/05/2018 10:35	近老圍VA0905號燈柱	部分老圍
19/05/2018	19/05/2018 10:35	19/05/2018 12:50	和宜合道297號	和宜合道297號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/05/2018	21/05/2018 11:40	21/05/2018 12:40	老圍近V5920號燈柱	部分老圍
25/05/2018	25/05/2018 10:00	25/05/2018 11:45	老圍近CC0547號燈柱	部分老圍
25/05/2018	25/05/2018 15:10	25/05/2018 16:40	近照潭徑W1849號燈柱	曹公潭苗圃
28/05/2018	28/05/2018 05:00	28/05/2018 11:15	木棉下村22號	木棉下村17-26號
28/05/2018	28/05/2018 13:45	28/05/2018 15:00	關門口村54號	關門口村54號
29/05/2018	29/05/2018 14:50	29/05/2018 16:25	眾安街100號	眾安街98-100號
29/05/2018	29/05/2018 16:30	29/05/2018 19:35	近發業里AC4632號燈柱	發業里8號
30/05/2018	30/05/2018 10:35	30/05/2018 11:35	海壩村南台12號燈柱	海壩村南台12號
02/06/2018	02/06/2018 07:35	02/06/2018 10:30	近汀九村3D號	部分汀九村
02/06/2018	02/06/2018 13:30	02/06/2018 14:30	咸田村28號	咸田村26-29號
03/06/2018	03/06/2018 07:15	03/06/2018 13:15	近清快塘新村60A號	部分清快塘新村
04/06/2018	04/06/2018 16:20	04/06/2018 17:30	二陂坊21號	二陂坊17-23號
05/06/2018	05/06/2018 15:20	05/06/2018 16:45	近大白田村29號	大白田村29-30號
09/06/2018	09/06/2018 14:00	09/06/2018 15:15	近芙蓉山村VA3635號燈柱	部分芙蓉山村
11/06/2018	11/06/2018 15:40	11/06/2018 17:10	近三棟屋村117號	三棟屋村117號
12/06/2018	16/06/2018 13:00	16/06/2018 13:35	近馬塘村BC2755號燈柱	部分馬塘村
14/06/2018	14/06/2018 15:40	14/06/2018 16:45	近荃錦公路BC2755號燈柱	部分荃錦公路
19/06/2018	19/06/2018 09:50	19/06/2018 10:25	近三疊潭村50A號	三疊潭村50A號
20/06/2018	20/06/2018 15:50	20/06/2018 16:45	近油柑頭村1A號	油柑頭村1A號
21/06/2018	21/06/2018 05:15	21/06/2018 15:30	近深井舊村V9684號燈柱	深井舊村
21/06/2018	21/06/2018 15:30	21/06/2018 18:45	近川龍58號	部分川龍

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/06/2018	22/06/2018 19:10	23/06/2018 00:30	近眾安街88號	德海街18號、眾安街74-90號
25/06/2018	25/06/2018 18:35	25/06/2018 19:30	近眾安街88號	眾安街88號
27/06/2018	27/06/2018 10:30	27/06/2018 12:10	近河背村50號	河背村50號
29/06/2018	29/06/2018 10:30	29/06/2018 13:00	近二陂圳路41號	部分老圍
29/06/2018	30/06/2018 00:00	30/06/2018 02:30	近深井新村86A號	部分深井新村
01/07/2018	01/07/2018 14:00	01/07/2018 15:05	眾安街51號	眾安街51號
03/07/2018	03/07/2018 14:09	03/07/2018 15:53	近芙蓉山SFYS/D/057號燈柱	部分芙蓉山村
04/07/2018	04/07/2018 16:50	04/07/2018 21:40	近西樓角路W4936號燈柱	港鐵荃灣站
05/07/2018	05/07/2018 13:00	05/07/2018 15:00	和宜合道241號	和宜合道241號
10/07/2018	10/07/2018 10:40	10/07/2018 12:50	近河背村28號	河背村28號
11/07/2018	11/07/2018 11:10	12/07/2018 03:00	沙咀道362號	沙咀道362號
17/07/2018	17/07/2018 15:20	18/07/2018 02:20	近芙蓉山路FC0185號燈柱	部分芙蓉山路、芙蓉山新村
17/07/2018	17/07/2018 15:30	17/07/2018 18:00	國瑞路34號	國瑞路34號
21/07/2018	21/07/2018 11:30	21/07/2018 12:30	近青山公路青龍頭段BC2788號燈柱	植物灌溉器
24/07/2018	24/07/2018 09:55	24/07/2018 11:30	海壩村57號	海壩村56-57號
28/07/2018	28/07/2018 14:00	28/07/2018 16:00	三棟屋村120號	三棟屋村120號
31/07/2018	31/07/2018 10:10	31/07/2018 11:15	海壩街83-89號	海壩街83-89號、荃興徑3號
01/08/2018	01/08/2018 10:20	01/08/2018 12:30	近上角山路W3732號燈柱	部分上角山路
01/08/2018	01/08/2018 11:10	01/08/2018 13:30	楊屋村37號	楊屋村29-37號
02/08/2018	02/08/2018 12:10	02/08/2018 14:20	三棟屋村119號	三棟屋村119號
05/08/2018	05/08/2018 09:50	05/08/2018 13:00	青山公路135號	青山公路135號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/08/2018	07/08/2018 14:05	07/08/2018 16:15	近馬角里FC3729號燈柱	和富大廈
07/08/2018	11/08/2018 05:40	11/08/2018 08:55	柴灣角街38-40號	有線電視大樓
08/08/2018	08/08/2018 10:30	08/08/2018 13:00	三棟屋村79號	三棟屋村79號
11/08/2018	11/08/2018 10:30	11/08/2018 15:30	海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
11/08/2018	11/08/2018 22:10	12/08/2018 18:00	近青山公路荃灣段130-142號	青山公路荃灣段130-142號
21/08/2018	21/08/2018 10:30	21/08/2018 11:40	近大涌道30號	大涌道30號
22/08/2018	22/08/2018 12:00	22/08/2018 13:20	近海壩村南台22號	海壩村南台22號
22/08/2018	22/08/2018 15:00	22/08/2018 16:00	近老圍村36號	老圍村36號
22/08/2018	22/08/2018 17:00	22/08/2018 18:20	近曹公坊30號	香車街街市
31/08/2018	31/08/2018 06:15	31/08/2018 11:45	近沙咀道289號	沙咀道289號
31/08/2018	31/08/2018 21:00	31/08/2018 22:00	近海壩村東北台20號	海壩村東北台19-22號
03/09/2018	03/09/2018 10:30	03/09/2018 13:00	近咸田村32號	咸田村30-33號
04/09/2018	04/09/2018 17:55	04/09/2018 19:20	近荃灣街市街115號	青山公路荃灣段117-143號
08/09/2018	08/09/2018 14:00	08/09/2018 16:30	德士古道178-182號	德士古道178-182號
10/09/2018	10/09/2018 15:00	10/09/2018 16:00	近油麻磡路W0467號燈柱	油麻磡路79-85號
13/09/2018	13/09/2018 14:50	13/09/2018 15:50	楊屋道97號	楊屋道97號
17/09/2018	17/09/2018 12:25	17/09/2018 14:20	近汀九村VC2129號燈柱	部分汀九村
17/09/2018	17/09/2018 15:40	17/09/2018 22:00	近悠麗路8號	悠麗路8號
18/09/2018	18/09/2018 14:15	18/09/2018 16:00	近荃景圍200號	荃景圍200號
18/09/2018	18/09/2018 11:30	18/09/2018 12:00	近老圍VC0570號燈柱	部分老圍
18/09/2018	18/09/2018 10:10	18/09/2018 11:40	二陂坊25號	二陂坊11-25號(單數)、眾安街71-87號(單數)

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/09/2018	18/09/2018 19:10	19/09/2018 00:15	關門口村100號	關門口村100號
20/09/2018	20/09/2018 11:20	20/09/2018 12:15	近漢民村SN5632號消防栓	部分漢民村
21/09/2018	21/09/2018 16:05	21/09/2018 19:20	楊屋村28號	楊屋村28號
22/09/2018	22/09/2018 09:30	22/09/2018 10:15	近深井新村31C號	深井新村31C號
22/09/2018	22/09/2018 13:50	22/09/2018 14:50	近青山公路汀九段HMB1號燈柱	海美灣泳灘
26/09/2018	26/09/2018 15:10	26/09/2018 17:10	近海壩村南台16號	海壩村南台16號
28/09/2018	28/09/2018 09:57	28/09/2018 12:06	近眾安街77號	眾安街75-77號
02/10/2018	02/10/2018 14:30	02/10/2018 15:35	近龍如路VC0245號燈柱	部分龍如路
03/10/2018	03/10/2018 11:52	03/10/2018 12:30	三陂坊16號	三陂坊2-14號
04/10/2018	04/10/2018 13:10	04/10/2018 15:15	近國瑞路W0476號燈柱	國瑞路145-149號
04/10/2018	04/10/2018 14:15	04/10/2018 15:57	近馬灣大街53號	馬灣大街、馬灣漁民新村
06/10/2018	06/10/2018 11:40	06/10/2018 12:30	近橫龍村V9390號燈柱	部分橫龍村
14/10/2018	14/10/2018 13:30	14/10/2018 15:45	近川龍郊遊徑VC2223號燈柱	部分川龍郊遊徑
15/10/2018	15/10/2018 10:30	15/10/2018 12:00	木棉下村29號	木棉下村29號
16/10/2018	16/10/2018 10:35	16/10/2018 13:04	近享和街98號	享和街80-98號
20/10/2018	20/10/2018 15:00	20/10/2018 17:30	近芙蓉山路SFYS/D/029號燈柱	部分芙蓉山路
22/10/2018	22/10/2018 11:40	22/10/2018 13:40	曹公坊31號	曹公坊31號
24/10/2018	24/10/2018 17:05	24/10/2018 18:25	近眾安街93號	眾安街93-95號
27/10/2018	27/10/2018 12:15	27/10/2018 14:15	馬角街78-84號	德士古道178-182號
29/10/2018	29/10/2018 11:47	29/10/2018 12:21	近芙蓉山路STWC/D/019號燈柱	部分大窩村
29/10/2018	29/10/2018 18:50	29/10/2018 22:00	近上葵涌村50號	上葵涌村61-62號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
30/10/2018	30/10/2018 09:35	30/10/2018 10:51	近曹公坊31號	曹公坊31-33號
31/10/2018	31/10/2018 20:40	31/10/2018 22:00	三棟屋村112號	三棟屋村112號
02/11/2018	02/11/2018 15:15	02/11/2018 21:00	近荃業街FC3732號燈柱	橫龍街68號
03/11/2018	04/11/2018 09:20	04/11/2018 12:25	近大白田村2號	大白田村2、8號
05/11/2018	05/11/2018 11:30	05/11/2018 12:30	近曹公坊4號	曹公坊4-6號
05/11/2018	05/11/2018 19:11	05/11/2018 19:40	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街18號
10/11/2018	10/11/2018 09:40	10/11/2018 11:30	近芙蓉山路V3778號燈柱	木棉下花園
11/11/2018	11/11/2018 06:10	11/11/2018 19:20	近荃業街FC3735號燈柱	德士古道142-202號、橫龍街68-76號、馬角街2-12號
12/11/2018	12/11/2018 09:10	12/11/2018 09:55	油麻磡村248號	油麻磡村248號
12/11/2018	12/11/2018 10:15	12/11/2018 11:30	橫窩仔街36號	橫窩仔街36號
12/11/2018	12/11/2018 12:15	12/11/2018 14:05	馬閃排村66號	馬閃排村66號
12/11/2018	12/11/2018 14:10	12/11/2018 15:20	芙蓉山新村147號	芙蓉山新村147號
13/11/2018	13/11/2018 12:10	13/11/2018 14:20	上葵涌村53號	上葵涌村48-68號
14/11/2018	14/11/2018 18:20	14/11/2018 20:50	傅屋路13號	傅屋路13號
20/11/2018	20/11/2018 10:20	20/11/2018 11:10	近西樓角路9號	西樓角村9-12號
21/11/2018	21/11/2018 10:10	21/11/2018 11:50	近灰窰角街AC3230號燈柱	灰窰角街38號
21/11/2018	21/11/2018 15:00	21/11/2018 16:20	近豐盛村3號	部分豐盛村
23/11/2018	23/11/2018 11:15	23/11/2018 11:45	近荃景圍199號	荃景圍199號
26/11/2018	26/11/2018 14:00	26/11/2018 15:30	近芙蓉街1-5號	芙蓉街1-5號
26/11/2018	27/11/2018 15:30	27/11/2018 21:50	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街2-6號
30/11/2018	30/11/2018 14:50	30/11/2018 15:50	河背村15號	河背村15-17號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/12/2018	03/12/2018 10:35	03/12/2018 11:45	近沙咀道50號	沙咀道40-50號
04/12/2018	04/12/2018 10:35	04/12/2018 11:05	近三棟屋村104號	三棟屋村104號
07/12/2018	07/12/2018 09:40	08/12/2018 02:20	近荃業街FC3733號燈柱	立泰工業中心
11/12/2018	11/12/2018 09:25	11/12/2018 10:15	四陂坊17號	四陂坊17號
14/12/2018	14/12/2018 10:50	14/12/2018 11:55	近河背街73號	河背街71-73號
14/12/2018	14/12/2018 12:40	14/12/2018 14:00	近德士古道W0627號燈柱	蕙荃休憩處
15/12/2018	15/12/2018 11:40	15/12/2018 14:35	近橫窩仔街16-26號	橫窩仔街16-26號
16/12/2018	16/12/2018 12:05	16/12/2018 13:30	三棟屋村119號	三棟屋村119號
18/12/2018	18/12/2018 11:05	18/12/2018 12:10	河背村61號	河背村59-61號
21/12/2018	02/01/2019 11:15	02/01/2019 14:00	楊屋村16號	楊屋村16號
21/12/2018	21/12/2018 20:30	21/12/2018 22:00	眾安街1號	眾安街1-3號
22/12/2018	22/12/2018 16:00	22/12/2018 20:00	近同和街FB8511號燈柱	部分老圍
23/12/2018	23/12/2018 12:00	23/12/2018 16:30	近橫窩仔街26號	橫窩仔街16-26號
25/12/2018	25/12/2018 12:30	25/12/2018 16:15	油麻磡村286號	油麻磡村286號
27/12/2018	27/12/2018 10:50	27/12/2018 12:35	近河背村VC1117號燈柱	河背村1-4號
27/12/2018	27/12/2018 14:05	27/12/2018 18:10	近關門口村FC3317號燈柱	部分關門口村

(B) 由2014年至2018年在荃灣區緊急中斷沖厠水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/01/2014	02/01/2014 12:05	02/01/2014 18:00	德士古道188號後巷	德士古道188-202號
04/01/2014	04/01/2014 16:52	04/01/2014 21:30	關門口村932號後巷	關門口村927-932、111-116、105-110、14-37號
05/01/2014	05/01/2014 08:37	05/01/2014 15:00	近半山街18-20號	半山街10-20號
06/01/2014	06/01/2014 12:50	07/01/2014 02:30	橫龍街59-71號	橫龍街和馬角街
11/01/2014	11/01/2014 11:25	11/01/2014 17:30	鹹田街75號後巷	鹹田街61-75號
17/01/2014	17/01/2014 06:50	17/01/2014 16:35	建明街3-7號	青山公路303-313號
17/01/2014	17/01/2014 15:20	17/01/2014 18:45	如心廣場旁	如心廣場、大河道
20/01/2014	20/01/2014 09:31	20/01/2014 16:30	近海貴路3104號消防栓	海貴路、垃圾收集站
24/01/2014	24/01/2014 18:02	25/01/2014 01:00	近柴灣角街6-28號	柴灣角街公廁
26/01/2014	26/01/2014 15:30	27/01/2014 09:00	沙咀道319號後巷	沙咀道315-323號
04/02/2014	04/02/2014 15:15	05/02/2014 09:00	海壩新村57號後巷	海壩新村30-58號
04/02/2014	04/02/2014 17:10	05/02/2014 09:00	海壩新村39號後巷	海壩新村39號
07/02/2014	07/02/2014 10:30	07/02/2014 15:00	美環街23號	美環街23-27號
07/02/2014	08/02/2014 00:30	08/02/2014 02:00	近美環街中電變電站	美環街1號、中電變電站、西樓角路1-17號、荃錦中心、荃灣政府辦事處、圖書館
17/02/2014	17/02/2014 12:15	18/02/2014 14:30	近荃業街FC3732號燈柱	德士古道188-202號
20/02/2014	20/02/2014 18:00	21/02/2014 02:00	沙咀道168號後巷	沙咀道112-188號、享和街9-63號
20/02/2014	20/02/2014 18:50	21/02/2014 09:00	圓敦圍71號	沙咀道112-188號、享和街9-63號和荃灣裁判法院
21/02/2014	21/02/2014 13:00	21/02/2014 15:35	中葵涌村44號後巷	中葵涌村7-58號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/02/2014	23/02/2014 15:05	24/02/2014 02:00	近荃灣街市街DC1208號燈柱	部分荃灣街市街
25/02/2014	25/02/2014 11:12	25/02/2014 17:12	兆和街45號後巷	眾安街2-24號、兆和街46-51號、青山公路167-173號
25/02/2014	25/02/2014 13:40	25/02/2014 15:00	近荃業街FC3734號燈柱	馬角街2-18號、橫龍街68-84號
27/02/2014	27/02/2014 09:52	27/02/2014 15:00	二陂坊2-8號後巷	川龍街93-123號、二陂坊2-32號、沙咀道254-260號
04/03/2014	04/03/2014 15:30	04/03/2014 16:30	眾安街18號後巷	青山公路167-173號、眾安街2-24號、兆和街47-51號
06/03/2014	06/03/2014 18:05	06/03/2014 20:45	近德士古道FA4700號燈柱	德士古道229-231號
14/03/2014	14/03/2014 20:30	14/03/2014 22:50	曹公街8號後巷	海壩街2-32號、曹公街2-36號
17/03/2014	17/03/2014 21:45	18/03/2014 09:00	柴灣角街5-9號	柴灣角街5-15號
18/03/2014	18/03/2014 14:00	19/03/2014 03:30	近照潭徑W1851號燈柱	青山公路374-380號
19/03/2014	19/03/2014 20:00	20/03/2014 02:30	近照潭徑荃灣曹公潭苗圃	青山公路374-380號
24/03/2014	24/03/2014 23:00	25/03/2014 00:30	柴灣角街5-15號	柴灣角街11-15號
25/03/2014	25/03/2014 10:30	26/03/2014 09:30	柴灣角街5-9號	柴灣角街5-15號
02/04/2014	02/04/2014 16:45	03/04/2014 09:00	近西樓角路38號	荃錦中心
03/04/2014	03/04/2014 17:30	03/04/2014 23:00	近德士古道FB3147號燈柱	部分德士古道
08/04/2014	08/04/2014 15:40	09/04/2014 10:30	近關門口村W4441號燈柱	部分關門口村
09/04/2014	09/04/2014 20:30	09/04/2014 23:45	兆和街24號後巷	兆和街12-40號、荃灣街市街27-59號、眾安街1-23號、川龍街3-25號、青山公路181-227號
20/04/2014	20/04/2014 04:45	20/04/2014 12:30	近建明街DC0565號燈柱	荃灣青山公路313-303號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
22/04/2014	22/04/2014 13:50	23/04/2014 09:00	近海壩街70號	1所學校
27/04/2014	27/04/2014 09:50	27/04/2014 15:30	近油麻磡路W0463號燈柱	傅屋路19-25號
05/05/2014	05/05/2014 13:10	05/05/2014 16:20	近關門口村55號	關門口村39-60號
16/05/2014	16/05/2014 15:30	16/05/2014 20:00	近國瑞路W0475號燈柱	部分國瑞路
17/05/2014	17/05/2014 19:20	18/05/2014 03:00	近國瑞路國瑞路公園	部分國瑞路
19/05/2014	19/05/2014 14:40	20/05/2014 06:45	近國瑞路W0535號燈柱	PCCW大樓
22/05/2014	22/05/2014 15:15	22/05/2014 17:30	青山公路125號後巷	青山公路115-143號
23/05/2014	23/05/2014 10:30	23/05/2014 17:00	近荃灣街市街115-119號紅棉大廈	荃灣街市街115-119號
29/05/2014	29/05/2014 10:20	29/05/2014 17:00	近荃灣街市街115號	荃灣街市街115-143號
10/06/2014	10/06/2014 12:00	10/06/2014 16:17	四陂坊15號	四陂坊4-17號、沙咀道221-289號和鹹田街44-50號
10/06/2014	10/06/2014 20:00	11/06/2014 04:00	德士古道184-186號	荃灣花園、翡翠閣、德士古道168-186號、昌貴閣
10/06/2014	10/06/2014 20:30	11/06/2014 04:30	德士古道126-140號	德士古道67-147號
13/06/2014	13/06/2014 06:30	13/06/2014 21:30	大河道近楊屋道	楊屋道1號萬景峯
16/06/2014	16/06/2014 22:40	17/06/2014 02:15	圓敦圍近荃灣廣場	圓敦圍、享和街、海盛路
17/06/2014	17/06/2014 06:35	17/06/2014 13:30	近荃景圍CC0999號燈柱	荃景花園第8和10座
21/06/2014	21/06/2014 21:00	22/06/2014 02:30	柴灣角街34-45號	柴灣角街2-90號
24/06/2014	24/06/2014 20:52	25/06/2014 00:15	近圓敦圍71號	沙咀道112-180號、享和街5-69號
26/06/2014	26/06/2014 19:00	26/06/2014 22:00	近灰窰角街、橫龍街	灰窰角街和橫龍街
02/07/2014	02/07/2014 23:00	03/07/2014 03:30	近海角街FC0408號燈柱	麗城花園1、2、3期、翠濤閣、翠景臺、皇璧、海濤花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/07/2014	09/07/2014 14:45	09/07/2014 20:50	近荃景圍W0065號燈柱	荃景花園、荃灣區警署、滙利工業中心
10/07/2014	10/07/2014 04:00	10/07/2014 15:00	近荃灣街市街DC1207號燈柱	部分荃灣街市街
10/07/2014	10/07/2014 14:00	10/07/2014 16:30	近海壩村2號	海壩村2-9號
11/07/2014	11/07/2014 09:35	11/07/2014 16:30	近和宜合道321號	和宜合道273-327號
15/07/2014	15/07/2014 14:50	15/07/2014 15:50	近柴灣角街83號	柴灣角街85-89號
17/07/2014	18/07/2014 00:30	18/07/2014 04:00	近荃景圍W0064號燈柱	荃景圍
23/07/2014	23/07/2014 13:00	24/07/2014 01:30	近荃灣麗城花園1期3760號消防栓	1.麗城花園1、2、3期 2.韻濤居 3.翠濤閣 4.灣景花園 5.金麗苑 6.翠景臺
31/07/2014	31/07/2014 18:40	31/07/2014 22:00	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街115-129號
02/08/2014	02/08/2014 18:30	02/08/2014 22:30	近德士古道FC0474號燈柱	荃灣駕駛考試中心
06/08/2014	06/08/2014 07:30	06/08/2014 20:00	近川龍街118號	川龍街、河背街、新村街、沙咀道和禾笛街
08/08/2014	08/08/2014 18:00	08/08/2014 21:45	近沙咀道271號	眾安街74-90號
08/08/2014	08/08/2014 23:00	09/08/2014 01:08	近楊屋道DC1784號燈柱	萬景峯
09/08/2014	09/08/2014 22:00	10/08/2014 01:50	關門口村95號後巷	關門口村
15/08/2014	15/08/2014 23:15	16/08/2014 01:30	近川龍街45號	川龍街45-135號、河背街33-66號、沙咀道230-252號和楊屋道45-79號
19/08/2014	19/08/2014 14:05	19/08/2014 19:00	近青山公路FC2620號燈柱	蔚景花園
26/08/2014	26/08/2014 13:40	27/08/2014 09:00	近荃貴街AC1260號燈柱	富麗花園
27/08/2014	27/08/2014 17:55	28/08/2014 09:00	荃灣街市街115號	荃灣街市街115-119號和青山公路99-121號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/08/2014	27/08/2014 22:00	28/08/2014 02:00	近荃灣荃景圍W2105號燈柱	荃景圍
30/08/2014	30/08/2014 05:51	30/08/2014 21:50	沙咀道381-389號	沙咀道381-389號
30/08/2014	30/08/2014 22:00	31/08/2014 00:20	白田壩街24-32號	白田壩街
03/09/2014	03/09/2014 11:31	03/09/2014 21:45	近關門口街DC0162號燈柱	荃貴街1-27號、荃富街12-26號
08/09/2014	08/09/2014 09:55	09/09/2014 09:00	近路德圍51號	昌華大廈
10/09/2014	11/09/2014 01:00	11/09/2014 10:30	德士古道142-148號	德士古道1-100號
10/09/2014	11/09/2014 03:00	11/09/2014 11:00	近沙咀道AC3291號燈柱	部分沙咀道和關門口街德士古道
11/09/2014	11/09/2014 18:40	11/09/2014 19:50	海壩街32號後巷	海壩街2-32號和曹公坊2-36號
15/09/2014	15/09/2014 14:30	15/09/2014 17:30	德華街48號後巷	德華街40-60號、沙咀道337-355號
18/09/2014	18/09/2014 17:50	19/09/2014 09:00	近和宜合道297號	和宜合道273-336號
19/09/2014	19/09/2014 05:30	19/09/2014 15:30	近荃灣街市街67-95號	青山公路117-143號、眾安街2-24號、荃灣街市街67-95號、仁濟醫院、兆和街47-51號
19/09/2014	19/09/2014 14:35	19/09/2014 20:30	近橫窩仔街50號	橫窩仔街2-50號、楊屋道127-181號
22/09/2014	22/09/2014 16:30	23/09/2014 06:30	近海盛路W4127號燈柱	海盛路、柴灣角街、圓敦圍
22/09/2014	22/09/2014 21:00	23/09/2014 08:30	近荃灣路FC0536號燈柱	部分荃灣地區
24/09/2014	24/09/2014 22:00	25/09/2014 15:35	馬頭壩道近爵悅庭	爵悅庭
26/09/2014	26/09/2014 09:25	26/09/2014 11:39	近荃灣街市街115-119號	荃灣街市街99-133號
26/09/2014	26/09/2014 20:00	27/09/2014 02:49	近荃灣海水抽水站	部分荃灣地區
04/10/2014	04/10/2014 23:00	05/10/2014 01:30	海壩村54號	海壩村54-57號
10/10/2014	10/10/2014 13:55	10/10/2014 17:00	近川龍街73號	部分川龍街、沙咀道和眾安街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/10/2014	12/10/2014 11:45	12/10/2014 20:30	三棟屋村90號後巷	三棟屋村87-90號
13/10/2014	13/10/2014 15:30	14/10/2014 20:00	近荃景圍W0068號燈柱	荃景花園1、2期、荃灣中心1、2期
14/10/2014	14/10/2014 21:00	15/10/2014 13:30	近荃灣海水抽水站	祈德尊新邨
16/10/2014	16/10/2014 12:00	17/10/2014 07:00	近海盛路W4127號燈柱	部分荃灣地區
16/10/2014	16/10/2014 14:30	16/10/2014 15:45	近白田壩街36-44號	信義工業大廈
23/10/2014	23/10/2014 11:00	23/10/2014 21:30	近象山邨香港信義會荃灣信義學校	香港信義會荃灣信義學校
24/10/2014	24/10/2014 13:30	24/10/2014 16:30	路德圍荃興徑3-5號	路德圍
22/10/2014	24/10/2014 17:00	25/10/2014 10:00	近國瑞路CC0412號燈柱	部分國瑞路
30/10/2014	30/10/2014 19:40	31/10/2014 03:45	近關門口街AC1246號燈柱	仁濟醫院香港賽馬會分科診所、名逸居
31/10/2014	31/10/2014 14:00	31/10/2014 15:20	近河背村1號	河背村1-48號
31/10/2014	31/10/2014 19:00	31/10/2014 20:30	沙咀道23號後巷	沙咀道23號
01/11/2014	01/11/2014 12:00	01/11/2014 16:10	海壩新村72號	海壩新村59-81號
05/11/2014	05/11/2014 14:00	05/11/2014 15:10	近關門口村114號	關門口村85號
05/11/2014	05/11/2014 22:30	06/11/2014 01:00	近龍德街FC3727號燈柱	部分龍德街
09/11/2014	09/11/2014 22:40	10/11/2014 10:00	近柴灣角街35號	部分柴灣角街
10/11/2014	10/11/2014 17:00	10/11/2014 21:45	近大河道DC1769號燈柱	部分大河道
12/11/2014	12/11/2014 10:00	12/11/2014 17:00	近三棟屋村路FA5945號燈柱	部分三棟屋村
15/11/2014	15/11/2014 10:00	15/11/2014 15:30	近海角街AC3347號燈柱	海興路垃圾收集站
19/11/2014	19/11/2014 13:15	19/11/2014 14:30	近定豐街FB2852號燈柱	部分楊屋村和海壩新村
21/11/2014	21/11/2014 13:20	21/11/2014 15:00	近海壩新村59號	海壩新村、鹹田村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/11/2014	21/11/2014 20:45	22/11/2014 04:15	近鱟地坊FC0258號燈柱	部分鱟地坊
28/11/2014	28/11/2014 10:00	29/11/2014 10:00	柴灣角街2-4號	柴灣角公廁
01/12/2014	01/12/2014 15:00	02/12/2014 09:00	沙咀道144號後巷	沙咀道112-188號和享和街9-73號
02/12/2014	02/12/2014 10:35	02/12/2014 16:30	近白田壩街44號	信義工業大廈.
03/12/2014	03/12/2014 15:40	04/12/2014 09:00	享和街41號後巷	沙咀道112-188號和享和街9-73號
09/12/2014	09/12/2014 05:00	10/12/2014 04:40	近德士古道北W1542號燈柱	城門谷游泳池、石圍角邨
10/12/2014	10/12/2014 10:15	10/12/2014 12:00	鱟地坊62號	部分鱟地坊
15/12/2014	15/12/2014 15:00	15/12/2014 21:40	近橫窩仔街AC5666號燈柱	橫窩仔街、王子工業大廈、萬象工業大廈
18/12/2014	18/12/2014 09:45	18/12/2014 11:00	近中葵涌村57號	中葵涌村7-12、19-24、31-36、53-58號
19/12/2014	19/12/2014 16:10	20/12/2014 09:30	近鱟地坊68號	鱟地坊24-72號
22/12/2014	22/12/2014 15:05	22/12/2014 15:50	近定豐街河背村61號	河背村47-73號
29/12/2014	29/12/2014 14:10	29/12/2014 17:00	國瑞路88號	部分國瑞路
30/12/2014	30/12/2014 14:30	31/12/2014 09:31	近國瑞路FA6369號燈柱	國瑞路88號
02/01/2015	02/01/2015 16:10	03/01/2015 09:45	近關門口街DC0164號燈柱	仁濟醫院香港賽馬會分科診所、名逸居
06/01/2015	06/01/2015 06:15	06/01/2015 16:20	近安賢街AC0820號燈柱	部分荃景圍
09/01/2015	09/01/2015 09:40	09/01/2015 12:05	近德華街70號	德華街40-70號、沙咀道337-355號
14/01/2015	14/01/2015 14:20	15/01/2015 09:00	近西樓角路FB9305號燈柱	西樓角路1號
18/01/2015	18/01/2015 15:30	19/01/2015 03:00	近龍德街FC3727號燈柱	龍德街
21/01/2015	21/01/2015 09:45	21/01/2015 10:30	近和宜合道273號	和宜合道273-335號、梨樹路1-17號
29/01/2015	29/01/2015 11:02	29/01/2015 17:30	近海壩街144號	海壩街142-146號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
31/01/2015	31/01/2015 15:05	01/02/2015 01:30	近大河道DC1769號燈柱	巴士總站
01/02/2015	01/02/2015 16:50	01/02/2015 21:15	近柴灣角街83號消防栓	柴灣角街公廁
03/02/2015	03/02/2015 23:24	04/02/2015 08:30	近青山公路566號	美達中心
07/02/2015	07/02/2015 11:30	07/02/2015 15:00	近馬頭壩道31號	馬頭壩道19-31號
14/02/2015	14/02/2015 06:00	14/02/2015 16:30	象山邨東路	老圍、三棟屋村、海壩村、象山邨、可風中學和聖公會李炳中學
16/02/2015	16/02/2015 13:10	17/02/2015 01:30	近象山邨東路W0047號燈柱	部分象山邨、三棟屋村、二陂圳路、老圍
17/02/2015	17/02/2015 09:15	17/02/2015 18:45	沙咀道26-38號	部分沙咀道
18/02/2015	24/02/2015 10:30	24/02/2015 17:35	近永順街3281號燈柱	海灣花園商場、天主教石鐘山紀念小學
26/02/2015	26/02/2015 14:35	26/02/2015 15:45	近海壩村南台16號	海壩村南台16號
05/03/2015	05/03/2015 14:00	05/03/2015 22:30	近荃景圍AC0659號燈柱	荃景圍
06/03/2015	06/03/2015 09:55	06/03/2015 15:45	近柴灣角街66-82號	荃灣柴灣角街66-82號
09/03/2015	09/03/2015 18:20	10/03/2015 00:10	梨樹路13號	梨樹路7-17號
10/03/2015	10/03/2015 07:20	10/03/2015 14:30	沙咀道26-38號	沙咀道2-76號、大涌道8-38號、半山街1-32號、柴灣角街6-61號
13/03/2015	13/03/2015 12:30	13/03/2015 21:00	近荃景圍W0068號燈柱	青山公路374-380號
13/03/2015	13/03/2015 14:15	13/03/2015 23:05	近半山街32號	半山街1-32號
16/03/2015	16/03/2015 17:30	17/03/2015 00:30	近荃景圍W1860號燈柱	青山公路374-380號
20/03/2015	20/03/2015 21:20	21/03/2015 03:00	近海壩街115號	海壩街103-117號、川龍街22-30號、荃灣街市街4-12號
25/03/2015	25/03/2015 14:10	25/03/2015 15:40	近海壩村南台FB6410號燈柱	海壩村南台

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
26/03/2015	26/03/2015 10:55	26/03/2015 12:00	近河背村33號	部分河背村
31/03/2015	31/03/2015 11:50	31/03/2015 13:00	近海壩新村80號	部分海壩新村
05/04/2015	05/04/2015 23:35	06/04/2015 03:45	近川龍街37號	海壩街120-150號和川龍街31-89號
08/04/2015	08/04/2015 16:20	08/04/2015 18:10	近關門口村932號	關門口村29-37、111-116、105-110、927-932號
22/04/2015	22/04/2015 16:50	23/04/2015 09:00	近沙咀道144號	享和街25-41號、沙咀道132-144號
29/04/2015	29/04/2015 11:30	29/04/2015 16:00	川龍街107號後巷	部分川龍街、河背街、沙咀道和眾安街
30/04/2015	30/04/2015 09:00	30/04/2015 15:30	近河背街3742號消防栓	部分河背街
01/05/2015	01/05/2015 09:30	02/05/2015 09:30	近半山街18號	半山街10-20號
02/05/2015	02/05/2015 10:30	02/05/2015 15:30	國瑞路河背村28號後巷	河背村1-5號
02/05/2015	02/05/2015 20:15	03/05/2015 00:20	近荃灣街市街115號	荃灣街市街115號、青山公路117-133
06/05/2015	06/05/2015 09:10	06/05/2015 11:50	沙咀道52A號	沙咀道12-76號
06/05/2015	06/05/2015 09:30	06/05/2015 15:20	近享成街19號	享和街16-22號、大壩街19-47號
18/05/2015	18/05/2015 15:30	18/05/2015 21:00	近龍德街11號	德士古道204-248號、橫龍街32-56號
19/05/2015	19/05/2015 13:50	19/05/2015 23:35	近柴灣角街38-40號	柴灣角街
21/05/2015	21/05/2015 08:40	21/05/2015 15:30	近荃灣街市街DC1208號燈柱	荃灣街市街67-129號、德海街、仁濟醫院
21/05/2015	21/05/2015 23:30	22/05/2015 05:00	近鹹田街44號	荃灣城市中心第1期
22/05/2015	22/05/2015 11:30	22/05/2015 12:45	三棟屋村109號後巷	三棟屋村109-116號
22/05/2015	22/05/2015 16:30	22/05/2015 17:30	近三棟屋村110號	三棟屋村109-116號
22/05/2015	23/05/2015 00:15	23/05/2015 10:25	近德士古道FC0477號燈柱	德士古道204-220號
27/05/2015	27/05/2015 10:30	27/05/2015 17:15	近荃灣柴灣角街36號	白田壩街36-48號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/06/2015	01/06/2015 14:50	02/06/2015 09:00	近荃貴街AC1260號燈柱	荃貴街、荃華街、荃富街
02/06/2015	02/06/2015 13:30	02/06/2015 21:00	近國瑞路W0476號燈柱	安全貨倉、其士冷藏倉庫、新豐中心
04/06/2015	04/06/2015 12:00	07/06/2015 02:00	近國瑞路168號	安全貨倉、其士冷藏倉庫、新豐中心、美達中心
07/06/2015	07/06/2015 08:30	07/06/2015 15:00	鹹田街89號	鹹田街69-89號和聯仁街12-28號
12/06/2015	12/06/2015 17:15	12/06/2015 22:30	梨樹路15號後巷	梨樹路1-17號
14/06/2015	14/06/2015 14:10	14/06/2015 18:00	中葵涌村5號後巷	中葵涌村1-6號
15/06/2015	15/06/2015 19:30	16/06/2015 09:00	近灰窰角街34號	灰窰角街34號
19/06/2015	19/06/2015 14:00	19/06/2015 15:00	近眾安街23號	荃灣街市街27-39號、兆和街12-36號、眾安街13-23號
26/06/2015	26/06/2015 12:00	26/06/2015 20:30	近油麻磡村228號	部分油麻磡村
26/06/2015	26/06/2015 14:40	27/06/2015 09:30	近兆和街AC1303號燈柱	眾安街10-12號、兆和街46號
26/06/2015	26/06/2015 15:30	26/06/2015 20:00	近沙咀道107號	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
27/06/2015	27/06/2015 13:10	28/06/2015 09:00	近兆和街46號	兆和街46號
01/07/2015	01/07/2015 11:10	01/07/2015 15:30	近河背村32號	河背村32號
08/07/2015	08/07/2015 18:45	08/07/2015 23:45	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街、德士古道、龍德街、橫龍街
14/07/2015	14/07/2015 15:45	14/07/2015 21:30	近橫窩仔街44號	橫窩仔街
16/07/2015	16/07/2015 14:50	17/07/2015 04:00	近龍德街FC3727號燈柱	龍德街、德士古道142-264、231號
23/07/2015	23/07/2015 10:05	23/07/2015 11:45	近關門口村100號	關門口村31-60、81-104號
25/07/2015	26/07/2015 10:35	27/07/2015 09:00	近海壩村36號	海壩村
03/08/2015	03/08/2015 14:30	03/08/2015 17:00	三棟屋村87號後巷	三棟屋村87-124號
08/08/2015	08/08/2015 21:54	10/08/2015 09:00	近老圍路AC3619號燈柱	傳耀臺和永華臺

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/08/2015	11/08/2015 17:30	12/08/2015 14:00	近海盛路W4144號燈柱	TML廣場
12/08/2015	12/08/2015 09:10	13/08/2015 09:30	近楊屋道188號	楊屋道188號
13/08/2015	13/08/2015 09:40	13/08/2015 16:44	近鱟地坊70-72號	大河道32-36、77-89號、鱟地坊72-79號
16/08/2015	16/08/2015 10:47	16/08/2015 16:45	德士古道204-210號	荃灣駕駛考試中心
20/08/2015	20/08/2015 11:50	21/08/2015 09:00	近和宜合道251號	和宜合道249-255號
22/08/2015	23/08/2015 00:05	24/08/2015 16:30	近海盛路W4171號燈柱	海盛路1-7號、柴灣角街5-19號
04/09/2015	04/09/2015 21:00	05/09/2015 22:00	海角街與海興路交界	公廁近荃灣西站
11/09/2015	11/09/2015 13:47	11/09/2015 14:14	近曹公坊14-18號	香車街街市、曹公坊2-20號(雙數號)、海壩街2-32號(雙數號)
12/09/2015	12/09/2015 13:24	12/09/2015 20:43	近西樓角路W3679號燈柱	部分西樓角路、昌樂大廈、南豐中心
15/09/2015	15/09/2015 22:05	16/09/2015 03:01	近石圍角路FA5867號燈柱	石圍角邨
15/09/2015	15/09/2015 23:45	16/09/2015 09:30	近古屋里W1957號燈柱	三棟屋博物館、荃灣港鐵站
16/09/2015	16/09/2015 14:48	16/09/2015 17:15	近西樓角路FB9305號燈柱	西樓角路1-17號
22/09/2015	22/09/2015 10:35	22/09/2015 15:00	近油麻磡村220號	油麻磡村168、170、218-220、222-225號
23/09/2015	23/09/2015 08:50	24/09/2015 09:30	近沙咀道68號	沙咀道26-76號
23/09/2015	23/09/2015 15:45	24/09/2015 06:00	近城門道9號	新界南總區警察總部、寶血會思源學校、香港考試及評核局和部分城門道
25/09/2015	25/09/2015 13:05	26/09/2015 01:30	國瑞路公園近德士古道天橋	城門道2、6-8號、華都中心、大窩口站、國瑞路公園、青山公路682-704號、部分國瑞路
26/09/2015	26/09/2015 14:40	26/09/2015 18:45	近兆和街FC4363號燈柱	青山公路185-213號、眾安街1-11號、兆和街23-37號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
26/09/2015	27/09/2015 03:00	27/09/2015 10:20	近大涌道、沙咀道	沙咀道1-70號
29/09/2015	29/09/2015 18:00	30/09/2015 10:25	近沙咀道66A號	沙咀道8-76號
30/09/2015	30/09/2015 11:05	30/09/2015 12:00	近油麻磡村224號	油麻磡村168、170、218-224號
03/10/2015	03/10/2015 14:00	03/10/2015 15:35	和宜合道271號後巷	和宜合道225-271號
12/10/2015	12/10/2015 16:35	12/10/2015 20:45	近河背村32號	部分河背村、關門口村和楊屋新村
16/10/2015	16/10/2015 09:35	17/10/2015 23:05	近大河道3104號消防栓	海貴路垃圾收集站
17/10/2015	17/10/2015 16:00	17/10/2015 20:00	川龍街125號	部分河背街
19/10/2015	19/10/2015 16:00	19/10/2015 21:00	大陂坊18號後巷	川龍街31-85號、大陂坊2-24號、海壩街122號
22/10/2015	22/10/2015 09:33	22/10/2015 16:33	近河背村48A號	河背村、關門口村、海壩新村
22/10/2015	22/10/2015 18:55	23/10/2015 09:11	近柴灣角街95號	柴灣角街
23/10/2015	23/10/2015 09:55	23/10/2015 14:38	近海壩新村84號	海壩新村59-87號
23/10/2015	23/10/2015 17:00	23/10/2015 18:30	近海壩街GC0038號燈柱	海壩街2-32號、曹公坊2-36號
26/10/2015	26/10/2015 11:50	26/10/2015 14:20	近河背村58號	部分河背村和海壩新村
26/10/2015	27/10/2015 11:00	27/10/2015 12:20	近德華街37號	荃灣天主教小學
28/10/2015	28/10/2015 09:50	28/10/2015 16:51	近海壩新村87號	河背村、海壩新村
04/11/2015	04/11/2015 09:00	04/11/2015 23:00	近永順街PA5167號燈柱	天主教石鐘山紀念小學、海灣花園商場
06/11/2015	06/11/2015 15:22	07/11/2015 00:30	德士古道天橋底近國瑞路公園	城門道、蕙荃路、青山公路130-142和682-704號、國瑞路、傅屋路、石圍角路、西樓角路
09/11/2015	09/11/2015 10:30	09/11/2015 11:15	近荃景圍AC1446號燈柱	千里台

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/11/2015	11/11/2015 16:26	11/11/2015 22:46	近川龍街113號	川龍街118號、新村街34-58號、河背街33-37號、禾笛街23-33號
13/11/2015	13/11/2015 18:50	13/11/2015 22:30	近半山街22號	半山街22號
21/11/2015	21/11/2015 15:00	22/11/2015 09:30	近和宜合道301-305號	和宜合道301-305號
29/11/2015	29/11/2015 09:50	30/11/2015 00:00	近荃景圍FB5103號燈柱	荃景圍23-27號、荃景花園.
29/11/2015	29/11/2015 14:40	29/11/2015 19:02	近中葵涌村	中葵涌村37-52號
01/12/2015	01/12/2015 14:30	01/12/2015 16:45	沙咀道289號	四陂坊9-17號和鹹田街44-50號和沙咀道269-289號
02/12/2015	02/12/2015 16:03	02/12/2015 18:41	近永順街FA5235號燈柱	天主教石鐘山紀念小學、海灣花園商場、馬頭壩道19-31號
10/12/2015	10/12/2015 13:45	10/12/2015 15:15	享成街32號後巷	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
14/12/2015	14/12/2015 09:00	14/12/2015 19:00	近馬角里FA4652號燈柱	橫龍街32-40號
16/12/2015	16/12/2015 17:50	16/12/2015 20:50	大陂坊2-24號後巷	大陂坊2-24號 川龍街35-85號
18/12/2015	18/12/2015 15:10	19/12/2015 00:30	近荃景圍2334號消防栓	家興大廈、荃德花園、錦豐園、紡織學會美國商會胡漢輝中學、聖母領報堂
19/12/2015	19/12/2015 05:25	19/12/2015 19:00	近海盛路W4126號燈柱	海盛路和大壩街一帶
19/12/2015	19/12/2015 10:30	19/12/2015 17:30	近荃景圍W0065號燈柱	荃景花園2期
19/12/2015	19/12/2015 10:35	20/12/2015 01:46	大河道19-21號	大河道7-21號、荃灣區少年警訊會所
19/12/2015	19/12/2015 12:00	19/12/2015 19:30	近青山公路620號	麗城薈2期、灣景花園、海濤花園、金麗苑、 汀蘭居
19/12/2015	19/12/2015 14:58	20/12/2015 12:16	古屋里港鐵車廠對面行車路	西樓角路101-137號
19/12/2015	19/12/2015 18:12	20/12/2015 00:35	白田壩街5-21號	白田壩街5-21號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/12/2015	20/12/2015 08:30	20/12/2015 17:15	近海壩村南台FB4930號燈柱	海壩村南台
22/12/2015	22/12/2015 10:48	23/12/2015 04:32	近西樓角路W4935號燈柱	西樓角路、青山公路90-350號
22/12/2015	22/12/2015 14:35	22/12/2015 23:00	近蕙荃路FA5845號燈柱	馬閃排路、蕙荃路、綠楊新邨、怡景園
24/12/2015	24/12/2015 14:00	24/12/2015 16:00	近橫龍街FB7572號燈柱	馬角里、德士古道、橫龍街、灰窰角街
02/01/2016	02/01/2016 12:00	03/01/2016 09:00	近橫窩仔街28號	橫窩仔街28號
03/01/2016	03/01/2016 11:40	03/01/2016 16:30	近馬角街18號	馬角街18號
11/01/2016	11/01/2016 13:30	11/01/2016 14:30	近眾安街95號	河背街、眾安街、二陂坊、川龍街
11/01/2016	11/01/2016 14:25	11/01/2016 15:45	海壩街83號後巷	海壩街77-93號和路德圍2-6號
11/01/2016	11/01/2016 22:25	12/01/2016 06:40	近青山公路AC1982號燈柱	麗城薈2期、灣景花園、海濤花園、金麗苑、汀蘭居
13/01/2016	13/01/2016 16:30	14/01/2016 09:00	鱟地坊46號後巷	鱟地坊40-46號
23/01/2016	23/01/2016 16:59	23/01/2016 20:20	近海壩街W2666號燈柱	路德圍、海壩街官立小學
25/01/2016	25/01/2016 13:30	25/01/2016 22:00	鹹田村29號後巷	鹹田村1-30號
26/01/2016	26/01/2016 09:45	26/01/2016 15:00	近大陂坊9-31號後巷	大陂坊9-31號、眾安街25-51號
27/01/2016	27/01/2016 06:40	28/01/2016 14:10	近怡樂街FA5185號燈柱	海濱花園
28/01/2016	28/01/2016 19:00	28/01/2016 20:15	曹公坊9號後巷	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號、曹公街28-30號
28/01/2016	29/01/2016 00:30	30/01/2016 16:15	近國瑞路W0585號燈柱	國瑞路
04/02/2016	04/02/2016 09:55	04/02/2016 21:30	近橫窩仔街50號	橫窩仔街和德士古道100號
07/02/2016	07/02/2016 09:50	08/02/2016 04:50	近荃景圍23-27號	荃景圍23-27號、滙利工業中心、荃景花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
11/02/2016	11/02/2016 16:30	11/02/2016 19:00	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街115-119號和仁濟醫院
12/02/2016	12/02/2016 14:50	13/02/2016 09:00	近荃灣街市街115號	荃灣街市街115-119號
24/02/2016	24/02/2016 16:05	24/02/2016 17:15	近半山街10-20號	半山街10-20號
24/02/2016	25/02/2016 01:50	25/02/2016 09:45	近蕙荃路FA5842號燈柱	怡景園、荃灣救護站、綠楊新邨、海壩村南台、木棉下村
25/02/2016	25/02/2016 14:25	26/02/2016 00:30	近馬角里FA4651號燈柱	馬角里
29/02/2016	29/02/2016 11:00	29/02/2016 18:30	柴灣角街5-9號	柴灣角街5-15號
01/03/2016	01/03/2016 10:00	01/03/2016 10:35	近河背村60號	河背村56-71號
02/03/2016	02/03/2016 15:45	02/03/2016 16:35	近眾安街43-45號後巷	眾安街25-49號、海壩街134-150號、大陂坊9-31號
02/03/2016	02/03/2016 19:40	03/03/2016 15:00	近荃興徑25-31號	路德圍
04/03/2016	04/03/2016 16:30	04/03/2016 21:30	近海壩街7號	海壩街1-9號
10/03/2016	10/03/2016 16:10	10/03/2016 18:20	近荃景圍W2104號燈柱	荃景圍遊樂場及休憩花園
10/03/2016	10/03/2016 23:05	11/03/2016 11:00	近大河道FC0550號燈柱	沙咀道遊樂場和雅麗珊社區中心
11/03/2016	12/03/2016 00:30	12/03/2016 03:50	近馬角里FA4655號燈柱	德士古道204-248號
21/03/2016	21/03/2016 06:40	21/03/2016 10:45	近海壩街V7675號燈柱	路德會聖十架學校
22/03/2016	22/03/2016 16:30	22/03/2016 18:45	近和宜合道301號後巷	和宜合道301號
30/03/2016	30/03/2016 05:08	30/03/2016 15:24	近青山公路FC2618號燈柱	悠麗路、灣景花園、麗城花園、麗順路、發業里和弘法精舍
31/03/2016	31/03/2016 16:50	01/04/2016 09:00	近和宜合道261號	和宜合道225-271號
01/04/2016	02/04/2016 00:25	02/04/2016 06:30	沙咀道52A號	沙咀道26-76號
05/04/2016	05/04/2016 13:50	05/04/2016 15:40	近荃興徑23號	路德圍和荃興徑

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/04/2016	09/04/2016 12:00	09/04/2016 15:30	安逸街22號	荃威花園F-R座、荃景圍胡忠游泳池
11/04/2016	11/04/2016 10:05	11/04/2016 19:12	近關門口村103號	關門口村103號
16/04/2016	16/04/2016 14:52	16/04/2016 22:40	近德士古道220-248號	海灣花園商場、部分永德路
17/04/2016	17/04/2016 09:58	17/04/2016 15:40	近柴灣角街66-82號	柴灣角街、部分半山街
18/04/2016	18/04/2016 15:15	18/04/2016 17:24	近大河道19-21號	部分大河道
18/04/2016	18/04/2016 17:20	18/04/2016 19:20	近荃業街FC3731	馬角街2-18號、橫龍街72-84號、德士古道168-202號、荃業街
21/04/2016	21/04/2016 09:40	22/04/2016 04:00	近荃景圍30號	滙利工業中心
28/04/2016	28/04/2016 08:50	28/04/2016 19:00	近沙咀道40-50號	沙咀道16-76號
30/04/2016	30/04/2016 16:00	30/04/2016 22:30	近柴灣角街36號	柴灣角街
01/05/2016	01/05/2016 15:00	01/05/2016 18:00	近橫龍街59號	部分橫龍街
06/05/2016	06/05/2016 15:50	07/05/2016 09:00	近柴灣角街47號	柴灣角街47號
08/05/2016	08/05/2016 16:30	08/05/2016 18:45	楊屋道99號後巷	河背街70-84號、楊屋道85-99號
14/05/2016	14/05/2016 17:30	15/05/2016 00:40	近蕙荃路47-51號	木棉下村、海壩村南台、荃灣救護站、怡景園、部分綠楊新村
18/05/2016	18/05/2016 17:15	18/05/2016 22:15	近柴灣角街21號	柴灣角街5-39和2-28號
19/05/2016	19/05/2016 16:50	19/05/2016 22:50	近美環街27號	美環街1-37號
20/05/2016	20/05/2016 11:25	20/05/2016 16:40	近海壩村南台19號	海壩村南台19號
24/05/2016	24/05/2016 11:00	24/05/2016 23:15	近國瑞路W1531號燈柱	城門谷游泳池、石圍角邨
25/05/2016	25/05/2016 01:25	26/05/2016 23:15	近德士古道北W0620號燈柱	石圍角邨
25/05/2016	25/05/2016 14:30	25/05/2016 17:00	近海壩村南台4號	海壩村南台

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/05/2016	27/05/2016 11:48	27/05/2016 15:54	近曹公街28-30號	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
29/05/2016	29/05/2016 14:20	29/05/2016 21:30	禾笛街25號後巷	禾笛街23-33號、河背街33-37號、新村街34-58號
31/05/2016	31/05/2016 17:00	01/06/2016 09:00	近芙蓉街15號	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
01/06/2016	01/06/2016 17:05	02/06/2016 09:00	近柴灣角街W3295號燈柱	部分柴灣角街
03/06/2016	03/06/2016 11:40	03/06/2016 16:40	近柴灣角街W3295號燈柱	柴灣角街公廁
03/06/2016	03/06/2016 16:55	03/06/2016 23:50	近沙咀道40-50號	沙咀道26-76號
04/06/2016	04/06/2016 13:52	04/06/2016 18:00	近柴灣角街FC0600號燈柱	柴灣角公廁
04/06/2016	04/06/2016 16:49	05/06/2016 02:00	近柴灣角街84-92號	柴灣角街
11/06/2016	11/06/2016 18:30	12/06/2016 06:15	近荃景圍BC0315號燈柱	荃景圍30-34號
15/06/2016	15/06/2016 14:30	15/06/2016 16:25	近海壩街111號後巷	海壩街105-117號、川龍街22-30號
16/06/2016	16/06/2016 16:20	18/06/2016 15:00	近楊屋道DC1786號燈柱	荃灣和葵涌
17/06/2016	17/06/2016 10:30	18/06/2016 09:00	荃灣青山公路208號後巷	荃灣多層停車場大廈
19/06/2016	19/06/2016 07:35	20/06/2016 17:15	近西樓角路W3680號燈柱	美環街1-37號、荃錦中心.西樓角路38-100號、荃灣站
20/06/2016	20/06/2016 16:00	20/06/2016 22:30	近西樓角路W2535號燈柱	荃灣多層停車場大廈
24/06/2016	24/06/2016 10:35	24/06/2016 15:15	近沙咀道FB3018號燈柱	沙咀道381-389號
24/06/2016	24/06/2016 14:30	25/06/2016 09:00	近半山街16號	半山街10-16號
25/06/2016	25/06/2016 20:15	26/06/2016 03:00	近川龍街123號	部分河背街
29/06/2016	29/06/2016 08:15	29/06/2016 16:10	近馬頭壩道31號	馬頭壩道19-31號
30/06/2016	30/06/2016 17:45	01/07/2016 09:00	近鱟地坊44號	鱟地坊40-46號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/07/2016	02/07/2016 06:14	02/07/2016 13:56	近馬角里FA4655號燈柱	德士古道204-248號、橫龍街32-56號
04/07/2016	04/07/2016 14:50	04/07/2016 15:10	近國瑞路前葵涌公立學校	前葵涌公立學校
05/07/2016	05/07/2016 12:00	05/07/2016 14:30	近安榮街3-5號	安榮街3-11號
08/07/2016	08/07/2016 13:30	08/07/2016 16:50	近荃灣街市街117-121號	荃灣街市街67-119號、仁濟醫院、眾安街2-24號、兆和街46-51號
12/07/2016	12/07/2016 13:48	12/07/2016 14:43	近白田壩街41-47號	白田壩街41-47號
12/07/2016	12/07/2016 16:00	13/07/2016 09:00	近鹹田村13號	鹹田村12-29號
15/07/2016	15/07/2016 18:00	16/07/2016 09:00	近和宜合道325號	和宜合道273-335號
16/07/2016	16/07/2016 10:15	16/07/2016 16:35	近柴灣角街59號	柴灣角街59-63號
16/07/2016	16/07/2016 16:45	16/07/2016 21:40	近沙咀道43號	沙咀道1-76號、白田壩街、半山街、部分柴灣角街
28/07/2016	28/07/2016 16:48	28/07/2016 18:15	近和宜合道BC1475號燈柱	和宜合道225-271號
29/07/2016	29/07/2016 15:05	30/07/2016 08:50	近和宜合道273號	部分和宜合道
30/07/2016	30/07/2016 15:35	30/07/2016 18:30	近鱟地坊68號	祐建樓、寶成樓、富華樓、祐強樓
05/08/2016	05/08/2016 18:00	05/08/2016 21:15	鱟地坊38號後巷	鱟地坊24-72號
06/08/2016	06/08/2016 17:00	06/08/2016 23:25	二陂坊32號後巷	部分川龍街和河背街
07/08/2016	07/08/2016 16:25	07/08/2016 21:40	近城門道2號	寶血會思源學校、香港考試及評核局
13/08/2016	13/08/2016 14:00	13/08/2016 16:20	荃興徑7號	部分海壩街、荃興徑、安榮街、路德圍
13/08/2016	13/08/2016 16:00	14/08/2016 09:30	西樓角路與美環街交界	西樓角路1-38號、美環街1-37號、荃錦中心、昌樂大廈、南豐中心、荃灣站
23/08/2016	23/08/2016 18:59	24/08/2016 04:00	近永德路與德士古道交界CC1112號燈柱	環宇海灣
25/08/2016	25/08/2016 16:40	25/08/2016 19:20	近柴灣角街34-36號	柴灣角街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/09/2016	08/09/2016 17:15	09/09/2016 00:15	近新村街34號	新村街34-38號、禾笛街22-33號、河背街17/33-35號
10/09/2016	10/09/2016 14:30	11/09/2016 04:30	近西樓角路FB5823號燈柱	部分西樓角路、南豐中心
12/09/2016	12/09/2016 14:55	12/09/2016 17:45	近荃景圍199號	香港港安醫院(荃灣)、荃威花園A-E座
13/09/2016	13/09/2016 10:20	13/09/2016 16:30	近荃興徑2-8號	大河道30-38號
14/09/2016	14/09/2016 09:40	14/09/2016 13:40	近國瑞路106-114號	荃灣國瑞路88-140號
17/09/2016	17/09/2016 14:59	18/09/2016 08:00	近沙咀道166號	沙咀道112-188號、享和街9-63號
17/09/2016	17/09/2016 22:15	18/09/2016 01:12	橫龍街FB7581號燈柱	橫龍街、馬角街和楊屋道168號
19/09/2016	19/09/2016 15:15	21/09/2016 09:00	沙咀道105號後巷	沙咀道105-139號、曹公坊1-37號
19/09/2016	19/09/2016 15:15	20/09/2016 09:00	近木棉下村31號	木棉下村31號
21/09/2016	21/09/2016 10:50	21/09/2016 13:25	近二陂圳路海壩村9號後巷	海壩村1-9號
23/09/2016	23/09/2016 10:45	23/09/2016 17:10	近曹公坊37號	沙咀道100-130號、曹公坊
23/09/2016	23/09/2016 22:00	25/09/2016 03:50	近沙咀道289號	四陂坊、沙咀道271-289號
27/09/2016	27/09/2016 13:45	28/09/2016 09:00	國瑞路河背村45號後巷	河背村1-48號
03/10/2016	03/10/2016 16:55	04/10/2016 09:00	禾笛街31號後巷	禾笛街22-33號、新村街34-58號、川龍街118號、河背街33-37號
05/10/2016	05/10/2016 11:10	05/10/2016 13:00	近荃景圍W2108號燈柱	荃景圍86-92號
07/10/2016	07/10/2016 13:35	07/10/2016 16:15	近川龍街83-85號	川龍街31-89號
10/10/2016	10/10/2016 23:00	11/10/2016 14:56	近楊屋道1號	荃灣和葵涌鹹水供水水壓弱
12/10/2016	12/10/2016 18:00	12/10/2016 22:30	沙咀道144號後巷	沙咀道112-188號、享成街1-9號、享和街9-63號、圓敦圍67-73號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/10/2016	13/10/2016 20:40	14/10/2016 00:30	近荃景圍30-38號	荃景圍23-81號
15/10/2016	15/10/2016 08:37	15/10/2016 14:40	近川龍街95號	川龍街93-127號、二陂坊2-32號
16/10/2016	16/10/2016 10:10	16/10/2016 12:15	沙咀道120號後巷	沙咀道112-188號和享和街9-73號
17/10/2016	17/10/2016 15:10	18/10/2016 14:00	近荃景圍30-38號	荃景圍30-38號
20/10/2016	20/10/2016 09:10	20/10/2016 16:00	近西樓角路202-216號	西樓角路170-216號
20/10/2016	20/10/2016 15:10	20/10/2016 18:50	近橫窩仔街50號	德士古道100號
23/10/2016	23/10/2016 12:10	23/10/2016 16:45	近海壩村72號	海壩村
24/10/2016	24/10/2016 10:15	24/10/2016 14:15	近國瑞路河背村1號	部分關門口村、楊屋村、河背村
24/10/2016	24/10/2016 16:50	24/10/2016 19:30	楊屋村1號後巷	楊屋村1-13號
26/10/2016	26/10/2016 21:00	27/10/2016 06:00	近荃業街FC3737號燈柱	馬角街14-18號
26/10/2016	26/10/2016 21:30	27/10/2016 06:30	近河背街37號	河背街、禾笛街、新村街
08/11/2016	10/11/2016 11:33	10/11/2016 19:54	近海貴路AC5902號燈柱	荃灣和葵涌水壓弱
10/11/2016	10/11/2016 18:30	11/11/2016 09:00	近德士古道FC0482號燈柱	荃灣駕駛考試中心
11/11/2016	11/11/2016 09:25	11/11/2016 15:00	近德士古道166號消防栓	荃灣駕駛考試中心.
21/11/2016	21/11/2016 15:35	21/11/2016 18:00	近柴灣角街2-4號	柴灣角街公廁
22/11/2016	22/11/2016 19:05	23/11/2016 15:05	近沙咀道66號	沙咀道26-76號
24/11/2016	24/11/2016 15:40	24/11/2016 21:15	近青山公路603-609號	青山公路603-609號
25/11/2016	25/11/2016 19:40	26/11/2016 00:30	近柴灣角街83-93號	柴灣角街83-93號
25/11/2016	25/11/2016 22:00	26/11/2016 04:40	近沙咀道52號	沙咀道26-76號
26/11/2016	26/11/2016 01:30	26/11/2016 21:00	近兆和街23號	兆和街17-37號、青山公路123-181號、眾安街1-11號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
29/11/2016	29/11/2016 01:35	30/11/2016 05:08	近西樓角路W4936號燈柱	荃灣港鐵站、南豐中心和昌樂大廈
06/12/2016	06/12/2016 09:55	06/12/2016 16:00	近國瑞路88號	國瑞路88號
08/12/2016	08/12/2016 01:30	08/12/2016 15:00	近古屋里2號	西樓角路139-216號、蕙荃路、木棉下村、海壩村南台
08/12/2016	08/12/2016 18:10	09/12/2016 09:00	近兆和街46號	兆和街46號
09/12/2016	09/12/2016 15:29	09/12/2016 21:53	近沙咀道FB3018號燈柱	沙咀道381-389號
10/12/2016	10/12/2016 13:00	10/12/2016 16:30	近禾笛街1978號燈柱	禾笛街和河背街
11/12/2016	11/12/2016 22:45	12/12/2016 14:00	近半山街FC3243號燈柱	半山街22號
12/12/2016	12/12/2016 15:45	13/12/2016 09:00	近柴灣角街65-69號	柴灣角街65-69號
17/12/2016	17/12/2016 11:00	17/12/2016 17:30	近白田壩街48號	白田壩街23-63號
20/12/2016	20/12/2016 17:30	20/12/2016 19:10	近白田壩街28號	柴灣角街2-32和1-31號
24/12/2016	24/12/2016 09:40	24/12/2016 14:30	近定國街FB2838號燈柱	楊屋村
28/12/2016	28/12/2016 09:20	28/12/2016 17:00	近三棟屋村117號	部分海壩村、三棟屋村
30/12/2016	30/12/2016 19:50	31/12/2016 10:00	近曹公坊10號	曹公坊6-10號
01/01/2017	01/01/2017 11:15	02/01/2017 10:00	近河背街FA1788號燈柱	鹹田街89號
02/01/2017	02/01/2017 15:00	05/01/2017 02:00	近荃灣荃富街12-28號	荃貴街、荃富街
06/01/2017	06/01/2017 09:40	06/01/2017 23:30	近荃灣街市街DC1208號燈柱	眾安街2-24號、荃灣街市街67-95號
07/01/2017	07/01/2017 15:20	08/01/2017 09:28	近河背村21號	河背村1-48號
13/01/2017	13/01/2017 13:15	14/01/2017 02:30	近大河道FC0550號燈柱	沙咀道遊樂場和雅麗珊社區中心
16/01/2017	16/01/2017 10:50	16/01/2017 11:35	近三棟屋村119號	三棟屋村119號
16/01/2017	16/01/2017 12:00	16/01/2017 13:05	近荃灣街市街DC1203號燈柱	賽馬會德華公園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/01/2017	18/01/2017 20:00	19/01/2017 14:23	近城門道7號	城門道
21/01/2017	21/01/2017 16:30	21/01/2017 21:30	近荃灣街市街121號	青山公路115-133號
23/01/2017	23/01/2017 00:45	23/01/2017 14:08	近古屋里W1957號燈柱	港鐵荃灣車廠、綠楊新邨(只於00:30-09:30)
23/01/2017	23/01/2017 16:20	24/01/2017 09:00	近青山公路619號	青山公路611-619號
01/02/2017	01/02/2017 11:00	01/02/2017 16:00	近河背村22號	河背村1-48號
03/02/2017	03/02/2017 13:45	03/02/2017 14:50	近國瑞路W1521號燈柱	國瑞路公園
03/02/2017	03/02/2017 16:00	04/02/2017 09:15	近芙蓉街12號後巷	芙蓉街9-17號、享成街16-32號
04/02/2017	04/02/2017 08:30	05/02/2017 09:30	近柴灣角街83-93號	柴灣角街
06/02/2017	06/02/2017 17:30	06/02/2017 19:15	德華街62號後巷	德華街62-70號
08/02/2017	08/02/2017 14:00	08/02/2017 20:45	近古屋里W1957號燈柱	三棟屋花園、港鐵荃灣車廠
12/02/2017	12/02/2017 07:50	12/02/2017 15:50	近荃景圍90號	荃灣中心2期
14/02/2017	14/02/2017 07:55	16/02/2017 04:45	近西樓角路W3679號燈柱	荃灣站、南豐中心、昌樂大廈
18/02/2017	18/02/2017 10:25	18/02/2017 17:30	德華街28號後巷	德華街2-34號、沙咀道297-335號
20/02/2017	20/02/2017 18:30	21/02/2017 05:30	近西樓角路W3679號燈柱	西樓角路100-120號和荃灣站
23/02/2017	23/02/2017 02:10	23/02/2017 16:25	近荃灣街市街DC1207號燈柱	荃灣街市街61-95號、青山公路135-173號
24/02/2017	24/02/2017 12:45	24/02/2017 14:30	近白田壩街28號	白田壩街28號
25/02/2017	25/02/2017 19:15	26/02/2017 18:00	近沙咀道57號	沙咀道29-57號
26/02/2017	26/02/2017 08:00	27/02/2017 09:00	近沙咀道62號	沙咀道26-76號
28/02/2017	28/02/2017 16:30	28/02/2017 17:40	近眾安街5號	眾安街1-11號
03/03/2017	03/03/2017 15:35	04/03/2017 09:00	近鱟地坊52號	鱟地坊32-46號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/03/2017	03/03/2017 17:45	03/03/2017 22:00	近柴灣角街5-9號	柴灣角街5-9號
13/03/2017	13/03/2017 15:00	13/03/2017 22:00	近青山公路123號	青山公路117-133號
15/03/2017	15/03/2017 13:10	15/03/2017 16:00	近白田壩街41號	白田壩街36-61號
17/03/2017	17/03/2017 14:00	17/03/2017 23:00	近禾笛街19號	禾笛街
18/03/2017	18/03/2017 13:15	18/03/2017 16:15	近國瑞路106-114號	國瑞路88-130號
21/03/2017	21/03/2017 14:40	21/03/2017 17:35	近眾安街25-33號	眾安街25-55號、海壩街120-150號、川龍街31-89號和沙咀道237-255號
21/03/2017	22/03/2017 14:00	23/03/2017 01:10	近蕙荃路FA5850號燈柱	蕙荃體育館、怡康花園
25/03/2017	25/03/2017 08:30	25/03/2017 19:05	近橫窩仔街AC5666號燈柱	橫窩仔街
03/04/2017	03/04/2017 17:55	04/04/2017 01:00	近大河道DC1769號燈柱	如心廣場巴士總站
07/04/2017	07/04/2017 21:55	08/04/2017 16:25	近荃景圍FB5029號燈柱	荃灣區警署、滙利工業中心、荃景花園第6-7、11-12座
11/04/2017	11/04/2017 18:40	12/04/2017 15:30	近沙咀道50號	沙咀道28-76號
17/04/2017	17/04/2017 16:30	17/04/2017 19:45	近鱟地坊70號	鱟地坊70-72號、大河道77-89號
22/04/2017	22/04/2017 10:00	22/04/2017 17:15	近橫窩仔街50號	橫窩仔街
25/04/2017	25/04/2017 17:40	25/04/2017 19:20	近富榮街4號	富榮街
27/04/2017	27/04/2017 15:05	28/04/2017 09:00	近二陂坊2-8號	川龍街93-99號
08/05/2017	08/05/2017 20:40	09/05/2017 11:15	沙咀道112-118號後巷	沙咀道112-144號和享成街1-9號、享和街9-23號
12/05/2017	12/05/2017 17:05	14/05/2017 14:30	近德華街37-41號	德華街37-41號
12/05/2017	12/05/2017 17:40	12/05/2017 19:00	近河背村27號	河背村1-55號
13/05/2017	13/05/2017 13:55	13/05/2017 18:45	荃灣街市街41號	兆和街12-36號、荃灣街市街27-59號、眾安街13-19號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
16/05/2017	16/05/2017 11:10	16/05/2017 16:45	近登發街11號	路德圍
17/05/2017	17/05/2017 12:00	17/05/2017 15:30	近柴灣角街36-44號	柴灣角街
18/05/2017	18/05/2017 13:00	18/05/2017 16:23	近木棉下村34號	木棉下村34號
19/05/2017	19/05/2017 17:15	20/05/2017 09:00	近河背村54號	河背村54號
20/05/2017	20/05/2017 10:00	20/05/2017 16:45	近關門口街AC1247號燈柱	德華街37-41號
23/05/2017	23/05/2017 15:15	23/05/2017 22:00	近柴灣角街68-82號	柴灣角街68-82號
24/05/2017	24/05/2017 05:55	24/05/2017 17:55	近荃灣街市街121-129號	荃灣街市街121-129號
25/05/2017	25/05/2017 15:30	25/05/2017 17:00	近荃灣油麻磡村210號	油麻磡村210-216號
25/05/2017	26/05/2017 09:05	26/05/2017 12:10	近柴灣角街49號	柴灣角街28-63號、大涌道8-28號
05/06/2017	05/06/2017 16:00	05/06/2017 20:00	近德海街18號	德海街18號、眾安街70-94號
06/06/2017	06/06/2017 11:00	06/06/2017 15:30	近青山公路380號	青山公路380號
06/06/2017	06/06/2017 16:10	06/06/2017 23:15	近海壩街115號	海壩街103-117號、荃灣街市街4-22號
07/06/2017	07/06/2017 14:25	07/06/2017 16:30	近象山邨東路W0047號燈柱	象山邨、城門谷公園
11/06/2017	14/06/2017 09:00	15/06/2017 09:00	近柴灣角街40號	柴灣角街
15/06/2017	15/06/2017 14:45	15/06/2017 20:10	近禾笛街DC0581號燈柱	鱟地坊、禾笛街、部分新村街
26/06/2017	26/06/2017 09:25	26/06/2017 20:00	近德士古道FC0475號燈柱	德士古道、龍德街
28/06/2017	28/06/2017 10:35	28/06/2017 11:35	近木棉下村38號	木棉下村35-44號
28/06/2017	28/06/2017 16:50	29/06/2017 09:00	近三棟屋村118號	三棟屋村118號
30/06/2017	30/06/2017 16:40	30/06/2017 19:00	三棟屋村123號後巷	三棟屋村117-124號
30/06/2017	01/07/2017 00:10	01/07/2017 15:50	近荃景圍AC1471號燈柱	荃威花園、荃景圍游泳池

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/06/2017	05/07/2017 10:30	05/07/2017 16:00	近三棟屋村53號	三棟屋村49-56號
05/07/2017	05/07/2017 14:30	05/07/2017 20:00	近西樓角路W4936號燈柱	西樓角路64-100號
08/07/2017	08/07/2017 18:18	09/07/2017 09:30	近德士古道FC0474號燈柱	部分德士古道
09/07/2017	09/07/2017 11:50	09/07/2017 17:04	關門口村92號後巷	關門口村91-104號
14/07/2017	14/07/2017 09:25	14/07/2017 16:32	近建明街DC0564號燈柱	青山公路303-313號
14/07/2017	14/07/2017 10:30	14/07/2017 17:00	近半山街FC3243號燈柱	半山街22-32號
22/07/2017	22/07/2017 16:05	22/07/2017 22:00	近荃景圍AC1471號燈柱	荃景圍100、145-185號、荃威花園
28/07/2017	28/07/2017 15:30	29/07/2017 03:45	近美環街FB5088號燈柱	愉景新城
01/08/2017	02/08/2017 10:30	02/08/2017 17:30	近鹹田街60號	寶石大廈、聯仁街12-26號、鹹田街61-89號
02/08/2017	02/08/2017 11:05	02/08/2017 14:30	近國瑞路W1520號燈柱	部分海壩新村和國瑞路168號
07/08/2017	07/08/2017 13:35	07/08/2017 15:30	近海壩村16號	海壩村16-21號
08/08/2017	08/08/2017 04:00	09/08/2017 03:00	近沙咀道45-53號	沙咀道29-43號
08/08/2017	08/08/2017 12:45	08/08/2017 16:30	近海壩街117號	海壩街103-117號、大河道45-55號
09/08/2017	09/08/2017 16:00	09/08/2017 17:30	近海壩街144號	荃灣街市
10/08/2017	10/08/2017 16:18	11/08/2017 17:06	近西樓角路FB5822號燈柱	荃錦中心、荃灣政府合署、公共圖書館、南豐中心、昌樂大廈、荃灣站、綠楊新村
12/08/2017	12/08/2017 19:20	13/08/2017 04:00	近青山公路623號	青山公路520-654號、海安路68號、悠麗路
14/08/2017	14/08/2017 01:15	14/08/2017 16:00	近沙咀道68號	沙咀道26-76號
14/08/2017	14/08/2017 16:30	14/08/2017 23:55	近柴灣角街4號	柴灣角街2-4號
17/08/2017	17/08/2017 09:40	17/08/2017 18:00	近享和街16號	享和街2-44號、大壩街3-47號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
18/08/2017	18/08/2017 11:00	18/08/2017 12:17	近荃灣街市街AC1986號燈柱	荃灣街市街115-119號、青山公路117-133號
30/08/2017	30/08/2017 10:05	30/08/2017 18:00	近荃富街1-21號	荃富街1-21號
30/08/2017	30/08/2017 16:00	30/08/2017 18:15	近關門口村92號	關門口村92號
05/09/2017	05/09/2017 16:00	05/09/2017 21:00	近眾安街101-117號	河背街68-84號、眾安街146號、楊屋道85-99號
09/09/2017	09/09/2017 12:00	10/09/2017 03:00	大壩街5號	大壩街3-7號和享成街16-23號和芙蓉街9-17號
10/09/2017	10/09/2017 06:15	10/09/2017 12:10	近大河道DC1769號燈柱	如心廣場巴士總站
11/09/2017	11/09/2017 12:30	12/09/2017 09:00	近荃灣青山公路DC2196號燈柱	青山公路633號
11/09/2017	11/09/2017 15:40	12/09/2017 10:00	楊屋道和大河道交界	萬景峯
12/09/2017	12/09/2017 10:00	12/09/2017 15:25	近沙咀道160號	沙咀道112-188號和享和街9-63號
13/09/2017	13/09/2017 14:40	13/09/2017 17:30	曹公坊26-30號後巷	曹公坊20-36號
14/09/2017	14/09/2017 13:00	14/09/2017 23:00	近大涌道FA5153號燈柱	柴灣角街
15/09/2017	15/09/2017 14:15	15/09/2017 16:30	近象山邨東路AC3607號燈柱	象山邨
17/09/2017	17/09/2017 06:30	17/09/2017 14:15	近荃灣街市街FA1766號燈柱	荃灣街市街131-143號
18/09/2017	18/09/2017 17:30	18/09/2017 22:00	近海壩街U7676號燈柱	路德圍和荃興徑
19/09/2017	19/09/2017 09:25	19/09/2017 15:20	近沙咀道52A號	沙咀道26-76號
21/09/2017	21/09/2017 03:00	21/09/2017 15:00	近荃景圍FC3190號燈柱	錦豐園
23/09/2017	23/09/2017 13:30	23/09/2017 19:30	近青山公路600號	部分青山公路、悠麗路
26/09/2017	26/09/2017 19:00	27/09/2017 00:45	近國瑞路FB2844號燈柱	青山公路682-704號
07/10/2017	07/10/2017 10:15	07/10/2017 16:00	近大壩街19號	芙蓉街9-17號、大壩街3-47號、和享成街2-64號
09/10/2017	09/10/2017 10:55	09/10/2017 14:45	近國瑞路W1984號燈柱	青山公路682-690號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/10/2017	09/10/2017 16:16	10/10/2017 06:11	近荃貴街AC1254號燈柱	富麗花園、東亞花園
09/10/2017	09/10/2017 19:00	10/10/2017 01:00	近海盛路W4127號燈柱	海盛路、海壩街、大壩街、大涌道、柴灣角街、沙咀道、圓敦圍、芙蓉街
19/10/2017	19/10/2017 13:05	19/10/2017 14:35	近眾安街37號	眾安街、海壩街、大陂坊
20/10/2017	20/10/2017 10:55	20/10/2017 16:25	近建明街3-7號	建明街3-7號
26/10/2017	26/10/2017 10:00	26/10/2017 17:45	近沙咀道40-50號	沙咀道26-76號
28/10/2017	28/10/2017 13:00	28/10/2017 16:00	路德圍20-40號	路德圍、荃興徑、海壩街27-101號
30/10/2017	30/10/2017 10:25	30/10/2017 11:40	近河背村43號	河背村1-48號
02/11/2017	02/11/2017 15:00	02/11/2017 19:10	近楊屋道18號	楊屋道18號
05/11/2017	05/11/2017 12:50	05/11/2017 16:45	近德士古道FC0474號燈柱	德士古道231號
09/11/2017	09/11/2017 09:30	09/11/2017 11:05	近大河道89號	大河道77-89號和鱟地坊24-72號
09/11/2017	10/11/2017 10:05	10/11/2017 14:30	曹公坊2-4號	海壩街2-32號、曹公坊2-36號、香車街街市和垃圾收集站
12/11/2017	12/11/2017 02:40	12/11/2017 19:25	近石圍角路FA5870號燈柱	石圍角邨
14/11/2017	14/11/2017 09:30	14/11/2017 16:40	近荃灣街市街160號	荃灣街市街120-160號、荃樂街1-17號
14/11/2017	14/11/2017 20:50	15/11/2017 06:50	近白田壩街53號	白田壩街
15/11/2017	15/11/2017 09:40	15/11/2017 14:10	近海壩街115號	海壩街103-117號、荃灣街市街4-22號
15/11/2017	15/11/2017 18:10	16/11/2017 09:00	近柴灣角街77號	柴灣角街77-81號
15/11/2017	15/11/2017 22:00	15/11/2017 23:45	海壩街20號後巷	海壩街2-32號和曹公坊2-36號、曹公街2-6號
16/11/2017	16/11/2017 11:30	16/11/2017 23:20	近白田壩街49-51號	白田壩街49-51號
19/11/2017	19/11/2017 02:50	19/11/2017 19:00	近石圍角路FA5867號燈柱	部分石圍角邨

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/11/2017	20/11/2017 16:13	20/11/2017 23:41	近沙咀道FB3108號燈柱	榮亞工業大廈、尚翠苑
25/11/2017	25/11/2017 10:30	25/11/2017 13:00	近柴灣角街W3295號燈柱	柴灣角街公廁
15/12/2017	15/12/2017 18:15	15/12/2017 23:32	近沙咀道57號	沙咀道23-57號
19/12/2017	19/12/2017 16:10	20/12/2017 00:30	近德海街AC0722號燈柱	眾安街68號
19/12/2017	19/12/2017 23:00	20/12/2017 14:00	德華街41號後巷	部分仁濟醫院和荃灣天主教小學
23/12/2017	23/12/2017 10:30	23/12/2017 16:44	近荃景圍AC1447號燈柱	部分香港港安醫院(荃灣)
24/12/2017	24/12/2017 08:21	25/12/2017 09:40	近新村街34號	新村街34-58號、河背街33-37號、禾笛街23-33號
24/12/2017	24/12/2017 15:00	24/12/2017 15:45	近蕙荃路FA5845號燈柱	荃灣天后廟花園
03/01/2018	03/01/2018 10:30	03/01/2018 15:54	咸田村21號	咸田村12-29號
03/01/2018	03/01/2018 09:55	03/01/2018 14:35	白田壩街41-47號	白田壩街41-46號
10/01/2018	10/01/2018 10:00	10/01/2018 23:09	海壩新村1號	海壩新村
11/01/2018	11/01/2018 10:30	12/01/2018 07:54	國瑞路近 W1531 號燈柱	石圍角邨、城門谷游泳池
14/01/2018	14/01/2018 09:30	14/01/2018 21:45	德士古道204號	部分德士古道
16/01/2018	16/01/2018 10:50	17/01/2018 09:34	荃興徑7-11號	荃興徑7-31號、路德圍2-28號
19/01/2018	19/01/2018 09:30	19/01/2018 14:30	半山街10-16號	半山街10-16號
22/01/2018	22/01/2018 09:50	22/01/2018 17:48	海壩村1-12號海壩村東北台	海壩村1-12號海壩村東北台
24/01/2018	24/01/2018 14:30	24/01/2018 22:00	柴灣角街81號	沿柴灣角街
30/01/2018	30/01/2018 15:10	30/01/2018 18:30	二陂坊18號	二陂坊2-32號、眾安街93-123號
05/02/2018	05/02/2018 16:10	05/02/2018 17:20	曹公坊14C號	海壩街2-32號、曹公坊2-36號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/02/2018	10/02/2018 10:44	10/02/2018 15:36	荃灣街市街近DC1203號燈柱	荃灣街市街59-129號、青山公路135-173號、眾安街46-51號
11/02/2018	11/02/2018 11:45	11/02/2018 16:30	沙咀道381-389號	沙咀道381-389號
12/02/2018	12/02/2018 14:25	12/02/2018 16:15	荃景圍近AC1466號燈柱	部分荃景圍
15/02/2018	16/02/2018 12:15	16/02/2018 16:45	兆和街近FC4363號燈柱	青山公路荃灣段181-221號、兆和街23-37號、眾安街1號
18/02/2018	18/02/2018 14:30	19/02/2018 10:09	老圍路近U7559號燈柱	永華臺、傳耀臺
18/03/2018	18/03/2018 18:45	19/03/2018 09:30	柴灣角街95號	柴灣角街、海盛路
20/03/2018	20/03/2018 13:15	20/03/2018 22:30	蕙荃路近PH1903號消防栓	蕙荃體育館
21/03/2018	21/03/2018 06:35	21/03/2018 16:20	近大河道19-21號	大河道19-21號、川龍街4-16號、荃灣區少年警訊會所
21/03/2018	21/03/2018 10:30	21/03/2018 14:15	柴灣角街66-82號	金熊工業中心、柴灣角街66-82號
21/03/2018	21/03/2018 21:15	22/03/2018 07:15	河背街及川龍街交界	部分禾笛街
29/03/2018	29/03/2018 16:50	29/03/2018 18:40	近中葵涌村25號	國瑞路、中葵涌村
06/04/2018	06/04/2018 13:20	06/04/2018 16:20	橫窩仔街44-50號	橫窩仔街
10/04/2018	10/04/2018 13:00	10/04/2018 18:00	近運通街FB5010號燈柱	路德圍
14/04/2018	14/04/2018 16:45	15/04/2018 00:15	荃灣街市街160號	荃灣街市142-166號、荃樂街1-12號、關門口街22-24號
16/04/2018	16/04/2018 15:27	16/04/2018 23:11	德士古道近FC0477號燈柱	德士古道231號
18/04/2018	18/04/2018 13:30	18/04/2018 23:40	曹公街28-30號	沙咀道105-139號、曹公坊1-37號、曹公街28-30號
03/05/2018	03/05/2018 11:39	03/05/2018 15:23	香車街近FA5163號燈柱	香車街街市及熟食中心
04/05/2018	04/05/2018 10:10	05/05/2018 02:30	德士古道120號	安泰國際中心、德士古道

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/05/2018	15/05/2018 09:40	15/05/2018 23:00	近荃景圍FB5097號燈柱	荃景圍23-30號、荃景花園
18/05/2018	18/05/2018 05:45	19/05/2018 04:10	柴灣角街84-92號	柴灣角街84-92號
18/05/2018	18/05/2018 13:45	18/05/2018 14:50	近麗順路2號	青山公路荃灣段623-654號、悠麗路
21/05/2018	21/05/2018 15:40	23/05/2018 10:00	海壩村8號	海壩村8號
22/05/2018	22/05/2018 05:15	23/05/2018 09:00	沙咀道68號	沙咀道26-76號
24/05/2018	24/05/2018 09:30	24/05/2018 13:05	國瑞路近W1520號燈柱	海壩新村、縉庭山
28/05/2018	28/05/2018 11:25	28/05/2018 12:55	近楊屋村110號	楊屋村105-110號
29/05/2018	29/05/2018 19:37	29/05/2018 21:38	荃灣街市街近DC1203號燈柱	荃灣街市街67-166號、青山公路荃灣段99-143號、仁濟醫院B座
03/06/2018	03/06/2018 14:10	03/06/2018 17:30	鱟地坊68號	鱟地坊24-72號
07/06/2018	07/06/2018 09:34	07/06/2018 19:30	青山公路荃灣段近AC3642號燈柱	麗城花園1、2、3期、荃灣官立小學、灣景花園、皇璧、海濤花園、汀蘭居、金麗苑、豐景苑
11/06/2018	11/06/2018 09:30	11/06/2018 14:00	近橫窩仔村44-50號	橫窩仔街1-63號、楊屋道127-181號
15/06/2018	16/06/2018 21:30	17/06/2018 12:30	沙咀道近AC3291號燈柱	沙咀道363-407號、部分德士古道
16/06/2018	16/06/2018 11:58	17/06/2018 03:50	楊屋道近DC1785號燈柱	萬景峯
22/06/2018	22/06/2018 18:55	23/06/2018 00:30	眾安街88號	德海街18號、眾安街74-90號
24/06/2018	24/06/2018 10:20	24/06/2018 16:45	鱟地坊46號	鱟地坊24-72號
27/06/2018	27/06/2018 11:15	27/06/2018 13:15	鱟地坊54-68號	鱟地坊24-72號、大河道77-89號
28/06/2018	28/06/2018 10:40	28/06/2018 14:21	河背村62號	河背村、楊屋村、咸田村、海壩新村
28/06/2018	28/06/2018 15:45	29/06/2018 09:15	德士古道120號	德士古道120號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
04/07/2018	04/07/2018 04:00	04/07/2018 19:55	海興路近AC3223號燈柱	麗城花園、青山公路609-619號、豐景苑
06/07/2018	06/07/2018 10:45	06/07/2018 14:00	鱟地坊68號	鱟地坊24-72號、大河道77-89號
08/07/2018	08/07/2018 21:15	09/07/2018 10:45	近沙咀道近BC1993號燈柱	仁濟醫院、名逸居
09/07/2018	09/07/2018 15:10	10/07/2018 02:00	關門口街近AC3295號燈柱	名逸居、仁濟醫院C座
09/07/2018	09/07/2018 20:15	10/07/2018 03:15	近西樓角路W3679號燈柱	城門道11號、港鐵荃灣站、西樓角路130-224號、青山公路荃灣段174-210號
10/07/2018	10/07/2018 19:10	11/07/2018 10:00	近荃業街FC3735號燈柱	橫龍街18-68號、德士古道142-202號
11/07/2018	11/07/2018 14:50	12/07/2018 09:05	國瑞路近W1534號燈柱	國瑞路公園
22/07/2018	22/07/2018 08:30	22/07/2018 15:16	沙咀道62號	沙咀道26-76號
23/07/2018	23/07/2018 09:20	23/07/2018 12:30	青山公路葵涌段698-704號	青山公路葵涌段698-704號
30/07/2018	30/07/2018 10:10	30/07/2018 17:00	德士古道231號	德士古道231號
31/07/2018	19/08/2018 09:55	19/08/2018 15:35	和宜合道325號	和宜合道325號
02/08/2018	02/08/2018 09:25	02/08/2018 15:30	橫窩仔街44-50號	楊屋道127-181號、橫窩仔街2-50號
02/08/2018	02/08/2018 11:10	02/08/2018 13:20	三棟屋博物館119號	三棟屋博物館117-124號
08/08/2018	08/08/2018 22:50	09/08/2018 17:30	近美環街W3450號燈柱	美環街1-37號、荃錦中心
13/08/2018	13/08/2018 10:30	13/08/2018 11:50	近國瑞路FB2844號燈柱	青山公路682-704號
14/08/2018	14/08/2018 15:10	15/08/2018 03:00	近國瑞路168號	部分國瑞路
15/08/2018	15/08/2018 02:20	16/08/2018 15:15	近青山公路530-590號	麗城花園、翠濤閣、悠麗路
18/08/2018	18/08/2018 11:10	18/08/2018 14:00	近荃貴街AC1260號燈柱	荃貴街一帶
22/08/2018	30/08/2018 11:15	30/08/2018 17:00	木棉下村55號	木棉下村55-64號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/08/2018	24/08/2018 11:43	24/08/2018 15:35	近德士古道231號	德士古道231號
26/08/2018	26/08/2018 13:00	26/08/2018 17:45	近香車街FA5163號燈柱	香車街街市
04/09/2018	04/09/2018 04:00	04/09/2018 16:30	近橫窩仔街44-50號	橫窩仔街44-50號
09/09/2018	09/09/2018 12:20	10/09/2018 09:00	海壩村38號	海壩村38號
11/09/2018	11/09/2018 10:00	12/09/2018 09:00	近德士古道FA4700號燈柱	荃灣駕駛考試中心
13/09/2018	13/09/2018 15:00	13/09/2018 16:30	關門口村107號	關門口村105-110號
19/09/2018	19/09/2018 15:00	19/09/2018 23:50	三棟屋村34號	三棟屋村27-72號
19/09/2018	19/09/2018 16:36	20/09/2018 10:21	海壩村2號	海壩村2號
23/09/2018	23/09/2018 15:30	23/09/2018 19:10	近河背村41號	河背村1-48號
24/09/2018	27/09/2018 00:01	27/09/2018 01:10	近沙咀道FB3018號燈柱	尚翠苑、沙咀道376號
03/10/2018	03/10/2018 14:45	03/10/2018 15:30	河背村3號	河背村1-48號
03/10/2018	03/10/2018 15:25	03/10/2018 18:00	灰窰角街8號	灰窰角街6-34號、橫龍街17-47號
06/10/2018	06/10/2018 15:30	06/10/2018 16:15	城門道9號	城門道9號
10/10/2018	10/10/2018 10:35	10/10/2018 13:00	海壩新村3號	縉庭山、海壩新村
11/10/2018	11/10/2018 03:35	11/10/2018 15:45	近德士古道FC0477號燈柱	德士古道231號
11/10/2018	11/10/2018 10:15	11/10/2018 13:50	沙咀道68號	沙咀道26-76號
12/10/2018	13/10/2018 22:30	14/10/2018 13:32	近荃景圍W0070號燈柱	荃景花園、荃灣中心
15/10/2018	15/10/2018 21:35	16/10/2018 06:20	海壩街26號	海壩街2-23號、曹公坊2-36號
19/10/2018	19/10/2018 10:00	19/10/2018 16:25	海壩街16號	海壩街2-23號、曹公坊2-36號
28/10/2018	28/10/2018 11:30	28/10/2018 13:30	鱟地坊54號	鱟地坊24-72號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
30/10/2018	30/10/2018 10:35	30/10/2018 15:45	楊屋道159號	楊屋道159號
07/11/2018	09/11/2018 10:10	09/11/2018 16:40	大河道21號	大河道19-21號
07/11/2018	07/11/2018 10:10	07/11/2018 15:50	荃景圍46號	海壩村46-47號
17/11/2018	17/11/2018 09:15	17/11/2018 14:10	德士古道近FA4699號燈柱	荃灣駕駛考試中心
17/11/2018	17/11/2018 13:00	18/11/2018 23:30	荃景圍近FA5013號燈柱	愉景新城、滙利工業中心、荃景花園公園、荃灣警署
18/11/2018	18/11/2018 06:30	18/11/2018 21:30	德士古道近FC0474號燈柱	德士古道150-202號
19/11/2018	19/11/2018 22:20	20/11/2018 17:20	川龍街118號	海天豪苑、協和廣場、二陂坊、部分禾笛街、川龍街、眾安街、楊屋道、河背街、新村街、沙咀道
22/11/2018	22/11/2018 19:00	22/11/2018 23:30	近德士古道FC0477號燈柱	部分德士古道
24/11/2018	24/11/2018 08:40	24/11/2018 15:00	沙咀道381號	沙咀道381-389號、尚翠苑
28/11/2018	28/11/2018 10:10	28/11/2018 13:00	曹公坊21號	曹公坊1-37號、沙咀道105-139號
07/12/2018	07/12/2018 16:30	07/12/2018 21:30	近德華街DC1204號燈柱	賽馬會德華公園
10/12/2018	10/12/2018 09:55	10/12/2018 17:50	關門口村104號	部分關門口村
11/12/2018	11/12/2018 03:30	14/12/2018 06:00	近海盛路W4122號燈柱	部分海盛路、曹公街、享和街
11/12/2018	11/12/2018 11:30	11/12/2018 12:00	關門口村102號	部分關門口村
13/12/2018	13/12/2018 09:00	13/12/2018 20:30	近海興路AC3226號燈柱	麗城花園1、2、3期、韻濤居、江南工業大廈、東南工業大廈、荃灣官立小學、翠濤閣、灣景花園、金麗苑
14/12/2018	14/12/2018 18:00	14/12/2018 20:00	近楊屋道DC1884號燈柱	荃灣公園
19/12/2018	19/12/2018 17:15	19/12/2018 22:15	近大壩街77號	享和街66-98號、大壩街49-83號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/12/2018	20/12/2018 10:35	20/12/2018 12:35	近德華街66號	德華街52-70號
22/12/2018	22/12/2018 22:35	23/12/2018 07:35	沙咀道8-14號	沙咀道、白田壩街、半山街
24/12/2018	24/12/2018 10:45	24/12/2018 13:55	近荃灣街市街DC1203號燈柱	賽馬會德華公園
25/12/2018	25/12/2018 20:00	26/12/2018 23:00	近永德街FA5248號燈柱	海濱花園1、2座
28/12/2018	28/12/2018 09:05	28/12/2018 10:30	海壩村3號	海壩村2-9號
28/12/2018	28/12/2018 11:05	30/12/2018 20:25	近石圍角路FA5870號燈柱	石圍角路
29/12/2018	29/12/2018 23:00	30/12/2018 20:15	近德士古道北W1542號燈柱	德士古道北、石圍角路

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)218

管制人員的答覆

(問題編號：3841)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署於二零一九至二零年度繼續建立智管網。就此，請告知本會:

1.十八區建立智管網的進度為何(以表列出)；

2.相關工程有否延誤；如有，詳情為何；

3.建立智管網所涉開支及人事編制為何；

4.智管網發現水管爆裂或滲漏的次數為何。

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：392)

答覆：

1. 水務署正逐步建立「智管網」，在食水供應管網內設立監測區域。「智管網」旨在把在其他工程項目下已設立或正在設立的監測區域連接起來，並設立其餘的監測區域，以覆蓋全港的食水供應管網。截至2018年底，各區已設立的監測區域數目表列如下：

分區	監測區域的目標數目	已設立的監測區域數目
中西區	69	33
東區	104	43
南區	143	96
灣仔	64	29
九龍城	85	34
觀塘	121	48
深水埗	98	38

分區	監測區域的目標數目	已設立的監測區域數目
油尖旺	55	29
黃大仙	57	23
離島	100	32
葵青	132	100
北區	181	111
西貢	279	260
沙田	224	70
大埔	136	84
荃灣	147	97
屯門	171	107
元朗	234	29
總計	**2 400**	**1 263**

此外，水務署亦正建立「智能管網管理電腦系統」，以監測和分析從監測區域收集到的大量數據，用作監測在監測區域內的用水流失，以訂下處理監測區域的優次及最有效解決個別監測區域內用水流失的措施。我們預計「智能管網管理電腦系統」將於2020年年中啟用。

2. 水務署的目標是在2023年或之前完成建立「智管網」。水務署正按計劃建立「智管網」。

3. 於2019-20年度，在9196WC號、9198WC號及9202WC號工務工程計劃下為「智管網」設立監測區域和建立「智能管網管理電腦系統」的預算總開支約為9,800萬元。水務署的6名專業人員在需處理其他職務的同時，負責這些工程計劃下監督顧問及承建商，以及管理顧問研究合約及工程合約的工作。

4. 在2018年，水務署在「智管網」下已設立的監測區域內偵測到約380宗水管滲漏的個案。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)219

管制人員的答覆

(問題編號：3842)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會：

1.過去五年，全港十八區水管爆裂及滲漏的統計次數：

年份／地區	2018		2017		2016		2015		2014	
	爆裂次數	滲漏次數	爆裂次數	滲漏次數	爆裂次數	滲漏次數	爆裂次數	滲漏次數	爆裂次數	滲漏次數

2.署方於全港十八區正進行/正計劃的更換及修復水管計劃為何？

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：393)

答覆：

1. 由2014年至2018年，各區的水管爆裂及滲漏數目表列如下：

分區	2018		2017		2016		2015		2014	
	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏
中西區	8	598	5	556	3	532	7	519	5	566
東區	6	309	12	421	11	567	6	589	3	424
離島	2	529	2	422	9	357	3	306	6	346
南區	6	456	2	427	4	401	3	458	3	381
灣仔	14	408	8	305	3	135	1	114	4	402
九龍城	9	307	5	370	18	523	25	605	15	553

分區	2018		2017		2016		2015		2014	
	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏
觀塘	6	283	6	325	9	384	6	381	28	486
深水埗	3	267	3	267	4	256	5	312	6	318
黃大仙	0	137	2	154	0	169	6	163	5	187
油尖旺	10	382	4	342	7	422	17	443	19	522
北區	0	465	0	791	2	817	7	792	4	816
西貢	4	628	3	603	6	706	6	747	4	670
沙田	4	390	6	358	6	443	8	436	18	441
大埔	3	647	3	460	8	467	15	525	16	556
葵青	22	262	14	355	10	411	14	336	17	380
屯門	2	382	6	454	2	384	7	464	4	483
荃灣	2	338	4	361	6	390	3	388	4	418
元朗	5	1 868	3	1 541	8	1 595	6	1 832	12	1 882
總計	106	8 656	88	8 512	116	8 959	145	9 410	173	9 831

2. 水務署現正進行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會評估水管面對的風險，考慮因素包括管齡、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，並會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。在2019-20年度，我們將會重置約40公里的水管，相關的預算開支約為7億元。在2019-20年度，全港各區規劃重置的水管詳情列於**附錄A**。該清單會因應各種因素而有所變動，例如申請挖掘許可證／噪音許可證時遇到阻礙、實施臨時交通安排有困難、地底狀況擠迫而令建議的水管走線不可行、新增其他根據最新情況而被評估為高風險的水管等。

附錄A

2019-20年度計劃在各區重置的水管

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度（米）	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
東區	柴灣道(近慈幼學校／筲箕灣賽馬會診所)	食水	65	施工中	2019年第4季
	電氣道	食水	20	2019年第2季	2020年第4季
	芬尼街、海堤街	食水	30	施工中	2020年第1季
	工廠街、筲箕灣東大街	食水	1	施工中	2020年第1季
	筲箕灣東大街	食水	28	施工中	2019年第3季
	柴灣道(近慈幼學校)	食水	2	2020年第1季	2020年第4季
	新業街	鹹水	15	施工中	2019年第2季
	豐業街及常安街	食水	32	施工中	2019年第3季
	新業街、柴灣道及永平街	食水	15	施工中	2019年第3季
	柴灣道(環翠道交界)	食水	116	有待確定	
	永泰道	食水	6	有待確定	
	海堤街	鹹水	4	2019年第2季	2020年第4季
	柴灣道	鹹水	13	2019年第2季	2020年第4季
	嘉業街、常安街及豐業街	食水	81	施工中	2019年第4季
	小西灣道(近富怡花園)	食水	250	施工中	2020年第2季
	海裕街、渣華道、健康東街、 七姊妹道	鹹水	200	施工中	2020年第2季
離島	東涌海濱路	食水	8	2019年第2季	2019年第4季
	北大嶼山公路(近小濠灣污水處理廠)	食水	20	2019年第3季	2020年第2季
	銀鑛灣食水配水庫	食水	23	2019年第2季	2019年第4季
中西區	士美菲路(位於水管橋)	鹹水	88	2019年第2季	2019年第4季
	蒲飛路巴士總站(薄扶林道)	食水	54	有待確定	
	薄扶林道(近香港大學)	食水	38	施工中	2019年第4季
	皇后大道西	食水	56	有待確定	
	薄扶林道(近錦明閣)	食水	103	有待確定	
	文咸街(近上環街市)	食水	12	有待確定	
	皇后大道中(近振邦大廈)	食水	72	有待確定	
	皇后大道中	食水	194	有待確定	
	堅道至花園道	食水	470	有待確定	
	上亞厘畢道	食水	196	有待確定	
	高陞街	鹹水	176	施工中	2020年第1季
	士美菲路(於龍華街交界)	食水	19	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度（米）	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
中西區	薄扶林道(邵逸夫樓下方)	食水	65	有待確定	
	近潮商學校	食水	8	有待確定	
	皇后大道西(健興樓至富大樓)	鹹水	57	2020年第1季	2020年第4季
	皇后大道西(介乎甘雨街和荷李活道)	鹹水	46	2019年第4季	2020年第4季
	永樂街後巷	鹹水	79	施工中	2020年第4季
	德輔道西(於東邊街交界)	食水	8	施工中	2019年第3季
	上亞厘畢道(介乎動植物公園食水配水庫/雪廠街)	食水	110	2019年第2季	2019年第4季
	夏慤道(介乎美國銀行中心／紅棉路)	食水	45	2019年第2季	2020年第4季
	夏慤道(介乎遠東金融中心／海富中心)	食水	115		
	夏慤道(介乎添馬街/海富中心)	食水	53		
	夏慤道(近樂禮街)	食水	30	2019年第2季	2020年第4季
	夏慤道(於添美道交界)	食水	30		
	夏慤道(於演藝道交界)	食水	38		
	夏慤道(近香港警察總部近軍器廠街)	食水	5		
	夏慤道(近美國萬通大廈近軍器廠街)	食水	20	2019年第2季	2020年第4季
	近潮商學校	食水	35	2019年第3季	2020年第4季
	薄扶林道(香港大學站C1出口)	食水	79	有待確定	
	薄扶林道(近潮商學校)	食水	8	有待確定	
	薄扶林道(近豐林大廈)	食水	52	有待確定	
	永樂街	食水	44	有待確定	
	林士街	食水	15	有待確定	
	孖沙街	食水	45	有待確定	
	荷李活道	食水	103	有待確定	
	伊利近街	食水	29	有待確定	
	卑利街	食水	10	有待確定	
	士丹頓街	食水	63	有待確定	
	加多近街(介乎吉席街及科士街)	食水	3	施工中	2020年第2季
	皇后大道西及東	食水	21	施工中	2019年第3季
	高陞街	食水	144	施工中	2020年第1季
	干諾道中(近機利文街)	食水	74	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度（米）	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
中西區	伊利近街、士丹頓街及卑利街	食水	109	施工中	2020年第2季
	荷李活道、城皇街及鴨巴甸街	食水	102	施工中	2020年第2季
	德輔道中(近利源東街)	食水	8	施工中	2019年第2季
	德輔道西(介乎東邊街及正街)	鹹水	5	施工中	2019年第2季
	皇后街及德輔道西(介乎皇后街及干諾道西)	食水	85	施工中	2020年第1季
	永樂街及干諾道西	食水	51		
	德輔道西(介乎正街及威利麻街)	食水	143		
	皇后大道西(介乎正街及梅芳街)	鹹水	13	2019年第3季	2020年第2季
	皇后大道中(介乎砵典乍街及戲院里)	食水	37	施工中	2019年第3季
	砵甸乍街	食水	37	施工中	2019年第3季
	砵典乍街與干諾道中交界	食水	16	2019年第4季	2020年第3季
	民耀街、遮打大廈	食水	6	施工中	2019年第2季
	堅道、伊利近街及奧卑利街	食水	70	施工中	2020年第1季
	寶雲道	食水	209	施工中	2020年第2季
	麥當勞道	食水	179	施工中	2020年第4季
	德輔道中(介乎禧利街／文華里)	鹹水	11	施工中	2020年第2季
	干諾道中(於林士街交界)	食水	3	有待確定	
	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	食水	95	2019年第2季	2019年第4季
	砵甸乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)	鹹水	28	施工中	2019年第4季
	卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	鹹水	240	2019年第2季	2020年第3季
九龍城	獅子山隧道公路(連接路至龍翔道)	食水	5	施工中	2019年第4季
	龍翔道至窩打老道	食水	21	施工中	2019年第2季
	窩打老道(由龍翔道至約道)	食水	1000	施工中	2019年第4季
	窩打老道及聯合道	食水	51	2019年第2季	2020年第4季
	窩打老道及聯合道	食水	125	2020年第3季	2021年第2季
	窩打老道(由約道至火石道)	食水	285	施工中	2021年第3季
	窩打老道(過路處)及禧福道	食水	23	2019年第3季	2020年第4季
	窩打老道(由界限街至聖約翰里)	食水	167	施工中	2021年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
九龍城	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	食水	55	施工中	2019年第3季
	喇沙利道(近太子道西)	食水	7	施工中	2019年第3季
	亞皆老街(過路處) 近九龍醫院	食水	40	施工中	2019年第4季
	馬頭涌道(往太子道東的行車天橋下方)	食水	49	有待確定	
	馬頭涌道(過路處)近往太子道東的行車天橋	食水	8	有待確定	
	太子道西、太子道東及馬頭涌道交界(行車天橋下方)	食水	45	有待確定	
	太子道西、太子道東及馬頭涌道(行車天橋下方)	食水	21	有待確定	
	農圃道及馬頭涌道(過路處)	食水	16	施工中	2019年第4季
	漆咸道南及仁風街	食水	31	有待確定	
	漆咸道南(東鐵綫上方)	食水	25	有待確定	
	漆咸道北(由必嘉街至山谷道)	食水	125	有待確定	
	漆咸道北(過路處)及寶其利街	食水	18	有待確定	
	差館里及民泰街	食水	350	有待確定	
	漆咸道北(過路處)必嘉街對面	食水	20	有待確定	
	窩打老道(介乎太子道西及亞皆老街)	鹹水	68	2019年第2季	2020年第4季
	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	鹹水	65	施工中	2019年第3季
	窩打老道(介乎勝利道及梭椏道)	鹹水	10	施工中	2019年第3季
	佛光街(介乎常盛街及常富街)(包括過路處)	鹹水	182	施工中	2020年第2季
	公主道(過路處)近佛光街	鹹水	15	2019年第2季	2021年第1季
	何文田高地海水配水庫及常樂街	鹹水	26	2019年第2季	2020年第1季
	亞皆老街近天光道	鹹水	30	施工中	2019年第3季
	馬頭涌道近亞皆老街	鹹水	16	有待確定	
	天光道近馬頭圍道	鹹水	16	施工中	2020年第2季
	漆咸道北(由浙江街至安徽街)	鹹水	16	有待確定	
	漆咸道北(由安徽街至江西街)	鹹水	24	有待確定	
	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)	鹹水	110	施工中	2021年第2季
	漆咸道北近新柳街	鹹水	42	施工中	2021年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
九龍城	美景街(由貴州街至美光街)	食水及鹹水	71	施工中	2020年第4季
	新碼頭街(由美景街至朗月街)	食水	62	施工中	2020年第4季
	公主道近衛理道	食水	33	施工中	2020年第3季
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	食水	313	施工中	2021年第4季
	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)	食水	248	有待確定	
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	食水及鹹水	400	施工中	2020年第4季
	石鼓街近常盛街	鹹水	18	2019年第2季	2020年第4季
	貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)	食水及鹹水	98	施工中	2020年第3季
	德民街、民泰街及差館里	食水	330	2019年第3季	2021年第2季
	衙前圍道(由獅子石道至啟德道)	鹹水	45	2019年第2季	2020年第2季
	太子道東近新蒲崗李求恩紀念中學	鹹水	45	施工中	2020年第2季
	啟德河(東匯邨匯心樓對出)	鹹水	20	施工中	2020年第2季
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	鹹水	111	施工中	2019年第4季
	土瓜灣道及旭日街	鹹水	36	施工中	2020年第3季
	德民街、民泰街及差館里	鹹水	133	有待確定	
	民樂街	鹹水	85	2019年第2季	2020年第2季
葵青	荃青交匯處	食水	90	施工中	2019年第2季
	荃灣路	食水	65	施工中	2019年第3季
	華泰路(由大窩交匯處至荔景消防局)	食水	45	施工中	2020年第1季
	荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫	食水	159	施工中	2020年第1季
	九華徑食水水缸至青山公路	食水	67	施工中	2020年第1季
	荔枝角食水配水庫至荔景山路	食水	80	施工中	2020年第1季
	青康路	食水	110	施工中	2020年第1季
	葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處)	食水	112	施工中	2020年第1季
	葵涌道及梨木道	鹹水	110	施工中	2020年第4季
	葵興路	鹹水	55	2019年第2季	2019年第3季
	貨櫃碼頭路	鹹水	92	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度（米）	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
葵青	童子街及大白田街	食水	65	2019年第2季	2020年第2季
	青衣南橋	食水	440	2019年第2季	2021年第3季
	九華徑食水抽水站至華景山路	食水	240	2019年第3季	2020年第3季
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	食水	190	施工中	2020年第4季
	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	食水	215	施工中	2020年第4季
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	食水	100	施工中	2020年第3季
	德士古道北(近關門口村及國瑞路公園)	食水	125	施工中	2020年第2季
	和宜合道(昌榮路至大隴街A、B、C及D段)	鹹水	230	施工中	2020年第4季
	梨木道(青山公路至國瑞路E段)	鹹水	69	施工中	2020年第4季
	梨木道(和宜合道至大白田街F及G段)	鹹水	120	施工中	2020年第4季
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	鹹水	188	施工中	2020年第4季
	楓樹窩路、涌美路、青衣路	食水及鹹水	30	施工中	2019年第3季
	青衣路西、青衣交匯處、青康路及西草灣路	食水及鹹水	30	施工中	2019年第3季
	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	鹹水	290	2019年第3季	2020年第4季
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	鹹水	75	施工中	2020年第2季
觀塘	功樂道(介乎康寧道及康利道)	食水	9	施工中	2019年第2季
	兆業街及偉業街，及兆業街與偉業街交界	食水	50	施工中	2020年第2季
	牛頭角道近利基大廈	食水	28	有待確定	
	功樂道(介乎康寧道及康利道)	鹹水	31	施工中	2020年第4季
	兆業街及偉業街	鹹水	31	施工中	2020年第2季
	牛頭角道近利基大廈	鹹水	25	有待確定	
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	29	施工中	2019年第2季
	上水濾水廠	食水	11	2019年第2季	2019年第3季
	坪輋路	食水	45	有待確定	
	粉嶺公路近塘坑	食水	145	有待確定	
	河上鄉路(由馬草壟至排峰路)	食水	290	施工中	2020年第2季
	粉嶺交匯處	食水	170	施工中	2020年第4季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
西貢	寶琳北路(翠林海水配水庫至寶康路)	鹹水	91	施工中	2019年第2季
		鹹水	121		
	大網仔路(由西貢郊野公園至北潭路)	食水	82	施工中	2020年第2季
	西貢公路(由北圍- EB4643至白沙灣碼頭- EA0998)	食水	310	有待確定	
	西貢公路(由白沙灣- EB3528至滘西新村- EA0991)	食水	322	有待確定	
	坑口道(由EB2613號燈柱至EB2615號燈柱)	食水	8	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2615號燈柱至EB2616號燈柱)	食水	25	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2613號燈柱至EB2626號燈柱)	食水	160	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2616號燈柱至EB2623號燈柱)	食水	230	有待確定	
	坑口道(由EB2626號燈柱至EB2629號燈柱)	食水	42	有待確定	
	西沙路	食水	84	施工中	2020年第2季
	西沙路	食水	132	2019年第2季	2020年第2季
沙田	沙田污水處理廠及城門河	食水	330	有待確定	
	亞公角街近亞公角食水配水庫	食水	46	施工中	2020年第2季
	亞公角街近沙田醫院及大老山公路	食水	56	施工中	2019年第3季
		食水	11		
	亞公角街近沙田醫院及大老山公路	食水	3	施工中	2019年第2季
	樂景街近火炭鐵路大樓	食水	51	2019年第2季	2020年第4季
	大埔公路-沙田，近連城廣場	食水	86	有待確定	
	下城門道(近沙田西食水配水庫至積運街交界)	食水	182	2019年第4季	2020年第2季
	積運街	食水	225	施工中	2020年第4季
	積輝街及美田路	食水	206	施工中	2020年第1季
	獅子山隧道公路近獅子山隧道入口	食水	8	2019年第2季	2019年第4季
	下城門道至積運街	鹹水	183	2019年第4季	2020年第4季
	積運街近鄭謝如蘭樓	鹹水	51	施工中	2020年第4季
	美田路近大圍道、美田路近富嘉花園及積輝街近富嘉花園	鹹水	158	施工中	2020年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
沙田	大埔公路-沙田，近沙田警署	鹹水	30	有待確定	
	火炭村	鹹水	70	有待確定	
	香港體育學院及賽馬會體藝中學及位於大埔公路-沙田	鹹水	81	2019年第3季	2021年第2季
	崗背街及圓洲角路	鹹水	29	2019年第3季	2020年第4季
	大涌橋路與小瀝源路交界	食水	14	2019年第3季	2020年第4季
	沙角街	食水	104	2019年第3季	2020年第4季
	車公廟路近顯徑邨	食水	22	施工中	2020年第2季
	美田路及大圍道	食水	79	2019年第3季	2020年第2季
	美田路及香粉寮街	食水	44	2019年第3季	2020年第2季
	安景街	食水	54	2019年第3季	2020年第2季
	安耀街	食水	64	2019年第3季	2020年第2季
	沙田圍路	食水	22	有待確定	
	大埔公路-沙田	食水	19	有待確定	
	沙田圍路近多石街	食水	29	有待確定	
	鞍祿街	食水	43	2019年第3季	2020年第2季
	穗禾路(火炭海水抽水站外)	鹹水	32	施工中	2019年第2季
	崗背街及圓洲角路	食水	29	2019年第3季	2020年第2季
	山尾街	鹹水	20	有待確定	
	穗豐里	鹹水	31	有待確定	
	安麗街	鹹水	37	施工中	2020年第2季
	大涌橋路與獅子山隧道交界	鹹水	17	有待確定	
	大涌橋路與小瀝源路交界	鹹水	15	2019年第3季	2020年第2季
	車公廟路近顯徑邨	鹹水	39	2019年第2季	2020年第2季
	車公廟路近田心村	鹹水	105	2019年第3季	2020年第2季
	美田路及香粉寮街	鹹水	45	2019年第3季	2020年第4季
	香粉寮街至香粉寮新村(明渠上方) (碧田街)	鹹水	30	2019年第3季	2019年第4季
	大圍交匯處	鹹水	18	2019年第2季	2020年第2季
	沙角街	鹹水	105	2019年第3季	2020年第2季
	火炭坳背灣街(近港鐵何東樓車廠)	鹹水	65	施工中	2020年第1季
	馬鞍山路(介乎鞍山里及西沙路)	鹹水	464	施工中	2020年第1季
深水埗	呈祥道近明愛	鹹水	40	有待確定	
	呈祥道近明愛	食水	13	2019年第2季	2020年第1季
	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水 及鹹水	40	施工中	2020年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
深水埗	大埔道(過路處)近大窩坪海水配水庫	食水	192	有待確定	
	大埔道(李鄭屋游泳池對出)	食水	7	有待確定	
	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水	55	施工中	2020年第1季
	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	63	施工中	2021年第2季
	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	76	施工中	2021年第2季
	北河街近巴域街	鹹水	31	施工中	2020年第1季
	欽州街近長沙灣道	鹹水	40	施工中	2020年第4季
	大窩坪道	鹹水	19	施工中	2019年第3季
	呈祥道近爾登華庭	食水	20	有待確定	
	長沙灣道及東京街	鹹水	35	施工中	2020年第2季
南區	香港大學大學堂斜坡	食水	18	施工中	2019年第4季
	石排灣道(華貴邨對面)	食水	5	施工中	2019年第2季
	南風道(介乎黃竹坑食水抽水站/壽臣山食水配水庫)	食水	750	施工中	2020年第4季
	香港仔隧道繳費處	食水	60	施工中	2019年第4季
	域多利道(心光盲人院暨學校下方)	食水	175	施工中	2019年第4季
	黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓／黃竹坑醫院公園)	食水	204	施工中	2020年第2季
	南風道(介乎英基/南風道車站大樓)	食水	185	施工中	2020年第2季
	黃竹坑道 (近香港仔工業學校)	鹹水	8	施工中	2019年第3季
	薄扶林三號食水配水庫	食水	84	有待確定	
	薄扶林道(華富食水配水庫)	食水	17	有待確定	
	香港仔水塘道	食水	159	有待確定	
	黃竹坑道 (鴨脷洲橋道交界)	食水	42	有待確定	
	淺水灣道(行車道)	食水	97	有待確定	
	薄扶林道	食水	28	2019年第2季	2020年第2季
	薄扶林配水庫至薄扶林三號食水配水庫	食水	6	2019年第2季	2020年第2季
	香港仔大道	食水	67	施工中	2020年第1季
	黃竹坑道(海洋公園道交界)	食水	11	施工中	2019年第2季
	利枝道及鴨脷洲大街	食水	57	2019年第2季	2019年第4季
	鴨脷洲大街	食水	24	施工中	2019年第2季
	壽臣山道西	食水	23	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
南區	深水灣道及壽臣山道東	食水	141	2019年第2季	2020年第2季
	淺水灣道	食水	39	2019年第3季	2020年第4季
	赤柱灘道	食水	12	施工中	2019年第2季
	鴨脷洲大街	鹹水	7	施工中	2020年第3季
	薄扶林道	食水	52	施工中	2020年第2季
	鴨脷洲大街	食水	360	2019年第2季	2020年第4季
	薄扶林道近香港大學大學堂	食水	76	施工中	2019年第3季
	淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣)	食水	170	2019年第2季	2020年第1季
	深灣道(近南朗山海水抽水站)	鹹水	68	施工中	2019年第2季
	香港仔海傍道(近逸港居)	鹹水	68	施工中	2019年第3季
	鴨脷洲	鹹水	316	2019年第2季	2020年第4季
	利東邨／鴨脷洲徑	鹹水	83	2019年第2季	2019年第4季
大埔	粉嶺公路近康樂園路	食水	19	施工中	2019年第2季
	年明路及香港浸信會神學院內	食水	3	施工中	2019年第3季
		食水	130	2019年第3季	2020年第3季
	林村河及鄰近的單車徑，近大埔頭四號抽水站	食水	59	施工中	2020年第1季
	林村河	食水	18	施工中	2020年第1季
	大埔濾水廠	食水	37	施工中	2020年第1季
	元洲仔近南運路	食水	29	施工中	2020年第2季
	廣福道近東昌街	食水	184	2019年第4季	2020年第2季
	廣福道近安富道	食水	41	施工中	2020年第2季
	大埔濾水廠	食水	18	施工中	2020年第1季
	廣福道近安富道	鹹水	39	2019年第4季	2020年第2季
	廣福道近寶鄉街	鹹水	84	2019年第2季	2020年第2季
	完善公園	鹹水	378	施工中	2020年第2季
	汀角路近安祥路	鹹水	108	施工中	2019年第4季
	汀角路近太平工業中心	鹹水	236	施工中	2020年第3季
荃灣	柴灣角街及半山街	食水	365	施工中	2020年第4季
	大河道及青山公路	食水	80	2019年第2季	2019年第4季
	荃灣西上食水配水庫	食水	250	施工中	2019年第2季
	荃富街	食水及鹹水	500	施工中	2019年第3季
	油麻磡路及傅屋路	食水	300	施工中	2019年第2季
	德士古道	鹹水	65	施工中	2020年第4季
	國瑞路近關門口村	鹹水	125	施工中	2020年第2季
	青山公路近福來邨	食水	300	施工中	2019年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
荃灣	國瑞路	食水	200	施工中	2019年第2季
	楊屋路	食水	50	施工中	2019年第3季
	祈德尊新邨	鹹水	150	施工中	2019年第3季
	德士古道北	食水	130	施工中	2019年第3季
	德士古道北	食水	65	施工中	2019年第3季
	荃灣濾水廠	食水	75	施工中	2019年第3季
	曹公潭	食水	250	2019年第4季	2020年第4季
	青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園	食水	375	2019年第4季	2020年第4季
	國瑞路(由定豐街至昌榮路)	食水	515	2019年第4季	2021年第4季
	國瑞路(由關門口村至定豐街)	食水	200	施工中	2020年第2季
	荃灣一號食水配水庫至國瑞路	食水	176	施工中	2020年第3季
	咸田村近國瑞路	食水	235	2019年第4季	2020年第4季
	祈德尊新邨	鹹水	220	施工中	2019年第2季
	下老圍海水配水庫至葵涌海水配水庫	鹹水	154	施工中	2019年第2季
屯門	橫跨青山公路近藍地	食水	63	施工中	2019年第3季
	橫跨元朗公路近港深西部公路	食水	78	施工中	2019年第3季
	元朗公路近富泰邨	食水	78	施工中	2019年第3季
	杯渡路	食水	128	施工中	2019年第3季
	屯喜路	食水	59	施工中	2019年第3季
	青山公路近兆麟街	食水	143	2019年第3季	2020年第3季
	青山公路及康輝路，近大欖	食水	288	2019年第2季	2021年第1季
	三聖街	鹹水	49	施工中	2019年第2季
	青山公路-青山灣	鹹水	83	施工中	2019年第2季
	青山公路及管翠路	鹹水	54	施工中	2019年第2季
	青山公路近管青路	鹹水	74	施工中	2019年第2季
	掃管笏	鹹水	108	施工中	2019年第2季
	青山公路及青龍路	鹹水	64	施工中	2019年第2季
	青發街	鹹水	68	施工中	2019年第2季
	屯青里	食水	123	施工中	2019年第4季
	湖翠路及龍門路	鹹水	118	施工中	2019年第4季
	龍門路直至青雲路	鹹水	647	2019年第2季	2021年第3季
	湖景路	鹹水	198	施工中	2019年第2季
	屯青里	鹹水	93	施工中	2019年第4季
灣仔	港灣道	食水	82	有待確定	
	東山臺	食水	7	施工中	2019年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
灣仔	活道(介乎交加里及皇后大道東)	鹹水	200	2019年第3季	2020年第2季
	軍器廠街	食水	129	有待確定	
	軒尼詩道	食水	102	有待確定	
	菲林明道	食水	14	有待確定	
	菲林明道(介乎告士打道及駱克道)	食水	78	施工中	2019年第2季
	莊士敦道	食水	105	施工中	2020年第2季
	堅拿道西(近霎西街及摩理臣山道)	食水	6	施工中	2019年第2季
	銅鑼灣道及摩頓台及禮賢街	食水	34	施工中	2019年第4季
	黃泥涌道、成和道	食水	50	施工中	2019年第2季
	春園街(與莊士敦道平行)	鹹水	40	施工中	2019年第2季
	大坑道(第3階段 - 介乎333-345號)	食水	2	施工中	2019年第2季
	大坑道(第4及第5階段 - 法國國際學校對出，及近藍塘道)	食水	90	施工中	2019年第3季
	大坑道(介乎藍塘道及大坑道第135號)	食水	265	施工中	2020年第2季
	白建時道	食水	18	2019年第4季	2020年第3季
	軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (西行)	食水	105	施工中	2020年第2季
	軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (東行)	食水	96	施工中	2020年第2季
	萬茂里	食水	43	施工中	2020年第1季
	皇后大道東(西行) 近律敦治醫院(第1階段 - 介乎堅尼地道及灣仔峽道)	食水	30	2019年第4季	2020年第2季
	皇后大道東(東行) 近敦治醫院(第2階段 - 介乎律敦治醫院及司徒拔道)	食水	57	2019年第2季	2019年第4季
	霎東街	食水	19	施工中	2019年第2季
	堅拿道東(介乎謝斐道及耀華街)	鹹水	305	施工中	2020年第2季
	耀華街				
	禮頓道(近黃泥涌道交界)				
	分域街(介乎謝斐道及莊士敦道)	鹹水	100	施工中	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度（米）	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
黃大仙	太子道東(過路處)近育群街	鹹水	6	施工中	2020年第2季
	沙田坳道(介乎龍翔道及鳳德道)	鹹水	140	施工中	2020年第4季
	鑽石山海水配水庫	鹹水	18	施工中	2020年第2季
油尖旺	太子道西近港鐵東鐵線	食水	60	施工中	2020年第1季
	通菜街(介乎豉油街及登打士街)	鹹水	200	施工中	2019年第2季
	園藝街及太子道西(過路處)	食水	10	施工中	2021年第1季
	彌敦道(由旺角道至快富街)	食水	20	有待確定	
	彌敦道近山東街	食水	56	2019年第2季	2020年第3季
	彌敦道(近弼街及窩打老道)	食水	117	施工中	2020年第4季
	佐敦道支路(過路處)及加士居道(部分過路處)	食水	21	施工中	2020年第4季
	彌敦道(由北海街至佐敦道)	食水	115	施工中	2020年第4季
	彌敦道(由茂林街至德成街)	食水	265	2019年第2季	2020年第4季
	衛理道近伊利沙伯醫院	食水	19	施工中	2019年第4季
	真義里(近窩打老道)	鹹水	100	施工中	2020年第2季
	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	85	有待確定	
	漆咸道南(香港理工大學)	食水	35	有待確定	
	漆咸道北支路	食水	1	有待確定	
	漆咸道北支路	食水	1	有待確定	
	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	95	有待確定	
	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	20	有待確定	
	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	20	有待確定	
	漆咸道南	食水	25	有待確定	
	漆咸道南(部分過路處)	食水	25	有待確定	
	廣東道(由亞皆老街至快富街)	鹹水	44	施工中	2020年第3季
	洗衣街及亞皆老街(過路處)	鹹水	66	施工中	2020年第2季
	廣東道及匯翔道	鹹水	57	施工中	2020年第4季
	廣東道及匯翔道	鹹水	33	施工中	2020年第4季
	佐敦道(由雅翔道至匯民道)	食水	172	施工中	2020年第3季
	彌敦道近界限街	食水	16	2019年第2季	2020年第2季
	廣東道近海防道	食水	113	施工中	2020年第4季
	廣東道近港威大廈	鹹水	31	施工中	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
油尖旺	加連威老道近漆咸道南	食水	24	施工中	2020年第3季
	北海街(介乎彌敦道及加士居道)	食水	20	施工中	2020年第3季
	佐敦道(介乎偉晴街及彌敦道)	食水	196	施工中	2020年第3季
	佐敦道(介乎偉晴街及彌敦道)	鹹水	125	施工中	2020年第3季
	旺角道(介乎塘尾道及廣東道)	食水	30	施工中	2020年第4季
	科學館道近加連威老道	食水	74	施工中	2020年第4季
	渡船街近果欄	鹹水	13	施工中	2019年第4季
	加連威老道近漆咸道南	鹹水	32	施工中	2020年第3季
	北海街(介乎廣東道及新填地街)及廣東道(介乎西貢街及北海街)	鹹水	93	施工中	2020年第2季
	加士居道及志和街	鹹水	8	2019年第2季	2020年第3季
	旺角道(介乎塘尾道及新填地街)	鹹水	29	施工中	2020年第4季
	科學館道近加連威老道	鹹水	48	施工中	2020年第4季
	麼地道(介乎漆咸道南及彌敦道)	鹹水	86	施工中	2020年第4季
	通菜街(介乎登打士街及鼓油街)	鹹水	21	施工中	2019年第2季
	真義里及窩打老道	鹹水	60	施工中	2020年第2季
	砵蘭街	鹹水	5	有待確定	
元朗	青山公路近博愛交匯處	食水	159	施工中	2019年第4季
	青山公路 - 元朗段	食水	121	施工中	2020年第1季
	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	79	施工中	2020年第1季
	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	51	施工中	2020年第1季
	康業街及元朗舊墟路	鹹水	44	施工中	2019年第2季
	福盛徑、安信街及豐年路	鹹水	47	施工中	2019年第2季
	橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街	鹹水	95	施工中	2019年第2季
	元朗公園北路	鹹水	45	施工中	2019年第2季
	欖口村路	鹹水	40	施工中	2019年第3季
	西菁街及建德街	鹹水	51	施工中	2019年第2季
	鳳翔路、鳳琴街、鳳群街及鳳攸南街	鹹水	112	施工中	2019年第3季
	洪天路	鹹水	50	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度 (米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
元朗	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	52	施工中	2019年第2季
	青山公路及洪順路	鹹水	109	施工中	2019年第2季
	元朗警署及元朗劇院	食水	155	施工中	2020年第2季
	裕景坊	食水	273	施工中	2020年第2季
	合益街市及鳳翔路花園	食水	50	施工中	2020年第2季
	合益路、大棠路、建德街及馬棠路	食水	55	施工中	2020年第2季
	朗業街	食水	80	施工中	2019年第4季
	東頭工業區	食水	235	施工中	2020年第2季
	橫洲食水配水庫至天慈路	食水	303	施工中	2020年第2季
	合益路及鳳翔路	食水	340	2019年第2季	2020年第2季
	粉錦公路	食水	106	2019年第2季	2019年第4季

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)220

管制人員的答覆

(問題編號：4759)

總目： (194) 水務署

分目： (000) 運作開支

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就水務署外判承辦商的情況，請提供以下資料：

	18-19年度	較去年增幅
外判服務的合約數目		
外判服務公司所僱用的外判員工數目		
外判公司的服務類別(包括但不限於工程及建造、物業及設施管理、機械及器材維修、資訊管理及資訊系統、環境衞生、保安等)		
外判員工的平均月薪 $30,001元或以上 $15,001元至 $30,000 $10,001元至 $15,000 $8,001元至 $10,000 $6,760 元至 $8,000 $6,760以下		
外判員工的平均聘用年期		
外判員工/部門整體員工數目比率		
外判員工的每周工作為： 5日的人數 6日的人數		
外判員工的每週工作時數 每週最高的工作時數 每週平均的工作時數		
受強積金僱主供款的累算權益抵銷遣散費、長期服務金、計算約滿酬金的人數／所涉及的金額		

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：354)

答覆：

水務署外判的服務包括清潔、保安、資訊科技支援等。2018-19年度(截至2018年12月31日)，由總目194分目000撥款支付的外判服務合約資料，及與上一年度(截至2017年12月31日)比較的百分率變動，載列於下文。

(a) 外判服務合約數目(份)

2018-19年度	與上一年度比較的百分率變動
24	-20.0%

(b) 外判服務公司所僱用的外判員工人數

2018-19年度	與上一年度比較的百分率變動
287	+4.0%

(c) 外判公司的服務類別

所提供的服務性質	**2018-19年度** 外判合約數目	與上一年度比較的百分率變動
工程和建造	0	-
物業和設施管理	0	-
機械和器材維修	0	-
資訊管理和資訊系統	2	0%
環境衞生	8	-11.1%
保安	9	-18.2%
僱用汽車服務	4	-42.9%
後勤(支援物料供應)	1	0%
總計：	24	-20.0%

如該項目於2017-18年度的相關數字為零，則以破折號顯示。

(d) 外判員工的平均月薪

法定最低工資在2011年5月1日生效後，保安及清潔服務合約承辦商向其員工支付的工資，不得低於現行的法定最低工資。

而其他服務合約，我們只訂明需要提供的服務。我們沒有承辦商支付其員工的薪酬資料。

(e) 外判員工的平均服務年期

水務署使用外判員工的模式是與承辦商簽訂服務合約，由承辦商提供服務，在部門有需要時按合約提供人手。承辦商只要符合水務署的規定(包括外判員工人數及部門對該些員工的資歷及／或經驗要求)，可安排承辦商任何僱員在水務署工作，或基於不同理由，在合約期內安排替換外判員工。因此，我們沒有關於外判員工的服務年期資料。

(f) 外判員工佔部門整體員工數目的百分比

2018-19年度 *(A)*	上一年度的百分率 *(B) (及年度變動 (A-B))*
6.0%	5.9% (+0.1%)

(g) 外判員工的每周工作日數

每周工作日數	**2018-19**年度 外判員工人數	與上一年度比較的 百分率變動
5	146	+2.8%
6	141	+5.2%
總計：	287	+4.0%

(h) 外判員工的每周工作時數

每周工作時數	**2018-19**年度 工作時數	與上一年度比較的 百分率變動
最高	65	0%
平均	47.9	0%

(i) 向外判員工發放的遣散費／長期服務金／約滿酬金

水務署與外判承辦商簽訂合約，由承辦商在合約期內提供本署所需的服務。外判員工與外判承辦商之間有合約關係，外判承辦商須根據有關法例(包括《僱傭條例》(第57章)和《強制性公積金計劃條例》(第485章))履行僱主的責任。我們沒有承辦商向其員工發放遣散費／長期服務金／約滿酬金的資料。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)221

管制人員的答覆

(問題編號：6481)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

過去三年，學校或團體參觀水務設施的詳情為何？

設施名稱	2016年 參觀次數		2017年 參觀次數		2018年 參觀次數	
	學校	團體	學校	團體	學校	團體
牛潭尾濾水廠						
馬鞍山濾水廠						
西區海水配水庫						

提問人：郭家麒議員 (立法會內部參考編號：461)

答覆：

過去3年學校或團體參觀以下水務設施的詳情載於下表：

水務設施名稱	2016年 參觀次數		2017年 參觀次數		2018年 參觀次數	
	學校	團體	學校	團體	學校	團體
牛潭尾濾水廠*	0	1	0	3	0	3
馬鞍山濾水廠	94	43	87	45	98	39
西區海水配水庫*	0	0	0	1	0	2

* 牛潭尾濾水廠和西區海水配水庫在過往只會應專業機構、政府機構、供水公司及大專教育院校的請求，開放作參觀。由2019年2月起，該兩項水務設施亦已開放供學校及其他團體申請參觀。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)222

管制人員的答覆

(問題編號：3880)

總目： (194) 水務署

分目： (223) 購買食水

綱領： 沒有指定

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

就本港的食水供應，請政府告知本會：

(a) 過去十年，港府向廣東省以統包方式購買東江水的購水量、實際輸水量、總開支及平均單位成本分別為何？

(b) 2017年及2018年的食水供應量分別是979,798,000立方米及1,012,587,000立方米，這些供水分別來自哪些水塘？請分別列出各水塘每年的供水量；

(c) 除東江水外，餘下的食水來源分別為何？請列出過去十年相關水源的水量。如沒有相關統計數據，原因何在？

提問人：郭榮鏗議員 (立法會內部參考編號：38)

答覆：

(a) 在過去10年，東江水供水協議的每年供水上限為8.2億立方米。在過去10年，東江水的實際供水量、開支和平均單位成本如下：

年份	實際供水量 (百萬立方米)	開支 (百萬元)	平均單位成本# (元／立方米)
2009	725	2,959.00	3.7
2010	681	3,146.00	3.9
2011	818	3,344.00	4.1
2012	709	3,538.70	4.4
2013	612	3,743.30	4.6
2014	724	3,959.34	4.8
2015	766	4,222.79	5.1
2016	629	4,491.52	5.5
2017	651	4,778.29	5.8
2018	736	4,792.59	5.8

該平均單位成本是根據東江水供水協議每年供水量上限8.2億立方米計算而得。

(b) 在2017年和2018年，從水塘輸出作食水供應的原水水量(以百萬立方米計)如下：

年份	船灣淡水湖	大欖涌	石壁	萬宜	城門	下城門	其他(例如九龍水塘群、大潭水塘群等)	總計
2017	112.5	32.8	29.0	73.6	6.2	63.0	11.9	329
2018	78.9	35.9	29.9	51.3	6.2	62.0	12.8	277

註：部分東江水會被輸送至水塘(例如船灣淡水湖)，然後輸出作食水供應。以上表格內的原水水量是指從水塘輸出的原水扣除被輸送至水塘的東江水後作食水供應的水量。

(c) 香港的食水供應來自從本地集水區收集到的雨水(本地集水)和東江水。在過去10年，本地集水作食水供應的水量如下：

年份	本地集水作食水供應的水量 (百萬立方米)
2009	227
2010	255
2011	105
2012	226
2013	321
2014	235
2015	207
2016	358
2017	329
2018	277

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)223

管制人員的答覆

(問題編號：3881)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

本港有部份地區以食水沖廁，請政府告知本會：

(a) 關於各個食水沖廁系統的詳情，請以列表方式提供以下資料：

地區	居民數目	沖廁食水供應量	使用食水沖廁的單位成本	該區因用食水沖廁而衍生之水費金額	沖廁食水佔全港食水供應量的百分比	有否計劃轉換成海水沖廁及原因
1. 西貢(例)						

(b) 政府可有計劃就上述使用食水沖廁的地區開發其他水資源(非海水，如再造水)作替代或進行相關研究？如有，詳情為何？如否，原因何在？

提問人：郭榮鏗議員 (立法會內部參考編號：39)

答覆：

(a) 整個或主要範圍使用臨時淡水沖廁的地區及有關詳情提供如下：

地區	使用臨時淡水沖廁的估算人口	2017-18年度臨時淡水沖廁的用水量(百萬立方米)	2017-18年度 淡水的單位生產成本(元／立方米)	2017-18年度 該區臨時淡水沖廁的水費(百萬元)	該區臨時淡水沖廁用水量佔全港食水供應量的百分比	轉換使用海水沖廁的計劃及原因
北區	315 000	13.0	9.6	8.9	1.3%	已計劃向新界東北部供應再造水作沖廁用途。詳情請見(b)部。
離島區	157 000	5.6		4.0	0.6%	已計劃在東涌轉換使用海水作沖廁用途。
南區	39 000 (主要是赤柱及石澳)	4.8		5.0	0.5%	在這些地區轉換使用次階水(即海水或循環再用水)作沖廁用途目前並不符合經濟效益，但我們會繼續檢視。
荃灣區	38 000 (主要是深井及青龍頭)	2.2		1.9	0.2%	
西貢區	69 000 (主要是西貢市及郊區)	1.2		1.1	0.1%	
其他分散地區，例如元朗和大埔的村落地區、渣甸山、山頂等	314 000	8.2		6.4	0.8%	

(b) 因應石湖墟污水處理廠將會提升為三級處理的淨水設施，我們會把經過淨水設施三級處理的排放水加工生產成為再造水，並於2022年開始分階段向新界東北部，包括上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。我們亦正推展在安達臣石礦場用地發展項目中建設中央中水重用系統的工作。該系統包括一所中水處理廠，以處理在區內收集到的中水，再供應該區作沖廁及其他非飲用用途。該中水重用系統預計可於2022年啟用。

我們會繼續檢視，在技術可行及符合成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用臨時淡水沖廁的地區，以進一步減少使用食水用量。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)224

管制人員的答覆

(問題編號：3517)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

水務署宗旨是策劃和發展水資源，設計並興建供水系統，以及負責有關系統的維修保養與運作事宜，以維持全年全日供水，應付香港在這方面的需求。然而，本港不少已發展地區內，有不少超過20-30年老舊食水管道，因老化問題經常出現爆裂的情況，引致路陷及水浸的情況，結果使交通受阻及市民財物受損，就此，請按按下表提供過去三年食水管道及沖廁用海水管道爆裂的詳情：

日期及時間	地點	持續時間(小時)	管道類別(食水／沖廁用海水)	有關水管的年齡	有否因爆污水管而招致市民／商戶提出申索，如有，索償金額為荷	預計下次全面更換有關管道的日期

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：57)

答覆：

水務署於2000年展開「更換及修復水管計劃」，以更換及修復約3 000公里的老化水管。隨着計劃於2015年大致完成，供水管網的狀況大為改善。水管爆裂個案數目由2000年約2 500宗減少至2018年約100宗。

水務署現正進行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會評估水管的風險，考慮因素包括管齡、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，並會為該些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。

在2016年、2017年和2018年，有關食水和鹹水水管爆裂的個案詳情分別表列於**附錄I、II和III**。

因上述水管爆裂個案，我們接獲10宗就損毀提出申索的個案。其中2宗個案現正調查當中，索償金額共約為1,162,000元。經調查後，餘下的8宗申索個案均沒有充分理據支持。

附錄I

2016年食水及鹹水水管爆裂的詳情

食水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
2/1/2016 13:10	馬頭圍道 70 號	6.4	不詳
9/1/2016 9:21	廣東道近西貢街	7.0	不詳
15/1/2016 19:43	近梅窩涌口村公廁	6.0	20.0
16/1/2016 6:29	近梅窩涌口村公廁	9.7	20.0
18/1/2016 7:10	元朗橫洲宏利街近 Fa8671 號燈柱	7.2	34.0
20/1/2016 13:02	荷李活道 190 號	5.5	不詳
21/1/2016 2:12	大圍美田路	不受影響	7.1
21/1/2016 10:16	大嶼山梅窩梅窩碼頭路	12.5	不詳
24/1/2016 6:06	葵涌葵樂街 2-28 號	不受影響	不詳
26/1/2016 9:12	坪洲南灣新村 64 號	不受影響	12.0
28/1/2016 7:08	環海街近大環山游泳池	9.3	不詳
19/2/2016 14:06	車公廟路與沙田頭路交界	6.9	不詳
29/2/2016 4:44	卑路乍街近西祥街	不受影響	不詳
29/2/2016 8:26	元朗凹頭友善街近 Ad6826 號燈柱	不受影響	不詳
7/3/2016 14:27	火炭桂地新村 21 號	3.4	18.7
15/3/2016 10:39	九龍城奧林匹克花園	不受影響	5.0
15/3/2016 23:50	馬頭圍道 47-49 號	5.4	不詳
17/3/2016 13:56	梅窩銀鑛灣路近 Dc0170 號燈柱	13.5	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
31/3/2016 10:47	火炭桂地新村	3.0	19.0
15/4/2016 17:00	英皇道近 43497 號燈柱	不受影響	4.0
19/4/2016 8:04	宏照道近啓禮道	6.9	32.0
19/4/2016 12:48	元朗宏業西街近 Ad9143 號燈柱	不受影響	不詳
25/4/2016 17:10	電氣道 148 號	不受影響	不詳
26/4/2016 7:16	清水灣道近井欄樹	不受影響	33.9
26/4/2016 10:04	大澳吉慶後街 104 號	2.2	15.0
28/4/2016 13:05	沙田大圍道 1-35 號	不受影響	33.0
5/5/2016 11:39	元朗西菁街近 Ph2962 號消防栓	7.8	34.0
5/5/2016 15:29	大嶼山香港迪士尼樂園幻想路近 Dc0907 號燈柱	不受影響	12.0
18/5/2016 7:35	常怡道近偉業街	5.7	不詳
22/5/2016 10:16	元朗鳳翔路	不受影響	不詳
22/5/2016 13:33	粉嶺簡頭村近 Eb3081 號燈柱	16.1	不詳
5/6/2016 6:52	馬頭涌道	不受影響	不詳
9/6/2016 0:50	城市花園路近 1473 號消防栓	11.8	不詳
10/6/2016 6:59	葵涌貨櫃碼頭路近 FC1390 號燈柱	不受影響	不詳
11/6/2016 17:26	石排頭路近 Dd0958 號燈柱	13.1	不詳
15/6/2016 5:49	大埔安埔路近 Eb3779 號燈柱	12.9	不詳
16/6/2016 17:49	龍門路近浩運街	不受影響	35.0
20/7/2016 7:02	荃灣荃華街近 Ac1720 號燈柱	不受影響	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
26/7/2016 16:50	近大嶼山東涌東涌管橋	6.0	19.0
27/7/2016 11:57	梅窩銀鑛灣路近 Ph68 號消防栓	7.0	33.0
1/8/2016 7:04	元朗合益路近 Fb4340 號燈柱	不受影響	25.0
3/8/2016 11:38	荃灣西樓角路 222-224 號	不受影響	36.0
8/8/2016 11:50	城市花園道近 44594 號燈柱	2.0	32.0
11/8/2016 3:48	元朗公庵路近 Dn1155 號燈柱	不受影響	不詳
14/8/2016 9:20	渣華道近書局街	不受影響	不詳
22/8/2016 6:26	科學館道近麼地道	不受影響	不詳
23/8/2016 11:06	荃灣馬角里與龍德街交界	不受影響	不詳
1/9/2016 9:35	基利路 2-4 號	5.7	不詳
7/9/2016 6:51	葵涌葵仁路近葵涌廣場	10.3	不詳
13/9/2016 16:53	海壇街 163 號	不受影響	12.0
13/9/2016 18:06	薄扶林薄扶林道 180 號	7.1	不詳
19/9/2016 10:35	民裕街近馬頭圍道	不受影響	30.0
20/9/2016 3:09	康利道近功樂道	不受影響	不詳
20/9/2016 6:28	元朗良業街 8 號	7.8	不詳
30/9/2016 10:13	香港仔香港仔海傍道近 41995 號燈柱	3.9	4.0
6/10/2016 12:05	銀城街近 N0304 號燈柱	不受影響	不詳
13/10/2016 7:14	將軍澳環保大道近 Cr1407 號燈柱	12.3	28.4
25/10/2016 5:44	黃泥涌道近香港墳場	7.0	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
8/11/2016 2:37	軍器廠街	6.9	不詳
14/11/2016 0:15	麼地道近九龍香格里拉酒店	6.5	不詳
16/11/2016 23:24	麼地道近九龍香格里拉酒店	6.6	不詳
2/12/2016 20:06	西環巴丙頓道 98-102 號	9.1	不詳
9/12/2016 4:57	耀華街 44 號	不受影響	不詳
23/12/2016 10:34	香港仔利南路近 35329 號燈柱	4.1	22.0

鹹水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
5/1/2016 0:42	將軍澳德安樓	13.0	25.5
13/1/2016 3:25	勵業街近海濱道	29.0	不詳
19/1/2016 13:06	曉光街近曉麗苑	15.9	34.0
20/1/2016 5:19	大埔寶湖道	13.6	27.0
26/1/2016 4:03	協和街近曉光街	77.3	不詳
28/1/2016 17:26	大埔道近巴域街休憩區	不受影響	不詳
29/1/2016 12:54	佛光街近欣文樓	12.0	不詳
31/1/2016 15:20	富寧街近盛德街	40.3	17.0
1/2/2016 8:28	葵涌楊屋道近德士古道	16.6	不詳
3/2/2016 3:12	曉光街近曉麗苑	29.4	20.0
5/2/2016 8:21	海輝路油麻地公眾貨物裝卸區	7.8	23.0
11/2/2016 12:55	海濱道近勵業街	40.8	22.0
20/2/2016 3:37	落山道近美景街	不受影響	17.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
20/2/2016 13:59	沙田銀城街近德榮街	不受影響	不詳
27/2/2016 16:46	寶其利街 81 號	不受影響	28.0
1/3/2016 22:33	葵涌和宜合道近 Fa9987 號燈柱	6.4	19.0
9/3/2016 13:24	秀茂坪鹹水抽水站	不受影響	不詳
12/3/2016 3:15	土瓜灣道近新馬頭街	12.8	不詳
18/3/2016 2:29	葵涌和宜合道近 Cc1224 號燈柱	26.2	不詳
23/3/2016 6:27	葵涌貨櫃碼頭路 71-81 號	7.6	不詳
31/3/2016 2:31	謝斐道近 24537 號燈柱	5.8	26.0
7/4/2016 15:23	廣利道工地近發祥街	3.8	不詳
12/4/2016 3:55	土瓜灣道近落山道	9.8	不詳
12/5/2016 11:38	南運路近 Ce1876 號燈柱	不受影響	9.9
15/5/2016 12:39	協和街與曉光街交界	9.5	不詳
24/5/2016 10:33	荃灣國瑞路近 W1531 號燈柱	12.3	36.0
28/5/2016 13:32	啟祥道近宏光道	不受影響	不詳
12/6/2016 6:02	葵涌梨木道近 Fb2948 號燈柱	不受影響	24.0
16/6/2016 4:20	荃灣楊屋道近 Dc1786 號燈柱	46.7	21.0
22/6/2016 0:17	大埔汀角路近 De0068 號燈柱	20.9	23.0
24/6/2016 12:36	大埔寶鄉街	15.5	33.0
4/7/2016 3:23	柯士甸路 14-18 號	43.8	不詳
18/7/2016 12:24	公主道近培正道	45.3	不詳
2/8/2016 6:35	青衣青綠街近 Fc2256 號燈柱	12.1	28.0
4/8/2016 14:34	南運道與達運道交界	16.5	28.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
7/8/2016 15:08	荃灣城門道 2 號	5.3	8.0
8/8/2016 13:15	電氣道近 45115 號燈柱	2.6	不詳
7/9/2016 6:51	葵涌葵仁路近葵芳地鐵站	37.3	不詳
5/10/2016 14:11	馬鞍山馬鞍山路與西沙路交界	14.4	28.0
13/10/2016 5:27	馬鞍山西沙路近 Be3462 號燈柱	14.4	27.0
18/10/2016 18:04	窩打老道 54 號	10.7	不詳
20/10/2016 21:07	佛光街近常富街	不受影響	不詳
24/10/2016 6:54	元州街近北河街	32.8	46.0
29/10/2016 9:26	柴灣怡盛街 1 號	8.7	不詳
31/10/2016 9:35	紅磡道近德康街	不受影響	17.0
2/11/2016 18:29	天后廟道 31 號	6.5	16.0
14/11/2016 16:55	英皇道近 43493 號燈柱	不受影響	不詳
16/11/2016 23:24	麼地道近九龍香格里拉酒店	8.3	不詳
30/11/2016 16:10	大景街近 Ea7540 號燈柱	11.9	不詳
4/12/2016 19:49	七姊妹道近 Ph166 號消火栓	3.7	不詳
20/12/2016 5:50	馬鞍山恆安邨近恆康街	不受影響	26.0
28/12/2016 12:00	汀泰路近 Ea7295 號燈柱	20.8	29.5

註1：「不詳」指沒有水管的管齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載鋪設年份，故此這些水管的管齡應已超過30年。

附錄II

2017年食水及鹹水水管爆裂的詳情

食水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
4/1/2017 7:38	汀角路近 EB0388 號燈柱	不受影響	36.5
5/2/2017 20:55	佐敦道近白加士街	不受影響	不詳
15/2/2017 5:18	莊士敦道近分域街	不受影響	不詳
27/2/2017 10:40	北角和富道 8 號	4.9	35.0
27/2/2017 15:50	北角康福臺 3 號	2.2	不詳
1/3/2017 15:45	維園道	不受影響	11.0
2/3/2017 4:55	葵涌梨木道 2 號	26.1	不詳
3/3/2017 0:49	元朗寶業街近 H2018 號燈柱	10.0	不詳
16/3/2017 6:15	渣華道 1 號	7.9	0.0
18/3/2017 4:32	長康街與英皇道交界	7.8	不詳
13/4/2017 11:20	駱克道 348-350 號	0.5	不詳
19/4/2017 15:14	荃灣青山公路近 AC0206 號燈柱	不受影響	27.0
20/4/2017 4:38	荃灣荃灣街市街近 W3073 號燈柱	2.2	48.0
23/4/2017 6:34	大嶼山嶼南道近 FB4594 號燈柱	26.0	32.0
24/4/2017 4:07	恩平道近 47494 號燈柱	5.7	不詳
19/5/2017 13:30	青衣青衣北高地食水及鹹水抽水站	8.5	35.0
26/5/2017 21:27	火炭松頭下路近 ST1266 號燈柱	6.1	不詳
14/6/2017 15:45	維園道近 45258 號燈柱	不受影響	11.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
15/6/2017 4:47	長順街近長沙灣熟食攤檔	3.5	不詳
28/6/2017 4:43	分域街 6 號對面	4.9	不詳
13/7/2017 2:14	蝴蝶谷道近荔枝角收押所	12.0	不詳
14/7/2017 13:25	港灣道近 27310 號燈柱	7.0	32.0
23/7/2017 1:11	葵涌貨櫃碼頭路近 FC1379 號燈柱	不受影響	不詳
7/8/2017 16:04	元朗新田米埔隴近 FA8235 號燈柱	5.3	28.0
31/8/2017 1:36	駱克道 94 號後巷	3.8	不詳
16/9/2017 23:53	港鐵火炭站 D 出口	6.3	不詳
15/10/2017 12:06	元朗馬田路近 FB5828 號燈柱	13.3	不詳
25/10/2017 6:06	香港仔南朗山路近 40486 號燈柱	不受影響	不詳
14/11/2017 12:15	葵涌葵喜街 1-11 號	29.4	不詳
21/11/2017 0:14	西環薄扶林道 60 號	13.0	不詳
22/11/2017 13:54	大嶼山羌山近羌山原水減壓水缸	3.4	10.0
2/12/2017 8:08	西貢普通道 26 號	4.7	不詳
14/12/2017 11:22	葵涌打磚坪街近 FB2908 號燈柱	不受影響	不詳
17/12/2017 5:40	皇后街與德輔道西交界	不受影響	不詳
19/12/2017 1:36	九龍城衙前圍道近南角道	不受影響	不詳
27/12/2017 6:32	水街近干諾道西	不受影響	不詳

鹹水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
4/1/2017 4:18	葵涌梨木道近和宜合道	不受影響	24.0
6/1/2017 15:20	福蔭道近電氣道	6.3	13.2
8/1/2017 14:43	葵涌和宜合道近大隴街交界處	13.8	不詳
15/1/2017 5:59	湖翠路近 FA2689 號燈柱	10.0	31.0
17/1/2017 2:34	青麟路近震寰路，靠近兆軒苑	8.7	29.0
17/1/2017 2:59	馬鞍山新港城二期近鞍祿街	77.5	30.6
1/3/2017 3:00	大埔汀角路近 EA8525 號燈柱	9.7	20.5
8/3/2017 18:43	葵涌青山公路近 FA6095 號燈柱	不受影響	不詳
14/3/2017 3:51	大喜街近 EA7498 號燈柱	59.8	29.7
18/3/2017 2:19	軒尼詩道近 33659 號燈柱	7.8	22.0
6/4/2017 5:32	元州街近東京街	8.0	46.8
14/4/2017 10:00	大強街近電氣道	7.7	29.0
16/4/2017 8:43	德康街近德定街	不受影響	18.0
18/4/2017 2:05	湖翠路近 H4885 號燈柱	11.7	不詳
18/4/2017 9:39	西營盤干諾道西近水街	不受影響	不詳
18/4/2017 16:03	觀塘道近彩石里交界處	不受影響	11.0
19/4/2017 0:03	龍門路近 FA2782 號燈柱	29.1	35.0
25/4/2017 3:03	正德街近龍翔道	不受影響	9.0
16/5/2017 3:01	常盛街近常樂街	16.1	不詳
19/5/2017 5:34	西灣河街 137 號	不受影響	24.0
31/5/2017 1:47	窩打老道近廣東道	不受影響	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
4/6/2017 3:11	富寧街近盛德街	不受影響	19.0
10/6/2017 16:32	干諾道中近林士街	不受影響	不詳
22/6/2017 19:12	雲景道 38 號	85.3	10.0
13/7/2017 18:17	北帝街 17 號	不受影響	18.0
17/7/2017 22:07	葵涌葵福路近 FA9728 號燈柱	30.7	不詳
23/7/2017 1:11	葵涌貨櫃碼頭路近 FC1379 號燈柱	不受影響	不詳
28/7/2017 5:41	葵涌葵盛圍近 FA9806 號燈柱	7.7	不詳
4/8/2017 5:43	葵涌葵興路近地鐵站	13.3	不詳
8/8/2017 21:08	駿業街 43 號對面	不受影響	不詳
10/8/2017 15:35	沙田吐露港公路近 9.15 號里程標誌	10.0	10.2
12/8/2017 12:03	香港仔西安街近 44710 號燈柱	10.8	不詳
18/8/2017 10:53	荃灣荃灣街市街近 AC1986 號燈柱	1.3	不詳
29/8/2017 13:14	沙田大圍積輝街近 N1495 號燈柱	15.5	35.0
29/8/2017 13:19	牛頭角道 53-55 號	24.5	不詳
8/9/2017 7:27	雅竹街近 AA4986 號燈柱	17.8	17.0
10/9/2017 6:30	廣東道近匯祥道	4.7	不詳
15/9/2017 3:23	葵涌昌榮路近 FA6348 號燈柱	不受影響	不詳
23/9/2017 23:02	曉光街近秀茂坪道	18.0	不詳
13/10/2017 4:03	海濱道近啟興道	不受影響	不詳
13/10/2017 5:17	龍門路近 AD0417 號燈柱	12.3	18.0
25/10/2017 14:01	觀塘功樂道 83 號對面	9.2	不詳
31/10/2017 16:15	謝斐道與柯布連道交界	6.3	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
1/11/2017 0:16	筲箕灣南安街與新星街交界	4.0	24.0
3/11/2017 5:03	荃灣德士古道 216-218 號	不受影響	32.0
9/11/2017 5:22	沙田大埔公路(沙田段)南行近 8.0 號里程標誌	24.3	33.4
13/11/2017 5:34	甘肅街近渡船街	26.3	32.0
22/11/2017 8:00	軒尼詩道 139 號	4.1	28.0
7/12/2017 11:40	葵涌城門道近 V3871 號燈柱	31.3	不詳
19/12/2017 2:40	屯門龍門路近 FC3459 號燈柱	18.7	31.0
20/12/2017 4:16	馬鞍山保泰街 1 號近海典灣 3 座	9.7	17.2
21/12/2017 16:08	大圍紅梅谷路	不受影響	34.5

註1：「不詳」指沒有水管的管齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載鋪設年份，故此這些水管的管齡應已超過30年。

附錄III

2018年食水及鹹水水管爆裂的詳情

食水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
03/01/2018 15:53	大業街 44 號	不受影響	34.0
07/01/2018 03:52	禮頓道近 49265 號燈柱	14.0	不詳
11/01/2018 16:36	馬頭涌道 68 號	不受影響	不詳
13/01/2018 09:23	灣仔菲林明道與港灣道交界	1.9	不詳
30/01/2018 16:30	汝洲西街近永康街	不受影響	不詳
01/02/2018 18:11	坳貝灣街近港鐵火炭站	不受影響	不詳
03/02/2018 17:17	西營盤德輔道西 351 號	9.0	不詳
04/02/2018 01:37	北角道近 44997 號燈柱	5.2	不詳
15/03/2018 19:18	灣仔分域碼頭街近 27310 號燈柱	6.3	33.0
16/03/2018 20:58	灣仔分域碼頭街近 27310 號燈柱	5.1	32.0
28/03/2018 05:01	海寧街近筲箕灣道 170 號	不受影響	不詳
17/04/2018 18:29	元朗福順街近 FA8581 號燈柱	8.5	不詳
20/04/2018 16:40	薄扶林薄扶林道近 34258 號燈柱	不受影響	34.0
28/04/2018 15:03	廣福道近 DE3065 號燈柱	7.8	不詳
04/05/2018 02:03	中環荷里活道 190 號	3.9	不詳
06/05/2018 22:42	葵涌大連排道 36-42 號近 FB5167 號燈柱	不受影響	28.0
07/05/2018 19:57	馬鞍山路近 EA8371 號燈柱	4.4	16.2
10/05/2018 22:46	葵涌德士古道近大窩口道	不受影響	不詳
14/05/2018 00:46	葵涌大連排道 58 號	不受影響	33.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
16/05/2018 12:00	德民街近民泰街	3.5	不詳
17/05/2018 18:28	青衣涌尾路近青梅樓	11.0	不詳
19/05/2018 19:47	葵涌葵益道近葵涌道	43.5	不詳
25/05/2018 00:34	葵涌大隴街近 AC1224 號燈柱	14.3	不詳
29/05/2018 02:28	第三街近薄扶林道	21.5	不詳
19/06/2018 02:31	天文道台近金巴利街	不受影響	31.0
29/06/2018 00:03	黃竹坑業勤街近 36225 號燈柱	10.0	不詳
02/07/2018 17:31	英皇道近 49873 號燈柱	10.0	不詳
03/07/2018 07:20	必嘉街近寶來街	不受影響	不詳
14/07/2018 14:57	黃竹坑南朗山道近 50977 號燈柱	不受影響	6.0
20/07/2018 05:55	雲漢里近地利亞修女紀念學校	不受影響	34.0
02/08/2018 17:04	馬鞍山路近 EA8371 號燈柱	2.7	不詳
03/08/2018 05:40	元朗西裕街與教育路交界	不受影響	不詳
08/08/2018 04:34	興發街近清風街	9.8	不詳
08/09/2018 08:26	灣仔港灣道近 40613 號燈柱	6.2	不詳
16/09/2018 14:05	長洲長貴路	5.6	14.0
19/09/2018 12:21	長洲思高路近慈幼靜修院	2.5	不詳
22/09/2018 03:59	元朗教育路近 FB3077 號燈柱	7.0	不詳
05/10/2018 14:01	大埔安埔路近 EB3787 號燈柱	43.4	35.0
08/10/2018 05:24	元朗豐年路近 FC0765 號燈柱	10.8	不詳
17/10/2018 11:25	香港仔香港仔大街 234 號,	不受影響	不詳

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
28/10/2018 03:18	葵涌華泰路近荔枝角食水抽水站	不受影響	不詳
30/10/2018 11:03	葵涌葵盛圍近興盛路	19.8	不詳
31/10/2018 08:54	葵涌葵福路近葵青劇院	不受影響	不詳
01/11/2018 06:39	灣仔港灣道 25 號	7.0	3.0
14/11/2018 13:47	元朗元朗體育路 7 號	6.8	不詳
28/11/2018 01:58	弼街近洗衣街	不受影響	32.5
08/12/2018 06:36	渣甸坊 22 號	11.1	不詳
10/12/2018 12:15	葵涌和宜合道 50 號近大隴街	20.5	不詳

鹹水

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
02/01/2018 00:18	秀茂坪道近協和街	不受影響	9.0
11/01/2018 09:50	荃灣國瑞路近 W1531 號燈柱	21.4	不詳
13/01/2018 05:55	灣仔謝斐道近 34661 號燈柱	不受影響	25.0
13/01/2018 09:23	灣仔菲林明道與港灣道交界	不受影響	不詳
13/01/2018 09:56	威靈頓街 122 號	不受影響	不詳
15/01/2018 05:28	太子道西近窩打老道	不受影響	不詳
30/01/2018 07:23	葵涌葵福路近 W1518 號燈柱	18.1	不詳
01/02/2018 09:08	葵涌和宜合道近 FVB2893 號燈柱	16.0	不詳
02/02/2018 12:18	葵涌和宜合道近 W0518 號燈柱	15.0	26.0
18/02/2018 17:50	灣仔菲林明道與港灣道交界	不受影響	不詳
01/03/2018 14:11	香港仔香港仔水塘道近 35650 號燈柱	5.8	28.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
06/03/2018 17:01	葵涌禾塘咀街近 AC3094 號燈柱	20.0	不詳
10/03/2018 08:22	庇利金街近寶靈街	12.5	32.0
14/04/2018 11:39	第三街近水街	110.5	14.0
18/04/2018 02:46	建華街後巷近 33121 號燈柱	7.3	不詳
03/05/2018 21:33	灣仔駱克道近 40964 號燈柱	8.6	不詳
12/05/2018 23:31	青雲路近 FC3772 號燈柱	28.7	30.0
16/05/2018 05:35	樂善道近東正道	不受影響	18.0
17/05/2018 15:01	湖翠路近 H4885 號燈柱	28.7	不詳
19/05/2018 19:47	葵涌葵益道近葵涌道	50.8	不詳
20/05/2018 21:05	長沙灣道與東京街交界	不受影響	不詳
21/05/2018 03:55	葵涌下老圍近 V3871 號燈柱	15.3	不詳
22/05/2018 14:07	真義里近窩打老道	38.0	不詳
23/05/2018 03:16	通菜街近豉油街	38.4	不詳
24/05/2018 20:05	將軍澳環保大道近 EB9657 號燈柱	16.8	19.9
25/05/2018 00:34	葵涌大隴街近 AC1224 號燈柱	14.6	不詳
30/05/2018 02:43	鶴園街近民樂街	19.6	不詳
30/05/2018 06:30	土瓜灣道近木廠街	不受影響	不詳
09/06/2018 15:24	葵涌和宜合道 292 號	10.7	不詳
11/06/2018 13:58	葵涌和宜合道 167 號近 W0516 號燈柱	52.2	11.0
16/06/2018 10:47	荃灣楊屋道近 DC1785 號燈柱	15.9	17.0
17/06/2018 12:46	油塘道近油塘里	10.6	16.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
20/06/2018 16:57	干諾道西近水街	12.2	不詳
26/06/2018 08:36	灣仔莊士敦道 194 號	7.0	28.0
08/07/2018 16:08	大埔汀角路近 EA8524 號燈柱	不受影響	26.0
09/07/2018 05:00	上海街近熙龍里	不受影響	33.0
20/07/2018 05:04	興華街西與深旺道交界	7.4	22.0
23/07/2018 03:01	鯉景道近 30198 號燈柱	11.9	32.0
24/07/2018 01:36	葵涌德士古道近沙咀道	24.3	34.0
31/07/2018 16:04	馬鞍山路近 EA8376 號燈柱	不受影響	17.6
01/08/2018 05:04	蘇杭街與孖沙街交界	13.8	不詳
07/08/2018 05:14	鴨利洲利東邨道近 49312 號燈柱	13.5	33.0
12/08/2018 09:11	葵涌大隴街近石英徑	13.2	不詳
04/09/2018 06:04	常盛街近常康街	13.8	25.0
04/09/2018 15:31	功樂道近康寧道	8.1	不詳
04/10/2018 02:10	將軍澳環保大道近 CE1408 號燈柱	3.3	9.9
10/10/2018 04:47	大圍富健街近 EC0396 號燈柱	17.7	19.6
24/10/2018 17:25	葵涌青山公路近梨木道	不受影響	不詳
04/11/2018 08:36	巧翔街近翱翔道	11.8	20.0
12/11/2018 04:43	九龍塘窩打老道近火石道	19.0	11.0
19/11/2018 00:03	灣仔柯布連道近 24513 號燈柱	19.1	28.0
20/11/2018 12:37	功樂道近康利道	5.8	19.0
24/11/2018 06:07	干諾道中近禧利街	24.0	38.0

日期及時間	地點	供水中斷時間(小時)	水管管齡(註 1)
26/11/2018 15:10	灣仔鴻興道近杜老誌道	22.4	不詳
29/11/2018 00:42	廣東道近匯翔道	48.8	不詳
04/12/2018 02:57	通菜街近豉油街	不受影響	不詳
21/12/2018 01:49	眾坊街近彌敦道	20.3	不詳
25/12/2018 06:57	沙田大涌橋路近 EB2314 號燈柱	2.1	8.6

註1：「不詳」指沒有水管的管齡記錄。在1980年代初或以前，水務署的水管記錄並沒有記載鋪設年份，故此這些水管的管齡應已超過30年。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)225

管制人員的答覆

(問題編號：3545)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

過去3年，水務署緊急維修十八區水管的次數為何? 以下表回答。

行政區名稱	維修日數	所需費用	停水時間(小時)

提問人：毛孟靜議員 (立法會內部參考編號：85)

答覆：

由2016年至2018年，政府水管因爆裂及滲漏而須緊急維修的數目，按分區表列如下。

分區	2016年		2017年		2018年	
	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏
中西區	3	532	5	556	8	598
東區	11	567	12	421	6	309
離島	9	357	2	422	2	529
南區	4	401	2	427	6	456
灣仔	3	135	8	305	14	408
九龍城	18	523	5	370	9	307
觀塘	9	384	6	325	6	283
深水埗	4	256	3	267	3	267
黃大仙	0	169	2	154	0	137
油尖旺	7	422	4	342	10	382
北區	2	817	0	791	0	465
西貢	6	706	3	603	4	628
沙田	6	443	6	358	4	390
大埔	8	467	3	460	3	647

分區	2016年		2017年		2018年	
	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏	爆裂	滲漏
葵青	10	411	14	355	22	262
屯門	2	384	6	454	2	382
荃灣	6	390	4	361	2	338
元朗	8	1 595	3	1 541	5	1 868
總計	**116**	**8 959**	**88**	**8 512**	**106**	**8 656**

基於涉及的個案數目龐大，因此未能按建議的形式表列。

一般來說，爆裂指可迅速造成水浸或嚴重干擾交通等危險的大型事故，而滲漏則指其他小型事件。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部地區。在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。

在2016-17年度及2017-18年度，緊急維修水管的開支分別約為1.6億元和1.3億元。在2018-19年度緊急維修水管的開支仍未完成結算。

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：3958)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

1. 就再造水方面，政府有何計劃增加開拓再造水及其使用？相關之計劃詳情為何？涉及之資源為何？
2. 政府之防洪及雨水排放工程會否盡量考慮收集雨水往集水區或水塘，或用作再造水，而非排出海。

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：55)

答覆：

1. 因應石湖墟污水處理廠將會提升為三級處理的淨水設施，我們會把經過淨水設施三級處理的排放水加工生產成為再造水，並於2022年開始分階段向新界東北部，包括在上水和粉嶺現時獲供應臨時淡水沖廁的地區，供應再造水作沖廁及其他非飲用用途。我們首先會向上水和粉嶺供應再造水，並會因應古洞北及粉嶺北新發展區的項目推展進度，把再造水的供應擴展至有關新發展區。我們會繼續檢視，在技術可行及符合成本效益的情況下，把再造水供應擴展至其他新發展區及仍然使用臨時淡水沖廁的地區，以進一步減少食水用量。

我們現正推展向上水及粉嶺供應再造水的基礎設施工程項目。有關供應循環再用水(包括再造水)的公眾諮詢已於2018年12月完成，我們現正進行有關供應循環再用水的立法準備工作。水務署的11名專業人員和16名技術人員在處理其他職務的同時，亦需兼顧推行向上水及粉嶺供應再造水的基建工程，以及就供應循環再用水的相關立法準備工作。

2. 政府在推展防洪和渠道改善工程的時候都會採用集水的措施，以盡可能善用水資源。例如，渠務署現正推展的水塘間轉運隧道計劃，可以達致兩個目的，包括改善西九龍地區的防洪水平，以及把九龍水塘群收集到的地面徑流轉運至下城門水塘，以減少九龍水塘群的溢流量。此外，渠務署已將集水的措施納入荔枝角雨水排放隧道項目和跑馬地地下蓄洪計劃，用作收集雨水／地下水，在經過適當處理後用作灌溉和清洗街道。我們會繼續在新推展的防洪和渠道改善工程計劃中實行集水的措施。

－ 完 －

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)227

管制人員的答覆

(問題編號：3959)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(2) 水質控制

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

1. 就水務設施條例(102章及102A章) 的法例修訂工作的詳情及時間表為何？
2. 對參與水務工程的承建商、專業人士、物料供應商之規管計劃為何？相關諮詢工作及進展詳情為何？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：56)

答覆：

1. 水務署現正全面檢討《水務設施條例》及《水務設施規例》，以進一步藉加強控制水喉物料、熱水罐與飲水機以及內部供水系統的建造和維修保養過程，保障食水水質、處理內部供水系統失水的問題與推行強制性用水效益標籤計劃以節約用水，以及管制循環再用水的使用等。我們的目標是在2019年就《水務設施條例》及《水務設施規例》的擬議修訂諮詢公眾。

2. 我們現正檢討水管工程中涉及的相關人士／機構的角色和責任，包括持牌水喉匠、承建商、發展商、專業人士、物料供應商等，並且探討各種規管制度的選項，以進一步加強控制水喉物料以及內部供水系統的建造和維修保養過程。在2018年1月，我們成立了一個由各持份者代表組成的工作小組，以便我們聽取不同持份者團體對規管制度的看法。該小組的成員來自發展商、專業人士、承建商、持牌水喉匠、工人、水喉物料供應商和實驗室等的聯會。我們之後將於2019年進行公眾諮詢，以了解有關各方和公眾對規管制度的進一步看法，讓我們在制訂一個最適合且有利於保障食水水質的規管制度時，可將社會上的各種因素和實際關注納入考慮。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)228

管制人員的答覆

(問題編號：3963)

總目：　(194) 水務署

分目：　沒有指定

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

就監督供水基礎設施的維修保養和改善工作方面，

1. 政府今年度及下一年度是否有計劃安排更換老舊的食水水管及鹹水水管？若有，2019-2020年全港各區議會分區之更換水管計劃詳情及時間表為何？涉及的水管長度和金額為何？

2. 全港有多少爆喉熱點已完成維修，或仍未完成維修？分佈地點為何？預計何時可以全部完成及時間表為何？

3. 政府有何措施減少食水滲漏？該等措施成效為何？

4. 政府有何措施推動市民珍惜和節約用水？該等措施成效為何？每年撥作相關宣傳教育的資源共多少？內容詳情為何？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：60)

答覆：

1. 水務署現正進行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會評估水管的風險，考慮因素包括管齡、物料、狀況、爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，並會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。在2019-20年度，我們將會重置約40公里的水管，相關的預算開支約為7億元。在2019-20年度，全港各區規劃重置的水管詳情列於**附錄A**。該清單會因應各種因素而有所變動，例如申請挖掘許可證/噪音許可證時遇到阻礙、實施臨時交通安排有困難、地底狀況擠迫而令建議的水管走線不可行，新增其他根據最新情況而被評估為高風險的水管等。

2. 截至2019年2月28日，各區爆喉熱點的數目及其改善工程的現況如下：

分區	改善工程的現況	
	已竣工	施工中或規劃中
中西區	0	2
東區	3	1
離島	0	0
南區	0	0
灣仔	4	3
九龍城	3	3
觀塘	4	2
深水埗	0	0
黃大仙	0	0
油尖旺	3	8
北區	0	0
西貢	0	2
沙田	0	2
大埔	0	2
葵青	1	5
屯門	0	2
荃灣	0	1
元朗	3	1
總計	**21**	**34**

以上所有爆喉熱點的改善工程預計將於2021年或之前完成。

3. 水務署正逐步建立「智管網」，並正在安裝「智能管網管理電腦系統」，用作監測在智管網下食水供應管網內監測區域的用水流失，以訂下處理監測區域的優次及最有效解決個別監測區域內用水流失的措施，包括主動測漏及控制、水壓管理、就爆裂和滲漏的水管進行優質和快速維修，以及重置那些在成本效益方面不再適合維修的水管。同時，我們亦正利用這些已設立的監測區域找出流失大量用水的位置，以作跟進，而此做法證實有效。

4. 我們會繼續透過各種措施推廣節約用水，包括有關珍惜水資源的宣傳及教育活動。其中，我們已推出給小學和幼稚園的「惜水學堂」節約用水教育計劃，並編製教材套，利用有趣互動的活動，建立節約用水的文化和培養學生養成節約用水的習慣。我們亦已推出「惜水大使計劃」，在中學和專上教育院校招募惜水大使。我們教導惜水大使有關全球水資源和香港水務的知識，以及製作影片的技巧，讓他們向社區推廣節約用水。此外，我

們一直都與各持份者(包括非政府機構)合作舉辦活動，推廣節約用水。另外，位於天水圍新建的水資源教育中心將於2019年年中啟用，以加強我們在節約用水方面的推廣和公眾教育工作。這些措施已提高公眾(尤其是學生)對節約用水的意識。

在2019-20年度，有關節約用水的宣傳和教育的預算開支約為1,100萬元，當中包括約700萬元的預算人手成本。

附錄A

2019-20年度各區已規劃的水管重置工程

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
東區	柴灣道(近慈幼學校／筲箕灣賽馬會診所)	食水	65	施工中	2019年第4季
	電氣道	食水	20	2019年第2季	2020年第4季
	芬尼街、海堤街	食水	30	施工中	2020年第1季
	工廠街、筲箕灣東大街	食水	1	施工中	2020年第1季
	筲箕灣東大街	食水	28	施工中	2019年第3季
	柴灣道(近慈幼學校)	食水	2	2020年第1季	2020年第4季
	新業街	鹹水	15	施工中	2019年第2季
	豐業街及常安街	食水	32	施工中	2019年第3季
	新業街、柴灣道及永平街	食水	15	施工中	2019年第3季
	柴灣道(環翠道交界)	食水	116	有待確定	
	永泰道	食水	6	有待確定	
	海堤街	鹹水	4	2019年第2季	2020年第4季
	柴灣道	鹹水	13	2019年第2季	2020年第4季
	嘉業街、常安街及豐業街	食水	81	施工中	2019年第4季
	小西灣道(近富怡花園)	食水	250	施工中	2020年第2季
	海裕街、渣華道、健康東街、 七姊妹道	鹹水	200	施工中	2020年第2季
離島	東涌海濱路	食水	8	2019年第2季	2019年第4季
	北大嶼山公路(近小濠灣污水處理廠)	食水	20	2019年第3季	2020年第2季
	銀鑛灣食水配水庫	食水	23	2019年第2季	2019年第4季
中西區	士美菲路(位於水管橋)	鹹水	88	2019年第2季	2019年第4季
	蒲飛路巴士總站(薄扶林道)	食水	54	有待確定	
	薄扶林道(近香港大學)	食水	38	施工中	2019年第4季
	皇后大道西	食水	56	有待確定	
	薄扶林道(近錦明閣)	食水	103	有待確定	
	文咸街(近上環街市)	食水	12	有待確定	
	皇后大道中(近振邦大廈)	食水	72	有待確定	
	皇后大道中	食水	194	有待確定	
	堅道至花園道	食水	470	有待確定	
	上亞厘畢道	食水	196	有待確定	
	高陞街	鹹水	176	施工中	2020年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
中西區	士美菲路(於龍華街交界)	食水	19	施工中	2019年第3季
	薄扶林道(邵逸夫樓下方)	食水	65	有待確定	
	近潮商學校	食水	8	有待確定	
	皇后大道西(健興樓至富大樓)	鹹水	57	2020年第1季	2020年第4季
	皇后大道西(介乎甘雨街和荷李活道)	鹹水	46	2019年第4季	2020年第4季
	永樂街後巷	鹹水	79	施工中	2020年第4季
	德輔道西(於東邊街交界)	食水	8	施工中	2019年第3季
	上亞厘畢道(介乎動植物公園食水配水庫/雪廠街)	食水	110	2019年第2季	2019年第4季
	夏慤道(介乎美國銀行中心/紅棉路)	食水	45	2019年第2季	2020年第4季
	夏慤道(介乎遠東金融中心/海富中心)	食水	115		
	夏慤道(介乎添馬街/海富中心)	食水	53		
	夏慤道(近樂禮街)	食水	30	2019年第2季	2020年第4季
	夏慤道(於添美道交界)	食水	30		
	夏慤道(於演藝道交界)	食水	38		
	夏慤道(近香港警察總部近軍器廠街)	食水	5		
	夏慤道(近美國萬通大廈近軍器廠街)	食水	20	2019年第2季	2020年第4季
	近潮商學校	食水	35	2019年第3季	2020年第4季
	薄扶林道(香港大學站C1出口)	食水	79	有待確定	
	薄扶林道(近潮商學校)	食水	8	有待確定	
	薄扶林道(近豐林大廈)	食水	52	有待確定	
	永樂街	食水	44	有待確定	
	林士街	食水	15	有待確定	
	孖沙街	食水	45	有待確定	
	荷李活道	食水	103	有待確定	
	伊利近街	食水	29	有待確定	
	卑利街	食水	10	有待確定	
	士丹頓街	食水	63	有待確定	
	加多近街(介乎吉席街及科士街)	食水	3	施工中	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
中西區	皇后大道西及東	食水	21	施工中	2019年第3季
	高陞街	食水	144	施工中	2020年第1季
	干諾道中(近機利文街)	食水	74	施工中	2019年第3季
	伊利近街、士丹頓街及卑利街	食水	109	施工中	2020年第2季
	荷李活道、城皇街及鴨巴甸街	食水	102	施工中	2020年第2季
	德輔道中(近利源東街)	食水	8	施工中	2019年第2季
	德輔道西(介乎東邊街及正街)	鹹水	5	施工中	2019年第2季
	皇后街及德輔道西(介乎皇后街及干諾道西)	食水	85	施工中	2020年第1季
	永樂街及干諾道西	食水	51		
	德輔道西(介乎正街及威利麻街)	食水	143		
	皇后大道西(介乎正街及梅芳街)	鹹水	13	2019年第3季	2020年第2季
	皇后大道中(介乎砵典乍街及戲院里)	食水	37	施工中	2019年第3季
	砵甸乍街	食水	37	施工中	2019年第3季
	砵典乍街與干諾道中交界	食水	16	2019年第4季	2020年第3季
	民耀街、遮打大廈	食水	6	施工中	2019年第2季
	堅道、伊利近街及奧卑利街	食水	70	施工中	2020年第1季
	寶雲道	食水	209	施工中	2020年第2季
	麥當勞道	食水	179	施工中	2020年第4季
	德輔道中(介乎禧利街／文華里)	鹹水	11	施工中	2020年第2季
	干諾道中(於林士街交界)	食水	3	有待確定	
	遮打花園(介乎會所街及皇后大道中)	食水	95	2019年第2季	2019年第4季
	砵甸乍街(介乎皇后大道中及威靈頓街)	鹹水	28	施工中	2019年第4季
	卑路乍街(介乎山市街及皇后大道西)	鹹水	240	2019年第2季	2020年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
九龍城	獅子山隧道公路(連接路至龍翔道)	食水	5	施工中	2019年第4季
	龍翔道至窩打老道	食水	21	施工中	2019年第2季
	窩打老道(由龍翔道至約道)	食水	1000	施工中	2019年第4季
	窩打老道及聯合道	食水	51	2019年第2季	2020年第4季
	窩打老道及聯合道	食水	125	2020年第3季	2021年第2季
	窩打老道(由約道至火石道)	食水	285	施工中	2021年第3季
	窩打老道(過路處)及禧福道	食水	23	2019年第3季	2020年第4季
	窩打老道(由界限街至聖約翰里)	食水	167	施工中	2021年第3季
	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	食水	55	施工中	2019年第3季
	喇沙利道(近太子道西)	食水	7	施工中	2019年第3季
	亞皆老街(過路處) 近九龍醫院	食水	40	施工中	2019年第4季
	馬頭涌道(往太子道東的行車天橋下方)	食水	49	有待確定	
	馬頭涌道(過路處)近往太子道東的行車天橋	食水	8	有待確定	
	太子道西、太子道東及馬頭涌道交界(行車天橋下方)	食水	45	有待確定	
	太子道西、太子道東及馬頭涌道(行車天橋下方)	食水	21	有待確定	
	農圃道及馬頭涌道(過路處)	食水	16	施工中	2019年第4季
	漆咸道南及仁風街	食水	31	有待確定	
	漆咸道南(東鐵綫上方)	食水	25	有待確定	
	漆咸道北(由必嘉街至山谷道)	食水	125	有待確定	
	漆咸道北(過路處)及寶其利街	食水	18	有待確定	
	差館里及民泰街	食水	350	有待確定	
	漆咸道北(過路處)必嘉街對面	食水	20	有待確定	
	窩打老道(介乎太子道西及亞皆老街)	鹹水	68	2019年第2季	2020年第4季
	亞皆老街及公主道與窩打老道交界	鹹水	65	施工中	2019年第3季
	窩打老道(介乎勝利道及梭椏道)	鹹水	10	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
九龍城	佛光街(介乎常盛街及常富街)(包括過路處)	鹹水	182	施工中	2020年第2季
	公主道(過路處)近佛光街	鹹水	15	2019年第2季	2021年第1季
	何文田高地海水配水庫及常樂街	鹹水	26	2019年第2季	2020年第1季
	亞皆老街近天光道	鹹水	30	施工中	2019年第3季
	馬頭涌道近亞皆老街	鹹水	16	有待確定	
	天光道近馬頭圍道	鹹水	16	施工中	2020年第2季
	漆咸道北(由浙江街至安徽街)	鹹水	16	有待確定	
	漆咸道北(由安徽街至江西街)	鹹水	24	有待確定	
	漆咸道北(由北拱街至鶴園街)	鹹水	110	施工中	2021年第2季
	漆咸道北近新柳街	鹹水	42	施工中	2021年第1季
	美景街(由貴州街至美光街)	食水及鹹水	71	施工中	2020年第4季
	新碼頭街(由美景街至朗月街)	食水	62	施工中	2020年第4季
	公主道近衛理道	食水	33	施工中	2020年第3季
	忠孝街(介乎孝民街及佛光街)	食水	313	施工中	2021年第4季
	衙前圍道(介乎嘉林邊道及打鼓嶺道)	食水	248	有待確定	
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	食水及鹹水	400	施工中	2020年第4季
	石鼓街近常盛街	鹹水	18	2019年第2季	2020年第4季
	貴州街(介乎土瓜灣道及旭日街)	食水及鹹水	98	施工中	2020年第3季
	德民街、民泰街及差館里	食水	330	2019年第3季	2021年第2季
	衙前圍道(由獅子石道至啟德道)	鹹水	45	2019年第2季	2020年第2季
	太子道東近新蒲崗李求恩紀念中學	鹹水	45	施工中	2020年第2季
	啟德河(東匯邨匯心樓對出)	鹹水	20	施工中	2020年第2季
	寶其利街(介乎機利士南路及寶來街)	鹹水	111	施工中	2019年第4季
	土瓜灣道及旭日街	鹹水	36	施工中	2020年第3季
	德民街、民泰街及差館里	鹹水	133	有待確定	
	民樂街	鹹水	85	2019年第2季	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
葵青	荃青交匯處	食水	90	施工中	2019年第2季
	荃灣路	食水	65	施工中	2019年第3季
	華泰路(由大窩交匯處至荔景消防局)	食水	45	施工中	2020年第1季
	荔枝角食水抽水站至荔枝角食水配水庫	食水	159	施工中	2020年第1季
	九華徑食水水缸至青山公路	食水	67	施工中	2020年第1季
	荔枝角食水配水庫至荔景山路	食水	80	施工中	2020年第1季
	青康路	食水	110	施工中	2020年第1季
	葵青路(由青衣海水抽水站至青衣交匯處)	食水	112	施工中	2020年第1季
	葵涌道及梨木道	鹹水	110	施工中	2020年第4季
	葵興路	鹹水	55	2019年第2季	2019年第3季
	貨櫃碼頭路	鹹水	92	施工中	2019年第3季
	童子街及大白田街	食水	65	2019年第2季	2020年第2季
	青衣南橋	食水	440	2019年第2季	2021年第3季
	九華徑食水抽水站至華景山路	食水	240	2019年第3季	2020年第3季
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	食水	190	施工中	2020年第4季
	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	食水	215	施工中	2020年第4季
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	食水	100	施工中	2020年第3季
	德士古道北(近關門口村及國瑞路公園)	食水	125	施工中	2020年第2季
	和宜合道(昌榮路至大隴街A、B、C及D段)	鹹水	230	施工中	2020年第4季
	梨木道(青山公路至國瑞路E段)	鹹水	69	施工中	2020年第4季
	梨木道(和宜合道至大白田街F及G段)	鹹水	120	施工中	2020年第4季
	葵福路(介乎貨櫃碼頭路及葵喜街)	鹹水	188	施工中	2020年第4季
	楓樹窩路、涌美路、青衣路	食水及鹹水	30	施工中	2019年第3季
	青衣路西、青衣交匯處、青康路及西草灣路	食水及鹹水	30	施工中	2019年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
葵青	葵福路(介乎葵喜街及盛福街)	鹹水	290	2019年第3季	2020年第4季
	大窩口道(介乎大廈街及德士古道)	鹹水	75	施工中	2020年第2季
觀塘	功樂道(介乎康寧道及康利道)	食水	9	施工中	2019年第2季
	兆業街及偉業街，及兆業街與偉業街交界	食水	50	施工中	2020年第2季
	牛頭角道近利基大廈	食水	28	有待確定	
	功樂道(介乎康寧道及康利道)	鹹水	31	施工中	2020年第4季
	兆業街及偉業街	鹹水	31	施工中	2020年第2季
	牛頭角道近利基大廈	鹹水	25	有待確定	
北區	寶石湖路近大頭嶺村	食水	29	施工中	2019年第2季
	上水濾水廠	食水	11	2019年第2季	2019年第3季
	坪輋路	食水	45	有待確定	
	粉嶺公路近塘坑	食水	145	有待確定	
	河上鄉路(由馬草壟至排峰路)	食水	290	施工中	2020年第2季
	粉嶺交匯處	食水	170	施工中	2020年第4季
西貢	寶琳北路(翠林海水配水庫至寶康路)	鹹水	91	施工中	2019年第2季
		鹹水	121		
	大網仔路(由西貢郊野公園至北潭路)	食水	82	施工中	2020年第2季
	西貢公路(由北圍- EB4643至白沙灣碼頭- EA0998)	食水	310	有待確定	
	西貢公路(由白沙灣- EB3528至滘西新村- EA0991)	食水	322	有待確定	
	坑口道(由EB2613號燈柱至EB2615號燈柱)	食水	8	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2615號燈柱至EB2616號燈柱)	食水	25	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2613號燈柱至EB2626號燈柱)	食水	160	施工中	2020年第2季
	坑口道(由EB2616號燈柱至EB2623號燈柱)	食水	230	有待確定	
	坑口道(由EB2626號燈柱至EB2629號燈柱)	食水	42	有待確定	
	西沙路	食水	84	施工中	2020年第2季
	西沙路	食水	132	2019年第2季	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
沙田	沙田污水處理廠及城門河	食水	330	有待確定	
	亞公角街近亞公角食水配水庫	食水	46	施工中	2020年第2季
	亞公角街近沙田醫院及大老山公路	食水	56	施工中	2019年第3季
		食水	11		
	亞公角街近沙田醫院及大老山公路	食水	3	施工中	2019年第2季
	樂景街近火炭鐵路大樓	食水	51	2019年第2季	2020年第4季
	大埔公路-沙田，近連城廣場	食水	86	有待確定	
	下城門道(近沙田西食水配水庫至積運街交界)	食水	182	2019年第4季	2020年第2季
	積運街	食水	225	施工中	2020年第4季
	積輝街及美田路	食水	206	施工中	2020年第1季
	獅子山隧道公路近獅子山隧道入口	食水	8	2019年第2季	2019年第4季
	下城門道至積運街	鹹水	183	2019年第4季	2020年第4季
	積運街近鄭謝如蘭樓	鹹水	51	施工中	2020年第4季
	美田路近大圍道、美田路近富嘉花園及積輝街近富嘉花園	鹹水	158	施工中	2020年第1季
	大埔公路-沙田，近沙田警署	鹹水	30	有待確定	
	火炭村	鹹水	70	有待確定	
	香港體育學院及賽馬會體藝中學及位於大埔公路-沙田	鹹水	81	2019年第3季	2021年第2季
	崗背街及圓洲角路	鹹水	29	2019年第3季	2020年第4季
	大涌橋路與小瀝源路交界	食水	14	2019年第3季	2020年第4季
	沙角街	食水	104	2019年第3季	2020年第4季
	車公廟路近顯徑邨	食水	22	施工中	2020年第2季
	美田路及大圍道	食水	79	2019年第3季	2020年第2季
	美田路及香粉寮街	食水	44	2019年第3季	2020年第2季
	安景街	食水	54	2019年第3季	2020年第2季
	安耀街	食水	64	2019年第3季	2020年第2季
	沙田圍路	食水	22	有待確定	

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
沙田	大埔公路-沙田	食水	19	有待確定	
	沙田圍路近多石街	食水	29	有待確定	
	鞍祿街	食水	43	2019年第3季	2020年第2季
	穗禾路(火炭海水抽水站外)	鹹水	32	施工中	2019年第2季
	崗背街及圓洲角路	食水	29	2019年第3季	2020年第2季
	山尾街	鹹水	20	有待確定	
	穗豐里	鹹水	31	有待確定	
	安麗街	鹹水	37	施工中	2020年第2季
	大涌橋路與獅子山隧道交界	鹹水	17	有待確定	
	大涌橋路與小瀝源路交界	鹹水	15	2019年第3季	2020年第2季
	車公廟路近顯徑邨	鹹水	39	2019年第2季	2020年第2季
	車公廟路近田心村	鹹水	105	2019年第3季	2020年第2季
	美田路及香粉寮街	鹹水	45	2019年第3季	2020年第4季
	香粉寮街至香粉寮新村(明渠上方) (碧田街)	鹹水	30	2019年第3季	2019年第4季
	大圍交匯處	鹹水	18	2019年第2季	2020年第2季
	沙角街	鹹水	105	2019年第3季	2020年第2季
	火炭坳背灣街(近港鐵何東樓車廠)	鹹水	65	施工中	2020年第1季
	馬鞍山路(介乎鞍山里及西沙路)	鹹水	464	施工中	2020年第1季
深水埗	呈祥道近明愛	鹹水	40	有待確定	
	呈祥道近明愛	食水	13	2019年第2季	2020年第1季
	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水 及鹹水	40	施工中	2020年第1季
	大埔道(過路處)近大窩坪海水配水庫	食水	192	有待確定	
	大埔道(李鄭屋游泳池對出)	食水	7	有待確定	
	荔枝角道(過路處)與石硤尾街交界	食水	55	施工中	2020年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
深水埗	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	63	施工中	2021年第2季
	筆架山道近筆架山食水抽水站	食水	76	施工中	2021年第2季
	北河街近巴域街	鹹水	31	施工中	2020年第1季
	欽州街近長沙灣道	鹹水	40	施工中	2020年第4季
	大窩坪道	鹹水	19	施工中	2019年第3季
	呈祥道近爾登華庭	食水	20	有待確定	
	長沙灣道及東京街	鹹水	35	施工中	2020年第2季
南區	香港大學大學堂斜坡	食水	18	施工中	2019年第4季
	石排灣道(華貴邨對面)	食水	5	施工中	2019年第2季
	南風道(介乎黃竹坑食水抽水站/壽臣山食水配水庫)	食水	750	施工中	2020年第4季
	香港仔隧道繳費處	食水	60	施工中	2019年第4季
	域多利道(心光盲人院暨學校下方)	食水	175	施工中	2019年第4季
	黃竹坑道(介乎香港醫學專科學院賽馬會大樓/黃竹坑醫院公園)	食水	204	施工中	2020年第2季
	南風道(介乎英基/南風道車站大樓)	食水	185	施工中	2020年第2季
	黃竹坑道 (近香港仔工業學校)	鹹水	8	施工中	2019年第3季
	薄扶林三號食水配水庫	食水	84	有待確定	
	薄扶林道(華富食水配水庫)	食水	17	有待確定	
	香港仔水塘道	食水	159	有待確定	
	黃竹坑道 (鴨脷洲橋道交界)	食水	42	有待確定	
	淺水灣道(行車道)	食水	97	有待確定	
	薄扶林道	食水	28	2019年第2季	2020年第2季
	薄扶林配水庫至薄扶林三號食水配水庫	食水	6	2019年第2季	2020年第2季
	香港仔大道	食水	67	施工中	2020年第1季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
南區	黃竹坑道(海洋公園道交界)	食水	11	施工中	2019年第2季
	利枝道及鴨脷洲大街	食水	57	2019年第2季	2019年第4季
	鴨脷洲大街	食水	24	施工中	2019年第2季
	壽臣山道西	食水	23	施工中	2019年第3季
	深水灣道及壽臣山道東	食水	141	2019年第2季	2020年第2季
	淺水灣道	食水	39	2019年第3季	2020年第4季
	赤柱灘道	食水	12	施工中	2019年第2季
	鴨脷洲大街	鹹水	7	施工中	2020年第3季
	薄扶林道	食水	52	施工中	2020年第2季
	鴨脷洲大街	食水	360	2019年第2季	2020年第4季
	薄扶林道近香港大學大學堂	食水	76	施工中	2019年第3季
	淺水灣道(介乎康芷苑及富慧閣)	食水	170	2019年第2季	2020年第1季
	深灣道(近南朗山海水抽水站)	鹹水	68	施工中	2019年第2季
	香港仔海傍道(近逸港居)	鹹水	68	施工中	2019年第3季
	鴨脷洲	鹹水	316	2019年第2季	2020年第4季
	利東邨/鴨脷洲徑	鹹水	83	2019年第2季	2019年第4季
大埔	粉嶺公路近康樂園路	食水	19	施工中	2019年第2季
	年明路及香港浸信會神學院內	食水	3	施工中	2019年第3季
		食水	130	2019年第3季	2020年第3季
	林村河及鄰近的單車徑，近大埔頭四號抽水站	食水	59	施工中	2020年第1季
	林村河	食水	18	施工中	2020年第1季
	大埔濾水廠	食水	37	施工中	2020年第1季
	元洲仔近南運路	食水	29	施工中	2020年第2季
	廣福道近東昌街	食水	184	2019年第4季	2020年第2季
	廣福道近安富道	食水	41	施工中	2020年第2季
	大埔濾水廠	食水	18	施工中	2020年第1季
	廣福道近安富道	鹹水	39	2019年第4季	2020年第2季
	廣福道近寶鄉街	鹹水	84	2019年第2季	2020年第2季
	完善公園	鹹水	378	施工中	2020年第2季
	汀角路近安祥路	鹹水	108	施工中	2019年第4季
	汀角路近太平工業中心	鹹水	236	施工中	2020年第3季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
荃灣	柴灣角街及半山街	食水	365	施工中	2020年第4季
	大河道及青山公路	食水	80	2019年第2季	2019年第4季
	荃灣西上食水配水庫	食水	250	施工中	2019年第2季
	荃富街	食水及鹹水	500	施工中	2019年第3季
	油麻磡路及傅屋路	食水	300	施工中	2019年第2季
	德士古道	鹹水	65	施工中	2020年第4季
	國瑞路近關門口村	鹹水	125	施工中	2020年第2季
	青山公路近福來邨	食水	300	施工中	2019年第2季
	國瑞路	食水	200	施工中	2019年第2季
	楊屋路	食水	50	施工中	2019年第3季
	祈德尊新邨	鹹水	150	施工中	2019年第3季
	德士古道北	食水	130	施工中	2019年第3季
	德士古道北	食水	65	施工中	2019年第3季
	荃灣濾水廠	食水	75	施工中	2019年第3季
	曹公潭	食水	250	2019年第4季	2020年第4季
	青山公路(大涌道及關門口村)及國瑞路公園	食水	375	2019年第4季	2020年第4季
	國瑞路(由定豐街至昌榮路)	食水	515	2019年第4季	2021年第4季
	國瑞路(由關門口村至定豐街)	食水	200	施工中	2020年第2季
	荃灣一號食水配水庫至國瑞路	食水	176	施工中	2020年第3季
	咸田村近國瑞路	食水	235	2019年第4季	2020年第4季
	祈德尊新邨	鹹水	220	施工中	2019年第2季
	下老圍海水配水庫至葵涌海水配水庫	鹹水	154	施工中	2019年第2季
屯門	橫跨青山公路近藍地	食水	63	施工中	2019年第3季
	橫跨元朗公路近港深西部公路	食水	78	施工中	2019年第3季
	元朗公路近富泰邨	食水	78	施工中	2019年第3季
	杯渡路	食水	128	施工中	2019年第3季
	屯喜路	食水	59	施工中	2019年第3季
	青山公路近兆麟街	食水	143	2019年第3季	2020年第3季
	青山公路及康輝路，近大欖	食水	288	2019年第2季	2021年第1季
	三聖街	鹹水	49	施工中	2019年第2季
	青山公路-青山灣	鹹水	83	施工中	2019年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
屯門	青山公路及管翠路	鹹水	54	施工中	2019年第2季
	青山公路近管青路	鹹水	74	施工中	2019年第2季
	掃管笏	鹹水	108	施工中	2019年第2季
	青山公路及青龍路	鹹水	64	施工中	2019年第2季
	青發街	鹹水	68	施工中	2019年第2季
	屯青里	食水	123	施工中	2019年第4季
	湖翠路及龍門路	鹹水	118	施工中	2019年第4季
	龍門路直至青雲路	鹹水	647	2019年第2季	2021年第3季
	湖景路	鹹水	198	施工中	2019年第2季
	屯青里	鹹水	93	施工中	2019年第4季
灣仔	港灣道	食水	82	有待確定	
	東山臺	食水	7	施工中	2019年第2季
	活道(介乎交加里及皇后大道東)	鹹水	200	2019年第3季	2020年第2季
	軍器廠街	食水	129	有待確定	
	軒尼詩道	食水	102	有待確定	
	菲林明道	食水	14	有待確定	
	菲林明道(介乎告士打道及駱克道)	食水	78	施工中	2019年第2季
	莊士敦道	食水	105	施工中	2020年第2季
	堅拿道西(近霎西街及摩理臣山道)	食水	6	施工中	2019年第2季
	銅鑼灣道及摩頓台及禮賢街	食水	34	施工中	2019年第4季
	黃泥涌道、成和道	食水	50	施工中	2019年第2季
	春園街(與莊士敦道平行)	鹹水	40	施工中	2019年第2季
	大坑道(第3階段 - 介乎333 – 345號)	食水	2	施工中	2019年第2季
	大坑道(第4及第5階段 - 法國國際學校對出，及近藍塘道)	食水	90	施工中	2019年第3季
	大坑道(介乎藍塘道及大坑道第135號)	食水	265	施工中	2020年第2季
	白建時道	食水	18	2019年第4季	2020年第3季
	軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (西行)	食水	105	施工中	2020年第2季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
灣仔	軍器廠街(介乎告士打道/軒尼詩道) - (東行)	食水	96	施工中	2020年第2季
	萬茂里	食水	43	施工中	2020年第1季
	皇后大道東(西行) 近律敦治醫院(第1階段 - 介乎堅尼地道及灣仔峽道)	食水	30	2019年第4季	2020年第2季
	皇后大道東(東行) 近敦治醫院(第2階段 - 介乎律敦治醫院及司徒拔道)	食水	57	2019年第2季	2019年第4季
	霎東街	食水	19	施工中	2019年第2季
	堅拿道東(介乎謝斐道及耀華街)	鹹水	305	施工中	2020年第2季
	耀華街				
	禮頓道近黃泥涌道交界)				
	分域街(介乎謝斐道及莊士敦道)	鹹水	100	施工中	2020年第2季
黃大仙	太子道東(過路處)近育群街	鹹水	6	施工中	2020年第2季
	沙田坳道(介乎龍翔道及鳳德道)	鹹水	140	施工中	2020年第4季
	鑽石山海水配水庫	鹹水	18	施工中	2020年第2季
油尖旺	太子道西近港鐵東鐵線	食水	60	施工中	2020年第1季
	通菜街(介乎豉油街及登打士街)	鹹水	200	施工中	2019年第2季
	園藝街及太子道西(過路處)	食水	10	施工中	2021年第1季
	彌敦道(由旺角道至快富街)	食水	20	有待確定	
	彌敦道近山東街	食水	56	2019年第2季	2020年第3季
	彌敦道(近弼街及窩打老道)	食水	117	施工中	2020年第4季
	佐敦道支路(過路處)及加士居道(部分過路處)	食水	21	施工中	2020年第4季
	彌敦道(由北海街至佐敦道)	食水	115	施工中	2020年第4季
	彌敦道(由茂林街至德成街)	食水	265	2019年第2季	2020年第4季
	衛理道近伊利沙伯醫院	食水	19	施工中	2019年第4季
	真義里(近窩打老道)	鹹水	100	施工中	2020年第2季
	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	85	有待確定	

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
油尖旺	漆咸道南(香港理工大學)	食水	35	有待確定	
	漆咸道北支路	食水	1	有待確定	
	漆咸道北支路	食水	1	有待確定	
	漆咸道南(往公主道的行車天橋下方)	食水	95	有待確定	
	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	20	有待確定	
	往公主道的行車天橋下方(近漆咸道南)	食水	20	有待確定	
	漆咸道南	食水	25	有待確定	
	漆咸道南(部分過路處)	食水	25	有待確定	
	廣東道(由亞皆老街至快富街)	鹹水	44	施工中	2020年第3季
	洗衣街及亞皆老街(過路處)	鹹水	66	施工中	2020年第2季
	廣東道及匯翔道	鹹水	57	施工中	2020年第4季
	廣東道及匯翔道	鹹水	33	施工中	2020年第4季
	佐敦道(由雅翔道至匯民道)	食水	172	施工中	2020年第3季
	彌敦道近界限街	食水	16	2019年第2季	2020年第2季
	廣東道近海防道	食水	113	施工中	2020年第4季
	廣東道近港威大廈	鹹水	31	施工中	2020年第2季
	加連威老道近漆咸道南	食水	24	施工中	2020年第3季
	北海街(介乎彌敦道及加士居道)	食水	20	施工中	2020年第3季
	佐敦道(介乎偉晴街及彌敦道)	食水	196	施工中	2020年第3季
	佐敦道(介乎偉晴街及彌敦道)	鹹水	125	施工中	2020年第3季
	旺角道(介乎塘尾道及廣東道)	食水	30	施工中	2020年第4季
	科學館道近加連威老道	食水	74	施工中	2020年第4季
	渡船街近果欄	鹹水	13	施工中	2019年第4季
	加連威老道近漆咸道南	鹹水	32	施工中	2020年第3季
	北海街(介乎廣東道及新填地街)及廣東道(介乎西貢街及北海街)	鹹水	93	施工中	2020年第2季
	加士居道及志和街	鹹水	8	2019年第2季	2020年第3季
	旺角道(介乎塘尾道及新填地街)	鹹水	29	施工中	2020年第4季
	科學館道近加連威老道	鹹水	48	施工中	2020年第4季

分區	工程位置	水管類型[食水／鹹水]	將於2019/20年度重置的水管長度(米)	計劃	
				暫定的開展日期[年份／季度]	暫定的竣工日期[年份／季度]
油尖旺	麼地道(介乎漆咸道南及彌敦道)	鹹水	86	施工中	2020年第4季
	通菜街(介乎登打士街及鼓油街)	鹹水	21	施工中	2019年第2季
	真義里及窩打老道	鹹水	60	施工中	2020年第2季
	砵蘭街	鹹水	5	有待確定	
元朗	青山公路近博愛交滙處	食水	159	施工中	2019年第4季
	青山公路 - 元朗段	食水	121	施工中	2020年第1季
	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	79	施工中	2020年第1季
	青山公路(近錦田公路及元朗公路)	食水	51	施工中	2020年第1季
	康業街及元朗舊墟路	鹹水	44	施工中	2019年第2季
	福盛徑、安信街及豐年路	鹹水	47	施工中	2019年第2季
	橫洲路、泰利街、元朗泰衡街及福德街	鹹水	95	施工中	2019年第2季
	元朗公園北路	鹹水	45	施工中	2019年第2季
	欖口村路	鹹水	40	施工中	2019年第3季
	西菁街及建德街	鹹水	51	施工中	2019年第2季
	鳳翔路、鳳琴街、鳳群街及鳳攸南街	鹹水	112	施工中	2019年第3季
	洪天路	鹹水	50	施工中	2019年第3季
	青山公路、洪堤路及洪順路	鹹水	52	施工中	2019年第2季
	青山公路及洪順路	鹹水	109	施工中	2019年第2季
	元朗警署及元朗劇院	食水	155	施工中	2020年第2季
	裕景坊	食水	273	施工中	2020年第2季
	合益街市及鳳翔路花園	食水	50	施工中	2020年第2季
	合益路、大棠路、建德街及馬棠路	食水	55	施工中	2020年第2季
	朗業街	食水	80	施工中	2019年第4季
	東頭工業區	食水	235	施工中	2020年第2季
	橫洲食水配水庫至天慈路	食水	303	施工中	2020年第2季
	合益路及鳳翔路	食水	340	2019年第2季	2020年第2季
	粉錦公路	食水	106	2019年第2季	2019年第4季

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)229

管制人員的答覆

(問題編號：3966)

總目： (194) 水務署

分目： 沒有指定

綱領： (1) 供水：策劃及分配

管制人員： 水務署署長 (黃仲良)

局長： 發展局局長

問題：

1. 政府與廣東省檢討東江水供水協議及收費的詳情為何？

2. 會否爭取東江水按量收費？或任何對港方更有利和合理的收費安排？

3. 有何措施確保供港的東江水免受內地污染？內地採取的措施為何？效果為何？

4. 過去三年，東江水供水水質達標及不達標的詳細紀錄為何？如不達標，會否對供水公司採取任何懲罰？及有何補救措施？

5. 有何措施增加本地食水資源，減少依賴購買東江水？

提問人：黃碧雲議員 (立法會內部參考編號：62)

答覆：

1. 我們與廣東當局在2017年8月已成立工作小組，檢討目前東江水供水協議所採用的「統包總額」方式。我們預期於2020年商議下一個供水協議之前完成檢討。該工作小組由2017年8月成立至今，已召開4次會議。

2. 除了檢討「統包總額」方式外，我們亦於檢討中探討其他的付費方式。

3. 廣東省當局一直非常重視東江水的保護工作，已沿東江流域推行一系列的水污染防治措施，包括訂立相關的法規和指示、實行污水處理，以及進行截排及調污工程。水務署一直在木湖抽水站全天候在綫監測輸港東江水水質，並定期抽取水樣本作測試，以密切監測東江水水質。根據監測結果，輸港東江水水質維持穩定。

4. 按照國際慣例，採用監測數據之全年平均值，輸港的東江水在過去3年均符合東江水供水協議內訂明的《地表水環境質量標準》(GB 3838-2002)第II類水的標準。第II類水的標準是適合生活飲用的地表水的最高國家標準。水務署已與廣東省當局設立通報機制，並與廣東省當局保持緊密聯繫。粵港雙方已就通報機制委派了指定聯絡人員，當遇上影響東江水水質的事故時，廣東省當局會即時透過設立的機制通知水務署，水務署會採取所需的跟進行動，包括加強在木湖抽水站對輸港東江水的水質監察。

5. 目前，香港的水資源包括本地收集的雨水(本地集水)、從廣東省輸入的東江水，以及沖廁用海水。為應對氣候變化的影響、本港人口及經濟增長帶來的用水需求增長、以及珠三角地區的發展對水資源的殷切需求等，我們於2008年推行全面水資源管理策略(策略)，以確保香港有持續和穩定的供水。在策略下，我們一直在供水與用水需求兩方面實施多項水資源管理措施。在供水方面，我們一直都在發展不受氣候變化影響的水資源，包括作飲用用途的化淡海水和作非飲用用途的循環再用水(即再造水、重用中水和回收雨水)。因此，香港的水資源將更為多元化。在需求方面，我們會繼續推廣節約用水，包括在公共租住房屋安裝節流器，要求新水管工程使用用水效益標籤計劃下的節水裝置以及透過法例修訂強制實施有關計劃，教育幼稚園和中小學學生節約用水，並與各持份者合作舉辦活動，以提高公眾對節約用水的意識。我們會透過建立智管網加強管理用水流失。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)230

管制人員的答覆

(問題編號：4089)

總目：　(194) 水務署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

水務署負責運作與維修保養供水系統。就此，請告知本會：

1. 請以列表列出提供過去三年，沙田區緊急停水的日期、時間、恢復供水時間、位置、供水類別 、受影響範圍的資料和涉及開支；

2. 署方目前及計劃在沙田區的水管翻新／更換工程為何；

3. 署方目前及計劃在沙田區的泵房檢測工程為何；

4. 目前在沙田區內管網設立「智管網」的進度為何。

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：59)

答覆：

1. 由2016年至2018年沙田區的緊急暫停供水詳情表列於附錄I。大部分的個案涉及直徑細小的水管及／或影響局部範圍。此外，在食水供應受影響的個案中大部分停水時間少於3小時。由2016年至2018年，於沙田區緊急維修水管的開支分別為350萬元、590萬元及360萬元。

2. 水務署現正推行地下水管資產管理，以維持供水管網的健康狀況。我們會考慮各種因素，包括水管使用年期、水管物料、水管狀況、水管爆裂及滲漏記錄，以及水管出現故障的後果等，以評估水管的風險，及會為那些被評估為高風險的水管進行改善工程(包括重置水管)。另外，我們會為位於「爆喉熱點」(即重複出現水管爆裂的地點)的水管進行改善工程。根據風險評估的結果，我們現正為沙田區內位於車公廟的食水水管、位於馬鞍山路及坳背灣街的鹹水水管，以及位於下城門道的食水和鹹水水管，進行重置工程。此外，我們亦正在規劃鞍祿街、瑞泰路及西沙路的食水和鹹水水管重置工程，以及恆康街的鹹水水管重置工程。

3. 沙田區內所有泵房均會進行定期視察。

4. 根據最新的規劃，在智管網下沙田區的食水分配網絡共設有224個監測區域。其中，70個監測區域已竣工，而其餘的預計將於2023年或之前逐步完成。

(A) 由2016年至2018年在沙田區緊急暫停食水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/01/2016	07/01/2016 13:35	07/01/2016 18:01	沙田大圍村第五街8號	部分大圍村
09/01/2016	09/01/2016 13:30	09/01/2016 17:40	沙田徑口路沙中綫建築地盤附近	部分未命名路段
11/01/2016	11/01/2016 16:00	11/01/2016 19:30	沙田沙田嶺路樂景樓附近	部分沙田嶺路
12/01/2016	12/01/2016 21:30	12/01/2016 22:30	沙田排頭村406號	部分排頭村
18/01/2016	18/01/2016 10:45	18/01/2016 14:00	沙田九肚山綠怡徑南莊苑門口	部分九肚山
19/01/2016	19/01/2016 09:45	19/01/2016 11:31	曾大屋新村燈柱EB7446附近	部分曾大屋新村
23/01/2016	23/01/2016 19:40	23/01/2016 21:05	沙田多石村擴展區附近	部分多石村
25/01/2016	25/01/2016 14:40	25/01/2016 17:45	大圍下徑口村87號	部分下徑口村
26/01/2016	26/01/2016 09:45	26/01/2016 12:56	沙田頭村162號	部分沙田頭村
26/01/2016	26/01/2016 16:50	26/01/2016 19:25	火炭桂地村行人路附近	部分火炭桂地村
27/01/2016	27/01/2016 17:00	27/01/2016 19:15	沙田隔田村南軒路8號	部分隔田村南軒路
30/01/2016	30/01/2016 16:05	30/01/2016 19:20	沙田上禾輋路1號沙田政府合署	部分上禾輋
31/01/2016	31/01/2016 09:30	31/01/2016 11:30	大圍道風山路50號	部分道風山路
31/01/2016	31/01/2016 15:55	31/01/2016 20:05	沙田排頭村 19 號附近	部分排頭村
01/02/2016	01/02/2016 15:25	01/02/2016 18:25	沙田顯田村91號	部分顯田村
03/02/2016	03/02/2016 01:00	03/02/2016 05:00	沙田崗背街 1 號行人路	沙田怡成坊交通城
03/02/2016	03/02/2016 12:30	03/02/2016 13:30	沙田怡成坊交通城	沙田怡成坊交通城

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/02/2016	03/02/2016 16:25	04/02/2016 10:00	小瀝源草地滾球場對開巴士站附近	小瀝源草地滾球場
03/02/2016	03/02/2016 17:35	04/02/2016 00:15	沙田上禾輋村燈柱VA2617附近	部分上禾輋村
04/02/2016	04/02/2016 15:30	04/02/2016 19:25	沙田道風山路20號麗柏苑附近	部分道風山路
05/02/2016	05/02/2016 09:10	05/02/2016 11:20	沙田顯田村80號和86號中間	部分顯田村
05/02/2016	05/02/2016 14:50	05/02/2016 17:25	沙田排頭村398號屋對出馬路附近	部分排頭村
05/02/2016	05/02/2016 23:30	06/02/2016 03:30	沙田九肚山路18號寶松苑附近	部分馬鞍山
11/02/2016	11/02/2016 14:25	11/02/2016 18:26	沙田大圍下徑口村154 號	下徑口村154號
11/02/2016	11/02/2016 15:45	11/02/2016 16:55	沙田排頭村400號G/F	部分沙田排頭村400 號
11/02/2016	11/02/2016 18:30	11/02/2016 20:05	沙田上禾輋路18號附近	部分上禾輋路
12/02/2016	12/02/2016 14:50	12/02/2016 16:00	銅鑼灣山路和美田路交界位	部分銅鑼灣山路
12/02/2016	12/02/2016 15:00	12/02/2016 17:55	火炭翠華園涼亭對出馬路	部分穗禾路
12/02/2016	12/02/2016 20:30	12/02/2016 21:35	沙田源禾路體育館停車場	沙田賽馬會游泳池
15/02/2016	15/02/2016 14:40	15/02/2016 16:30	火炭村燈柱V2943附近	部分火炭村
17/02/2016	17/02/2016 11:30	17/02/2016 13:25	沙田亞公角漁民新村14號附近	部分亞公角漁民新村
19/02/2016	19/02/2016 13:50	19/02/2016 16:25	沙田排頭村398號	部分排頭村
19/02/2016	19/02/2016 14:45	19/02/2016 21:40	沙田車公廟路與沙田頭路交界	車公廟港鐵站、路政署維修範圍和港鐵地盤
22/02/2016	22/02/2016 15:30	22/02/2016 20:10	火炭山尾街	部分山尾街
22/02/2016	22/02/2016 18:30	22/02/2016 20:20	沙田崗背街18號埃索油站附近	崗背街埃索油站
23/02/2016	23/02/2016 18:00	23/02/2016 20:55	沙田沙田頭村130A 號屋附近	部分沙田頭村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/02/2016	24/02/2016 14:40	24/02/2016 16:30	沙田頭村128號屋附近	部分沙田頭村
24/02/2016	24/02/2016 21:00	24/02/2016 22:00	大圍顯徑街2號	大圍顯徑街2號
25/02/2016	25/02/2016 16:25	25/02/2016 20:05	沙田顯田村6號附近	部分顯田村
26/02/2016	26/02/2016 13:05	26/02/2016 14:20	沙田嶺路樂景樓附近	樂景樓
26/02/2016	26/02/2016 16:45	26/02/2016 18:35	小瀝源村11號附近	部分小瀝源村
28/02/2016	28/02/2016 09:00	28/02/2016 10:31	沙田圍村48號屋	部分沙田圍村
29/02/2016	29/02/2016 17:30	29/02/2016 19:31	沙田源禾路18號附近	源禾遊樂場消防系統
01/03/2016	01/03/2016 12:00	01/03/2016 13:35	沙田沙田頭村燈柱 V9299 附近	部分沙田頭村
02/03/2016	02/03/2016 16:30	02/03/2016 18:15	沙田大圍新田村 15 號	部分新田村
03/03/2016	03/03/2016 09:15	03/03/2016 12:30	顯田村燈柱 V4411 附近	部分顯田村
03/03/2016	03/03/2016 16:20	03/03/2016 20:30	沙田隔田村大街 21 號	部分隔田村
04/03/2016	04/03/2016 12:30	04/03/2016 14:05	沙田安睦街新界鄉議局附近	安睦街露天倉庫
04/03/2016	04/03/2016 17:20	04/03/2016 19:35	大圍沙田嶺路3號百樂別墅附近	百樂別墅
06/03/2016	06/03/2016 17:20	06/03/2016 20:20	沙田隔田村公廟 8-9 號	部分隔田村
06/03/2016	06/03/2016 20:00	06/03/2016 23:00	沙田隔田村南滘 57 號附近	部分隔田村
07/03/2016	07/03/2016 13:50	07/03/2016 15:46	沙田赤泥坪村37號附近	部分沙田赤泥坪村
08/03/2016	08/03/2016 17:05	08/03/2016 19:00	大圍香粉寮新村 13 號屋後	部分香粉寮新村
08/03/2016	08/03/2016 17:40	08/03/2016 19:25	沙田坳背灣街21號	部分坳背灣街
11/03/2016	11/03/2016 14:20	11/03/2016 16:46	大埔公路馬料水段燈柱 EB004 附近	部分馬料水

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/03/2016	13/03/2016 11:30	13/03/2016 15:25	沙田崗背街燈柱ST1110附近	聖公會靈風堂、翠麗花園、王屋村、明愛利孝和護理安老院、加德士油站和埃索油站
14/03/2016	14/03/2016 19:00	14/03/2016 20:30	沙田沙田頭村145號	部分沙田頭村
15/03/2016	15/03/2016 21:15	16/03/2016 03:45	沙田上禾輋邨政府合署後面小路	部分上禾輋
16/03/2016	16/03/2016 09:20	16/03/2016 11:05	沙田香粉寮村14號附近	部分香粉寮村
17/03/2016	17/03/2016 13:55	17/03/2016 14:50	大圍新村近94號	部分大圍新村
21/03/2016	21/03/2016 09:20	21/03/2016 13:16	沙田黃泥頭花心坑9 號附近	部分花心坑村
24/03/2016	24/03/2016 09:25	24/03/2016 13:20	火炭樂林路樂園徑2 號	部分樂林路
26/03/2016	26/03/2016 09:00	26/03/2016 12:05	火炭禾寮坑村42號	部分禾寮坑村
27/03/2016	27/03/2016 00:55	27/03/2016 07:15	源禾路體育館附近行人路	源禾路體育館和水務署沙田增壓抽水站
29/03/2016	29/03/2016 14:25	29/03/2016 17:45	沙田田心村18號	部分田心村
30/03/2016	30/03/2016 18:25	30/03/2016 19:25	沙田大圍新村1-3號附近	部分大圍新村
31/03/2016	31/03/2016 11:10	31/03/2016 14:10	火炭桂地新村	部分桂地新村
02/04/2016	02/04/2016 11:15	02/04/2016 13:50	火炭桂地新村 34 號	部分桂地新村
02/04/2016	02/04/2016 16:00	02/04/2016 19:01	大圍田心村53號	部分田心村
03/04/2016	03/04/2016 20:02	03/04/2016 20:11	沙田沙田頭村3號附近	部分沙田頭村
06/04/2016	06/04/2016 15:00	06/04/2016 17:01	大圍田心圍39號	部分田心村
06/04/2016	06/04/2016 17:00	06/04/2016 19:31	沙田圍村107號屋	沙田圍村107號屋
07/04/2016	07/04/2016 18:00	07/04/2016 20:45	沙田大圍村23號附近	部分沙田大圍村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/04/2016	09/04/2016 04:41	09/04/2016 13:00	沙田崗背街18號	明愛利孝和護理安老院消防系統
09/04/2016	09/04/2016 22:55	10/04/2016 01:16	沙田小瀝源村附近	部分沙田小瀝源村
10/04/2016	10/04/2016 09:25	10/04/2016 12:01	沙田小瀝源村附近	部分沙田小瀝源村
11/04/2016	11/04/2016 16:00	11/04/2016 18:35	沙田下和崟6號屋	沙田下和崟6號屋
14/04/2016	14/04/2016 13:45	14/04/2016 16:35	沙田排頭村150號	沙田排頭村150號
14/04/2016	14/04/2016 15:40	14/04/2016 16:41	沙田顯田村118號	沙田顯田村118號
16/04/2016	16/04/2016 15:11	16/04/2016 18:45	沙田大圍村第二街12號	部分大圍村
20/04/2016	20/04/2016 20:19	20/04/2016 22:50	火炭落路下村123號	火炭落路下村123號
20/04/2016	20/04/2016 21:30	21/04/2016 01:16	沙田小瀝源村6巷17號	部分小瀝源村
22/04/2016	22/04/2016 09:50	22/04/2016 15:15	下徑口村119號	部分下徑口村
26/04/2016	26/04/2016 13:55	26/04/2016 15:05	沙田曾大屋新村33號屋前	部分曾大屋新村
28/04/2016	28/04/2016 19:10	29/04/2016 01:15	沙田源禾路香港專業教育學院(沙田)附近	香港專業教育學院(沙田)
29/04/2016	29/04/2016 14:00	29/04/2016 16:41	沙田源禾路21號	香港專業教育學院(沙田)
30/04/2016	30/04/2016 15:57	30/04/2016 16:55	大圍顯田村119號	顯田村117-120號
01/05/2016	01/05/2016 16:00	01/05/2016 16:38	沙田多石村 12 號	部分多石村
02/05/2016	02/05/2016 11:50	02/05/2016 13:16	沙田排頭村200號	部分排頭村
02/05/2016	02/05/2016 15:10	02/05/2016 17:16	沙田沙田頭村152號	沙田頭村152號
06/05/2016	06/05/2016 09:15	06/05/2016 12:00	大圍下徑口村154號	下徑口村154號
06/05/2016	06/05/2016 10:05	06/05/2016 13:17	沙田牛皮沙村15號附近	部分牛皮沙村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
06/05/2016	06/05/2016 14:30	06/05/2016 16:05	沙田九肚山馬尿村5-8號	九肚山馬尿村5-8號
06/05/2016	06/05/2016 17:10	06/05/2016 19:30	沙田上禾輋村燈柱VE0053附近	部分上禾輋村
06/05/2016	06/05/2016 21:00	07/05/2016 01:15	沙田小瀝源第六巷6 號屋	小瀝源村第五和六巷
06/05/2016	06/05/2016 23:00	07/05/2016 02:45	沙田牛皮沙村12號屋	部分牛皮沙村
08/05/2016	08/05/2016 18:55	08/05/2016 21:51	沙田牛皮沙村10-11號屋	牛皮沙村10-11號屋
09/05/2016	09/05/2016 14:30	09/05/2016 16:05	顯田村84號	部分顯田村
12/05/2016	12/05/2016 10:35	12/05/2016 11:36	沙田大圍積輝街15號沙田公立學校附近	穗禾學社
13/05/2016	13/05/2016 11:30	13/05/2016 16:20	大圍田心村53號	部分田心村
15/05/2016	15/05/2016 10:35	15/05/2016 11:50	大圍銅鑼灣山路83號屋附近	大圍銅鑼灣山路83-87號
18/05/2016	18/05/2016 11:00	18/05/2016 12:05	火炭樂林路樂翠台120號對出行人路	部分樂林路
21/05/2016	21/05/2016 21:00	21/05/2016 22:53	沙田豐石街	李屋村
23/05/2016	23/05/2016 15:00	23/05/2016 16:15	沙田曾大屋新村11 號屋附近	沙田曾大屋新村11 號屋
26/05/2016	26/05/2016 16:25	26/05/2016 20:46	沙田山尾街籃球場後巷	部分山尾街
27/05/2016	27/05/2016 14:00	28/05/2016 00:31	沙田源禾路香港專業教育學院對出行人路	香港專業教育學院(沙田)
28/05/2016	28/05/2016 10:35	28/05/2016 11:50	沙田下徑口村161號屋附近	下徑口村160和161號屋
29/05/2016	29/05/2016 00:20	29/05/2016 01:45	火炭禾寮坑村34號屋	火炭禾寮坑村34號屋
30/05/2016	30/05/2016 10:25	30/05/2016 12:31	沙田徑口路18號	沙田徑口路14-20號
31/05/2016	31/05/2016 14:35	31/05/2016 17:00	亞公角漁民新村燈柱N1418附近	部分亞公角漁民新村
03/06/2016	03/06/2016 18:10	03/06/2016 19:51	大圍銅鑼灣村 18 號	部分銅鑼灣村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
04/06/2016	04/06/2016 16:01	04/06/2016 18:58	沙田白田村五區20B號附近	部分白田村
06/06/2016	06/06/2016 17:30	06/06/2016 19:40	大圍香粉寮白田村五區30A號屋附近	大圍香粉寮白田村五區30A號屋
07/06/2016	07/06/2016 20:20	07/06/2016 23:10	沙田隔田村13號屋附近	沙田隔田村13號屋附近
09/06/2016	09/06/2016 09:05	09/06/2016 11:20	大圍沙田頭村155號	沙田頭村154號
12/06/2016	12/06/2016 15:25	12/06/2016 19:20	沙田頭村58C號	部分沙田頭村
17/06/2016	17/06/2016 15:20	17/06/2016 19:51	大圍銅鑼灣村20號附近	部分銅鑼灣村
18/06/2016	18/06/2016 09:49	18/06/2016 11:01	大圍大圍村第10巷6號	大圍村第10巷
18/06/2016	18/06/2016 16:55	18/06/2016 19:30	大圍大圍村第4巷23B號屋附近	大圍村第4巷18和23號屋
19/06/2016	19/06/2016 10:20	19/06/2016 13:01	大圍安定台銅鑼灣小築附近	部分銅鑼灣村
19/06/2016	19/06/2016 13:45	19/06/2016 16:01	沙田車公廟路9E屋後附近	沙田李屋村9E號
20/06/2016	20/06/2016 19:05	20/06/2016 21:50	火炭樂楓徑10號屋	火炭樂楓徑10號屋
22/06/2016	22/06/2016 00:45	22/06/2016 15:30	沙田源禾路燈柱DE1068附近	沙田源禾路8、10和12號屋
25/06/2016	25/06/2016 11:00	25/06/2016 13:30	沙田頭村59號村屋附近	沙田頭村近59-67號
26/06/2016	26/06/2016 10:02	26/06/2016 12:51	沙田銅鑼灣山路16號	沙田銅鑼灣山路16號
27/06/2016	27/06/2016 13:10	27/06/2016 16:55	大圍村第五街6A行人路	大圍村第四街1-7號和第五街1-7號
27/06/2016	27/06/2016 14:00	27/06/2016 15:30	沙田曾大屋新村17號屋附近	曾大屋村
01/07/2016	01/07/2016 05:45	01/07/2016 15:31	沙田源禾路燈柱DE0163 附近	沙田賽馬會游泳池、沙田賽馬會公眾壁球場和源禾路體育館
01/07/2016	01/07/2016 10:30	01/07/2016 14:50	大圍恆樂里良莊對出行人路附近	恆樂里18號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/07/2016	02/07/2016 14:20	02/07/2016 16:05	部分銅鑼灣村	部分銅鑼灣村
05/07/2016	05/07/2016 12:00	05/07/2016 14:00	沙田頭村125號	沙田頭村125-128號
05/07/2016	05/07/2016 15:30	05/07/2016 16:46	沙田頭村124號	沙田頭村123-124號
11/07/2016	11/07/2016 15:00	11/07/2016 17:46	沙田下禾輋燈柱VE4446附近	部分下禾輋
11/07/2016	11/07/2016 18:20	11/07/2016 20:10	田心村263號屋附近	田心村263-269號屋
12/07/2016	12/07/2016 15:15	12/07/2016 17:30	沙田上禾輋燈柱2616附近	沙田上禾輋101-106號屋
12/07/2016	12/07/2016 16:40	12/07/2016 17:45	沙田小瀝源村18號屋附近	沙田小瀝源村18號屋附近
25/07/2016	25/07/2016 11:20	25/07/2016 13:00	沙田銅鑼灣村37號屋附近	沙田銅鑼灣村37號屋
25/07/2016	25/07/2016 18:15	25/07/2016 19:20	下徑口村152號屋附近	沙田下徑口村150-167號屋
29/07/2016	29/07/2016 16:45	29/07/2016 17:35	田心村188號屋	田心村188號屋
02/08/2016	02/08/2016 18:26	02/08/2016 22:10	沙田小瀝源村 1 巷 7 號屋附近	沙田小瀝源村1巷7號屋附近
02/08/2016	02/08/2016 18:45	02/08/2016 20:31	大圍道風山路50號信義宗神學院	大圍道風山路50號信義宗神學院
02/08/2016	02/08/2016 19:46	03/08/2016 01:45	火炭火炭村19號屋附近	火炭火炭村7號屋附近
04/08/2016	04/08/2016 16:30	04/08/2016 18:20	沙田沙田嶺路19、21和23號屋附近	沙田沙田嶺路23、24和25號屋
06/08/2016	06/08/2016 14:05	06/08/2016 14:46	沙田插桅杆新村18號	部分插桅杆新村
07/08/2016	07/08/2016 08:00	07/08/2016 10:16	沙田小瀝源村第5巷2號	沙田小瀝源村第5巷2號
08/08/2016	08/08/2016 10:50	08/08/2016 13:21	大圍顯田村84號	大圍顯田村61-91號
09/08/2016	09/08/2016 13:55	09/08/2016 15:20	火炭村54號屋附近	部分火炭村
09/08/2016	09/08/2016 17:35	09/08/2016 18:50	下禾輋村251號屋	下禾輋村251號屋
12/08/2016	12/08/2016 10:00	12/08/2016 12:31	沙田小瀝源村2巷5A號	部分小瀝源村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/08/2016	13/08/2016 16:35	13/08/2016 18:45	沙田道風山路燈柱EA5443附近	部分沙田道風山路
13/08/2016	13/08/2016 20:35	13/08/2016 21:55	小瀝源村3巷13號屋附近	小瀝源村3巷13號屋
16/08/2016	16/08/2016 09:45	16/08/2016 12:20	小瀝源村北約3號屋附近	小瀝源北2和3號屋
16/08/2016	16/08/2016 14:00	17/08/2016 02:31	沙田多石徑燈柱CE1023附近	沙田多石徑11號
18/08/2016	18/08/2016 11:15	18/08/2016 13:10	沙田頭新村75號屋附近	沙田頭新村75號屋
18/08/2016	18/08/2016 17:40	18/08/2016 18:35	上徑口村112號屋附近	上徑口村112號屋
21/08/2016	21/08/2016 18:00	21/08/2016 21:58	沙田銅鑼灣村44號	部分銅鑼灣村
29/08/2016	29/08/2016 13:05	29/08/2016 14:15	顯田村97號屋	顯田村97號
31/08/2016	31/08/2016 18:30	31/08/2016 20:45	沙田崗背街20號附近	沙田崗背街20號
06/09/2016	06/09/2016 15:45	06/09/2016 18:45	沙田顯田村 14 號屋附近	部分顯田村
07/09/2016	07/09/2016 17:35	07/09/2016 19:20	多石村10A號屋附近	沙田多石村10A號屋
08/09/2016	08/09/2016 07:05	08/09/2016 14:00	沙田小瀝源村4巷1號屋附近	部分小瀝源村
08/09/2016	08/09/2016 10:00	08/09/2016 13:00	沙田上徑口78號屋附近	沙田上徑口76-78號屋
09/09/2016	09/09/2016 16:35	09/09/2016 19:16	沙田嶺路燈柱AE0061附近	部分沙田嶺路
09/09/2016	09/09/2016 19:50	09/09/2016 22:31	沙田道風山路31號門口燈柱EA5466附近	道風山路26-31號
11/09/2016	11/09/2016 15:35	11/09/2016 17:25	沙田隔田村南滘66號屋後	部分沙田隔田村南滘
15/09/2016	15/09/2016 09:55	15/09/2016 11:10	沙田下徑口村154號附近	沙田下徑口村154號
15/09/2016	15/09/2016 10:41	15/09/2016 12:01	沙田顯田村97號行人路	顯田村97號
19/09/2016	19/09/2016 10:15	19/09/2016 11:30	大圍大圍新村35號屋附近	大圍大圍新村35號屋

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
19/09/2016	19/09/2016 16:00	19/09/2016 17:40	水泉坳街燈柱CE3191附近	水泉坳街部分地盤
22/09/2016	22/09/2016 20:30	22/09/2016 22:35	沙田隔田村49號附近	沙田隔田村50號
23/09/2016	23/09/2016 19:40	24/09/2016 00:00	排頭村51號屋附近	部分排頭村、上禾輋村和下禾輋村
01/10/2016	01/10/2016 22:30	02/10/2016 01:50	沙田隔田村南滘59號屋附近	沙田隔田村南滘59號屋
03/10/2016	03/10/2016 11:45	03/10/2016 13:30	大圍白田村8B號屋附近	大圍白田村8B號屋
03/10/2016	03/10/2016 14:45	03/10/2016 16:35	火炭落路下123號屋附近	火炭落路下123號屋
05/10/2016	05/10/2016 21:05	05/10/2016 23:05	友愛村146號屋附近	友愛村146號屋
07/10/2016	07/10/2016 00:05	07/10/2016 02:01	沙田隔田村南滘10號附近	沙田隔田村南滘5-11號
07/10/2016	07/10/2016 14:30	07/10/2016 16:05	大圍大圍道10號屋附近	大圍大圍道10號屋
07/10/2016	07/10/2016 17:15	07/10/2016 20:05	大水坑村64-65號屋	大水坑村62-68號屋
09/10/2016	09/10/2016 01:25	09/10/2016 12:05	大圍白田村2區98號	大圍白田村2區98號
11/10/2016	11/10/2016 18:31	11/10/2016 20:01	徑口路10號一個建築地盤附近	部分徑口路
13/10/2016	13/10/2016 09:30	13/10/2016 10:16	火炭達業里燈柱BE0238附近	部分蚊坑村
13/10/2016	13/10/2016 14:00	13/10/2016 16:30	大圍田心村47號屋附近	部分田心村
15/10/2016	15/10/2016 14:49	15/10/2016 17:46	沙田大圍下徑口村110號屋後	部分下徑口
17/10/2016	17/10/2016 14:05	17/10/2016 16:00	落路下8號屋附近	部分落路下村
20/10/2016	20/10/2016 10:33	20/10/2016 16:01	沙田頭6區45D屋地下	沙田頭6區45D屋地下
20/10/2016	20/10/2016 16:30	20/10/2016 17:25	火炭禾寮坑村53號屋附近	火炭禾寮坑村53號屋
23/10/2016	23/10/2016 14:10	23/10/2016 16:00	石門安睦街28號永得利中心	安睦街28號永得利中心

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
26/10/2016	26/10/2016 15:30	26/10/2016 16:40	大圍顯田村120號	部分顯田村
27/10/2016	27/10/2016 14:30	27/10/2016 15:30	上徑口村71號屋	部分上徑口村
28/10/2016	28/10/2016 19:30	29/10/2016 23:20	沙田牛皮沙街燈柱EB8219附近	小瀝源村
29/10/2016	29/10/2016 10:00	29/10/2016 13:35	沙田下徑口村114號後面	沙田下徑口村114號
31/10/2016	31/10/2016 18:05	31/10/2016 20:15	花心坑村9號屋附近	花心坑村9-10號屋
04/11/2016	04/11/2016 09:25	04/11/2016 10:01	大圍顯田村燈柱EB2067 附近	顯田村146號
09/11/2016	09/11/2016 10:30	09/11/2016 13:25	大圍積德里17號屋附近	大圍積德里17號屋
11/11/2016	11/11/2016 15:30	11/11/2016 19:30	觀音山村觀坪路附近	觀音山村近觀坪路
13/11/2016	13/11/2016 16:00	13/11/2016 17:00	大圍積信街18號屋附近	大圍積信街18號屋
14/11/2016	14/11/2016 10:15	14/11/2016 10:46	沙田銅鑼灣山路77至79號	沙田銅鑼灣山路77號
14/11/2016	14/11/2016 11:00	14/11/2016 14:00	觀音山村燈柱E3902附近	部分觀音山村
14/11/2016	14/11/2016 14:45	14/11/2016 19:50	沙田沙田圍路138號屋附近	沙田沙田圍路138號屋
14/11/2016	14/11/2016 21:15	14/11/2016 22:01	大埔公路馬料水段海恬護老院附近	大埔公路馬料水段海恬護老院
15/11/2016	15/11/2016 10:30	15/11/2016 12:30	沙田多石村7A號屋附近	沙田多石村8A號屋
20/11/2016	20/11/2016 03:45	20/11/2016 16:35	沙田圓洲角路和崗背街交界	慈航學校
21/11/2016	21/11/2016 15:05	21/11/2016 15:06	火炭坳背灣街燈柱EC0901附近	火炭坳背灣街26-28號富騰工業中心
21/11/2016	21/11/2016 17:30	21/11/2016 18:40	火炭禾盛街燈柱EC0921附近	中電變電站
21/11/2016	21/11/2016 17:30	21/11/2016 19:30	沙田亞公角漁民新村28號屋附近	部分亞公角漁民新村
22/11/2016	22/11/2016 14:30	22/11/2016 19:01	沙田亞公角漁民新村111號後面	部分亞公角

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/11/2016	24/11/2016 10:30	24/11/2016 17:30	大圍車公廟路燈柱N5356附近	顯田游泳池、迦密愛禮信小學、顯徑邨(包括巴士站)、顯徑購物商場、顯徑邨(村)多層停車場(下層街市)、顯徑熟食中心、顯徑體育館、嘉田苑、嘉田苑停車場、香港中文大學校友會聯會張煊昌學校、梁文燕紀念中學(沙田)、徑口路1-29號)、沙田濾水廠(包括新氯氣室)、地龍口A變壓站和顯田村地段570的28C、28D2和28D1
25/11/2016	25/11/2016 16:00	25/11/2016 17:00	大圍大圍村第十街1號屋附近	大圍大圍村第十街1號屋
28/11/2016	28/11/2016 03:20	28/11/2016 06:00	沙田上徑口村37號燈柱VA2913行人路附近	部分上徑口村
29/11/2016	29/11/2016 15:35	29/11/2016 16:40	上徑口村106號屋附近	上徑口村106號屋
30/11/2016	30/11/2016 21:55	30/11/2016 23:25	沙田頭村129號屋附近	沙田頭村129號屋
01/12/2016	01/12/2016 12:45	01/12/2016 13:40	田心村 241 號屋	田心村241號屋
01/12/2016	01/12/2016 14:00	01/12/2016 15:10	沙田頭村63號屋附近	沙田頭村59-67號屋
03/12/2016	03/12/2016 13:27	03/12/2016 17:53	沙田亞公角漁民新村燈柱VE5441附近	部分沙田亞公角漁民新村
04/12/2016	04/12/2016 09:36	04/12/2016 14:51	沙田上禾輋村169號	部分沙田上禾輋村
08/12/2016	08/12/2016 10:30	08/12/2016 11:35	安景街燈柱GE0957附近	中國香港龍舟總會
08/12/2016	08/12/2016 22:30	08/12/2016 23:45	大圍新村燈柱VA8719附近	部分大圍新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
10/12/2016	10/12/2016 11:40	10/12/2016 13:30	大圍新村30號	大圍新村30號
10/12/2016	10/12/2016 17:15	10/12/2016 19:40	沙田多石村31號屋後	部分多石村
12/12/2016	12/12/2016 13:45	12/12/2016 16:00	大圍積信街75號屋後巷	大圍積信街75號屋
15/12/2016	15/12/2016 12:15	15/12/2016 13:55	沙田田心村250號對出	沙田田心村250號
16/12/2016	16/12/2016 10:00	16/12/2016 12:10	沙田作壘坑新村11號屋	部分沙田作壘坑新村
19/12/2016	19/12/2016 12:30	19/12/2016 13:45	大圍上徑口村3號屋附近	大圍上徑口村3號屋
19/12/2016	19/12/2016 16:45	19/12/2016 20:05	大圍白田村五區30號	大圍白田村五區30號
20/12/2016	20/12/2016 14:45	20/12/2016 16:45	沙田大圍新村101號近坑渠	部分大圍新村
21/12/2016	21/12/2016 21:05	21/12/2016 23:31	牛皮沙村停車場	牛皮沙村
23/12/2016	23/12/2016 03:25	24/12/2016 09:55	沙田源禾路燈柱DE1065附近	沙田賽馬會游泳池、沙田賽馬會公眾壁球場和源禾路體育館
24/12/2016	24/12/2016 13:36	24/12/2016 16:29	沙田牛皮沙村40號附近	沙田牛皮沙村近40號
27/12/2016	27/12/2016 10:25	27/12/2016 12:20	大圍上徑口村4號屋附近	部分上徑口村
28/12/2016	28/12/2016 12:00	28/12/2016 13:25	下禾輋村151號屋附近	下禾輋村151號屋
04/01/2017	04/01/2017 11:25	04/01/2017 15:01	上禾輋村 68 號	部分下禾輋村
04/01/2017	04/01/2017 15:15	04/01/2017 16:41	沙田上禾輋村燈柱V9293附近	部分下禾輋村
07/01/2017	07/01/2017 21:30	07/01/2017 23:30	沙田沙田嶺路燈柱AE0061附近	沙田沙田嶺路19-23號
08/01/2017	08/01/2017 16:01	08/01/2017 16:07	大圍紅梅谷村51號	大圍紅梅谷村51號
12/01/2017	12/01/2017 14:30	12/01/2017 17:31	沙田大圍村燈柱VE4832附近	部分大圍村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/01/2017	24/01/2017 10:30	24/01/2017 11:31	沙田銅鑼灣山路燈柱VA6697附近	沙田銅鑼灣山路155號
29/01/2017	29/01/2017 15:05	29/01/2017 16:00	大圍顯田村78號屋附近	大圍顯田村74–79號屋
01/02/2017	01/02/2017 10:30	01/02/2017 12:31	大圍田心村207號屋附近	大圍田心村207號屋
01/02/2017	01/02/2017 13:30	01/02/2017 15:01	近大圍田心村212號附近	近大圍田心村212號
03/02/2017	03/02/2017 09:30	03/02/2017 10:41	大圍田心村200號屋附近	大圍田心村200號屋
03/02/2017	03/02/2017 14:20	03/02/2017 19:30	沙田穗禾路華翠園往沙田排頭村方向	部分上禾輋村
07/02/2017	07/02/2017 21:45	08/02/2017 00:00	火炭落路下村燈柱V4374附近	部分火炭落路下村
11/02/2017	11/02/2017 08:08	11/02/2017 12:45	沙田漁民新村100號	部分漁民新村
11/02/2017	11/02/2017 11:00	11/02/2017 12:40	火炭落路下村燈柱V4374附近	部分火炭落路下村
11/02/2017	11/02/2017 14:45	11/02/2017 16:45	沙田漁民新村燈柱VE5441附近	部分沙田漁民新村
14/02/2017	14/02/2017 16:05	14/02/2017 17:55	石門安耀街3號屋附近	部分沙田安耀街
16/02/2017	16/02/2017 15:15	16/02/2017 16:15	沙田漁民新村19號屋附近	部分沙田漁民新村
23/02/2017	23/02/2017 18:21	23/02/2017 23:28	上徑口村100號屋後	部分上徑口村
01/03/2017	01/03/2017 04:00	01/03/2017 06:40	火炭坳背灣街燈柱N5438附近	火炭港鐵站
02/03/2017	02/03/2017 15:16	02/03/2017 22:13	樂林路燈柱N4704附近	部分樂林路
05/03/2017	05/03/2017 15:55	05/03/2017 16:55	下禾輋村73號屋附近	部分下禾輋村
09/03/2017	09/03/2017 13:40	09/03/2017 15:15	沙田多石村12A號屋附近	部分沙田多石村
09/03/2017	09/03/2017 15:00	09/03/2017 17:01	沙田黃竹洋街燈柱EC0791附近	黃竹洋村
10/03/2017	10/03/2017 14:00	10/03/2017 15:30	沙田大藍寮35號屋附近	沙田大藍寮35號屋

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
17/03/2017	17/03/2017 15:00	17/03/2017 16:01	沙田石古壟村21號屋後	沙田石古壟村21號屋後
19/03/2017	19/03/2017 10:30	19/03/2017 11:55	大圍大圍村第九街5A號屋附近	部分大圍大圍村
21/03/2017	21/03/2017 14:10	21/03/2017 16:31	沙田牛皮沙村45C號屋附近	沙田牛皮沙村45C號屋
23/03/2017	23/03/2017 17:00	23/03/2017 18:15	顯田村73號屋附近	顯田村73號屋
29/03/2017	29/03/2017 10:10	29/03/2017 13:30	牛皮沙村44號屋附近	牛皮沙村44號屋
29/03/2017	29/03/2017 15:10	29/03/2017 18:15	顯田遊樂場消防栓PH8451附近	顯田遊樂場
30/03/2017	30/03/2017 09:40	30/03/2017 15:30	顯田遊樂場近消防水龍頭PH8451	顯田遊樂場
05/04/2017	05/04/2017 10:10	05/04/2017 13:45	沙田大圍村4A號附近	部分大圍村
08/04/2017	08/04/2017 20:26	08/04/2017 20:27	顯田村138號屋附近	顯田村138號屋
11/04/2017	11/04/2017 15:30	11/04/2017 18:20	大圍銅鑼灣村擴展區57號屋附近	部分大圍銅鑼灣山路
11/04/2017	11/04/2017 23:45	12/04/2017 01:30	積福街燈柱VE2052附近	部分大圍村
11/04/2017	11/04/2017 23:45	12/04/2017 01:00	積福街燈柱VE2052附近	部分大圍村
15/04/2017	15/04/2017 10:00	15/04/2017 10:55	沙田沙田頭村165號屋附近	沙田沙田頭村165號屋
18/04/2017	18/04/2017 22:10	19/04/2017 02:01	大圍大圍村第五街5號屋附近	部分大圍村
22/04/2017	22/04/2017 14:30	22/04/2017 17:30	沙田頭村6區41E號屋附近	部分沙田頭村6區
25/04/2017	25/04/2017 09:35	25/04/2017 10:46	沙田小瀝源村4巷10A號	沙田小瀝源村4巷10A號
08/05/2017	08/05/2017 11:35	08/05/2017 12:30	沙田黃泥頭燈柱VE0718附近	沙田黃泥頭村60號屋
16/05/2017	16/05/2017 21:15	16/05/2017 23:10	沙田排頭村7號屋附近	部分排頭村
17/05/2017	17/05/2017 14:00	17/05/2017 16:01	沙田火炭村燈柱V2944附近	部分火炭村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/05/2017	23/05/2017 15:15	23/05/2017 17:05	顯田村120號屋附近	部分沙田顯田村
26/05/2017	26/05/2017 23:15	27/05/2017 05:20	火炭松頭下路燈柱ST1266附近	部分火炭、九肚山、大埔道
29/05/2017	29/05/2017 14:40	29/05/2017 16:35	沙田沙田頭村158號屋附近	沙田沙田頭村158和159號屋
30/05/2017	30/05/2017 11:00	30/05/2017 12:11	沙田沙田頭村34號附近	部分沙田沙田頭村
01/06/2017	01/06/2017 14:00	01/06/2017 20:01	沙田碧田街燈柱EC0526附近	部分碧田街
01/06/2017	01/06/2017 16:00	01/06/2017 16:51	火炭文恆街裕昌中心山邊附近	部分文恆街
01/06/2017	01/06/2017 17:03	01/06/2017 20:01	桂地新村路行人路附近	黃竹洋村和桂地新村
02/06/2017	02/06/2017 10:55	02/06/2017 11:45	沙田沙田頭村58B號屋附近	沙田沙田頭村58B號屋附近
02/06/2017	02/06/2017 14:55	02/06/2017 15:25	沙田顯田村123號屋附近	沙田顯田村123號屋
02/06/2017	02/06/2017 15:55	02/06/2017 16:45	大圍田心村266號屋附近	大圍田心村266號屋
07/06/2017	07/06/2017 10:45	07/06/2017 17:30	馬鞍山馬鞍山路燈柱EA9830附近	油站、馬鞍山消防局和消防處救護訓練學校
08/06/2017	08/06/2017 10:05	08/06/2017 10:50	馬鞍山大水坑51號屋附近	大水坑51號屋
09/06/2017	09/06/2017 10:00	09/06/2017 11:31	沙田顯田村123號屋附近	沙田顯田村123號屋附近
15/06/2017	15/06/2017 15:35	15/06/2017 16:01	沙田落路下村104號附近	部分落路下村
16/06/2017	16/06/2017 05:45	16/06/2017 09:20	火炭坳背灣街29-31號	火炭坳背灣街31號
16/06/2017	16/06/2017 12:15	16/06/2017 14:45	雍坪徑、九肚徑交界燈柱VE6267附近	部分九肚徑住宅
23/06/2017	23/06/2017 18:44	23/06/2017 20:25	大水坑村146號燈柱VE0599附近	大水坑村138-147號
30/06/2017	30/06/2017 18:33	30/06/2017 20:31	火炭村公廁附近	部分火炭村
09/07/2017	09/07/2017 10:00	09/07/2017 12:50	沙田小瀝源村燈柱VE0395 附近	部分小瀝源村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/07/2017	12/07/2017 16:45	12/07/2017 18:30	禾寮坑村73號屋附近	部分禾寮坑村
13/07/2017	13/07/2017 23:00	14/07/2017 00:30	沙田牛皮沙新村21號屋附近	沙田牛皮沙新村21號屋附近
15/07/2017	15/07/2017 09:30	15/07/2017 12:33	沙田大圍新村28號	沙田大圍新村1– 20 號
22/07/2017	22/07/2017 11:30	22/07/2017 13:25	沙田田心村37號	部分田心村
26/07/2017	26/07/2017 14:00	26/07/2017 17:01	沙田黃泥頭村64號門口	部分黃泥頭村
27/07/2017	27/07/2017 09:00	28/07/2017 02:01	沙田圓洲角路13號	張國亮伉儷安老教堂
27/07/2017	27/07/2017 11:00	27/07/2017 12:31	沙田小瀝源村第5巷1號2/F	部分小瀝源村
28/07/2017	28/07/2017 11:00	28/07/2017 12:15	大圍新村45號	大圍新村45號
28/07/2017	28/07/2017 15:15	28/07/2017 16:30	大圍村18C第4街附近	部分大圍村
06/08/2017	06/08/2017 14:05	06/08/2017 15:10	沙田頭村129號	沙田頭村129號
07/08/2017	07/08/2017 10:00	07/08/2017 11:25	大圍下徑口村69-70之間	部分下徑口村
07/08/2017	07/08/2017 13:05	07/08/2017 14:30	馬鞍山消防局	馬鞍山消防局和油站
15/08/2017	15/08/2017 10:30	15/08/2017 12:30	大圍白田村五區30 號屋	部分白田村
16/08/2017	16/08/2017 13:50	16/08/2017 15:40	沙田亞公角漁民新村11號屋附近	部分沙田亞公角漁民新村
19/08/2017	19/08/2017 09:00	19/08/2017 11:05	沙田田心村195號屋	沙田田心村195號屋
19/08/2017	19/08/2017 18:35	20/08/2017 11:05	沙田銅鑼灣村16號屋	沙田銅鑼灣村16號屋
22/08/2017	22/08/2017 10:30	22/08/2017 11:46	沙田積福街20號	部分積福街
22/08/2017	22/08/2017 16:30	22/08/2017 18:01	沙田大圍村第4街18C地下	部分大圍村
24/08/2017	24/08/2017 10:00	24/08/2017 11:35	沙田落路下村68號	部分落路下村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
24/08/2017	24/08/2017 10:30	24/08/2017 12:35	沙田下禾輋390號後面	沙田下禾輋390號
24/08/2017	24/08/2017 20:05	24/08/2017 22:45	插桅杆村1號附近	部分插桅杆村1號
25/08/2017	25/08/2017 00:00	25/08/2017 01:45	沙田頭新村6區34A號屋附近	沙田頭新村6區34A號屋附近
25/08/2017	25/08/2017 10:15	25/08/2017 13:01	大圍下徑口村150號屋附近	部分大圍下徑口村
25/08/2017	25/08/2017 16:30	25/08/2017 20:05	沙田曾大屋新村11號	部分曾大屋新村
26/08/2017	26/08/2017 14:55	26/08/2017 19:25	大圍村第4街8號屋附近	部分大圍村
27/08/2017	27/08/2017 17:15	27/08/2017 19:40	沙田圍村燈柱EA4492附近	部分沙田圍村
30/08/2017	30/08/2017 09:45	30/08/2017 11:35	沙田曾大屋新村33號	沙田曾大屋新村33號
30/08/2017	30/08/2017 10:35	30/08/2017 16:50	沙田下徑口村86號	沙田下徑口村86號
30/08/2017	30/08/2017 14:00	30/08/2017 16:35	沙田小瀝源村14號	沙田小瀝源村14號
31/08/2017	31/08/2017 12:25	31/08/2017 17:35	沙田頭村161號	沙田頭村161號
31/08/2017	31/08/2017 19:01	31/08/2017 22:46	沙田積富街29A號附近	吉慶樓
01/09/2017	01/09/2017 18:00	01/09/2017 21:30	文禮路大圍診所附近	部分文禮路
01/09/2017	01/09/2017 19:40	01/09/2017 22:50	沙田赤泥坪村57號附近	部分沙田赤泥坪村
01/09/2017	01/09/2017 21:50	02/09/2017 04:30	沙田火車站火車路軌附近	部分排頭村和上禾輋
04/09/2017	04/09/2017 16:00	04/09/2017 17:30	田心村208號附近	田心村208號
04/09/2017	04/09/2017 16:30	04/09/2017 19:51	沙田大圍新村11號附近	部分沙田大圍新村
07/09/2017	07/09/2017 14:30	07/09/2017 16:31	沙田小瀝源大藍寮村12號屋與25號屋之間	部分大藍寮村
08/09/2017	08/09/2017 16:10	08/09/2017 20:25	沙田牛皮沙村24號屋附近	部分牛皮沙村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/09/2017	08/09/2017 17:00	08/09/2017 20:01	大圍村4巷23B號附近	部分大圍村
11/09/2017	11/09/2017 15:15	11/09/2017 17:30	沙田牛皮沙村26號屋附近	部分牛皮沙村
11/09/2017	11/09/2017 15:30	11/09/2017 16:30	大圍顯田村119號屋附近	大圍顯田村119和120號屋附近
12/09/2017	12/09/2017 13:55	12/09/2017 19:46	大圍村第9街8號屋附近	部分大圍村
14/09/2017	14/09/2017 09:31	14/09/2017 12:00	大圍下徑口村燈柱VE6751附近	部分下徑口村
15/09/2017	15/09/2017 13:40	15/09/2017 16:15	沙田小瀝源村第2巷6號附近	沙田小瀝源村第2巷6號附近
16/09/2017	16/09/2017 11:00	16/09/2017 14:01	沙田小瀝源黃泥頭村65號	部分黃泥頭村
16/09/2017	16/09/2017 15:00	16/09/2017 17:35	沙田小瀝源村5巷21號門口對出	部分小瀝源村
16/09/2017	16/09/2017 15:55	16/09/2017 18:01	沙田插桅杆新村9號	部分插桅杆新村
17/09/2017	17/09/2017 03:30	17/09/2017 09:50	火炭站D出口行人路附近	銀禧花園和御龍山
21/09/2017	21/09/2017 14:15	21/09/2017 16:46	沙田多石村33號附近	沙田多石村33號
22/09/2017	22/09/2017 09:55	22/09/2017 11:31	沙田沙田頭村6區燈柱SSTD0045附近	部分沙田沙田頭村6區
25/09/2017	25/09/2017 10:45	25/09/2017 12:31	沙田曾大屋新村35號	沙田曾大屋新村35號
25/09/2017	25/09/2017 16:30	25/09/2017 20:01	沙田顯田村114號	顯田村
25/09/2017	25/09/2017 17:55	25/09/2017 18:45	田心村220號附近	田心村220號
26/09/2017	26/09/2017 09:15	26/09/2017 15:15	沙田曾大屋新村11號	部分曾大屋新村
27/09/2017	27/09/2017 19:00	28/09/2017 12:31	沙田崗背街3號附近	沙田崗背街3號附近
28/09/2017	28/09/2017 12:30	28/09/2017 14:00	坳背灣街燈柱EC0906附近	協興工業中心消防系統
29/09/2017	29/09/2017 11:15	29/09/2017 14:00	禾寮坑村31號屋附近	禾寮坑村31號屋

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/10/2017	01/10/2017 16:10	01/10/2017 17:55	曾大屋新村35號屋附近	曾大屋新村35號屋
03/10/2017	03/10/2017 17:00	03/10/2017 18:45	沙田插桅杆村18號附近	沙田插桅杆村18號
04/10/2017	04/10/2017 09:30	04/10/2017 12:15	沙田上徑口村73號屋附近	部分上徑口村
07/10/2017	07/10/2017 19:00	08/10/2017 00:26	大圍銅鑼灣村74-75號屋後斜坡7SW-D/R45附近	部分銅鑼灣村
10/10/2017	10/10/2017 10:30	10/10/2017 12:31	沙田沙田頭村150號	沙田沙田頭村150號
10/10/2017	10/10/2017 16:45	10/10/2017 19:51	沙田小瀝源村第5巷18號附近	部分小瀝源村第5巷
14/10/2017	14/10/2017 12:00	14/10/2017 16:01	沙田香粉寮新村901號屋斜坡附近	部分香粉寮新村
14/10/2017	14/10/2017 16:00	15/10/2017 01:01	大圍田心村244號附近	部分田心村
17/10/2017	17/10/2017 19:30	17/10/2017 21:30	沙田亞公角山路17號附近	沙田亞公角山路17號附近
20/10/2017	20/10/2017 14:30	20/10/2017 18:55	大圍村第5街附近	部分大圍村
21/10/2017	21/10/2017 17:00	21/10/2017 18:56	沙田牛皮沙街燈柱V1025附近	部分牛皮沙村
21/10/2017	21/10/2017 19:30	21/10/2017 20:31	沙田沙田圍村14號屋後	部分沙田圍村
24/10/2017	24/10/2017 11:00	24/10/2017 16:05	沙田圍新村47號屋後	部分沙田圍新村
25/10/2017	25/10/2017 21:41	26/10/2017 03:35	火炭黃竹洋街14-18號燈柱EC0792附近	桂地新村和火炭谷新村
26/10/2017	26/10/2017 15:30	26/10/2017 16:41	沙田牛皮沙村48號屋附近	部分牛皮沙村
29/10/2017	29/10/2017 16:00	29/10/2017 17:00	大圍積德里17號鴻運餐廳後巷	部分積德里
01/11/2017	01/11/2017 10:50	01/11/2017 15:16	火炭禾寮坑村 39 和 52 號附近	部分火炭禾寮坑村
01/11/2017	01/11/2017 13:50	01/11/2017 19:46	沙田大圍村第五街6A號正門地下	部分大圍村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
05/11/2017	05/11/2017 08:55	05/11/2017 12:45	香粉寮白田村3區33號屋燈柱VA3651附近	香粉寮白田村3區33號屋
05/11/2017	05/11/2017 18:00	05/11/2017 20:35	上排頭村公廁附近	上排頭村公廁
08/11/2017	08/11/2017 14:30	08/11/2017 17:01	大圍下徑口村156號	部分下徑口村
09/11/2017	09/11/2017 10:30	09/11/2017 13:45	沙田顯田村142屋後	部分顯田村
09/11/2017	09/11/2017 14:30	09/11/2017 20:01	沙田下徑口村156號	部分下徑口村
10/11/2017	10/11/2017 10:45	10/11/2017 12:31	沙田田心村84號附近	部分田心村84號
10/11/2017	10/11/2017 13:15	10/11/2017 16:20	沙田大藍寮村35號附近	部分大藍寮村
10/11/2017	10/11/2017 14:30	10/11/2017 16:01	沙田銅鑼灣村52號附近	部分銅鑼灣村
11/11/2017	11/11/2017 10:30	11/11/2017 12:31	大圍隔田村7號附近	大圍隔田村6和7號
21/11/2017	21/11/2017 19:00	21/11/2017 23:01	沙田沙田頭村129號	部分沙田頭村
22/11/2017	22/11/2017 14:30	22/11/2017 16:45	大圍田心村84號	部分田心村
22/11/2017	22/11/2017 16:30	22/11/2017 20:01	沙田隔田村南滘59號旁	部分隔田村
27/11/2017	27/11/2017 22:15	28/11/2017 01:45	沙田漁民新村91號屋附近	漁民新村
01/12/2017	01/12/2017 17:50	01/12/2017 20:05	沙田多石村10A號屋附近	部分多石村
02/12/2017	02/12/2017 15:55	02/12/2017 19:05	大圍下徑口村166號屋附近	部分下徑口村
02/12/2017	02/12/2017 16:00	02/12/2017 18:01	沙田牛皮沙村9號屋附近	部分牛皮沙村
04/12/2017	04/12/2017 10:15	04/12/2017 13:36	沙田火炭落路下村53號屋前行人路	部分落路下村
04/12/2017	04/12/2017 11:30	04/12/2017 16:35	沙田石古壟村1號屋	部分石古壟村
04/12/2017	04/12/2017 22:00	05/12/2017 11:05	沙田源禾路燈柱DE1002附近	沙田污水抽水站

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/12/2017	07/12/2017 20:15	07/12/2017 22:45	沙田牛皮沙村43F號屋附近	沙田牛皮沙村43F號屋附近
09/12/2017	09/12/2017 12:30	09/12/2017 13:05	大圍上徑口村109號附近	大圍上徑口村109號
09/12/2017	09/12/2017 18:20	09/12/2017 19:55	火炭落路下村33號屋附近	火炭落路下村33號屋
11/12/2017	11/12/2017 16:40	11/12/2017 20:51	沙田小瀝源北約25屋附近	部分小瀝源村
14/12/2017	14/12/2017 10:40	14/12/2017 12:05	沙田赤泥坪106號屋附近	部分赤泥坪106號
15/12/2017	15/12/2017 14:15	15/12/2017 15:30	沙田牛皮沙村2號	部分牛皮沙村
24/12/2017	24/12/2017 11:00	24/12/2017 12:55	沙田排頭村燈柱V9255附近	部分排頭村
27/12/2017	27/12/2017 13:55	27/12/2017 14:55	火炭拔子窩村18號屋附近	部分拔子窩村
27/12/2017	27/12/2017 15:15	27/12/2017 16:35	沙田下禾輋村4號屋附近	部分下禾輋村
27/12/2017	27/12/2017 18:15	27/12/2017 19:31	沙田灰窰下村11號屋附近	沙田灰窰下村11號屋
30/12/2017	30/12/2017 09:05	30/12/2017 09:29	大圍銅鑼灣村512號附近	部分銅鑼灣村
30/12/2017	30/12/2017 11:09	30/12/2017 14:15	沙田小瀝源村5巷附近	部分小瀝源村和消防栓8464號
31/12/2017	31/12/2017 10:00	31/12/2017 18:00	大圍顯田村89號	顯田村89號
31/12/2017	31/12/2017 13:56	31/12/2017 20:51	沙田上徑口村75號	上徑口村73、74和75號
02/01/2018	02/01/2018 14:00	02/01/2018 16:05	沙田牛皮沙村 2 號附近	部分牛皮沙村
03/01/2018	03/01/2018 19:00	04/01/2018 00:15	火炭坳背灣街37-39號峰達工業大廈	坳背灣街37號
04/01/2018	04/01/2018 14:05	04/01/2018 15:35	沙田石古壟村20號附近	石古壟村20號
05/01/2018	05/01/2018 14:00	05/01/2018 16:05	大圍顯田村134號附近	顯田村130號
06/01/2018	06/01/2018 12:00	06/01/2018 15:31	沙田圍村81號附近	沙田圍村81號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/01/2018	13/01/2018 15:30	13/01/2018 16:50	火炭黃竹洋街和桂地新村路交界	和桂地新村
15/01/2018	15/01/2018 16:30	15/01/2018 19:55	沙田松嶺里1號附近	沙田松嶺里1號
17/01/2018	17/01/2018 15:00	17/01/2018 16:35	沙田圍村55號	沙田圍村55號
20/01/2018	20/01/2018 11:30	20/01/2018 20:30	大圍富健街燈柱EB2106附近	富健街公廁
23/01/2018	23/01/2018 13:50	23/01/2018 16:35	沙田下徑口村113號附近	部分下徑口村
25/01/2018	25/01/2018 16:30	25/01/2018 16:35	沙田上徑口村118號附近	大圍上徑口村118號
26/01/2018	26/01/2018 10:45	26/01/2018 12:15	沙田排頭村327號附近	排頭村327號
28/01/2018	28/01/2018 13:30	28/01/2018 15:46	赤泥坪村17C號屋附近	部分赤泥坪村
01/02/2018	01/02/2018 19:30	02/02/2018 01:35	坳背灣街火炭站附近	火炭站
02/02/2018	02/02/2018 10:50	02/02/2018 15:49	沙田火炭站B出口附近	火炭站
03/02/2018	03/02/2018 14:15	03/02/2018 16:40	沙田牛皮沙村48號附近	沙田牛皮沙村48號
06/02/2018	06/02/2018 09:50	06/02/2018 18:01	大圍積輝街燈柱N1495附近	金禧花園消防系統
07/02/2018	07/02/2018 10:00	07/02/2018 11:30	大圍銅鑼灣村40號附近	部分銅鑼灣村
07/02/2018	07/02/2018 13:50	07/02/2018 16:00	沙田源安街牛皮沙街遊樂場附近	牛皮沙街遊樂場
07/02/2018	07/02/2018 16:15	08/02/2018 09:30	瑞峰花園附近	瑞峰花園
08/02/2018	08/02/2018 15:00	08/02/2018 16:01	沙田友愛村燈柱EA5433附近	部分友愛村
09/02/2018	09/02/2018 14:30	09/02/2018 16:35	大圍新村70號附近	大圍新村69號
09/02/2018	09/02/2018 18:00	10/02/2018 00:10	沙田石門安耀街燈柱EB3472附近	華順廣場
10/02/2018	10/02/2018 10:35	10/02/2018 13:00	沙田下徑口村151號附近	沙田下徑口村150和151號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
21/02/2018	21/02/2018 14:45	21/02/2018 16:00	沙田水廠街燈柱N5951附近	部分沙田污水處理廠
22/02/2018	22/02/2018 16:15	22/02/2018 20:05	沙田牛皮沙村45D號附近	沙田牛皮沙村45C和45D號
26/02/2018	26/02/2018 16:45	26/02/2018 20:05	沙田廣善街燈柱EB8408附近	沙田廣善街建築地盤
28/02/2018	28/02/2018 14:00	28/02/2018 16:30	沙田沙田頭村5號附近	沙田頭村5號
06/03/2018	06/03/2018 15:05	06/03/2018 16:05	沙田圍村 5 號屋附近	沙田圍村5號屋
08/03/2018	08/03/2018 16:45	08/03/2018 19:15	沙田田心村263B屋附近	部分田心村
08/03/2018	08/03/2018 17:45	08/03/2018 19:30	沙田田心村264屋附近	部分田心村
09/03/2018	09/03/2018 15:10	09/03/2018 15:26	沙田田心村49屋附近	部分田心村
10/03/2018	10/03/2018 19:00	10/03/2018 20:56	黃竹洋街近燈柱EC0791附近	黃竹洋街
11/03/2018	11/03/2018 14:00	11/03/2018 18:59	沙田石古壟村SN1455附近	部分石古壟村
12/03/2018	12/03/2018 14:00	12/03/2018 15:35	沙田銅鑼灣村40號附近	部分銅鑼灣村
13/03/2018	13/03/2018 10:00	13/03/2018 10:35	沙田銅鑼灣村38號附近	部分銅鑼灣村
13/03/2018	13/03/2018 18:30	13/03/2018 19:31	大圍田心村207屋附近	部分田心村
16/03/2018	16/03/2018 14:05	16/03/2018 15:00	大圍上徑口村56號附近	上徑口村56號
16/03/2018	16/03/2018 16:45	16/03/2018 19:00	大圍田心村260屋附近	田心村260屋
17/03/2018	17/03/2018 11:45	17/03/2018 14:05	黃竹洋街燈柱EC0790附近	黃竹洋街和桂地新村
17/03/2018	17/03/2018 13:00	17/03/2018 15:29	大圍積福街燈柱N0600附近	大圍遊樂場
23/03/2018	23/03/2018 11:20	23/03/2018 15:05	大圍下徑口村2D1號附近	部分下徑口村
24/03/2018	24/03/2018 13:00	24/03/2018 14:50	沙田白田村2區燈柱VA6681附近	部分白田村2區

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
31/03/2018	31/03/2018 15:50	31/03/2018 18:59	沙田多石村5A	沙田多石村1-8號
04/04/2018	04/04/2018 16:00	04/04/2018 19:51	大圍大圍村第1街27A附近	部分大圍村
10/04/2018	10/04/2018 13:45	10/04/2018 18:55	大圍大圍村11號屋附近	大圍大圍村11號屋
12/04/2018	12/04/2018 16:15	12/04/2018 23:31	大圍下徑口村159號附近	大圍下徑口村159號
13/04/2018	13/04/2018 09:32	13/04/2018 10:30	大圍大圍村3/20號屋附近	大圍大圍村3/20號屋
13/04/2018	13/04/2018 16:40	13/04/2018 19:51	沙田赤泥坪近燈柱BE0056附近	沙田赤泥坪近燈柱BE0056附近
13/04/2018	13/04/2018 17:00	13/04/2018 20:31	沙田大藍寮村67號附近	部分大藍寮村
15/04/2018	15/04/2018 10:46	15/04/2018 12:30	沙田銅鑼灣村43號附近	部分銅鑼灣村
17/04/2018	17/04/2018 09:15	17/04/2018 15:00	大圍路49-53號悅安樓附近	悅安樓
18/04/2018	18/04/2018 16:30	18/04/2018 20:01	沙田圍村26號附近	沙田圍村12號
22/04/2018	22/04/2018 16:40	22/04/2018 22:31	大圍顯田村138號附近	部分顯田村
22/04/2018	22/04/2018 18:00	22/04/2018 19:31	沙田大藍寮村14號附近	部分大藍寮村
23/04/2018	23/04/2018 09:30	23/04/2018 11:00	火炭禾寮坑村73號附近	火炭禾寮坑村73號
23/04/2018	23/04/2018 13:55	23/04/2018 16:00	火炭落路下村46和47號附近	部分火炭落路下村
23/04/2018	23/04/2018 19:45	23/04/2018 20:35	沙田大藍寮村15號附近	沙田大藍寮村15號
24/04/2018	24/04/2018 16:30	24/04/2018 21:05	大圍沙田嶺路燈柱AE0061附近	部分沙田嶺路
25/04/2018	25/04/2018 16:40	25/04/2018 19:35	大圍田心村79B屋附近	部分田心村
27/04/2018	27/04/2018 12:15	27/04/2018 14:35	大圍香粉寮新村30號屋附近	部分大圍香粉寮新村
27/04/2018	27/04/2018 13:50	27/04/2018 14:51	沙田漁民新村25號屋附近	部分漁民新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/04/2018	28/04/2018 13:50	28/04/2018 15:55	大圍上徑口村112號附近	部分上徑口村
29/04/2018	29/04/2018 12:45	29/04/2018 15:05	沙田九肚山15號	沙田九肚山15號
29/04/2018	29/04/2018 16:00	29/04/2018 22:05	沙田石古壟村21號附近	部分石古壟村
03/05/2018	03/05/2018 14:43	03/05/2018 15:15	沙田圍村 79 號屋附近	部分沙田圍村
04/05/2018	04/05/2018 23:00	05/05/2018 06:01	山尾街附近燈柱EC0880附近	火炭村和山尾街
07/05/2018	07/05/2018 10:57	07/05/2018 12:30	沙田安定臺10座附近	部分安定臺和銅鑼灣村
07/05/2018	07/05/2018 11:35	07/05/2018 19:45	大圍下徑口村113號附近	部分下徑口村
08/05/2018	08/05/2018 15:30	08/05/2018 20:01	火炭山尾街15-17號附近	部分山尾街
09/05/2018	09/05/2018 10:15	09/05/2018 11:00	沙田沙田頭村6區燈柱SST/D0068附近	部分沙田頭村6區
10/05/2018	10/05/2018 10:00	10/05/2018 13:46	沙田桂地街24號屋	沙田桂地街24號屋
10/05/2018	10/05/2018 13:50	10/05/2018 16:15	沙田新田村燈柱V8113附近	部分新田村
14/05/2018	14/05/2018 14:30	14/05/2018 17:05	沙田多石村燈柱V8223附近	多石村4A號
17/05/2018	17/05/2018 10:00	17/05/2018 11:05	火炭村燈柱VE0547附近	部分火炭村
17/05/2018	17/05/2018 14:00	17/05/2018 16:30	沙田頭村6區燈柱SST/D0038附近	部分沙田頭村6區
20/05/2018	20/05/2018 23:02	21/05/2018 12:26	沙田隔田村垃圾站	沙田隔田村垃圾站
23/05/2018	23/05/2018 10:45	23/05/2018 11:30	沙田多石村20號附近	部分多石村
23/05/2018	23/05/2018 14:01	23/05/2018 16:41	大圍積存街22號附近	大圍啟源樓
25/05/2018	25/05/2018 17:30	25/05/2018 21:30	大圍下徑口村燈柱EB2097附近	部分下徑口村
27/05/2018	27/05/2018 17:39	27/05/2018 17:42	沙田頭村144號附近	部分沙田頭村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
28/05/2018	28/05/2018 18:35	28/05/2018 22:00	沙田頭村144號附近	部分沙田頭村
28/05/2018	28/05/2018 20:00	28/05/2018 22:00	大圍顯田村38號附近	部分顯田村
29/05/2018	29/05/2018 15:30	29/05/2018 17:55	沙田牛皮沙村燈柱V1027附近	部分牛皮沙村
31/05/2018	31/05/2018 13:50	31/05/2018 15:30	沙田赤泥坪近燈柱V1020附近	沙田赤泥坪近燈柱V1020附近
31/05/2018	31/05/2018 15:00	31/05/2018 17:05	沙田下禾輋村141號屋附近	部分下禾輋村
01/06/2018	01/06/2018 14:00	01/06/2018 15:01	大圍隔田村2號南滘附近	部分隔田村南滘
01/06/2018	01/06/2018 18:30	01/06/2018 20:00	沙田頭村132號附近	部分沙田頭村
02/06/2018	02/06/2018 21:00	03/06/2018 13:00	沙田白田村2區燈柱VE3619附近	部分沙田白田村2區
05/06/2018	05/06/2018 18:45	05/06/2018 21:05	火炭落路下村61號附近	部分落路下村
05/06/2018	05/06/2018 19:00	06/06/2018 00:30	沙田赤泥坪近燈柱EB0059附近	沙田赤泥坪近燈柱EB0059附近
06/06/2018	06/06/2018 14:30	06/06/2018 16:45	沙田小瀝源南約1A附近	沙田小瀝源南約1A
08/06/2018	08/06/2018 14:30	08/06/2018 17:01	大圍恆樂里7號屋附近	部分恆樂里
12/06/2018	12/06/2018 10:22	12/06/2018 14:00	沙田安耀街燈柱AE4051附近	部分安耀街
14/06/2018	14/06/2018 15:45	14/06/2018 19:46	沙田小瀝源村第5巷18號附近	部分小瀝源村第5巷
14/06/2018	14/06/2018 16:50	14/06/2018 21:01	排頭村燈柱VE0142附近	部分排頭村
16/06/2018	16/06/2018 13:00	16/06/2018 17:01	沙田小瀝源村第5巷21號附近	部分小瀝源村
22/06/2018	22/06/2018 14:45	22/06/2018 16:45	沙田田心村125號附近	沙田田心村100號
23/06/2018	23/06/2018 09:45	23/06/2018 16:50	沙田頭村燈柱EB5291附近	沙田頭村130號
23/06/2018	23/06/2018 10:10	23/06/2018 12:50	沙田小瀝源村第6巷7號附近	沙田小瀝源村第6巷7號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
27/06/2018	27/06/2018 17:10	27/06/2018 22:15	沙田上徑口村4A號附近	部分上徑口村包括3A和4A
28/06/2018	28/06/2018 17:45	28/06/2018 19:50	火炭黃竹洋村50號屋附近	部分黃竹洋村
29/06/2018	29/06/2018 16:40	29/06/2018 19:05	沙田源禾路燈柱DE1055附近	源禾路體育館
30/06/2018	30/06/2018 07:45	30/06/2018 11:20	沙田頭村SN574附近	部分沙田頭村
30/06/2018	30/06/2018 18:30	30/06/2018 20:01	沙田作壆坑新村45號附近	沙田作壆坑新村45號
06/07/2018	06/07/2018 14:16	09/07/2018 15:30	沙田沙田圍村107號附近	沙田沙田圍村107號
09/07/2018	09/07/2018 18:30	09/07/2018 19:45	沙田銅鑼灣村77號附近	部分沙田銅鑼灣村
12/07/2018	12/07/2018 10:52	12/07/2018 12:25	沙田道風山路33號附近	基督教香港信義會道風山堂
12/07/2018	12/07/2018 12:10	12/07/2018 15:30	沙田天祥台近燈柱EA4027附近	部分天祥台
17/07/2018	17/07/2018 03:45	17/07/2018 07:35	大圍大圍村26號附近	部分大圍村
17/07/2018	17/07/2018 09:25	17/07/2018 16:00	大圍大圍新村燈柱VE6047附近	部分大圍新村
23/07/2018	23/07/2018 16:30	23/07/2018 20:01	大圍顯田村133號附近	顯田村133和144號
24/07/2018	24/07/2018 16:50	24/07/2018 19:30	火炭樂林路燈柱ST1227附近	部分樂翠台
26/07/2018	26/07/2018 10:15	26/07/2018 12:01	沙田牛皮沙村11號附近	沙田牛皮沙村11號
27/07/2018	27/07/2018 18:00	27/07/2018 20:01	沙田多石村9號附近	沙田多石村9號
28/07/2018	28/07/2018 14:20	28/07/2018 16:47	火炭蚊坑村105號附近	火炭蚊坑村105號
29/07/2018	29/07/2018 20:21	29/07/2018 21:58	沙田落路下村燈柱BE4770附近	部分沙田落路下村
30/07/2018	30/07/2018 09:55	30/07/2018 16:30	沙田上禾輋村42號屋附近	部分上禾輋村
30/07/2018	30/07/2018 16:10	31/07/2018 12:30	大圍銅鑼灣村77號屋附近	部分大圍銅鑼灣村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
30/07/2018	30/07/2018 17:00	30/07/2018 20:01	沙田排頭村199號燈柱VE8417附近	部分排頭村
31/07/2018	31/07/2018 15:40	31/07/2018 19:00	火炭黃竹洋街燈柱EC0791附近	桂地新村和黃竹洋村
01/08/2018	01/08/2018 18:15	01/08/2018 19:35	沙田沙田圍村47號屋附近	沙田圍村47號屋
01/08/2018	01/08/2018 18:30	01/08/2018 20:45	沙田大藍寮村燈柱VE3543附近	部分大藍寮村
02/08/2018	02/08/2018 23:35	03/08/2018 02:15	馬鞍山路綠田園近燈柱EA8371建築地盤附近	錦泰苑、曉峯灣畔、嵐岸、嘉華星濤灣、天宇海、欣安邨、恆安邨和錦豐苑
03/08/2018	03/08/2018 15:35	03/08/2018 17:10	沙田花心坑村消防栓SN4420號附近	消防栓SN4420號
03/08/2018	03/08/2018 16:30	03/08/2018 20:01	落路下村64號屋附近	部分落路下村
04/08/2018	04/08/2018 09:00	04/08/2018 10:46	沙田牛皮沙村44號附近	部分牛皮沙村
04/08/2018	04/08/2018 10:00	04/08/2018 15:01	沙田沙田頭新村六區消防栓SN4707號附近	部分沙田頭新村六區
04/08/2018	04/08/2018 12:15	04/08/2018 15:05	沙田沙田頭新村六區34號附近	部分沙田頭新村六區
04/08/2018	04/08/2018 13:05	06/08/2018 16:30	大圍上徑口村45號屋附近	大圍上徑口村45號屋
05/08/2018	05/08/2018 21:35	06/08/2018 02:46	大圍上徑口村8號附近	部分上徑口村
07/08/2018	07/08/2018 17:31	07/08/2018 20:01	沙田沙田頭村126號附近	部分沙田頭村
10/08/2018	10/08/2018 16:00	10/08/2018 20:01	沙田下禾輋村51號	沙田下禾輋村51號
10/08/2018	10/08/2018 23:30	11/08/2018 02:31	沙田白田村二區燈柱VE2021附近	部分白田村二區
12/08/2018	12/08/2018 10:30	12/08/2018 13:31	大圍田心村229號附近	大圍田心村229號
14/08/2018	14/08/2018 23:55	15/08/2018 03:46	沙田白田村二區燈柱VA6678附近	部分白田村二區
15/08/2018	15/08/2018 10:30	15/08/2018 12:46	火炭黃竹洋街桂地新村附近	桂地新村、桂地村和火炭谷新村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
15/08/2018	15/08/2018 23:30	16/08/2018 03:20	大圍顯田村燈柱EB2054附近	顯田村83號
16/08/2018	16/08/2018 10:00	16/08/2018 14:31	大圍大圍村第5街4號附近	部分大圍村
18/08/2018	18/08/2018 09:45	18/08/2018 15:31	上禾輋村3A號屋附近	部分上禾輋村
21/08/2018	21/08/2018 17:45	21/08/2018 19:35	沙田大藍寮村25號屋附近	部分大藍寮村
22/08/2018	22/08/2018 14:00	22/08/2018 15:35	大圍大圍道50-52號屋後巷	部分大圍道
22/08/2018	22/08/2018 14:30	22/08/2018 16:35	大圍大圍道54-58號屋附近	部分大圍道
28/08/2018	28/08/2018 22:10	29/08/2018 00:30	沙田小瀝源第5巷12號附近	沙田小瀝源第5巷12號
31/08/2018	31/08/2018 10:30	31/08/2018 16:00	沙田銅鑼灣村50號附近	沙田銅鑼灣村50號
08/09/2018	08/09/2018 20:24	08/09/2018 23:01	大圍大圍村第 4 街 9B 號附近	大圍村第4街
17/09/2018	17/09/2018 10:50	17/09/2018 13:00	火炭桂地新村路燈柱VA7250附近	桂地新村
17/09/2018	17/09/2018 17:10	17/09/2018 21:05	沙田大藍寮村燈柱VE6672附近	部分大藍寮村
17/09/2018	17/09/2018 18:30	18/09/2018 00:10	沙田牛皮沙村燈柱EB8238附近	部分牛皮沙村
18/09/2018	18/09/2018 00:10	18/09/2018 03:30	沙田曾大屋新村燈柱V8221附近	部分曾大屋新村
18/09/2018	18/09/2018 12:00	18/09/2018 15:15	火炭村93號附近	部分食水環村和火炭村
18/09/2018	18/09/2018 18:50	18/09/2018 19:51	沙田排頭村燈柱VA2609附近	部分排頭村
19/09/2018	19/09/2018 10:00	19/09/2018 15:41	大圍白田村5區城門水塘燈柱編號VA3649附近	部分白田村5區
19/09/2018	19/09/2018 14:30	19/09/2018 17:05	沙田黃泥頭村燈柱VE0717附近	部分黃泥頭村
19/09/2018	19/09/2018 18:09	20/09/2018 02:10	馬鞍山耀沙路和彩沙街交界	迎海
19/09/2018	19/09/2018 20:05	19/09/2018 22:10	沙田下禾輋村燈柱EA4022附近	部分下禾輋村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/09/2018	20/09/2018 09:05	20/09/2018 11:05	馬鞍山迎海薈	馬鞍山迎海薈
20/09/2018	20/09/2018 17:35	20/09/2018 20:51	沙田曾大屋新村11號附近	沙田曾大屋新村11號
20/09/2018	20/09/2018 19:35	21/09/2018 17:46	沙田小瀝源路燈柱ST1352附近	小瀝源路花槽
20/09/2018	20/09/2018 20:30	20/09/2018 22:45	沙田大藍寮村9A附近	部分大藍寮村
20/09/2018	20/09/2018 23:30	21/09/2018 04:45	沙田大圍積輝街燈柱N1494附近	金禧花園、興盛大廈、安泰樓、安亨大廈、耀寶大廈和沙田公立學校
21/09/2018	21/09/2018 16:30	21/09/2018 19:56	沙田沙田頭村58B附近	沙田頭村58B
26/09/2018	26/09/2018 01:00	26/09/2018 07:00	沙田逸祥街燈柱CE1432附近	馬料水海濱公園公廁附近
26/09/2018	26/09/2018 09:40	26/09/2018 11:05	沙田多石村燈柱VE0707附近	部分多石村
26/09/2018	26/09/2018 17:15	26/09/2018 19:41	沙田落路下村8A附近	部分落路下村
27/09/2018	27/09/2018 20:30	28/09/2018 02:00	大圍田心村燈柱N5332附近	部分田心村
28/09/2018	28/09/2018 16:35	28/09/2018 21:05	沙田源順圍消防栓PH2459號附近	康健科技中心消防系統
29/09/2018	29/09/2018 11:00	29/09/2018 13:41	沙田作壆坑新村19號附近	沙田作壆坑新村19號
29/09/2018	29/09/2018 14:00	29/09/2018 15:46	沙田小瀝源村北約24號附近	沙田小瀝源村北約24號
30/09/2018	30/09/2018 09:15	30/09/2018 11:01	沙田黃泥頭村39號附近	黃泥頭村38和39號
30/09/2018	30/09/2018 09:51	30/09/2018 12:31	大圍田心村196號附近	田心村196號
30/09/2018	30/09/2018 15:11	01/10/2018 13:35	沙田多石村2A和3A附近	部分多石村
30/09/2018	30/09/2018 17:50	30/09/2018 22:01	大圍村第5街6B附近	部分大圍村
01/10/2018	01/10/2018 05:00	01/10/2018 10:35	大圍村8號附近	部分大圍村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
02/10/2018	02/10/2018 15:00	02/10/2018 16:01	大圍積存街70-72號附近	大圍積存街70-72號附近
03/10/2018	03/10/2018 17:10	03/10/2018 21:30	大圍村燈柱VE2052附近	部分大圍村
05/10/2018	05/10/2018 21:30	06/10/2018 17:01	沙田排頭村397號附近	部分排頭村
06/10/2018	06/10/2018 19:48	06/10/2018 22:58	沙田落路下村燈柱VA7910附近	部分沙田落路下村
08/10/2018	08/10/2018 17:00	08/10/2018 19:36	沙田小瀝源村21號附近	部分小瀝源村
09/10/2018	09/10/2018 13:00	10/10/2018 06:00	沙田火炭山尾街15號峰山大廈附近	部分山尾街
11/10/2018	11/10/2018 03:35	12/10/2018 00:00	沙田沙角街花園城雅蘭苑附近	沙角街7-11號
11/10/2018	11/10/2018 12:30	11/10/2018 14:31	沙田沙田頭村146號附近	沙田頭村146號
11/10/2018	11/10/2018 12:30	11/10/2018 15:30	沙田茂草岩村燈柱V8137附近	沙田茂草岩村
16/10/2018	16/10/2018 10:40	16/10/2018 13:35	沙田沙田頭村142號附近	沙田沙田頭村142號
17/10/2018	17/10/2018 16:45	17/10/2018 19:01	沙田大藍寮村15號屋附近	部分大藍寮村
18/10/2018	18/10/2018 09:50	18/10/2018 12:10	沙田下徑口村151號附近	沙田下徑口村150和151號
22/10/2018	22/10/2018 13:50	22/10/2018 15:30	沙田沙田頭村134號附近	沙田沙田頭村134和134號
23/10/2018	23/10/2018 15:40	23/10/2018 16:35	沙田馬料村16號附近	沙田馬料村16號
23/10/2018	23/10/2018 16:00	23/10/2018 19:25	大圍上徑口村119號附近	部分上徑口村
23/10/2018	23/10/2018 16:30	23/10/2018 21:46	大圍田心村218號附近	部分田心村
24/10/2018	24/10/2018 14:00	24/10/2018 16:06	大圍下徑口村86號附近	下徑口村86號
26/10/2018	26/10/2018 10:20	26/10/2018 12:00	沙田沙田頭新村燈柱SST/0040附近	部分沙田頭新村
30/10/2018	30/10/2018 09:40	30/10/2018 11:10	大圍松嶺路燈柱CE0585附近	部分松嶺路

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
01/11/2018	01/11/2018 17:50	01/11/2018 21:00	大圍銅鑼灣村消防栓 SNH4629 號附近	大圍銅鑼灣村消防栓SNH4629號附近
02/11/2018	02/11/2018 10:00	02/11/2018 11:35	沙田上禾輋村36號附近	沙田上禾輋村36號
02/11/2018	02/11/2018 11:00	02/11/2018 16:05	大圍田心村208-209號附近	田心村208-209號
04/11/2018	04/11/2018 13:00	04/11/2018 17:56	觀音山村燈柱073337-0E-09附近	觀音山村
05/11/2018	05/11/2018 15:30	05/11/2018 17:30	火炭桂地新村路燈柱CE1640附近	火炭桂地新村
06/11/2018	06/11/2018 20:30	06/11/2018 21:35	沙田落路下村115號燈柱VE0797附近	部分落路下村
06/11/2018	06/11/2018 23:00	07/11/2018 01:05	大圍富健街燈柱EB2106附近	上徑口村和下徑口村
08/11/2018	08/11/2018 14:00	08/11/2018 15:30	火炭美禾圍燈柱N1809附近	美禾圍1號
08/11/2018	08/11/2018 19:30	08/11/2018 20:30	火炭火炭村68號附近	部分火炭村
09/11/2018	09/11/2018 10:30	09/11/2018 11:31	沙田隔田村5號附近	部分隔田村
09/11/2018	09/11/2018 20:50	09/11/2018 23:31	大圍顯田村84號附近	部分顯田村
10/11/2018	10/11/2018 10:41	10/11/2018 13:26	沙田排頭村356號附近	部分排頭村
12/11/2018	12/11/2018 16:00	12/11/2018 17:05	沙田大圍積信街3-15號後巷附近	積信街和積存街
13/11/2018	13/11/2018 09:55	13/11/2018 11:50	沙田亞公角漁民新村115號屋附近	部分亞公角漁民新村
13/11/2018	13/11/2018 14:00	13/11/2018 16:00	沙田赤泥坪106號附近	沙田赤泥坪100-109號
13/11/2018	13/11/2018 16:25	13/11/2018 19:05	沙田花心坑村8號屋附近	部分花心坑村
14/11/2018	14/11/2018 15:00	14/11/2018 17:30	大圍文林路燈柱N4037附近	部分文林路
14/11/2018	14/11/2018 17:30	14/11/2018 20:30	大圍道風山路燈柱EA5457附近	部分道風山路
14/11/2018	14/11/2018 17:30	14/11/2018 21:45	沙田水廠街消防栓PH3305號附近	沙田污水處理廠

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
16/11/2018	16/11/2018 11:15	16/11/2018 14:30	火炭火炭村68號附近	部分火炭村
19/11/2018	19/11/2018 14:00	19/11/2018 17:00	沙田沙田頭新村6區24號附近	部分沙田頭新村6區
19/11/2018	19/11/2018 19:01	19/11/2018 21:20	十二笏村6號	十二笏村6號
20/11/2018	20/11/2018 16:45	20/11/2018 20:01	沙田排頭村390號屋後	沙田排頭村390號屋後
20/11/2018	20/11/2018 18:30	20/11/2018 20:31	沙田多石村7A號屋附近	部分多石村
23/11/2018	23/11/2018 21:30	24/11/2018 00:32	沙田銅鑼灣村78號屋附近	部分銅鑼灣村
24/11/2018	24/11/2018 00:30	24/11/2018 05:00	大圍顯田街燈柱CE1584附近	大圍顯田村117-146號
24/11/2018	24/11/2018 17:40	24/11/2018 18:55	沙田沙田圍新村50號附近	部分沙田圍新村
29/11/2018	29/11/2018 10:30	29/11/2018 12:31	火炭麵房里近燈柱BE0282附近	禾寮坑81號屋
01/12/2018	01/12/2018 16:05	01/12/2018 17:58	沙田石古壟村53號後面	部分沙田石古壟村
03/12/2018	03/12/2018 18:30	03/12/2018 19:50	沙田沙田圍新村26號附近	沙田沙田圍新村26號
05/12/2018	05/12/2018 15:50	05/12/2018 20:00	沙田沙田頭新村6區近燈柱N0580附近	沙田沙田頭新村6區
06/12/2018	06/12/2018 16:00	06/12/2018 20:30	大圍積存街60-68號附近	大圍積存街60-68號
06/12/2018	06/12/2018 17:00	06/12/2018 20:01	火炭落路下村36號屋附近	火炭落路下村36號屋附近
09/12/2018	09/12/2018 16:40	10/12/2018 16:01	沙田友愛村燈柱VE4032附近	部分友愛村
10/12/2018	10/12/2018 14:30	11/12/2018 00:01	沙田山尾街穗輝工廠大廈附近	沙田山尾街穗輝工廠大廈
11/12/2018	11/12/2018 10:15	11/12/2018 11:40	沙田上禾輋村燈柱V9291附近	部分上禾輋村
11/12/2018	11/12/2018 14:10	11/12/2018 16:10	沙田沙田頭村35號附近	部分沙田頭村
11/12/2018	11/12/2018 14:15	11/12/2018 16:05	馬鞍山村17號附近	馬鞍山村15、16和17號

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
13/12/2018	13/12/2018 16:30	13/12/2018 20:01	沙田大圍村34號屋附近	部分大圍村
14/12/2018	14/12/2018 10:20	14/12/2018 20:01	沙田馬鞍徑1號屋附近	沙田馬鞍徑1號屋
17/12/2018	17/12/2018 09:45	17/12/2018 11:31	沙田上禾輋村22B號屋附近	部分上禾輋村
20/12/2018	20/12/2018 14:00	20/12/2018 16:01	沙田落路下村15A號屋附近	部分落路下村
24/12/2018	24/12/2018 09:50	24/12/2018 12:31	沙田插桅杆新村19號附近	沙田插桅杆新村19號屋
31/12/2018	31/12/2018 10:50	31/12/2018 12:10	沙田大藍寮燈柱VE2006附近	沙田大藍寮村9A、B、C和43B、43E、46和47號屋

(B) 由2016年至2018年在沙田區緊急暫停沖厠水供應的個案

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
08/01/2016	08/01/2016 10:55	08/01/2016 13:20	沙田大圍顯田村113號附近	顯田村
08/01/2016	08/01/2016 15:40	08/01/2016 18:30	沙田大圍顯田村115號附近	顯田村
10/01/2016	10/01/2016 09:30	10/01/2016 14:25	沙田大圍顯田村83號附近	顯田村
19/01/2016	19/01/2016 10:50	19/01/2016 13:45	大圍大圍村第七街三號附近	部分大圍村
19/01/2016	19/01/2016 17:00	20/01/2016 00:45	大圍大圍道燈柱EA4456附近	部分大圍
23/01/2016	23/01/2016 11:40	24/01/2016 10:00	大圍積德里20號附近	部分積德里
31/01/2016	31/01/2016 15:55	01/02/2016 10:50	沙田亞公角漁民新村114號附近	部分亞公角漁民新村
02/02/2016	02/02/2016 13:00	02/02/2016 15:45	沙田新田村53號附近	部分新田村
05/02/2016	05/02/2016 04:50	05/02/2016 20:00	大圍田心村19號附近	部分田心村
06/02/2016	06/02/2016 09:15	07/02/2016 06:00	大涌橋路對出行人路和單車徑	城門河第一海濱花園公廁、車公廟站、溱岸8號、李屋村、秦石邨、新田圍邨、豐盛苑、沙田頭村、車公廟、大圍站、新翠邨、金獅花園、田心村、雲疊花園、隆亨邨、景田苑、顯徑邨、嘉徑苑、喜田苑、上徑口、下徑口、聚龍居、瑞峰花園、名家匯、仁安醫院和世界花園
07/02/2016	07/02/2016 10:05	07/02/2016 15:35	沙田隆亨邨富健街18號附近	部分隆亨邨
14/02/2016	14/02/2016 12:00	14/02/2016 18:30	沙田田心村201號附近	部分田心村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
14/02/2016	14/02/2016 14:45	14/02/2016 15:20	大圍富健街燈柱N0180附近	瑞峰花園、才俊學校、聚龍居、名家匯和仁安醫院
17/02/2016	17/02/2016 16:20	17/02/2016 18:40	大圍田心村229號附近	部分田心村
23/02/2016	23/02/2016 11:00	24/02/2016 20:45	沙田頭村130A附近	部分沙田頭村
27/02/2016	27/02/2016 11:00	27/02/2016 21:01	沙田第一城第11座附近	沙田第一城第11座
01/03/2016	01/03/2016 17:21	02/03/2016 06:31	沙田吐露港公路8.5公里路段	火炭、科學園和和天賦海灣
10/03/2016	10/03/2016 22:05	11/03/2016 04:51	沙田瀝源街東華三院馮黃鳳亭中學附近	沙田瀝源街東華三院馮黃鳳亭中學
22/03/2016	22/03/2016 12:40	22/03/2016 18:00	火炭火車站B出口燈柱N5436附近	火炭站
26/03/2016	26/03/2016 14:11	27/03/2016 08:01	沙田源禾路8號附近	禾輋邨、瀝源邨和豐和邨
31/03/2016	31/03/2016 20:55	31/03/2016 23:25	沙田上徑口村112號附近	部分上徑口村
02/04/2016	02/04/2016 12:10	02/04/2016 23:00	沙田新田村62號附近	部分新田村
09/04/2016	09/04/2016 03:50	09/04/2016 13:50	沙田崗背街油站附近	明愛利孝和護理安老院、王屋村、翠麗花園、聖公會靈風堂和小炭變電站
16/04/2016	16/04/2016 21:30	17/04/2016 07:00	沙田沙田吐露港公路8.5公里路段	火炭、科學園和天賦海灣
17/04/2016	17/04/2016 01:01	17/04/2016 17:30	大圍火車站田心村出口附近	聚龍居
28/04/2016	28/04/2016 23:29	29/04/2016 06:00	沙田源禾路香港專業教育學院附近	沙田源禾路香港專業教育學院附近
29/04/2016	29/04/2016 11:00	29/04/2016 11:50	馬鞍山大水坑村64號屋	部分大水坑村
30/04/2016	30/04/2016 12:55	30/04/2016 17:30	大圍顯田村119附近	大圍顯田村117-120號
04/05/2016	04/05/2016 15:00	05/05/2016 05:30	大圍顯徑街與顯田街交界位置附近	部分顯田村、部分上徑口村和梁文燕中學

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
07/05/2016	07/05/2016 19:40	08/05/2016 00:30	大圍田心村111號附近	部分田心村
09/05/2016	09/05/2016 09:20	10/05/2016 10:00	下徑口村151號附近	部分下徑口村
14/05/2016	14/05/2016 18:26	15/05/2016 01:00	大圍田心村209號屋附近	部分田心村
16/06/2016	16/06/2016 17:15	16/06/2016 23:01	大圍積輝街11-13號附近	積輝街一帶
20/06/2016	20/06/2016 18:20	21/06/2016 10:00	大圍新村附近	部分大圍新村
23/06/2016	23/06/2016 07:00	23/06/2016 19:30	沙田沙田正街燈柱DE0128附近	新城市中心第三期
26/06/2016	26/06/2016 13:33	26/06/2016 16:26	沙田石門安睦街28號附近	沙田石門安睦街28號附近
02/07/2016	02/07/2016 15:00	02/07/2016 16:55	大圍銅鑼灣村61號附近	部分銅鑼灣村
16/07/2016	16/07/2016 19:24	16/07/2016 21:28	大圍田心村175號後巷	部分田心村
04/08/2016	04/08/2016 20:30	06/08/2016 12:31	沙田大涌橋路燈柱EB2320附近	沙田、大圍和火炭一帶
09/08/2016	09/08/2016 09:35	09/08/2016 15:45	大圍大圍道66號屋附近	部分大圍道
12/08/2016	12/08/2016 10:23	13/08/2016 11:22	沙田小瀝源公廁附近	小瀝源公廁附近
27/08/2016	27/08/2016 21:00	28/08/2016 12:15	沙田小瀝源21號屋附近	部分小瀝源村
09/09/2016	09/09/2016 15:30	10/09/2016 02:01	沙田禾輋街1號附近	禾輋邨、瀝源邨和豐和邨
18/09/2016	18/09/2016 08:15	18/09/2016 14:20	大圍沙田頭村156號屋後	沙田頭村
22/09/2016	22/09/2016 15:35	22/09/2016 19:01	大圍沙田頭村123號附近	大圍沙田頭村123號附近
25/09/2016	25/09/2016 11:21	25/09/2016 14:30	大圍田心村230號附近	部分田心村
04/10/2016	04/10/2016 17:03	05/10/2016 01:00	沙田安景街燈柱EA4762附近	部分沙田安景街
11/10/2016	11/10/2016 15:10	11/10/2016 18:15	大圍田心村239號屋附近	部分田心村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
12/10/2016	12/10/2016 16:59	12/10/2016 21:00	馬鞍山路燈柱EA8376附近	馬鞍山路一帶
16/10/2016	16/10/2016 05:20	17/10/2016 02:31	沙田沙角街附近	乙明邨和曾大屋新村
19/10/2016	19/10/2016 09:31	19/10/2016 13:01	沙田田心村96A和96B附近	部分田心村
24/10/2016	24/10/2016 16:40	25/10/2016 02:43	沙田禾輋街燈柱M6061附近	禾輋邨、瀝源邨和豐和邨
26/10/2016	26/10/2016 21:00	27/10/2016 04:45	沙田大涌橋路燈柱EB2323附近	城門河第一海濱花園公廁、車公廟站、溱岸8號、李屋村、秦石邨、新田圍邨、豐盛苑、沙田頭村、車公廟、大圍站、新翠邨、金獅花園、田心村、雲疊花園、隆亨邨、景田苑、顯徑邨、嘉徑苑、喜田苑、上徑口、下徑口、聚龍居、瑞峰花園、名家匯、仁安醫院、世界花園、禾輋邨、瀝源邨和豐和邨
29/10/2016	29/10/2016 12:35	29/10/2016 14:40	沙田下徑口村114號附近	部分下徑口村
14/11/2016	14/11/2016 17:30	14/11/2016 23:31	火炭坳背灣街26-28號富騰工業中心附近	火炭坳背灣街26-28號富騰工業中心附近
20/11/2016	20/11/2016 05:00	21/11/2016 10:00	沙田圓洲角路近崗背街	慈航學校
22/11/2016	22/11/2016 14:00	23/11/2016 09:00	沙田亞公角漁民新村111號後面	部分亞公角
27/11/2016	27/11/2016 11:30	28/11/2016 00:00	沙田吐露港公路9.3公里路段	火炭、科學園和天賦海灣
03/12/2016	03/12/2016 17:20	03/12/2016 17:21	亞公角漁民新村燈柱5441附近	部分亞公角漁民新村
10/12/2016	10/12/2016 14:50	10/12/2016 17:05	沙田隔田村南滘52號附近	沙田隔田村南滘52號附近
12/12/2016	12/12/2016 16:20	12/12/2016 19:55	大圍積存街72號屋後巷	部分大圍積存街

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
14/12/2016	14/12/2016 14:30	14/12/2016 18:15	大圍大圍新村35號屋附近	大圍大圍新村35號屋
16/12/2016	16/12/2016 15:25	16/12/2016 17:25	沙田沙田頭村144號附近	沙田頭村
21/12/2016	21/12/2016 06:00	21/12/2016 16:01	沙田正街1號附近	沙田正街1號附近
07/01/2017	07/01/2017 13:55	07/01/2017 17:16	沙田大圍新村燈柱EA4056 附近	部分大圍新村
17/01/2017	17/01/2017 04:30	20/01/2017 10:00	馬鞍山鞍祿街新港城第2期附近	馬鞍山路以東一帶
21/01/2017	21/01/2017 14:00	21/01/2017 17:10	大圍大圍新村36號附近	部分大圍新村
26/01/2017	26/01/2017 11:55	26/01/2017 15:55	大圍翠田街燈柱N7151附近	部分大圍新田村
02/02/2017	02/02/2017 11:42	02/02/2017 14:20	沙田田心村217號屋附近	部分田心村
14/02/2017	14/02/2017 21:44	15/02/2017 00:07	插桅杆新村公廁燈柱EB8179附近	多石村、插桅杆村和牛皮沙村
16/02/2017	16/02/2017 18:11	16/02/2017 23:05	沙田插桅杆村燈柱EB8176附近	多石村、插桅杆村和牛皮沙村
22/02/2017	22/02/2017 17:15	24/02/2017 23:20	沙田銀城街燈柱N0715附近	林漢光中學
27/02/2017	27/02/2017 06:55	28/02/2017 16:15	大圍文禮路燈柱N5014附近	大圍文禮路和文林路
28/02/2017	28/02/2017 23:35	01/03/2017 02:55	港鐵火炭站燈柱N5438附近	火炭站
20/03/2017	20/03/2017 18:30	21/03/2017 04:00	大圍富健街燈柱EB2106附近	富健街公廁
30/03/2017	30/03/2017 15:45	30/03/2017 20:00	顯田遊樂場消防栓PH8451號附近	顯田遊樂場
08/04/2017	08/04/2017 19:58	08/04/2017 20:00	顯田村138號屋附近	顯田村138號屋
14/04/2017	14/04/2017 14:00	15/04/2017 00:50	沙田大涌橋路燈柱EB2314附近	部分沙田區
22/04/2017	22/04/2017 16:00	26/04/2017 14:00	沙田吐露港公路9.1公里路段	火炭、科學園和天賦海灣
25/04/2017	25/04/2017 15:30	26/04/2017 18:01	沙田插桅杆街燈柱N0731附近	愉田苑

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
29/04/2017	29/04/2017 00:30	29/04/2017 19:00	沙田吐露港公路馬場附近	火炭、科學園和天賦海灣
03/05/2017	03/05/2017 09:10	03/05/2017 12:45	火炭禾穗街22-28號沙田工業大廈附近	火炭禾穗街22-28號
08/06/2017	08/06/2017 09:11	09/06/2017 00:00	大圍車公廟路燈柱EA4305附近	顯徑邨和顯田遊樂場
08/06/2017	08/06/2017 14:51	09/06/2017 10:25	馬鞍山大水坑燈柱VE0597附近	大水坑村50和51號屋
11/06/2017	11/06/2017 19:30	12/06/2017 09:00	大圍積運街燈柱CE1903附近	大圍新村
16/06/2017	16/06/2017 15:40	16/06/2017 18:45	沙田田心村250號屋附近	部分田心村
21/06/2017	21/06/2017 16:30	21/06/2017 20:31	沙田大圍村燈柱V8206附近	大圍村
24/06/2017	24/06/2017 22:06	25/06/2017 10:09	沙田吐露港公路9.1公里路段	火炭、科學園和天賦海灣
01/07/2017	01/07/2017 10:55	02/07/2017 09:15	沙田新田村59號附近	新田村
05/07/2017	05/07/2017 14:40	05/07/2017 16:00	沙田田心村142B號屋附近	部分田心村
10/08/2017	10/08/2017 18:30	11/08/2017 04:30	沙田吐露港公路9.15公里路段	火炭、科學園、天賦海灣、御龍山、銀禧花園、駿景園和香港賽馬會職員宿舍
18/08/2017	18/08/2017 11:29	18/08/2017 11:41	沙田吐露港公路9.15公里路段	火炭、科學園、天賦海灣、御龍山、銀禧花園、駿景園和香港賽馬會職員宿舍
24/08/2017	24/08/2017 10:50	24/08/2017 15:20	鞍誠街燈柱EA4655附近	鞍誠街
24/08/2017	24/08/2017 14:15	24/08/2017 19:00	沙田坳背灣街41-43號附近	沙田坳背灣街41號
25/08/2017	25/08/2017 14:10	25/08/2017 15:45	大水坑村86號附近	大水坑村86號附近
29/08/2017	29/08/2017 14:30	30/08/2017 06:01	大圍站積輝街燈柱N1495附近	大圍站積輝街燈柱N1495附近
29/08/2017	29/08/2017 20:25	30/08/2017 07:31	沙田安景街行人路燈柱EA4754附近	濱景花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
04/09/2017	04/09/2017 11:30	05/09/2017 06:00	沙田大涌橋路燈柱N1348附近	沙田、火炭、圓洲角、博康邨和沙角邨
06/09/2017	06/09/2017 09:15	06/09/2017 15:05	大圍車公廟路燈柱EB3473附近	車公廟
08/09/2017	08/09/2017 12:00	08/09/2017 13:30	沙田大圍積運街變電站附近	大圍新邨和培橋書院
08/09/2017	08/09/2017 17:40	09/09/2017 08:38	大圍田心街燈柱BE3401附近	仁安醫院、名家匯、瑞峰花園和聚龍居
19/09/2017	19/09/2017 10:50	19/09/2017 15:00	沙田坳背灣街53號	沙田坳背灣街53號
10/10/2017	10/10/2017 11:35	10/10/2017 13:21	沙田沙田頭村150號屋附近	沙田沙田頭村150號屋
18/10/2017	18/10/2017 15:00	18/10/2017 20:01	沙田大圍新村1號附近	部分大圍新村
22/10/2017	22/10/2017 08:40	22/10/2017 12:30	沙田安興里6號附近	沙田安興里6號
30/10/2017	30/10/2017 12:30	30/10/2017 14:30	石門安平街燈柱AE3813附近	石門偉達中心
07/11/2017	07/11/2017 10:30	07/11/2017 13:35	沙田新田村54號附近	部分新田村
08/11/2017	08/11/2017 10:10	08/11/2017 19:56	沙田石門安平街偉達中心附近	石門偉達中心
08/11/2017	08/11/2017 19:30	08/11/2017 21:46	大圍積輝街金輝花園附近	大圍積輝街金輝花園
09/11/2017	09/11/2017 06:15	10/11/2017 06:35	沙田沙田吐露港公路8.0公里路段附近	銀禧花園
13/11/2017	13/11/2017 14:05	13/11/2017 16:31	大圍大圍新村72號附近	部分大圍新村
02/12/2017	02/12/2017 21:05	02/12/2017 23:35	大圍下徑口村167號屋附近	部分下徑口村
03/12/2017	03/12/2017 17:08	03/12/2017 21:13	大圍文禮路10-12號附近	大圍文禮路10-12號
05/12/2017	05/12/2017 16:45	06/12/2017 15:30	沙田小瀝源源順圍25-28號附近	小瀝源行動基地暨報案中心
14/12/2017	14/12/2017 19:00	14/12/2017 21:01	沙田隔田村9A號屋附近	隔田村9A號屋
27/12/2017	27/12/2017 14:00	27/12/2017 17:50	沙田城門河第一海濱花園附近	沙田城門河第一海濱花園

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
29/12/2017	29/12/2017 09:30	29/12/2017 20:01	沙田田心街燈柱N0888附近	雲疊花園
29/12/2017	29/12/2017 18:35	29/12/2017 20:35	大圍新村7號屋附近	大圍新村7號屋
03/01/2018	03/01/2018 18:45	03/01/2018 20:05	沙田插桅杆新村65號附近	部分插桅杆新村
11/01/2018	11/01/2018 13:55	12/01/2018 09:45	沙田銅鑼灣村40號	部分銅鑼灣村
17/01/2018	17/01/2018 15:25	17/01/2018 20:00	沙田田心村156號附近	部分田心村
18/01/2018	18/01/2018 15:50	18/01/2018 17:25	大圍徑口里燈柱EB2087附近	部分徑口里
20/01/2018	20/01/2018 07:10	20/01/2018 08:05	沙田得怡街燈柱EB6546附近	第一城、晴碧花園和林漢光中學
20/01/2018	20/01/2018 11:30	20/01/2018 23:00	大圍富健街燈柱EB2106附近	富健街公厠
27/01/2018	27/01/2018 11:15	27/01/2018 14:30	沙田源禾路燈柱DE1077附近	禾輋廣場
06/02/2018	06/02/2018 13:40	07/02/2018 05:31	沙田沙角街消防木栓PH3331號附近	沙角邨美雁樓、金鶯樓和沙田圍站
07/02/2018	07/02/2018 15:20	08/02/2018 01:05	沙田田心村燈柱N5325附近	田心村
26/02/2018	26/02/2018 19:35	27/02/2018 10:00	沙田亞公角漁民新村95號附近	部分亞公角漁民新村
15/03/2018	15/03/2018 08:17	15/03/2018 19:00	沙田崗背街燈柱ST1107附近	王屋村、明愛利孝和護理安老院和翠麗花園
17/03/2018	17/03/2018 19:00	18/03/2018 11:30	沙田安景街燈柱EA4761附近	翠湖花園
19/03/2018	19/03/2018 15:05	19/03/2018 15:56	沙田牛皮沙村DD194地段974屋附近	沙田牛皮沙村DD194地段974屋
21/03/2018	21/03/2018 11:45	22/03/2018 00:05	沙田火炭村67號門口附近	部分火炭村
22/03/2018	22/03/2018 14:23	22/03/2018 21:05	沙田沙田頭村燈柱EB5271附近	部分沙田頭村
02/04/2018	02/04/2018 15:00	02/04/2018 18:05	沙田新田村55號附近	部分新田村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
03/04/2018	03/04/2018 11:35	04/04/2018 09:30	沙田新田村55號附近	部分新田村
04/04/2018	04/04/2018 12:05	04/04/2018 15:41	大圍積福街祥興樓後巷	積福街後巷
07/04/2018	07/04/2018 10:50	07/04/2018 17:00	馬鞍山鞍誠街燈柱EA4660附近	馬鞍山鞍誠街26-28號
10/04/2018	10/04/2018 19:00	10/04/2018 22:00	大圍田心村264號屋附近	部分田心村
15/04/2018	15/04/2018 15:30	15/04/2018 19:01	沙田新田村55號附近	部分新田村
07/05/2018	07/05/2018 16:45	07/05/2018 20:01	沙田銅鑼灣村12號附近	部分銅鑼灣村
13/05/2018	13/05/2018 14:30	14/05/2018 10:00	大圍積福街燈柱N0600附近	積福街後巷
16/05/2018	16/05/2018 17:30	16/05/2018 21:25	大圍田心村燈柱V4458附近	部分田心村
19/05/2018	19/05/2018 10:55	19/05/2018 16:59	大圍大圍新村53號附近	部分大圍新村
25/05/2018	25/05/2018 20:00	26/05/2018 00:30	大圍下徑口村燈柱EB2097附近	部分下徑口村
27/05/2018	27/05/2018 00:10	27/05/2018 12:10	沙田車公廟路燈柱EB3473附近	車公廟和翠田街足球場
28/05/2018	28/05/2018 16:20	28/05/2018 20:35	火炭穗禾路燈柱EC0890附近	部分穗禾路
29/05/2018	29/05/2018 18:05	30/05/2018 05:45	沙田崗背街近燈柱N0849	慈航學校
01/06/2018	01/06/2018 16:45	01/06/2018 20:00	大圍顯田村91號附近	大圍顯田村91號
07/06/2018	07/06/2018 18:45	07/06/2018 23:55	大圍積信街68號積德樓後巷	積德樓和積福樓
17/06/2018	17/06/2018 03:00	17/06/2018 17:45	火炭山尾街燈柱EC0880附近	部分火炭工業區
17/06/2018	17/06/2018 19:55	18/06/2018 12:00	火炭山尾街燈柱EC0878附近	部分火炭工業區

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
20/06/2018	20/06/2018 21:00	21/06/2018 05:30	沙田源禾路體育館附近	火炭區一帶、沙田賽馬會游泳池、沙田源禾路體育館、御龍山、銀禧花園、駿景園和沙田市中心(水弱)
29/06/2018	29/06/2018 18:20	29/06/2018 21:55	沙田源禾路燈柱DE1055附近	源禾路體育館
30/06/2018	30/06/2018 11:35	30/06/2018 17:25	大圍積福街燈柱CE3155附近	積福樓
01/07/2018	01/07/2018 19:35	01/07/2018 23:15	大圍田心村267號附近	部分大圍田心村
02/07/2018	02/07/2018 15:30	02/07/2018 17:31	沙田白鶴汀街燈柱DE0117附近	沙田中央公園
05/07/2018	05/07/2018 16:25	05/07/2018 20:00	大圍文禮路燈柱N5015附近	香港文化博物館
06/07/2018	06/07/2018 16:31	06/07/2018 20:01	大圍顯田村104號附近	顯田村104號
11/07/2018	11/07/2018 16:50	18/07/2018 12:00	沙田源禾路燈柱DE1055附近	火炭區一帶、沙田賽馬會游泳池、沙田源禾路體育館、御龍山、銀禧花園、駿景園、沙田市中心(水弱)
21/07/2018	21/07/2018 14:20	21/07/2018 21:31	大圍沙田頭村燈柱EB3290附近	部分沙田頭村
28/07/2018	28/07/2018 19:30	29/07/2018 00:01	沙田田心村269號附近	部分田心村
29/07/2018	29/07/2018 23:35	30/07/2018 01:57	沙田田心村205號附近	部分田心村
31/07/2018	31/07/2018 10:15	31/07/2018 15:30	大圍銅鑼灣村77號屋附近	部分銅鑼灣村
02/08/2018	02/08/2018 10:15	03/08/2018 21:00	大圍顯田村116號附近	部分顯田村
06/08/2018	06/08/2018 08:30	06/08/2018 19:30	大圍田心街燈柱BE3401附近	雲疊花園、田心村、聚龍居、瑞峰花園、名家匯和仁安醫院
08/08/2018	08/08/2018 10:00	08/08/2018 16:01	大圍顯田村89號屋附近	部分顯田村

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
09/08/2018	09/08/2018 23:05	10/08/2018 07:30	馬鞍山燈柱EB6757附近	馬鞍山區一帶
05/09/2018	05/09/2018 19:10	05/09/2018 23:20	大埔公路沙田段消防栓PH5169號附近	銀禧花園
17/09/2018	17/09/2018 17:30	18/09/2018 04:20	馬鞍山恆康街1號附近	恆安邨
18/09/2018	18/09/2018 07:25	19/09/2018 00:36	沙田橫壆街近好運中心停車場附近	沙田中心和好運中心
23/09/2018	23/09/2018 16:58	24/09/2018 00:31	大圍積福街燈柱N0588附近	部分積福街
25/09/2018	25/09/2018 14:00	26/09/2018 03:05	沙田宜正里燈柱DE0116附近	部分沙田正街
27/09/2018	27/09/2018 17:30	27/09/2018 23:00	大圍車公廟路燈柱EB3473附近	車公廟和翠田街足球場
05/10/2018	05/10/2018 22:30	06/10/2018 06:30	大圍美田路名城5座燈柱EB7471附近	大圍
06/10/2018	06/10/2018 10:12	06/10/2018 12:30	大圍銅鑼灣村20號附近	部分銅鑼灣村
10/10/2018	10/10/2018 06:35	11/10/2018 00:15	大圍富健街燈柱EC0396附近	雲疊花園、隆亨邨、瑞峰花園、聚龍居、名家匯、仁安醫院和才俊學校
19/10/2018	19/10/2018 15:30	20/10/2018 06:00	沙田大涌橋路燈柱EB2145附近	部分大涌橋路
24/10/2018	24/10/2018 22:30	25/10/2018 04:10	沙田插桅杆街燈柱N0731附近	部分沙田插桅杆街
02/11/2018	02/11/2018 16:30	02/11/2018 21:01	沙田新田村52號附近	部分新田村
04/11/2018	04/11/2018 18:10	05/11/2018 01:30	沙田沙田頭村燈柱EB5264附近	部分沙田頭村
09/11/2018	09/11/2018 20:30	10/11/2018 00:01	大圍顯田村84號附近	部分顯田村
10/11/2018	10/11/2018 12:50	10/11/2018 17:35	火炭黃竹洋街建築地盤	部分黃竹洋街
18/11/2018	18/11/2018 10:15	18/11/2018 15:30	大圍積存街22號後巷附近	積存街22號
22/11/2018	22/11/2018 18:00	24/11/2018 17:01	馬鞍山路燈柱GE1578附近	馬鞍山區一帶

日期	截水時間	恢復供水時間	緊急維修水管的位置	受影響處所
23/11/2018	23/11/2018 23:00	24/11/2018 02:20	沙田銅鑼灣村78號屋附近	部分銅鑼灣村
04/12/2018	04/12/2018 20:00	05/12/2018 04:05	沙田多石街燈柱CE1002附近	部分多石村
10/12/2018	10/12/2018 17:00	10/12/2018 20:30	大圍大圍新村48號屋附近	部分大圍新村
12/12/2018	12/12/2018 16:30	12/12/2018 21:00	大圍顯田街燈柱EA5151附近	部分顯田村
18/12/2018	18/12/2018 16:45	18/12/2018 20:30	馬鞍山渡頭灣村白石污水抽水站附近	白石污水抽水站和建築地盤
21/12/2018	21/12/2018 23:30	22/12/2018 06:30	馬鞍山路燈柱EA9832附近	鞍山里、部分馬鞍山區(水弱)
22/12/2018	22/12/2018 14:00	24/12/2018 15:30	沙田沙田頭村26號附近	部分沙田頭村
25/12/2018	25/12/2018 16:00	25/12/2018 18:05	沙田大涌橋路燈柱EB2314附近	溱岸8號、車公廟站、城門河長廊花園公廁和沙田市中心(水弱)
29/12/2018	29/12/2018 07:30	30/12/2018 02:00	沙田小瀝源路燈柱VA6538附近	小瀝源村、廣善街、行善里、廣榮里、廣源邨、康林苑、廣林苑和帝堡城
31/12/2018	31/12/2018 06:15	31/12/2018 18:00	沙田大涌橋路燈柱AE3717附近	富豪花園

– 完 –

管制人員的答覆

(問題編號：4107)

總目：　(194) 水務署

分目：　(000) 運作開支

綱領：　(1) 供水：策劃及分配、(2) 水質控制、(3) 客戶服務

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

就署方之宣傳和公眾教育工作，請告知本會WSDGOVHK Youtube官方頻道(https://www.youtube.com/channel/UCBNvKbiFPLoawj7rZeDInmw) 過去一年的營運開支(包括影片製作、廣告、日常營運等)。

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：90)

答覆：

上載於WSDGOVHK Youtube頻道的影片包括連同公眾教育活動(例如「惜水學堂」頒獎典禮2018)一併製作的影片，以及為宣傳我們的政策而製作的影片。有關前者，我們並沒有製作影片的獨立成本分項。而有關後者，我們製作了一系列推廣良好家居用水習慣的影片，以及在2018-19年度製作了一個政府宣傳電視短片，推廣大廈優質供水認可計劃—食水(管理系統)，而其總製作成本約為75萬元。

上載於WSDGOVHK Youtube頻道的影片亦將會在其他媒體廣播，例如電視、水務署網頁、水務署客戶諮詢中心的顯示屏，以及臉書粉絲頁「滴惜仔」。WSDGOVHK Youtube頻道在其他方面的營運成本極低。

– 完 –

審核2019-20年度
開支預算

答覆編號

DEVB(W)232

管制人員的答覆

(問題編號：4112)

總目：　(194) 水務署

分目：　(223) 購買食水

綱領：　(1) 供水：策劃及分配

管制人員：　水務署署長 (黃仲良)

局長：　發展局局長

問題：

就購買食水事宜，請署方告知本會：
1.2018年輸港東江水水量為幾多立方米？佔供水上限百分之幾？如並無用盡東江水供水配額，原因為何？
2.計算集水、輸水、濾水等開支後，2018年東江水每立方米成本為何？

提問人：楊岳橋議員 (立法會內部參考編號：130)

答覆：

1. 在2018年輸港東江水的實際供水量為7.36億立方米，約佔東江水供水協議下的每年供水上限8.2億立方米的90%。東江水供水協議下的每年供水上限可讓香港在遇上百年一遇的極旱情況時仍有可靠的食水供應，而我們每年會在供水量上限內按需要輸入東江水。這方式既確保香港有可靠的食水供應，又可避免浪費東江水資源。

2. 在2017-18年度，東江水的單位生產成本(包括集水、處理和輸送至用戶處)為每立方米10.5元。

– 完 –