


附表一





新界西北主要防洪計劃撮要











工務計劃


項目編號�



項目名稱�
估計建


造成本


（百萬元）�



施工日期�



完成日期�
�
60CD/A�
新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程第一階段


合約A及合約B�
538�
1993年10月�
1998年12月�
�
43CD/A�
新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程第一階段


合約C�
344�
1995年10月�
1998年9月�
�
81CD/B�
新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠建造工程 - 餘下工程


第一期


第二期


第三期（拓展署）�









273


220


302�









1999年9月


1999年6月


1999年6月�









2002年3月


2001年10月


2001年6月�
�
22CD/B�
新界西北發展 - 元朗及錦田主要排水渠 - 餘下工程


第四期（拓展署）�






137�






2000年4月�






2002年10月�
�
29CD/B�
新界西北發展 - 牛潭尾主要排水渠


第一期


第二期（拓展署）�






323


150�






1999年4月


1999年6月�






2002年4月


2001年6月�
�
30CD/B�
元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第一階段


壆圍


竹園村／下新圍


橫洲�






 60


115


 24�






1999年3月


2000年6月


1999年10月�






2002年6月


2002年9月


2001月9月**


�
�












工務計劃


項目編號�



項目名稱�
估計建


造成本


（百萬元）�



施工日期�



完成日期�
�
35CD/B�
新界西北新田主要排水渠


第一期 - 新田鄉村防洪工程


第二期 - 洲頭鄉村防洪工程�



148





 55�



1996年11月





1997年4月�



1999年7月





1999年6月�
�
73CD/B�
新界西北新田主要排水渠


第三期第一部分 - 新田東主要排水渠�



205


�



2000年7月


�



2003年7月�
�
70CD/B�
元朗排洪繞道


（拓展署）�
445�
2001年3月�
2003年12月�
�
64CD/B�
鄉郊排水系統修復計劃 - 新界西北部分�
 85�
2000年3月�
2002年9月�
�
473CL/A�
蝦尾新村鄉村防洪（拓展署）�
 37�
1997年4月�
1998年6月�
�
74CD/B�
元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第二階段


米埔老圍／米埔新村餘下鄉村�
 50





175�
1999年8月





1999年8月�
2001年7月





2004年5月�
�
71CD/A�
元朗、錦田及牛潭尾鄉村防洪 - 第一階段


沙埔村�






97�






1996年9月�






1998年12月�
�






**	在諮詢過鄉村代表的意見後延期的主要工程，以觀察丁類工程項目及其他排


	水渠改善工程的效用。





























附表二


截至97年12月31日的情況











新界北區主要防洪計劃撮要











工務計劃


項目編號�
項目名稱�
估計建造


成本


（百萬元）


�
施工日期�
完成日期�
�
87CL/A


（拓展署）


�
石湖墟發展組合工程4


第30B區河流整治�



260�



1998年5月�



2001年5月�
�
72CD/A


（拓展署）


�
松柏朗及大頭嶺鄉村防洪�
80�
1996年2月�
1998年8月�
�
53CD/B


（拓展署）


�
粉嶺、上水及腹地主要


排水渠


合約1 - 梧桐河下游及


        雙魚河整治


合約2 - 梧桐河整治


�






240





330�






1998年11月





1999年3月�






2001年3月





2002年3月�
�
91CD/A


�
鄉郊排水系統修復計劃


 - 梧桐河


�



145�



1998年5月�



2000年12月�
�
64CD/B


�
鄉郊排水系統修復計劃


 - 新界東北餘下部分


�



146�



1998年12月�



2000年12月�
�





















附表三


截至97年12月31日的情況





治理深圳河計劃





工務計劃


項目編號�
項目名稱�
估計建造


成本


（百萬元）（備註）


�
施工日期�
完成日期�
�
24CD


�
第一期�
152 (304(�
1995年5月�
1997年4月�
�
44CD


�
第二期（後期工程）�
157 (157(�
1996年11月�
1998年11月�
�
31CD





�
第二期第二階段


合約A（上游）


合約B（下游）


�



104 (207(


245 (490(�



1997年5月


1997年11月�



1999年5月


2000年11月�
�
90CD


�
第三期�
394 (708(�
2001年4月�
2004年9月�
�
總額


�
�
1052 (1866(�
�
�
�



備註︰列舉數字為港方分的費用，而括弧內的數字則為建造成本總額。














附表四


截至97年12月31日的情況





主要市區排水系統計劃





工務計劃


項目編號�
項目名稱�
估計建造


成本


（百萬元）


�
施工日期�
完成日期�
�
89CD/A


�
西九龍排水系統改善工程


 - 第一階段


�
380�
1998年4月�
2002年10月�
�
59CD/B�
西九龍排水系統改善工程


 - 第二階段


 - 第三階段





�



965


1238�



1999年12月


2002年6月�



2004年6月


2007年6月�
�






