附件A

重點工程項目承諾進行的工程計劃的開支預算

(按付款當日價格計算)



���開支(百萬元)��

�

項目編號及名稱�核准工程計劃�預算費�(百萬元)�由污水處理服務營運

基金支付�

由基本工程儲備基金支付�����截至1998年3月31日止的

累積開支�98/99�99/00�00/01�01/02�02/03�03/04�及以後��001SS�策略性污水排放計劃第I階段：

主要收集及處理系統－前期工程�560.0�528.9�6.0�25.1�-�-�-�-��002SS�策略性污水排放計劃第I階段：

化學品劑量投配系統�148.0�108.8�8.0�31.2�-�-�-�-��003SS�荃灣、葵涌及青衣污水收集系統：

第I階段第II期及第II階段工程�442.0�366.6�40.0�23.6�2.0�9.8�-�-��004SS�西北九龍污水收集系統：

第III階段第II期工程�960.0�0.0�100.0�200.0�200.0�200.0�190.0�70.0��005SS�(丁級工程)�九龍北部及南部污水收集系統：

第I階段餘下工程�13.7�8.7�3.0�2.0�-�-�-�-��006SS�東九龍污水收集系統第II階段工程�262.0�99.5�40.0�62.5�60.0�-�-�-��007SS�柴灣及筲箕灣污水收集系統�32.0�24.4�1.0�6.6�-�-�-�-��008SS�柴灣及筲箕灣污水收集系統：�工地勘測(註1)�0.1�0.1�-�-�-�-�-�-��009SS�東九龍污水收集系統改善工程及污染控制，第II階段工程－顧問費及勘測工作�18.0�3.8�0.1�-�14.1�-�-�-��010SS�策略性污水排放計劃第I階段：

柴灣及將軍澳至觀塘污水隧道系統

（註2）�345.0�308.7�8.0�(註2)�28.3�(註2)�-�-�-�-��011SS�策略性污水排放計劃第I階段：

昂船洲污水處理廠污泥處理設施�298.0�254.3�9.0�34.7�-�-�-�-��012SS�策略性污水排放計劃第I階段：

昂船洲污水處理廠－沉澱池

(土木工程)�364.5�340.0�3.0�21.5�-�-�-�-��013SS�策略性污水排放計劃第I階段：泵房機電設備�456.0�241.7�60.0�74.3�80.0�-�-�-��014SS�策略性污水排放計劃第I階段：�昂船洲污水處理廠－泵房、廠房及地盤發展工程�386.0�288.7�30.0�67.3�-�-�-�-��015SS�策略性污水排放計劃第I階段：�現有初級污水處理廠改善工程�860.0�625.9�40.0�114.1�80.0�-�-�-��016SS�策略性污水排放計劃第I階段：�沉澱池機電設備



�419.0�293.9�30.0�85.1�10.0�-�-�-��017SS�策略性污水排放計劃第I階段：觀塘及葵涌至昂船洲污水隧道系統（註2）�435.0�395.6�8.0�(註2)�31.4�(註2)�-�-�-�-��018SS�策略性污水排放計劃第I階段：

主要工程施工的監督工作�610.0�491.8�80.0�38.2�-�-�-���019SS�西北九龍污水收集系統：

第II階段及第III階段第I期工程�214.3�139.6�10.0�64.7�-�-�-���020SS�東九龍污水收集系統：第I階段

第II期－觀塘道污水渠修復工程�90.7�65.3�15.0�10.4�-�-�-���021SS�策略性污水排放計劃第I階段：�海底排放管�560.0�442.4�20.0�53.7�43.9�-�-���022SS�策略性污水排放計劃第I階段：建造污泥轉運設施及提供污泥裝運箱�52.0�28.3�8.0�15.7�-�-�-���023SS(丁級工程)�策略性污水排放計劃第I階段：

化學品劑投配及消毒污水的試驗性研究�13.5�11.5�-�2.0�-�-�-�-��024SS�策略性污水排放計劃第I階段：�基線監察及表現鑑證工作�36.6�9.6�3.9�5.8�7.3�10.0�-�-��025SS�策略性污水排放計劃第I階段：�環境影響評估研究�68.3�57.0�10.0�1.3�-�-�-�-��026SS�西北九龍污水收集系統第III階段第II期工程－顧問費及勘測工作�22.5�8.4�4.0�10.1�-�-�-�-��027SS�工程管理費用(註3)�131.4�131.4�-�-�-�-�-�-��028SS�策略性污水排放計劃第I階段：�完成葵涌至昂船洲污水隧道系統�550.0�62.4�140.0�87.6�80.0�90.0�90.0�-���將軍澳污水收集系統(小型工程)�(註4)�-�-�-�-�-�-�-�-���總計�8,348.6�5,337.3�677.0�1,097.2�577.3�309.8�280.0�70.0�����1998年3月以後的開支�3,011.3��



註1.	工程項目008SS號可在污水處理服務營運基金於98年3月31日結束前完成。

註2.	工程項目010SS號及017SS號項下在1998/99及1999/2000年度的開支是用以支付解決合約糾紛的法律費用。

註3.	工程項目027SS號是用以支付重點工程項目的管理費用。在污水處理服務營運基金於98年3月31日結束後，有關支出將記入一般收入帳目中的總目39（渠務署）內。

註4.	現已決定將耗時的小型初步工程省卻，把整項工程在另一個工務計劃項目4214DS號工程計劃「為將軍澳各鄉村建造污水收集系統」項下實施，該項工程計劃已於1997年8月21日納入基本工程儲備基金的乙級工程。



�附件B

將撥歸基本工程儲備基金而在重點工程項目下所承諾推行的工程計劃（註1）



項目內容及工程計劃名稱�工程計劃的範圍�動工日期�計劃�完工日期�截至97年10月31日的進展

��(a) 策略性污水排放計劃第I階段������001SS－策略性污水排放計劃

第I階段：主要收集及處理系統

－前期工程�為駐工地人員提供工地設施；挖掘施工豎井及

泵房地基；建造隔水牆；

為沉澱池進行地基打樁

�03/94�10/1997�(實際完工日期)�工程已

大致完成��002SS－策略性污水排放計劃

第I階段：化學品劑量投配系統�在昂船洲污水處理廠提供化學品劑量投配系統

�11/95�01/1998�工程已完成81%��010SS－策略性污水排放計劃第I階段：柴灣及將軍澳至觀塘污水隧道系統�建造由柴灣及將軍澳至觀塘的污水隧道(註2)

�01/95�07/2000�(註3)��011SS－策略性污水排放計劃第I階段：昂船洲污水處理廠污泥處理設施�在昂船洲污水處理廠

提供污泥處理設施

�06/95�10/1997�(實際完工日期)�工程已

大致完成��012SS－策略性污水排放計劃

第I階段：昂船洲污水處理廠

－沉澱池(土木工程)�為昂船洲污水處理廠沉澱池建造地基工程、結構及地盤工程

�02/95�06/1997�(實際完工日期)�工程已

大致完成��013SS－策略性污水排放計劃

第I階段：泵房機電設備�在昂船洲污水處理廠、

觀塘及將軍澳泵房提供機電設備和中央監察及控制系統

�01/95�05/1998�工程已完成63%��014SS－策略性污水排放計劃

第I階段：昂船洲污水處理廠

－泵房、廠房及地盤發展工程�在昂船洲建造泵房、廠房及地盤發展設施



�04/95�03/1998�工程已完成96%��015SS－策略性污水排放計劃第I階段：現有初級污水處理廠改善工程�改善柴灣、筲箕灣、將軍澳、觀塘、青衣、葵涌及土瓜灣現有的初級污水處理廠

�03/95�04/1998�工程已完成79%��016SS－策略性污水排放計劃

第I階段：沉澱池機電設備�為昂船洲污水處理廠的沉澱池提供機電設備

�02/95�04/1998�工程已完成79%��017SS－策略性污水排放計劃第I階段：觀塘及葵涌至昂船洲污水隧道系統�建造由觀塘及葵涌至

昂船洲的污水隧道(註2)

�01/95�07/2000�(註4)��018SS－策略性污水排放計劃

第I階段：主要工程施工的監督工作�策略性污水排放計劃第I階段11項主要工程合約的施工的監督工作(包括施工階段的顧問費及駐工地人員方面的員工開支)�01/95�02/2000�工程已完成70%��021SS－策略性污水排放計劃

第I階段：海底排放管�建造一條1740米長的海底排放隧道和兩個直徑3.25米的豎井，以及一條1200米長的擴散管道

�04/05�05/1998�工程已完成96%��022SS－策略性污水排放計劃

第I階段：建造污泥轉運設施及

提供污泥裝運箱�在昂船洲污水處理廠及新界東南及新界西堆填區提供污泥處理和轉運設施，以及供應400個污泥裝運箱

�10/95�05/1999�工程已完成65%��023SS－策略性2水排放計劃

第I階段：化學品劑量投配及

消毒污水的試驗性研究(丁級工程)

�化學品劑量投配及消毒污水的試驗性研究

�09/95�01/1997�(實際完工日期)�工程已

大致完成��024SS－策略性污水排放計劃

第I階段：基線監察及表現鑑證工作�環境測量及監察工作，

以評估深海排放對海洋環境的影響

�03/96�02/2000�工程已完成30%��025SS－策略性污水排放計劃

第I階段：環境影響評估研究�環境影響評估



�05/96�08/1998�工程已完成50%��028SS－策略性污水排放計劃第I階段：完成葵涌至昂船洲污水隧道系統�在DC/96/20號的新合約下完成由葵涌至昂船洲的污水隧道系統

�07/97�08/1999�工程已完成7%��(b) 荃灣/葵青污水收集整體計劃������003SS－荃灣、葵涌及青衣污水收集

系統第I階段第II期及第II階段工程�改善荃灣及葵涌的污水收集系統；建造葵涌工業廢水泵房；為現有荃灣

污水處理廠加設污水泵

�11/94�12/2002�工程已完成85%��(c) 西北九龍污水收集整體計劃������004SS－西北九龍污水收集系統

第III階段第II期工程�在西北九龍地區建造約21.5公里直徑由225毫米至1350毫米不等的污水渠及復修48項緊急接駁

�03/98�06/2003�工程未開始��019SS－西北九龍污水收集系統

第II階段及第III階段第I期工程�在荔枝角、深水及

油麻地更換約9.2公里長

直徑由300毫米至1350毫米不等的污水渠

�05/95�12/1998�工程已完成58%��026SS－西北九龍污水收集系統第III階段第II期工程－顧問費及勘測工作�工地勘測、環境影響評估及詳細設計的顧問費

�04/96�04/1998�工程已完成38%��������(d) 九龍北部及南部污水收集整體計劃������005SS－九龍北部及南部污水收集

系統：第I階段餘下工程(丁級工程)�在馬頭角地區建造1350米長直徑由300毫米至1200毫米不等的新污水支渠�12/95�04/1998�工程已完成81%��(e) 東九龍污水收集整體計劃������006SS－東九龍污水收集系統

第II階段工程�在新蒲崗及觀塘工業區更換約14公里長直徑由225毫米至1350毫米

不等的污水渠，以及復修約220項緊急接駁

�03/96�12/1998�工程已完成34%��009SS－東九龍污水收集系統改善工程及污染控制第II階段工程

－顧問費及勘測工作�工地勘測、環境影響評估及詳細設計顧問費



�09/94�03/1996�(實際完工日期)�工程已

大致完成��020SS－東九龍污水收集系統

第I階段第II期

－觀塘道污水渠復修工程�復修約2.9公里現有污水渠、密封約1.6公里現有污水渠及建造約610米新污水渠(大小由1050毫米至1800毫米不等)

�06/95�08/1998�工程已完成90%��(f) 柴灣及筲箕灣污水收集整體計劃������007SS－柴灣及筲箕灣污水收集系統�更換約1350米長直徑由300毫米至600毫米不等的污水渠；為柴灣及筲箕灣地區約1公里長的現有污水渠加設襯管；為鯉魚門公園建造新污水渠�04/95�12/1997�工程已完成97%��





註1.	由於工程項目008SS號可在污水處理服務營運基金於98年3月31日結束前完成，而工程項目027SS號未來的支出亦會在該日後記入總目39（渠務署）內，因此這兩個項目並未列載於本表內。

註2.	該工程計劃餘下的承擔只是有關與違約承建商解決糾紛的法律費用。

註3.	當局於1996年12月4日收回原來的隧道合約。未完成的隧道工程將在工務計劃項目286DS號工程計劃項下完成。

註4.	當局於1996年12月4日收回原來的隧道合約。未完成的隧道工程將在污水處理服務營運基金項目028SS號工程計劃及工務計劃項目286DS號工程計劃項下完成。




