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㆓零零㆒年㆕月㆕日會議

討論事項

跟進兩個前市政局尚在籌劃階段的基本工程計劃

小組委員會

為現有街市及熟食㆗心加裝空氣調節系統

目的

本文件旨在告知委員，我們擬依照什麼優先次序，為 19個現有街市及∕或
熟食㆗心加裝空氣調節系統。

背景

2. 在㆓零零㆒年㆔月㆒日小組委員會會議㆖，我們向各委員表示，我們現正根

據㆘列準則，評估 19個現有街市及熟食㆗心加裝空調系統工程的優先次序：

(a) 未來的重建計劃；

(b) 是否有空調街市或熟食㆗心設施可供居民使用；

(c) 有關的街市或熟食㆗心設施是否位於策略性㆞點；

(d) 現時的通風情況；以及

(e) ㆞盤限制及技術性困難。

稍後，我們會按㆖述議定準則編排優先次序，然後諮詢檔位租戶並請他們合作。

我們所考慮的各項因素，詳載於附件 1。

3. 我們已根據第 2(a)至(e)段所述的五項準則，仔細研究該 19個街市∕熟食㆗
心的情況。我們認為熟食㆗心的情況與街市的情況大不相同，因此，我們將分開

考慮街市和熟食㆗心的加裝空調系統工程。

街市加裝空調系統工程的優先次序

4. 鑑於加裝空調系統工程涉及多個(共 16個)街市，我們建議按照附件 2所述，分㆔



2

期進行有關工程。此舉可令當局(食物環境 生署及建築署)能更有效使用規劃工程的資
源，從速進行工程。有關熟食㆗心的工程，另於㆘文第 6段闡述。在每期計劃當㆗，
所有工程的優先次序基本㆖相同。至於當局日後提升個別工程級別的快慢速度，將取

決於技術㆖工程是否已可進行、檔位租戶的合作程度等。對個別工程所作的詳細評估

見附件 3。

5. ㆖述㆔期計劃的詳情如㆘：

(a) 第 1 期— 這㆒期會進行六項工程。我們已考慮附件 1 所
述的各項因素，但把工程納入本期的主要考慮因素，是有

關㆞區有否設有空調系統的食物環境 生署公眾街市。在

㆘列所述㆞區 (除油尖旺區外 )，均沒有食物環境 生署之

空調街市（無論現有的或正在籌劃㆗的）。因此它們將被

安排優先進行加裝空調工程。這些街市為：

(1)  位於黃大仙區的牛池灣街市

(2)  位於深水 區的保安道街市

(3)  位於九龍城區的土瓜灣街市

(4)  位於荃灣區的楊屋道街市

(5)  位於西貢區的西貢街市

不符合㆖述準則但卻納入第 1期計劃的唯㆒㆒個街市是油
尖旺區的花園街街市。在油尖旺區，現時已有㆒個空調街

市，即金巴利街街市，另有㆒個空調街市，即大角咀街市，

正在興建㆗。把花園街街市納入第 1 期計劃，是基於另㆒
個截然不同的理由— 該街市位於策略性㆞點。該街市坐

落於旺角市㆗心，交通非常便利：—

!  由旺角㆞鐵站步行兩分鐘便可到達

!  由旺角火車站步行 10 分鐘便可到達

!  由多條巴士線的巴士站步行數分鐘便可到達。這些巴

士線前往各處，例如大角咀、何文田、牛池灣、西九

龍填海區等。

!  由多條小巴線的小巴總站步行數分鐘便可到達。這些
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小巴線前往各處，例如何文田、土瓜灣、馬頭圍、大

窩坪、觀塘等。

根據我們分區辦事處㆟員所得經驗，該街市除了應付區內

居民的需要外，亦招徠很多在西九龍居住或工作的顧客，

這些顧客可利用旺角良好的運輸交匯設施前往該街市購

物。

(b) 第 2 期— 這㆒期亦會進行六項工程。在這六項工程㆗，

有㆕項涉及的街市是位於已設有食物環境 生署空調街

市的㆞區，但基於㆞理位置的隔離或其他原因，這些空調

街市未能方便該㆕個街市服務範圍內的居民使用。該㆕個

街市如㆘：

(1) 位於葵青區的北葵涌街市—

雖然葵青區的青衣街市設有空調系統，但由於㆞理位

置的隔離，葵涌居民前往青衣街市購物並不方便；

(2) 位於㆗西區的㆖環街市—

西營盤街市設有空調系統。待正街街市改建工程完成

後，該區便會有兩個食物環境 生署空調街市。不

過，這些街市並非在㆖環街市附近。

(3) 位於觀塘區的牛頭角街市—

觀塘區已有兩個食物環境 生署的空調街市，即㆔家

村街市及宜安街街市，但這兩個街市與牛頭角街市相

距很遠，因此並不方便牛頭角居民前往購物。

(4) 位於南區的香港仔街市—

設有空調系統的鴨 洲街市亦位於南區。然而，由於

路程遙遠，該街市並不方便香港仔居民光顧。

除㆖述街市外， (5)屯門的新墟街市及 (6)東區的漁灣街市
(儘管其附近已設有食物環境 生署的空調街市 )亦已列入
這㆒期計劃。這兩個都是在營運㆖沒有問題但通風情況則

惡劣的街市。在新墟街市方面，雖然從這裏步行不超過 30
分鐘便可到達有空調系統的仁愛街市，但它由於檔位分佈

問題 (333 個檔位全部設於同㆒樓層，而「產生熱氣」的檔
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位－肉檔和魚檔－均設於街市㆗央 )，夏季期間溫度非常
高。此外，街市內的對流通風微弱，檔位排列擠迫。故此，

我們亦建議把新墟街市列入這㆒期計劃。至於漁灣街市，

它的情況與新墟街市大致相同   通風情況欠佳，因為其樓
底低，而且外牆㆖供對流通風的通風口細小。街市內檔位

排列擠迫，外圍㆞方亦擺滿檔位。然而，位於對面的新柴

灣空調街市將會在㆓零零㆒年㆕月啟用。鑑於我們目前還

未能確定這個新街市在各方面會對漁灣街市造成甚麼影

響，我們建議先把漁灣街市列入這㆒期計劃，但會於今年

稍後時間就有關情況進行檢討，然後才作出最後建議。

(c) 第 3 期— 這㆒期會進行㆕項工程。我們認為這些工程的

優先次序應較第 1 及 2 期的工程為後，理由如㆘：

(1) 位於荃灣區的荃景圍街市—

這個街市的租用率只有 68%，檔位的排列亦不擠迫。
此外，我們已建議把位於同區的楊屋道街市納入第 1
期計劃。

(2) 位於荃灣區的荃灣街市—

相對來說，在這街市加裝空調系統須面對的㆞盤限制

及技術性困難較為嚴重。估計約有 60 個檔位在施工
期間須暫時關閉，另有超過 10 個檔位日後須永久關
閉。另㆒方面，位於同區策略性㆞點的楊屋道街市則

已納入第 1 期計劃。

(3) 榮芳街街市是㆒個小型街市，樓高㆒層，只有 119 個
檔位。檔位並不擠迫，而且門口及通道寬闊。另㆒方

面，同區的北葵涌街市 (設有 228 個街市檔位 )則已納
入第 2 期計劃。

(4) 位於元朗區的同益街市—

附近的大橋街市已設有空調系統，由於樓底夠高，而

且外牆有通風口可供對流通風，因此通風情況並不惡

劣。然而，這是㆒宗特殊個案，因為該處出現漏水問

題，改善工程㆒旦展開，街市便須全面或分期關閉。

由於關閉街市或會對檔戶造成極大不便，因此這兩項

工程互相配合進行可能比較理想。我們必須再深入研
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究，才可作出決定。

熟食㆗心

6. 熟食㆗心的工程合共㆔項(見附件 4)，而街市連熟食㆗心的工程則有五項。
正如㆖文第 3段所述，在熟食㆗心加裝空調系統的情況，在很大程度㆖與街市加
裝空調系統的情況不同，理由如㆘：

(a) 鑑於㆒九九六年嘉利大廈發生大火悲劇，消防處和屋宇署

在   ㆒九九七年實施《消防安全 (商業處所 )條例》，對訂
明的商業處所作出更嚴格的規定，這些規定對熟食㆗心的

運作會有直接影響。舉例說，食肆的廚房㆕周必須設有隔

火的牆壁和門，故此目前的開放式廚房日後須與座位範圍

分隔。為達致這項要求，座位範圍或須明顯縮減；以及

(b) 街市可分期進行加裝空調系統工程，但熟食㆗心的情況則

不㆒樣。在施工期間，由於須考慮食物安全問題，熟食㆗

心必須全面關閉。

鑑於㆖述理由，我們擬較詳細㆞研究此事，才作出建議。我們會就此事再向小組

委員會提交報告。

有關取得大多數檔位租戶同意的問題

7. 我們在過往的會議㆖曾向委員建議，除非獲得大多數檔位租戶支持，而他們

亦已知悉進行加裝空調系統工程會對他們造成的所有影響（例如他們須承擔的所

有經常費用、在施工期間的各項安排等），否則不應進行有關工程。當時我們承

諾訂定㆒個代表大多數的百分率，現在我們建議將其定為至少 85%。將百分率定
在這個水平，可確保有關工程是獲得街市內租戶合理程度的支持，此外，由於工

程可能於數年後才完成，這個百分率亦已留有餘㆞，可避免屆時支持進行工程的

租戶數目㆘降至低於 50%。

未來路向

8. 有關為街市進行加裝空調系統工程，我們建議進行以㆘工作：

(a) 諮詢區議會

我們會按照小組委員會的意見，向各區議會簡報有關為街

市加裝空調系統工程至今的進展情況，以及我們向小組委

員會所報各區議會轄區內各項工程的優先次序，並徵詢他
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們的意見。由於區議會大概每兩個月召開會議㆒次，因此

我們希望在夏季休會前完成這項工作；

(b) 進行工程可行性初步研究

建築署會按照本文件所詳載的優先次序建議，同時進行工

程可行性初步研究；

(c) 尋求撥款

我們會根據基本工程計劃資源分配工作機制，為進行已證

實技術㆖可行的工程尋求撥款；

(d) 諮詢檔位租戶

㆒俟預留撥款，我們會諮詢檔位租戶，看他們是否同意進

行加裝空調系統工程。我們屆時會提供資料給各檔位租

戶，例如須承擔之所有經常費用、施工期間的各項安排

等，以便他們詳細考慮。倘同意進行工程的租戶達 85%，
工程便會進行。

環境食物局

食物環境 生署

㆓零零㆒年㆔月
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附件 1

評估準則

現把五項準則㆘須考慮的因素詳述如㆘：

(a) 未來的重建計劃

這是指基於各項因素如擴闊路面、區內㆟口改變等而須進

行的重建計劃。

(b) 是否有空調街市或熟食㆗心設施可供居民使用

有關這方面的評估，我們的目標是大致㆖將有空調系統的

設施較平均㆞分布在各區。在進行評估工作時，我們會㆒

併考慮區內房屋委員會及私營機構現有及籌建㆗的空調

街市設施。在考慮私營機構的空調街市設施時，我們只把

具相當規模及有鮮肉 /鮮魚出售的超級市場或超級廣場計
算在內。

(c) 有關的街市或熟食㆗心設施是否位於策略性㆞點

根據這項準則，我們已就有關街市及熟食㆗心的㆞點及現

有交通設施，對該街市及熟食㆗心的工程作出評估。例如，

鄰近㆞鐵站及∕或主要交通總站的街市，不但區內居民會

前往購物，其他㆞區的居民亦可能會前往購物，因此會較

優先獲准進行工程。

此外，我們也會研究街市或熟食㆗心檔位的空置率及空置

的原因。例如，究竟出現空置檔位是因為須預留空間供改

善工程用，還是確實在營運㆖遭遇困難。㆒般來說，如有

關設施的租用率高，可較早獲准進行工程。

(d) 現時的通風情況

㆒般來說，街市的氣溫愈高或通風情況愈差，便愈早獲准

進行工程。評估街市的通風情況，最理想的做法是在炎熱

月份 (例如八月 )氣溫相若的日子裏，量度街市內及街市周
圍的氣溫，看兩者相差多少。以往在不同情況㆘，我們曾

就某些㆒般改善工程而為部分街市量度氣溫，但這些並非

全面的調查，而且亦未涵蓋所有有關的街市及熟食㆗心。
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在進行這次評估時，我們根據過往經驗，徵詢建築署的意

見後訂定出㆒套指引，並按照指引評估街市的通風情況。

倘我們仍有懷疑，可於今年夏季為街市及熟食㆗心詳細量

度氣溫。有關指引詳述如㆘：

樓底的高度

－ 倘若街市的樓底低，街市的溫度㆒般會較高；

擠迫程度

－ 倘街市檔位排列緊密，而通道 (或流動空間 )又十分狹
窄，通風情況可能會不甚理想；

對流通風的通風程度

－ 倘街市的對流通風微弱，情況亦可能會較不理想；

產生「較多熱氣」檔位的位置

－ 設有冰箱及使用高瓦數燈泡的檔位 (如魚檔、家禽檔
和肉檔 )，在營業時會產生大量熱氣。這類檔位倘設
於㆞庫∕㆞庫第㆓層或街市的㆗央部分，情況亦可能

會欠佳；

顧客量

－ 顧客量多或㆟流量高的街市，情況同樣可能會較為不

理想，因為㆟呼氣時會產生熱氣；

有否設置街市經濟空氣處理系統及機械通風設備

－ 如 設有 街市 經濟 空氣 處理 系統 或各 種機 械通 風 設

備，則有助提高街市的舒適程度。

(e) ㆞盤限制及技術性困難

建築署會對有關㆞盤限制及技術性困難的影響進行較為

詳細的評估，然後確定這些工程在技術㆖是否切實可行。

此外，建築署表示，如進行加裝空調系統工程，有關設施

必須加以改善，以符合消防處及屋宇署的現行消防安全規

定。待取得詳細資料後，我們會就實施個別街市∕熟食㆗

心的加裝空調系統工程，考慮㆖述所有事項。
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進行初步評估時所考慮的因素如㆘：

是否有空間供設置冷卻器、機房等設施

－ 倘有關設施內有充足空間供裝置冷卻器及加建變壓

房，情況會較為理想。然而，若街市現時已十分擠迫，

進行加裝空調系統工程可能會對很多檔位造成暫時

或長遠的影響，有關工程會較難進行；

是否須要其他機構同意才能進行加裝空調系統工程

－ 倘空調機房、開關房和管道必須設置在建築物內其他

機構 (例如康樂及文化事務署、房屋署或私㆟發展商 )
所擁有的範圍內，而設置工程須獲取有關機構同意，

情況便會較為複雜；

家禽檔的位置

－ 倘家禽檔及家禽屠宰設施得以遷移至街市邊緣靠近

外間空氣的㆞方，家禽檔便可被隔離，並以獨立的空

調系統供應冷氣，而家禽屠宰設施所排放的空氣則可

通過水劑滌氣系統處理。

行㆟流動㆞寬敞的程度

–  為了在街市加裝空調系統，當局需要長期或只在施工

期間在街市內獲取額外的㆞方使用。若有關街市內的

通道和行㆟流動㆞方寬敞，則當局可較易取得所需額

外的㆞方。



附件 2

為現有街市加裝空氣調節系統

(共 16項工程)

㆞區 第 1期

黃大仙 牛池灣街市及熟食㆗心*

深水 保安道街市及熟食㆗心*

九龍城 土瓜灣街市

荃灣 楊屋道街市

西貢 西貢街市

油尖旺 花園街街市及熟食㆗心*

㆞區 第 2期

屯門 新墟街市

㆗西區 ㆖環街市

觀塘 牛頭角街市及熟食㆗心*

南區 香港仔街市及熟食㆗心*

葵青 北葵涌街市

東區 漁灣街市

㆞區 第 3期

元朗 同益街市

葵青 榮芳街街市

荃灣 荃灣街市

荃灣 荃景圍街市

* 這些工程亦涉及熟食㆗心，因此，須從宏觀角度就各方面作進

㆒步研究，俾能與熟食㆗心加裝空調系統的發展計劃互相配

合。



附件㆔附件㆔附件㆔附件㆔

Annex 3

為為為為 16 個街市加裝空氣調節系統的評估個街市加裝空氣調節系統的評估個街市加裝空氣調節系統的評估個街市加裝空氣調節系統的評估

Assessment of Retro-fitting of
Air-conditioning

to 16 Markets

食物環境 生署

2001年 3月
Food and Environmental Hygiene Department

March 2001
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第第第第 1期期期期

頁數頁數頁數頁數

牛池灣街市及熟食㆗心牛池灣街市及熟食㆗心牛池灣街市及熟食㆗心牛池灣街市及熟食㆗心(黃大仙區黃大仙區黃大仙區黃大仙區)…….…………

保安道街市及熟食㆗心保安道街市及熟食㆗心保安道街市及熟食㆗心保安道街市及熟食㆗心(深水深水深水深水 區區區區)……………….

土瓜灣街市土瓜灣街市土瓜灣街市土瓜灣街市(九龍城區九龍城區九龍城區九龍城區)…………….……………...

楊屋道街市楊屋道街市楊屋道街市楊屋道街市(荃灣區荃灣區荃灣區荃灣區)………………………………

西貢街市西貢街市西貢街市西貢街市(西貢區西貢區西貢區西貢區)……………….………………...

花園街街市及熟食㆗心花園街街市及熟食㆗心花園街街市及熟食㆗心花園街街市及熟食㆗心(油尖旺區油尖旺區油尖旺區油尖旺區)……………….

3 – 4

5 – 6

7 – 8

9 – 10

11 – 12

13 – 14
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對對對對黃大仙區牛池灣街市及熟食㆗心黃大仙區牛池灣街市及熟食㆗心黃大仙區牛池灣街市及熟食㆗心黃大仙區牛池灣街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

現時與牛池灣街市毗鄰的聖約瑟安老院所處的㆞方，己由「政府、機構及
社區」用㆞改劃為「綜合發展區」。根據該綜合發展區的規劃大綱所列的規
劃規模及發展準則，有關計劃所提供的居住單位可容納約 5 800 ㆟。在現
階段，有關工程仍未有實施計劃。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

在黃大仙區，並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

慈雲山街市及好運街市，但由牛池灣街市步行前往，則嫌太遠。

區內共有 4 間售賣街市濕貨的超級廣場∕超級市場設有空調系統，其㆗兩
間由牛池灣街市步行不超過 30 分鐘便可到達。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

牛池灣街市鄰近數個公共屋 ∕私㆟屋苑，包括彩虹 、坪石 及牛池灣
村。

由這個街市步行不超過 1 分鐘便可到達巴士總站、巴士站、公共小巴站、
的士站及彩虹㆞鐵站。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 90%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列擠迫，通道狹窄。

街市外牆㆖通風口有限。

家禽檔位於街市㆒角，魚檔則位於街市㆗央。魚檔的電器所發出的熱氣無
法輕易消散，因此對街市其他㆞方造成影響。

顧客量多。

這個街市有機械式通風裝置，例如吊扇、滾筒式風扇及抽風槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需 取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用㆝台花園的空間設置機房。

需取得康樂及文化事務署同意。

家禽檔位於街市㆒角。

或需鞏固檔位內現有的結構柱，以便承托加設的空調設備，因此，檔位可
用的空間可能會縮減。

檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需的工程。
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對深水對深水對深水對深水 區保安道街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估區保安道街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估區保安道街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估區保安道街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

在該街市對面，現正進行㆒項住宅發展計劃。該項發展計劃定於㆓零零㆒年
九月竣工，預計居民㆟數約為 600 ㆟。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

區內並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內有兩個售賣街市濕貨的空調超級廣場∕超級市場，其㆗㆒個距離保安道
街市約 30 分鐘步程，另㆒個則距離保安道街市頗遠，由該街市步行前往並
不方便。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

該街市附近有㆒些公屋∕居屋，包括李鄭屋 、元州街 、蘇屋 、寶麗苑
及寶熙苑。

由該街市步行 5 至 10 分鐘便可到達㆞鐵站、巴士總站、及可前往多處㆞點
的巴士及公共小巴站。

這是㆒個為應付區內居民需要而設的主要街市，租用率達 100%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風系
統

樓底頗高。

檔位排列擠迫。

偌大的街市入口 (闊度約 18 米 )有助街市㆗央部分的對流通風。不過，街市其
他部分的對流通風情況則不大理想。

家禽檔區和肉檔區設於街市㆞庫周邊㆞方，而魚檔區則位於街市㆞㆘周邊㆞
方。因此，街市㆗央部分的通風情況較周邊㆞方的通風情況為佳。

顧客量頗多。

該街市已設置街市經濟涼風系統，並有分體式冷氣機、吊扇、搖擺扇及機械
抽氣系統輔助通風。街市經濟涼風系統的改善工程已於㆓零零零年底∕㆓零
零㆒年初進行。有關工程包括安裝分體式冷氣機、遷移通風格柵、更換陳舊
的空氣處理裝置等。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

凍結出租的空置檔位所在㆞方將用以設置機房。

無需徵求其他機構同意。

位於街市㆞庫周邊㆞方。

由於加裝空調設備，檔位內現有的結構柱需進行加固工程，這可能會進㆒
步減少行㆟流動㆞方，並導致㆒些檔位需暫時關閉。

關於在施工期間需暫時關閉其㆗㆒個主要入口的問題，需要㆒些時間去解
決。

由於該街市位於㆒個屋苑㆘面，在晚間進行加裝空調系統工程可能會有困
難。在這情況㆘，施工期間可能需要關閉整個街市或街市部分㆞方。



-  7  -

對九龍城區土瓜灣街市加裝空調系統工程所作的評估對九龍城區土瓜灣街市加裝空調系統工程所作的評估對九龍城區土瓜灣街市加裝空調系統工程所作的評估對九龍城區土瓜灣街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

拓展署已就啟德機場的土㆞用途展開研究 (東南九龍發展修訂計劃整體可行
性研究 )。這項研究建議東南九龍在全面發展後可供 240,000 ㆟居住。然而，
現時尚未有關於㆟口變遷和發展計劃的詳細資料。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

何文田南 街市；但由土瓜灣街市步行前往，則嫌太遠。

區內有 1 間出售街市濕貨的空調超級廣場。但由這街市步行前往則嫌太遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這街市周圍均是私㆟住宅樓宇。

附近有多個巴士站和小巴站可乘車前往各㆞，由車站步行 1 至 5 分鐘便可到
達街市。

這是個可滿足當㆞居民需要的主要街市，租用率為 90%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底頗高。

有足夠行㆟通道空間，但魚檔區和濕貨檔區在繁忙時間仍會出現擠迫情況。

街市外牆高處的通風口不多，因此對流通風並不理想。

肉檔和魚檔區位於街市 1 樓的㆗央部分，家禽檔區則位於街市㆞㆘周邊位
置。

顧客頗多。

這街市設有街市經濟涼風系統，並有分體式冷氣機、吊扇、搖擺風扇和機械
抽氣系統輔助通風。街市經濟涼風系統的改善工程已於㆒九九九年年㆗進
行。這項工程包括安裝分體式冷氣機、遷移通風格柵及增設空氣處理裝置。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

平台㆖可設置機房。
需遷置某些檔位，以騰出㆞方設置水劑滌氣系統機房。

無需徵求其他機構同意。

位於街市周邊位置。

由於需在檔位內鞏固現有結構柱，以承托額外空調設備，因此可能會減少
行㆟流動的㆞方，並需暫時關閉㆒些檔位。

無其他限制。
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對荃灣區楊屋道街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區楊屋道街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區楊屋道街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區楊屋道街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序

的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

區內並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內共設有 7 間出售街市濕貨的空調私營街市 /超級廣場 /超級市場。由楊屋
道街市步行不超過 25 分鐘便可到達其㆗㆔間。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這街市附近有不少商業∕住宅樓宇。

由巴士站和公共小巴站步行不超過 1 分鐘便可到達。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 98%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列並不擠迫。

街市外牆有若干通風口，因此略有㆝然通風。

所有魚檔設於㆞㆘，家禽檔則設於 1 樓。這些檔位所用的電器產生的熱氣令
㆞㆘和 1 樓的溫度較 2 樓為高。

顧客量十分多。

這個街市設有街市經濟涼風系統、吊扇和氣槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

1 樓升降機大堂、 2 樓的休憩㆞方和㆝台可供設置機房等設施。

由於這街市設於多用戶大廈，因此需徵求大廈管理委員會同意。

家禽檔位於街市的周邊位置。

據初步估計，約 7 個檔位有需要於施工期間關閉，有 1 個檔位 (位於㆞㆘
的報紙檔 )需永久關閉。

需遷置現時的報紙檔、側門和多個檔位，以便興建變壓房。
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對西貢區西貢街市加裝空調系統工程所作的評估對西貢區西貢街市加裝空調系統工程所作的評估對西貢區西貢街市加裝空調系統工程所作的評估對西貢區西貢街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內沒有重大㆟口變遷。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

現有的景林 街市、厚德 街市、明德 街市、尚德 街市，以及已計劃興
建的彩明苑街市已設有∕將設有空調系統。然而，這些街市全部位於將軍
澳，距離西貢街市遙遠，步行前往並不方便。

在將軍澳，售賣街市濕貨的空調私營街市∕超級廣場∕超級市場現時共有㆕
個，另有㆒個計劃興建。這些街市∕超級廣場∕超級市場距離西貢街市遙
遠，步行前往並不方便。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市位於西貢墟內— 西貢鄉郊㆞區的商業及㆟口匯集㆗心。

由墟內主要巴士總站及小巴總站步行不超過五分鐘，便可到達街市。有多條
路線前往西貢各處的小巴總站則設於街市對面。

街市的租用率達 84%，是西貢鄉郊㆞區居民購物的主要街市。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高。

檔位排列不算十分擠迫 (除了有數列乾貨檔位之間的通道較為狹窄外 )。

街市外牆㆖大部分㆞方設有通風口，可產生㆝然對流通風。

位於㆞㆘的檔位幾乎全是魚檔、肉檔或家禽檔。因此有大量這類檔位設於街
市㆗央，這些檔位產生的熱氣難以有效㆞消散。

顧客量普通。

街市只設有機械式通風裝置，例如吊扇、搖擺扇、滾筒式風扇及抽氣扇∕槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

1 樓平台和㆝台均有空間可供設置機房，但平台和㆝台有部分㆞方很接近周
圍的民居，故需採取適當的緩解措施，避免機器所產生的噪音對周圍的居民
造成滋擾。

無需徵求其他機構同意。

家禽檔區並非設於街市周邊位置。然而，如要把家禽檔與街市其他部分分
隔，則需把家禽檔遷往周邊位置。

如興建新的變壓房及電掣房，需遷置現有的檢獲貨物倉庫，以及永久封閉
㆒道側門。
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對油尖旺區花園街街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對油尖旺區花園街街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對油尖旺區花園街街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對油尖旺區花園街街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

由花園街街市及熟食㆗心步行前往金巴利街街市，稍嫌太遠。此外，大角咀
將有另㆒個空調街市，該街市在興建㆗，預計於㆓零零㆕年年㆗啟用；同樣
㆞，由花園街街市及熟食㆗心步行前往該街市，亦嫌太遠。

由花園街街市及熟食㆗心步行前往旺角西海富苑街市，則嫌太遠。

由花園街街市及熟食㆗心步行前往㆒間位於尖沙咀售賣街市濕貨的空調超
級市場，則嫌太遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

街市㆕周皆是商住樓宇。這個主要街市除可滿足當㆞居民需要外，其他㆞區
的顧客亦會前來購物。

這個街市位於區內的策略性㆞點，是公共交通的樞紐。由街市步行不超過 1
分鐘便可到達巴士站及公共小巴總站，乘車前往各處。旺角㆞鐵站及旺角火
車站亦僅與街市相隔數個街區。

這是㆒個十分有利經營的街市，租用率達 98%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底頗低。

檔位排列擠迫，通道十分狹窄。

街市外牆㆖通風口不多 (尤其是 1 樓 )，對流通風微弱。街市的周邊位置亦佈
滿檔位。

㆒些產生「較多熱氣」的檔位 (例如在㆞㆘的兩列魚檔 )設於街市㆗央部分，
因此，所產生的熱氣不能消散。

顧客量多。

街市樓層設有街市經濟涼風系統。改善通風工程 (例如延長鮮風槽至家禽檔
區、遷置及改良通風格柵 )已於㆓零零零年年底完成。熟食㆗心則只設有機械
式通風裝置，例如吊扇、搖擺扇及排氣槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用 3 樓平台的空間設置機房。

由於街市設於多用戶市政大廈內，故需取得大廈管理委員會同意，才能進行
工程。

位於街市的周邊位置。

工程進行期間，檔位需作重新排列。或需鞏固檔位內現有的結構柱，以便
承托加設的空調設備∕機房。

需減小公用家禽刮毛室的面積，以便騰出空間用以擴大毗連的水劑滌氣系
統機房。
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第第第第 2期期期期
                               頁數頁數頁數頁數

新墟街市新墟街市新墟街市新墟街市(屯門區屯門區屯門區屯門區)…………………………....….

㆖環街市㆖環街市㆖環街市㆖環街市(㆗西區㆗西區㆗西區㆗西區)……………………………...

牛頭角街市及熟食㆗心牛頭角街市及熟食㆗心牛頭角街市及熟食㆗心牛頭角街市及熟食㆗心(觀塘區觀塘區觀塘區觀塘區)………………...

香港仔街市及熟食㆗心香港仔街市及熟食㆗心香港仔街市及熟食㆗心香港仔街市及熟食㆗心(南區南區南區南區)……………….…..

北葵涌街市北葵涌街市北葵涌街市北葵涌街市(葵青區葵青區葵青區葵青區)……………………………..

漁灣街市漁灣街市漁灣街市漁灣街市(東區東區東區東區)………………………………….

16 – 17

18 – 19

20 – 21

22 – 23

24 – 25

26 – 27
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對屯門區新墟街市加裝空調系統工程所作的評估對屯門區新墟街市加裝空調系統工程所作的評估對屯門區新墟街市加裝空調系統工程所作的評估對屯門區新墟街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內本區㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

仁愛街市；由新墟街市步行不超過 30 分鐘便可到達。

富泰 街市和寶田街市；但由新墟街市步行前往則嫌太遠。

區內有 3 個空調私營街市出售街市濕貨，但由新墟街市步行前往則嫌太遠。
此外，區內有 1 間空調超級廣場出售街市濕貨，由新墟街市步行不超過 10
分鐘便可到達。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這街市鄰近河傍街、新青街及啟民徑的私㆟住宅樓宇。

由這街市步行不超過 1 分鐘便可到達小巴站，乘車前往屯門各㆞；而步行兩
分鐘則可到達的士站。

這是個可滿足當㆞居民需要的主要街市，租用率為 100%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底頗高。

檔位排列擠迫

雖然牆壁設有通風口，但街市的設計限制對流通風。

肉檔和魚檔位於街市的㆗央部分，這些檔位產生的熱氣無法消散，令街市㆗
央部分的溫度很高。。

顧客量十分多。

這街市設有機械式通風裝置，如吊扇、搖擺風扇和滾筒式風扇、大型抽氣扇
和為家禽檔而設的抽氣系統。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

平台㆖可設置機房。

需徵求康樂及文化事務署同意。

位於街市周邊位置。

檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需的工程。
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對㆗西區㆖環街市加裝空調系統工程所作的評估對㆗西區㆖環街市加裝空調系統工程所作的評估對㆗西區㆖環街市加裝空調系統工程所作的評估對㆗西區㆖環街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序

的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

西營盤街市和正街街市 (改建工程完竣後便設有空調系統 )；但由㆖環街市步
行前往，則嫌太遠。

區內並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內設有㆒間出售街市濕貨的超級廣場，但由㆖環街市步行前往，則嫌太
遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市鄰近皇后大道㆗、文咸東街和摩利臣街的私㆟住宅樓宇。

由街市步行 5 分鐘便可到達㆖環㆞鐵站和街市對面的皇后大道㆗巴士站，步
行 10 分鐘則可到達港澳碼頭巴士總站。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 100%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列較疏。

雖然兩邊入口相對，但街市設計限制對流通風。

家禽檔和魚檔位於㆞㆘， 1 樓㆗央則肉檔密集，這些檔位發出的熱氣很難消
散。

顧客量普通

這個街市設有街市經濟涼風系統。機電工程署已於㆓零零㆒年㆒月為該系統
進行改善工程。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可設置於 2 樓的空間。

位於街市㆞㆘周邊位置。

檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需的工程。
或需鞏固檔位內現有的結構柱，以便承托加設的空調機房。

面向皇后大道㆗的街市正門需暫時關閉，以便興建新的變壓房。
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對對對對觀塘區牛頭角街市觀塘區牛頭角街市觀塘區牛頭角街市觀塘區牛頭角街市加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

㆔家村街市及宜安街街市；但由牛頭角街市步行前往這兩個街市，則嫌太
遠。

啟田 街市；但由牛頭角街市步行前往，則嫌太遠。

區內共有㆕間售賣街市濕貨的超級廣場 /超級市場設有空調系統，其㆗㆒間由
牛頭角街市步行不超過 10 分鐘便可到達。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

牛頭角街市鄰近有多個公共屋 ∕居屋苑 /私㆟屋苑，包括牛頭角㆖ 、牛頭
角㆘ 、安基苑及淘大花園。

由巴士總站及公共小巴站步行不超過兩分鐘便可到達街市。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 95%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高。

檔位排列不算十分擠迫。

外牆㆖多處有通風口，形成自然對流通風。

家禽檔及魚檔均位於街市㆗央，因此，所產生的熱氣大部分不能消散。

顧客量多。

這個街市只有機械式通風裝置，例如吊扇、搖擺扇及抽風槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用平台的空間設置機房。

需取得康樂及文化事務署同意。

家禽檔分布於兩個不同㆞點，但大部分位於街市㆗央。

或需鞏固檔位內現有的結構柱，以便承托加設的空調設備，因此，檔位可用
的空間可能會縮減。
檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需的工程。

在施工期間，熟食㆗心需關閉，以便拆除㆝窗及興建機房。
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對南區香港仔街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對南區香港仔街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對南區香港仔街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估對南區香港仔街市及熟食㆗心加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內沒有重大㆟口變遷。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

鴨 洲街市；但該街市距離香港仔街市頗遠，步行前往並不方便。

南區並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內共有七個空調私營街市∕超級廣場∕超級市場售賣街市濕貨，但只有兩
個距離較近，可從香港仔街市步行前往，但它們的規模較小，所售街市濕貨
的種類有限。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市位於南區的㆗心，周圍建有香港仔㆗心 (區內大型私㆟屋苑 )及多座
私㆟住宅樓宇 (珍寶大廈及利港㆗心 )。

該處公共交通十分便利。由街市步行不超過兩分鐘便可到達巴士總站及公共
小巴站，乘車前往區內各處。

街市的租用率達 98%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高。

檔位排列十分擠迫。

街市外牆㆖大部分㆞方設有通風口，可產生㆝然對流通風。

魚檔設於㆞庫，而家禽檔則設於街市內圍。因此，這些檔位所產生的熱氣難
以有效㆞消散。

顧客量多。

街市只設有機械通風裝置，例如吊扇、吹氣扇、搖擺扇及廢氣槽等。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

第 9 及 11 層的平台會用以設置主機房，而第 1 層和第 3 層之間的空㆞會
用以設置電掣房和變壓房。

無需徵求其他機構同意。

位於街市內圍。

檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需工程。
由於加建冷氣機房，檔位內現有的結構柱需進行加固工程。

由於在第 1 層及第 3 層之間的空㆞設置變壓房及電掣房，位於第 1 層該空
㆞底㆘的檔位需在施工期間關閉。
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對對對對葵青區北葵涌街市葵青區北葵涌街市葵青區北葵涌街市葵青區北葵涌街市加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

青衣街市；但由北葵涌街市步行前往，則嫌太遠。

葵盛東 街市；但由北葵涌街市步行前往，則嫌太遠。

區內共有兩間售賣街市濕貨的空調超級廣場∕超級市場，但由北葵涌街市步
行前往，則嫌太遠。另有㆒間設有空調系統的私營超級廣場正在規劃㆗，該
超級廣場將會設於石蔭商場內，由北葵涌街市步行不超過 1 分鐘便可到達。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市鄰近數幢商業∕住宅大廈及公共屋 ，包括安蔭 及石蔭 。

由這個街市步行不超過 1 分鐘便可到達巴士站及公共小巴站，乘車前往各
處。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率達 96%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列擠迫，通道狹窄。

外牆㆖通風口有限，檔位又排列於街市的周邊位置，因此自然通風不佳。

家禽、魚及肉檔均設於街市㆗央，因此這些檔位所產生的熱氣無法消散。

顧客量頗多。

這個街市有機械通風裝置，例如吊扇、滾筒式風扇及螺旋槳式抽氣扇。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用㆝台花園的空間設置機房。

需取得康樂及文化事務署同意。

家禽檔位於街市㆞㆘近入口處。

在施工期間可能需要將檔位暫時關閉。

需將洗菜房及貯物室遷置，以便設置新變壓房。
可能需取得九巴同意，改變新變壓房及電掣房前面巴士站的位置。
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對對對對東區漁灣街市東區漁灣街市東區漁灣街市東區漁灣街市加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

柴灣 第十㆕座和第十五座 (居民約 3 200 ㆟ )將於㆓零零㆒年年㆗拆卸，居
民最遲需於㆓零零㆒年六月全部遷出。現時在該處居住的大部分居民將遷往
位於愛秩序灣的愛東 。清拆後的房屋用㆞ (面積 2 300 平方米 )會交回㆞政
署，以便安排於㆓零零㆓年公開拍賣。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

位於柴灣道對面的新柴灣街市將於㆓零零㆒年㆕月啟用。另有㆒個空調街市
(愛秩序灣街市 )正在策劃㆗，但該街市距離漁灣街市頗遠。

由漁灣街市步行不超過 30 分鐘便可到達興華 街市及小西灣 街市。

區內共有 8 個出售街市濕貨的空調私營街市∕超級廣場∕超級市場，但由於
距離頗遠，所以由漁灣街市步行前往，則嫌太遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

這個街市周圍有多個公共屋 ∕居屋屋苑 /私㆟住宅屋苑，包括漁灣 、環翠
、怡翠苑和宏德居。

由柴灣㆞鐵站及該處的公共交通總站步行不超過 15 分鐘便可到達街市。這
個街市亦位於設有很多巴士∕公共小巴站的柴灣道附近 (步行不超過 5 分鐘
便可到達 )。
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租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

租用率為 100%。

(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底低。

檔位排列非常擠迫。

外牆的通風口細小，因而限制了㆝然對流通風的效果。

家禽檔及魚檔位於街市的周邊位置。

顧客量多。

這個街市只裝設吊扇、滾筒式風扇、搖擺扇及鮮風槽等機械式通風設備。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

西翼的平台會用以設置變壓器及開關房。街市東翼外面的㆞方亦會作為設置
主要機房之用。

如徵用東翼外面的㆞方，通往房屋署停車場的樓梯便需另遷他處，因此要先
取得房屋署同意。

位於街市的周邊位置。

檔位需作重新排列及暫時關閉，以便進行所需的工程。
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       第第第第 3期期期期

頁數頁數頁數頁數

同益街市同益街市同益街市同益街市(元朗區元朗區元朗區元朗區)………………………….

榮芳街街市榮芳街街市榮芳街街市榮芳街街市(葵青區葵青區葵青區葵青區)……………………….

荃灣街市荃灣街市荃灣街市荃灣街市(荃灣區荃灣區荃灣區荃灣區)………………………

荃景圍街市荃景圍街市荃景圍街市荃景圍街市(荃灣區荃灣區荃灣區荃灣區).…..…………………..

29 – 30

31 – 32

33 – 34

35 – 36
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對對對對元朗區同益街市元朗區同益街市元朗區同益街市元朗區同益街市加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

有大橋街市，由同益街市步行不超過十五分鐘便可到達。

有頌富 I 期商場街市、㆝瑞 街市、㆝盛苑街市及㆝澤 街市，但由同益街
市步行前往，則嫌太遠。

區內有兩間超級廣場∕超級市場售賣街市濕貨，但由同益街市步行前往，則
嫌太遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市鄰近合財街與阜財街的私㆟住宅大廈。

由輕鐵站步行不超過 5 分鐘便可到達這街市。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率達 100%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底頗高。

檔位排列較疏。

外牆㆖有通風口方便對流通風。

大部分肉檔及魚檔位於㆞㆘。

顧客量普通。

這個街市設有機械式通風裝置，例如吊扇及抽氣槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用㆒樓空置檔位所在㆞方設置機房。

需取得私㆟發展商同意才可進行對外牆造成影響的工程。

位於街市㆒樓的周邊位置。

檔位及管理處需予重新排列及暫時關閉，以便進行工程。
初步評估顯示，約有 25 個檔位需在施工期間關閉，約有 18 個檔位需永久關
閉。

由於街市㆖蓋有㆒幢住宅大廈，故在晚㆖進行工程的可能性會減低。
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對對對對葵青區榮芳街街市葵青區榮芳街街市葵青區榮芳街街市葵青區榮芳街街市加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

青衣街市；但由榮芳街街市步行前往，則嫌太遠。

葵盛東 街市；由榮芳街街市步行不超過 20 分鐘便可到達。

區內共有兩間售賣街市濕貨的超級廣場∕超級市場設有空調系統，其㆗㆒間
由榮芳街街市步行不超過兩分鐘便可到達。另有㆒間設有空調系統的私營超
級廣場正在規劃㆗，該超級廣場位於石蔭商場內，但由榮芳街街市步行前
往，則嫌太遠。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

榮芳街街市鄰近多幢商業∕住宅大廈。

由街市步行不超過 5 分鐘便可到達巴士站、公共小巴站及的士站，乘車前往
各處。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 100%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列不算十分擠迫。

家禽檔位於街市周邊位置近入口處，魚檔則位於街市㆒角，有寬敞的行㆟通
道。

顧客量頗多。

榮芳街街市有機械式通風裝置，例如吊扇、滾筒式風扇、搖擺扇、螺旋槳式
抽氣扇及抽氣槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

可使用㆝台花園的空間設置機房。

需取得康樂及文化事務署同意。

家禽檔位於街市周邊位置近入口處。

需加建結構裝置，以承托㆝台新設的機房及水箱房。在進行結構工程期間，
需將施工㆞點㆘面的檔位騰空。
初步評估顯示，約有 8 個檔位需在施工期間關閉， 4 個檔位則需加裝永久垂
直承重支柱。

需將危險品倉及垃圾桶貯存處遷移。
在施工期間，通往㆝台的露㆝樓梯會暫時封閉。
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對荃灣區荃灣街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃灣街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃灣街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃灣街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序

的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

區內並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內共設有 7 間出售街市濕貨的空調私營街市 /超級廣場 /超級市場。由荃灣
街市步行不超過 15 分鐘便可到達其㆗兩間。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位並
無計算在內 )

這個街市附近有多幢私㆟商業及住宅樓宇。

由巴士站和公共小巴站步行不超過 1 分鐘便可到達。

這是個可滿足區內居民需要的主要街市，租用率為 96%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位排列擠迫，通道狹窄。

雖然這個街市有不少入口，但外牆的通風口不多，檔位均沿街市周邊位置排
列，因此㆝然通風有限。

家禽檔和魚檔位於 1 樓，這些檔位產生的熱氣不會影響到位於㆞㆘的檔位。

顧客量多。

這個街市設有搖擺扇和抽風槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

㆝台花園的空間可供設置機房。

需徵求康樂及文化事務署同意。

家禽檔位於街市 1 樓的周邊位置。

需加設支柱穿過 1 樓和㆞㆘的檔位，以承托設於平台的新噴灑系統水箱
房。
據初步估計，約 60 個檔位有需要於施工期間關閉，有超過 10 個檔位需永
久關閉。

需遷置現時的檢獲貨物倉庫、管理處、貯物室和洗菜房。
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對荃灣區荃景圍街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃景圍街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃景圍街市加裝空調系統工程所作的評估對荃灣區荃景圍街市加裝空調系統工程所作的評估

決定優先次序決定優先次序決定優先次序決定優先次序
的準則的準則的準則的準則

(a)未來的重建計劃 是否有重建計劃

㆟口變遷

暫時沒有。

預計短期內㆟口變遷不大。

(b)是否有空調街市設
施可供居民使用

食物環境 生署街市

房屋委員會街市

私營街市

區內並無設有空調系統的食物環境 生署街市。

區內並無設有空調系統的房屋委員會街市。

區內共設有 7 間出售街市濕貨的空調私營街市 /超級廣場 /超級市場。由荃景
圍街市步行不超過 20 分鐘便可到達其㆗㆒間。

(c)街市位置 服務範圍

現有交通設施

租用率 (由於各種原因
而凍結出租的檔位除
並無計算在內 )

這街市位於半山位置，鄰近荃德花園、荃景花園及荃威花園等私㆟樓宇。

由巴士站和小巴站步行不超過㆒分鐘便可到達。

租用率低，只有 68%。
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(d)現時的通風情況 樓底的高度

擠迫程度

對流通風的通風程度

產生「較多熱氣」檔位
的位置

顧客量

有否設置街市經濟涼
風系統及其他通風設
備

樓底高度㆗等。

檔位並不擠迫。

外牆有若干通風口，因此略有㆝然通風。

家禽檔和魚檔位於街市周邊位置，其㆗㆒些檔位現正空置。這些檔位產生的
熱氣有限，不會影響到街市的㆗央部分。

顧客量少。

這街市設有機械式通風設備，例如滾筒式風扇和抽風槽。

(e)㆞盤限制及技術性
困難

是否有空間供設置機
房等設施

是否需取得其他機構
同意才能進行工程

家禽檔的位置

行㆟流動㆞方的寬敞
程度

其他限制

㆝台花園㆖的空間可供設置機房。

需徵求康樂及文化事務署同意。

家禽檔位於街市周邊位置。

施工期間，檔位或需暫時關閉。

需遷置現有的檢獲貨品倉庫及雪房，以便興建變壓房。



附件 4

為熟食㆗心加裝空氣調節系統

(須進㆒步檢討— 參閱文件第 6段)

㆞區 熟食㆗心

灣仔 鵝頸熟食㆗心

北區 石湖墟熟食㆗心

油尖旺 官涌熟食㆗心


