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資 料 文 件

立 法 會 跟 進 兩 個 前 市 政 局 尚 在 籌 劃 階 段

的 基 本 工 程 計 劃 的 小 組 委 員 會

兩 個 前 臨 時 市 政 局 轄 下 1 6 0 項

康 樂 及 文 化 設 施 基 本 工 程 計 劃 的 進 度 報 告

目 的

本 文 件 旨 在 向 委 員 匯 報 在 康 樂 及 文 化 事 務 署 (康 樂 文 化 署 )成 立 後 ， 有

關 籌 劃 基 本 工 程 計 劃 的 進 展 情 況 。

背 景

優 先 處 理 的 計 劃

2 . 在 兩 個 前 臨 時 市 政 局 解 散 後，康 樂 文 化 署 接 手 處 理 其 轄 下 1 6 0 項 康 樂

及 文 化 設 施 基 本 工 程 計 劃。在 這 些 工 程 計 劃 中，獲 兩 個 前 臨 市 局 通 過 撥 款

優 先 處 理 的 計 劃 有 1 1 項 (附 錄 A )。在 上 屆 立 法 會 會 期 內，其 中 8 項 已 直 接

納 入 為 工 務 計 劃 甲 級 工 程 。 至 於 其 餘 3 項 (即 斧 山 道 地 區 公 園 、 赤 柱 市 政

大 廈 和 九 龍 灣 康 樂 場 地 )， 我 們 會 在 各 項 技 術 問 題 解 決 後 ， 申 請 把 計 劃 提

升 為 甲 級 工 程 。 有 關 這 3 項 計 劃 的 詳 細 進 展 報 告 載 於 附 錄 B。

餘 下 計 劃

3 . 至 於 餘 下 的 1 4 9 項 工 程 計 劃 ， 我 們 已 建 議 首 先 展 開 附 錄 C 所 載 的 1 6

項 計 劃 。 該 1 6 項 計 劃 的 進 展 情 況 撮 述 如 下 ：

( a ) 我 們 已 預 留 款 項，以 便 把 其 ㆗ 6 項 計 劃 提 升 為 ㆚ 級 工 程。我 們 預

計 可 於 未 來 兩 年 內 把 有 關 計 劃 提 升 為 ㆙ 級 工 程 ；

( b ) 我 們 會 把 樂 華 遊 樂 場 改 善 工 程 列 為 小 型 工 程 予 以 進 行 ； 以 及

( c ) 我 們 準 備 在 來 年 就 餘 下 9 項 計 劃 進 行 初 步 工 程 計 劃 可 行 性 研 究。

-----

-----

-----
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4 . 至 於 其 餘 的 工 程 計 劃，我 們 會 繼 續 根 據 這 些 計 劃 是 否 準 備 就 緒 和 市 民

對 康 樂 及 文 化 設 施 的 需 求 ， 定 期 檢 討 有 關 情 況 。

揀 選 準 則

5 . 我 們 根 據 下 述 準 則 揀 選 工 程 計 劃 納 入 工 務 計 劃 ：

( a ) 是 否 需 要 基 於 安 全 理 由 而 改 善 有 關 設 施 ；

( b ) 新 住 宅 發 展 的 人 口 增 長 速 度 ；

(c) 區 內 居 民 對 設 施 的 需 求 程 度，包 括 現 有 設 施 的 使 用 率 及 有 關 區 議

會 的 意 見 ；

(d) 闢 建 有 關 設 施 的 地 盤 是 否 已 可 供 發 展 ；

( e ) 有 關 計 劃 在 各 方 面 是 否 準 備 就 緒，包 括 是 否 已 確 定 計 劃 的 發 展 範

圍、制 訂 概 念 設 計、完 成 初 步 工 程 計 劃 可 行 性 研 究，以 及 解 決 主

要 的 技 術 問 題 ； 以 及

(f) 財 政 資 源 可 供 撥 用 的 程 度 。

諮 詢 區 議 會

6 . 正 如 上 文 所 述，我 們 在 評 估 區 內 居 民 對 新 設 施 的 需 求 時，會 考 慮 有 關

區 議 會 的 意 見 。

7 . 康 樂 及 文 化 事 務 署 署 長 正 陸 續 訪 問 全 港 1 8 區 區 議 會 ， 以 推 廣 部 門 的

工 作 和 服 務，以 及 諮 詢 區 議 員 對 文 康 服 務 的 意 見。康 樂 及 文 化 事 務 署 署 長

迄 今 已 訪 問 了 1 2 區 區 議 會 ， 並 準 備 在 本 年 年 底 前 訪 問 餘 下 各 區 。

8 . 此 外，康 樂 文 化 署 策 劃 事 務 組 亦 定 期 出 席 區 議 會 及 其 轄 下 專 責 委 員 會

的 會 議，聽 取 區 議 員 的 意 見、就 各 項 計 劃 的 發 展 範 圍 諮 詢 他 們 的 意 見，以

及 向 他 們 匯 報 籌 劃 中 的 基 本 工 程 計 劃 的 進 展 情 況。在 一 月 至 十 一 月 期 間 ，

策 劃 事 務 組 共 出 席 了 超 過 6 0 次 區 議 會 及 其 轄 下 專 責 委 員 會 的 會 議 。
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9 . 康 樂 文 化 署 與 區 議 會 曾 討 論 有 關 基 本 工 程 計 劃 的 事 項 詳 載 於 附 錄

D。

文 件 提 交

1 0 . 本 文 件 旨 在 供 各 委 員 參 考 。

民 政 事 務 局

二 零 零 零 年 十 一 月

-----



附 錄 A

直 接 納 入 工 務 計 劃 甲 級 工 程 的 11 項 工 程 計 劃

項 目 工 程 計 劃 名 稱

1 3 6 9 R O 維 多 利 亞 公 園 重 建 計 劃 — 主 園 改 善 工 程

2 2 3 4 R S 赤 柱 正 灘 水 上 活 動 中 心

3 3 6 7 R O 佐 敦 谷 遊 樂 場 (第 I I 期 ) (第 2 階 段 )

4 4 4 R G 馬 鞍 山 第 1 0 0 區 體 育 館 兼 圖 書 館

5 4 8 R E 沙 田 大 會 堂 及 屯 門 大 會 堂 綜 合 大 樓 外 牆 翻 新 工 程

6 3 6 6 R O 屯 門 第 4 4 區 鄰 舍 休 憩 用 地

7 2 3 5 R S 麥 理 浩 夫 人 度 假 村 及 西 貢 戶 外 康 樂 中 心 改 善 工 程

8 4 5 R G 大 角 咀 市 政 大 廈 (第 I I 期 )

9 1 2 N M 赤 柱 市 政 大 廈

1 0 3 7 0 R O 斧 山 道 地 區 公 園

1 1 3 6 8 R O 九 龍 灣 康 樂 場 地

註 1： 首 8 項 工 程 計 劃 獲 財 務 委 員 會 ／ 工 務 小 組 委 員 會 批 准 直 接 納 入

工 務 計 劃 甲 級 工 程 。

註 2： 第 9 至 1 1 項 工 程 計 劃 會 在 各 項 技 術 問 題 解 決 後 提 升 為 甲 級 工

程 。



附 錄 B

情 況 報 告 3 6 8 R O— 九 龍 灣 康 樂 場 地

3 7 0 R O— 斧 山 道 地 區 公 園

1 2 N M  — 赤 柱 市 政 大 廈

3 6 8 R O— 九 龍 灣 康 樂 場 地

是 項 工 程 計 劃 將 興 建 1 個 康 樂 場 地 ， 設 施 包 括 2 個 天 然 草 地 足 球

場 、 2 個 網 球 場 、 1 個 單 車 場 、 1 個 太 極 場 及 1 個 兒 童 遊 樂 場 。

2 . 由 於 啟 禮 道 其 中 一 段 是 在 地 盤 範 圍 之 內 ， 因 此 要 把 該 路 段 永 久 封

閉 ， 以 發 展 有 關 計 劃 。 我 們 在 三 月 向 觀 塘 區 議 會 簡 報 是 項 計 劃 時 ， 大

部 分 區 議 員 均 接 納 封 路 建 議 。

3 . 在 進 一 步 諮 詢 有 關 部 門 後 ， 運 輸 局 局 長 於 九 月 十 五 日 在 憲 報 刊 登

封 路 公 告。假 如 在 憲 報 刊 登 後 兩 個 月 內 (即 於 十 一 月 十 四 日 或 之 前 )沒 有

接 獲 市 民 提 出 反 對 ， 運 輸 局 局 長 便 會 進 行 有 關 路 段 封 閉 ， 而 地 政 總 署

署 長 亦 可 於 明 年 年 中 前 把 工 程 地 盤 交 由 我 們 發 展 。

4 . 我 們 計 劃 在 二 零 零 一 年 年 初 徵 求 工 務 小 組 委 員 會 和 財 務 委 員 會 批

准 ， 把 是 項 工 程 計 劃 直 接 納 入 工 務 計 劃 甲 級 工 程 。

3 7 0 R O— 斧 山 道 地 區 公 園

5 . 是 項 工 程 計 劃 的 地 盤 位 於 志 蓮 淨 苑 寺 院 前 方 。 我 們 在 二 月 的 會 議

上 向 委 員 簡 報 時 ， 大 部 分 委 員 都 支 持 公 園 採 用 中 國 式 花 園 設 計 ， 以 配

合 淨 苑 的 整 體 環 境 ， 以 期 把 該 處 發 展 為 旅 遊 景 點 。

6 . 鑑 於 志 蓮 淨 苑 在 仿 唐 風 格 建 築 方 面 具 有 豐 富 的 經 驗 和 知 識 ， 委 員

在 六 月 的 會 議 上 通 過 有 關 委 託 淨 苑 負 責 這 項 工 程 計 劃 的 建 議 ， 並 訂 明

工 程 預 算 的 上 限 為 1 億 7 , 7 0 0 萬 元 (按 付 款 當 日 價 格 計 算 )，亦 即 當 局 根

據 建 築 署 就 臨 時 市 政 局 通 過 原 先 設 計 所 擬 備 的 預 算 費 用 而 預 留 的 撥 款

額 。
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7 . 其 後 ， 我 們 就 有 關 建 議 致 函 志 蓮 淨 苑 ， 而 淨 苑 表 示 需 審 慎 考 慮 有

關 的 財 政 影 響 和 所 涉 及 的 責 任 ， 並 同 意 雙 方 應 就 此 事 展 開 討 論 。 我 們

隨 後 與 淨 苑 舉 行 會 議 ， 廣 泛 交 流 意 見 ， 最 後 同 意 在 雙 方 達 成 協 議 前 ，

先 由 淨 苑 進 行 可 行 性 研 究 ， 以 訂 定 雙 方 均 接 納 的 工 程 計 劃 。 淨 苑 已 展

開 可 行 性 研 究 。 一 俟 接 獲 淨 苑 的 研 究 報 告 ， 我 們 會 進 一 步 向 委 員 作 出

簡 報 。

1 2 N M— 赤 柱 市 政 大 廈— 赤 柱 市 政 大 廈— 赤 柱 市 政 大 廈— 赤 柱 市 政 大 廈

8 . 我 們 早 前 已 告 知 委 員 將 進 行 一 項 街 市 生 意 前 景 研 究 ， 以 評 估 是 否

有 需 要 在 赤 柱 興 建 新 街 市 ， 以 及 會 檢 討 赤 柱 市 政 大 廈 工 程 計 劃 擬 設 置

的 康 樂 及 文 化 設 施 ， 以 確 保 所 提 供 的 服 務 切 合 市 民 的 真 正 需 要 。

9 . 其 後 ， 食 物 環 境 生 署 署 長 建 議 不 在 是 項 工 程 計 劃 下 興 建 街 市 。

1 0 . 我 們 就 康 樂 服 務 設 施 進 行 的 檢 討 顯 示 ， 確 有 需 要 在 赤 柱 興 建 一 間

室 內 體 育 館 。 目 前 ， 最 就 近 赤 柱 的 室 內 體 育 館 分 別 位 於 香 港 仔 和 鴨

洲 ， 但 路 程 頗 為 遙 遠 。 南 區 區 議 會 及 赤 柱 的 社 區 團 體 一 直 要 求 為 居 民

提 供 一 間 地 點 較 為 近 便 的 室 內 體 育 中 心 。 因 應 地 區 的 需 求 ， 我 們 建 議

展 開 是 項 工 程 計 劃 ， 形 式 是 興 建 一 間 空 氣 調 節 的 康 樂 中 心 ， 內 設 運 動

場 主 場 、 兒 童 遊 戲 室 、 乒 乓 球 室 及 舞 蹈 室 。

1 1 . 我 們 亦 已 檢 討 赤 柱 區 的 文 化 服 務 設 施 ， 認 為 有 需 要 加 強 該 區 的 圖

書 館 服 務 。 目 前 ， 流 動 圖 書 館 每 星 期 前 往 赤 柱 提 供 服 務 。 然 而 ， 流 動

圖 書 館 的 使 用 率 頗 低 ， 相 信 是 由 於 服 務 的 局 限 性 所 致 。 我 們 建 議 在 赤

柱 市 政 大 廈 內 闢 設 一 間 小 型 圖 書 館 ， 以 便 更 能 切 合 區 內 居 民 的 需 要 。

館 內 會 安 裝 附 有 上 網 功 能 的 電 腦 設 施 ， 以 供 圖 書 館 使 用 者 使 用 。

1 2 . 我 們 正 研 究 可 否 在 市 政 大 廈 加 入 原 先 計 劃 在 馬 坑 區 興 建 的 社 區 會

堂 設 施 ， 以 期 充 分 善 用 地 盤 。 我 們 正 考 慮 下 述 兩 項 方 案 ：

( a ) 在 康 樂 中 心 內 加 設 室 內 運 動 場 副 場 ， 附 有 流 動 舞 台 和 活 動 間

隔 ， 以 供 需 要 進 行 一 般 社 區 活 動 時 使 用 ； 或
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( b ) 把 運 動 場 主 場 發 展 為 一 個 多 用 途 場 地，附 設 舞 台 和 其 他 相 關 設

施 ， 以 供 進 行 體 育 運 動 和 社 區 會 堂 之 用 。

我 們 會 進 一 步 考 慮 上 述 方 案 ， 包 括 參 考 地 盤 面 積 及 相 關 的 高 度 限 制 ，

以 評 估 地 盤 環 境 的 局 限 。 建 築 署 正 研 究 兩 項 方 案 在 技 術 上 是 否 可 行 及

有 關 的 財 政 影 響 。

1 3 . 我 們 計 劃 在 市 政 大 廈 內 興 建 公 廁 ， 以 供 遊 客 及 市 民 使 用 。

1 4 . 一 俟 確 定 了 是 項 工 程 計 劃 的 發 展 方 案 ， 我 們 會 再 次 諮 詢 南 區 區 議

會 的 意 見 ， 然 後 才 展 開 下 一 步 的 工 作 。

民 政 事 務 局

二 零 零 零 年 十 一 月 七 日



附 錄 C

納 入 工 務 計 劃 丙 級 工 程 的 1 6 項 基 本 工 程 計 劃

項 目 工 程 計 劃 名 稱

1 + 晒 草 灣 堆 填 區 多 用 途 草 地 球 場

2 * 荃 灣 大 會 堂 增 闢 休 憩 用 地

3 * 天 水 圍 第 1 7 區 體 育 館

4 * 鯉 魚 門 公 園 改 善 工 程

5 * 葵 涌 公 園 — 進 一 步 發 展

6 * 將 軍 澳 堆 填 區 康 樂 設 施

7 維 多 利 亞 公 園 改 善 工 程 — 游 泳 池 場 館

8 摩 頓 臺 新 網 球 中 心 連 停 車 場

9 東 涌 第 7 區 東 涌 公 園

1 0 東 涌 第 1 7 區 體 育 館 及 圖 書 館

1 1 佐 敦 谷 堆 填 區 臨 時 康 樂 發 展 工 程

1 2 青 衣 第 3 及 8 區 地 區 休 憩 用 地

1 3 賽 馬 會 黃 石 水 上 活 動 中 心 改 善 工 程

1 4 馬 鞍 山 運 動 場 (第 I I 期 )

1 5 大 埔 船 灣 堆 填 區 高 爾 夫 球 場

1 6 # 樂 華 遊 樂 場 改 善 工 程

* 待 初 步 工 程 計 劃 可 行 性 研 究 獲 通 過 後 便 可 提 升 為 乙 級 工 程 的

計 劃 。

+ 初 步 工 程 計 劃 可 行 性研究已獲接納的乙級工程。

# 將按小型工程計劃進行的工程。



*康樂及文化事務署署長訪問區議會

PS129-00(1).doc

附 錄附 錄附 錄附 錄 D ( i )

曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告

新 界 區新 界 區新 界 區新 界 區

地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

元朗區議會會議 2000 年 2 月 2 日

2000 年 6 月 22 日

元朗區內兩個前臨市局

的工程計劃進度報告

就計劃的進展提出一般

詢問。

已匯報有關計劃的最新情

況 。 議 員 備 悉 有 關 的 進

展。

元朗元朗元朗元朗

元朗區議會—

城鄉規劃及

發展委員會

2000 年 9 月 20 日 擬於天水圍第 101 區興

建室內運動場

就計劃的進展提出一般

詢問。

已匯報籌劃工程的進展。

是項計劃不屬於兩個前臨

市局在籌劃中的 160 項工

程計劃。

屯門屯門屯門屯門 屯門區議會—

康樂及文化委員會

2000 年 2 月 28 日

2000 年 8 月 28 日

2000 年 10 月 23 日

擬於前下掃管軍營興建

康樂設施

就計劃的進展和發展範

圍及施工時間表提出詢

問。

已匯報籌劃工程的進展。

署方向委員保證，定會就

擬議的設施範圍諮詢委員

的意見。在現階段尚未有

施工時間表。是項計劃不

屬於兩個前臨市局在籌劃

中的 160 項工程計劃。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

屯門區議會—

康樂及文化委員會

2000 年 4 月 17 日 擬於屯門第 14 區 (老鼠

州 )興建鄰舍休憩用地

就計劃的進展和實施時

間表提出詢問。

已匯報計劃的進展。署方

會就有關擬議的設施範圍

諮詢區議會的意見。署方

現正檢討有關計劃的施工

時間表。

屯門區議會會議 2000 年 9 月 14 日 前望后石難民營發展

計劃

建議把該處發展為附設

康樂設施的旅遊點。

目前並無計劃發展該處。

區議會的意見備悉。是項

計劃不屬於兩個前臨市局

在籌劃中的 160 項工程計

劃。

北區北區北區北區 北區區議會會議 2000 年 6 月 8 日 擬於粉嶺第 11A區興建

區域室內體育館

區議員促請盡快把計劃

納入工務計劃，以便盡早

展開工程。

是項籌劃中的工程有若干

技術問題須予解決。民政

事務局現正檢討有關為全

港整體提供體育館設施的

政策。

工程能否展開須視乎檢討

的結果而定。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

北區區議會會議 2000 年 8 月 10 日 擬於粉嶺南興建社區會

堂、圖書館、青年中心

及街市

議員就在粉嶺南提供社

區會堂、圖書館、青年中

心 及 街 市 提 出 一 般 詢

問。

署方備悉區議會對有關為

區內提供圖書館服務及社

區設施事宜的關注。議員

備悉聯和墟綜合大樓將興

建一間新公共圖書館，並

將於 2002 年竣工。議員詢

問的計劃不屬於兩個前臨

市局在籌劃中的 160 項工

程計劃。

北區區議會會議 2000 年 10 月 12 日 * 一般規劃事宜 康樂文化署應檢討提供

康樂設施的政策，並加快

展開新計劃，以配合區內

的人口增長和不斷增加

的需求。

根據《香港規劃標準與準

則》，北區的康樂設施供

應大體上足夠。此外，現

正 興 建 的 粉 嶺 ／ 上 水 第

19 區的聯和墟綜合大樓

設有室內運動場，有關工

程將於 2002 年竣工。

北區缺乏大型運動場及

足球場 (草地球場 )。

署方將檢討地區對足球場

(草地球場 )的需求，並會

視乎資源分配和是否有合

適 地 盤 可 供 發 展 作 出 籌

劃。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

康樂文化署應興建更多圖

書館，以應付區內人口不

斷增加所引致的需求。

根據現行的規劃標準，每

15 萬人應設有一間分區

圖書館。北區現時設有 3

間圖書館 (1 間分區圖書館

和 2 間小型圖書館 )，供 28

萬人使用。此外，現正興

建的第 19 區的聯和墟綜

合大樓設有一間新分區圖

書館，有關工程將於 2002

年竣工。

展開在籌劃中的北區工

程計劃

議員就籌劃中的工程的

進展提出一般詢問。

已匯報有關工程的最新情

況。議員備悉有關的進展。

特別項目：

粉嶺／上水第 11A區區

域室內體育館

議員強烈要求康樂文化

署加快展開有關工程。

是項籌劃中的工程有若干

技術問題須予解決。民政

事務局現正檢討有關整體

提供體育館設施的政策。

工程能否展開須視乎檢討

的結果而定。

在粉嶺／上水第 18 和

21 區闢建鄰舍休憩用

地

康樂文化署應加快展開

計劃，以應付區內人口不

斷增加所引致的需求。

已備悉議員的意見。會就

工程的發展範圍諮詢區議

會。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

大埔大埔大埔大埔 大埔區議會會議 2000 年 3 月 7 日

2000 年 5 月 2 日

2000 年 7 月 4 日

2000 年 9 月 5 日 *

大埔新文娛中心及中央

圖書館

議員詢問工程計劃的進

展。他們表示計劃已延誤

多年，因此強烈要求政府

把工程納入工務計劃。為

此，區議會已去信立法會

及 文 化 委 員 會 尋 求 協

助。區議會議員亦曾於本

年 6 月約晤民政事務局

局長的代表，反映是項計

劃的必要性和急切性。議

員亦趁 康樂及文化事

務署署長出席 9月 5日的

區議會會議時，要求康樂

文化署落實開展是項計

劃。區議會議員更計劃向

香港賽馬會尋求撥款支

持。

是項計劃並不包括在獲建

議納入工務計劃的 16 項

優先處理的工程計劃內。

考慮到高昂的興建及營運

費 用 和 現 有 設 施 的 使 用

率，當局認為有需要檢討

有關為全港整體提供文娛

中心的政策。這項即將進

行的全港性檢討工作，並

非單單涵蓋大埔區。一俟

有檢討結果，署方會諮詢

大埔區議會的意見。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

大埔區議會—

文娛康體委員會

2000 年 1 月 19 日

2000 年 3 月 15 日

2000 年 5 月 9 日

2000 年 7 月 12 日

2000 年 9 月 12 日

大埔新文娛中心及中央

圖書館

議員詢問工程計劃的進

度，並要求在日後的會議

中定期提交報告。

是項計劃並不包括在獲建

議納入工務計劃的 16 項優

先處理的工程計劃內。計

劃會否展開，須待民政事

務局完成檢討有關為全港

整體提供文娛中心的政策

後再作決定。署方定會把

檢討詳情及有關結果通知

區議會。

大埔區議會會議 2000 年 9 月 5 日 * 大埔區內兩個前臨市局

的基本工程計劃進展情

況

康樂文化署應盡快開展

前臨區局批准的工程，並

定期向區議會匯報進展

情況。

署方將於 11 月 14 日文娛

康體委員會會議上向議員

匯報進展情況。

個別工程計劃：

(a) 龍尾泳灘 新界東並無泳灘設施。康

樂文化署應在龍尾設置

人造泳灘。

建 築 署 正 進 行 可 行 性 研

究。一俟有研究結果，便會

安排諮詢區議會。是項計劃

不屬於兩個前臨市局在籌

劃中的 160 項工程計劃。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
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工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

(b) 大埔第 5 區足球場

及更衣設施

對於康樂文化署未有實

施這項經前臨區局批准

的足球場計劃，區議員表

示失望。

署方正檢討設施範圍，以

及研究可否把 11 人足球

場改建為兩個 7 人足球

場。

(c) 大 埔 船 灣 堆 填 區

高爾夫球場

是項計劃已獲香港賽馬

會贊助，康樂文化署應盡

快展開計劃。

備悉議員的意見。

西貢西貢西貢西貢 西貢區議會 2000 年 6 月 27 日 西貢區康樂及文化設施

的發展

議員關注下列問題

(a)  如食物環境 生署

決定不在將軍澳綜

合大樓工程計劃內

提 供 環 境 生 設

施，有關計劃會如

何發展，以及

(a) 截至目前，將軍澳綜

合 大 樓 計 劃 是 否 需

要 和 有 關 設 施 的 範

圍仍在檢討中。

(b) 將軍澳堆填區計劃

的發展情況和有關

的設施範圍。

(b) 會 就 設 施 範 圍 和 推

行 計 劃 諮 詢 區 議 會

的意見。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

西貢區議會會議 2000 年 10 月 3 日 * 一般規劃事宜 區議員關注兩個前臨市局

在籌劃中的工程計劃的推

行情況。

署方會按照工務計劃的既

定程序籌劃和進行從前臨

區局接辦的 8 項工程計

劃。

個別工程計劃：

(a) 將軍澳第 45 區運
動場

由於將軍澳區缺乏運動

場設施，康樂文化署應盡

快展開有關工程計劃。

將軍澳第 45 區工程計劃
包括一個運動場、一個市

鎮公園和一個體育館。是

項計劃仍處於初步籌劃階

段，目前並未確定實施時

間表。

(b) 將軍澳綜合大樓 議員明白政府部門正檢

討擬建綜合大樓的設施

範圍，但對康樂文化署在

進行檢討時會否放棄部

分設施表示關注。

是項計劃仍處於初步籌劃

階段，聯用部門現正檢討

設施範圍。是項計劃由政

府產業署負責統籌，須視

乎 其 審 核 的 地 積 比 率 而

定。現階段仍未訂定實施

時間表。

(c) 擬 於 西 貢 區 將 軍

澳第 66 區興建的
文娛中心

前臨區局曾通過在各個

轄區興建文娛中心的計

劃。康樂文化署應執行這

項政策，並為西貢區提供

文娛中心。

有關地盤平整工程和通路

工程現正進行。民政事務

局現正檢討全港文娛中心

設施的提供，目前並未就

是項工程訂定推行計劃。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

一般規劃事宜 清水灣區缺乏運動場。康

樂文化署應盡快在區內

興建一個運動場。此外，

康樂文化署日後在制訂

計劃時，亦應因應偏遠地

區村民的需要，考慮為他

們提供設施。

備悉區議員的意見。如有

合適休憩用地可供發展，

會考慮為區內居民提供康

樂設施。

沙田沙田沙田沙田 沙田區議會會議 2000 年 5 月 26 日 * 擬議在白石發展水上運

動中心

議員建議康樂文化署應

與拓展署緊密合作，發展

康樂設施以配合地區的

需要。

拓展署現正就白石的房屋

發展計劃進行研究。署方

會與拓展署緊密合作，盡

量提供康樂設施，以配合

地區的需要。是項計劃不

屬於兩個前臨市局在籌劃

中的 160 項工程計劃。

錦豐苑毗鄰的兩幅空地

發展作康樂設施

康樂文化署應加快發展

這兩幅空地，為居民提供

康樂設施。

署方準備把發展這兩幅空

地的計劃列為小型工程，

在該處興建休憩設施。擬

議的設施已交由建築署作

粗略評估工程預算。

是項計劃不屬於兩個前臨

市局在籌劃中的 160 項工

程計劃。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

康樂文化署位於沙田的

總部大樓外牆

康樂文化署應改善總部

大樓的外觀。

署 方 會 在 每 年 例 行 維 修

時，就改善外牆的建議與

建築署聯絡。

是項計劃不屬於兩個前臨

市局在籌劃中的 160 項工

程計劃。

一般規劃事宜 康樂文化署應檢討和加

強 監 管 工 程 計 劃 的 工

作。

署方會在各個工程計劃進

度／工程計劃聯絡會議上

把有關建議轉告建築署。

沙田區議會會議 2000 年 7 月 28 日 馬鞍山海濱長廊發展工

程計劃

議員促請康樂文化署盡

快發展海濱長廊。如計劃

未能在短期內展開，應考

慮進行一些短期措施，供

市民使用。

是項計劃仍處於初步籌劃

階 段 。 現 正 檢 討 設 施 範

圍。拓展署已同意研究可

否在期間採取臨時措施。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

葵青葵青葵青葵青 葵青區議會會議 2000 年 3 月 9 日 有關青衣第 9 區地區休

憩用地計劃最新情況的

報告

議員就有關青衣北部填

海土地的使用情況提出

一般詢問。

已告知議員部分填海土地

會 用 作 發 展 地 區 休 憩 用

地。

葵青區議會會議 2000 年 5 月 18 日 有關青衣第 3 及 8 區地

區休憩用地計劃最新情

況的報告

議員詢問工程的實施時

間表。

已告知議員是項計劃已獲

建議列為 16 項優先處理

並納入工務計劃丙級工程

的工程。是項計劃將按工

務計劃的程序予以籌劃。

葵青區議會會議 2000 年 7 月 13 日 葵青區內兩個前臨市局

的基本工程計劃進度報

告

議員詢問葵青區在籌劃

中的 7 項基本工程計劃

的最新情況。

已告知議員其中兩項工程

(即葵涌公園—進一步發

展和第 3 及 8 區地區休憩

用地 )將獲建議納入工務

計劃丙級工程，並會按工

務計劃的程序予以進行。

署方會根據區內需求及工

程是否準備就緒等因素，

定期檢討餘下的 5 項工

程。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

葵青區議會—

規劃環保委員會

2000 年 6 月 19 日 有關葵涌第 9H 區體育

館及葵涌公園—進一步

發展計劃的進度報告

委員詢問體育館計劃是

否已經擱置。他們亦詢問

葵涌公園—進一步發展

計劃的設施範圍。

已告知委員體育館計劃處

於初步籌劃階段。我們備

悉委員就葵涌公園—進一

步發展計劃擬建設施所提

出的建議。

荃灣荃灣荃灣荃灣 荃灣區議會—

交通及運輸委員會

2000 年 5 月 10 日 有關荃灣第 25 區地區

休憩用地及體育館計劃

的進度報告

委員詢問計劃的設施範

圍。

已告知委員擬議的設施範

圍。

荃灣區議會—

場地發展小組

2000 年 6 月 13 日 荃灣區內兩個前臨市局

的基本工程計劃進度報

告

委員詢問荃灣區內兩個

前臨市局在籌劃中的基

本 工 程 計 劃 的 進 展 情

況。

已向委員簡報有關計劃的

最新情況。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

離島離島離島離島 離島區議會會議 2000 年 5 月 22 日 * 一般規劃事宜 康樂文化署應提供康樂

設施以應付區內人口不

斷增長所引致的需求。

在該區 7 項兩個前臨市局

計劃中，東涌第 17 區體育

館兼圖書館和東涌第 7 區

地區休憩用地兩項計劃屬

於 16 項獲建議列為工務

計劃丙級工程的工程。然

而，在目前階段仍未能提

供這兩項工程的實施時間

表。至於其他 5 項計劃則

仍處於初步籌劃階段，尚

未可納入工務計劃丙級工

程。
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附 錄附 錄附 錄附 錄 D ( i i )

曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告曾 在 區 議 會 會 議 討 論 的 基 本 工 程 計 劃 報 告

市 區市 區市 區市 區

地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

觀塘區議會—

文化、康樂及

體育事務委員會

2000 年 2 月 29 日
2000 年 4 月 25 日
2000 年 6 月 20 日
2000 年 9 月 5 日
2000 年 10 月 31 日

籌劃中的基本工程計劃

進度報告

委員要求盡快展開進度

報告所載前臨市局的計

劃。

署方向委員保證，會按工

務計劃的既定程序處理前

臨市局的計劃。

觀塘區議會—

交通及運輸委員會

2000 年 3 月 16 日 九龍灣康樂場地—

有關封閉屬於工程地盤

範圍的一段啟禮道的建

議

大部分委員接納封閉道

路的建議，並促請盡快展

開計劃。

我們會向立法會小組委員

會匯報區議會的建議及與

有關部門作出跟進。

觀塘觀塘觀塘觀塘

觀塘區議會—

環境及 生委員會

2000 年 9 月 12 日 樂華 遊樂場改善工程 委 員 促 請 盡 快 展 開 計

劃。他們會容許工程車輛

在施工期間使用屋 道

路，以方便進行建築工

程。

工程處於積極籌劃階段。

我們會與建築署合作，把

遊樂場急需改善的部分，

先以小型工程方式進行。

觀塘區議會會議 2000 年 10 月 16 日 * 觀塘區「綠化海濱長廊」 觀塘區缺乏「綠化海濱長

廊」。

擬 建 綠 化 海 濱 長 廊 的

部 分 範 圍 已 發 展 為 休

憩 用 地，例 如 觀 塘 遊 樂

場、麗 港 公 園 及 茜 發 道

網 球 場。我 們 會 把 議 員

的 意 見 轉 達 規 劃 署，並

會 繼 續 物 色 合 適 地 點

闢 建 綠 化 地 帶 。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

藍田配水庫 康樂文化署應考慮把藍

田配水庫改建為中央公

園。

藍 田 配 水 庫 由 水 務 署

負 責 管 理，我 們 會 與 有

關 部 門 商 討 區 議 會 的

建 議 。

一般事項 觀塘區內沒有文娛中心

和大型室內表演場地，康

樂文化署應預留用地作

興建大會堂之用。

民 政 事 務 局 和 康 樂 文

化 署 正 檢 討 有 關 為 全

港 整 體 提 供 文 娛 中 心

的 政 策 ， 檢 討 從 使 用

率 、 市 民 和 社 區 的 需

求、可 供 使 用 的 土 地 和

設 施 範 圍 等 方 面 進

行。其 間，我 們 會 諮 詢

各 區 議 會 及 其 轄 下 文

化 事 務 委 員 會 的 意

見 。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

佐敦谷堆填區康樂發展

工程

康樂文化署應加快在佐

敦谷堆填區興建自然生

態公園。

是 項 計 劃 是 堆 填 區 優

先 發 展 項 目 之 一。香 港

賽 馬 會 已 答 允 資 助 工

程 部 分 費 用，環 境 保 護

署 亦 已 同 意 負 責 這 項

計 劃，並 已 完 成 有 關 的

顧 問 研 究 工 作。我 們 正

考 慮 把 這 項 計 劃 列 為

工 務 計 劃 丙 級 工 程 。

觀塘游泳池改善工程 康 樂 文 化 署 應 盡 快 把

泳 池 改 建 為 室 內 暖 水

池 。

署 方 正 與 建 築 署 按 工

務 計 劃 的 程 序 跟 進 這

項 計 劃 。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

藍田公園 (第 II 期 )
(即馬游塘中堆填區 )

議 員 要 求 盡 快 展 開 計

劃，以滿足藍田和秀茂坪

居民的需求。

觀 塘 有 4 個 堆 填 區，分
別 為 晒 草 灣、佐 敦 谷 、

馬 游 塘 西 和 馬 游 塘 中

(藍 田 公 園 第 I I 期 )。環
境 保 護 署 已 同 意 管 理

晒 草 灣 及 佐 敦 谷 這 兩

項 優 先 堆 填 區 發 展 計

劃，並 已 聘 請 一 名 顧 問

進 行 研 究。顧 問 研 究 仍

在 進 行 中。環 保 署 從 管

理 上 述 兩 項 優 先 發 展

計 劃 取 得 經 驗 後，署 方

將 進 一 步 與 環 保 署 研

究 發 展 其 餘 的 地 盤 。

藍田家庭康樂中心的圖

書館設施

議員要求在藍田興建一

間分區圖書館。

房 屋 署 已 預 留 土 地 在

2 0 0 2 年 後 興 建 藍 田 家

庭 康 樂 中 心。我 們 會 按

照 工 務 計 劃 的 既 定 程

序 跟 進 上 述 計 劃，並 會

檢 討 設 施 範 圍，包 括 圖

書 館 服 務，以 切 合 區 內

居 民 的 需 要 。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

深水 區議會—

社區事務及

康樂文化委員會

2000 年 5 月 25 日
2000 年 7 月 6 日

籌劃中的深水 區基本

工程計劃進度報告

委員促請盡快展開進度

報告所載前臨市局的計

劃。委員亦就擬建的大坑

東 兒童遊樂場的規劃

設 計 提 出 一 些 改 善 建

議。

我 們 向 委 員 保 證 會 按

工 務 計 劃 的 既 定 程 序

處 理 前 臨 市 局 的 計

劃。我們亦同意參考委員

的建議，以修訂兒童遊樂

場的規劃設計。

深水 區議會—

環境及食物委員會

2000 年 9 月 26 日 福榮街市政大廈—

有關在工程地盤提供臨

時公園設施的建議

鑑於附近的休憩用地設

施不足，因此應在該幅空

地上設置臨時公園。

我們已解釋有關地盤已劃

定作發展福榮街市政大廈

工程計劃，而食物環境

生署和康樂文化署仍在檢

討有關的設施。我們知悉

九龍西區地政處現正考慮

把有關地盤暫時用作收費

停車場。

深水深水深水深水

深水 區議會會議 2000 年 10 月 5 日 * 一般事項 區內的康樂設施了無新

意。康樂文化署應參考其

他國家的例子，把不同類

型的活動納入同一項設施

內。此外，亦可考慮把現

有設施改建為主題公園。

我們會根據地區的需要，

提供各色各樣的設施。我

們亦會就工程設施範圍諮

詢議員的意見。

荔枝角公園—有關為露

天劇場提供上蓋的建議

區 內 缺 乏 演 藝 場 地 設

施。議員建議為荔枝角公

園內的露天劇場加建上

蓋及座位。

建 築 署 會 進 行 可 行 性 研

究。我們會向議員匯報進

展情況。

(是項計劃不屬於兩個前
臨市局在籌劃中的 160 項
工程計劃。 )
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

改善現有設施 除了提供新設施，應預留

款項改善現有設施。

我們會與地區康樂事務經

理緊密合作，以改善現有

設施。我們亦歡迎議員就

有關改善工程提出建議。

長沙灣運動場改善

工程

康樂文化署在籌劃改善工

程時，應在公園內預留足

夠地方作農曆新年年宵市

場之用。

我們會考慮議員的意見。

目前工程計劃處於初步籌

劃階段。

合併李鄭屋花園和漢公

園的建議

由於李鄭屋漢墓博物館

的館藏較少，康樂文化署

應考慮把李鄭屋花園及

毗鄰的漢公園合併。除漢

墓博物館館藏外，亦應展

出其他文物。

目前漢公園是由房屋署管

理，該署最近建議把公園

交由康樂文化署管理。署

方目前正考慮是項建議。

(是項計劃不屬於兩個前
臨市局在籌劃中的 160 項
工程計劃。 )

要求增加演藝場地 深 水 區 缺 乏 演 藝 場

地，康樂文化署應加快展

開前臨市局建議在幸福

街 興 建 文 娛 中 心 的 計

劃。

政府正檢討為全港整體提

供文娛中心的長遠政策，

並會諮詢區議會及其轄下

文化事務委員會的意見。

前臨市局通過的計劃的

進展

議員對會否展開前臨市

局所通過的各項計劃表

示關注。

區內的前臨市局的計劃均

只處於籌劃階段，並未獲得

撥款。有關計劃會按照工務

計 劃 的 既 定 程 序 予 以 處

理。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

福榮街市政大廈—有關

在工程地盤設置臨時公

園的建議

議員要求在工程地盤進

行臨時發展。

署方現就該工程地盤的臨

時用途與地政總署和深水

民政事務處進行討論，

稍後會向區議會匯報。

(是項計劃不屬於兩個前
臨市局在籌劃中的 160 項
工程計劃。 )

中西區中西區中西區中西區 中西區區議會—

中山紀念公園

工作小組

2000 年 3 月 30 日
2000 年 5 月 30 日
2000 年 8 月 3 日

中山紀念公園 委 員 要 求 盡 快 展 開 計

劃，並建議在計劃施工

前，把工程地盤發展作其

他臨時用途。

我們已向委員簡報計劃的

進度，並解釋由於工程地

盤與附近住宅和商業區之

間建有公路及天橋，因此

有需要先行解決如何前往

擬建公園的問題。我們現

正 與 運 輸 署 和 規 劃 署 聯

絡，研究解決有關問題的

方法。

我們亦會考慮區議會的建

議，以小型工程方式在地

盤提供臨時康樂設施。

中西區區議會會議 2000 年 7 月 19 日 * 中山紀念公園 議 員 促 請 盡 快 展 開 計

劃，並就解決如何前往擬

建 公 園 的 問 題 提 出 建

議。

備悉議員的意見。已向議

員解釋上述情況。

議員維持興建公園的原

定建議，以紀念孫中山先

生。

署方已備悉議員的意見，

並會於日後進一步籌劃有

關計劃時予以考慮。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

議員重申擬在公園興建

室內泳池的建議。

署方已備悉議員的意見，

並會於日後進一步籌劃有

關工程時予以考慮。

南區區議會—

建設工程委員會

2000 年 3 月 6 日

2000 年 4 月 17 日

2000 年 6 月 12 日

2000 年 7 月 24 日

2000 年 10 月 30 日

南區工程計劃的進展

情況

委員就推行計劃、工程範

圍、擬建設施及工程延誤

等事項提出詢問。

我們已向區議會提供詳細

資料。

南區南區南區南區

南區區議會會議 2000 年 6 月 29 日 赤柱市政大廈 議員要求把室內運動場

及圖書館納入計劃。

我們已告知議員現正檢討

計劃的擬建設施。我們會

就檢討結果諮詢區議會的

意見。

東區東區東區東區 東區區議會會議 2000 年 7 月 13 日 要求盡快展開愛秩序灣

市政大廈工程計劃

工程設施範圍已獲前臨

市局批准，工程應按原先

計劃展開。

是項計劃包括文康和食物

生設施。我們已向區議

會解釋，食物環境 生署

計劃在愛秩序灣闢建一個

新街市，而康樂文化署則

計劃在鯉景灣闢建一間新

圖書館。鑑於西灣河現時

已有一個室內運動場，另

有一個康樂中心亦快將啟

用，因此該區並無即時需

要增闢一個室內運動場。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

東區區議會—

工務建設及

發展委員會

2000 年 7 月 6 日

2000 年 10 月 5 日

愛秩序灣市政大廈—

要求興建一間分區圖書

館

對於計劃在鯉景灣一項

共用地盤的工程興建一

間分區圖書館，以取代原

先擬在愛秩序灣市政大

廈興建的圖書館，委員表

示關注。

委員備悉我們現正與建築

署跟進有關興建分區圖書

館的規定。

地區管理委員會 2000 年 5 月 2 日

2000 年 6 月 27 日

2000 年 8 月 22 日

2000 年 10 月 17 日

1.  魚涌公園第 2 期

(第 II 及第 III 階

段 )；

2. 鯉景灣的擬建分區

圖書館

委 員 要 求 盡 快 展 開 計

劃，並認為有需要在鯉景

灣 興 建 一 間 分 區 圖 書

館。

1. 我們已解釋是項計劃

處於極為初步的籌劃

階段。此外，規劃署會

在有關地區進行土地

用途檢討。我們會留意

有關檢討的結果。

2. 我們已匯報有關籌劃

分區圖書館的進展。

東區區議會會議 2000 年 7 月 13 日

東區區議會—

社區建設及

服務委員會

2000 年 7 月 24 日

)

)

)
)  小西灣市政大廈

)

)

)

議員／委員要求盡快展

開計劃。

我們已告知議員／委員現

正檢討是項計劃的擬建康

樂及文化設施。我們初步

認為有需要闢建一個室內

運 動 場 及 一 間 小 型 圖 書

館。我們會再行匯報是項

計劃的進展。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

油尖旺 油尖旺區議會會議 2000 年 2 月 1 日 大角咀市政大廈—

搬遷泳池設施的建議

議員備悉根據原先設計

把泳池設施設於市政大

廈較高樓層的建議有潛

在危險，但卻關注到任何

有關改動設計的安排會

令計劃未能盡快展開。

已成立工作小組研究此

事。

我們希望進行此項計劃，

並會與工作小組共同研究

搬遷建議。工作小組的研

究結果會向立法會小組委

員會匯報。

油尖旺區議會—

大 角 咀 市 政 大 廈

工作小組

2000 年 3 月 3 日

2000 年 4 月 25 日
研究搬遷大角咀市政大

廈泳池設施的建議

工作小組經考慮各方案

的利弊後，決定維持在市

政大廈內興建泳池，但要

求康樂文化署擬訂行政

措施，以維持秩序和確保

公眾安全。

我們已提出有效改善泳池

管理工作的建議措施，並

獲工作小組接納。我們已

於 2000年 5月把市政大廈
工程計劃提升為工務計劃

甲級工程。

油尖旺區議會會議 2000 年 6 月 29 日 檢討在旺角區提供休憩

用地事宜—櫻桃街公園

議員要求加快油尖旺區

休憩用地發展計劃的進

度，特別是有關櫻桃街公

園的計劃。

我們備悉區議會的關注，

並會檢討櫻桃街公園發展

計劃。

油尖旺區議會—

大 角 咀 市 政 大 廈

(第 2 期 )工作小組

2000 年 8 月 15 日 管制大角咀市政大廈建

築工程期間引致的滋擾

鑑於地盤毗鄰學校，工作

小組成員對施工期間發

出 的 噪 音 水 平 表 示 關

注。工作小組成員建議加

強有關消減噪音措施。

我們已解釋建築合約的招

標文件中將包括有關消減

噪音措施的規定。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

油尖旺區議會會議 2000 年 8 月 24 日 * 提供大型運動場 區內缺乏大型運動場。康

樂文化署應在西九龍填

海區提供一個運動場。

根據西南九龍分區計劃大

綱圖，油尖旺區界線內的

西九龍填海區的土地是預

留作興建室內運動場／室

內 康 樂 中 心 ， 而 非 運 動

場。

(是項計劃不屬於兩個前
臨市局在籌劃中的 160 項
工程計劃。 )

在區內增建游泳池設施 九龍公園游泳池是區內

唯一的游泳池設施。康樂

文化署應在區內增建游

泳池。

大角咀市政大廈內會提供

一 個 訓 練 池 和 一 個 嬉 水

池。有關的建築工程將於

2000 年 12 月展開，並於
2004 年年中完成。

與區議會溝通 康樂文化署應加強與區

議會的溝通，例如安排區

議員與該署高級人員會

面。

備悉區議會的意見。按現

時做法，當區議會討論有

關策劃事宜的問題時，策

劃事務組的人員會出席有

關會議。當區議會討論地

區設施及場地問題時，負

責執行工作的部別代表會

出席有關會議。至於涉及

政策／執行及策劃範疇的

事項，負責執行有關工作

的部別代表和策劃事務組

人員會共同出席會議。
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

黃大仙黃大仙黃大仙黃大仙 黃大仙區議會會議 2000 年 5 月 30 日 * 康樂文化署應翻新及改

善現有設施，例如摩士公

園游泳池。

翻新及改善現有設施的工

作屬於持續進行的工作。

舉例來說，過去數年，我

們曾為摩士公園游泳池進

行一系列改善工程。本年

較早時，我們亦已為更衣

室部分沖身設施安裝熱水

供應。另一方面，我們已

計劃在稍後時間更換廁所

的設備，以進一步改善泳

池的 生情況。我們會繼

續留意可予改善的地方，

以 期 為 市 民 提 供 優 質 服

務。

(是項計劃不屬於兩個臨
市局在籌劃中的 160 項工
程計劃。 )

增建水上活動中心的建

議

全港只有 4 個水上活動
中心。議員建議在馬鞍山

區興建一個水上活動中

心。

考慮到現有水上活動中心

的使用率及一所位於赤柱

正灘的新設施已獲撥款興

建，我們會審慎研究是否

需要如黃大仙區議會所建

議，在馬鞍山增建一個水

上活動中心。

(是項計劃不屬於兩個臨
市局在籌劃中的 160 項工
程計劃。 )
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地 區地 區地 區地 區 委 員 會委 員 會委 員 會委 員 會 日 期日 期日 期日 期
討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／討 論 事 項 ／

工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目工 程 項 目
區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見區 議 會 的 意 見

康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署康 樂 文 化 署

的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註的 回 應 ／ 備 註

議員要求提交有關快將

動工的新計劃的進度報

告。

關於黃大仙區內現正施工

或快將動工的新計劃，策

劃 事 務 組 會 擬 備 進 度 報

告，並送交黃大仙區議會

供議員參考。如有需要，

署方在黃大仙區議會的代

表 (黃大仙區康樂事務經
理 ) 會 協 助 解 釋 有 關 詳
情。

康樂文化署應興建更多

運動場和體育設施，以推

廣體育運動。

現時正在施工的工程計劃

有 17 項，另有 11 項計劃
快將動工或處於積極籌劃

階段，其中斧山道地區公

園是黃大仙區一項在積極

籌劃中的主要工程計劃。

註 ： 康 樂 及 文 化 事 務 署 署 長 訪 問 灣 仔 區 議 會 及 九 龍 城 區 議 會 時 ， 議 員 並 無 提 出 有 關 基 本 工 程 計 劃 及 策 劃 事 宜 的 問 題 。


