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財務委員會參考文件財務委員會參考文件財務委員會參考文件財務委員會參考文件

補充資料補充資料補充資料補充資料

兩個臨時市政局基本工程計劃的撥款事宜兩個臨時市政局基本工程計劃的撥款事宜兩個臨時市政局基本工程計劃的撥款事宜兩個臨時市政局基本工程計劃的撥款事宜

引言引言引言引言

在 1 9 9 9年 1 2月 3日財務委員會特別簡報會上，我們告知各委員，

政府會分別在 1 9 9 9年 1 2月 8日和 1 2月 1 7日，呈請工務小組委員會和財

務委員會批准，撥款支付兩個臨時市政局 (下稱「兩個臨市局」 )在解

散前已批出合約的基本工程計劃／項目尚未支付的承擔額。上述工程

計劃／項目包括 149項基本工程計劃、298項小型工程計劃和約 2  800個

小型工程項目，估計費用為 5 4億元 (按付款當日價格計算 )。政府所提

交的建議載於工務小組委員會文件 [ P W S C ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 7 6 ]。會上，委

員已得悉有關計劃／項目的推展情況和合約責任等事宜，但要求政府

提供更多資料，說明兩個臨市局的基本工程計劃下各個項目所屬的類

別、已規劃但尚未批出合約的工程計劃的性質和情況，以及政府打算

如何推展該等尚未批出合約的工程計劃。

政府的回應政府的回應政府的回應政府的回應

2 . 為回應委員的查詢，我們在本參考文件載述－

( a ) 臨時市政局 (下稱「臨市局」)和臨時區域市政局 (下

稱「臨區局」 )所採用的基本工程計劃分類制度；

( b ) 臨市局和臨區局工程計劃和其所屬類別一覽表；

以及

( c ) 政 府 打 算 如 何 推 展 在 P W S C ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 7 6號 文 件

中未有提及的工程計劃。
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( a ) 兩個臨市局工程計劃的分類兩個臨市局工程計劃的分類兩個臨市局工程計劃的分類兩個臨市局工程計劃的分類

附錄A

3 . 兩個臨市局的基本工程計劃 (不包括小型工程計劃 )分為四個類

別，分別代表工程計劃所處的不同批核階段，詳情載於附錄 A。

4 . 就臨市局而言 (見附錄 A附件 1 )，第 I階段的工程計劃已獲局方正

式批准和撥款，並正在施工。獲准列為第 I I階段的工程計劃，其設計

圖則和預算費均獲局方正式批准，並獲撥款進行。至於獲准列為第 I I I

階段的工程計劃，臨市局已根據初步可行性研究的結果和粗略計算的

費用，批准工程計劃的範圍和設施明細表。這些工程計劃的範圍須再

作修訂，所需費用亦須再詳細計算，然後才提交臨市局，以便獲得正

式批准，並取得所需的撥款。隨後，這些工程計劃才可以進行招標和

批出合約的工作。獲准列為第 IV階段的工程計劃已進入初步規劃階

段。只有屬第 I階段和第 I I階段的基本工程計劃，才可視作已獲局方正

式批准和撥款的工程計劃，一切已經定案，可按計劃進行。其餘的工

程計劃則在不同的發展階段，或須予以更改、延後或取消。

5 . 各委員從附錄 A附件 2可見，臨區局基本工程計劃的分類制度與

臨市局不同。臨區局第一類工程計劃的範圍和預算費均已獲局方批

准。這些工程計劃的建造工程在完成一貫的招標程序後便可展開。第

二類工程計劃，局方已批准其工程設計草圖和粗略計算的費用。第三

類工程計劃，局方已批准其工程計劃大綱。至於第四類的工程計劃，

局方只接納進行有關工程的初步理據。按臨區局的分類制度，只有第

一類的工程計劃可視作已獲局方正式批准和撥款，可按原擬的計劃進

行。第二至第四類的工程計劃則在不同的發展階段，或須予以更改、

延後或取消。

( b ) 兩個臨市局工程計劃現時的情況兩個臨市局工程計劃現時的情況兩個臨市局工程計劃現時的情況兩個臨市局工程計劃現時的情況

6 . 兩個臨市局基本工程計劃截至 1 9 9 9年 1 2月 6日按類別劃分的工程

計劃分項數字如下－
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表表表表 1－臨市局基本工程計劃的分項數字－臨市局基本工程計劃的分項數字－臨市局基本工程計劃的分項數字－臨市局基本工程計劃的分項數字

階段階段階段階段 工程計劃數目工程計劃數目工程計劃數目工程計劃數目

(項項項項 )

預算費用預算費用預算費用預算費用

百萬元百萬元百萬元百萬元

I 1 8 1 1 , 9 1 6 . 8 6 2 (按付款當日價格計算 )

I I 8 1 , 6 8 6 . 4 0 (按付款當日價格計算 )

I I I 2 4 3 , 3 0 9 . 6 3 (按固定價格計算 )

IV 2 8 3 , 5 3 0 . 3 6 (按固定價格計算 )

總計 1 4 1

表表表表 2－臨區局基本工程計劃的分項數字－臨區局基本工程計劃的分項數字－臨區局基本工程計劃的分項數字－臨區局基本工程計劃的分項數字

類別類別類別類別 工程計劃數目工程計劃數目工程計劃數目工程計劃數目

(項項項項 )

預算費用預算費用預算費用預算費用

百萬元百萬元百萬元百萬元

一 * 6 8 3 , 1 2 0 . 9 1 3 (按付款當日價格計算 )

一 * * 4 6 7 5 . 3 0 (按付款當日價格計算 )

二 1 0 2 , 0 6 7 . 2 9 (按固定價格計算 )

三 2 7 4 , 5 6 7 . 5 1 (按固定價格計算 )

四 8 0 9 , 8 3 6 . 7 0 (按固定價格計算 )

總計 1 8 9

* 已批出合約的工程計劃

* * 尚未批出合約的工程計劃

                                                

1 包 括 已 完 成 但 尚 未 清 付 費 用 的 工 程 計 劃、現 正 施 工 的 工 程 計 劃 或 工 程 尚 未 展

開 但 須 承 擔 合 約 責 任 的 工 程 計 劃 。

2 所 需 的 1 9億 1 , 3 8 6萬 元 撥 款 (按 付 款 當 日 價 格 計 算 )是 用 以 支 付 臨 市 局 已 批 出

合 約 的 工 程 計 劃 尚 未 支 付 的 承 擔 額 ， 我 們 已 提 交 P W S C ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 7 6號 文

件 ， 向 工 務 小 組 委 員 會 申 請 批 撥 這 筆 款 項 。

3 所 需 的 3 1億 2 , 0 9 1萬 元 撥 款 (按 付 款 當 日 價 格 計 算 )是 用 以 支 付 臨 區 局 已 批 出

合 約 的 工 程 計 劃 尚 未 支 付 的 承 擔 額 ， 我 們 已 提 交 P W S C ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 7 6號 文

件 ， 向 工 務 小 組 委 員 會 申 請 批 撥 這 筆 款 項 。
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( c ) 政府的計劃政府的計劃政府的計劃政府的計劃

7 . 政府打算分三階段為兩個臨市局的基本工程計劃申請撥款。下文

詳述我們擬採用的方法。

已批出合約的已批出合約的已批出合約的已批出合約的 1 4 9項工程計劃－臨市局第項工程計劃－臨市局第項工程計劃－臨市局第項工程計劃－臨市局第 I階段和臨區局第一類工程階段和臨區局第一類工 程階段和臨區局第一類工程階段和臨區局第一類工 程

計劃計劃計劃計劃

8 . 兩個臨市局的工作會在 2 0 0 0年 1月 1日重組，而其尚未支付的合約

承擔額，政府已承諾悉數承擔，這包括兩個臨市局已簽約承擔的全部

1 4 9項工程計劃所涉款額。這些工程計劃所需的撥款額，已在工務小

組委員會討論文件 [ P W S C ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 7 6 ]中交代。我們必須在 2 0 0 0年

1月 1日前取得撥款，以便由該日起承擔應付予承辦商和其他人士的費

用。

已獲兩個臨市局批准撥款但尚未批出合約的已獲兩個臨市局批准撥款但尚未批出合約的已獲兩個臨市局批准撥款但尚未批出合約的已獲兩個臨市局批准撥款但尚未批出合約的 1 2項工程計劃－臨市局項工程計劃－臨市局項工程計劃－臨市局項工程計劃－臨市局

第第第第 I I階段和臨區局第一類工程計劃階段和臨區局第一類工程計劃階段和臨區局第一類工程計劃階段和臨區局第一類工程計劃

附錄B

附件 1

和 2

9 . 這個類別的工程計劃有 1 2項 (臨市局佔 8項，臨區局佔 4項 )，工程

計劃預算費為 2 3億 6 , 0 0 0萬元 (按付款當日價格計算 )，詳情載於附錄 B

的附件 1和 2。這 1 2項工程計劃全部已獲局方通過和批准撥款進行。有

鑑於此，並考慮到各委員在 1 9 9 9年 1 2月 3日財務委員會特別簡報會上

所提出的意見，政府會預留撥款進行這些工程計劃，並加快將之直接

列為工務計劃甲級工程項目。有關的決策局局長 (即日後的環境食物

局局長和民政事務局局長 )亦會盡快向相關的立法會事務委員會簡介

這些工程計劃。政府會先聽取有關的立法會事務委員會的意見，並請

建築署署長確定工程計劃是否準備就緒，以便經由工務小組委員會建

議，向財務委員會申請這些工程計劃的所需撥款，並開立甲級工程項

目，以進行有關工程計劃。我們希望盡可能在本財政年度完成上述程

序。
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所有其他工程計劃所有其他工程計劃所有其他工程計劃所有其他工程計劃

附錄C

附件 1

和 2

1 0 . 不屬上述類別的工程計劃共有 1 6 9項 (臨市局佔 5 2項，臨區局佔

1 1 7項 )， 粗 略 估 計 所 需 費 用 最 少 達 2 3 3億 1 , 0 0 0萬 元 (按 固 定 價 格 計

算 )。各項工程計劃分別載列於附錄 C的附件 1和附件 2。根據兩個臨市

局處理基本工程的程序，這些工程計劃尚未取得局方的有關批准，包

括撥款批准，故未能招標和批出合約。事實上，如果兩個臨市局沒有

解散，這些工程計劃須經有關的市政總署進一步審核，而工程計劃的

範圍和撥款亦須經兩個臨市局正式核准，才能 手招標。鑑於這些工

程計劃尚在初步發展階段，工程的範圍須再作修訂，所需費用亦須再

詳細計算，故政府認為有關的決策局局長應在本財政年度結束前，就

這 1 6 9項工程計劃諮詢立法會有關的事務委員會。我們會在聽取這些

委員會的意見後，把各項工程計劃列為政府工務計劃丙級工程項目。

這些工程計劃所需的撥款，則須透過一般的資源分配機制批撥。

小型工程小型工程小型工程小型工程

1 1 . 關於跨越 2 0 0 0年 1月 1日的小型工程計劃，我們已在 P W S C ( 1 9 9 9 -

2 0 0 0 ) 7 6號 文 件 中 申 請 足 夠 的 撥 款 額 ， 以 供 本 財 政 年 度 最 後 一 季 支

用。我們會在 2 0 0 0 - 0 1年度的預算草案有關基本工程儲備基金整體撥

款項下，申請所需的款項，以便在下個財政年度支付各項新增和正在

進行的小型工程計劃的開支。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

重組市政服務專責小組

民政事務局

1 9 9 9年 1 2月
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FC R I ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 1 7附錄附錄附錄附錄 B (附件附件附件附件 2 )

臨時區域市政局已批准撥款進行的臨區局基本工程計劃一覽表臨時區域市政局已批准撥款進行的臨區局基本工程計劃一覽表臨時區域市政局已批准撥款進行的臨區局基本工程計劃一覽表臨時區域市政局已批准撥款進行的臨區局基本工程計劃一覽表

編號編號編號編號 工程計劃工程計劃工程計劃工程計劃

編號和名稱編號和名稱編號和名稱編號和名稱

核准工程核准工程核准工程核准工程

計劃預算費計劃預算費計劃預算費計劃預算費

百萬元

(按付款當日
價格計算 )

預定動工預定動工預定動工預定動工

日期日期日期日期

預定完工預定完工預定完工預定完工

日期日期日期日期

理由理由理由理由

1 19MF

馬鞍山第 100區體育

館兼圖書館

446.03 2 0 0 0年 9月 2 0 0 3年 1 0

月

馬鞍山是新界一個發展迅速的新市鎮。擬建的

體育館會為該區居民提供更完善的文化和康樂

設施。

2 013CE

沙田大會堂綜合大樓

及屯門大會堂綜合大

樓外牆翻新工程

69.28 2 0 0 0年 9月 2 0 0 1年 6月 外牆牆磚因日久磨損而呈現剝落，故必須進行

全面翻新工程，使該兩座綜合大樓保持良好狀

況。

3 262LS

屯門第 44區鄰舍遊憩

用地

51.37 2 0 0 0年 1 0

月

2 0 0 1年 1 2

月

屯門第 44區缺乏遊憩用地。

4 322LS

麥理浩夫人渡假村和

西貢戶外康樂中心的

改善工程

108.62 2 0 0 0年 1 0

月

2 0 0 1年 1 2

月

這項工程計劃是要改善這些設施的消防安全標

準。

總計總計總計總計 675.30
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臨時市政局已批准撥款進行的臨市局基本工程計劃一覽表臨時市政局已批准撥款進行的臨市局基本工程計劃一覽表臨時市政局已批准撥款進行的臨市局基本工程計劃一覽表臨時市政局已批准撥款進行的臨市局基本工程計劃一覽表

編號編號編號編號 工程計劃工程計劃工程計劃工程計劃

編號和名稱編號和名稱編號和名稱編號和名稱

核准工程核准工程核准工程核准工程

計劃預算費計劃預算費計劃預算費計劃預算費

百萬元

(按付款當日
價格計算 )

預定動工預定動工預定動工預定動工

日期日期日期日期

預定完工預定完工預定完工預定完工

日期日期日期日期

理由理由理由理由

1 069CM

正街街市改建工程第

II期

77.11 2 0 0 0年 3月 2 0 0 2年 8月 這是為支援剛落成的西營盤街市而進行的工程

計劃，藉此可遷置更多街上小販，並改善現有

的垃圾收集站和公廁設施。

2 337CR

維多利亞公園重建工

程  －  主園的改善工

程

256.58 2 0 0 0年 4月 2 0 0 2年 1 2

月

維多利亞公園大部分設施均是在 40多年前裝

設，故須按現今的標準進行翻新和改善工程。

3 303CR

斧山道地區公園

177.05 2 0 0 0年 8月 2 0 0 2年 8月 這項工程計劃是為配合附近的志蓮淨苑而進

行；有關建築在 2000年年初開放後，會成為主

要的旅遊新景點。
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編號編號編號編號 工程計劃工程計劃工程計劃工程計劃

編號和名稱編號和名稱編號和名稱編號和名稱

核准工程核准工程核准工程核准工程

計劃預算費計劃預算費計劃預算費計劃預算費

百萬元

(按付款當日
價格計算 )

預定動工預定動工預定動工預定動工

日期日期日期日期

預定完工預定完工預定完工預定完工

日期日期日期日期

理由理由理由理由

4 046CX

大角咀市政大廈 (第 II

期 )

712.34 2 0 0 0年 5月 2 0 0 3年 5月 擬建的市政大廈設有街市、熟食中心、多用途

場地、室內嬉水池、室內訓練池和三間多用途

活動室、兒童遊樂室、健身室和小型圖書館。

該街市會是大角咀區唯一的永久街市。熟食中

心可用來安置現時廣東道和大角咀臨時熟食市

場的熟食檔經營者，藉此改善環境 生。擬建

的小型圖書館會取代大角咀區現時唯一一間臨

市局圖書館，即位於鐵樹街的圖書館。

5 038CX

赤柱市政大廈

256.48 2 0 0 0年 5月 2 0 0 2年 1 2

月

擬建的市政大廈設有一個街市、一個天台乾貨

市場、兩個熟食檔、一個公廁、一個康樂中心

和一個小型圖書館。該市政大廈是南區東部唯

一一幢市政大廈。擬議街市和公廁會取代現時

赤柱街市內的同類設施；熟食中心和乾貨市場

是用來重置舊有設施；設立小型圖書館和康樂

中心則可彌補現時的不足。

6 380CR

赤柱正灘水上活動中

心

47.55 2 0 0 0年 5月 2 0 0 2年 1月 擬建的中心將會是市區首個專設的水上活動中

心。



FC R I ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 1 7附錄附錄附錄附錄 B (附件附件附件附件 1 ) 第第第第 3頁頁頁頁

編號編號編號編號 工程計劃工程計劃工程計劃工程計劃

編號和名稱編號和名稱編號和名稱編號和名稱

核准工程核准工程核准工程核准工程

計劃預算費計劃預算費計劃預算費計劃預算費

百萬元

(按付款當日
價格計算 )

預定動工預定動工預定動工預定動工

日期日期日期日期

預定完工預定完工預定完工預定完工

日期日期日期日期

理由理由理由理由

7 459CR

佐敦谷遊樂場第 II期

第 2階段

59.17 2 0 0 0年 1 0

月

2 0 0 2年 6月 現時觀塘區的遊憩用地不足。

8 200CR

九龍灣遊樂場

100.12 2 0 0 0年 1 0

月

2 0 0 2年 7月 與第 7項相若，這項工程計劃旨在紓緩觀塘區遊

憩用地不足的情況。

總計總計總計總計 1,686.40



FC R I ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 1 7附錄附錄附錄附錄 A (附件附件附件附件 1 )

按規劃階段擬定的臨時市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時市政局基本工程計劃分類制度

臨時市政局臨時市政局臨時市政局臨時市政局 (下稱下稱下稱下稱「臨市局」「臨市局」「臨市局」「臨市局」 )

階段 工程計劃進展情況

I 現正進行建築工程

I I 設計圖則和預算費已獲局方批准，並可進行下述工作－

●  制定詳細設計圖則和擬備招標／合約文件

●  在憲報刊登招標公告

●  擬備標書評審報告

●  中央投標委員會批准標書

●  建築署批出合約

I I I 發展規模和設施明細表已獲局方批准，並可進行下述工作－

●  建築署製備計劃大綱，內容包括報告、設計草圖和粗略計算的費用

●  市政總署評估計劃

● 建築署在諮詢市政總署後制定設計圖則和預算費

IV 工程的初步計劃已獲局方接納，並可進行下述工作－

● 市政總署制定工程計劃範圍和設施明細表

● 建築署進行初步可行性研究和粗略計算所需費用

註： 根據臨市局的基本工程計劃，正在施工的工程計劃列作第第第第 I階段階段階段階段項目；已獲局方批准撥款的列作第第第第 I I階段階段階段階段

工程項目。至於列入第第第第 I I I階段和段第階段和段第階段和段第階段和段第 I V階段階段階段階段的工程計劃，則未獲局方批准撥款。



FC R I ( 1 9 9 9 - 2 0 0 0 ) 1 7附錄附錄附錄附錄 A (附件附件附件附件 2 )

按規劃階段擬定的臨時區域市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時區域市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時區域市政局基本工程計劃分類制度按規劃階段擬定的臨時區域市政局基本工程計劃分類制度

臨時區域市政局臨時區域市政局臨時區域市政局臨時區域市政局 (下稱下稱下稱下稱「臨區局」「臨區局」「臨區局」「臨區局」 )

分類 工程計劃進展情況

一 預算費和施工前的其他準備工作已獲局方批准，待批出合約後即可施工。

二 工程設計草圖和粗略計算的費用已獲局方批准

三 規劃大綱 (包括設施明細表 )已獲局方批准

四 初步理據已獲局方接納

註： 根據臨區局的基本工程計劃，按規劃階段分類的工程計劃並不不不不包括正在施工的工程計劃；已獲局方批准

撥款的工程計劃列作第一類第一類第一類第一類工程項目。至於列入第二類第二類第二類第二類 、第三類和第四類、第三類和第四類、第三類和第四類、第三類和第四類的工程計劃，則未獲局方批准

撥款。



FCRI(1999-2000)17附錄附錄附錄附錄C(附件附件附件附件1)

規劃㆗但仍未獲臨時市政局批准撥款進行的臨市局基本工程計劃㆒覽表

I.  環境環境環境環境 生生生生

     (16 項工程計劃項工程計劃項工程計劃項工程計劃)

編號編號編號編號
工程計工程計工程計工程計

劃編號劃編號劃編號劃編號
工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱

類別類別類別類別

(註註註註1)

粗略計算粗略計算粗略計算粗略計算

的費用的費用的費用的費用

(百萬元百萬元百萬元百萬元)
(註註註註2)

擬議施工／擬議施工／擬議施工／擬議施工／

竣工日期竣工日期竣工日期竣工日期

(註註註註3)

1 061CE 馬頭角道臨時離街垃圾收集站及公廁 III 20.28 不適用

2 067CM 重建長沙灣臨時熟食市場 III 71.80 不適用

3 075CM 為漁灣街市加裝空氣調節系統 III 57.19 不適用

4 079CM 為寶靈頓道熟食中心加裝空氣調節系統 III 41.14 不適用

5 010CA 柴灣車廠 IV 321.30 不適用

6 014CA 在西九龍填海區重置市政總署洗衣街車廠 IV 不適用 不適用

7 071CM 荔灣街市擴建工程 IV 21.00 不適用

8 076CM 為上環街市加裝空氣調節系統 IV 54.56 不適用

9 077CM 為香港仔街市及熟食中心加裝空氣調節系統 IV 56.68 不適用

10 081CM 為官涌熟食中心加裝空氣調節系統 IV 35.46 不適用

11 082CM 為土瓜灣街市加裝空氣調節系統 IV 42.45 不適用

12 084CM 為花園街街市及熟食中心加裝空氣調節系統 IV 51.55 不適用

13 085CM 為保安道街市及熟食中心加裝空氣調節系統 IV 71.71 不適用

14 086CM 為牛頭角街市及熟食中心加裝空氣調節系統 IV 67.74 不適用

15 087CM 為牛池灣街市及熟食中心加裝空氣調節系統 IV 58.93 不適用

16 042CX 永康街擬建的市政多用途大廈 IV 52.50 不適用

環境環境環境環境 生設施工程計劃費用生設施工程計劃費用生設施工程計劃費用生設施工程計劃費用        小計小計小計小計 1,024.29
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II.  康樂及文化康樂及文化康樂及文化康樂及文化

     (32 項工程計劃項工程計劃項工程計劃項工程計劃)

編號編號編號編號
工程計工程計工程計工程計

劃編號劃編號劃編號劃編號
工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱

類別類別類別類別

(註註註註1)

粗略計算粗略計算粗略計算粗略計算

的費用的費用的費用的費用

(百萬元百萬元百萬元百萬元)
(註註註註2)

擬議施工／擬議施工／擬議施工／擬議施工／

竣工日期竣工日期竣工日期竣工日期

(註註註註3)

1 092CR 啟德公園 III 93.24 不適用

2 116CR 牛池灣遊樂場 III 195.74 不適用

3 121CR 櫻桃街公園 III 157.71 不適用

4 160CR 馬游塘西堆填區臨時康樂發展工程 III 59.96 不適用

5 162CR 茜草灣堆填區臨時康樂發展工程 III 86.10 不適用

6 204CR 深水 公園第II階段 III 53.41 不適用

7 218CR 佐敦谷堆填區臨時康樂發展工程 III 156.98 不適用

8 311CR 忠孝街花園 III 42.54 不適用

9 313CR 赤柱正灘重新鋪沙工程 III 48.39 不適用

10 338CR 改善鯉魚門公園的營地設施 III 119.95 不適用

11 381CR 香港動植物公園擬建的教育中心兼辦公樓宇 III 17.19 不適用

12 397CR 樂華 遊樂場改善工程 III 58.84 不適用

13 399CR 長沙灣遊樂場改善工程 III 64.55 不適用

14 424CR 藍田公園（第II期） III 43.47 不適用

15 456CR 荔枝角公園第III階段（室內遊戲中心 - 第Ib期) III 199.50 不適用

16 458CR 常樂街休憩花園(工地乙 - 服務大樓) III 不適用 不適用

17 388CR 中山紀念公園(第II期) III 386.05 不適用

18 120CR 藍田北家庭康樂中心 IV 519.75 不適用

19 126CR 華富康樂中心 IV 499.65 不適用

20 128CR 黃竹坑康樂發展工程 IV 150.62 不適用

21 155CR 老龍坑公園 IV 110.25 不適用

22 241CR 橫頭磡花園 IV 25.20 不適用

23 307CR 鴨 洲北部填海區「鄰舍遊憩用地」康樂發展工程 IV 50.00 不適用

24 319CR 蒲崗村道「地區遊憩用地」發展工程 IV 338.10 不適用

25 330CR 西九龍填海區地區公園 IV 不適用 不適用

26 365CR 維多利亞公園重建工程 — 新泳池場館 IV 105.00 不適用

27 368CR 摩頓臺的新網球中心連停車場 IV 232.42 不適用

28 405CR 在大角咀臨時街市闢建遊憩用地 IV 16.59 不適用

29 421CR 西九龍填海區D10道路的遊憩用地發展工程 IV 不適用 不適用

30 444CR 觀塘游泳池改善工程 IV 262.50 不適用

31 454CR 位於忠義街的「鄰舍遊憩用地」 IV 36.75 不適用

32 469CR 鯉魚門公園改善工程 IV 78.75 不適用

康樂及文化設施工程計劃費用康樂及文化設施工程計劃費用康樂及文化設施工程計劃費用康樂及文化設施工程計劃費用        小計小計小計小計 4,209.20
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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III.  多用途綜合大樓多用途綜合大樓多用途綜合大樓多用途綜合大樓

        (4 項工程計劃項工程計劃項工程計劃項工程計劃)

編號編號編號編號
工程計工程計工程計工程計

劃編號劃編號劃編號劃編號
工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱工程計劃名稱

類別類別類別類別

(註註註註1)

粗略計算粗略計算粗略計算粗略計算

的費用的費用的費用的費用

(百萬元百萬元百萬元百萬元)
(註註註註2)

                                
擬議施工／擬議施工／擬議施工／擬議施工／

竣工日期竣工日期竣工日期竣工日期

(註註註註3)

1 033CX 福榮街市政大廈 III 473.55 不適用

2 045CX 通州街市政大廈 III 588.00 不適用

3 049CX 愛秩序灣填海區市政大廈 III 274.05 不適用

4 050CX 小西灣市政大廈 IV 270.90 不適用

多用途綜合大樓工程計劃費用多用途綜合大樓工程計劃費用多用途綜合大樓工程計劃費用多用途綜合大樓工程計劃費用        小計小計小計小計 1,606.50

按規劃階段分類的臨市局工程計劃的費用總額按規劃階段分類的臨市局工程計劃的費用總額按規劃階段分類的臨市局工程計劃的費用總額按規劃階段分類的臨市局工程計劃的費用總額 6,839.99

註註註註1：：：： 各個類別的工程計劃簡介如㆘－

第III階段 － 發展規模和設施明細表已獲臨市局核准的工程計劃

第IV階段 － 在初步規劃㆗的工程計劃

註註註註2：：：： 工程計劃預算費不包括建築署所收取的16%間接費用，但包括家具和設備費用(估計為建造費用的5%)。

註註註註3：：：：現時未能定出第III和IV階段工程計劃的擬議施工／竣工日期。臨市局的慣常做法是擬定提交第IV階段工程計劃的發

展規模／設施明細表的預定日期，以及提交第III階段工程計劃的詳細設計和費用預算的預定日期。
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 FCRI(1999-2000)17 附錄附錄附錄附錄C (附件附件附件附件2)

 規劃中但仍未獲臨時區域市政局批准撥款進行的臨區局 規劃中但仍未獲臨時區域市政局批准撥款進行的臨區局 規劃中但仍未獲臨時區域市政局批准撥款進行的臨區局 規劃中但仍未獲臨時區域市政局批准撥款進行的臨區局

基本工程計劃一覽表基本工程計劃一覽表基本工程計劃一覽表基本工程計劃一覽表

I.  環境環境環境環境 生生生生

    (10 項工程計劃項工程計劃項工程計劃項工程計劃)

編號
工程計劃
編號

工程計劃名稱
類別
(註1)

粗略計算的
費用

(百萬元)
(註2)

擬議施工日
期

擬議竣工日
期

1 004SP 區域市政總署西貢車廠 ㆓ 106.05 2002/2003 2004/2005

2 037EH 大嶼山昂平現有公廁重建工程 ㆔ 27.30 2001/2002 2002/2003

3 027MF 區域市政局將軍澳綜合大樓 ㆔ 588.36 2002/2003 2005/2006

4 041EH 葵涌第10B區垃圾收集站 ㆕ 16.29 2002/2003 2003/2004

5 003MF 屯門第40區鄰舍遊憩用地、公廁及垃圾收集站 ㆕ 17.20 2002/2003 2003/2004

6 025MF 沙田火炭熟食市場重建工程 ㆕ 157.59 2003/2004 2005/2006

7 001MF 區域市政局洪水橋綜合大樓 ㆕ 374.05 2003/2004 2005/2006

8 019EH 錦田街市重置工程 ㆕ 45.26 2004/2005 2005/2006

9 022EH 流浮山街市 ㆕ 45.26 2004/2005 2005/2006

10 001EH 葵涌第10G區熟食中心、垃圾收集站及公廁 ㆕ 31.23 2005/2006 2006/2007

環境環境環境環境 生設施工程計劃費用        小計生設施工程計劃費用        小計生設施工程計劃費用        小計生設施工程計劃費用        小計 1,408.59

II.  康樂及文化康樂及文化康樂及文化康樂及文化
      (107 項工程計劃項工程計劃項工程計劃項工程計劃)

編號
工程計劃
編號

工程計劃名稱
類別
(註1)

粗略計算的
費用

(百萬元)
(註2)

擬議施工日
期

擬議竣工日
期

1 013LS 沙田第24D區體育館 ㆓ 152.07 2001/2002 2003/2004

2 174LS 荃灣大會堂增闢遊憩用地工程 ㆓ 32.59 2001/2002 2002/2003

3 182LS 天水圍第17區體育館 ㆓ 205.47 2001/2002 2003/2004

4 275LS 粉嶺／上水第11A區區域室內體育館 ㆓ 1,212.03 2001/2002 2004/2005

5 301LS 馬鞍山運動場(第二期) ㆓ 57.03 2001/2002 2003/2004

6 265LS 葵涌公園進一步發展工程 ㆓ 109.70 2002/2003 2003/2004

7 020LS 大埔第33區遊樂場 ㆓ 54.31 2003/2004 2005/2006

8 051LS 大埔第33區康樂中心 ㆓ 122.20 2004/2005 2006/2007

9 071LS 粉嶺／上水第28區鄰舍遊憩用地 ㆓ 15.84 2004/2005 2005/2006

10 011CE 沙田中央圖書館擴建工程 ㆔ 177.41 2001/2002 2003/2004

11 025LS 大埔第31區下坑村遊樂場 ㆔ 22.63 2001/2002 2002/2003

12 065LS 大埔第6區鄰舍遊憩用地 ㆔ 16.80 2001/2002 2002/2003

13 234LS 馬鞍山第75區鄰舍遊憩用地 ㆔ 16.80 2001/2002 2002/2003

14 271LS 長洲東灣泳灘服務館 ㆔ 17.20 2001/2002 2002/2003

15 009CE 大埔新文娛中心及中央圖書館 ㆔ 769.40 2002/2003 2005/2006

16 022MF 大嶼山東涌第17區體育館(C型)兼圖書館 ㆔ 286.03 2002/2003 2004/2005

17 024MF 沙田第14B區體育館兼圖書館 ㆔ 337.27 2002/2003 2003/2004

18 042LS 屯門第17區遊樂場 ㆔ 33.50 2002/2003 2003/2004

19 183LS 天水圍第15區遊憩用地 ㆔ 53.34 2002/2003 2003/2004

20 212LS 馬鞍山第90區地區遊憩用地 ㆔ 60.74 2002/2003 2003/2004

21 227LS 葵涌第9H區體育館 ㆔ 142.11 2002/2003 2003/2004

22 282LS 大嶼山東涌第1區地區遊憩用地 ㆔ 27.15 2002/2003 2003/2004

23 283LS 大嶼山東涌第7區地區遊憩用地 ㆔ 77.39 2002/2003 2003/2004

24 323LS 將軍澳堆填區高爾夫球練習場及草地球場 ㆔ 176.60 2002/2003 2003/2004

25 324LS 大埔船灣堆填區高爾夫球中心 ㆔ 212.45 2002/2003 2003/2004

26 107LS 屯門第14區體育館 ㆔ 130.35 2003/2004 2005/2006

27 114LS 青衣第3及第8區地區遊憩用地 ㆔ 119.48 2003/2004 2004/2005
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編號
工程計劃
編號

工程計劃名稱
類別
(註1)

粗略計算的
費用

(百萬元)
(註2)

擬議施工日
期

擬議竣工日
期

28 276LS 自然生態公園(荃灣曹公潭谷) ㆔ 274.27 2003/2004 2005/2006

29 069LS 天水圍公共圖書館兼體育館 ㆔ 381.08 2004/2005 2006/2007

30 096LS 元朗第3區體育館、公共圖書館及辦公地方 ㆔ 303.23 2004/2005 2006/2007

31 162LS 錦田吉慶圍鄰舍遊憩用地 ㆔ 15.84 2004/2005 2005/2006

32 094LS 大埔第6區體育館 ㆔ 113.15 2004/2005 2006/2007

33 046LS 沙田第4C區鄰舍遊憩用地 ㆔ 20.18 2004/2005 2005/2006

34 171LS 粉嶺／上水第28A區體育館 ㆔ 167.45 2005/2006 2007/2008

35 076LS 粉嶺／上水第18及第21區鄰舍遊憩用地 ㆕ 31.68 2003/2004 2004/2005

36 214LS 大埔第74區大尾篤水上活動中心擴建工程 ㆕ 84.63 2003/2004 2004/2005

37 284LS 大嶼山東涌第18區地區遊憩用地 ㆕ 133.06 2003/2004 2004/2005

38 294LS 大埔第5區地區遊憩用地 ㆕ 34.40 2003/2004 2004/2005

39 311LS 將軍澳第40A區地區遊憩用地 ㆕ 54.22 2003/2004 2004/2005

40 312LS 馬鞍山第92區恆康街與恆安 之間的地區遊憩用地 ㆕ 36.93 2003/2004 2004/2005

41 315LS 屯門第44區蝴蝶灣泳灘改善工程 ㆕ 47.07 2003/2004 2004/2005

42 010LS 葵涌運動場重建工程 ㆕ 197.33 2003/2004 2005/2006

43 092LS 馬鞍山第103區體育館 ㆕ 141.66 2003/2004 2005/2006

44 177LS 屏山鄰舍遊憩用地 ㆕ 22.63 2003/2004 2004/2005

45 223LS 長洲觀音灣泳灘服務館 ㆕ 34.40 2003/2004 2004/2005

46 224LS 大嶼山塘福泳灘服務館 ㆕ 34.40 2003/2004 2004/2005

47 226LS 葵涌第10B區體育館 ㆕ 144.83 2003/2004 2005/2006

48 285LS 大嶼山東涌第52區地區遊憩用地 ㆕ 150.26 2003/2004 2004/2005

49 305LS 賽馬會黃石水上活動中心改善工程 ㆕ 36.21 2003/2004 2004/2005

50 001SP 沙田苗圃 ㆕ 21.45 2003/2004 2004/2005

51 030LS 大埔第5區足球場及更衣設施 ㆕ 46.16 2003/2004 2004/2005

52 308LS 屯門第14區遊憩用地 ㆕ 35.93 2003/2004 2004/2005

53 317LS 元朗大球場重建工程(第I期) ㆕ 92.33 2003/2004 2004/2005

54 320LS 天水圍第25、25A、25B區鄰舍遊憩用地 ㆕ 47.07 2003/2004 2004/2005

55 211LS 沙田顯田公眾游泳池第II期 ㆕ 167.45 2004/2005 2006/2007

56 298LS 將軍澳第45區運動場、市鎮公園及體育館 ㆕ 1,100.23 2005/2006 2007/2008

57 313LS 馬鞍山海濱長廊 ㆕ 195.52 2004/2005 2006/2007

58 012CE 天水圍第33A及第29區地區廣場 ㆕ 238.35 2004/2005 2006/2007

59 040LS 屯門第1區游泳池場館(興田臨時房屋區的一部分) ㆕ 271.55 2004/2005 2006/2007

60 081LS 青衣第4區體育館 ㆕ 167.45 2004/2005 2006/2007

61 243LS 荃灣第2區地區遊憩用地 ㆕ 135.78 2004/2005 2005/2006

62 260LS 屯門第16區鄰舍遊憩用地 ㆕ 60.20 2004/2005 2005/2006

63 314LS 近水灣泳灘設施改善工程 ㆕ 126.72 2004/2005 2006/2007

64 316LS 天水圍第107區地區遊憩用地 ㆕ 203.67 2004/2005 2006/2007

65 006CE 為離島區興建的文娛中心 ㆕ 633.62 2005/2006 2008/2009

66 115LS 大嶼山梅窩第6分批工程運動場 ㆕ 153.88 2005/2006 2007/2008

67 252LS 荃灣第25區地區遊憩用地及體育館 ㆕ 235.35 2005/2006 2007/2008

68 302LS 紅樓公園(青山農場舊址) ㆕ 85.81 2005/2006 2006/2007

69 242LS 荃灣海灣進一步填海區海濱長廊 ㆕ 90.52 2005/2006 2006/2007

70 293LS 青衣第9區地區遊憩用地 ㆕ 143.02 2005/2006 2006/2007

71 299LS 荃灣第50區深井鄰舍遊憩用地 ㆕ 25.80 2005/2006 2006/2007

72 300LS 荃灣第35區地區遊憩用地－餘下工程 ㆕ 101.38 2005/2006 2006/2007

73 178LS 洪水橋鄰舍遊憩用地第I期 ㆕ 19.92 2004/2005 2005/2006

74 202LS 粉嶺／上水第27D區地區遊憩用地 ㆕ 22.63 2004/2005 2005/2006

75 085LS 粉嶺／上水第20區鄰舍遊憩用地(聯和墟街市現址) ㆕ 23.53 2004/2005 2005/2006

76 132LS 屯門第16區地區遊憩用地 ㆕ 35.93 2004/2005 2005/2006
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編號
工程計劃
編號

工程計劃名稱
類別
(註1)

粗略計算的
費用

(百萬元)
(註2)

擬議施工日
期

擬議竣工日
期

77 306LS 西貢第4區體育館 ㆕ 169.27 2005/2006 2007/2008

78 005LS 元朗第12區運動場館及地區遊憩用地 ㆕ 176.51 2005/2006 2007/2008

79 036LS 沙田第11區地區遊憩用地 ㆕ 107.53 2005/2006 2006/2007

80 188LS 錦田體育館 ㆕ 167.45 2005/2006 2007/2008

81 292LS 大嶼山東涌第2區游泳池場館 ㆕ 190.08 2005/2006 2007/2008

82 319LS 天水圍第101區康樂中心 ㆕ 190.08 2005/2006 2007/2008

83 187LS 錦田游泳池場館 ㆕ 123.10 2006/2007 2008/2009

84 325LS 荃灣海灣進一步填海區地區遊憩用地 ㆕ 119.48 2006/2007 2007/2008

85 213LS 大埔第32區鄰舍遊憩用地 ㆕ 16.75 2004/2005 2005/2006

86 318LS 元朗舊墟鄰舍遊憩用地 ㆕ 33.50 2004/2005 2005/2006

87 067LS 大埔第30區地區遊憩用地 ㆕ 21.72 2005/2006 2006/2007

88 086LS 粉嶺／上水第25區鄰舍遊憩用地 ㆕ 21.72 2005/2006 2006/2007

89 089LS 粉嶺／上水第17區地區遊憩用地 ㆕ 32.58 2005/2006 2006/2007

90 104LS 荃灣第7區體育館 ㆕ 171.98 2005/2006 2007/2008

91 135LS 屯門綠化地帶康樂設施第I及第II期 ㆕ 24.62 2005/2006 2006/2007

92 137LS 粉嶺／上水第39區地區遊憩用地 ㆕ 18.10 2005/2006 2006/2007

93 138LS 粉嶺／上水第37區地區遊憩用地 ㆕ 37.11 2005/2006 2006/2007

94 154LS 屯門第18區地區遊憩用地 ㆕ 56.12 2005/2006 2006/2007

95 179LS 洪水橋市鎮廣場 ㆕ 16.30 2005/2006 2006/2007

96 201LS 粉嶺／上水第47及第48區地區遊憩用地 ㆕ 35.30 2005/2006 2006/2007

97 204LS 粉嶺／上水第4區(餘下部分)地區遊憩用地 ㆕ 28.06 2005/2006 2006/2007

98 233LS 將軍澳第37區地區遊憩用地 ㆕ 34.03 2005/2006 2006/2007

99 259LS 洪水橋鄰舍遊憩用地第II期 ㆕ 28.97 2005/2006 2006/2007

100 326LS 屯門第52區鄰舍遊憩用地 ㆕ 16.38 2005/2006 2006/2007

101 008CE 將軍澳第66區擬為西貢區興建的文娛中心 ㆕ 633.62 2006/2007 2009/2010

102 007CE 為北區興建的文娛中心 ㆕ 633.62 2006/2007 2009/2010

103 159LS 元朗第12區體育館 ㆕ 167.45 2006/2007 2008/2009

104 245LS 荃灣第3區地區遊憩用地 ㆕ 54.31 2006/2007 2007/2008

105 247LS 荃灣第39區老圍地區遊憩用地 ㆕ 49.78 2006/2007 2007/2008

106 158LS 屯門西面擴展區康樂設施 ㆕ 51.23 2006/2007 2007/2008

107 307LS 屯門第27區遊憩用地 ㆕ 58.11 2006/2007 2007/2008

康樂及文化設施工程計劃費用    小計 康樂及文化設施工程計劃費用    小計 康樂及文化設施工程計劃費用    小計 康樂及文化設施工程計劃費用    小計 15,062.91

臨區局的工程計劃費用總額 臨區局的工程計劃費用總額 臨區局的工程計劃費用總額 臨區局的工程計劃費用總額 16,471.50

註註註註1 :   各個類別的工程計劃簡介如㆘－
第二類 : 工程設計草圖和粗略計算的費用已獲批准的工程計劃。

第三類 : 工程計劃細則／規劃大綱已獲批准的工程計劃。

第四類 : 初步理據已獲接納的工程計劃。

註註註註2 : 工程計劃預算費不包括建築署所收取的16%間接費用，
          但包括家具和設備費用(估計為建造費用的5%)。
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