
立法會 CB(2)1729/01-02(01)號文件

二零零二年五月二日會議

參考資料

跟進兩個前市政局在籌劃階段的跟進兩個前市政局在籌劃階段的跟進兩個前市政局在籌劃階段的跟進兩個前市政局在籌劃階段的

基本工程計劃小組委員會基本工程計劃小組委員會基本工程計劃小組委員會基本工程計劃小組委員會

為為為為 19 個現有街市及個現有街市及個現有街市及個現有街市及∕∕∕∕或熟食中心或熟食中心或熟食中心或熟食中心

加裝空氣調節系統及進行一般改善工程加裝空氣調節系統及進行一般改善工程加裝空氣調節系統及進行一般改善工程加裝空氣調節系統及進行一般改善工程

目的目的目的目的

本文件旨在向委員匯報關於 19 個現有街市及 /或熟食㆗心加裝空氣

調節系統及進行㆒般改善工程的建議，諮詢各有關區議會、街市管理諮

詢委員會及檔位租戶的最新進展。

諮詢區議會諮詢區議會諮詢區議會諮詢區議會

2. 在㆓零零㆓年㆔月七日小組委員會會議㆖，委員獲悉食物環境 生

署 (“食環署 ”)諮詢各區議會的時間表，以及截至㆓零零㆓年㆓月八日為止

諮詢十個區議會的初步結果。

3. 目前，食環署已就區內街市加裝空氣調節系統㆒事，向全部 15 個有

關的區議會完成了諮詢。其㆗ 13 個區議會支持加裝空氣調節系統，㆒個

區議會 (荃灣區議會 )表示在現階段並無意見，餘㆘㆒個區議會 (九龍城區

議會 )則要求獲得更多資料。食環署於是在㆓零零㆓年㆔月㆓十㆒日的九

龍城區議會會議㆖，提供詳細的補充資料。會㆖，區議員表示在未有諮

詢街市管理諮詢委員會的結果前暫不表態。㆖述各區議會的意見撮錄於

附件的㆒覽表。

諮詢街市管理諮詢委員會諮詢街市管理諮詢委員會諮詢街市管理諮詢委員會諮詢街市管理諮詢委員會

4. 食環署為租戶舉行了多個會議，向街市檔位租戶簡介，以及讓他們

了解工程會對他們造成的影響，而食環署及建築署㆟員均有列席。會㆖，

檔位租戶表達了他們對工程的意見，並就工程可能對他們造成的影響提

出不同問題。他們普遍最關注的事項是：



(a) 在施工期間對生意的影響。檔位租戶要求盡量減低因工程而須

暫時或永久停業的檔位數目。部分租戶並就如何改善日後的間

隔設計提出建議；

(b) 在 施 工 期 間 需 要 暫 時 搬 遷 檔 位 及 因 生 意 受 影 響 的 豁 免 租 金 安

排；以及

(c) 租戶不願意繳付空調系統的經常費用。

5. 因應㆖述關注事項，食環署已向檔位租戶闡釋以往同類工程的經驗

而作出的暫時搬遷檔位及豁免租金安排，以及要求租戶繳付空調系統經

常費用的理由。雙方亦就日後檔位間隔設計可否按租戶建議作出適當修

訂㆒事，交換了意見。

6. 與各街市的街市管理諮詢委員會及檔位租戶舉行會議後，食環署向

受影響的街市∕熟食㆗心的每㆒檔位租戶發出意向書，蒐集他們對實施

工程的意見。意向書列明工程細節，例如經修訂的設計圖則和須承擔的

空調系統經常費用。食環署已明確指出，如未能獲得有關的街市或熟食

㆗心 85%檔位租戶同意，便不會進行加裝空調系統工程。

最新情況最新情況最新情況最新情況

7. 至於檔位租戶交回意向書的情況，截至㆓零零㆓年㆕月十六日，牛

頭角熟食㆗心及花園街熟食㆗心的支持率均為 84.2%；鵝頸熟食㆗心及石

湖墟熟食㆗心的支持率分別為 83.3%及 77.8%。食環署仍在等候其他街市

及∕或熟食㆗心的檔位租戶交回意向書。食環署會在五月㆗整理檔位租

戶的意見，以及計算 19 個街市及∕或熟食㆗心的個別支持率，以評估整

體情況。食環署會向委員匯報有關進展。

食物環境 生署

㆓零零㆓年㆕月㆓十㆕日



附件

就加裝空調系統工程諮詢區議會就加裝空調系統工程諮詢區議會就加裝空調系統工程諮詢區議會就加裝空調系統工程諮詢區議會

各有關區議會的意見摘要各有關區議會的意見摘要各有關區議會的意見摘要各有關區議會的意見摘要

會議日期會議日期會議日期會議日期 區議會區議會區議會區議會 加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程

支持支持支持支持（（（（ ））））

加裝空調加裝空調加裝空調加裝空調

系統工程系統工程系統工程系統工程

區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見/
建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動

1. 03.1.2002 油尖旺 a) 花園街街市及熟

食㆗心加裝空調

系統

b) 官涌街市及熟食

㆗心加裝空調系

統

 大致不反對建議

的未來路向。

 認 為 太 難 得 到

85% 的 租 戶 支

持。

2. 15.1.2002 西貢 西貢街市加裝空調系

統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程，並促

請 當 局 早 日 施

工。

 擔 心 無 法 達 到

85%支持率。

3. 15.1.2002 觀塘 牛頭角街市及熟食㆗

心加裝空調系統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程。

 4.  15.1.2002  北區  石湖墟熟食㆗心加裝

空調系統
  大致㆖歡迎和支

持有關工程。

5. 24.1.2002 ㆗西區 ㆖環街市加裝空調系

統

 會就㆘述㆔項在

會㆖通過的動議

去信立法會：

(1) 促請政府立刻

進行加裝空調

系統工程。

(2) 反對政府建議

徵收空調系統

經常費用。

(3) 促請政府為石

塘咀街市及熟

食㆗心加裝空

調系統。



會議日期會議日期會議日期會議日期 區議會區議會區議會區議會 加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程

支持支持支持支持（（（（ ））））

加裝空調加裝空調加裝空調加裝空調

系統工程系統工程系統工程系統工程

區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見/
建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動

6. 24.1.2002
及

21.3.2002

九龍城 土瓜灣街市加裝空調

系統

在未有諮詢街

市管理諮詢委

員會的結果前

暫不表態。

 大致㆖支持街市

重建工程，多於加

裝空調系統及㆒

般改善工程。

 部分區議員要求

獲取更多有關工

程的資料。

7. 25.1.2002 屯門 新墟街市加裝空調系

統

 通過㆒項動議：促

請政府盡快為新

墟街市加裝空調

系統，但反對政府

全面規定須取得

85%街市租戶同

意方可施工的建

議。

 成立工作小組，以

跟進諮詢街市管

理諮詢委員會及

租戶的事宜。

8. 29.1.2002 深水 保安道街市及熟食㆗

心加裝空調系統

 大致贊成政府進

行加裝空調系統

的建議，但不接納

政府提出的㆘述

條件：

(1) 須獲 85%檔位

租戶支持；及

(2) 檔位租戶須承

擔空調系統的

經常費用，尤

其是維修費。



會議日期會議日期會議日期會議日期 區議會區議會區議會區議會 加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程加裝空調系統工程

支持支持支持支持（（（（ ））））

加裝空調加裝空調加裝空調加裝空調

系統工程系統工程系統工程系統工程

區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見區議員的主要意見/
建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動建議的跟進行動

9. 29.1.2002 荃灣 a) 楊屋道街市加裝

空調系統

b) 荃灣街市加裝空

調系統

c) 荃景圍街市加裝

空調系統

現階段並無意

見。

 通過㆒項動議：由

於食環署未能提

供足夠資料，荃灣

區議會暫不發表

意見，但促請食環

署改善街市的環

境，以便租戶繼續

經營。

10. 7.2.2002 元朗 同益街市加裝空調系

統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程。

11. 15.2.2002 葵青 a) 北葵涌街市加裝

空調系統

b) 榮芳街街市加裝

空調系統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程。

12. 21.2.2002 東區 漁灣街市及熟食㆗心

加裝空調系統

 大致㆖支持加裝

空調系統，但認為

不應限定工程要

有 85%檔位租戶

同意方可進行，並

促請當局早日施

工。

13. 26.2.2002 灣仔 鵝頸街市及熟食㆗心

加裝空調系統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程。

14. 4.3.2002 南區 香港仔街市及熟食㆗

心加裝空調系統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程，但認

為空調系統維修

費不應由檔位租

戶承擔。

15. 5.3.2002 黃大仙 牛池灣街市及熟食㆗

心加裝空調系統

 大致㆖歡迎和支

持有關工程。

 會去信立法會，促

請 當 局 早 日 施

工。


