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討論文件討論文件討論文件討論文件

2001年年年年 5月月月月 7日日日日

立法會規劃㆞政及工程事務委員會立法會規劃㆞政及工程事務委員會立法會規劃㆞政及工程事務委員會立法會規劃㆞政及工程事務委員會

竹篙灣發展的第竹篙灣發展的第竹篙灣發展的第竹篙灣發展的第 2 組基礎設施組基礎設施組基礎設施組基礎設施

目的目的目的目的

本文件旨在尋求委員支持進行為竹篙灣發展擬建的

第 2 組基礎設施及相關工程（屬工務計劃項目第 660CL 號㆘
的部分工程）。

問題問題問題問題

2 . 當局須提供必要的基礎設施和政府、機構及社區設

施，以支援在大嶼山竹篙灣發展香港迪士尼樂園。

建議建議建議建議

3 . 土木工程署署長建議，並得經濟局局長支持，把

660CL號工程計劃其㆗部分提升為㆙級工程，用以建設基礎設
施、相關工程和政府、機構及社區設施（建設費用按付款當

日價格計算估計為 39億 1,700萬元），以配合香港迪士尼樂園
第㆒期的發展。

背景背景背景背景

4 . 自 1999年 12月與華特迪士尼公司簽訂協議發展香港



-  2  -

迪士尼樂園第㆒期計劃以來，政府㆒直積極履行有關協議。

首份主要填海工程合約於去年 4 月批出，而竹篙灣填海工程
亦已在同年 5 月展開。

5 . 香港迪士尼樂園第㆒期的相關配套基礎設施，以及

政府、機構及社區設施的設計工作，進展良好。我們已完成

第㆒期基礎設施工程的詳細設計工作，並已安排就首份基礎

設施工程合約向工務小組委員會尋求支持和向財務委員會申

請撥款批准。

6 . 在 2001 年 4 月 23 日，我們向立法會經濟事務委員
會介紹竹篙灣發展的第㆓組基礎設施㆘的擬議工程，及有關

香港迪士尼樂園計劃的最新進展情 。委員獲悉擬議的工

程。考慮到擬議工程的規模，我們認為適宜在向工務小組委

員會尋求支持前，諮詢規劃㆞政及工程事務委員會。

夾附文件夾附文件夾附文件夾附文件

-----
7 . 為方便委員詳細考慮擬議工程，現夾附我們準備向

工務小組委員會提交的討論文件的擬稿（附件）。

經濟局

旅遊事務署

2001年 5月



附件附件附件附件

(擬稿擬稿擬稿擬稿 )
PWSC(2001-2002)XX

財務委員會

工務小組委員會討論文件

2 0 0 1 年 5 月 1 6 日

總目 705—土木工程
土木工程—土地平整

6 6 0 C L— 為大嶼山國際主題公園平整土地、建造相關的基礎設施和

政府、機構及社區設施

請各委員向財務委員會建議—

( a )  把 660CL 號工程計劃的一部分提升為甲級，稱
為「竹篙灣發展的第 2 組基礎設施」；按付款
當日價格計算，估計費用為 3 9 億 1 , 7 0 0 萬元；
以及

( b )  把 660CL 號 工 程 計 劃 的 餘 下 部 分 保 留 為 乙

級。

問題

當局須提供必要的基礎設施和政府、機構及社區設施，以支援

在大嶼山竹篙灣發展香港迪士尼樂園。

建議

2 . 土木工程署署長建議，並獲經濟局局長支持，把 660CL 號工

程計劃的一部分提升為甲級，用以興建基礎設施及進行相關工程 (按
付款當日價格計算，估計建設費用為 3 9 億 1 , 7 0 0 萬元 )，以配合香港
迪士尼樂園第一期的發展。
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工程計劃的範圍及性質

3 . 建議提升為甲級的部分 660CL 號工程計劃的範圍包括—

( a )  為在陰澳填築約 1 0 公頃土地進行挖泥及填海工程；

( b )  建造長約 2 . 2 公里的雙程雙線或雙程三線分隔車道 (名為 P 2
道路 )，包括連接小路和行人隧道、重置通往現有電力站的
通道；以及相關的斜坡和渠務工程；

( c )  建造長約 1 . 8 公里的西遊覽大道，包括連接小路 /鋪築地區，
及相關的斜坡和渠務工程；

( d )  建造臨時通道及為鋪設公用設施而平整土地；

( e )  建造長約 9 0 0 米的中央行人大道，包括一條隧道；

( f )  在擬建的陰澳鐵路站附近建造地面的公共交通交匯處；

( g )  在擬建的竹篙灣鐵路站附近建造地面的竹篙灣公共交通交

匯處，包括在鐵路站上的公共通道平台；

( h )  建造兩個公眾碼頭；

( i )  建造園景建築及種植花木，包括園景土堤、花木護養站、

種植路旁樹木和約 1 0 公頃的樹林；

( j )  建造位於日後的竹篙灣連接路以南的部分公眾水上康樂活

動中心連約 1 2 公頃的人工湖，包括相關的供水和灌溉系
統；

( k )  建造竹篙灣至陰澳的排污系統；

( l )  建造雨水排放系統，包括長約 4 . 6 公里的盒形暗渠和 2 . 1 公
里的西面明渠，以及相關的工地平整和岩土工程；

( m )  建造由陰澳至竹篙灣的食水和鹹水供水系統；

( n )  建造其中一項政府、機構及社區設施  -  垃圾收集站；

( o )  清除財利船廠範圍內含石棉的物料；

( p )  環境監測工作；
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( q )  聘請獨立環境查核人以審核環境監測工作及顧問負責工程

環境監察辦事處的日常運作；

( r )  聘請顧問監督施工及為政府就香港迪士尼樂園發展第一期

所進行的基礎設施和政府、機構及社區設施作竣工核證；

( s )  聘請非公務員合約人員以進行與香港迪士尼樂園發展第一

期有關的工程計劃。

附件 1 的工地平面圖載有擬議工程的詳情。我們打算在 2 0 0 1 年 1 1 月
展開擬議工程，在 2 0 0 5 年 1 0 月前分期完成工程。

4 . 660CL 號工程計劃餘下仍維持乙級的部分包括—

( a )  為竹篙灣填海工程餘下部分 (約 8 0 公頃 )進行挖泥和填海工
程；

( b )  為餘下的基礎設施及園景工程進行勘探、設計及建造；

( c )  建造 P 2 道路的餘下路段；

( d )  建造水上康樂活動中心的餘下部分；

( e )  為水上康樂活動中心的人工湖建造供水系統的餘下部分；

( f )  建造由小蠔灣污水處理廠至陰澳的排污工程；

( g )  建造由大蠔至陰澳的鹹水供水系統；

( h )  為香港迪士尼樂園第一期建造政府、機構及社區設施，包

括警局和消防局 /救護站；

( i )  清拆財利船廠及建造財利船廠範圍內的基礎設施；

( j )  監測餘下工程所引致的環境影響；以及

( k )  餘下工程的施工監督。

理由

5 . 1 9 9 9 年 1 2 月，政府與華特迪士尼公司和香港國際主題樂園有
限公司就發展香港迪士尼樂園第一期簽訂合約。為履行這份合約及支
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持香港迪士尼樂園的發展，政府須提供已平整及有完善配套設施的填

海土地，以及相關的基礎設施和政府、機構及社區設施。根據雙方同

意的施工時間表，我們須在 2 0 0 1 年 6 月就竹篙灣範圍內的第一份基
礎設施合約進行招標及在 2 0 0 1 年 1 1 月展開工程。倘若未能達到上述
的進度目標，整個發展計劃的進度便可能受到影響，以致本港未能及

早獲得因樂園開幕所帶來的經濟利益。

6 . 為清拆財利船廠而進行的環境影響評估研究仍在進行之中，預

計會在 2 0 0 2 年年初完成。因此，我們只能透過 2 0 0 2 年年中展開的第
二份基礎設施合約來建造財利船廠範圍內的基礎設施。不過，初步研

究已顯示財利船廠可能存在懷疑含石棉的物料。我們因此建議先在首

份基礎設施合約內清除含石棉的物料，並在 2 0 0 2 年年中前完成，使
清拆工程能在第二份合約內以第一時間展開，以確保香港迪士尼樂園

第一期的所有基礎設施工程能依時完成。

7 . 我們會根據已獲通過的“北大嶼山竹篙灣國際主題公園及有

關主要基礎設施建造工程”環境影響評估報告，以及在 2 0 0 0 年 4 月
發出的環境許可證列明的各項規定，就擬議建築工程實施環境監察和

審核計劃。計劃內容包括進行環境監測工作；聘請獨立環境查核人以

審核監測工作；成立工程環境監察辦事處，監察和審核東北大嶼山各

項發展對環境可能帶來的累積影響。為確保採取一致的審核方法，獨

立環境查核人會在 2 0 0 1 至 2 0 0 6 年期間，審核政府就發展香港迪士尼
樂園而進行的所有建築工程的監測工作。

8 . 上文第 3 ( g )  及 3 ( e )段提及的竹篙灣公共交通交匯處和中央行
人大道，均鄰近香港國際主題樂園有限公司的工程項目，包括停車場

及零售、飲食和娛樂設施等，而這些工程會與政府的工程同時進行。

為把工程的相互影響問題減至最少，由單一機構施工是較有利的做

法。由於竹篙灣公共交通交匯處和中央行人大道是通往主題公園的主

要通路，有關設計應與主題公園配合，以營造到臨和期待的氣氛。為

達到與周圍景觀揉為一體的效果及美化設計，和減少彼此影響，我們

有意委託香港國際主題樂園有限公司負責竹篙灣公共交通交匯處和

中央行人大道的設計、建造、監督施工和核證竣工，但不包括公共通

道平台及隧道的結構工程。隧道的建造須與由政府統籌的公用設施一

併進行。

9 . 竹篙灣公共交通交匯處包括一個位於竹篙灣鐵路站上的公共

通道平台。這平台為乘車而來的旅客提供前往中央行人大道的通路。

由於平台位處將由鐵路經營者興建的竹篙灣鐵路站之上，我們有意委
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託鐵路經營者設計、建造和監督平台結構工程，藉此把施工期間的相

互影響和工地佔用問題減至最少。

1 0 . 土木工程署所有負責香港迪士尼樂園計劃的人手已全力投入

處理現時的工作。隨 基礎設施工程踏入施工階段，工作量會繼續增

加。因此，我們須調派額外人手，以應付不斷增加的工作量。為此，

我們建議聘請非公務員合約人員，由 2 0 0 1 年 7 月 為期四年。我們

現正檢討土木工程署為香港迪士尼樂園計劃對額外人手的需要。

對財政的影響

1 1 . 按付款當日價格計算，估計這項工程的費用為 3 9 億 1 , 7 0 0 萬元
(於 2 0 0 1 年 4 月 1 8 日的估價及請參考下面第 1 2 段 )，分項數字如下—

百萬元

( a )  在陰澳的挖泥和填海工程 2 1 1
( b )  P 2 道路、重置通往現有電力站的通道

及連接小路

3 0 2

( c )  西遊覽大道及連接小路 /鋪築地區 1 6 5
( d )  臨時通道及平整土地 9 7
( e )  中央行人大道 3 2 0

( i ) 中央行人大道，包括監督施工和

竣工核證的費用 (構思委託香港
國際主題樂園有限公司進行 ) 1

3 0 0

( i i ) 隧道 2 0
( f )  在陰澳的公共交通交匯處 6 5
( g )  竹篙灣公共交通交匯處 2 1 8

( i )  竹篙灣公共交通交匯處，包括監

督施工和竣工核證的費用 (構思
委 託 香 港 國 際 主 題 樂 園 有 限 公

司進行 ) 2

1 8 8

( i i )  公共通道平台的結構工程，包括
監督施工的費用 (構思委託鐵路

3 0

                                                
1 預 算 費 用 包 括 監 督 施 工 和 核 證 竣 工 的 約 2 , 6 0 0 萬 元 附 加 費 用 ,相 等 於 建 築 費

用 的 9 . 5 %。
2 預 算 費 用 包 括 監 督 施 工 和 核 證 竣 工 的 約 1 , 6 0 0 萬 元 附 加 費 用 ,相 等 於 建 築 費

用 的 9 . 5 %。
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百萬元

經營者進行 ) 3

( h )  兩個公眾碼頭 2 1 2
( i )  園景工程 5 1 7
( j )  部分公眾水上康樂活動中心，包括供

水和灌溉系統

2 7 9

( k )  排 系統 1 4 5
( l )  雨水排放系統 5 6 1
( m )  食水和鹹水供水系統 1 1 6
( n )  垃圾收集站 3
( o )  清除財利船廠內含石棉的物料 6
( p )  環境監測工作 1 2
( q )  顧問費用 3 3 4

( i )  監 督 施 工 ， 包 括 提 供 駐 工 地 人

員，以及竣工核證

2 9 2

( i i )  獨 立 環 境 查 核 人 的 環 境 審 核 工
作

2 2

( i i i )  工程環境監察辦事處的運作 2 0
( r )  聘請非公務員合約人員 2 6
( s )  應急費用 3 5 7

—————

小計 3 , 9 4 6
( t )  通賬準備金 ( 2 9 )

—————

總計 3 , 9 1 7

由於內部資源不足，土木工程署署長建議委聘顧問監督施工、竣工核

證、審核環境監測工作和負責工程環境監察辦處的運作。土木工程署

署 長 亦 建 議 聘 請 非 公 務 員 合 約 人 員 進 行 與 這 項 工 程 計 劃 有 關 的 工

作。

1 2 . 如建議獲批准，我們會作出分期開支安排如下—

年度 百萬元

(按 2000年 9月價格計算)
價格

調整因數

百萬元

(按付款當日價格計算)
2 0 0 1 - 2 0 0 2 1 5 3 0 . 9 8 0 0 0 1 5 0
2 0 0 2 - 2 0 0 3 8 2 6 0 . 9 7 9 7 6 8 0 9
2 0 0 3 - 2 0 0 4 9 7 9 0 . 9 8 7 5 9 9 6 7
2 0 0 4 - 2 0 0 5 1 , 0 1 7 0 . 9 9 5 4 9 1 , 0 1 2

                                                                                                                                                      
3 預 算 費 用 包 括 監 督 施 工 的 約 2 6 0 萬 附 加 費 用 ,相 等 於 建 築 費 用 的 9 . 5 %。

(按付款當日
價格計算)

(按 2000年 9月
價格計算)
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2 0 0 5 - 2 0 0 6 5 8 5 1 . 0 0 3 4 6 5 8 7
2 0 0 6 - 2 0 0 7 2 4 6 1 . 0 1 1 4 9 2 4 9
2 0 0 7 - 2 0 0 8 1 4 0 1 . 0 1 9 5 8 1 4 3

3 , 9 4 6 3, 9 1 7

1 3 . 我們按政府對 2 0 0 1 至 2 0 0 8 年期間工資和建造價格趨勢所作的
預測，制定按付款當日價格計算的預算。由於挖泥、填土、打樁和地

基工程、斜坡工程及渠務工程等主要項目的實際數量不能在設計階段

準確計算，故我們會以重新計算工程數量的標準合約形式，招標承投

有關的土木工程，但擬委託其他機構進行的工程並不包括在內。我們

已就竹篙灣發展的基礎設施批出設計及建造的顧問合約。在這份現有

的顧問合約內，我們已訂明顧問須在土木工程署署長發出指示時派出

工地人員監督建造工程。我們以一般的費用總價競投方式選出這份合

約的顧問。我們亦會以一般的費用總價競投方式，選出獨立環境查核

人和負責工程環境監察辦事處運作的顧問。由於基礎設施和顧問合約

的合約期分別超過 2 1 個月和 1 2 個月，故合約均會訂有可因應通脹調
整價格的條文。

1 4 . 擬議工程會分期在 2 0 0 3 至 2 0 0 5 年期間完成。我們需在 2 0 0 6
至 2 0 1 4 年期間保養新種植的樹林。我們初步估計 (於 2 0 0 1 年 4 月 1 8
日的估價 )工程引致的每年經常開支為–

年度 引致的經常開支 (百萬元 )
2 0 0 2 - 0 3 7 . 8 3
2 0 0 3 - 0 4 1 4 . 1 1
2 0 0 4 - 0 5 4 8 . 9 7
2 0 0 5 - 0 6 8 7 . 5 6

2 0 0 6 - 0 7 一 2 0 1 4 - 1 5 8 7 . 6 9
2 0 1 5 - 1 6 以後 8 7 . 5 6

公眾諮詢

1 5 . 這項工程計劃依據主題公園和大嶼山北岸發展的建議發展大

綱圖而進行。有關大綱圖，在 2 0 0 0 年 3 月諮詢荃灣區議會和離島區
議會時，獲得議員普遍支持，並在 2 0 0 0 年 7 月 6 日的規劃及土地發
展委員會獲通過。我們亦在 2 0 0 0 年 5 月 2 2 日向離島區議會介紹道路
工程計劃，並在 2 0 0 0 年 6 月向荃灣區議會傳閱道路工程計劃的諮詢
文件，議員對道路工程計劃並無意見。我們亦分別在 2 0 0 0 年 9 月 2 5
和 2 6 日就竹篙灣發展的擬議污水渠工程和土地徵用計劃諮詢離島區
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議會和荃灣區議會。他們支持擬議的土地徵用和污水渠工程計劃。

1 6 . 我們在 2 0 0 0 年 7 月 2 1 日根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》
(第 3 7 0 章 )把建議的道路工程分為兩項刊登憲報。我們共收到四份反
對書。反對理由涉及收回土地、在土地設定地役權和土地受道路工程

影響等。我們曾與反對者會面，嘗試解決有關反對。結果，一位反對

者有條件地撤回其反對書；其餘三個反對則未獲解決。我們在 2 0 0 1
年 1 月得到行政長官會同行政會議批准進行擬議道路工程，並在 2 0 0 1
年 1 月 2 3 日在憲報公布工程已獲批准。

1 7 . 我們在 2 0 0 0 年 9 月 2 9 日按《水污染管制 (排污設備 )規例》第
2 6 條的規定，根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》 (第 3 7 0 章 )在憲
報刊登擬議的排污工程，並收到一份反對書。反對理由是擬議的排污

計劃導致土地被收回。我們曾與反對者會面，但其反對未獲解決。我

們在 2 0 0 1 年 4 月得到行政長官會同行政會議批准進行擬議的排污工
程，並在 2 0 0 1 年 4 月 2 0 日在憲報公布工程已獲批准。

1 8 . 2 0 0 1 年 4 月 2 3 日，我們向立法會經濟事務委員會介紹這項工
程計劃，委員獲悉擬議的工程。 [我們並在 2 0 0 1 年 5 月 7 日向立法會
規劃地政及工程事務委員會介紹這項工程計劃，委員 [支持 ]擬議的工
程。 ]  [待會議後更新 ]

對環境的影響

1 9 . 擬議的工程為《環境影響評估條例》 (第 4 9 9 章 )所訂的指定工
程項目。我們在 2 0 0 0 年 3 月完成了“在北大嶼山竹篙灣國際主題公
園及有關基礎設施建造工程”的環境影響評估研究，這項擬議工程亦

包括在內。我們在 2 0 0 0 年 3 月亦完成在“大嶼山北岸發展可行性研
究”之下的另一項環境影響評估研究，這項研究評估了東北大嶼山的

整體累積環境影響。這些研究的結論是，只要在施工和運作期間實施

建議的緩解措施，擬議工程的環境影響會符合既定的標準和法例。環

境諮詢委員會在 2 0 0 0 年 4 月 1 7 日有條件地通過這兩份環境影響評估
報告。環境保護署署長亦在 2 0 0 0 年 4 月 2 8 日批准兩份報告。

2 0 . 我們會將建議的環境影響緩解措施納入工程合約之內。主要措

施包括管制陰澳填海工程的速度和方法、不少於 6 公頃補償性樹林種
植、豎立圍欄保護稀有 /受管制 /受保護的植物品種、興建有後備設施
和氣味控制措施的污水泵房、在公共交通交匯處提供集油設施以及在

土堤上種植花木。我們會在工程合約訂定標準措施，以控制施工期間
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引致的污染問題。我們會成立工程環境監察辦事處，以監測在東北大

嶼山所有同時進行的建築工程的累積環境影響。我們已把實施環境影

響緩解措施 ( 3 億 1 , 0 0 0 萬元 )及環境監察和審核計劃 ( 5 , 4 0 0 萬元 )，包
括成立工程環境監察辦事處 ( 2 , 0 0 0 萬元 )、聘請獨立環境查核人 ( 2 , 2 0 0
萬元 )及環境監測工作 ( 1 , 2 0 0 萬元 )的費用計算在整體計劃預算費內。

2 1 . 在工程計劃的策劃和設計階段，我們曾研究如何盡量減少建築

和拆卸物料的數量。為了進一步把建築和拆卸物料的數量減至最少，

我們會鼓勵承建商在製造模板和進行臨時工程時，使用鋼材而棄用木

材。

2 2 . 我們估計這項工程計劃會產生約 2 6 8 萬立方米拆卸物料。其
中，有約 1 2 2 萬立方米 ( 4 5 . 5 % )會在工地循環再用，有約 1 4 1 萬立方
米 ( 5 2 . 6 % )會在第 二份基礎 設施合約 內循環再 用，另有 5 萬立方 米
( 1 . 9 % )會卸置在堆填區。在陰澳的填海工程會接收 7 0 萬立方米公眾
填料。我們會規定承建商擬備廢物管理計劃書，提交環境保護署署長

審批。計劃書須訂明適當的安排，以盡量減少、再用、回收和循環再

造、儲存、收集、處理和棄置工程所產生的不同類型廢物；亦須包括

建議的建築廢物管理紓減措施，包括撥出地方供分揀廢料及暫時儲存

可再用和循環再造的物料。我們會確保工地日常的運作符合經核准的

廢物管理計劃書的規定。我們會採用運載記錄制度，以確保建築和拆

卸廢料得到妥當處置。我們並會記錄建築和拆卸物料的處置、再用和

循環再造情況，以便監察。

2 3 . 我們估計在陰澳的填海工程會產生 1 8 0 萬立方米非污染淤泥。
卸置非污染淤泥的指定地區有足夠空間容納這些淤泥。

2 4 . 清除和處置財利船廠含石棉的物料時，我們會完全遵照《空氣

污染管制條例》的規定，包括擬訂及提交環境保護署審批石棉勘測報

告和石棉消減計劃。

土地徵用

2 5 . 我們會根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》 (第 3 7 0 章 )收回
0 . 4 5 公頃私人土地和就香港地下鐵路公司的地段設定地役權。另外我
們已透過自願交回土地安排完成徵用約 1 8 . 7 公頃私人土地。我們亦
需清理政府土地。徵用和清理土地的費用估計約為 1 5 億 2 , 0 0 0 萬元，
我們已在總目 7 0 1「土地徵用」項下預留這筆費用。
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背景資料

2 6 . 我們在 1 9 9 9 年 1 1 月把 660CL 號工程計劃提升為乙級工程。財
務委員會在 1 9 9 9 年 1 1 月 2 6 日通過原則上接納估計為數 1 3 5 億 6 , 9 0 0
萬元 (按 1 9 9 9 年 9 月價格計算 )的財政承擔，用以平整土地，並建造
相關的基礎設施和政府、機構及社區設施，以配合大嶼山國際主題公

園發展計劃。本文件擬議的工程屬上述 1 3 5 億 6 , 9 0 0 萬元龐大計劃的
一部分。

2 7 .  我們在工務計劃項目第 108AP 號下撥款支付“大嶼山北岸發
展可行性研究”的環境影響評估研究所需的 7 0 0 萬元。至於“北大嶼
山竹篙灣國際主題公園及有關主要基礎設施建造工程”的環境影響

評估研究所需的 7 8 0 萬元，則已在整體撥款分目 5101CX 項下撥款支
付。

2 8 .  1 9 9 9 年 1 2 月 1 7 日，財務委員會批准把 660CL 號工程計劃提
升為甲級工程，成為 662CL 號工程計劃，稱為「為發展大嶼山香港

迪士尼樂園第一期計劃而進行的竹篙灣第 1 階段填海工程、陰澳土地
平整工程的設計工作，以及相關基礎設施和政府、機構及社區設施的

設計工作」；按付款當日價格計算，估計費用為 6 9 億 2 , 3 9 0 萬元。
我們在 2 0 0 0 年 5 月展開填海工程，工程會分期在 2 0 0 1 年 1 1 月  至
2 0 0 3 年 1 月期間完成。我們在 2 0 0 0 年 4 月委聘顧問制訂基礎設施的
設計，擬議工程的詳細設計在 2 0 0 1 年 5 月完成。

2 9 .  在 2 0 0 1 年 4 月 2 7 日，財務委員會通過把 660CL 號工程計劃
的一部分提升為甲級工程，成為 322WF 號工程計劃，稱為「竹篙灣
發展的第 1 組基礎設施  –  陰澳篤食水配水庫及相關工程」；按付款
當日價格計算，估計費用為 1 億 6 , 5 0 0 萬元。我們會在 2 0 0 1 年 8 月
展開建造工程。

3 0 .  連擬議工程在內，我們已就發展香港迪士尼樂園第一期向財務

委員會申請了約 9 3 %的開支。整體而言，工程計劃在預期的開支內。

3 1 . 我們估計在這項工程計劃進 行期間須開設的職位約有 1  8 9 0
個，包括 3 5 0 個專業 /管理人員職位和 1  5 4 0 個工人職位，共需 8 1  7 0 0
個人工作月。

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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經濟局

旅遊事務署

2 0 0 1 年 5 月




