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立法會環境事務委員會

為吐露港內未有污水設施地區

興建污水收集系統第 1 及第 2 階段工程的進展
資料摘要

引言

立法會工務小組委員會在 2001 年 4 月 4 日的會議上討論將工務計
劃第 125DS 號 (名為「為吐露港內未有污水設施地區興建污水收集系
統」)的一部分提升為甲級，以便進行第 1 階段第 1D 及 2B 期的工程。
委員在會上要求政府在 2001 年年底前向立法會環境事務委員會報告
第 125DS 號工程的進展，尤其是第 2 階段工程。

2 . 這份文件列出第 125DS 號工程項目最新進展的資料。

背景

3 . 125DS 號工程項目已於 1990 年 8 月納入工務計劃內，以期在吐露
港集水區內未有污水設施的地區進行長遠的水污染根治工程。 125DS
號的施工計劃摘錄於附件 1。

4 . 該工程計劃按以下兩個階段進行—

( a ) 第 1 階段在沙田及大埔 85 個未有污水設施的地區分兩
期進行。工程再細分為七個規模較易處理的分期  (第
1A、 1B、 1C、 1D、 2A、 2B 及 2C 期 )，以便進行建造
及收地程序。第 1 階段第 1 及第 2 期工程範圍內未有污
水設施地區的位置圖已分別載於附件 2 及 3；以及

(b ) 第 2 階段工程會於位置較偏遠的未有污水設施的地區
進行。環境保護署 (下稱「環保署」 )現正透過「北區及
吐露港污水收集整體計劃檢討研究」(下稱「該檢討」)，
檢討第 2 階段工程的範圍及實施計劃。
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目前的進展

第 1 階段第 1 期工程

5 . 第 1 階段第 1A、1B 及 1C 期工程已分別於 1995 年 5 月、1998 年 8
月及 1999 年 2 月大致竣工。

6 . 第 1 階段第 1D 期工程已於 2001 年 5 月提升為甲級，成為 328DS
號「為吐露港內未有污水設施地區興建的污水收集系統第 1 階段第 1D
及 2B 期」工程項目的其中一部分，並將於 2002 年 1 月施工，以期於
2003 年年底竣工。

第 1 階段第 2 期工程

7 . 第 1 階段第 2A 期工程已於 2001 年 5 月大致竣工。

8 . 第 1 階段第 2B 期工程已於 2001 年 5 月提升為甲級，成為 328DS
號「為吐露港未有污水設施地區興建污水收集系統第 1 階段第 1D 及
2B 期」工程項目的其中一部分，並將於 2001 年 12 月底招標。工程預
計可於 2002 年 3 月展開，並於 2004 年年中竣工。

9 . 我們現正就第 2C 期工程進行詳細設計工作。渠務署已於 2001 年 3
月諮詢沙田及大埔區議會轄下各有關委員會的意見，委員會均對建議

工程表示支持。由於我們須要收回土地以開展工程，因此，在決定最

終的詳細設計前，我們須根據《水污染管制 (排污設備 )規例》進行法
定的刊登憲報程序。渠務署計劃於 2003 年 12 月開展有關工程，預期
工程可於 2006 年年底竣工。

第 2 階段工程

10 . 正如上文第 4(b )段所述，環保署現正考慮集水區內的最新發展及
根據實施第 1 階段工程的鄉村污水收集系統計劃所得的經驗，檢討第
2 階段的工程。

11 . 根據該檢討的最新結果，第 2 階段工程將涵蓋 63 個較偏遠的未有
污水設施地區。工程現在暫定於 2007 年至 2009 年期間分期完成。當
第 2 階段工程的範圍於 2002 年初確定後，我們將制定一個更詳細的施
工計劃。附件 4 顯示第 2 階段工程所建議涵蓋的未有污水設施地區的
位置圖。
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12 . 第 2 階段的部分工程或須通過《環境影響評估條例》所定的法定
程序 1及土地回收程序 2。為使建議的污水收集系統能盡早投入運作，我

們有意把工程作以下的組合，以加速完成第 2 階段的工程—

A 組：並非《環境影響評估條例》的指定工程項目，並且無須收

回土地

B 組：《環境影響評估條例》的指定工程項目，並且無須收回土地
C 組：《環境影響評估條例》的指定工程項目，並且須收回土地

由於 A 組工程無須通過《環境影響評估條例》的程序和法定的收回土
地程序，因此最早可於 2007 年竣工，而 B 組及 C 組工程亦會陸續竣
工。

13 . 至於屬於 C 組的工程，市民可能會因進行工程須收回土地及封路
而提出反對。解決這些反對意見或會非常費時，而且還可能會延誤工

程。有見及此，我們會嘗試取得鄉議局和沙田及大埔區議會的承諾，

爭取他們的全力支持；並在根據《水污染管制 (排污設備 )規例》把工
程刊登憲報之前，嘗試取得鄉事委員會及村代表的合作 (例如讓受影響
的村民在早期參與制定方案及污水渠敷設路線的工作 )。如果無人根據
法例提出反對， C 組的工程便可節省多至 9 個月的時間。

環境食物局

環境保護署

渠務署

2001 年 12 月

                                                
1 符 合《 環 境 影 響 評 估 條 例 》 (第 4 9 9 章 )附表 2 及 3 有 關「指定 工 程 項 目 」定 義 的 工
程 項 目 在 施 工 前 須 申 領 環 境 許 可 證。工程 項 目 須 要 進 行 公 眾 諮 詢 才 能 得 到 環 境 保 護

署 批 准 發 出 環 境 許 可 證 。
2 須 進 行 土 地 回 收 的 污 水 收 集 系 統 工 程 須 根 據 《 水 污 染 管 制 (排 污 設備 )  規 例 》刊 登
憲 報 。 根 據 現 行 規 例 ， 工 程 在 刊 登 憲 報 告 後 ， 受 影 響 人 士 有 6 0 天 時 間提出反 對 。
如 有 人 提 出 反 對 ， 最 長 可 獲 給 予 9 個 月 的 時 間 解 決 反 對 意 見 。



附件 1

吐露港內未有污水設施地區—最新施工計劃

工務計劃

項目

詳情 未有污水設

施地區數目

開始施工

日期

竣工日期 最新費用預

算(百萬元)
(以 2001 年
9 月價格計
算)

估計將得益

的人口

第 1 階段第 1 期(涉及涉及涉及涉及 43 個未有污水設施的地區)
137DS/A 設計方面的

顧問工作

— 1991年 8月 2001年 6月 12.5 —

163DS/A 第 1 階段
第 1A 期

15 1993年 6月 1995年 5月 56.8 17 300

177DS/A 第 1 階段
第 1B 期

10 1994 年 10
月

1998年 8月 72.4 8 200

284DS/A 第 1 階段
第 1C 期

6 1997年 6月 1999年 2月 28.6 4 800

328DS/A 第 1 階段
第 1D 期

12 2002年 1月 2003 年 10
月

41.6 3 400

小計 211.9 33 700
第 1 階段第 2 期(涉及涉及涉及涉及 42 個未有污水設施的地區)

179DS/A 設計方面的

顧問工作

— 1995年 5月 2003 年 12
月

11.6 —

213DS/A 第 1 階段
第 2A 期

15 1998年 3月 2001年 5月 83.2 11 800

328DS/A 第 1 階段
第 2B 期

15 2002年 3月 2004年 3月 110.3 12 100

#125DS/B 第 1 階段
第 2C 期

12 2003 年 12
月

2006 年 12
月

101.5 19 200

小計 306.6 43 100
總計 518.5 76 800

第 2 階段(涉及涉及涉及涉及 63 個未有污水設施的地區)
#125DS/B 設計方面的

顧問工作

— *2002 年 *2006 年 *30 —

#125DS/B 建造工程 *63 — *2007 年至
2009 年

*550 *18 000

總計 *580 *18 000

註：

# 保留為 2 級的 12 5 號工程計劃餘下部份。
* 這只是目前粗略估計。待第 2 階段工程的最新範圍在 2 0 02 年初左右大

致確定後，我們會考慮修訂工程費用。










