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二零一三年十月 

資料文件 

 

立法會交通事務委員會 

鐵路事宜小組委員會 

 

廣深港高速鐵路香港段 

建造工程的進展和財務狀況 

 

（截至二零一三年六月三十日為止的第七份半年度報告） 

 

引言  

這是廣深港高速鐵路（高鐵）香港段建造工程的第七份

半年度報告。 

 

背景  

2.  於二零一零年四月的立法會交通事務委員會轄下鐵路

事宜小組委員會（小組委員會）會議中，委員同意當局每隔六

個月就高鐵香港段建造工程的進展和財務狀況提交報告。當局

於二零一三年五月就高鐵香港段項目呈交了第六份半年度報

告，匯報由二零一二年七月一日至十二月三十一日的工程進展

和財務狀況。本文件為高鐵工程第七份半年度報告，匯報高鐵

項目由二零一三年一月一日至六月三十日的工程進展和財務

狀況。 
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高鐵項目的整體進展 

 

(I)  主要工程  

 

3.  我們已就高鐵項目批出共 39 份主要建造合約
1
，連同其

他小型合約，合計總值達 448.1 億元。其中包括隧道工程合約

224 億元，西九龍總站建造合約 144.7 億元及機電工程合約

79.4 億元。  

 

4.  工程的整體進展，現概述如下： 

 

(a) 鐵 路 隧 道 一 共 有 七 台 隧 道 鑽 挖 機 展 開 隧 道 鑽 挖 工

程，當中包括兩台從深圳河以北的皇崗豎井向米埔

方向推進的鑽挖機，繼續進行內地與香港連接段隧

道段的鑽挖工程。整個項目 後一台啟動的隧道鑽

挖機於二零一三年七月初從北行綫隧道的米埔工地

啓動，往牛潭尾方向進行鑽挖。另一台從米埔南行

綫隧道出發的隧道鑽挖機，預計於二零一三年七月

底完成至牛潭尾路段的鑽挖工程。此外，從七星崗

                                                 
 
 
1 主 要 建 造 合 約 是 指 個 別 價 值 逾 5 , 0 0 0 萬 元 的 合 約 。  
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工地啟動的隧道鑽挖機正繼續往北向大江埔方向前

進。而從石崗工地啟動的鑽挖機已於二零一三年三

月順利啓動，現正往南向謝屋村方向繼續鑽挖工程。

 

至於市區隧道段，繼南昌至美荔道路段南行綫隧道

的鑽挖工程於二零一二年底順利完成後，該隧道鑽

挖機已於二零一三年三月完成重新組裝，並再次從

南昌向北推進，展開同一路段之北行綫隧道鑽挖工

程 。 另 一 台 隧 道 鑽 挖 機 在 順 利 完 成 大 角 咀 段 鑽 挖

後，正繼續往油麻地方向進發。 

 

鑽爆隧道的工程亦正在葵涌、石蔭、城門、八鄉、

大江埔及牛潭尾等工地全速進行。從葵涌至石蔭路

段的鑽爆工程已於二零一三年三月完成。整個挖掘

工 程 包 括 鑽 爆 及 鑽 挖 隧 道 已 完 成 超 過 百 分 之 五 十

五。 

 

(b) 七個分別位於米埔、牛潭尾、八鄉、城門、葵涌、

南昌及旺角西的通風樓結構工程正在繼續進行。而

葵涌及八鄉通風樓之結構工程已接近完成，預計今

年下半年將會平頂。 

 



 4

(c) 西九龍總站—車站主體的挖掘工程已完成超過百份

之六十。其中車站 南端結構工程部分已到達 底

層的地下 B4 層（共四層，B1 至 B4 層）；而首兩層（即

B1 至 B2 層）的混凝土結構亦已完成。車站月台層（即

B4 層）及 B3 層亦繼續向上進行混凝土結構工程。 

 

(d) 機電工程—機電設備之安裝工程已於西九龍高鐵總

站、石崗的緊急救援處及列車停放處同時展開；而

高 鐵 列 車 及 訊 號 系 統 的 設 計 亦 已 完 成 ， 正 投 入 生

產。部份列車軌道已運抵石崗工地，軌道安裝及架

空供電設備的前期工作同時進行。 

 

5.  工程進度的詳情載於附件 1。政府會通過既定機制，繼

續密切監察高鐵項目的進展。 

 

(II) 施工的預備及協調工作 

(a)  臨時交通安排 

6.  為配合高鐵項目工程，我們繼續實施不同規模的臨時交

通管理措施，包括早前利用柯士甸道西及連翔道的兩組臨時行

車天橋以替代原有道路，並將原有的佐敦道向北遷移；各項改

道預計實施至二零一四年年底。我們會繼續就臨時交通安排與

相關地區人士及區議會保持緊密溝通，包括就具體細節諮詢區
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議會及按需要安排實地視察，以了解實施臨時交通管理措施後

的情況及聽取意見。此外，我們會將 新臨時交通安排的訊息

發放予相關屋苑及大廈業戶，亦會上載至高鐵香港段的專用網

站，讓居民、商戶和公眾人士及早知悉相關安排。 

 

(b)  在市區段之隧道鑽挖工程及社區聯絡工作 

7.  政 府 與 港 鐵 公 司 代 表 一 直 就 高 鐵 項 目 的 進 展 及 居 民 關

注的事項與居民保持密切聯絡。工程期間，高鐵項目社區聯絡

主任、社區大使隊及工程隊伍經常在區內解釋工程的細節，並

不時與社區持份者會面及聆聽意見。此外，大角咀及海泓道區

內已設置監測點，以監測樓宇、地面及公用設施於鑽挖隧道通

過前後的狀況。 

 

8.  大 角 咀 區 內 北 行 段 隧 道 的 鑽 挖 工 程 將 於 二 零 一 四 年 展

開，港鐵公司將以工程簡訊及通告向居民發放 新的工程進度

資訊。 

 

9.  高鐵資訊中心在二零一三年上半年處理了超過 93 宗查

詢，並提供 新的工程進度資料，歡迎市民到訪參觀。高鐵社

區大使隊亦積極融入社區，熱心參與社區工作，於節日期間聯

同高鐵工程團隊探訪大角咀及海泓道的商戶，為社區增加佳節

氣氛。 
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10.  高 鐵 社 區 大 使 隊 於 二 零 一 三 年 三 月 三 日 參 與 一 年 一 度

的盛事「大角咀廟會」，一眾大角咀的街坊、區外人士及遊客

出席活動，參與高鐵項目的攤位遊戲及參觀展板。為了讓大角

咀居民進一步了解高鐵工程，社區大使隊更於奧運站及旺角街

坊會陳慶社區中心內安排高鐵巡迴展覽，詳細介紹項目的資料

及 新動向。 

 

11.  為 保 障 業 主 權 益 ， 港 鐵 公 司 繼 續 安 排 進 行 樓 宇 現 況 勘

察，而勘察報告亦會送交有關的業主立案法團。 

 

(c)  與攸潭美村居民的溝通 

12.  就 攸 潭 美 村 居 民 對 高 鐵 香 港 段 工 程 及 區 內 水 井 水 位 的

關注，政府及港鐵公司一直與相關的鄉事委員會、區議員、攸

潭美村代表及居民保持緊密溝通，藉著與居民的會面、實地視

察、聯絡小組會議等，適時跟進居民的各項關注。 

 

13.  為跟進攸潭美村及立法會議員的關注，有關政府部門代

表及港鐵公司於二零一二年十二月十四日及二零一三年二月

四日分別出席立法會就「有關高鐵工程對攸潭美村村民的影

響」之個案會議，以及聯同立法會議員到攸潭美村作實地視

察，讓議員更深入了解居民關注事項的跟進工作及進展。就立

法會公共申訴辦事處轉介的 45 宗投訴個案，港鐵公司正逐一

與相關居民跟進，並回覆申訴辦事處有關的跟進情況。  
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14.  港鐵公司與承建商會繼續與相關居民緊密溝通，致力減

低工程對地區的影響。 

 

(d)  查詢及投訴的處理 

15.  政府及港鐵公司一向重視與公眾及地區的溝通，市民可

透過不同渠道，包括郵遞、傳真、電郵、港鐵公司專設的工程

熱綫及社區聯絡小組，就高鐵香港段項目表達意見或進行查

詢。過去有關高鐵香港段工程的查詢或投訴，主要關於建築物

懷疑因工程受損、交通管理、環境影響、地盤整潔等方面，政

府及港鐵公司在接獲公眾的查詢或投訴後，會盡早聯絡事主確

認有關個案，並進一步了解詳情及作出跟進。 

 

(e)  公眾參與及融入社區的活動 

16.  港 鐵 公 司 繼 續 舉 辦 學 校 講 座 及 定 期 安 排 社 區 聯 絡 小 組

會議等，與居民保持緊密溝通。就學校講座方面，於二零一三

年上半年，已到訪三間中學及九間小學進行高鐵項目講座。沿

綫社區的學校如深水埗官立小學的同學亦於二零一三年六月

二 十 七 日 及 二 十 八 日 參 觀 位 於 柯 士 甸 站 的 高 鐵 工 程 訪 客 中

心，透過模型和展板加深對項目及鐵路建造的認識。 

 

17.  港鐵公司及承建商於二零一三年一月二十六日，聯同香
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港小童群益會美孚青少年綜合服務中心及保良局唐乃勤初中

書院合辦了「美孚是我家」美化高鐵香港段工地圍板活動。是

次活動約有 100 名師生及義工參加，以高鐵元素及環保意念為

題，為畫布畫上不同的圖案，所有畫作已懸掛於美孚美荔道工

地的圍板上。 

 

18.  另 外 ， 港 鐵 公 司 及 承 建 商 代 表 組 成 的 高 鐵 香 港 段 義 工

隊，於農曆新年前，分別到大角咀及海泓道探訪沿綫商舖及持

份者。 

 

(III)  就業機會  

19.  在二零一三年六月底，承建商共僱用約 8500 名建築工

人及技術╱專業人員，從事隧道和西九龍總站的建造及機電工

程。高鐵項目僱用的人手會繼續增加，預計於今年至二零一四

年達到高峰期。 

 

高鐵項目的財務狀況 

20.  截至二零一三年六月三十日為止，已批出合約的累計

支出為 285.58 億元。整體而言，合約符合預算及如期批出。 

 

21.  我們會繼續監察工程的進展，以確保工程符合批准的

預算、質素優良，並能如期完成。高鐵項目的財務狀況詳載於
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附件 2。  

 

 

運輸及房屋局 

二零一三年十月 
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附件 1 

 

截至二零一三年六月三十日的工程進度半年度詳細報告 

 

(I) 工程進度  

隧道— 

新界段 

於米埔豎井始發的隧道鑽挖機，已完成鑽挖

南行隧道約 2200 米，並順利通過圍仔村的地

底，即將到達牛潭尾豎井，完成南行綫隧道

之鑽挖工程。而米埔通風樓之結構工程已完

成了約百分之七十。 

 

 牛潭尾豎井已完成石層的鑽爆工作，並繼續

向南進行通往大江埔的隧道建造工程。 

 

 大江埔的隧道鑽爆工程亦繼續向北推進，北

行及南行綫隧道各完成了約 1000 米。而隧道

內壁工程亦已於南行綫隧道展開，並完成了

約百分之十。 

 

 從七星崗工地往北推進的隧道鑽挖機已完成

了近 500 米的鑽挖工程，並繼續往大江埔方

向前進。另一台從石崗工地往南行的隧道鑽
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挖機亦於二零一三年三月完成組裝，現已完

成了約 100 米的鑽挖工程。 

 

 位於石崗的緊急救援處及列車停放處所有地

下連續牆工程已經完成，而挖掘工程亦完成

超過百分之九十。14 座建築物當中 8 座的結

構工程現已完成。 

 

 位於八鄉工地的隧道則繼續以鑽爆方式於大

帽山地底向南推進。連同於石蔭工地向北之

隧道鑽爆工程，整段謝屋村至石蔭隧道已完

成約百分之六十。 

 

 至於位處象山邨西路及象山邨東路交界處之

城門通風樓及豎井，工地已安裝隔音罩以減

低工程對附近環境的影響；而豎井已挖掘至

離地面超過 60 米深，並繼續向下進行爆破。

同時，通風樓之主體結構工程及隧道內壁工

程亦正在進行。 

 

 葵涌段南行隧道鑽爆工程早前已經完成，而

北行隧道的鑽爆工程亦已於二零一三年三月

貫通石蔭段隧道。隧道內壁工程亦已完成約
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百分之八十五。 

 

隧道—  

市區段 

至於市區段鐵路隧道方面，兩台負責建造美

荔道至海庭道隧道的鑽挖機分別向北及向南

展開鑽挖工作。繼南昌至美荔道段南行綫隧

道於二零一二年十二月順利貫通並接通葵涌

段隧道後，該台鑽挖機已重新組裝，從南昌

再次向北推進，展開了同一路段北行綫隧道

的鑽挖工程，現已完成了約 1000 米。南行隧

道鑽挖機亦繼續於南行綫隧道往油麻地方向

推進。同時，位於南昌之通風樓的結構工程

亦已完成大約一半。 

 

 位於海庭道以南的隧道挖掘工程，亦按計劃

推展，已展開隧道管道之結構工程。 

 

 位於深水埗深旺道連接海麗商場之行人天橋

重置工程已經完成，在六月中重新啓用。 

 

西九龍總站 西九龍總站主體結構，由上而下興建的地底

車站混凝土結構正於柯士甸道以南進行。其

中車站 南端部分結構工程已到達 底層的

地下 B4 層（共四層，B1 至 B4 層）；而北面
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車 站 部 分 已 挖 掘 至 車 站 底 層 即 地 下 B4 

層，並正向上建造主體結構部分。 

 

機電  

工程  

機電設備之安裝工程已於西九龍高鐵總站的

南端地下 B2 層展開。大型機電設備及物料已

陸續運抵石崗緊急救援處及列車停放處，安

裝 工 程 亦 隨 即 展 開 。 其 他 機 電 系 統 如 升 降

機、扶手電梯、固定通訊系統等，現正在各

工廠內進行審批測試。 

 

路軌安裝方面，超過 1300 條路軌(每條為 18

米長 )亦運抵石崗工地，而在石崗工地的臨時

路軌安裝已完成百分之二十五。 

 

高鐵載客列車已投入生產，第一輛主車架之

組裝程序已於二零一三年第二季開始進行。 

 

  

(II) 預備工作和協調問題 

  

主要臨時 

交通措施 

西九龍各項臨時交通管理計劃繼續施行。隨

著柯士甸道西與連翔道之地下行車道之工程
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進展，港鐵將詳細規劃及協調新舊道路系統

之交接，將對西九龍區交通之影響減至 低。

 

 另外，沿深旺道及海泓道各地點亦繼續實施

局部臨時交通管理計劃，以便進行路面重置

工程。 

 

 政府及港鐵公司會繼續就各階段的臨時交通

改道計劃，徵詢相關區議會及居民的意見。 
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附件 2 

 

截至二零一三年六月三十日的半年度開支報告 

 

表 1–開支狀況 

 

 批出的合約總值

（百萬元） 

累計開支 

總額  

（百萬元） 

尚未解決申索

的預算金額* 

（百萬元） 

鐵路隧道 22,401 18,088.1 2,597 

西九龍  

總站  

14,465 8,358.1 2,572 

機電工程 7,947 2,111.4 0 

合計  44,813 28,557.6 5,169 

 

*承建商於申索書上清楚列明之金額。
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表 2–已具有理據的申索情況 

 

 已獲解決的申索 尚未解決的申索 

 宗數  申索金額

*（百萬

元） 

發放金額

（百萬

元） 

宗數  

 

申索金額

*（百萬

元） 

中期發放

金額 

（百萬

元） 

鐵路  

隧道  

47 1,737 862 149 2,907.7 310.5 

西九龍  

總站  

46 

 

247 187 182 

 

2,670.6 98.6 

機電  

工程  

4 0 0 8 0 0 

合計  97 1,984 1,049 339 5,578.3 409.1 

   

*承建商於申索書上清楚列明之金額。 

 

   政府及港鐵公司在工程規劃階段和制定預算時，已進行

風險分析，盡量減少出現工程的申索情況。然而，在進行工程

時，常會遇上不能預見的情況，例如進行地基或挖掘工程時遇

到較預期為多或複雜的障礙物，這會加深工程的難度，承建商

可能需要用上較多或轉換較適合的機器，以及聘請更多人員，

以處理這些情況。承建商會根據合約條款提交申索申請，以支

付上述額外開支。在收到承建商的申索後，港鐵公司會根據合

約條款、承建商提交的申索理據及相關的文件記錄等檢視該申

索的合理性，以評估有關額外開支的金額是否可以接受。 
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2.  至二零一三年六月三十日，港鐵公司共接獲 436 宗已具

有理據的申索，申索金額約為 75 億 6200 萬元，佔已批岀合約

總 額 的 16.9%。 港 鐵 公 司 正 與 有 關 承 建 商 商 討 申 索 內 容 及 細

節，亦會就提出的申索金額進行詳細評估。港鐵公司會謹慎處

理每一宗申索，而承建商亦必須提供充足理據及資料。至二零

一三年六月三十日為止，已獲解決的申索共 97 宗，並已發放約

10 億 4900 萬元，佔已批出合約總額約 2.3%。因應個別工程的

需要及個案的審核和商討進度，部分個案獲發放中期金額合共

約 4 億 910 萬元。港鐵公司會繼續審慎處理有關個案。按現時

估計，項目的應急費用足夠應付有關的申索開支，不會令項目

超支。 

 

 


