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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
(日期待定 )  

 
 
總目 705－土木工程  
環境保護－廢物處理  
183DR－沙田廢物轉運站翻新及提升工程  
 
 

請各委員向財務委員會建議，把 183DR 號工程計劃
提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用

為 1 億 3 , 710 萬元。  
 
 
問題  
 
 我們需要在沙田廢物轉運站進行翻新及提升工程，以維持其營運

效率。  
 
 
建議  
 
2 .  環境保護署署長建議把 183DR 號工程計劃提升為甲級；按付款當
日價格計算，估計所需費用為 1 億 3 , 710 萬元，用以在沙田廢物轉運站
的現行營運合約屆滿後，在該轉運站進行翻新及提升工程。環境局局

長支持這項建議。  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
3 .  這項工程計劃的範圍包括下列的設計和建造工程－  
 

( a )  站內建築物及通道改善工程；  
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( b )  改善及加強通風及空氣淨化系統、車輛清洗設施和
污水處理設施；  

 
( c )  更換及翻新廢物壓縮機、移動機械、拖拉車、拖架、

貨櫃及 1 輛洗街車；  
 
( d )  翻新及改裝站內機電裝置；  
 
( e )  裝設一組處理大型廢物的設施；以及  
 
( f )  環境美化工程。  

 
4 .  擬議工程將會在沙田廢物轉運站進行，其位置圖載於附件 1，工程
圖解載於附件 2。如獲財務委員會批准撥款，我們計劃在 2015 年末展
開擬議工程，在 2017 年年中基本竣工。在擬議工程進行期間，沙田廢
物轉運站將如常運作，維持有關服務。  
 
 
理由  
 
5 .  目前，位於沙田石門的沙田廢物轉運站是沙田、觀塘、西貢和大

埔部分地區的廢物接收設施。每天約有 1  100 公噸都市固體廢物從以上
地區運往該轉運站進行壓縮並裝進貨櫃，然後經陸路轉運往新界東北

堆填區棄置 1 。沙田廢物轉運站是根據 5038D R號工程計劃「沙田廢物
轉運站」而興建，按付款當日價格計算，當時的核准工程預算為 2 億
2 ,200 萬元。該轉運站自 1994 年 1 0 月啓用以來，一直以環保方式集中
轉運都市固體廢物，大幅減少了對交通和環境的影響。  
 
6 .  原營運合約在 2009 年 10 月屆滿後，沙田廢物轉運站以延續合約繼
續營運，而該延續合約將在 2015 年 10 月 28 日屆滿。我們已在 2014
年 6 月委託顧問進行可行性研究，檢討該轉運站的營運事宜，以及擬
訂第二期延續合約的安排。該研究確定沙田廢物轉運站必需繼續營運。

為使沙田廢物轉運站在營運了 21 年後能繼續提供有效的廢物轉運服務，

 
1  為配合新界東南堆填區及其擴建部分日後只可接收建築廢物的安排，我們現正

實施廢物分流計劃，將都市固體廢物透過轉運站網絡運送到其他堆填區。沙田

廢物轉運站接收廢物的區域範圍將會有所更改，但仍會是服務沙田區的主要都

市固體廢物接收設施及有充足的處理能力。  
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實有必要進行大規模的設備翻新及更換工程，以保持營運效率 2，並藉

此機會提升其環保表現。我們特地擬議改善和加強通風及空氣淨化系

統、車輛清洗設施和污水處理設施，以進一步減少沙田廢物轉運站對

環境和周邊地區的影響。此外，我們擬議增設一組用作處理大型廢物

的設施，該設施運用機械裝置把家具和木卡板等大型廢物切碎，並回

收金屬及木屑等有用物料，再交由回收商循環再造。  
 
 
對財政的影響  
 
7 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 擬 議 工 程 所 需 的 建 設 費 用 為      
1 億 3 ,71 0 萬元 (請參閱下文第 8 段 )，分項數字如下－  
 
 

   百萬元   

( a )  站內建築物及通道改善工程   3 . 4   

( b )  改善及加強  

( i )  通風及空氣淨化系統  

( i i )  車 輛 清 洗 設 施 和 污 水 處

理設施  

 

6 . 0  

3 . 5  

9 . 5   

( c )  更換及翻新  

( i )  廢物壓縮機  

( i i )  移動機械  

( i i i )  拖 拉 車 、 拖 架 、 貨 櫃 及    
1 輛洗街車  

 

28 .4  

4 .8  

23 .1  

 

56 .3   

( d )  翻新及改裝站內機電裝置   24 .4   

( e )  裝設一組處理大型廢物的設施   10 .7   

( f )  環境美化工程   3 . 2   

 
2  在 2 0 0 9 - 2 0 1 0 年期間，沙田廢物轉運站已進行了一些小規模的翻新和改建工程。

這些工程是以整體撥款分目 5 1 0 1 D X「為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、

研究及勘測工作」的撥款而進行，有關費用為 1 ,  2 0 0 萬元。  
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( g )  獨立評審員的費用 3  1 . 0   

( h )  應急費用   9 . 8   

  小計  118 .3  (按 2014 年 9 月
價格計算 )   

( i )  價格調整準備   18 .8   

  總計  137 .1  (按付款當日  

價格計算 )   

 
8 .  如撥款建議獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－  
 

年度 

百萬元 
(按 2014年 9月 
價格計算) 

價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2016 - 2017   60 .0   1 . 12069   67 .2   

2017 - 2018   49 .2   1 . 18793   58 .4   

2018 - 2019   8 . 1   1 . 25920   10 .2   

2019 - 2020   1 . 0   1 . 33475   1 . 3   

  118 .3     137 .1   

 
 
9 .  我們按政府對 2016 至 2020 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。我們計劃以「設計、建造及營運」的合約安排，進行沙田廢物

轉 運 站 的 擬 議 工 程 和 延 續 營 運 工 作 。 合 約 中 的 設 計 及 建 造 部 分 會 由    
1 億 3 ,710 萬元的建設費用支付，營運部分則從政府一般收入帳目支付。
合約營運期為 10 年。上述合約會為整個合約期  (包括營運期 )訂定可調
整價格的條文。  
 
10 .  這項擬議工程不會引致額外經常開支。  
 

 
3  這項工程計劃會委聘獨立評審員，負責檢查和核證工程的設計和施工以 符合合

約規定。  
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11 .  目前，私營廢物收集商運載都市固體廢物至廢物轉運站棄置是須
要付費的。就此，我們已將這項收費安排納入都市固體廢物收費的計

劃內一併進行檢討，以期更全面考慮「污染者自付」原則及可持續發

展委員會的有關建議。  
 
12 .  沙田廢物轉運站在營運階段的合約管理、監督和環境監察工作，
會由現有環境保護署人員負責，因此無需增加人手和其他經常費用。  
 
 
公眾諮詢  
 
13 .  我們在 2015 年 1 月 8 日諮詢沙田區議會衞生及環境委員會 (下稱
「委員會」)。委員普遍不反對本工程計劃，但委員會通過了一項動議，
要求政府實施緩解措施，以進一步減低沙田廢物轉運站對附近環境及

交通的影響，並定期向委員會匯報。我們已在 2015 年 1 月 21 日回覆
了委員會，同意跟進有關要求。  
 
14 .  我們已在 2015 年 2 月 25 日就擬議工程諮詢立法會環境事務委員
會。委員表示支持這項工程計劃。  
 
 
對環境的影響  
 
15 .  現有的沙田廢物轉運站在 1998 年 4 月 1 日前已投入運作，屬於《環
境影響評估條例》 (第 499 章 )  的獲豁免指定工程項目。關於擬議的翻
新及提升工程，我們在 2015 年 1 月完成了環境審查。根據審查結果，
在 實 施 適 當 的 設 計 及 緩 解 措 施 後 ， 擬 議 工 程 不 會 對 環 境 造 成 負 面 影

響。  
 
16 .  我們會藉着這項工程計劃改善沙田廢物轉運站的設施，以提升其
環保和運作表現，包括在傾卸大堂入口安裝空氣風幕以加強阻隔氣味

散播，改裝空氣淨化系統以進一步提高除臭效率，加強污水處理設施

以確保所有在站內產生的污水能得到妥善處理，以及改善車輛清洗設

施以確保離站車輛潔淨。我們會擴大廢物轉運站附近街道的清洗範圍，

並會增加進行環境監察和審核的次數，確保廢物轉運站的環保表現完

全符合法例規定。在設計和建造階段，我們會要求承建商聘請獨立評

估人員進行環境監察，以確保工程的環保表現符合合約規定。我們會

加入合約條款，訂明在合約期內，如工程未能達到有關的環保表現規
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定，我們可以扣起支付予承建商的費用。  
 
17 .  在設計階段，我們會要求承建商採取措施，以減少產生建築廢物。
此外，我們亦會要求承建商盡可能在工地或其他適合的建築工地重用

惰性建築廢物（例如拆卸所得的混凝土），以盡量減少須棄置於公眾

填料接收設施的惰性建築廢物。為進一步減少產生建築廢物，我們會

鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的惰性建築廢物，以及

使用木材以外的物料搭建模板。  
 
18 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
以供批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性建

築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運作

符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢物

分開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管惰

性和非惰性建築廢物分別運到送公眾填料接收設施和堆填區棄置的情

況。  
 
1 9 .  我們估計這項工程計劃在扣除送往循環再造的物料後，會產生約
1 8 0 公噸建築廢物，其中約 1 5 公噸  ( 8 % )  惰性建築廢物會在工地再
用，而餘下 1 6 5 公噸  ( 9 2 % )  非惰性建築廢物會棄置於堆填區。就這
項工程計劃而言，把非惰性建築廢物運送到堆填區棄置的費用，估計

總額為 2 0 , 6 2 5 元（金額是根據《廢物處置（建築廢物處置收費）規
例》所訂明的收費，即在堆填區處置物料每公噸收費 1 2 5 元所計算）。  
 
 
對文物的影響  
 
20 .  這項擬議工程不會影響任何文物地點，包括所有法定古蹟、暫定
古蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古

蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用  
 
21 .  這項擬議工程無須徵用土地。  
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背景資料  
 
22 .  現時，市區及新市鎮共設有 6 個廢物轉運站，而離島則設有 7 個
小型廢物轉運設施。經垃圾車收集的都市固體廢物會被運往廢物轉運

站進行壓縮並裝進貨櫃，然後經海路或陸路轉運往 3 個策略性堆填區。
利用廢物轉運站把廢物運往堆填區或其他廢物處理設施的集中運輸方

式既環保又有效率，亦符合經濟效益，並能大幅減少大量垃圾車在公

路網內行駛時對交通及環境造成的影響。  
 
23 .  我們在 2014 年 9 月把  183DR  號工程計劃提升為乙級。我們已在
2014 年 6 月委託顧問檢討沙田廢物轉運站的營運事宜和擬訂第二期延
續合約的安排，估計所需費用總額為 750 萬元。這筆款項已在整體撥
款分目 5101DX「為工務計劃丁級工程項目進行環境工程、研究及勘測
工作」項下撥款支付。  
 
24 .  這項擬議工程不涉及移走任何樹木。  
 
25 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位有 30 個（ 24 個工人職位和
另外 6 個專業／技術人員職位），共提供 560 個人工作月的就業機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
環境局  
2015 年 4 月  

 
 



 

Enclosure 1 附件 1 

 



  

 

 

Enclosure 2附件 2 

 

Refurbishment and Upgrading Works of the STTS 

沙田廢物轉運站翻新及提升工程 


