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財務委員會  
工務小組委員會參考文件  

 
預計在 2 0 1 4 - 1 5 年度立法會會期  

審議的項目  

 

 
 本文件載列預計在 2014-15 年度立法會會期提交工務小組委員會

的基本工程項目的資料摘要。  

 
2 .  在 2015 年夏季休會前預計可提請工務小組委員會審議的項目共有

89 個 (見附件 1 )。為使委員更加了解這些項目，我們按附件 1 各項目的

排列次序，在附件 2 逐一提供補充資料。  

 
3 .  在該 89 個項目中，有 21 個已在 2 0 1 3 - 1 4 年度立法會會期內提交工

務小組委員會審議，但卻未經表決或討論。由於已過了一段時間，這

些項目的施工時間表和預計成本必須作出修訂。截止今天，因獲批准

撥款出現延誤，已導致工程計劃的預計成本上升共 10 億元。此外，每

項工程計劃亦平均延誤 6 個月。特別是香港佛教醫院的翻新工程 (項目

38 )，由於標書的有效期已在 2014 年 8 月屆滿，故須重新招標。  

 
4 .  當局會盡可能按照附件 1 和附件 2 所載的目標日期完成工程，但

個別項目的推行計劃在設計、法定刊憲及處理反對書和諮詢等階段或

會有變。我們會以一份年終報告向委員交代實際推行情況與預定情況

的差別。  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
財經事務及庫務局  

2014 年 1 0 月 14 日  
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預計在 2 0 1 4 - 1 5 年度立法會會期  

提請工務小組委員會審議的基本工程項目的資料摘要  

 

 

  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

1.  －－ 為基本工程儲備基金各個整體撥款

分目提供款項，以供 2015-16 年度

支用 

－－ 建議基本工程儲備基金整

體撥款分目 2015-16年度的

撥款額，以及提高分目

4100DX 的 2014-15 年度撥

款 

 

  

2.  5233DS 污泥處理設施 ―― 提高甲級工程計劃的核准

預算費 

 

  

3.  6845TH 港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸

設施 
―― 提高甲級工程計劃的核准

預算費 

 

  

4.  5019GB* 蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工

地平整及基礎建設工程 

2014年第四季 提高甲級工程計劃的核准

預算費 

 

  

5.  3013GB 蓮塘／香園圍口岸與相關工程－口

岸建築及相關設施建造工程 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

6.  3237LP* 東九龍總區總部及行動基地暨牛頭

角分區警署 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

7.  4160DS* 屯門污水收集系統第 1階段 2015年第一季 提升部分項目的級別，以便

為屯門東的房屋發展項目

提供污水幹渠，以及把公共

污水收集系統擴展至屯門

3 個未敷設污水收集設施的

鄉村 

 

  

7A. 4346DS* 屯門污水收集系統改善計劃第 1期 2015年第一季 提升部分項目的級別，以便

為屯門東的房屋發展項目

提供污水幹渠，以及把公共

污水收集系統擴展至屯門

4 個未敷設污水收集設施的

鄉村 

 

  

8.  4388DS* 石湖墟污水處理廠－進一步擴建工

程第 1A期 

2015年第一季 提升部分項目的級別，以推

行前期工程、顧問服務及勘

測工程 

 

  

9.  5751CL* 欣澳填海的規劃及工程研究 2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

10.  5768CL* 中部水域人工島策略性研究 2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

* 在 2013-14年度會期內未完成／未曾審議而要順延的議程項目。 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 
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  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

11.  5769CL* 城市地下空間發展：策略性地區先

導研究 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

12.  5180DR* 發展廢電器電子產品處理及回收設

施 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

13.  6810TH* 屯門公路(市中心段)加建隔音屏障

工程 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

14.  6855TH* 西九龍填海發展的道路改善工程

(第一期) 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

15.  7763CL* 西九文化區綜合地庫 2015年第一季 提升部分項目的級別，以進

行首階段的設計及前期工

程 

 

  

16.  7065TR 九龍東環保連接系統詳細可行性研

究 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

17.  8067MM 紅十字會輸血服務中心總部擴建計

劃 

2015年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

18.  3354EP* 粉嶺第 36區 1所設有 36間課室的

小學 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

19.  3107ET* 1 所位於九龍觀塘彩興路的女童羣

育學校 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

20.  3108ET* 2所在土瓜灣崇安街的特殊學校 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

21.  3065JA* 將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級

職員宿舍建造工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

22.  3074KA 興建西九龍政府合署 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

23.  3117KA 搬遷水務署新界西辦事處及水資源

教育中心至天水圍 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

24.  3121KA 長沙灣庫務大樓 2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行施工前顧問服務 

 

  

25.  3056RG* 屯門第 14區(兆麟)政府綜合大樓 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

26.  3272RS 啟德體育園區 2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行顧問服務、土地勘測及測

量 

 

  

27.  3273RS* 沙田第 24D區體育館 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

28.  4223DS 元朗及錦田污水處理改善計劃－新

圍污水處理廠改善工程 

2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行設計及建造工程 

 

* 在 2013-14年度會期內未完成／未曾審議而要順延的議程項目。 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 
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  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

29.  4235DS 元朗及錦田污水收集系統及污水排

放計劃 

2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行設計及建造工程 

 

  

30.  5045CG 啟德發展計劃區域供冷系統 2015年第二季 提高甲級工程計劃的核准

預算費 

 

  

31.  7711CL 啟德發展計劃－前跑道南面發展項

目的基礎設施工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

32.  7756CL* 馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第

2期道路及渠務工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

33.  7763CL 西九文化區綜合地庫 2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行第二階段的設計、工地勘

測及前期工程 

 

  

34.  7455RO 社區重點項目計劃(黃大仙區)－黃

大仙廣場擴闊及改善工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

35.  7200SC 社區重點項目計劃(深水埗區)－石

硤尾社區服務中心 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

36.  8093EB* 新界沙田浸信會呂明才中學興建新

翼大樓工程計劃 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

37.  8004MJ 基督教聯合醫院擴建計劃 2015年第二季 提升部分項目的級別，以進

行拆卸及下層結構工程 

 

  

38.  8003MQ* 香港佛教醫院翻新工程 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

39.  8018QW 活化計劃－活化必列啫士街街巿為

香港新聞博覽館 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

40.  8019QW 活化計劃－活化前粉嶺裁判法院為

香港青年協會領袖發展中心 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

41.  9347WF 夏慤道食水抽水站重置工程 2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

42.  B197SC* 深水埗白田邨重置白田社區會堂與

特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中

心和興建南昌街行人天橋 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

43.  B080TI 葵涌貨櫃碼頭路的公共運輸交匯處

及葵涌道道路交界處改善工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

44.  B081TI 屏山橋昌路東公共運輸交匯處及相

關工程 

2015年第二季 提升整項工程計劃的級別 
 

* 在 2013-14年度會期內未完成／未曾審議而要順延的議程項目。 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 
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  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

45.  3182GK 在西九龍填海區欽明路重置食物環

境衞生署洗衣街環境衞生辦事處暨

車房 

2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

46.  3069JA 九龍將軍澳道 4號觀塘職員宿舍重

建計劃 

2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

47.  3120KA 興建政府數據中心大樓 2015年第三季 提升部分項目的級別，以推

行顧問服務 

 

  

48.  3006NR 於九龍深水埗福華街／福榮街／營

盤街重置垃圾收集站 

2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

49.  3060RE 在牛頭角興建 1所文化中心 2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

50.  3066RE 香港藝術館擴建及修繕工程 2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

51.  4272DS 牛尾海污水收集系統第 2階段工程 2015年第三季 提升部分項目的級別，以便

在牛尾海的西貢公路敷設

污水渠 

 

  

52.  4408DS 元朗淨水設施 2015年第三季 提升部分項目的級別，以進

行研究及設計顧問工作和

勘測工作 

 

  

53.  5054DP 進一步提升維港沿岸水質 2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

54.  6703TH 清水灣道與匡湖居之間的一段西貢

公路分隔車道工程及蠔涌區內道路

改善工程 

2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

55.  7213CL 蝦尾新村鄉村擴展區工程 2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

56.  7666CL 屯門第 54區的土地平整、道路及渠

務工程第 1期 

2015年第三季 提升部分項目的級別，以進

行土地平整及相關的基礎

設施工程 

 

  

57.  7681CL 屯門第 54區的土地平整、道路及渠

務工程第 2期 

2015年第三季 提升部分項目的級別，以進

行部分土地平整及相關的

基礎設施工程 

 

  

58.  7754CL 西九文化區基礎建設工程第一期－

建造工程 

2015年第三季 提升部分項目的級別，以建

造部分支援性基礎設施 

 

  

59.  7065RG 社區重點項目計劃(深水埗區)－美

孚鄰舍活動中心 

2015年第三季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

60.  9099WC 屯門西北區供水計劃 2015年第三季 提升部分項目的級別，以便

為屯門第 54 區新發展項目

提供部分食水和沖廁水供

應系統 

 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 
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  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

61.  9181WF 沙田濾水廠原地重置工程 2015年第三季 提升部分項目的級別，以進

行前期工程 

 

  

62.  9357WF 將軍澳海水化淡廠第一階段設計及

建造 

2015年第三季 提升部分項目的級別，以進

行勘測研究檢討、設計及工

地勘測 

 

  

63.  3351EP 香港北角百福道前丹拿道已婚警察

宿舍地盤2所設有24間課室的小學

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

64.  3110ET 在深水埗海麗邨附近興建 1所設有

12 間課室的輕度智障兒童特殊學

校 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

65.  3066JA 九龍杏林街 20 號樂富職員宿舍重

建計劃 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

66.  3122KA 啟德發展區內的稅務大樓 2015年第四季 提升部分項目的級別，以推

行施工前顧問服務 

 

  

67.  3019NB 在屯門曾咀闢建靈灰安置所及紀念

花園 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

68.  3434RO 興華街西、茘康街及通州街交界的

休憩用地 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

69.  5767CL 龍鼓灘填海的規劃及工程研究 2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

70.  5183DR 沙田廢物轉運站翻新及提升工程 2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

71.  7170CD 社區重點項目計劃(沙田區)－覆蓋

沙田大圍明渠 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

72.  7570CL 堅尼地城綜合發展區建築物、構築

物和煙囪拆卸工程 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

73.  7070RE 社區重點項目計劃(黃大仙區)－摩

士公園的康樂設施改善工程 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

74.  7059RG 社區重點項目計劃(北區)－改善粉

嶺蝴蝶山及畫眉山之行山徑及增建

附屬設施 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

75.  7060RG 社區重點項目計劃(北區)－改善沙

頭角之行山徑及增建設施 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

76.  7061RG 社區重點項目計劃(離島區)－榕樹

灣圖書館及南丫島歷史文物室 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

77.  7453RO 社區重點項目計劃(中西區)－美化

及活化位於西區副食品批發市場附

近的海濱地段 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 
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  項目

編號 

工程計劃 

編號 

工程計劃名稱 預定合約 

生效日期# 

備註  

  

78.  7458RO 社區重點項目計劃(觀塘區)－觀塘

海濱音樂噴泉 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

79.  7460RO 社區重點項目計劃(觀塘區)－觀塘

祟仁街升降機塔 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

80.  7461RO 社區重點項目計劃(荃灣區)－重建

西樓角花園 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

81.  7259RS 連接新界西北及新界東北之單車徑－

屯門至上水段(餘下工程) 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

82.  7285RS 社區重點項目計劃(離島區)－改善

梅窩銀礦灣沙灘及附屬設施 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

83.  7861TH 大埔公路(沙田段)擴闊工程 2015年第四季 提升部分項目的級別，以進

行詳細設計及地盤勘測 

 

  

84.  8020QW 活化計劃－活化虎豹別墅為虎豹樂

圃 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

85.  B757CL 沙田第 16 及 58D 區的道路及渠務

工程 

2015年第四季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

86.  3175BF 搬遷尖沙咀消防局行動支援設施 2016年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

87.  7454RO 社區重點項目計劃(沙田區)－活化

城門河河濱沙田市中心段 

2016年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

88.  7201SC 社區重點項目計劃(元朗區)－興建

元朗區綜合服務大樓 

2016年第一季 提升整項工程計劃的級別 
 

  

89.  7394CL 沙田新市鎮第 II 階段工程：第 6A

區排頭村提供公用設施及擴展工程

2016年第二季 提高甲級工程計劃的核准

預算費 

 

# 在 2014年 10月 14日的目標。 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 1 

 

 
工程計劃編號和名稱：為基本工程儲備基金各個整體撥款分目提供款

項，以供 2 0 1 5 - 1 6 年度支用  

 
決策局和科：基本工程儲備基金各個整體撥款分目的管制人員  

 
工程部門：各工程部門  

 
工程計劃說明：  

為了讓財務委員會 (下稱「財委會」)和工務小組委員會委員更能善用時

間，專注於更重要和工程費用較高的項目，財委會授權當局每年為各

個整體撥款分目申請一筆過的撥款。此外，財委會又授權當局在不超

過每個基本工程儲備基金整體撥款分目獲核准的一筆過撥款限額的情

況下，批核個別工程項目的開支。  

 
有關文件旨在提請工務小組委員會支持並由財委會批准 2015-16 年度

基本工程儲備基金整體撥款分目的建議撥款額；以及增加總目 704「渠

務」項下分目 4100DX「為工務計劃丁級工程項目進行渠務工程、研究

及勘測工作」在 2 0 1 4 - 1 5 年度的撥款。  

 
擬議撥款的暫定費用 (2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：5 億元

以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月諮詢資訊科技

及廣播事務委員會、發展事務委員會和交通事務委員會。  
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  在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 2 

 

 
工程計劃編號和名稱： 5233DS－污泥處理設施  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：環境保護署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃在 2009 年 6 月提升為甲級，核准預算費為 51 億 5 , 4 4 0 萬元。

工程計劃的核准範圍包括 ( a )設計及建造每天能處理 2  0 0 0 公噸污泥的

污泥處理設施； ( b )提供附屬設施； ( c )提供環保教育及相關設施；以及

( d )在施工階段進行環境監察。  

 
工程計劃的設計、建造及營運合約在 2010 年 9 月批出，建造工程在 2010 年

10 月展開，第一期設施現正進行測試，以期在 2015 年年初投入運作。

我們需要尋求財務委員會批准提高工程計劃的核准預算費，以支付因建

造工程的合約價格調整準備增加而引致的額外開支。  

 
擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用 (2億元以下／ 2億元至 5億元／

5 億元以上 )： 2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就提高工程計劃

核准預算費的建議諮詢環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 6845TH－港珠澳大橋香港口岸－填海及口岸設

施  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (運輸科 )  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃在 2011 年 11 月提升為甲級，核准預算費為 304 億 3 ,390 萬元。

工程計劃的核准範圍主要包括填海以提供土地闢建香港口岸、在香港口

岸內興建貨物清關設施、興建旅客過關設施、提供政府部門的辦公地方

和設施、設置運輸和其他設施、興建道路以連接香港口岸和港珠澳大橋

香港接線、屯門至赤鱲角連接路及香港國際機場，以及設置其他相關的

基建及設施。  

 
建造工程在 2011 年 11 月展開。工程計劃分為 1 份填海工程合約及 9 份

口岸上蓋設施工程合約。我們已知道大部分工程合約的投標價。由於已

批出／將批出的工程合約的投標價／預算投標價高於 2011 年時所作的

預算，加上價格調整準備增加，我們需要提請財務委員會批准提高工程

計劃核准預算費，以應付最新預算的工程開支。  

 
擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用 (2億元以下／ 2億元至 5億元／

5 億元以上 )： 5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年第一季就提高工程計

劃核准預算費的建議諮詢交通事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5019GB－蓮塘／香園圍口岸與相關工程－工地

平整及基礎建設工程  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃在 2012 年 7 月提升為甲級，核准預算費為 162 億 5 , 3 2 0 萬元。

工程計劃的核准範圍主要包括 ( a )為約 23 公頃的蓮塘／香園圍口岸土地

進行工地平整工程； ( b )建造長約 11 公里的雙程雙線分隔連接路連接口

岸與粉嶺公路；以及 ( c )設計及建造橫跨深圳河的 4 座行車橋及 1 條行

人天橋 (跨境橋 )。  

 
口岸工地平整工程已於 2013 年 4 月展開，預計在 2015 年年中完成；由

粉嶺公路至沙頭角的一段連接路工程，包括粉嶺公路交匯處亦正在施工

中，預計在 2018 年完成。儘管我們把適當的節省成本措施納入各份合

約內，由於工程價格飆升、隧道工程的岩土狀況差劣、投標者對工程施

工限制有較高的風險評估、增加價格調整準備以及增加應急費用等情

況，餘下的核准預算費不足以支付餘下的工程項目，包括建造由沙頭角

至口岸的一段連接路及建造跨境橋。在批出餘下工程合約前，我們需要

提 請 財 務 委 員 會 批 准 提 高 工 程 計 劃 核 准 預 算 費 。 若 獲 財 務 委 員 會 批

准，餘下的工程暫定在 2014 年第四季展開，我們盡量爭取在 2018 年內

完成。  

 
擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用 (2億元以下／ 2億元至 5億元／

5 億元以上 )： 5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 1 月 7 日、 4 月 22 日

及 5 月 5 日就提高工程計劃核准預算費的建議，諮詢發展事務委員會。
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工程計劃編號和名稱： 3013GB－蓮塘／香園圍口岸與相關工程－口岸

建築及相關設施建造工程  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在蓮塘／香園圍新口岸內興建樓宇及相關設施。工程計

劃的擬議範圍包括興建 ( a )旅客過關設施； ( b )貨物處理設施； ( c )服務口

岸的政府部門辦公地方和設施； ( d )運輸相關設施，包括口岸內的道路

網絡、公共運輸交匯處、車輛上落客區、車輛停候區以及相關道路設施；

( e ) 1 個公眾停車場；以及 ( f )其他附屬設施。建造工程暫定在 2015 年第

一季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬 議 工 程 計 劃 的 暫 定 費 用 (2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 12 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3237LP－東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分

區警署  

 
決策局和科：保安局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是於九龍啟德協調道 1 0 5 號興建東九龍總區總部及行動

基地暨牛頭角分區警署。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )拆卸現已空置的

啟德行動基地； ( b )興建綜合大樓，以重置東九龍總區總部各單位 (包括

行政部、行動部、刑事部、交通部 )及兩個行動單位 (即衝鋒隊及警察機

動部隊 )、鐵路警區總部、東九龍輔警總部單位、室內靶場、牛頭角分

區警署，提供配套設施，包括槍房、危險品儲存設施、狗房、加油站和

泊車位等；以及 ( c )在綜合大樓落成後，拆卸現有東九龍行動基地、室

內靶場和牛頭角分區警署；以及前慈雲山分區警署。建造工程暫定在

2015 年第一季展開，在 2 0 1 8 年第二季完成。在新總區總部落成後，我

們將進行有關的拆卸工程，預期在 2020 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2013 年 7 月 2 日就擬議工程

諮詢保安事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4160DS－屯門污水收集系統第 1 階段  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為屯門東的房屋發展項目提供污

水幹渠，以及把公共污水收集系統擴展至屯門 3 個未敷設污水收集設施

的鄉村。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )在 3 個未敷設污水設施地區 (即麒

麟圍、楊小坑和藍地 )敷設長約 3 .7 公里的污水渠； (b )在樂翠街興建 1 所

污水泵房； ( c )沿青山公路大欖段敷設長約 720 米的雙管污水泵喉； (d )

沿樂怡街和樂翠街敷設長約 200 米的污水支渠；以及 ( e )進行附屬工程。

建造工程暫定在 2015 年第一季展開，在 2019 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 28 日就擬議工程

諮詢環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4346DS－屯門污水收集系統改善計劃第 1 期  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為屯門東的房屋發展項目提供污

水幹渠，以及把公共污水收集系統擴展至屯門 4 個未敷設污水收集設施

的鄉村。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )在 4 個未敷設污水設施地區 (即青

山村、井頭上村、福亨上村和虎地下村 )敷設長約 5 . 4 公里的污水渠；

( b )在小欖精神病治療中心和虎地下村興建 2 所污水泵房； ( c )敷設長約

600 米的雙管污水泵喉；(d )在小欖區敷設長約 2 .8 公里的無壓污水幹渠，

以接連位於樂翠街的污水泵房；以及 ( e )進行附屬工程。建造工程暫定

在 2015 年第一季展開，在 2019 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 28 日就擬議工程

諮詢環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4388DS－石湖墟污水處理廠－進一步擴建工程

第 1A 期  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為石湖墟污水處理廠進一步擴建

工程第 1A 期進行前期工程；委聘顧問進行詳細設計；以及進行勘測工

作。  

 
前期工程的擬議範圍包括 ( a )把現有 1 個生物反應器和 2 個最後沉澱池

改裝為 1 個薄膜生物反應器；以及 (b)進行附屬工程。前期工程暫定在 2015

年第一季展開，在 2018 年第一季完成。  

 
設 計 顧 問 工 作 的 擬 議 範 圍 包 括 ( a )就 污 水 及 污 泥 處 理 設 施 進 行 詳 細 設

計； ( b )就環境、雨水排放系統、岩土工程、水務設施、交通，以及為

進行詳細設計所需的其他方面進行影響評估； ( c )擬備招標文件和評審

標書；以及 ( d )監督工地勘測、測量和實驗室測試。勘測工作的擬議範

圍包括工地勘測、測量和實驗室測試。設計顧問工作和勘測工作暫定在

2015 年第一季展開，分階段在 2017 至 2 0 1 9 年間完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 28 日就擬議工程

諮詢環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5751CL－欣澳填海的規劃及工程研究  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為欣澳具潛力的近岸填海地點進行規劃及工程研究，冀

能藉 維 港 以 外 進 行 適 度 填 海 增 加 土 地 供 應 。 擬 議 研 究 範 圍 包 括 ( a )進

行詳細規劃及工程研究，藉以訂立欣澳填海區的範圍、土地用途及技術

可行性； ( b )為建議發展項目及相關的基建工程進行環境影響評估； ( c )

為相關持份者舉行社區參與活動； ( d )制訂實施策略和時間表；以及 ( e )

進行相關的工地勘測工程，包括工地監督工作。規劃及工程研究暫定在

2015 年第一季展開，在 2017 年第一季完成。  

  
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 22 日諮詢發展事

務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5768CL－中部水域人工島策略性研究  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在探討在香港島與大嶼山之間的中部水域興建人工島

的可行性，包括發展「東大嶼都會」，進行策略性研究。工程計劃的擬

議範圍包括 ( a )工程可行性及基建設施研究，包括概括填海範圍及交通

連接； ( b )初步規劃建議，包括可考慮土地用途； ( c )港口運作及海上交

通與安全研究； ( d )策略性環境評估； ( e )漁業影響評估； ( f )諮詢相關持

份者；以及 ( g )相關的工地勘測工程，包括監督工作。策略性研究暫定

在 2015 年第一季展開，在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 7 日諮詢發展事

務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5769CL－城市地下空間發展：策略性地區先導

研究  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在就 4 個揀選的具策略性地區，即 ( a )尖沙咀西、 ( b )金

鐘／灣仔、 ( c )銅鑼灣和 ( d )跑馬地進行先導研究，探討其發展地下空間

的潛力，以締造空間供商業或其他用途和優化市區的連接性。  

 
工程計劃的擬議範圍包括 ( a )評估在該 4 個揀選的策略性地區發展地下

空間的整體好處和主要問題； ( b )為每個策略性地區制定地下空間總綱

圖； ( c )在策略性地區物色可優先推行的地下空間發展項目，並為這些

優先項目擬備概念性設計方案； ( d )就上述第 ( c )項的優先項目進行概括

性規劃和技術評估及初步環境檢討，以確立其工程可行性； ( e )為每個

優先項目進行財務評估以確定其成本效益；( f )舉行公眾參與活動和諮詢

相關持份者；以及 ( g )進行相關的工地勘測工程，包括工地監督工作。

研究暫定在 2015 年第一季展開，在 2017 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 27 日就擬議研究

諮詢發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5180DR－發展廢電器電子產品處理及回收設施

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：環境保護署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在設計及建造位於屯門環保園的廢電器電子產品處理

及回收設施。工程計劃的擬議範圍包括設計及建造 1 所設施，以便每年

可處理及回收 30  000 公噸受強制性廢電器電子產品生產者責任計劃所

規管的廢電器電子產品，即電視機、洗衣機、雪櫃、冷氣機及電腦產品。

這工程項目會採用「設計、建造及營運」的合約安排。建造工程暫定在

2015 年第一季展開，以便設施可在 2017 年第一季啟用。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 28 日就擬議工程

諮詢環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：6810TH－屯門公路 (市中心段 )加建隔音屏障工程

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在屯門公路 (市中心段 )建造隔音屏障／隔音罩，以緩解

交通噪音對鄰近住宅樓宇的影響。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )沿屯門

公路 (市中心段 )加建約 800 米長的隔音屏障／隔音罩；以及 ( b )進行相關

的渠務、道路、公用設施改移、街道照明、交通輔助設施和環境美化工

程。建造工程暫定在 2015 年第一季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 5 月 就 擬 議 工 程 諮 詢

環境事務委員會。  

 



P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 附件 2  第 15 頁  

  在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 14 

 

 
工程計劃編號和名稱： 6855TH－西九龍填海發展的道路改善工程 (第一

期 )  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (運輸科 )  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在西九龍填海區進行道路改善工程，以應付該區各項發

展項目將相繼落成而產生的交通需求。  

 
工程計劃的擬議範圍包括興建 ( a )  1 條高架單線行車道，連接海寶路至

西九龍公路北行方向；以及為一段連翔道北行方向與一段海輝道重新定

線； ( b )  1 條高架單線行車道，連接雅翔道高架路段至西區海底隧道收

費廣場； ( c )  1 條地面單線行車道，連接西九龍公路南行方向至雅翔道

高架路段；以及 ( d )擴闊廣東道與柯士甸道及柯士甸道西交界處、廣東

道與匯翔道交界處和廣東道與佐敦道及渡船街交界處，以增加行車線數

目。建造工程暫定在 2015 年第一季展開，在 2018 年年中完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 11 日就擬議工程

諮詢交通事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7763CL－西九文化區綜合地庫  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為西九文化區的綜合地庫進行首

階段的設計及前期工程。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )為綜合地庫 3B 區

的基本地庫結構及相關工程進行設計；以及 ( b )為綜合地庫 3A 區建造前

期工程。工程預計在 2015 年第一季展開，在 2016 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 28 日就擬議工程

諮詢民政事務委員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推

行情況聯合小組委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7065TR－九龍東環保連接系統詳細可行性研究

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為擬議的環保連接系統進行詳細可行性研究及初步土

地勘測工程，以支援九龍東轉型為一個新的商業區。  

 
詳細可行性研究的擬議範圍主要包括 ( a )制訂一個規劃妥善的綜合多模

式連接系統，包括評估各種環保公共交通模式以選取最合適的環保連接

系統，配合多種路面交通工具及行人設施，以增強九龍東的連繫； ( b )

審視環保連接系統的財務可行性、環境可接受性，以及就走線、系統設

計及實施時間表等的技術可行性；及 ( c )就如何善用啟德的水體，以及

就擬議觀塘連接橋對水體產生的影響所需的緩解措施進行研究。  

 
詳細可行性研究計劃暫定在 2015 年第一季展開，在 2017 年第二季起分

階段完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們在 2014 年 5 月 27 日及 7 月 16 日就

擬議詳細可行性研究諮詢發展事務委員會。由於 2014 年 7 月 16 日的諮

詢工作尚未完成，諮詢將會在 2014 年 10 月的委員會會議繼續。  
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工程計劃編號和名稱： 8067MM－紅十字會輸血服務中心總部擴建計劃

 
決策局和科：食物及衞生局 (衞生 )  

 
工程部門：醫院管理局  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在現時紅十字會輸血服務中心總部原址進行擴建，以提

供合適設施，包括捐血站、血液儲存及分發科、試劑配製、捐血者資料

庫、化驗室及香港骨髓捐贈者資料庫等。工程將會保留現有的中心總部

大樓，並在中心總部大樓毗鄰的現有空地上興建 1 座 8 層高的附翼大

樓。擬議工程暫定在 2015 年第一季展開，在 2019 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月諮詢衞生事務委

員會。  
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工程計劃編號和名稱：3354EP－粉嶺第 36 區 1 所設有 36 間課室的小學

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在粉嶺第 36 區興建 1 所設有 36 間課室的小學，以重置

位於上水的東華三院馬錦燦紀念小學。擬建校舍設有課室及其他相關教

學設施。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第二季展開，在 2 0 1 7 年第二季完成。

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 12 日就擬議工程

諮詢教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3107ET－ 1 所位於九龍觀塘彩興路的女童羣育學

校  

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在九龍觀塘彩興路興建 1 所設有 18 間課室及 202 個宿

位的女童羣育學校暨院舍，供有中度至嚴重行為及情緒問題的女童就

讀。擬建校舍包括 ( a )校舍部分－課室及其他教學／附屬設施等；以及

( b )宿舍部分及其相關設施等。建造工程暫定在 2015 年第二季展開，在

2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 14 日就擬議工程

諮詢教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3108ET－ 2 所在土瓜灣崇安街的特殊學校  

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在土瓜灣崇安街興建 2 所各設有 1 2 間課室的特殊學

校。其中 1 所供中度智障兒童就讀的特殊學校是用以重置位於黃大仙的

保良局陳麗玲 (百周年 )學校，擬建校舍包括校舍部分－課室及其他教學／

附屬設施等；另 1 所設有 60 個宿位供嚴重智障兒童就讀的特殊學校則

是用以重置位於深水埗的慈恩學校，擬建校舍包括 ( a )校舍部分－課室

及其他教學／附屬設施等；以及 ( b )宿舍部分及其相關設施等。建造工

程暫定在 2015 年第二季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 14 日就擬議工程

諮詢教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3065JA－將軍澳魷魚灣村道香港海關員佐級職員

宿舍建造工程  

 
決策局和科：保安局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在將軍澳魷魚灣村道興建香港海關員佐級職員宿舍。工

程計劃的擬議範圍包括興建 1 幢 1 9 層高的宿舍大樓，以提供 136 個宿

舍單位和其他附屬設施。建造工程暫定在 2015 年年中展開，預期在 2018

年年初完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 3 月 18 日就擬議工程

諮詢保安事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3074KA－興建西九龍政府合署  

 
決策局和科：財經事務及庫務局 (庫務科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在油麻地海庭道 11 號的工地興建西九龍政府合署大

樓，主要用以重置在市區租用私人物業、在灣仔海旁 3 座政府大樓和在

計劃拆卸的油麻地多層停車場大樓內的部分政府辦公室，以及設置學生

健康服務中心、政府牙科診所、公共藝術品展覽空間和物業管理設施等。

 
有關工程計劃涉及重置 8 個部門，包括屋宇署、政府產業署、運輸署、

土木工程拓展署、地政總署、社會福利署、衞生署和康樂及文化事務署。

 
工程計劃包括設計與建造 2 座政府辦公大樓，以及用以提供停車場、機

房及其他附屬設施的地庫。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第二季展開，在

2019 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 2 月 7 日就擬議工程

諮詢財經事務委員會。  

 



P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 附件 2  第 24 頁  

  在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 23 

 

 
工程計劃編號和名稱： 3117KA－搬遷水務署新界西辦事處及水資源教

育中心至天水圍  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬 議 工 程 計 劃 是 搬 遷 水 務 署 新 界 西 辦 事 處 及 水 資 源 教 育 中 心 至 天 水

圍。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )在天水圍興建 1 幢新大樓，以容納水

務署新界西辦事處、水資源教育中心、分處、貯物倉、停車設施及其他

附屬設施； ( b )新的客戶諮詢中心的裝修工程；以及 ( c )拆卸現時位於旺

角的水務署新界西辦事處及臨時水資源教育中心。新大樓建造工程暫定

在 2015 年第二季展開，在 2017 年第四季完成；而現有旺角水務署設施

的拆卸工程則暫定在 2018 年第一季展開，在 2019 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 4 月向發展事務委員

會提交資料文件，告知委員有關擬議搬遷現時旺角水務署新界西辦事處

及水資源教育中心至天水圍的進展。我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程

諮詢該事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3121KA－長沙灣庫務大樓  

 
決策局和科：財經事務及庫務局 (庫務科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為長沙灣通州街與東京街西交界

處的聯用大樓（即庫務大樓）項目進行施工前顧問服務。大樓主要用作

重置在市區租用私人物業和在灣仔海旁 3 座政府大樓的部分政府辦公

室，以及設置社區健康中心。顧問服務包括 ( a )設計庫務大樓及相關設

施； ( b )擬備標書文件及評審標書；以及 ( c )工地勘測。顧問服務暫定在

2015 年第二季展開，在 2017 年第二季完成。  

 

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

財經事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3056RG－屯門第 14 區 (兆麟 )政府綜合大樓  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在屯門第 14 區 (兆麟 )興建 1 座政府綜合大樓。工程計

劃的擬議範圍包括興建 ( a )體育館； ( b )社區會堂； ( c )郵件派遞局暨特快

專遞中心；( d )入境處綜合辦事處；以及 ( e )社會福利署社會保障辦事處。

建造工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2018 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 11 日就擬議工程

諮詢民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3272RS－啟德體育園區  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：有待確定  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是委聘顧問為工程擬備技術規格、

概念及參考圖、成本估算及標書；亦包括委聘專家承建商為擬備總建築

合約而進行的土地勘測及測量。工程計劃的擬建範圍包括興建 ( a )  1 個

設有 50  000 個座位及可開合上蓋的多用途主場館；(b )  1 個設有 5  000 個

座位的公眾運動場； ( c )  1 個室內體育館，內設 1 個有 4  000 個座位的主

場及 1 個設有 400 個座位的副場； ( d )面積不少於 10  000 平方米的辦公

空間；( e )面積不少於 31  500 平方米的商用設施；以及 ( f )公共休憩空間。

前期工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2016 年年底完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 1 月及 2 月就前期工

程諮詢民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3273RS－沙田第 24D 區體育館  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在沙田第 24D 區興建 1 座體育館。工程計劃的擬議範

圍包括興建 1 個多用途主場、 2 個多用途活動室、 1 個兒童遊戲室、 1 個

舞蹈室、 1 個健身室、 1 個大堂及休息區，並設有 1 間小食店、 1 個公

共收費停車場，以及其他附屬設施。建造工程暫定在 2015 年第二季展

開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 11 日就擬議工程

諮詢民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4223DS－元朗及錦田污水處理改善計劃－新圍

污水處理廠改善工程  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，包括為目前的新圍污水處理廠設計

及進行改善工程，將污水處理水平由初級處理提升至化學強化一級處理

加紫外線消毒，達致可以增加處理由新界西北區產生的污水，以改善新

界西北水域的水質。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )將處理水平由初級處

理提升至化學強化一級處理加紫外線消毒；以及 ( b )進行附屬工程，包

括建造行政大樓，工場，化驗室，氣味控制設施，污泥處理及脫水設施，

通道及環境美化工程。設計及建造工程暫定在 2015 年第二季展開，在

2020 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4235DS－元朗及錦田污水收集系統及污水排放

計劃  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為提升現時新圍污水處理廠的污

水處理量進行設計及建造工程。工程計劃將與工程計劃 4 2 2 3 D S 內將污

水處理水平由初級處理提升至化學強化一級處理加紫外線消毒的工程一

併進行。設計及建造工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2020 年第一季

完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5045CG－啟德發展計劃區域供冷系統  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：機電工程署  

 
工程計劃說明：  

這項工程計劃在 2009 年 6 月提升為甲級，核准預算費為 16 億 7,100 萬元。

工程計劃的核准範圍包括 ( a )興建北部供冷站； ( b )興建南部地下供冷站

連地下海水泵房和地面操作設施； ( c )敷設海水入水及排水管道； ( d )敷

設冷凍水配水管道網絡；以及 ( e )為啟德發展區的用戶樓宇提供接駁設

施。第一期、第二期以及第三期 (組合甲 ) (下稱「三期甲」 )的工程的費

用已獲財務委員會 (下稱「財委會」 )撥款。  

 
第一期和第二期工程的招標程序在 2010 年 8 月展開。根據招標結果，

我們已在 2011 年 2 月獲工務小組委員會支持及財委會批准，將工程計

劃核准預算費提高至 18 億 6 ,180 萬元，用以進行工程計劃的第一及第

二期工程。建造工程已在 2 0 1 1 年 2 月展開，預計在 2 0 1 4 年年底完成。

 
我們在 2012 年第四季為工程計劃第三期甲展開招標程序，並在批出合

約前分別於 2013 年 5 月及 6 月獲工務小組委員會支持和財委會批准，

將工程計劃核准預算費提高至 31 億 4 ,590 萬元，以進行第三期甲工程。

第三期甲建造工程已在 2013 年第三季展開，預計在 2018 年第二季完成。

 
為配合啟德發展區未來的發展及基建工程，我們計劃在 2014 年第四季

為工程計劃第三期 (組合乙 ) (下稱「三期乙」 )招標，並擬在批出相關合

約前提請工務小組委員會通過和財委會批准進一步提高工程計劃的核

准預算費，以進行第三期乙工程。第三期乙建造工程暫定在 2015 年第二

季展開，在 2018 年第四季完成。  

 
擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用 (2億元以下／ 2億元至 5億元／

5 億元以上 )： 5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年上半年就提高工程計

劃核准預算費以進行第三期乙工程的建議諮詢發展事務委員會，屆時並

會邀請環境事務委員會委員出席會議。  
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工程計劃編號和名稱： 7711CL－啟德發展計劃－前跑道南面發展項目

的基礎設施工程  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是提供基礎建設，以配合啟德發展前跑道南端的住宅及其

他發展計劃；當中包括已在 2 0 1 4 - 1 5 年度財政預算案演辭中公布，預計

於 2015 年年底開始逐步推出的 6 幅酒店用地。  

 
工程計劃的擬議範圍包括建造 ( a )位於前跑道和南面停機坪共長約 3 公里

的道路；( b )長約 0 .4 公里的行人街道；( c )長約 1 .4 公里的高架園景平台；

( d )長約 1 .1 公里的路旁隔音屏障； ( e )位於九龍灣的 3 個現有路口改善

工程；以及 ( f )相關的附屬工程、園景和環境監察及審核工作。建造工程

暫定在 2015 年第二季展開，在 2019 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7756CL－馬鞍山發展計劃－白石及落禾沙第 2 期

道路及渠務工程  

 
決策局和科：發展局 (規劃地政科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃將提供額外的基建設施，以配合多項位於馬鞍山白石已規

劃的多個發展項目。擬議工程計劃的範圍包括： ( a )擴闊長約 500 米的

耀沙路，由雙線不分隔行車道擴闊至雙程雙線分隔行車道，以及建造相

關的護土牆、行人路、單車徑及美化市容地帶； ( b )建造 1 條長約 32 米

和淨寬度為 7 .6 米、橫越耀沙路並附設升降機的有蓋行人天橋； ( c )建造

1 座污水泵房及污水渠；以及 ( d )進行附屬工程，包括雨水渠、水管、環

境美化工程及公用設施工程。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第二季展開，在

2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 22 日諮詢發展事

務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7763CL－西九文化區綜合地庫  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為西九文化區的綜合地庫進行第

二階段的設計、工地勘測及前期工程。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )為

2A 區的基本地庫結構及相關工程進行設計和工地勘測； ( b )為 2B 區和

2C 區的基本地庫結構及相關工程進行初步設計和工地勘測以作管制和／

或成本估算之用；以及 ( c )為綜合地庫 3B 區建造前期工程。工程預計在

2015 年第二季展開，在 2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情

況聯合小組委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7455RO－社區重點項目計劃 (黃大仙區 )－黃大仙

廣場擴闊及改善工程  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為黃大仙廣場進行擴闊及改善工程。工程範圍包括 ( a )

把廣場向北擴闊 15 米；( b )於廣場內設置固定及有上蓋的舞台 (包括附設

洗手間的更衣室、電掣房、儲物室及消防泵房 )，並附設音響設備； ( c )

於觀眾席位置加建拉力帳篷上蓋； ( d )重置及擴闊往沙田㘭道的行人斜

道； ( e )  因應擴建工程，重置廣場內現有的設施，包括花槽、旗桿、街

燈及座椅等；以及 ( f )加強排水系統以避免溢流於大雨時湧向沙田㘭道。

擬議工程預計於 2015 年第二季展開，並於 2016 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 7 月 23 日就擬議工程

諮詢民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7200SC－社區重點項目計劃 (深水埗區 )－石硤尾

社區服務中心  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：房屋署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在位於巴域街及白田街交界，石硤尾邨第 3 期重建計劃

的平台樓層興建 1 所社區服務中心。深水埗區議會揀選的伙伴機構將會

負責中心的營運，並以自負盈虧的形式提供 3 項主要服務，即幼兒及學

童課餘託管服務、短期食物援助及醫療服務，以滿足地區需要。  

 
擬議的工程範圍包括： ( a )興建 1 所社區服務中心，內置有活動室、多

用途室、學童課餘託管室、互助幼兒託管室、玩具圖書館暨資源室、活

動區、治療室、醫療診症室、配套設施包括面談室、辦公室、儲物室、

候診區、接待處、登記處及取藥處、食物預備室、洗手間及機房；以及

( b )室內裝修工程。建造工程暫定在 2015 年第二季展開建造工程，並在

2018 年第二季完工。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 12 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8093EB－新界沙田浸信會呂明才中學興建新翼

大樓工程計劃  

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：教育局  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為位於沙田的浸信會呂明才中學興建 1 座新翼大樓，以

便推行新高中學制。工程計劃的擬議範圍包括提供 5 間課室、 3 間小組

教學室、 1 間輔導活動室、 1 間語言室、 1 間會議室、 1 間教員室、 1 個

多用途場地、 1 個天台操場、 1 個綠化天台及其他支援設施等。建造工

程暫定在 2015 年第二季展開，在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 12 日就擬議工程

諮詢教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8004MJ－基督教聯合醫院擴建計劃  

 
決策局和科：食物及衞生局 (衞生 )  

 
工程部門：醫院管理局  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分，是拆卸基督教聯合醫院現有 F、G、H 座

和 P 座 (低座 )，以及為新的日間醫護大樓及 S 座新翼建造下層結構，包

括地基、挖掘及橫向承托和樁帽工程。其他相關地盤工程包括砍樹及移

植、公用設施改道、擴闊路面／重新定線及臨時交通改道工程。整項工

程計劃的範圍包括興建一座新的日間醫護大樓、為現有 S 座擴建新翼、

興建連接各座的通道、翻新 P 座及 S 座部分地方，以及進行環境美化和

道路工程。拆卸及下層結構工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2019 年

第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

衞生事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8003MQ－香港佛教醫院翻新工程  

 
決策局和科：食物及衞生局 (衞生 )  

 
工程部門：醫院管理局  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為香港佛教醫院進行翻新，工程計劃的擬議範圍包括：

( a )翻修 11 間住院病房及相關設施和裝置； ( b )改建 A 座和 B 座的 6 樓

為住院病房，以容納 130 張額外病床，以及翻修 D 座以供重置職員宿

舍； ( c )改建 C 座兩個樓層，以提供日間康復服務、老人科日間服務及

紓緩護理綜合醫療先導服務；( d )興建 1 條有蓋連接橋連接 B 座及 C 座，

以及 1 條有蓋行人道連接 A 座及 D 座； ( e )翻修部門、辦公室及附屬設

施以達到現行標準； ( f )為 A、 B 及 D 座裝置消防灑水系統及改善 C 座

的消防灑水系統； ( g )興建 1 座新升降機塔以增設 2 部可運送病床的升

降機； ( h )重鋪院內道路；以及 ( i )修葺現有的圍牆、設置停車場進出控

制系統及醫院圍牆閉路電視監察系統。擬議工程暫訂在 2 0 1 5 年第二季

展開，在 2019 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已在 2014 年 5 月就擬議工程諮詢

衞生事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8 0 1 8 Q W－活化計劃－活化必列啫士街街巿為香

港新聞博覽館  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：文物保育專員辦事處  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是把必列啫士街街巿活化為香港新聞博覽館。工程計劃的

擬議範圍包括修復和活化必列啫士街街巿以容納下述設施： ( a )  2 個專

題展覽區； ( b )周期專題展覽區； ( c )歷史展示區； ( d )多用途室； ( e )會議

室； ( f )書店； ( g )  6 間體驗工作室； ( h )接待區； ( i )  2 個辦公地方； ( j )貯

物區； ( k )新建樓梯連接必列啫士街街巿至永利街；和 ( l )新建升降機及

天橋連接城皇街／永利街。此外亦包括清拆附近垃圾站後回復城皇街原

貌。本計劃暫定在 2015 年第二季展開建造工程，在 2016 年第三季完成

工程。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8 0 1 9 Q W－活化計劃－活化前粉嶺裁判法院為香

港青年協會領袖發展中心  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：文物保育專員辦事處  

 
工程計劃說明：  

擬 議 工 程 計 劃 是 將 前 粉 嶺 裁 判 法 院 活 化 為 香 港 青 年 協 會 領 袖 發 展 中

心。工程計劃的擬議範圍包括修復和活化前粉嶺裁判法院為香港青年協

會領袖發展中心以容納下述設施： ( a )公眾入口大堂和接待處； ( b )  2 間

法庭 (包括模擬立法會會議廳 )； ( c )  4 間保留囚室及囚室走廊； ( d )  4 間

教室及 4 間活動室 (包括展示區 )、會議室及附屬辦公室； ( e )裁判法院走

廊； ( f )保育閣； ( g )禮品店； ( h )  2 間儲藏室、茶水室和洗衣房； ( i )升降

平台； ( j )新電梯； ( k ) 1 座 100 床位的宿舍 (包括 4 張供傷健人士使用的

床 )； ( l )餐廳及廚房；和 (m)停車位。設施 ( a )至 ( i )將會設於活化後的前粉

嶺裁判法院 (前訓練大樓 )內。設施 ( j )至 ( l )將會設於新旅舍大樓內。建造

工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2016 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 9347WF－夏慤道食水抽水站重置工程  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：水務署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為重置夏慤道食水抽水站。工程計劃的擬議範圍包括

( a )於 紅 棉 路 中 區 消 防 局 附 近 的 選 址 興 建 新 的 食 水 抽 水 站 ； ( b )沿紅棉

路、金鐘道和軒尼詩道敷設相關的食水管道；以及 ( c )在新抽水站落成

後，拆卸現有的夏慤道食水抽水站。建造工程暫定在 2015 年第二季展

開，在 2020 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 27 日就擬議工程

諮詢發展事務委員會。就該委員會提出的要求，我們已於 2014 年 7 月

18 日向委員會提交補充資料。我們擬在 2014 年 10 月就擬議工程再諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： B197SC－深水埗白田邨重置白田社區會堂與特

殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心和興建南昌街行人天橋  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (房屋科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在白田邨興建 1 座新綜合大樓，以重置白田社區會堂與

特殊幼兒中心暨早期教育及訓練中心；以及興建 1 條位於白田邨的行人

天橋。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )興建 1 個可容納 450 個座位的社區會

堂，以重置現有的白田社區會堂； 1 所特殊幼兒中心暨早期教育及訓練

中心，以重置位於白田邨第 13 座的現有設施；及 1 條橫跨南昌街的行

人天橋；以及 ( b )拆卸現有的白田社區會堂。建造工程暫定在 2015 年第

二季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 4 月 7 日就擬議工程

諮詢房屋事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：B080TI－葵涌貨櫃碼頭路的公共運輸交匯處及葵

涌道道路交界處改善工程  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (房屋科 )  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在葵涌貨櫃碼頭路興建 1 個公共運輸交匯處及在葵涌

道的道路交界處進行改善工程。工程計劃的擬議範圍包括以下的建造項

目： ( a )  1 個公共運輸交匯處，內設有 5 個旅遊車停車位、 3 個專利巴士

停車位、3 個綠色專線小巴停車位及 8 個的士停車位； ( b )在葵涌道及葵

富路的道路交界處和葵涌道及葵益道的道路交界處的改善工程； ( c )相

關的排水系統； ( d )相關工程，包括照明和消防系統；以及 ( e )相關的景

觀美化工程。建造工程暫定在 2015 年第二季展開，在 2017 年第一季完

成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

房屋事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：B081TI－屏山橋昌路東公共運輸交匯處及相關工

程  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (房屋科 )  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

擬 議 工 程 計 劃 是 在 屏 山 橋 昌 路 東 興 建 1 個 公 共 運 輸 交 匯 處 及 相 關 工

程。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )拆卸 2 個現有的公共運輸交匯處及相

關設施和構築物； ( b )涵蓋以下的建造項目： ( i )  1 個供專利巴士使用的

有蓋公共運輸交匯處，包括 4 個雙行停車處； ( i i )  1 條連接西鐵天水圍

站 A 入口和橫跨屏廈路的行人天橋，包括樓梯、升降機和相關的公用

設施的改道； ( i i i )位於橋發街和屏廈路的行人路、單車徑及停泊灣； ( i v )

單車停車處；( v )相關的排水系統；( v i )相關工程，包括照明及機電系統；

以及 ( v i i )相關的景觀美化工程。建造工程暫定在 2015 年第二季展開，

在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

房屋事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3182GK－在西九龍填海區欽明路重置食物環境

衞生署洗衣街環境衞生辦事處暨車房  

 
決策局和科：食物及衞生局 (食物科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在西九龍填海區欽明路重置食物環境衞生署洗衣街環

境衞生辦事處暨車房。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )提供 ( i )約 144 個車

輛停泊位 (主要為重型貨車及中型貨車 )、車輛維修工場、車輛清洗設施

及特殊的輔助設備； ( i i )貯物倉庫，並設有貨物卸載區以安排貨物的運

送及分配； ( i i i )食物環境衞生署各組的辦公室及其他配套設施；以及 ( b )

拆卸現時位於洗衣街的車房，並將空置地盤交還地政總署。建造工程暫

定在 2015 年第三季展開，在 2017 年第四季完成。在新辦事處暨車房大樓

落成及食物環境衞生署遷入後，我們將在 2018 年第二季進行有關的清

拆工程，預期在 2019 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

食物安全及環境衞生事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3069JA－九龍將軍澳道 4 號觀塘職員宿舍重建計

劃  

 
決策局和科：保安局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃將位於九龍將軍澳道 4 號的觀塘職員宿舍，重建為供入境

事務處、消防處、香港海關及懲教署共用的職員宿舍。工程計劃的擬議

範圍包括拆卸現有職員宿舍及建造 2 座新宿舍大樓，以提供 448 個宿舍

單位、 1 個多用途室和其他附屬設施。建造工程暫定在 2015 年第三季

展開，在 2019 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

保安事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3120KA－興建政府數據中心大樓  

 
決策局和科：商務及經濟發展局 (通訊及科技科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是用以聘請顧問就於九龍長沙

灣瓊林街興建的政府數據中心大樓進行設計、工地勘測及擬備和評審標

書的工作。顧問服務的擬議範圍包括 ( a )有關數據中心大廳、指揮中心、

會議室及其他附屬設施的詳細設計； ( b )工地勘測；以及 ( c )擬備和評審

標書的工作。顧問服務暫定在 2 0 1 5 年第三季展開，在 2017 年第一季

完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 12 月就擬議顧問工作

諮詢資訊科技及廣播事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3006NR－於九龍深水埗福華街／福榮街／營盤

街重置垃圾收集站  

 
決策局和科：食物及衞生局 (食物科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在福華街／福榮街／營盤街擬議住宅用地興建 1 個新

的永久垃圾收集站。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )提供貯物空間放置垃

圾收集箱、棄置的雜物及車軚、停泊及清洗手推車、垃圾筒等，以及提

供足夠運作空間供流動式垃圾壓縮機和物料回收中心使用； ( b )提供泊

車或上落貨車位讓垃圾車收集垃圾，以及足夠讓垃圾車出入和轉動的空

間； ( c )放置清洗機械及物料的貯物室； ( d )辦公室及集合地點；以及 ( e )

附屬設施包括存放危險品的倉庫、職員洗手間和設有淋浴設備的更衣

室，以及其他符合食物環境衞生署垃圾收集站設計守則的相關設施。在

完成有關的法定規劃程序和賣地程序後，建造工程暫定在 2015 年第三

季展開，在 2019 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

食物安全及環境衞生事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3060RE－在牛頭角興建 1 所文化中心  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在牛頭角興建 1 所文化中心。工程計劃的擬議範圍包括

( a )  1 個設有 1  2 0 0 個座位的演藝廳； ( b )  1 個設有 5 5 0 個座位的劇場；

( c )  3 個設有 120 至 250 個座位的音樂／舞蹈／話劇小劇場；(d )  1 個大型

及 2 個小型的排練室； ( e )酒樓及咖啡室； ( f )場地大堂連售票處、衣帽

間和詢問處； ( g )戶外廣場；以及 ( h )輔助設施如洗手間、更衣室、育嬰

室、辦公室、貯物室、上落貨區和停車位等。建造工程暫定在 2015 年

第三季展開，在 2019 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 12 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3066RE－香港藝術館擴建及修繕工程  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為現有位於尖沙咀的香港藝術館進行翻新、改建和加建

工程。工程計劃的擬議範圍包括－  

 
展覽廳  

( a )  增設 2 個新展覽廳， 1 個在天台 ( 9 0 0 平方米 )，另 1 個在雙樓層高

的新翼大樓 ( 1  4 0 0 平方米 )；  

( b )  將現時位於 1 樓的接待處大堂改建為多功能廳 ( 7 0 0 平方米 )；  

( c )  修繕和重新裝修現時位於 2 樓、 3 樓和 4 樓的 4 個展覽廳；  

 
附屬設施  

( d )  將接待處大堂從 1 樓遷至地下，並加建遮蓋入口，令藝術館更加顯

眼和暢通易達；  

( e )  重置藝術館的餐廳和書店，並提升其服務；  

( f )  修繕藝術館的辦公室和其他輔助設施；  

( g )  將現時位於 1 樓的展覽廳改建為展覽物品貯存室；  

 
外部設施及休憩用地  

( h )  重新鋪設整個藝術館的外牆，以顯示現代化的建築特色；  

( i )  合共設置 4 個入口，包括無障礙通道；  

( j )  在地下加建樓梯通往 1 樓面向海旁的新入口；  

( k )  重新設計藝術館前方的休憩用地，設立「藝術走廊」，以提供動態

休憩用地，供舉辦藝術展覽及其他文化活動之用；以及  

( l )  設計一套具有獨特外觀和品牌形象的新指示標誌。  

 
擬議工程計劃暫定在 2015 年第三季展開，在 2018 年第二季完成。  
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擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們已於 2014 年 5 月 12 日就擬議工程

計劃諮詢民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4272DS－牛尾海污水收集系統第 2 階段工程  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，包括在牛尾海的西貢公路敷設長約

2 . 5 公里的污水渠。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第三季展開，在 2 0 2 0 年第

三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 4408DS－元朗淨水設施  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：渠務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為元朗淨水設施委聘顧問進行研

究及設計，以及進行勘測工程，以提升處理量，應付根據最新規劃數據

和房屋發展計劃預測的流量，以及利用三級處理技術淨化排放至后海灣

的廢水。顧問工作的擬議範圍包括 ( a )為元朗淨水設施進行研究、初步

及詳細設計； ( b )就環境、雨水排放系統、岩土工程、交通，以及為進

行設計所需的其他方面進行影響評估；( c )舉行公眾參與活動和諮詢；( d )

擬備招標文件和評審標書；以及 ( e )監督工地勘測、測量和實驗室測試。

勘測工程的擬議範圍包括工地勘測、測量和實驗室測試。研究及設計顧

問工作和勘測工程暫定在 2015 年第三季展開，在 2 0 2 1 年第四季完成。

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5054DP－進一步提升維港沿岸水質  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：環境保護署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在透過全面檢討，為提升維港沿岸水質進行顧問研究。

研究的擬議範圍包括進行詳細研究，當中包括相關的環境監察和調查、

數據分析、初步影響評估、審視最佳做法及現行安排，以及制訂減少近

岸污染的建議和時間表，以改善本港熱門海濱地區的環境。顧問研究暫

定在 2015 年第三季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議研究諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 6703TH－清水灣道與匡湖居之間的一段西貢公

路分隔車道工程及蠔涌區內道路改善工程  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (運輸科 )  

 
工程部門：路政署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是擴闊由清水灣道至匡湖居的兩段西貢公路，以及提供由

西貢公路至蠔涌區內的連接路。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )沿清水灣

道與新西貢公路之間一段現有西貢公路增建長約 720 米往西貢方向的

雙線車道； ( b )擴闊南邊圍迴旋處與北圍之間一段長約 9 0 0 米的西貢

公路，由雙線不分隔車道改為雙程雙線分隔車道； ( c )建造 1 條橫跨蠔

涌河的行車橋，並清拆現有行車橋； ( d )在南邊圍迴旋處附近建造 1 條

橫跨西貢公路的行人天橋；( e )改善現有蠔涌路一段長約 290 米的路段；

( f )擴闊現有鹿尾村路及重新定線，並延建約 300 米的路段以連接蠔涌

路；以及 ( g )建造行人路、美化市容地帶及相關的附屬工程。建造工程

暫定在 2015 年第三季展開，在 2020 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年上半年就擬議工程諮

詢交通事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7213CL－蝦尾新村鄉村擴展區工程  

 
決策局和科：發展局 (規劃地政科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在蝦尾新村鄉村擴展區進行土地平整及興建輔助基礎

設施的工程。工程計劃的建議範圍包括 ( a )平整約 2 公頃的土地，包括

形成斜坡及提供配套設施，作為小型屋宇用地之用； ( b )改善和擴建現

有的鄉村道路，以配合鄉村擴展區的發展； ( c )在該區的南部闢設 1 條

緊急車輛通道； ( d )建設地面排水系統及污水收集系統；以及 ( e )闢設美

化市容地帶。建造工程暫定在 2015 年第三季展開，至 2017 年第三季完

成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們計劃在 2015 年 5 月就擬議工程諮

詢發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7666CL－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務

工程第 1 期  

 
決策局和科：發展局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為屯門第 54 區的公共房屋發展進行土地平整及相關的

基礎設施工程。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )平整約 2 .9 公頃土地作房屋

發展用途； (b )建造 1 條長約 450 米的道路； ( c )擴闊部分興富街 (約 80 米

長 )； ( d )建造擋土牆、斜坡及環境美化工程； ( e )建造排污及排水工程；

以及 ( f )提供噪音緩解措施。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第三季展開，在

2 0 1 9 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7681CL－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務

工程第 2 期  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為屯門第 54 區的公共房屋發展

進行土地平整及相關的基礎設施工程。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )平

整約 3 .4 公頃土地作租住公屋發展用途；( b )平整約 1 . 1 公頃土地作社區

用途； ( c )建造 1 條長約 7 0 0 米的道路及重置附近長約 5 0 米的塘亨路；

( d )擴闊附近長約 110 米的紫田路； ( e )建造公共交通交匯處； ( f )建造擋

土牆、斜坡及環境美化工程； ( g )建造排污及排水工程；以及 ( h )提供噪

音緩解措施。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第三季展開，在 2 0 1 9 年第一季

完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7 7 5 4 C L－西九文化區基礎建設工程第一期－建

造工程  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是建造輔助基礎設施，以配合西九

文化區管理局早批設施的落成。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )建造共長

約 1 .1 公里地面行車路，用以連接西九文化區和柯士甸道西及雅翔道，

及在柯士甸道西的 2 個停車處； ( b )相關的雨水及污水收集系統； ( c )相

關的食水及海水供應系統；以及 ( d )附屬工程，包括行人路、照明、交

通系統及環境美化。建造工程暫定在 2015 年第三季展開，在 2017 年第

四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月諮詢民政事務委

員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情況聯合小組

委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7065RG－社區重點項目計劃 (深水埗區 )－美孚鄰

舍活動中心  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在葵涌道 (美孚新邨段 )天橋底的用地內興建 1 所鄰舍活

動中心。深水埗區議會揀選的伙伴機構將會負責中心的營運，並以自負

盈虧的形式提供不同的活動及服務，以滿足地區需要。工程計劃的擬議

範圍包括 ( a )興建 1 所具備多用途室、配套設施包括辦公室、儲物室、

等候區、接待處、洗手間及機電機房的鄰舍活動中心； ( b )室內裝修工

程；以及 ( c )戶外空間及相關設施。建造工程暫定在 2015 年第三季展開，

在 2017 年第四季完工。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就有關工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 9099WC－屯門西北區供水計劃  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：水務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為屯門第 54 區新發展項目提供

食 水 和 沖 廁 水 供 應 系 統 。 工 程 計 劃 的 擬 議 範 圍 包 括 在 屯 門 敷 設 長 約

4 . 2 公里的食水和海水管道。建造工程暫定在 2015 年第三季展開，在

2019 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 9181WF－沙田濾水廠原地重置工程  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：水務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是原地重置沙田濾水廠南廠的前期

工程。前期工程的擬議範圍包括 ( a )建築物的地盤平整及預備工程； ( b )

洗池水回收池、供電房及濾水廠後勤中心的重置；以及 ( c )通道建造。

建造工程暫定在 2015 年第三季展開，在 2018 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 1 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 9357WF－將軍澳海水化淡廠第一階段設計及建

造  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：水務署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為將軍澳海水化淡廠第一階段進

行勘查研究檢討、設計及工地勘測。工程計劃的擬議範圍包括聘請顧問

檢討將軍澳海水化淡廠先前工程策劃及勘查研究的結果、為海水化淡廠

作參考設計、諮詢相關持份者、協助水務署完成相關法定程序、就工程

擬備招標文件及評審標書，以及進行工地勘測。勘查研究檢討、設計及

工地勘測暫定在 2015 年第三季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3351EP－香港北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍

地盤 2 所設有 24 間課室的小學  

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在北角百福道前丹拿道已婚警察宿舍地盤興建 2 所設

有 24 間課室的小學，以重置位於灣仔的番禺會所華仁小學和位於北角

的北角衛理小學，並讓有關小學實施全日制。擬建校舍設有課室及其他

相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2018 年

第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3110ET－在深水埗海麗邨附近興建 1 所設有 12 間

課室的輕度智障兒童特殊學校  

 
決策局和科：教育局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在深水埗海麗邨附近的地盤興建 1 所設有 12 間課室的

特殊學校，以重置位於旺角的中華基督教會望覺堂啓愛學校。擬建校舍

設有課室及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在 2015 年第四季

展開，在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

教育事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3066JA－九龍杏林街 20 號樂富職員宿舍重建計劃

 
決策局和科：保安局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為位於九龍杏林街 20 號的樂富職員宿舍進行重建。工

程計劃的擬議範圍包括興建宿舍大樓，為入境事務處提供 112 個宿舍單

位、 1 個多用途室及其他配套設施。建造工程暫定在 2015 年第四季展

開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元至 5 億元。  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

保安事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3122KA－啟德發展區內的稅務大樓  

 
決策局和科：財經事務及庫務局 (庫務科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分，是為興建 1 座位於啟德發展計劃內的稅

務大樓，提供施工前顧問服務。顧問服務的擬議範圍包括 ( a )進行初步

及詳細設計； ( b )進行小規模勘測工作及研究，包括交通影響評估及初

步環境審查； ( c )舉辦公眾諮詢及活動，讓相關持份者參與；以及 ( d )進

行相關的工地勘測工程和工地監督工作。施工前顧問服務暫定在 2015 年

第四季展開，在 2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

財經事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：3019NB－在屯門曾咀闢建靈灰安置所及紀念花園

 
決策局和科：食物及衞生局 (食物科 )  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在屯門曾咀闢建靈灰安置所及紀念花園。工程計劃的擬

議範圍包括興建 ( a )  1 座設有約 160  000 個標準和家族靈灰龕位的靈灰

安置所； ( b )  1 個設有專用牆壁裝置先人紀念牌匾的紀念花園； ( c )  1 個

公共車輛上落客區，供在掃墓高峯期上落客之用，以及在非掃墓時節作

公共停車位之用； ( d )其他附屬設施，包括先人資料儲藏格及插香槽等；

以及 ( e )  1 條連接稔灣路和擬建靈灰安置所及紀念花園的標準雙線雙程

行車道，並附設行人路。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2019 年

第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

食物安全及環境衞生事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3434RO－興華街西、茘康街及通州街交界的休

憩用地  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在興華街西、茘康街及通州街交界闢建 1 幅休憩用地。

工程計劃的擬議範圍包括興建 ( a )  1 個園景休憩花園； ( b )  1 個長者健身

站； ( c )  1 個兒童遊樂場； ( d )  1 個寵物公園； ( e )  1 個七人人造草地足球

場；以及 ( f )其他輔助設施，例如洗手間和更衣室、育嬰間、貯物室等。

建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5767CL－龍鼓灘填海的規劃及工程研究  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為位於龍鼓灘的具潛力近岸填海地點進行規劃及工程

研究，以增加土地供應。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )進行規劃研究，

以制定龍鼓灘填海區的發展方案和規劃未來土地用途； ( b )進行工程研

究，以訂立龍鼓灘的填海範圍和確立其技術可行性，包括進行環境影響

評估、工地勘測、基建規劃等；以及 ( c )舉行社區參與活動，諮詢相關持

份者。  

 
規劃及工程研究暫定在 2015 年第四季展開，在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程計劃

諮詢發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 5183DR－沙田廢物轉運站翻新及提升工程  

 
決策局和科：環境局  

 
工程部門：環境保護署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在設計和建造沙田廢物轉運站的翻新及提升工程。工程

計劃的擬議範圍包括 ( a )更換主要機器及設備，如廢物壓縮機、拖拉車，

拖架和推土機； ( b )改善淨氣，污水處理及清洗系統；以及 ( c )新設施以

配合廢物回收功能及綠化設施。工程計劃暫定在 2015 年第四季展開，

在 2019 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

環境事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7170CD－社區重點項目計劃 (沙田區 )－覆蓋沙田

大圍明渠  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在沙田大圍興建覆蓋明渠。工程計劃的擬議範圍包括

( a )在大圍明渠上建造建築平台； ( b )在建築平台上興建遊樂場及相關設

施如圍網、球場設施及照明設備； ( c )興建斜道，以接駁鄰近的行人路

徑；以及 ( d )相關的渠務及其他雜項工程。建造工程暫定在 2015 年第四

季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7570CL－堅尼地城綜合發展區建築物、構築物

和煙囪拆卸工程  

 
決策局和科：發展局 (規劃地政科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為前堅尼地城焚化爐和屠房及其相鄰土地進行土地除

污工程。工程計劃的擬議範圍包括清理 3 .2 公頃的工地；以及為受污染

的土地進行補救工作。建造工程暫定在 2015 年第四季展開。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7070RE－社區重點項目計劃 (黃大仙區 )－摩士公

園的康樂設施改善工程  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為改善摩士公園 (四號公園 )露天劇場現有的觀眾席及

表演台。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )擴建現有的觀眾席與表演台之間

的上蓋，並提供基本的燈光照明； ( b )將露天劇場現有的表演台由 40 平

方米擴大至約 100 平方米； ( c )重新建造觀眾席前段靠近表演台兩旁部

份的座位，以騰出空間增設出入口及進行綠化及觀眾席的座位，包括增

設附有椅背的座椅、將部份現有的座位轉向表演台，並於座位間增設 1

條 通 道 以 提 供 更 充 裕 的 空 間 予 觀 眾 ； 以 及 ( d )增 設 告 示 板 及 宣 傳 展 示

區。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7059RG－社區重點項目計劃 (北區 )－改善粉嶺蝴

蝶山及畫眉山之行山徑及增建附屬設施  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在改善粉嶺蝴蝶山和畫眉山的行山徑，並增建附屬設

施。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )改善部分山上現有的行山徑及增建新

路段；( b )將粉嶺昌盛苑附近的 1 幅空置政府土地改建為休憩處；以及 ( c )

提供附屬設施，例如涼亭、座椅、觀景台、健體設施及照明系統。建造

工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7060RG－社區重點項目計劃 (北區 )－改善沙頭角

之行山徑及增建設施  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在改善沙頭角區內的行山徑並增建設施。工程計劃的擬

議範圍包括 ( a )在烏蛟騰經三椏往荔枝窩一段，改善部分現有的行山徑

及增建附屬設施，例如教育資訊板及行人橋； ( b )改建空置的荔枝窩前

小瀛學校為地質及生態教育中心；以及 ( c )於吉澳碼頭增建及改善通往

黃幌山的行山徑，改善現有位處高棚頂的行山徑，並增建觀景台等附屬

設施。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第四季完成。  

 
擬議建造工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以

上 )： 2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 3 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7061RG－社區重點項目計劃 (離島區 )－榕樹灣圖

書館及南丫島歷史文物室  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是將現時位於南丫島榕樹灣的南丫島北段公共圖書館建

築物拆卸，並重建為 1 幢三層高的建築物，用作重置南丫島北段公共圖

書館及建造 1 所新的南丫島歷史文物室。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )  

拆卸現時南丫島北段公共圖書館所在之一層高建築物； ( b )建造 1 幢三

層高的建築物，在地下容納 1 個歷史文物室、並在一樓及二樓重置南丫

島北段公共圖書館；以及 ( c )翻新在用地範圍內的戶外地方。建造工程

暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7453RO－社區重點項目計劃 (中西區 )－美化及活

化位於西區副食品批發市場附近的海濱地段  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在中西區興建海濱長廊及休憩用地。工程計劃的擬議範

圍包括 ( a )改善現有鋪路；以及 ( b )興建 ( i )海邊欄杆及圍欄； ( i i )休閒設

施，包括休憩處，長者健身區，兒童遊樂場及釣魚區；( i i i )花槽及園景區；

以及 ( i v )輔助設施，包括小食亭，洗手間等。建造工程暫定在 2 0 1 5 年

第四季展開，在 2017 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7458RO－社區重點項目計劃 (觀塘區 )－觀塘海濱

音樂噴泉  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在觀塘海濱花園興建音樂噴泉。工程計劃的擬議範圍包

括興建 ( a )以雷射激光、動畫燈光及音響達致綜合效果的音樂噴泉；以

及 ( b )其他附屬設施，包括 1 個電錶房、1 個機房、抽水站及地下水箱等。

建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7460RO－社區重點項目計劃 (觀塘區 )－觀塘祟仁

街升降機塔  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在觀塘祟仁街興建 1 座升降機塔。工程計劃的擬議範圍

包括建設 1 組垂直通道設施，其中包括 1 座升降機塔 (內置 1 部或兩部

升降機 )和 1 條行人天橋，以將有關設施連接到鄰近的康寧道遊樂場。

建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第三季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7461RO－社區重點項目計劃 (荃灣區 )－重建西樓

角花園  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是在荃灣區重建現時的西樓角花園。工程計劃的擬議範圍

包括興建 ( a )上層花園，以連接富華中心現有架空行人通道； ( b )室內社

區中心，位於上層花園下面，設有多用途活動室及其他必需輔助設施；

( c )綠化地面園區 (位於渠務預留區 )，並以階梯式設計連接上層花園；( d )

單層小房舍，靠近大河道，設有儲物室、機電房及頂層小型綠化平台；

以及 ( e )  高架行人通道，以連接上層花園和靠近青山公路的現有行人天

橋。  

 
工程計劃在設計上亦會預留位置，以便將來興建行人天橋，連接香港鐵

路荃灣站外的高架行人通道。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在

2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  

 



P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 附件 2  第 83 頁  

  在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 81 

 

 
工程計劃編號和名稱： 7259RS－連接新界西北及新界東北之單車徑－

屯門至上水段 (餘下工程 )  

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為新界單車徑網絡屯門至上水段展開餘下的工程。工程

計劃的擬議範圍包括 ( a )沿元朗錦田河及牛潭尾排洪河道旁，經高行、

新田、古洞，沿雙魚河和石上河旁建造長約 11 公里的新單車徑﹔ ( b )沿

元朗的新單車徑提供 3 個休息處； ( c )在上水雙魚河毗鄰的休息處提供

1 個廁所﹔以及 ( d )相關的環境美化、交通輔助設施、道路照明及附屬工

程。建造工程暫定在 2 0 1 5 年第四季展開，在 2 0 1 9 年第四季完成工程。

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 4 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7285RS－社區重點項目計劃 (離島區 )－改善梅窩

銀礦灣沙灘及附屬設施  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為改善梅窩銀礦灣泳灘的環境。工程計劃的擬議範圍包

括 ( a )拆卸現時泳灘建築物； ( b )建造新的泳灘設施綜合建築物連泳灘設

施； ( c )翻新燒烤場及休憩處；以及 ( d )在伍仙橋旁興建觀景平台。建造

工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 7861TH－大埔公路 (沙田段 )擴闊工程  

 
決策局和科：運輸及房屋局 (運輸科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

工程計劃擬提升為甲級的部分項目，是為大埔公路 (沙田段 )擴闊工程進

行詳細設計及地盤勘測工作。工程計劃的擬議範圍包括 ( a )將位於沙田

鄉事會路及火炭路之間大約 1 .1 公里長的大埔公路，由雙程雙線分隔道

路擴闊至雙程三線分隔道路； ( b )改建位於大埔公路／沙田鄉事會路的

現有交通交匯處； ( c )改建位於禾輋街的現有行人天橋； ( d )改建連接下

禾輋和禾輋邨的現有行人天橋； ( e )興建噪音緩減設施； ( f )重建位於大

埔公路及沙田鄉事會路交界處的現有分層單車徑及行人路；以及 ( g )興

建擋土牆、相關的排水工程、環境美化工程、照明工程，以及交通管制

及監察系統。詳細設計及地盤勘測工作暫定在 2015 年第四季展開，在

2017 年第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年上半年就擬議詳細設

計及地盤勘測工作諮詢交通事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 8 0 2 0 Q W－活化計劃－活化虎豹別墅為虎豹樂圃

 
決策局和科：發展局 (工務科 )  

 
工程部門：文物保育專員辦事處  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是把虎豹別墅活化為虎豹樂圃。計劃的工程範圍包括修復

和活化虎豹別墅以容納下列設施： ( a )音樂教室； ( b )活動室； ( c )正門大

廳用作文物詮釋區；( d )新建樓梯及升降機；( e )設有涼亭和角樓的花園；

( f )露台及外廊涼台； ( g )接待區； ( h )新建露天行人天橋連接虎豹別墅至

附屬用地的新建設施大樓； ( i )電訊及廣播設備室； ( j )行政辦公區； ( k )

後勤設施如廁所、機房、儲藏室等；以及 ( l )在附屬用地上的停車位及車

輛落客區。建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2017 年第二季完成。

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2014 年 11 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：B757CL－沙田第 16 及 58D 區的道路及渠務工程

 
決策局和科：運輸及房屋局 (房屋科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為提升現有的基建設施，以配合位於火炭的擬議租住公

屋發展計劃。工程計劃的擬議範圍包括： ( a )為一段桂地新村路重新定

線，並擴闊至雙程雙線分隔車道； ( b )擴闊一段黃竹洋街至雙程雙線分

隔車道；以及 ( c )附屬工程，包括土力、排水、污水及環境美化工程。

建造工程暫定在 2015 年第四季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億至 5 億元  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 2 月就擬議工程諮詢

房屋事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱： 3175BF－搬遷尖沙咀消防局行動支援設施  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：建築署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃是為消防處搬遷尖沙咀消防局行動支援設施。工程計劃的

擬議範圍包括 ( a )在渡華路興建新大樓，用作搬遷尖沙咀消防局行動支

援設施包括防火辦事處、消防處維修站、體能訓練辦公室、消防處危險

品倉庫及配套設施； ( b )在尖沙咀消防局現址重置垃圾房、物料回收房

及危險品倉庫；以及 ( c )拆卸上述在尖沙咀消防局的現有設施，以移交

有關的空地作西九文化區發展。建造工程暫定在 2016 年第一季展開，

在 2019 年第二季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

5 億元以上  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會與發展事務委員會轄下的監察西九文化區計劃推行情

況聯合小組委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7454RO－社區重點項目計劃 (沙田區 )－活化城門

河河濱沙田市中心段  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃旨在活化城門河河濱沙田市中心段。工程計劃的擬議範圍

包括 ( a )在橫跨城門河的橋樑上安裝專題燈飾和美化設施； ( b )在河堤上

搭建延伸結構； ( c )在濱水區物色適當位置增設特色展示牌； ( d )改善河

濱指示牌和地圖牌；以及 ( e )改善河濱步行徑的里程標誌。工程暫定於

2016 年第一季展開，於 2018 年第一季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  

 

 

 



P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 附件 2  第 90 頁  

  在 P W S C I ( 2 0 1 4 - 1 5 ) 7 號文件附件 1 的項目編號： 88 

 

 
工程計劃編號和名稱：7201SC－社區重點項目計劃 (元朗區 )－興建元朗

區綜合服務大樓  

 
決策局和科：民政事務局  

 
工程部門：民政事務總署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃將在元朗大會堂對出的現有停車場興建 1 座綜合服務大

樓。工程的擬議範圍包括 ( a )興建 1 座多層高的綜合服務大樓，地台面積

約有 600 平方米，總建築面積約為 3 ,000 平方米； ( b )提供不少於 20 間

面積約 40 平方米至 300 平方米不等可用於舉辦會議、課程及社區活動

等的多用途活動室； ( c )提供 10 個可供訪客使用的有蓋泊車位； ( d )屋宇

裝備裝置如升降機、空調裝置、電力裝置及消防裝置；以及 ( e )相關建

築工程及公共設施。建造工程暫定在 2016 年第一季展開，並在 2017 年

第四季完成。  

 
擬議工程計劃的暫定費用 ( 2 億元以下／ 2 億元至 5 億元／ 5 億元以上 )：

2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

民政事務委員會。  
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工程計劃編號和名稱：7394CL－沙田新市鎮第 I I 階段工程：第 6A 區排

頭村提供公用設施及擴展工程  

 
決策局和科：發展局 (規劃地政科 )  

 
工程部門：土木工程拓展署  

 
工程計劃說明：  

擬議工程計劃將為沙田第 6A 區排頭村提供公用設施及進行擴展工程，

即排頭和上禾輋鄉村擴展區。該擴展區將提供小型屋宇用地及相關的基

礎設施。已批工程計劃的範圍包括： ( a )平整 1 .7 公頃土地；以及 ( b )進

行附屬工程，包括護土牆、道路、污水、排水系統以及公用設施工程。

 
這項工程計劃在 1992 年 6 月提升為甲級，核準工程預算費為 1,120 萬元。

該建造工程原訂在 1992 年 9 月展開，並預計在 1993 年 9 月完成。不過，

工程計劃獲提升為甲級後，在收地方面遇到不少困難而導致工程計劃暫

停。政府後來在 1999 年決定，因應小型屋宇政策的檢討，繼續暫緩執

行該工程計劃。  

 
其後，由於工程計劃已被凍結一段相當長的時間，政府決定不再暫緩執

行兩個已進行收地的鄉村擴展區計劃 (即本計劃及蝦尾新村鄉村擴展區

計劃 )。而在重啟有關工程計劃時，鑑於建築費用上漲，設計修訂及額

外的基礎設施，包括護土牆、增闢小型屋宇用地、延展緊急車輛通道及

因應新技術要求而進行的天然斜坡風險緩減措施，我們預計現時的核准

工程預算費將不足以進行這項工程計劃。我們預計於 2015 年年底進行

招標，並在批出工程合約前向財務委員會申請提高核准工程預算費。建

造工程暫定在 2016 年第二季展開，在 2018 年第二季完成。  

 
擬議提高工程計劃核准預算費的暫定費用 (2億元以下／ 2億元至 5億元／

5 億元以上 )： 2 億元以下  

 
曾諮詢或擬諮詢的事務委員會：我們擬在 2015 年 5 月就擬議工程諮詢

發展事務委員會。  

 

 


