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出席公職人員  ：  議程第 II及 III項  
 

民政事務局  
 
民政事務局常任秘書長  
馮程淑儀女士 ,  JP 
 
民政事務局工程策劃總監  
李關小娟女士 ,  JP 
 
民政事務局副秘書長 (3) 
賴黃淑嫻女士  
 
民政事務局首席助理秘書長 (西九文化區 ) 
羅中女士  
 
議程第 II項  
 
西九文化區管理局  
 
行政總裁  
連納智先生  
 
項目推展行政總監  
陳文偉博士  
 
表演藝術行政總監  
茹國烈先生  

 
 
列席秘書  ：  總議會秘書 (2)6 

余蕙文女士  
 
 

列席職員  ：  高級議會秘書 (2)8 
譚桂玲女士  
 

議會秘書 (2)6 
黎佩明小姐  
 

議會事務助理 (2)6 
郭美施小姐  
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文書事務助理 (2)6 
李惠恩小姐  

 
 

經辦人／部門 

 
I. 選舉主席及副主席 (如有需要 ) 
 
  鍾 樹 根 議 員 及 梁 家 傑 議 員 分 別 當 選

2014-2015年度立法會會期的監察西九文化區計劃

推行情況聯合小組委員會 (下稱 "聯合小組委員會 ")
主席及副主席。  
 
 
II. 西九文化區發展的進度匯報  
 (立法會CB(2)306/14-15(01)至 (03)號文件 ) 
 
2.  聯合小組委員會進行商議工作 (會議過程

索引載於附件 )。  
 
3.  應主席之請，民政事務局常任秘書長及西

九文化區管理局 (下稱 "西九管理局 ")行政總裁向委

員簡介西九文化區發展的最新進展，有關詳情載於

西九管理局的文件 (立法會CB(2)306/14-15(01)號文

件 )及在會議席上提交的電腦投影片資料。  
 

(會後補註：西九管理局提供的電腦投影片

資 料 已 於 2014 年 11 月 24 日 隨 立 法 會

CB(2)333/14-15(01)號文件送交委員參閱。) 
 
4.  馬逢國議員申報他獲再度委任為西九管理

局董事局 (下稱 "西九董事局 ")成員。  
 

\政府當局／  

西九管理局  

5.  聯合小組委員會要求政府當局／西九管理

局提供下述資料    

 
(a) 西九文化區各項設施的分批推展安排

及時間表，包括每項已展開設計／建造

工程的設施的具體完工時間；  

 



經辦人／部門  
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(b) 就推展綜合地庫分階段向立法會提交

撥款申請的最新時間表，以及估計每項

撥款申請所涉及的金額為何；及  

 
(c) 西九管理局調配了多少人手及財政資

源，用以為該局拓展觀眾群及培育人才

的節目／活動攝製視像紀錄和促進使

用多媒體技術向公眾發布有關該等節

目／活動的資料，以及西九管理局在這

方面推行的具體措施／活動。  

 
 
III. 建議就西九文化區計劃延長一個首席政府工程

師及一個首長級丙級政務官的編外職位  
 (立法會CB(2)306/14-15(04)至 (05)號文件 ) 
 
6.  應主席之請，民政事務局常任秘書長向委

員簡介政府當局的下述建議：在民政事務局延長兩

個首長級人員編外職位，即一個首席政府工程師職

位 (首長級薪級第 3點 )及一個首長級丙級政務官職

位 (首長級薪級第 2點 )，由 2015年 4月 1日至 2019年
3月 31日，為期 4年，以繼續監察西九文化區計劃的

推行。  

 
政府當局  7.  應委員的要求，民政事務局常任秘書長答

允提供資料，說明西九董事局最近的成員任命、西

九董事局成員組合的變動 (包括哪些成員是新獲委

任／再度委任 )，以及其現屆任期的開始及屆滿日

期。  

 
( 會 後 補 註 ： 政 府 當 局 提 供 的 資 料 已 於

2014 年 12 月 5 日 隨 立 法 會

CB(2)409/14-15(01)號文件送交委員參閱。) 

 
8.  委員不反對政府當局把上述人手編制建議

提交人事編制小組委員會考慮。  

 



經辦人／部門  
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IV. 其他事項  
 
9.  委員察悉，按照過往的做法，主席及副主

席會與政府當局及西九管理局舉行非正式會議，討

論聯合小組委員會在 2014-2015年度立法會會期的

工作計劃。委員又察悉，他們在適當時候會獲告知

聯合小組委員會舉行下次會議的安排。  
 
10.  議事完畢，會議於下午 12時 40分結束。  
 
 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 2 
2014年 12月 9日  
 



附件  
 

監察西九文化區計劃推行情況  
聯合小組委員會會議過程  

 
 

日 期  ： 2014年 11月 24日 (星期一 ) 
時 間  ：上午 10時 45分  
地 點  ：立法會綜合大樓會議室2 

 
 

時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

議程第 I項    選舉主席及副主席 (如有需要 ) 
000442 - 
001527 
 

鍾樹根議員  
范國威議員  
蔣麗芸議員  
毛孟靜議員  
梁家傑議員  
李慧琼議員  
葉國謙議員  
何秀蘭議員  
劉慧卿議員  
何俊賢議員  
 

選舉主席  
 
委員就聯合小組委員會主席的人選

作出了兩項有效提名： (1)毛孟靜議

員提名梁家傑議員，該項提名獲范國

威議員附議。梁家傑議員接受提名；

及 (2)李慧琼議員提名鍾樹根議員，

該項提名獲葉國謙議員附議。鍾樹根

議員接受提名。投票以不記名方式進

行，結果如下： 7名委員投票予梁家

傑議員，而 8名委員則投票予鍾樹根

議員。鍾樹根議員獲選為聯合小組委

員會主席。  
 
選舉副主席  
 
范國威議員提名梁家傑議員，該項提

名獲何秀蘭議員附議。梁家傑議員接

受提名。由於再無其他有效提名，梁

家傑議員獲選為聯合小組委員會副

主席。  
 

 

議程第 II項    西九文化區發展的進度匯報  
001528 - 
003908 
 

主席  
政府當局  
西九管理局  
 

政府當局及西九文化區管理局 (下稱

"西九管理局 ")簡介西九文化區發展

的最新進展 [立法會CB(2)306/14-15(01)
及CB(2)333/14-15(01)號文件 ]。  
 

 

003909 - 
004415 
 

黃碧雲議員  
西九管理局  
主席  
政府當局  

黃碧雲議員對西九文化區計劃各項

建築工程的進展表示關注。黃議員指

出，西九文化區部分用地現時正被香

港鐵路有限公司 (下稱 "港鐵公司 ")佔
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

 用以進行廣深港高速鐵路 (下稱 "高
鐵 ") 香 港 段 西 九 龍 總 站 的 建 築 工

程，她詢問西九管理局與港鐵公司有

否就港鐵公司交還西九文化區內高

鐵工地／施工區用地的時間達成協

議，使西九文化區計劃各項相關工程

得以及時推行。 

 

西九管理局表示，西九文化區部分用

地現時由港鐵公司根據一份短期租

約持有，以興建西九龍總站。西九管

理局現時主要集中發展第一批設施

(即戲曲中心、M+博物館、公園 (包括

小型藝術展館 )及自由空間 )和藝術

廣場發展區，有關發展一般不受西九

文化區內的高鐵工程所影響。當局預

計到第一批設施完成時，港鐵公司應

已交還西九文化區內高鐵項目的所

有相關工地。視乎推展綜合地庫相關

部分的進度，西九管理局可進而推展

第二批設施的建築工程。 

 

黃議員詢問推展西九文化區各項設

施的撥款安排及時間表，政府當局及

西九管理局回應時表示，一筆過撥款

中用作設計與建造西九文化區設施

的資金部分將足以應付第一批和第

二批設施的設計及建造成本，而兩批

設施預期分別於 2018年和 2022年或

之前分階段落成；當局會在適當時候

檢討第三批設施的發展計劃，在現階

段未有完成該等設施的確實時間表。 

 

聯合小組委員會要求政府當局／西

九管理局以書面述明西九文化區各

項設施的分批推展安排及時間表，包

括每項已展開設計／建造工程的設

施的具體完工時間。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政 府 當 局

／ 西 九 管

理局 

 

004416 - 
004944 
 

陳婉嫻議員  
政府當局  
西九管理局  
主席  
 

陳婉嫻議員關注到，第二批設施的建

築工程須待綜合地庫相關部分竣工

後才可展開，而立法會尚未批准／收

到推展地庫的撥款申請。陳議員提醒

當局，鑒於尚未確定立法會會否及何
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

時批准有關撥款，政府當局及西九管

理局須作好準備，在有需要時就推展

綜合地庫相關部分作出其他融資安

排，以確保第二批設施可如期落成。 

 

政府當局表示，當局會負擔綜合地庫

建造工程的全部開支，並會就推展綜

合地庫分階段向立法會申請撥款。就

綜合地庫 3A區 (即 M+部分 )前期基建

工程及 3B區的設計提交的首項撥款

申 請 現 正 等 候 工 務 小 組 委 員 會 審

議，而次項撥款申請會在大約 2015
年年中提交立法會。若財務委員會

(下稱 "財委會 ")在批准上述撥款申請

方面受到延誤，第一批和第二批設施

的發展均會受到影響。 

 

聯合小組委員會要求政府當局以書

面述明就推展綜合地庫分階段向立

法會提交撥款申請的最新時間表，以

及估計每項撥款申請所涉及的金額

為何。 

 

陳婉嫻議員亦促請政府當局及西九

管理局盡快跟進委員對於西九文化

區內提供泊車位、零售／餐飲／消閒

設施及碼頭方面所表達的關注。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府當局 

 

004945 - 
010049 
 

馬逢國議員  
政府當局  
西九管理局  
李慧琼議員  
 

馬逢國議員及李慧琼議員關注到，審

議綜合地庫的撥款申請受到延誤對

西九文化區計劃推行進度的影響。他

們詢問政府當局有否制訂任何具體

計劃，以確保一旦財委會批准撥款方

面受到進一步延誤或撥款申請不獲

財委會批准，當局仍可為有關工程取

得所需撥款。李議員亦關注到該等延

誤對成本的影響。  
 
政府當局表示，當局清楚知道推遲財

委 會 批 准 推 展 綜 合 地 庫 所 需 的 撥

款，對整個西九文化區的發展會帶來

深遠的時間及成本影響。政府當局正

與西九管理局商討在情況有需要時

為推展綜合地庫提供撥款的其他可
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

行方案。在各個方案中，政府當局及

西九管理局正研究是否可由西九管

理局調撥其一筆過撥款以支付綜合

地庫部分成本。政府當局及西九管理

局會在適當時候向聯合小組委員會

匯報它們在這方面進行商討的結果。 
 
馬逢國議員指出，本地電影業不滿西

九文化區的規劃沒有顧及業界的需

要及關注。他要求政府當局／西九管

理局回應業界的下述要求：西九文化

區的發展應加入電影元素，並應在西

九 文 化 區 內 提 供 合 適 的 場 地 ／ 設

施，以供放映電影及舉辦與電影有關

的大型活動 (例如電影首映禮和電影

頒獎禮 )。 
 

西九管理局回應時表示，局方曾與本

地電影界的代表會晤，以了解他們對

發展西九文化區的意見及建議。西九

管理局會研究把演藝劇場的座位數

目由 1 200個增加至 1 450個及利用該

劇場舉辦與電影有關的大型活動的

可行性，並因應各項因素 (包括附近

有否同類設施 )考慮在西九文化區內

提供更多電影設施的建議。此外，電

影屬於動態影像類別，而該類館藏是

M+館藏的重要部分。  
 
李慧琼議員詢問政府當局及西九管

理局在過去一年採取了甚麼措施以

改善西九文化區的暢達程度和連接

性，西九管理局表示，局方一直與運

輸署緊密合作，以規劃和推行措施改

善西九文化區的暢達程度及加強西

九文化區與毗鄰發展和鄰近地區的

連接。在 2014年 11月 22及 23日舉行的

" 自 由 野 " 更 首 次 提 供 免 費 渡 輪 服

務，並大受使用該服務的參加者所歡

迎。西九管理局會繼續跟進有關在西

九文化區提供船隻停泊／上落設施

及海上交通服務的事宜。  
 

010050 - 
010711 

陳志全議員 

政府當局 

陳志全議員要求當局提供資料，說明

政府當局就綜合地庫 3A區 (即 M+部
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

西九管理局 分 )  前期工程及 3B區設計工作尋求工

務小組委員會通過及財委會批准有

關撥款申請的目標時間表。他又詢問

能否由西九管理局承擔該等工程的

成本 (估計約為 3億元 )。  
 
政府當局表示    
 
(a) 委員在聯合小組委員會 2014年

5月的會議上曾獲告知政府當局

計劃於 2014年年中就綜合地庫

3A區 (即 M+部分 )前期工程及 3B
區設計工作的撥款申請向財委

會申請批准。鑒於推展 M+的時

間緊迫，政府當局一直考慮邀請

獲批 M+地基工程的承建商一併

負 責 綜 合 地 庫 3A 區 的 前 期 工

程，以期可加快進行有關工程。

由於 M+地基工程預定於 2015年
8月完成，當局最遲須於 2015年 1
月決定是否委託有關承建商進

行 綜 合 地 庫 M+ 部 分 的 前 期 工

程；  
 
(b) 由於適時完成綜合地庫 M+部分

前期工程及 3B區設計工作對 3A
區的M+發展及 3B區的西九管理

局設施至為重要，財委會延遲批

准撥款會對 M+及將於該處興建

的其他場地的發展帶來深遠的

成本及時間影響。假設工程造價

以每年 6%的比率增長，M+的工

程造價將因延誤而每月增加超

過 2,000萬元；及  
 
(c) 在等待財委會批准期間，政府當

局及西九管理局會因應財委會

批准的一筆過撥款的涵蓋範圍

及對西九管理局財政狀況可能

造成的影響等多項考慮因素，研

究各項可供選擇的方案，包括西

九管理局可否運用一筆過撥款

支付有關工程的成本。  
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

西 九 管 理 局 回 應 陳 議 員 就 自 由 野

2014提出的查詢時表示，局方原先計

劃今年會首次以購票入場活動的形

式 舉 行 自 由 野 ， 並 將 入 場 費 定 為

50 元。因應香港近期的情況及考慮

到西九文化區用地西邊整部分將於

2015年關閉以進行自由空間及公園

(包括小型藝術展館 )的建築工程，西

九管理局其後決定改以免費形式舉

行該活動，這亦與過去兩年採用的安

排一致，務求在有關建築工程展開

前，盡量讓更多人在 2014年舉行的最

後一次自由野中享用西九文化區用

地。這項安排廣受歡迎，參加者人數

由 2012年 的 20 000人 次 及 2013 年 的

30 000人次增加至 2014年的逾 43 000
人次。  
 

010712 - 
011242 
 

副主席 

西九管理局 

 

副主席表示，香港到處可看到大量有

關 "雨傘運動 "的藝術及創意作品，可

見市民只要獲提供藝術表達空間，便

能啟發和促進他們的創意。他知道一

群本地藝術家及藝術行政人員正進

行把該等藝術品保存、記錄及歸檔的

工作。鑒於 "雨傘運動 "在香港及中國

歷史上的重要性，他詢問西九管理局

有否任何計劃將該等作品納入其博

物館館藏。  
 

西九管理局回應時表示    
 

(a) 尚未有人就保存該等作品正式

接觸西九管理局；及  
 

(b) 局方會按照《M+收藏藏品政策》

所訂的指引及程序，以考慮其他

作品及藏品一樣的方式考慮與

"雨傘運動 "有關的藝術及創意

作品。在現階段考慮是否收購或

保存該等作品，仍屬言之尚早。 
 

 

011243 - 
011706 
 

何秀蘭議員 

政府當局 

西九管理局 

何秀蘭議員認為，西九管理局應善用

多媒體科技輔助其推動文化軟件發

展的工作。鑒於西九管理局籌辦了多

項拓展觀眾群和培育人才的計劃／
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

活動，她建議西九管理局應在實際可

行的情況下攝製該等計劃／活動的

視像紀錄，並將該等紀錄上載於其網

站及／或其他社交媒體網站，讓更多

市民能接觸到該等計劃／活動。 
 

西九管理局回應時表示，為更有效地

與公眾人士和持份者溝通，並鼓勵共

同參與，西九管理局已推出全新的網

站，提供經加強的功能和互動內容。

網站以不同方式提供和展示有關西

九管理局各項計劃和活動的資訊，以

供公眾閱覽。西九管理局會繼續使用

其網站作為拓展觀眾群和加強社區

聯繫的主要工具。 
 

011707 - 
012206 

劉慧卿議員 

政府當局 

劉慧卿議員要求當局澄清高鐵項目

出現延誤會否對推展第一批及第二

批設施造成任何影響。她又對綜合地

庫高昂的成本估算表示關注，並質疑

是否有需要建造規模如此龐大的地

庫。  
 

政府當局表示    
 

(a) 第一批設施 (即戲曲中心、M+博
物館、自由空間及公園 (包括小

型 藝 術 展 館 ))位 於 西 九 文 化 區

東西兩端，該等設施的建築工程

一般不會受西九文化區內的高

鐵工程所影響。然而，戲曲中心

項目與高鐵項目兩者之間則需

要進行協調，以處理在 2016/17
年建造柯士甸道西地下行車道

所涉及的銜接事宜。至於戲曲中

心 與 M+ 之 間 的 西 九 文 化 區 用

地，該用地有部分現時正由港鐵

公司佔用以興建西九龍總站，將

於該用地上興建的第二批設施

(即當代表演中心、中型劇場 II
及演藝劇場 )因而會受影響。據

港鐵公司所述，視乎高鐵項目的

進度，3B區用地最後一部分只會

在大約 2016年年底才交予西九
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

管理局，而 2A區用地則會在 2016
年年初開始分期交還；及  

 

(b) 綜合地庫是 Foster + Partners所設

計 "城市中的公園 "概念圖則中

一項關鍵設施，亦是西九文化區

發 展 圖 則 的 一 個 重 要 組 成 部

分。就推展綜合地庫所申請的撥

款不單會用於支付地庫的地基

及底層結構成本，亦會支付地庫

內用於支援整個西九文化區的

基建工程的成本，而政府一直計

劃承擔有關基建工程的開支。  
 

012207 - 
012552 

陳婉嫻議員 

政府當局 

 

陳婉嫻議員重申，由於第二批設施的

建造工程取決於綜合地庫的推展情

況，政府當局及西九管理局應制訂應

變計劃，以取得地庫所需撥款，從而

確保可如期興建第二批設施。  
 

政府當局答允向聯合小組委員會匯

報其就有關推展綜合地庫的撥款安

排事宜與西九管理局進行商討的結

果。 

 

 

012553 - 
012949 

何秀蘭議員 

西九管理局 

主席 

委員要求西九管理局以書面提供資

料，說明調配了多少人手及財政資

源，以為該局拓展觀眾群及培育人才

的節目／活動攝製視像紀錄和促進

使用多媒體技術向公眾發布有關該

等節目／活動的資料，以及西九管理

局就此方面推行的具體措施／活動。 
 

西 九 管 理

局 

議程第 III項    建議就西九文化區計劃延長一個首席政府工程師及一個首長
級丙級政務官的編外職位  

012950 - 
013251 
 

政府當局  
 

政府當局簡介其下述建議：在民政事

務局延長兩個編外職位，即 1個首席

政府工程師職位 (首長級薪級第 3點 )
及 1個首長級丙級政務官職位 (首長

級薪級第 2點 )，由 2015年 4月 1日開

始，為期 4年，以繼續監察西九文化

區 計 劃 的 推 行 ( 下 稱 " 人 員 編 制 建

議  ")[立法會CB(2)306/14-15(04)號文

件 ]。  
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

013252 - 
013752 
 

陳婉嫻議員  
政府當局  
 

陳婉嫻議員對上述人員編制建議表

示支持，但認為民政事務局在督導西

九文化區的發展方面應擔當更積極

主動的角色，包括制訂具體計劃解決

西九文化區計劃面對的各項問題，並

加強監察西九管理局的工作，以確保

其表現可符合市民 (尤其是青年人 )
在不同方面的期望。  
 
民政事務局常任秘書長表示，西九管

理局是一個獨立的法定機構，由政務

司司長擔任其董事局的主席。民政事

務局作為負責督導文化藝術政策的

政策局，會向西九管理局提供政策督

導及監察該局在推展西九文化區計

劃方面的工作。西九管理局最近委任

了一名營運總裁，負責協助行政總裁

督導與西九文化區計劃基建發展相

關的事宜。民政事務局與西九管理局

會緊密合作，加快推展西九文化區各

個範疇的工作。  
 

 

013753 - 
014150 
 

劉慧卿議員  
政府當局  
 

劉慧卿議員對西九文化區發展欠缺

實質進展表示不滿。她又關注到西九

管理局諮詢會 (下稱 "諮詢會 ")的工作

成效，以及民政事務局、西九管理局

及其他有關各方在推展西九文化區

計劃方面的協調合作。  
 

民政事務局常任秘書長表示     
 
(a) 政府已於 2014年 10月公布對新

一屆西九董事局及新的董事局

成員的任命。西九董事局將於

2014年 12月舉行其在新一屆任

期的首次會議；及  
 
(b) 聯合小組委員會在 2014年 6月討

論諮詢會的角色及職能後，作為

西九董事局主席的政務司司長

曾於 2014年 8月出席諮詢會的會

議，而該次會議曾討論諮詢會往

後的角色。會上同意諮詢會將會

加強工作，搜集市民 (尤其是青

年人及相關持份者 )對有關西九
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時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  

文化區發展的事宜的意見，並向

西九管理局作出反映。  
 
應劉議員的要求，政府當局答允就最

近對西九董事局成員的委任提供資

料。  
 

 
 
 
 
政府當局 

014151 - 
014940 
 

副主席  
政府當局  
主席  

副主席查詢最近對西九董事局成員

的委任，民政事務局常任秘書長回應

時表示，西九董事局新一屆的任期已

於 2014年 10月 23日開始。在西九董事

局 14名非公職成員中，有 8名是再度

委任，其餘 6名則為新獲委任。  
 
副主席又要求獲得下述資料     
 
(a) 由現任工程策劃總監 (民政事務

局 )(下稱 "工程策劃總監 ")回應

第四屆立法會一名議員所提出

的下述意見：除具有工程背景的

人士外，具有其他專業背景的人

士 (例 如 建 築 師 )亦 應 獲 考 慮 出

任工程策劃總監的職位；及  
 
(b) 首 席 助 理 秘 書 長 (西 九 文 化 區 )

為履行其作為政府與西九管理

局之間橋樑的角色所執行的具

體工作。  
 
工程策劃總監及首席助理秘書長 (西
九文化區 )回應時表示    
 
(a) 除監察西九文化區建築工程的

進展外，工程策劃總監的一項主

要職責是統籌西九文化區與其

鄰近地區內各項基建設施的規

劃及建造事宜。工程策劃總監一

職雖然可以由工程師或建築師

出任，但該職位最關鍵的要求是

獲委任者須具備督導大型基建

工程計劃的經驗。工程策劃總監

履行職務時，一直由多名人員提

供支援，當中包括一名高級建築

師；及  
 

 



 

11  

時間標記  發言者  主題／討論  需要採取

的行動  
 

(b) 作為民政事務局的代表，首席

助理秘書長 (西九文化區 )一直

擔任西九管理局轄下行政委員

會、表演藝術委員會、博物館

委員會及薪酬委員會的成員，

以監察西九管理局在多方面的

表現，並確保其有按照《西九

文化區管理局條例》 (第 601章 )
的規定，以具透明度及負責的

方式履行其工作。鑒於首席助

理秘書長 (西九文化區 )須擔當

政府與西九管理局兩者之間橋

樑的角色，她已將康樂及文化

事務署管理表演藝術場地的經

驗提供予西九管理局作為參考

資料，以協助西九管理局規劃

及發展在西九文化區內的表演

藝術場地及設施。  
 
就副主席進一步查詢西九管理局行

政總裁可如何向政務司司長提出其

意見及建議，民政事務局常任秘書長

表示，政務司司長作為西九董事局主

席，可循不同途徑直接及定期與西九

管理局的行政總裁及各主要委員會

的主席溝通。此外，由於推展西九文

化區計劃涉及廣泛的工作範疇，民政

事務局一直與西九管理局保持緊密

聯繫，以轉達政府的意見及建議，並

按適當情況協助西九管理局諮詢西

九董事局主席或相關的政府政策局

／部門的意見。  
 
委員不反對政府當局把人員編制建

議提交人事編制小組委員會考慮。  
 

議程第 IV項    其他事項  
014941 - 
015042 
 

主席  
 

結語。  
 

 

 
立法會秘書處  
議會事務部 2 
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