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財務委員會 

工務小組委員會討論文件  
 

2017 年 10 月 18 日  

 
 
總目 706－公路  
運輸－ 行人天橋及行人隧道  
185TB－ 葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統  
 

 

請各委員向財務委員會建議，把 185TB 號 工 程 計 劃

提 升 為 甲 級 ； 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 估 計 所 需 費 用

為 2 億 4 , 9 4 0 萬元。  
 

 

問題 
 

 我 們 需 要 在 葵 涌 大 窩 口 道 至 禾 塘 咀 街 之 間 建 造 升 降 機 及 行 人 通 道

系統，提升大窩口道至禾塘咀街一帶的通達性。  

 

 

建議 
 

2 .  路政署署長建議把 185TB 號工程計劃 (下稱「工程計劃」 )提升為

甲級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 4 ,940 萬元。運輸

及房屋局局長支持這項建議。  
 

 

工程計劃的範圍和性質 

 
3 .  這項工程計劃的擬議工程範圍包括－  

 
( a )  建 造 1 座 約 4 0 米 長 的 有 蓋 斜 道 升 降 機 系 統 ， 設 有

2 部斜道升降機，連接大窩口道和禾塘咀街；以及  
 
( b )  進 行 附 屬 工 程 ， 包 括 相 關 的 土 力 、 道 路 、 渠 務 、 公

用設施、環境美化、公共照明和機電系統等工程。  
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4 .  擬議工程計劃的平面圖及構思圖載於附件 1。  
 
5 .  如 獲 財 務 委 員 會 在 2017 年 第 四 季 內 批 准 撥 款 ， 路 政 署 計 劃 在

2018 年第二季展開前期地下公用設施改道工程，以期主體建造工程能

在 2018 年第四季展開，並在 2021 年第四季完成。  
 
 
理由 

 
6 .  現時，大窩口道與禾塘咀街一帶的居民主要依靠 1 條約有 120 級

的樓梯往返大窩口道 (近葵涌邨 )和禾塘咀街 (近光輝圍 )。  
 
7 .  大 窩 口 道 與 禾 塘 咀 街 一 帶 有 很 多 住 宅 樓 宇 、 學 校 及 護 理 安 老 院 。

該區現時約有 40  000 名居民 (包括約 4  000 名長者 )。我們擬推展這項

工 程 計 劃 ， 以 方 便 市 民 (特 別 是 長 者 和 傷 殘 人 士 )往 返 大 窩 口 道 及 禾 塘

咀街，並鼓勵市民多以步行代替使用交通工具。  
 
8 .  按照工程計劃，將會建造設有 2 部斜道升降機的升降機系統，以

提 供 一 條 舒 適 、 方 便 、 安 全 、 環 保 及 無 障 礙 的 行 人 路 徑 讓 區 內 人 士 使

用 ， 方 便 長 者 和 有 需 要 的 市 民 上 下 斜 坡 ， 往 返 大 窩 口 道 與 禾 塘 咀 街 。

我們預計建議的升降機系統每日的使用率約為 8  600 人次。  
 
 
對財政的影響 

 
9 .  按付款當日價格計算，我們估計擬議工程計劃的建設費用為 2 億

4 ,940 萬元，分項數字如下－  
 

  百萬元   

( a )  斜道升降機系統   80 .2   

 ( i )  結構及地基工程  6 4 . 6    

 ( i i )  2 部 升 降 機 及 相 關 的

機電工程  
1 5 . 6    

( b )  土 力 工 程   49 .2   
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  百萬元   

( c )  相 關 的 道 路 、 渠 務 、 公 用

設 施 、 環 境 美 化 、 公 共 照

明等工程  

 29 .0   

( d )  顧問費   4 . 3   

 ( i )  合約管理  3 . 2    

 ( i i )  駐工地人員的管理  1 . 1    

( e )  駐工地人員的薪酬   22 .4   

( f )  應急費用   18 .4   

 小計 203 .5  (按 2017年 9月
價格計算 )  

( g )  價格調整準備   45 .9   

249 .4   總計

 

(按 付 款 當 日  
價格計算 )  

 
10 .  路 政 署 建 議 委 聘 顧 問 為 擬 議 工 程 計 劃 提 供 合 約 管 理 服 務 。 按 人 工

作月數估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字載於附件 2。  
 
11 .  如撥款獲得批准，我們會作出分期開支安排如下－  
 

年度 

百萬元 
(按 2017 年 9 月 

價格計算) 
價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

2 0 1 8 - 1 9   8 . 8   1 . 0 5 1 2 5   9 . 3   

2 0 1 9 - 2 0   30 .1   1 . 1 0 9 0 7   33 .4   

2 0 2 0 - 2 1   46 .3   1 . 1 7 0 0 7   54 .2   

2 0 2 1 - 2 2   48 .4   1 . 2 3 0 0 3   59 .5   

2 0 2 2 - 2 3   35 .8   1 . 2 9 1 5 4   46 .2   

2 0 2 3 - 2 4   24 .8   1 . 3 5 6 11   33 .6   

2 0 2 4 - 2 5   9 . 3   1 . 4 1 8 8 3   13 .2   

  203 .5     249 .4   
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12 .  我們按政府對 2018 至 2025 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價 格 的 趨 勢 增 減 率 所 作 的 最 新 一 組 假 設 ， 制 定 按 付 款 當 日 價 格 計 算 的

預算。合約會訂定可調整價格的條文。  
 
13 .  我們估計擬議工程計劃引致的每年經常開支為 471 萬 元 。  
 

 

公眾諮詢 

 
14 .  政 府 在 2 0 0 9 年 訂 立 了 一 套 客 觀 及 具 透 明 度 的 評 分 準 則 ， 就 上 坡

地 區 自 動 扶 梯 連 接 系 統 和 升 降 機 系 統 (下 稱 「 上 坡 電 梯 系 統 」 )的 建 議

進 行 評 審 ， 以 便 就 當 時 收 到 的 20 項 建 議 的 工 程 項 目 決 定 進 行 初 步 技

術可行性研究的優先次序。政府在 2009 年 5 月就此諮詢立法會交通

事務委員會，並在有關評審完成後，在 2010 年 2 月向交通事務委員

會 匯 報 評 審 結 果 ， 初 步 篩 選 剔 除 了 2 項 建 議 工 程 項 目 ， 並 為 其 餘

18  項 排 列 優 次 。 政 府 當 時 表 示 ， 會 分 批 先 為 排 名 最 高 的 10 項 建 議 工

程 項 目 進 行 初 步 技 術 可 行 性 研 究 ， 待 該 10 項 建 議 工 程 項 目 的 推 展 上

了 軌 道 後 ， 再 跟 進 餘 下 建 議 工 程 項 目 。 其 後 ， 路 政 署 經 審 視 人 力 資 源

後，亦就排名第 11 位及第 12 位的建議工程項目完成了初步技術可行

性研究。這項建議工程項目排名第 11 位。上述 18 項建議工程項目目

前的進度情況載於附件 3。  
 
15 .  路政署在 2016 年 9 月 1 日就擬議工程計劃諮詢葵青區議會轄下

的 交 通 及 運 輸 事 務 委 員 會 。 委 員 會 表 示 支 持 落 實 擬 議 工 程 計 劃 ， 並 期

望擬議工程能盡快展開。  
 
16 .  我們在 2016 年 12 月 2 日及 9 日根據《道路 (工程、使用及補償 )
條 例 》 (第 370 章 ) (下 稱 「 《 條 例 》 」 )的 規 定 就 擬 議 工 程 計 劃 及 圖 則

刊 憲 。 在 法 定 的 期 限 內 ， 我 們 沒 有 收 到 反 對 意 見 。 擬 議 工 程 亦 已 根 據

《條例》獲授權進行。  
 
17 .  路 政 署 已 就 擬 議 工 程 計 劃 內 的 升 降 機 系 統 的 外 觀 設 計 ， 諮 詢 橋 樑

及有關建築物外觀諮詢委員會
1。該委員會接納擬議外觀設計。  

 
1 橋 樑 及 有 關 建 築 物 外 觀 諮 詢 委 員 會 的 成 員 ， 包 括 香 港 建 築 師 學 會 、 香 港 工 程 師 學

會、香港規劃師學會、建築署、路政署、房屋署、土木工程拓展署，以及由委員會

主席邀請的一所院校 (如本地院校的建築系 )的代表，負責從美學和視覺影響的角度，

審議橋樑和其他與公路系統有關的構築物 (包括隔音屏障和圍板 )的設計。  
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18 .  我們在 2017 年 4 月 21 日就擬議工程計劃諮詢立法會交通事務委

員會，委員普遍支持擬議工程計劃。  
 
 
對環境的影響 

 
19 .  擬議工程計劃不屬於《環境影響評估條例》 (第 499 章 )附表 2 的

指 定 工 程 項 目 ， 不 會 對 環 境 造 成 長 遠 的 影 響 。 路 政 署 會 實 施 適 當 的 緩

解 措 施 ， 控 制 施 工 期 間 的 噪 音 、 塵 埃 及 工 地 流 出 的 廢 水 所 造 成 的 滋

擾 ， 確 保 符 合 既 定 的 標 準 和 準 則 。 實 施 緩 解 環 境 影 響 措 施 所 需 的 費 用

已納入這項工程計劃的預算費內。  
 
20 .  在 策 劃 及 設 計 階 段 ， 路 政 署 已 考 慮 擬 議 工 程 計 劃 的 走 線 、 縮 減 建

築 物 地 基 尺 寸 和 調 整 建 造 方 法 ， 盡 量 減 少 產 生 建 築 廢 物 。 此 外 ， 路 政

署 會 要 求 承 建 商 盡 量 在 工 地 或 其 他 合 適 的 建 築 工 地 再 用 惰 性 建 築 廢 物

(例 如 以 挖 掘 所 得 物 料 作 回 填 之 用 )， 以 盡 量 減 少 須 在 公 眾 填 料 接 收 設

施 2處 置 的 惰 性 建 築 廢 物 。 為 進 一 步 減 少 產 生 建 築 廢 物 ， 路 政 署 會 要

求 承 建 商 盡 量 利 用 已 循 環 使 用 或 可 循 環 使 用 的 惰 性 建 築 廢 物 ， 以 及 鼓

勵使用木材以外的物料搭建模板。  
 
21 .  在 施 工 階 段 ， 路 政 署 會 要 求 承 建 商 提 交 計 劃 書 ， 列 明 廢 物 管 理 措

施 ， 供 政 府 批 核 。 計 劃 書 須 載 列 適 當 的 緩 解 措 施 ， 以 避 免 和 減 少 產 生

惰 性 建 築 廢 物 ， 並 把 這 些 廢 物 再 用 和 循 環 使 用 。 路 政 署 會 確 保 工 地 的

日 常 運 作 符 合 經 核 准 的 計 劃 ， 並 要 求 承 建 商 在 工 地 把 惰 性 與 非 惰 性 建

築 廢 物 分 開 ， 以 便 運 送 到 適 當 的 設 施 處 置 。 路 政 署 會 以 運 載 記 錄 制

度 ， 監 管 惰 性 建 築 廢 物 和 非 惰 性 建 築 廢 物 分 別 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設

施和堆填區處置的情況。  
 
22 .  路政署估計擬議工程計劃合共會產生 12  540 公噸建築廢物，其中

1  900 公 噸 (15 .2%) 惰 性 建 築 廢 物 會 在 工 地 再 用 ， 另 外 10  200 公 噸

( 8 1 . 3 % )惰 性 建 築 廢 物 會 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設 施 供 日 後 再 用 。 此 外 ，

我 們 會 把 餘 下 的 4 4 0 公 噸 ( 3 . 5 % )非 惰 性 建 築 廢 物 於 堆 填 區 處 置 。 就 這

項 工 程 計 劃 而 言 ， 把 建 築 廢 物 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設 施 和 堆 填 區 處 置

的費用，估計總額約為 81 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置

收 費 )規 例 》 (第 354N 章 )所 訂 明 ， 在 公 眾 填 料 接 收 設 施 處 置 的 物 料 每

公噸收費 71 元 ； 而 在 堆 填 區 處 置 的 物 料 則 每 公 噸 收 費 200 元 計 算 )。  

 
2 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。

任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰

性建築廢物。  
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對文物的影響 

 
23 .  擬 議 工 程 計 劃 不 會 影 響 任 何 文 物 地 點 ， 即 所 有 法 定 古 蹟 、 暫 定 古

蹟 、 已 評 級 文 物 地 點 或 歷 史 建 築 、 具 考 古 價 值 的 地 點 ， 以 及 由 古 物 古

蹟辦事處界定的政府文物地點。  
 
 
土地徵用 

 
24 .  擬議工程計劃無須徵用土地。  
 
 
對交通的影響 

 
25 .  路 政 署 已 為 擬 議 工 程 計 劃 進 行 交 通 影 響 評 估 ， 包 括 評 估 工 程 在 施

工 期 間 對 交 通 的 影 響 。 根 據 評 估 結 果 ， 在 實 施 適 當 的 臨 時 交 通 安 排

後 ， 工 程 計 劃 在 施 工 期 間 不 會 對 該 區 的 交 通 網 絡 造 成 重 大 的 影 響 。 為

配 合 相 關 的 建 造 工 程 ， 路 政 署 會 實 施 臨 時 交 通 安 排 ， 並 會 成 立 交 通 管

理 聯 絡 小 組 ， 以 評 估 臨 時 交 通 安 排 的 成 效 。 小 組 成 員 包 括 承 建 商 、 警

務 處 、 運 輸 署 和 其 他 相 關 政 府 部 門 的 代 表 。 路 政 署 會 在 工 程 合 約 中 訂

定 有 關 實 施 臨 時 交 通 安 排 的 要 求 ， 以 盡 量 減 低 工 程 在 施 工 期 間 對 交 通

的 影 響 。 路 政 署 亦 會 在 工 地 展 示 宣 傳 板 ， 闡 明 臨 時 交 通 安 排 的 詳 情 及

工 程 的 個 別 部 分 的 預 計 竣 工 日 期 。 此 外 ， 路 政 署 亦 會 設 立 電 話 熱 線 ，

以便市民查詢或投訴。  
 
 
背景資料 

 
26 .  我們在 2014 年 9 月將擬議工程計劃提升為乙級，並在 2015 年 8 月

委 聘 工 程 顧 問 進 行 初 步 設 計 、 研 究 及 土 地 勘 測 工 作 。 上 述 顧 問 服 務 和

勘 測 工 程 所 需 費 用 總 額 約 2 2 0 萬 元 ， 這 筆 款 項 已 在 整 體 撥 款 分 目

6100TX「 為 工 務 計 劃 丁 級 工 程 項 目 進 行 公 路 工 程 、 研 究 及 勘 測 工 作 」

項下撥款支付。這些顧問服務和勘測工程已經完成。  
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27 .  為加快推展工程，我們已在 2017 年 6 月委聘工程顧問進行詳細

設計。上述顧問的詳細設計費用預算約 490 萬元，這筆款項會在分目

6100TX「 為 工 務 計 劃 丁 級 工 程 項 目 進 行 公 路 工 程 、 研 究 及 勘 測 工 作 」

項下支付。  
 
28 .  為 建 造 有 關 設 施 及 鞏 固 附 近 的 斜 坡 ， 進 行 擬 議 工 程 計 劃 須 移 除 約

62 棵樹木。樹木移除及補償方案將依據指引提交地政總署審批。所有

受 影 響 的 樹 木 已 被 確 定 並 非 珍 貴 樹 木 3。 路 政 署 會 在 擬 議 工 程 計 劃 加

入植樹建議，包括種植約 62 棵新樹作補償。  
 
29 .  我們估計為進行擬議工程計劃而開設的職位有 80 個 (15 個專業／

技術人員職位和 65 個工人職位 )，共提供 2  600 個人工作月的就業機

會。  
 
30 .  我們在 2017 年 5 月提交了 P W S C ( 2 0 1 7 - 1 8 ) 8 號文件，邀請委員向

財委會建議把 185TB  號 工 程 計 劃 提 升 為 甲 級 。 該 文 件 未 能 於 2 0 1 6 - 1 7
年 度 立 法 會 會 期 內 在 工 務 小 組 委 員 會 上 討 論 。 本 文 件 取 代  
P WS C ( 2 0 1 7 - 1 8 ) 8 號文件，更新了有關工程項目的計劃和分期開支。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
運輸及房屋局  
路政署  
2017 年 1 0 月  

 
3 「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地

標的樹木和紀念人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徴 )，例如有簾狀高聳根的樹

木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高

度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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185TB－ 葵涌大窩口道至禾塘咀街升降機及行人通道系統  
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 2017 年 9 月價格計算 )  
 

 

預計的人

工作月數

總薪級 
平均薪點

倍數 
(註 1) 

估計費用

(百萬元)

( a )  合 約 管 理 的 顧

問費 (註 2) 
專業人員

技術人員

－  

－  

－  

－  

－  

－  
 2 . 6  

0 . 6  

    小計   3 . 2  

 

( b )  駐 工 地 人 員 的

員工開支 (註 3) 
專業人員

技術人員

57  

371  

38  

14  

1 .6  

1 .6  

 7 . 2  
16 .3  

    小計   23 .5  

包括－        

( i )  管 理 駐 工

地 人 員 的

顧問費  

    1 . 1   

( i i )  駐 工 地 人

員的薪酬  
    22 .4  

 

 

    總計   26 .7  

註  
 
1 .  我 們 是 採 用 倍 數 1 .6 乘 以 總 薪 級 平 均 薪 點 ， 以 估 計 顧 問 所 提 供 駐

工 地 人 員 的 員 工 開 支 (如 獲 財 務 委 員 會 批 准 ， 總 薪 級 第 38 點 的 月

薪為 78 ,775 元，總薪級第 14 點 的 月 薪 為 27 ,485 元 )。  
 
2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據為 185TB 號工程計劃進

行 設 計 工 作 和 建 造 工 程 的 顧 問 合 約 計 算 得 出 。 待 財 務 委 員 會 批 准

把 185TB 號工程計劃提升為甲級後，工程顧問合約的施工階段才

會展開。  
 
3 .  我 們 須 待 建 造 工 程 完 成 後 ， 才 可 得 知 實 際 的 人 工 作 月 數 和 實 際 所

需的開支。
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上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統建議的進展  
 

評審

排名  
建議項目  項目進展  

1  慈雲山行人通道系統  該 通 道 在 沙 田 至 中 環 線 工 程 項 目 中 落

實。建造工程在 2012 年 7 月展開，

截至 2017 年 8 月，在此系統下的 15
個 工 程 項 目 中 ， 有 14 項 已 完 成 並 開

放予公眾使用。餘下的 1 項設施，預

計可於 2017 年第四季完成。  

2  寶馬山行人通道系統  初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設

計工作。  

路政署在 2016 年 9 月 及 2017 年 10
月 就 設 計 方 案 諮 詢 東 區 區 議 會 轄 下 的

規 劃 、 工 程 及 房 屋 委 員 會 ， 並 獲 得 支

持 。 路 政 署 現 正 就 工 程 刊 憲 進 行 準 備

工作。  

3  青 衣 長 亨 邨 升 降 機 及

行人通道系統  
政府在 2016 年 5 月獲得立法會批准

撥款。建造工程已在 2017 年 2 月展

開，預計在 2019 年年中完工。  

4  磅 巷 行 人 扶 手 電 梯 及

行人通道系統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 完 成 。 路 政 署

已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設 計

工作。  

路 政 署 在 2015 年 就 修 訂 計 劃 諮 詢 中

西 區 區 議 會 的 意 見 ， 以 及 舉 行 公 眾 論

壇 。 經 整 理 和 分 析 接 獲 的 意 見 ， 路 政

署計劃稍後向區議會匯報項目進度。  

5  葵 盛 圍 至 興 盛 路 升 降

機及行人通道系統  
政府在 2016 年 5 月獲得立法會批准

撥款。建造工程已在 2017 年 6 月展

開，預計在 2020 年完工。  
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評審

排名  
建議項目  項目進展  

6  青 山 公 路 至 工 業 街 升

降機及行人通道系統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設

計工作。  

路政署在 2016 年 4 月就設計方案諮

詢 葵 青 區 議 會 轄 下 的 交 通 及 運 輸 委 員

會，並獲得支持。政府已在 2017 年 8
月 根 據 《 道 路 (工 程 、 使 用 及 補 償 )條
例》 (第 370 章 )為工程刊憲。  

7  麗 祖 路 至 華 瑤 路 升 降

機及行人通道系統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設

計工作。  

8  竹 園 北 邨 行 人 通 道 系

統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設

計工作。  

路政署在 2016 年 7 月就初步設計諮

詢 黃 大 仙 區 議 會 轄 下 的 交 通 及 運 輸 委

員 會 ， 並 獲 得 支 持 。 路 政 署 現 正 跟 進

相 關 持 分 者 就 項 目 設 計 提 出 的 建 議 及

意見，並就工程刊憲進行準備工作。  

9  窩 打 老 道 山 升 降 機 及

行人通道系統  
政府在 2016 年 5 月獲得立法會批准

撥款。建造工程已在 2016 年 12 月 展

開，預計在 2019 年年中完工。  

10  荔 景 山 路 至 麗 祖 路 升

降機及行人通道系統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 顯 示 ， 該 項 目 涉

及 2 個 私 人 擁 有 的 危 險 斜 坡 。 路 政 署

會 在 有 關 方 面 完 成 修 葺 危 險 斜 坡 後 ，

再處理此項目。  

11  大 窩 口 道 至 禾 塘 咀 街

升 降 機 及 行 人 通 道 系

統  

初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 勘 測 及 初 步 設

計工作，有關工作已經完成。  

路政署在 2016 年 9 月就初步設計諮

詢 葵 青 區 議 會 轄 下 的 交 通 及 運 輸 委 員

會，並獲得支持。  
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評審

排名  
建議項目  項目進展  

政府在 2017 年 2 月，根據《道路 (工
程、使用及補償 )條例》 (第 370 章 )的
規 定 ， 在 憲 報 公 告 建 議 進 行 擬 議 工 程

計劃。  

路政署在 2017 年 6 月委聘工程顧問

進 行 詳 細 設 計 ， 有 關 工 作 現 正 進 行

中。  

政府在 2017 年 4 月 21 日就此項目諮

詢 立 法 會 交 通 事 務 委 員 會 ， 並 獲 得 支

持 。 由 於 項 目 未 能 在 2016 /17 立 法 年

度 內 獲 得 撥 款 ， 政 府 會 爭 取 在

2 0 1 7 / 1 8 立 法 年 度 得 到 立 法 會 批 准 撥

款，以推展建議項目的建造工程。  

12  聯 安 街 升 降 機 及 行 人

通道系統  
初 步 技 術 可 行 性 研 究 已 經 完 成 。 路 政

署 已 委 聘 工 程 顧 問 進 行 該 項 目 的 勘 測

及初步設計工作。  

顧 問 現 正 研 究 項 目 的 走 線 及 初 步 設 計

方 案 ， 以 減 少 徵 收 土 地 及 對 環 境 的 影

響。  

13  月華街行人連接系統  為 配 合 觀 塘 市 中 心 重 建 項 目 ， 土 木 工

程拓展署在 2013 年 4 月展開這項工

程。連接系統已經完成，並由 2015 年

10 月起開放予公眾使用。  

14  
(排
名相

同 )  

康 盛 花 園 至 寶 康 路 自

動扶梯連接系統  
待 排 名 較 高 的 建 議 項 目 的 推 展 工 作 上

了軌道後，便會跟進這項建議。  

14  
(排
名相

同 )  

荔 景 山 路 至 瑪 嘉 烈 醫

院 升 降 機 及 行 人 通 道

系統  

醫院管理局在 2015 年 11 月展開這項

工程。工程已經完成，設施由 2017 年

1 月起開放予公眾使用。  
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評審

排名  
建議項目  項目進展  

16  富 寶 花 園 至 西 沙 路 升

降機及行人通道系統  
待 排 名 較 高 的 建 議 項 目 的 推 展 工 作 上

了軌道後，便會跟進這項建議。  

17  興 盛 路 至 大 窩 口 道 升

降機及行人通道系統  
待 排 名 較 高 的 建 議 項 目 的 推 展 工 作 上

了軌道後，便會跟進這項建議。  

18  沙 田 穗 禾 苑 至 港 鐵 火

炭 站 自 動 扶 梯 連 接 系

統  

待 排 名 較 高 的 建 議 項 目 的 推 展 工 作 上

了軌道後，便會跟進這項建議。  

 
–完 –  

 




