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在 2020年 6 月 5 日舉行的財務委員會會議上，有委員要

求政府就議程項目 「 61TR號工程計劃－沙田至中環線－鐵路建

造工程—餘下工程」及「 62TR號工程計劃—沙田至中環線 — 非

鐵路建造工程 — 餘下工程」提交補充資料。經諮詢路政署及香

港鐵路有限公司（港鐵公司）後，有關補充資料載於附件。

2020 年 6 月 12 日

副本抄送：

財經事務及庫務局局長

路政署署長

香港鐵路有限公司

運輸及房屋局局長

田五 包讠 代行）

（經辦人：何立綦先生）

（經辦人：陳焯明先生）
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附件

立法會財璐·委員 會

61TR 號及 62TR 號工稈計劃

2020 年 6 月 5 日會蟻的跟進事項

（一） 61TR號工稈計 劃 中因 慮持份者的逸見及妻求而作出

的修訂引紋的 約 22億 2,580菡元頫外開支約分項明細，包挂安排

頵外的關懍大使實比禍助居民適慮 交通及行人璐攻道的所需

人手、開支和工時等

根據路政署的資料， 61TR工程計劃下由於「因應持

份者及鐵路營運者的意見及要求而作出的修訂」所引致約 22億

2,580篙元額外費用的分項資料如下：

分項 頫外開支

｛百菡元）

A. 因盧近年新界面北的是新瘡展提升全段屯馬緣的 運 557.6 

載 力

包括屯馬線七卡列車改為八卡列車丶添置額外三維列

車，以及其他因慮七卡列車改為八卡列車而需要添置或

改裝設方色的開支，例如在月台上加設指示牌方便乘客前

往第八卡車、調整訊號系統以配合八卡列車的運作等

B. 因爲畢新約營 還 鑂鹼低化車玷及其附屬或鄰近設 539.3 

施，包挂：

(a) 於多個新車站額外增設育嬰室丶連接地面的升降

機，及其他相關修訂的設計

(b) 改善束鐵線新車卡的設計，例如增設動態路線圖為

乘客提供列車服務資訊

(c) 優化車玷內設旄，例如售票系統丶客戶服務設方色等，

以便為市民提供更有效率的售票服務，以及詳盡的

車站資訊，更可透過視像對講機與職員查詢

(d) 優化通風、供電及訊號系統以配合最新的營運要求
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c. 囝盧地區人士或共他持份考約逸見而進行頫外工羞 1,128.9 

及嶠蘑撞施，包拮：

(a) 因慮地區人士及各持份者的意見，修訂多個工地和

設施的出入 0 安排丶施工安排及工程鈿節，包括馬

仔坑工地出入 0 安排、灣仔運動場臨時出入 0 安排

等；加強緩解措旄以減少工程帶來的影攀，例如優

化工地鄰近隔音屏的安排、加強措施以減少夜間在

車廠進行新車吊運時所産生的罄浪丶加設行人過路

處等；因慮持份者對鐵路能在遇上事故時能盡量維

持或盡快恢復服務的要求，進行額外工程

(b) 因慮銅鑼灣避風塘各持份者的意見，改善搬遷描隻

的安排

(c) 於灣仔北進行額外工作，包拮加強工地附近的樓宇

結措監察、灣仔北設置前期海濱長廊等

(d) 於馬頭囯道一帶實旄一系列措泥以確保臨時交通管

理措方色運作暢順，例如由 2012年底至今加派關懷大

使及交通督導員，實地協助居民適慮馬頭囝道一帶

的交通及行人路改道。工程高呤期間共安排了約 22

個關懷大使及交通督導員，對有需要的居民提供協

助。同時亦設置監測系統，並安排資源24小時實時

監測馬頭圍道一帶的交通情況

合計 2,225.8 

(.;;..) 承這商根據合約條款提交的亨索申請的是新進展，包

持已獲蘑決的申索侗案宗款和涉及的金頫等

2. 根據港鐵公司提供的資料，截至 2020 年 3 月，港鐵

公司批出的合約總值 578 億 3,410 萬元，港鐵公司共接獲 1,065

宗具有理據的申索，申索金額約為 78 億 520 萬元，佔已批出

合約總額的 13.5% 。當中已獲解決的申索共 355 宗，並已發放

約 19 億 4,280 萬元。因慮個別工程的需要及個案的審核和商討

進度，部分個案獲發放中期金額合共約 11 億 9,350 菡。具有理

據的申索表列如下：
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已獲解決的申索 尚未解決的申索

宗數 申索金額 發放金額 宗數 申索金額 中期發放

（百萬元） （百萬元） （百萬元） 金額

（百篙元）

土木工程 314 3,216.0 1,861.5 573 2,737.8 802.0 

機電工程 41 209.0 81.3 137 1,642.4 391.5 

合計 355 3,425.0 1,942.8 710 4,380.2 1,193.5 

3. 港鐵公司及路政署在修訂預算內已適當地考慮上述

具有理據的申索。

（三） 有關委員於會蟻上展示的 警官會所電瞬合成模飆 II)

4. 自 2012 年申請並獲得撥款後，有關受影攀警察設旄

的工程的內容並沒有變更。拆卸原警官會所及在原址重置的工

程為沙中線合約編號 1128「銅鑼灣避風塘至金鐘玷鐵路隧道建

造工程」的一部分，工程於 2013 年 11 月招標， 2014 年 8 月展

開。

5. 根據港鐵公司的資料，委員在會議上展示的電腦合

成模擬圖屬合約編號 1128 招標文件中的參考資料，只顯示顧

問的設計概念，例如色調配搭、建築物料的外襯及綠化情況

等。有關概念圖並非施工圖則，亦不是訂定旄工要求的技術文

件。我們重申，重置警官會所的工程內容（包括設旄）與 2012

年申請撥款時相符，並沒有變更。

（四） 港鐵公司於2017年及 2020年提交的委託賡用估算的

分別

6. 港鐵公司於 2017 年 12 月 5 日通知政府沙中線主要
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工程項目的委託費用需要由原先的 708 億 2,700 萬元上調至

873 億 2,800 萬元，即較原委託費用預算增加約 165 億 100 萬

元。路政署在其監核顧問的協助下與港鐵公司舉行多次會議，

嚴格審核港鐵公司提供的資料、以及其估算工程造價的假設和

基礎，以璀定是否有足夠理據支持該估算。

7. 經考慮路政署對支出項目的意見後，港鐵公司修訂

沙中線主要工程項目委託工程費用的預算，並於 2020 年 2 月

21 日向政府璀認修訂委託費用預算為 829 億 9,930 萬元，即較

原委託蕢用預算增加約 121 億 7,230 萬元。就港鐵公司於 2017

年及 2020 年提交的委託費用估算的分別，請參閱下表：

內容 2017 年委記攢用 2020 年委記蕢用預 差頫

預算J:.調款頫 箕上綱款頫

鐵路工程 132 億 1,410 萬元 90 億 7,850 萬元 減少 41 億 3,560 萬元

非鐵路工程 16 億 9,720 萬元 14 億 6,810 萬 減少 2 億 2,910 萬元

受其他項目委 2 億 3,170 萬元 2 億 5,470 萬元 增加 2,300 萬元

託進行的工程

項目管理貴 13 億 5,800 萬元 13 億 7,100 萬元 增加 1,300 萬元

鏽計 165 億 100 菡元 121 億 7,230 菡元 減少 43 億 2,870 菡元

8. 表中「受其他項目委託進行的工程」的費用由其他

項目支付，與是次提高 61TR 號及 62TR 號工程計劃的核准工

程預算的申請無關。

9. 另外，由於政府認為港鐵公司就增加其項目管理費

（約 13 億 7,100 篙元）的理據並不充分，因此不同意港鐵公司

提出的額外項目管理費。基於上述原因，政府將修訂委託費用

預算調整為 816 億 2,830 萬元，即較原委託費用預算增加約 108

億 130 萬元，並較 2017 年時評估的預算下調約 57 億元。下調
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原因主要是扣減了在 2017 年認為將可能出現但至今已璀認不

再存在的風險，例如因應宋皇臺考古發現所引致的開支，由於

追回不少進度，因此下調有關預算；部分工程合約下挖掘工程

或建造工程已經完成， 2017 年預計可能出現與地質有關的風

險，或因各種情況而需要修改設計的風險已不存在；又例如部

分屯馬線的土木工程合約已完成結算， 2017 年預計或有機會出

現更多申索的風險也不存在。另一方面，港鐵公司亦因應路政

署提出的意見而下調了部分的預算，例如宋皇臺玷行人隧道 C

採用了較具成本效益的方案作估算。

10. 計及原來預留的項目備用金額丶由其他工程項目支

付的費用丶以及監核顧問費用和其他政府開支後，政府需要提

高 61TR 號及 62TR 號工程計劃的核准工程預算合共約 100 億

6,380 萬元，以繼續推展沙中線餘下的工程。

（五）近年落成的公務員 會所1遊祟會設施的工稈攢用，與重

置 警 官會所以及低化警察髖育遊祟會的工稈攢用作比較

11. 由於需時整理，有關資料會於稍後補充。

運輪及房屋局

2020 年 6 月
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