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財務委員會討論文件  
 

2 0 21 年 7 月 9 日  
 
 
工務小組委員會有關工務計劃和以非經常資助金進行的工程

計劃的建議  

 
 
目的  
 
 本文件建議把 87 MM 號工程計劃「在啟德發展區興建新急症醫院」

及 7 02 CL 號工程計劃「啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項目
的餘下基礎設施工程」的一部分提升為甲級。本文件亦提供 87 MM 號

工程計劃的估計工程項目費用及現金流量估算的最新資料。  
 
 
理由  
 
2 .  工務小組委員會在 2 021 年 5 月 12 日建議財務委員會 (下稱「財委
會」 )批准把 87 MM 號工程計劃及 70 2 CL 號工程計劃的一部分提升為
甲級。一如 PWSC (2 0 21 -2 2 )9 號文件所述，醫院管理局已在 20 2 1 年 3  月
就 87 MM 號工程計劃進行招標。我們現已取得回標報價，報價較原來

估算低，並已反映當前的市場情況。因此，按付款當日價格計算，該項

工 程 計 劃 的 估 計 工 程 項 目 費 用 由 368 億  6 ,000  萬 元 調 整 為

304  億  4 ,110  萬元 (較先前估算減少約 1 7 . 4% )，用以進行在啟德發展區
興建新急症醫院的主要工程。最新的估算應足以推展擬議工程。  
 

 
 
附錄 

3 .  我 們 相 應 地 更 新 了 工 務 小 組 委 員 會 所 審 議 的 文 件 ( 即
P W S C ( 2 0 2 1 - 2 2 ) 9 號文件 )中相關部分的資料 (包括文首概述及附件 1 )，
並在本文件的附錄中以灰色陰影顯示。就 70 2 CL 號工程計劃的一部分
而言，P W S C ( 2 0 2 1 - 2 2 ) 9 號文件中所述的估計工程項目費用及現金流量
估算均維持不變。有委員在工務小組委員會會議上要求把有關 8 7 MM
號工程計劃及 70 2C L 號工程計劃的一部分的建議提交財委會進行分開
表決。  
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4 .  工務小組委員會在 2 02 1 年 5 月 12 日建議財委會批准把 4 項工程
計劃 (即上述的 8 7M M 號工程計劃和 70 2 CL 號工程計劃的一部分，以及
3 MI 號工程計劃「北區醫院擴建計劃」的一部分和 114MH 號工程計劃
「瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃 」 的一部分 )提升為甲級。 政府已在
2 0 21  年 6 月 11 日向財委會提交 F C R ( 2 0 2 1 - 2 2 ) 3 2 號文件，就後述 2 項
工程計劃 (即 3 MI 號工程計劃及 114MH 號工程計劃 )提交建議，並獲財
委會批准。由於 3MI 號工程計劃的一部分及 114 MH 號工程計劃的一部
分已獲財委會批准，因此 P W S C ( 2 0 2 1 - 2 2 ) 9 號文件的附件 2 和 3 並沒
有夾附在本文件的附錄中。  
 
5 .  請各委員批准以上建議。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
財經事務及庫務局  
2 0 21 年 6 月  
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總目 703－建築物  
衞生－醫院  
8 7 MM－在啟德發展區興建新急症醫院  
3 MI－北區醫院擴建計劃  
1 1 4MH－瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃  
 
總目 707－新市鎮及市區發展  
土木工程－土地發展  
7 0 2CL－啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設

施工程  
 

 
請各委員向財務委員會 (下稱「財委會」 )建議－  
 

( a )  把 8 7 MM 號工程計劃提升為甲級；按付款當日

價格計算，估計所需費用為 30 4  億  4 ,1 1 0  萬元； 
 
( b )  把 3 MI 號工程計劃的一部分提升為甲級，編定

為 5 MI 號工程計劃，稱為「北區醫院擴建計劃

－工地平整及地基工程」；按付款當日價格計

算，估計所需費用為 21  億  4 , 10 0  萬元；   
 
( c )  把 114MH 號工程計劃的一部分提升為甲級，編定

為 117MH 號工程計劃，稱為「瑪嘉烈醫院荔景大

樓擴建計劃－工地平整及地基工程」；按付款當

日價格計算，估計所需費用為 4 億  840 萬元；  
 
( d )  把 7 02 CL 號工程計劃的一部分提升為甲級，編

定為 8 62 CL 號工程計劃，稱為「啟德發展計劃

－前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設

施工程－連接新急症醫院的園境美化高架行人

道」；按付款當日價格計算，估計所需費用為

1  億  6 ,8 70  萬元；以及  
 
( e )  把 3 MI 號、 1 14 MH 號和 70 2 CL 號工程計劃的

餘下部分保留為乙級。  
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問題  
 
 我們需要在啟德發展區興建新急症醫院，以及擴建北區醫院和瑪

嘉烈醫院荔景大樓，以加強服務量和服務，應付因人口增長和老化而日

益增加的需求。  
 
2 .  我們亦需要提供 1 條無障礙通道，橫跨觀塘繞道至啟福道的連接

路，連接觀塘繞道下的美化市容地帶和新急症醫院，並加強前啟德南面

停機坪與九龍灣腹地之間的人流連通性和暢達度。  
 
 
建議  
 
3 .  建築署署長建議把下列第一個十年醫院發展計劃下的工程計劃提

升為甲級。這項建議獲食物及衞生局局長支持  －  
 

( a )  8 7 MM 號工程計劃；按付款當日價格計算，估計所需

費用為 30 4 億 4 , 110 萬元，用以進行啟德發展區新急

症醫院建造工程的主要工程；  
 

( b )  3 M I 號工程計劃的一部分；按付款當日價格計算，估

計所需費用為 2 1 億 4 , 10 0 萬元，用以進行北區醫院

擴建計劃的工地平整及地基工程；以及  
 

( c )  1 1 4MH 號工程計劃的一部分；按付款當日價格計算，

估計所需費用為 4 億 840 萬元，用以進行瑪嘉烈醫

院荔景大樓擴建計劃的工地平整及地基工程。   
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4 .  土木工程拓展署署長建議把 70 2 CL 號工程計劃的一部分提升為甲

級；按付款當日價格計算，估計所需費用為 1 億 6 , 87 0 萬元，用以建造

1  條園景美化高架行人道 (下稱「行人道」 )，連接觀塘繞道下的美化市

容地帶和新急症醫院，讓行人往來九龍灣地區與新急症醫院時會更為

便捷。此外，擬議行人道會加強前啟德南面停機坪與九龍灣腹地之間的

人流連通性和暢達度。這項建議獲發展局局長支持。  
 
5 .  第 3 段所述 3 項醫院工程計劃的費用合共 329 億  9 ,050  萬元。把上

文 第 4 段 所 載 行 人 道 工 程 計 劃 計 算 在 內 ， 工 程 計 劃 費 用 合 共  
331  億  5 ,920 萬元。上述 4  項工程計劃詳載於附件 1 至 4。  
 
 
背景  
 
6 .  政府在《二零一六年施政報告》宣布將預留 2 , 00 0 億元，供醫院管

理局推行第一個十年醫院發展計劃，包括重建和擴建 11 間醫院，以及

興建 1  間新急症醫院、3 間社區健康中心和 1 間支援服務中心。第一個

十年醫院發展計劃下的所有工程計劃完成後，將額外提供逾 6  00 0  張病

床和 94  間手術室，並會增加專科和普通科門診診所的服務名額。  
 
7 .  至今，政府已把第一個十年醫院發展計劃下的下列工程計劃 (涵蓋

1 2  間醫院、 1 間社區健康中心和 1 間支援服務中心 )提升為甲級  －  
 

( a )  下列 7 項工程計劃全面提升為甲級  －  
 

( i )  屯門醫院手術室大樓擴建計劃；  
( i i )  靈實醫院擴建計劃；  
( i i i )  瑪麗醫院重建計劃第一期－主要工程；  
( i v )  葵涌醫院重建計劃；  
( v )  基督教聯合醫院擴建計劃；  
( v i )  北區百和路社區健康中心暨社會福利設施建造

工程；以及  
( v i i )  醫院管理局支援服務中心建造工程；以及  
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( b )  下列 7 項工程計劃局部提升為甲級 (涵蓋 1 1 個項

目 )  －  

 
( i )  廣華醫院重建計劃第一期－拆卸及下層結構工

程；  
( i i )  廣華醫院重建計劃第一期－上層結構建築及相

關工程；  
( i i i )  啟德發展區新急症醫院－籌備工作；  
( i v )  啟德發展區新急症醫院－地基工程、挖掘和橫

向承托工程，以及地庫挖掘工程；  
( v )  威爾斯親王醫院重建計劃第二期 (第一階段 )－

籌備工作；  
( v i )  威爾斯親王醫院重建計劃第二期 (第一階段 )－

拆卸及地基工程；  
( v i i )  聖母醫院重建計劃－籌備工作；  
(viii)  葛量洪醫院重建計劃第一期－籌備工作；  
( i x )  葛量洪醫院重建計劃第一期－拆卸、工地平整

及地基工程；  
(x )  北區醫院擴建計劃－籌備工作；以及  
(x i )  瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建計劃－籌備工作。  

 
8 .  第 7 段 ( a )及 (b )項所列項目的核准總承擔額分別為 4 79  億  6 ,7 60  萬
元 及 2 21  億  7 , 30 0  萬 元 ， 合 共 70 1  億  4 ,0 60  萬 元 ， 佔 2 ,0 00  億 元 的

3 5 .1 %。如本文件建議的 3 項擬議醫院工程計劃獲財委會批准，累計核

准承擔額將為 1 , 031 億 3 , 11 0 萬元，佔 2 , 00 0  億元的 5 1 . 6 %。  
 
9 .  我們已在 20 2 1 年 3 月 12 日就 8 7MM、 3 M I 和 1 14 MH 號工程計劃

諮詢立法會衞生事務委員會，並在 20 2 1 年 3 月 23 日就 70 2CL 號工程

計劃諮詢立法會發展事務委員會。委員支持把撥款建議提交財委會轄

下的工務小組委員會審議。  
 
 

------------------------------ 

 
 
食物及衞生局  
發展局  
2 0 21 年 6 月  



附件 1  

8 7 M M－在啟德發展區興建新急症醫院  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
 我 們 建 議 為 啟 德 發 展 區 新 急 症 醫 院 的 建 造 工 程 計 劃 進 行 主 要工

程，主要包括上層結構建築和相關工程，詳情如下－  

( a )  興建 1 所設有 5 座大樓 (即急症大樓、行政大樓、教
學大樓、腫瘤科大樓和專科門診大樓 )的急症醫院；  

 
( b )  興建 1 個只供緊急醫療服務使用的天台直升機坪；  
 
( c )  在新急症醫院用地的毗連土地上，興建無車輛行駛

和連貫的行人專用海濱長廊；  
 
( d )  興建連接新急症醫院各用地，以及連接新急症醫院

與香港兒童醫院的連接橋；以及  
 
( e )  提供合約管理和工地監督的顧問服務。  

 
2 .  工程計劃的工地平面圖及位置圖、平面圖、剖面圖和構思圖載於

附件 1 附錄 1 至 1 8。  

3 .  我們計劃在今屆立法會會期內向財務委員會 (下稱「財委會」)申請
撥款，把擬議工程計劃提升為甲級。醫院管理局 (下稱「醫管局」 )已在
2 0 21 年 3 月為擬議工程招標。如獲財委會批准撥款，我們計劃展開擬
議工程，目標是約在 3 年半內完成工程。  
 
 
理由  
 
4 .  九龍區  1 的人口預計會由 20 19 年的 3  75 2  20 0  人增至 20 28 年的
3  92 3  60 0  人，增幅約 5 %，而 65 歲或以上長者人口亦會由 2 01 9 年的

 
1  九龍區指醫管局轄下九龍中、九龍東和九龍西 3 個醫院聯網的服務地區，包括油尖旺、

九龍城、黃大仙、觀塘、西貢、深水埗、葵青、荃灣和大嶼山。  
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6 6 4  30 0  人增至 2 02 8 年的 99 5  20 0  人，增幅約 5 0% 2。為應付九龍區因

人口增長和老化而長遠持續增加的醫療服務和設施需求，政府已在啟

德發展區預留土地，作興建醫院之用。  
 
5 .  啟德發展區 (前稱「東南九龍發展區」 )計劃是一項大型發展項目，
範圍涵蓋舊機場用地及毗連的九龍城、黃大仙和觀塘區，將提供住屋、

社區、商業、旅遊和基建等設施。因此，九龍區有迫切需要興建新急症

醫院，以加強該區的公營醫院服務。政府於《二零一五年施政報告》承

諾會在啟德發展區興建 1 所新急症醫院，其後把新急症醫院工程計劃
納入為第一個十年醫院發展計劃的項目。  
 
6 .  醫管局在 2 01 6 年制訂九龍中聯網  3 臨床服務計劃，闡述聯網的整

體臨床服務發展策略，並界定聯網內個別醫院的定位。根據該服務計

劃，新急症醫院將擔當領導角色，負責統籌九龍中聯網的醫護服務。九

龍中聯網各間醫院和醫療機構將通力合作，確保會為在啟德發展區、九

龍城、黃大仙、觀塘和油尖旺等地區居住的病人提供全面的醫護服務，

並加強服務連繫。聖母醫院、黃大仙醫院和香港佛教醫院會與新急症醫

院組成服務網，九龍醫院則會為廣華醫院 (九龍中聯網另 1 所急症醫院 )
轉介的病人提供療養和康復服務。  
 
7 .  根據臨床服務計劃，同時考慮到九龍區各間醫院的定位，我們會把

新急症醫院興建為提供全面醫療服務的急症醫院。醫院會以現代化的

服 務 模 式 運 作 ， 並 採 用 先 進 的 科 技 和 設 施 。 醫 院 將 提 供 的 服 務 包括

2 4  小時急症室、住院、門診、日間護理及康復服務。該院除了作為指
定的創傷中心外，亦會設立神經科學中心，透過跨專科合作和共用高科

技設施盡量發揮協同效應，同時會進行研究和教育工作，以促進服務發

展，提高醫護質素。我們的目標是在 20 25  完成整項建造工程計劃，並
在完工後提供 2  400  張住院病床和日間病床連附屬醫療和支援設施、3 7
間手術室、 1  間神經科學中心、 1 間腫瘤科中心、 1 間每年服務量可達
1  41 0  00 0  人次的專科門診診所、1 間社區健康中心、1 間口腔頜面外科
及牙科部，以及 1 個直升機坪。  
  

 
2  根據政府統計處公布的人口估計和規劃署編製的《人口分布推算 2019-2028》報告書

資 料 。  
3  九龍中聯網的服務地區涵蓋油尖旺、黃大仙和九龍城。  
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8 .  新急症醫院的服務會與毗鄰的香港兒童醫院的服務配合。我們的

目標是透過在啟德發展區興建的新急症醫院，以及九龍中聯網其他醫

院和醫療設施，能夠全面應付區內居民的長遠醫護需要。新急症醫院落

成後，伊利沙伯醫院的大部分服務會遷移到新急症醫院，而騰出的京士

柏用地的發展規劃工作亦會適時展開，以配合第二個十年醫院發展計

劃的時間表。  
 
9 .  鑑於規劃和安排醫院服務時需要與醫院內各部門進行大量和廣泛

的協調工作，我們已委託醫管局進行這項工程計劃的籌備工作和地基

工程、挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程。我們計劃亦委託醫管

局進行主要工程，以期借助醫管局的經驗和組織能力，加快施工和取得

成本效益。  
 
 
對財政的影響  
 
1 0 .  按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 我 們 估 計 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 為

3 0 4  億  4 ,1 10  萬元，分項數字如下－  
 

 百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

 

( a )  地庫工程 4   1 5 2 . 9   

( b )  建築工程 5   9 , 21 2 . 0   

( c )  屋宇裝備工程 6   1 0 ,8 60 .4   

( d )  渠務工程   8 7 .8   

( e )  外部工程 7   3 4 0 . 5   
  

 
4  地庫工程包括地庫圍牆建造工程和防水工程。  
5  建築工程包括各大樓上層結構的建造工程。  
6  屋宇裝備工程包括安裝電力裝置、通風和空調裝置、消防裝置、升降機，以及其他專
業裝置。  

7  外部工程包括室外鋪砌地面、園景建築和花卉樹木種植。  
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 百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

 

( f )  額外的節省能源、綠化和循環
使用裝置 8  

 3 2 1 . 1   

( g )  新 急 症 醫 院 工 地 邊 界 以 外 的
工程 9  

 1 9 8 . 0   

( h )  家具和設備 1 0   5 , 67 8 . 5   

( i )  顧問費   4 1 7 . 9   

( i )  合約管理  4 0 5 . 7    

( i i )  駐工地人員的管理  1 2 .2    

( j )  駐工地人員的薪酬   4 0 4 . 6   

( k )  應急費用   2 , 76 7 . 4   

總計   3 0 ,4 41 .1   

 
1 1 .  醫管局會委聘顧問負責合約管理工作，並直接聘請駐工地人員負
責工程計劃的工地監督工作。按人工作月估計的顧問費和駐工地人員

員工開支的分項數字詳載於附件 1 附錄 19。工程計劃的建築樓面面積
約為 57 3  59 5  平方米。按付款當日價格計算，估計建築樓面面積的建築
費 用 單 位 價 格 (以 建 築 工 程 和 屋 宇 裝 備 這 兩 項 費 用 計 算 )為 每 平 方 米
3 4 ,9 94  元。我們認為與同類工程計劃比較，這個單位價格合理。  
  

 
8  額外的節省能源、綠化和循環使用裝置包括提供空調的區域供冷系統、用以提供熱水、
空間供暖和抽濕的熱泵、空氣供應監控系統、可回收排氣中棄用熱能的裝置、太陽能

光伏板系統、太陽能熱水系統、綠化天台、垂直綠化、多用途草坪、戶外有蓋休憩處，

以及雨水集蓄系統等。  
9  新急症醫院工地邊界以外的工程包括設置海濱長廊、興建連接新急症醫院各工地和連
接新急症醫院與香港兒童醫院的連接橋，以及進行公用設施隧道的裝修工程。  

1 0  根據暫定所需的家具及設備清單及所載項目的預算價格計算。  
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1 2 .  如獲批准撥款，我們計劃作出分期開支，安排如下－  
 

年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2 0 21 -2 2   2 8 .2   

2 0 22 -2 3   1 , 54 4 . 9   

2 0 23 -2 4   3 , 21 0 . 9   

2 0 24 -2 5   7 , 02 7 . 3   

2 0 25 -2 6   9 , 50 3 . 6   

2 0 26 -2 7   2 , 77 6 . 2   

2 0 27 -2 8   2 , 13 0 . 3   

2 0 28 -2 9   2 , 11 1 . 6   

2 0 29 -3 0   2 , 10 8 . 1   

  3 0 ,4 41 .1   

 
1 3 .  我們按政府對 20 21 至 20 3 0 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。由於工程範圍可預先清楚界定，醫管局會以總價合約形式開展擬

議工程。合約會訂明可調整價格的條文。  
 
1 4 .  醫 管 局 已 評 估 工 程 計 劃 所 需 的 家 具 和 設 備 ， 估 計 有 關 費 用 為
5 6  億  7 , 85 0  萬元。建議提供的家具和設備佔工程計劃總建築費用 1 1 的

2 7 .7 %。工程計劃暫定所需的主要家具和設備項目 (每個項目的費用為
1 0 0  萬元或以上 )的清單載於附件 1 附錄 20。  
 
1 5 .  我們估計工程計劃每年引致的經常開支為 40  億  2 , 26 0  萬元，其中
醫管局的開支為 39 億 8 , 50 0 萬元，各政府部門的開支為 3 , 76 0 萬元。  
 
 

 
1 1  以建築工程、屋宇裝備工程、渠務工程及外部工程的費用計算。  
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公眾諮詢  
 
1 6 .  醫管局已就工程計劃，在 20 20 年 11 月 3 日諮詢觀塘區議會和黃
大仙區議會，在 202 0 年 1 1 月 26 日諮詢九龍城區議會，以及在 20 2 0 年
1 2  月  29 日諮詢油尖旺區議會。該 4 個區議會的議員普遍支持擬議工程
計劃。  
 
1 7 .  我們已在 20 21 年 3 月 12 日諮詢立法會衞生事務委員會，委員支
持把撥款建議提交工務小組委員會審議。  
 
 
對環境的影響  
 
1 8 .  上文第 1 段 ( b )項所述的天台直升機坪屬於《環境影響評估條例》
(下稱《環評條例》 )  (第 4 9 9 章 )附表 2 的指定工程項目，須就其建造工
程及運作申領環境許可證。  
 
1 9 .  2 0 20 年 1 2 月，天台直升機坪的環境影響評估報告 (下稱「環評報
告」 )根據《環評條例》獲批，並獲發環境許可證。環評報告所得的結
論是，天台直升機坪的建造工程和運作對環境造成的影響可控制在《環

評條例》和《環境影響評估程序的技術備忘錄》所訂標準的範圍內。醫

管局會實施獲批的環評報告所建議的緩解措施，以及遵從環境許可證

所規定的條件，包括在急症大樓的天台豎設隔音屏障，以減少直升機可

能造成的噪音影響。  
 
2 0 .  上文第 1 段所述的其餘工程不屬於《環評條例》的指定工程項目，
有關天台直升機坪的工程則除外。醫管局已在 20 2 1 年 4  月完成工程計
劃的初步環境審查，所得結論是，如實施審查所建議的緩解措施，工程

計劃不會對環境造成長遠的不良影響。環境保護署署長對此表示同意。 
 
2 1 .  醫管局會把初步環境審查建議的緩解措施納入有關工程合約內，
以控制建造工程對環境所造成的影響，確保符合既定的標準和準則。這

些措施包括在進行高噪音的建築工程時，使用低噪音建築設備和豎設

臨時隔音圍牆或屏障；經常清洗工地和在工地灑水；設置車輪清洗設

施，以減少塵埃產生；以及在排放前預先在工地處理地面 流 出 的 廢 水

等。醫管局已在工程預算費內預留款項，以實施上述緩解措施。  
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2 2 .  在策劃和設計階段，醫管局曾考慮採取措施，以盡量減少產生建築
廢物 (例如採用金屬圍板和告示牌，以便這些物料可在其他工程計劃循
環使用或再用 )。此外，醫管局會要求承建商盡可能在工地或其他適合
的建築工地再用惰性建築廢物 (例如在工地內以挖掘所得的物料作填料
用途 )，以盡量減少須於公眾填料接收設施 12 處置的惰性建築廢物。為進一

步減少產生建築廢物，醫管局會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可

循環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
2 3 .  在施工階段，醫管局會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措
施，以供批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免和減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。醫管局會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後運送到適當的設施處置。醫管局會以運載記錄制度，監管

惰性建築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填

區處置的情況。  
 
2 4 .  醫管局估計這項工程計劃合共會產生約 21  1 93  公噸建築廢物，其
中約 15  1 50  公噸 (7 1 % )惰性建築廢物會在工地再用，餘下的 6  04 3  公噸
( 2 9 %)非惰性建築廢物則於堆填區處置。就這項工程計劃而言，把建築
廢物運送到堆填區處置的費用，估計總額為 12 0  萬元 (金額是根據《廢
物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第  35 4N  章 )所訂收費計算，在堆填
區處置的物料每公噸 20 0 元 )。  
 
 
對文物的影響  
 
2 5 .  這項工程計劃不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古
蹟、已評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦

事處界定的政府文物地點。  
 
  

 
1 2  公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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土地徵用  
 
2 6 .  工程計劃無須徵用土地。  
 
 
節省能源、綠化和循環使用裝置  
 
2 7 .  這項在啟德發展區進行的工程計劃會採用提供空調的區域供冷系
統。此外，工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別是－  
 

( a )  用以提供熱水、空間供暖和抽濕的熱泵；  
( b )  空氣供應監控系統；  
( c )  可回收排氣中棄用熱能的裝置；  
( d )  太陽能光伏板系統；以及  
( e )  太陽能熱水系統。  

 

2 8 .  在綠化措施方面，醫管局會闢設綠化天台、進行垂直綠化，以及興
建多用途草坪和戶外有蓋休憩處，以收環保和美化之效。  
 
2 9 .  在循環使用裝置方面，醫管局會採用雨水集蓄系統作灌溉用途。  
 
3 0 .  採 用 上 述 節 能 措 施 和 裝 置 估 計 所 需 的 額 外 費 用 總 數 約 為
3  億  2 ,1 10  萬元，其中約 9 , 49 0  萬元用於節能裝置。這筆款項已納入工
程計劃的預算費內。這些節能裝置每年可節省 5 . 5 % 的能源消耗量，成
本回收期約為 8  年。  
 
 
背景資料  
 
3 1 .  啟德發展區新急症醫院的建造工程 (87 M M 號工程計劃 )是第一個
十年醫院發展計劃下的工程項目之一。 2 01 7 年 7 月 19 日，財委會批准
把 87 M M 號工程計劃的第一部分提升為甲級，稱為 92 M M 號工程計劃

「在啟德發展區興建新急症醫院－籌備工作」；按付款當日價格計算，

估計所需費用為 7  億  6 ,9 30  萬元，用於籌備工作，包括工地勘測、小型
研究及顧問服務 (包括工程計劃的大綱草圖設計和詳細設計，以及擬備
招標文件和評審標書工作 )。籌備工作已在 20 1 7 年 9 月展開。 20 18  年
5 月 18 日，財委會批准把 87 M M 號工程計劃的第二部分提升為甲級，

稱為 9 4M M 號工程計劃「在啟德發展區興建新急症醫院－地基工程、
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挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程」；按付款當日價格計算，估

計所需費用為 53  億  5 ,6 80  萬元，工程範圍包括地基工程、挖掘和橫向
承托工程、地庫挖掘工程、樁帽建造工程和地庫平底板工程。有關工程

已在 20 18  年 9  月展開，目前正進行打樁工程。我們在 20 21 年 3 月把
8 7 M M 號工程計劃的餘下部分 (即主要工程 )提升為乙級。  
 
3 2 .  工程計劃範圍內有 21 9 棵樹，所有樹木均不會保留。擬議工程會
影響 21 9 棵樹，包括會移走 21 4 棵樹和在工地範圍內移植 5 棵樹。須
移走的樹木全屬部並非珍貴樹木 13。醫管局會把植樹建議納入工程計劃

這 部 分 (主 要 工 程 )內 ， 包 括 會 在 工 程 計 劃 範 圍 內 種 植 約 21 4  棵 樹 、
1 6 6  00 0  叢灌木和 1 5 9  00 0 株地被植物。  
 
3 3 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 6  37 0  個 ( 5  4 90  個工
人職位和 88 0  個專業或技術人員職位 )，合共提供 1 98  00 0  個人工作月
的就業機會。  
 
 
 

------------------------------ 
 
 
 

 
1 3  「珍貴樹木」指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標
的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高
度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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暢通易達升降機
ACCESSIBLE LIFT

NEW ACUTE HOSPITAL AT KAI TAK DEVELOPMENT AREA

在啟德發展區興建新急症醫院
87MM
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暢通易達升降機
ACCESSIBLE LIFT

圖例

NEW ACUTE HOSPITAL AT KAI TAK DEVELOPMENT AREA

在啟德發展區興建新急症醫院
87MM

現有地下設施管道
EXISTING SERVICE TUNNEL



構思圖
ARTIST'S IMPRESSION

總體立面概念圖
CAMPUS-WIDE FACADE CONCEPT

附件1附錄16  Annex 16 to Enclosure 1

NEW ACUTE HOSPITAL AT KAI TAK DEVELOPMENT AREA

在啟德發展區興建新急症醫院
87MM



從南面望向急症大樓的透視圖
PERSPECTIVE VIEW OF ACUTE BLOCK FROM SOUTH DIRECTION

構思圖
ARTIST'S IMPRESSION

附件1附錄17  Annex 17 to Enclosure 1

NEW ACUTE HOSPITAL AT KAI TAK DEVELOPMENT AREA

在啟德發展區興建新急症醫院
87MM



從西面望向腫瘤科大樓及專科門診大樓的透視圖
PERSPECTIVE VIEW OF ONCOLOGY BLOCK & SPECIALIST OUT-PATIENT CLINIC BLOCK FROM WEST DIRECTION

附件1附錄18   Annex 18 to Enclosure 1

構思圖
ARTIST'S IMPRESSION

NEW ACUTE HOSPITAL AT KAI TAK DEVELOPMENT AREA

在啟德發展區興建新急症醫院
87MM



附件 1 附錄 19  

8 7 M M－在啟德發展區興建新急症醫院  
 
估計顧問費和駐工地人員的員工開支分項數字  
(按 2020 年 9 月價格計算 )  

 

 
預計的人

工作月數

總薪級 
平均薪點

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合約管理的  
顧問費 (註 2) 

專業人員

技術人員

－  
－  

－  
－  

－  
－  

 255 .8  
64 .0  

  小計   319 .8#

(b )  駐工地人員的
員工開支 (註 3) 

專業人員

技術人員

920
4  178

38  
14  

1 .6  
1 .6  

 

 

126 .4  
202 .1  

  小計   328 .5  

包括－        

( i )  管理駐工
地人員的

顧問費  

    9 . 6#   

( i i )  駐工地人
員的薪酬  

    318 .9#   

  總計   648 .3  

 
註  
1 .  我們採用倍數 1 .6 乘以總薪級平均薪點，以估計駐工地人員的員工

開支 (目前，總薪級第 38 點的月薪為 85 ,870  元，總薪級第  14  點的
月薪為 30 ,235  元 )。  

 
2 .  顧問在合約管理方面的員工開支，是根據為 9 4 M M 號工程計劃提供

合約管理和工地監督服 務的現有顧問合約計算得出。待財務委員會

批准把 8 7 M M 號工程計劃提升為甲級後，顧問合約的工作才會展

開。  
 
3 .  在工地監督方面的顧問費和駐工地人員的員工開支，是根據醫院管

理局擬定的預算計算得出。我們須待建造工程完成後，才可得知實

際的人工作月數和實際所需的開支。   
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備註  
本附錄的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪點。

以 #號標記的數字在附件 1 第 10 段中是按付款當日價格計算。  
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87MM－在啟德發展區興建新急症醫院  
暫定所需的家具和設備 (單位價格為 100 萬元或以上 )項目清單  

 
項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
醫院管理局  
 

   

三維虛擬實境手術系統  

 
1  1 . 5  1 . 5  

先進的電訊系統  
 

1  6 . 1  6 . 1  

麻醉科臨床資訊系統，整合生理監測

系統  
 

1  53 .9  53 .9  

自動化血液氣體分析儀及中介軟體  
 

1  1 . 5  1 . 5  

自動化血型分析儀及中介軟體  
 

4  1 . 8  7 . 2  

自 動 化 心 臟 病 指 數 實 驗 室 分 析 儀 及

中介軟體  
 

1  2 . 6  2 . 6  

自動化臨床化學實驗室分析儀 (兒科
部 )  
 

2  1 . 9  3 . 8  

自動化血液學細胞分析儀  
 

2  7 . 5  15 .0  

血液學電泳分析儀  
 

1  1 . 4  1 . 4  

自 動 化 毒 理 學 實 驗 室 分 析 儀 及 中 介

軟體  
 

1  2 . 6  2 . 6  
 

血液糖化血色素實驗室分析儀  
 

3  2 . 4  7 . 2  

化 學 發 光 免 疫 檢 測 實 驗 室 分 析 儀  
(微生物學化驗室 )  
 

2  1 . 3  2 . 6  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
化學發光免疫檢測實驗室分析儀  
(特別血液學化驗室 )  
 

4  1 . 4  5 . 6  

荷爾蒙檢測質譜實驗室分析儀  
 

1  2 . 8  2 . 8  

自 動 化 微 生 物 血 液 培 養 實 驗 室 分 析

儀  
 

2  1 . 8  3 . 6  

自 動 化 微 生 物 鑑 定 及 敏 感 性 實 驗 室

分析儀  
 

1  1 . 5  1 . 5  

自 動 化 微 生 物 敏 感 性 實 驗 室 分 析 儀  
(區域尺寸讀取器 )  
 

1  1 . 5  1 . 5  

傳 染 性 微 生 物 分 子 檢 驗 實 驗 室 分 析

儀 (配搭 16 模組 )  
 

2  1 . 6  3 . 2  

神經肌肉能力姿勢圖生理分析儀 (神
經科學中心 )  
 

1  2 . 0  2 . 0  

手術超聲波沖吸系統 (神經外科手術
室 )  
 

1  1 . 1  1 . 1  

禮堂及會議設施視聽會議系統  
 

 1  6 . 2  6 . 2  

病床管理控制中心視聽系統  
 

1  6 . 7  6 . 7  

物流中心視聽系統  
 

1  5 . 0  5 . 0  

重大事故協調中心視聽系統  
 

1  5 . 1  5 . 1  

手術室視聽會議系統  
 

1  3 . 1  3 . 1  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
演講廳及會議設施視聽會議系統  
 

1  10 .9  10 .9  

自動化處理系統 (分子病理學 )  
 

1  1 . 7  1 . 7  

自動化危害性注射裝藥物調配系統  
 

1  9 . 0  9 . 0  

自動化分析前樣本處理系統  
 

1  17 .5  17 .5  

自動化貨倉管理系統 (急症大樓 )  
 

1  6 . 1  6 . 1  

自動化貨倉管理系統 (腫瘤科大樓 )  
 

1  2 . 2  2 . 2  

自動化藥物配發系統  
 

1  64 .0  64 .0  

自動化分餐系統  
 

4  1 . 3  5 . 2  

自動化滅菌器回路運輸系統  
 

2  4 . 6  9 . 2  

實驗室自動化系統  
 

1  24 .0  24 .0  

自動化全劑型配藥系統 (住院藥房 )  
 

1  26 .8  26 .8  

自動化盒裝藥物配發系統  
 

1  7 . 8  7 . 8  

自動化片裝藥物配發系統  
 

3  2 . 2  6 . 6  

自動化按單位劑量藥物配發系統  
 

1  1 . 1  1 . 1  

自 動 化 手 術 室 雙 向 平 板 數 碼 減 影 血

管造影／內窺鏡系統  
 

1  3 . 8  3 . 8  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
自動化內窺鏡手術室系統 (內窺鏡及
腹腔鏡手術 )  
 

1  5 . 6  5 . 6  

自動化內窺鏡手術室系統 (血管腔內
主動脈瘤修補手術 )  
 

1  3 . 8  3 . 8  

自主式移動機械人  
 

1  10 .0  10 .0  

手推車清洗機  
 

5  2 . 2  11 .0  

天花吊架 (心胸科加護病房 )  

 
1  8 . 2  8 . 2  

天花吊架 (初生嬰兒深切治療部 )  
 

1  4 . 3  4 . 3  

潔淨蒸汽製造機  
 

1  7 . 2  7 . 2  

電腦輔助檢測核型分析系統 (解剖病
理學化驗室 )  
 

1  2 . 4  2 . 4  

電腦輔助檢測核型分析系統 (特別血
液學化驗室 )  
 

3  3 . 3  9 . 9  

藥物智能櫃 (深切治療部 )  
 

1  3 . 3  3 . 3  

迴旋加速器  
 

1  45 .0  45 .0  

自動化流式細胞儀／細胞分選儀  
 

4  1 . 9  7 . 6  

醫療儀器消毒機  
 

2  2 . 7  5 . 4  

雙能 X 光骨質密度測定計  
 

2  1 . 3   2 . 6  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
實驗室切片數碼化掃描器  
 

1  6 . 9  6 . 9  

洗碗碟機  
 

1  8 . 0  8 . 0  

血液學中期細胞分裂自動噴片機  
 

1  1 . 4  1 . 4  

藥物補充管理系統  
 

1  7 . 2  7 . 2  

真空隔熱絕緣液體氣缸  
 

1  20 .6  20 .6  

電動式儲物系統 (人力資源部 )  
(人事檔案室 )  
 

1  1 . 4   1 . 4   

電動式儲物系統 (醫療紀錄部 [行政大
樓 4 樓 ] )  
 

1  6 . 6   6 . 6   

電動式儲物系統 (醫療紀錄部 [腫瘤科
大樓 4 樓 ] )  
 

1  5 . 1   5 . 1   

電動式儲物系統 (醫療紀錄部 [行政大
樓 6 樓 ] )  
 

1  3 . 4   3 . 4   

內窺鏡視像系統 (內窺鏡中心 )  
 

3  1 . 3  3 . 9  

電腦輔助平衡訓練器 (神經科學中心 )  
 

1  1 . 7  1 . 7  

電腦輔助步姿訓練器 (神經科學中心 )  
 

1  4 . 9  4 . 9  

電腦輔助步姿流動訓練器 (神經科學
中心 )  
 

1  2 . 0  2 . 0  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
電腦輔助上肢訓練器 (神經科學中心 )  
 

1  3 . 0  3 . 0  

電腦輔助上肢三維訓練器 (神經科學
中心 )  
 

1  2 . 7  2 . 7  

下肢肌肉強度腿部推撑訓練器  
 

1  1 . 1  1 . 1  

步姿及動態分析系統  
 

1  2 . 9  2 . 9  

中期細胞分裂染色體採集器 (血液學 )  
 

1  1 . 9  1 . 9  

心肺機 (心導管室 )  

 
2  2 . 2  4 . 4  

水療池  
 

1  15 .3  15 .3  

高壓氧治療艙  
 

1  82 .0  82 .0  

護理數據管理資訊系統  
 

1  6 . 0  6 . 0  

腫瘤治療計劃資訊管理系統  
 

1  18 .0  18 .0  

神經外科數據管理資訊系統  
 

1  12 .9  12 .9  

產科數據管理資訊系統  
 

1  18 .1  18 .1  

放射影像存檔與通訊系統  
 

1  24 .0  24 .0  

器械追縱系統  
 

1  6 . 2  6 . 2  

綜合監察及匯報系統  
 

1  5 . 5  5 . 5  

血液輻照儀  
 

1  4 . 9  4 . 9  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
隔離操作箱 (血細胞標記 )  
 

1  1 . 5  1 . 5  

隔離操作箱 (鍀分配器 )  
 

1  1 . 3  1 . 3  

隔離式製藥操作安全櫃 (全外排系統 )  
(無菌配藥室 )  
 

4  1 . 1  4 . 4  

隔離式製藥操作安全櫃 (全外排系統 )  
(住院藥房 )  
 

1  1 . 1  1 . 1  

手術用鈥激光機  
 

2  1 . 8  3 . 6  

放射治療直線加速器  
 

2  19 .3  38 .6  

放 射 治 療 直 線 加 速 器 配 搭 影 像 引 導

定向系統  
 

1  55 .0  55 .0  

放 射 治 療 多 能 量 直 線 加 速 器 配 搭 放

射手術立體定向系統  
 

2  35 .0  70 .0  

螺旋式直線加速器  
 

1  40 .0  40 .0  

移動式磁力共振掃描系統 (神經外科
複合手術室 )  
 

1  57 .6   57 .6   

磁力共振掃描模擬組件  
 

1  7 . 0  7 . 0  

磁力共振掃描模擬定位器  

 
1  36 .0  36 .0  

大型實驗室自動臨床化學分析系統  
( 24 小時化驗服務 )  
 

1  45 .5  45 .5  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
大型實驗室自動凝血檢測分析系統  
 

2  4 . 9  9 . 8  

大型實驗室自動血液學分析系統  
( 24 小時化驗服務 )  
 

2  4 . 7  9 . 4  

乳腺放射線造影儀 (活組織檢查 )  
 

1  3 . 5   3 . 5   

數碼乳腺放射造影系統  
 

1  7 . 1  7 . 1  

電感耦合等離子體質譜分析儀  
 

1  3 . 7  3 . 7  

液相層析質譜儀搭配液體處理系統  
 

1  4 . 4  4 . 4  

液相層析質譜儀搭配氮氣產生器  
 

1  3 . 6  3 . 6  

液 相 層 析 質 譜 儀 搭 配 氮 氣 產 生 器 及

提取器  
 

1  3 . 8  3 . 8  

藥物處方整合系統  

 
1  1 . 5  1 . 5  

自動化配藥系統 (住院藥房 )  
 

1  2 . 2  2 . 2  

橫式藥物貯存及配藥系統 (住院藥房 )  

 
1  8 . 8  8 . 8  

直式藥物貯存及配藥系統 (住院藥房 )  
 

1  4 . 5  4 . 5  

直式藥物貯存及配藥系統 (門診藥房 )  

 
1  8 . 3  8 . 3  

電子顯微鏡  
 

1  7 . 9  7 . 9  

手術顯微鏡 (神經外科手術室 )  
 

1  4 . 9  4 . 9  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
腦電圖監測系統 (神經內科 )  
 

1  3 . 0  3 . 0  

心電生理監察系統  
 

1  1 . 3  1 . 3  

腦神經生理監察系統 (神經外科手術
室 )  
 

1  1 . 4  1 . 4  

眼眶手術導航系統  
 

1  3 . 4  3 . 4  

次世代定序儀 (化學病理學 )  
 

1  1 . 5  1 . 5  

次世代定序核酸處理器 (解剖病理學 )  
 

1  2 . 8   2 . 8   

核酸定量處理器  
 

2  1 . 3  2 . 6  

核酸定序處理器  
 

2  2 . 1  4 . 2  

臭氧淨水系統 (病人膳食部 )  
 

1  1 . 5  1 . 5  

生理監察系統 (血液透析日間服務 )  
 

1  1 . 4  1 . 4  

生理監察系統 (心胸科加護病房 )  
 

1  22 .4  22 .4  

生理監察系統 (深切治療部 )  
 

1  36 .2  36 .2  

生理監察系統 (初生嬰兒深切治療部 )  
 

1  22 .2  22 .2  

天花吊架 (內視鏡中心 )  
 

1  2 . 9  2 . 9  

天花吊架 (深切治療部 )  
 

1  16 .1  16 .1  

天花吊架 (神經外科加護病房 )  
 

1  4 . 5  4 . 5  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
灌注系統／熱交換器，心肺機及自體

輸血系統 (開胸手術 )  
 

1  6 . 0  6 . 0  

放射治療假體  
 

2  1 . 2  2 . 4  

藥劑存貨追縱系統  
 

1  1 . 2  1 . 2  

生理監察系統  
 

1  3 . 7  3 . 7  

電子標籤輔助揀貨系統 (急症配藥 )  
 

1  1 . 5  1 . 5  

專用自動電話交換系統  
 

1  5 . 0  5 . 0  

數碼定量聚合酶連鎖反應系統  
 

1  2 . 0   2 . 0   

數碼放射造影系統 (急症室 )  
 

3  2 . 5  7 . 5  

數碼放射造影系統 (放射診斷及影像
部 )  
 

5  2 . 5  12 .5  

流動放射造影系統  
 

2  1 . 2  2 . 4  

流動放射造影系統 (急症室 )  
 

1  1 . 2  1 . 2  

放射造影系統 (血管造影及介入治療 )  
 

3  36 .0  108 .0  

雙平面放射造影系統 (血管造影及介
入治療 )  
 

1  25 .0  25 .0  

單平面放射造影系統 (血管造影及介
入治療 )  
 

1  30 .0  30 .0  
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項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
心血管放射造影系統 (心導管室 )  
 

3  22 .0  66 .0  

心血管放射造影系統 (複合心導管室 )  
 

1  25 .8  25 .8  

放射造影系統 (內窺鏡中心 )  
 

2  5 . 8  11 .6  

放射造影系統 (放射部 )  
 

2  7 . 0  14 .0  

放射造影系統 (尿流動力影像檢查 )  
 

1  7 . 0  7 . 0  

流動放射造影系統  
 

6  2 . 2  13 .2  

流動放射造影系統 (眼科及牙科手術 )  
 

1  3 . 3  3 . 3  

流動放射造影系統 (四肢 )  
 

1  1 . 1  1 . 1  

直線放射線照相儀  
 

1  2 . 5  2 . 5  

放射治療圖像處理系統  
 

1  1 . 0  1 . 0  

放射治療模擬系統 (近接治療手術室 )  
 

1   5 . 5   5 . 5   

放射治療電腦斷層掃描模擬器  
 

2  9 . 0  18 .0  

放射治療系統 (伽瑪刀 )  
 

1  40 .0  40 .0  

脊椎手術機械臂  
 

1  3 . 8  3 . 8  

機械關節手術系統 (骨科 )  
 

1  16 .2  16 .2  

腦部手術機械人系統 (神經外科手術
室 )  

1  13 .4   13 .4   
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項目說明  數量  單位價格  
(百萬元 ) 

費用總額  
(百萬元 ) 

 
脊椎手術機械人系統 (神經外科手術
室 )  
 

1  15 .2   15 .2   

掃描系統 (心臟造影 )  
 

1  1 . 3  1 . 3  

電腦斷層掃描造影系統 (神經外科複
合手術室 )  
 

1  12 .4   12 .4   

正電子電腦斷層掃描造影系統  
 

2  34 .5   69 .0   

單光子發射電腦斷層掃描造影系統  
 

5  9 . 8   49 .0   

螺旋式電腦斷層掃描造影系統  
 

3  14 .0  42 .0  

螺旋式電腦斷層掃描造影系統 (心臟
功能 )  
 

2  25 .0  50 .0  

血 管 腔 內 光 學 連 貫 性 斷 層 掃 描 影 像

系統  
 

3  1 . 3  3 . 9  

磁力共振掃描造影系統  
 

3  30 .0  90 .0  

內視鏡超聲波掃描系統  
 

1  6 . 5  6 . 5  

通用型超聲波掃描系統 (神經外科手
術室 )  
 

2  3 . 0  6 . 0  

超聲波掃描系統 (一般用途 ) (手術室 )  
 

9  1 . 1  9 . 9  

超聲波掃描系統 (一般用途 ) (放射科 )  
 

3  2 . 1  6 . 3  

血管內超聲波掃描系統 (心臟科 )  
 

2  1 . 3  2 . 6  

血管內超聲波掃描系統 (手術室 )  1  1 . 0  1 . 0  
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項目說明  數量  單位價格  
(百萬元 ) 

費用總額  
(百萬元 ) 

 
血管超聲波掃描系統  
 

1  1 . 0  1 . 0  

工作服配送系統  
 

1  4 . 6  4 . 6  

活動式儲存及展示系統  
 

1  2 . 2  2 . 2  

活動式儲物及展示系統 (財務部 )  
 

1  2 . 0  2 . 0  

免疫組織化學切片染色機  
 

2  1 . 3  2 . 6  

臨床化學自動化樣本儲存系統 ( 24 小
時化驗服務 )  
 

1  15 .0  15 .0  

微生物實驗室鑑定質譜儀  
 

2  3 . 1  6 . 2  

手術立體定向系統頭架 (神經外科手
術室 )  
 

1  2 . 1  2 . 1  

手術立體定向系統 (神經外科手術室 )  
 

1  2 . 6  2 . 6  

影像導引立體定向系統 (神經外科手
術室 )  
 

1  8 . 8  8 . 8  

過氧化氫等離子滅菌器  
 

7  1 . 3  9 . 1  

蒸汽殺菌機  
 

10  1 .8  18 .0  

腦及脊髓高強度電磁波刺 激儀 (神經
科學中心 )  
 

1  1 . 7  1 . 7  

脊椎手術枱 (神經外科手術室 )  
 

1  2 . 2  2 . 2  

電話系統－專用自動電話交換系統  
 

1  113 .7  113 .7  

  



附件 1 附錄 20  第 14 頁  

項目說明  數量  單位價格  
(百萬元 ) 

費用總額  
(百萬元 ) 

 
電視視像系統  
 

1  1 . 1  1 . 1  

藥房溫度監測系統  
 

1  1 . 2  1 . 2  

電腦導航腦磁激系統 (神經外科手術
室 )  
 

1  1 . 6  1 . 6  

超聲波掃描系統 (婦產科 )  
 

4  2 . 3  9 . 2  

三維超聲波掃描機  
 

1  1 . 2  1 . 2  

制服交換及管理系統  
 

1  3 . 1  3 . 1  

醫院數據中心不間斷電源裝置  
 

1  4 . 6  4 . 6  

內窺鏡三維視像系統 (神經外科手術
室 )  
 

1  2 . 1  2 . 1  

內窺鏡三維視像系統 (附有外窺鏡 )  
(神經外科手術室 )  
 

2  2 . 8  5 . 6  

眼科內視鏡視像系統  
 

1  1 . 3  1 . 3  

手術室視像系統 (開胸手術 )  
 

1  1 . 2  1 . 2  

逆滲透淨水系統 (中央消毒物品供應
部 )  
 

2  4 . 0  8 . 0  

血液透析逆滲透淨水系統 (深切治療
部 )  
 

1  2 . 7  2 . 7  

血液透析逆滲透淨水系統 (腎科日間
中心 )  

1  5 . 8  5 . 8  

 
  



附件 1 附錄 20  第 15 頁  

 
項目說明  數量  單位價格  

(百萬元 ) 
費用總額  
(百萬元 ) 

 
口腔頜面外科及牙科診所／衞生署  
 

   

供 應 和 安 裝 於 三 維 口 腔 頜 面 外 科 計

劃及模擬室、小型及中型口腔頜面外

科手術室、多用途室、中央消毒室和

辦公室外通道上的綜合視像系統  
 

1  3 . 5  3 . 5  

供 應 和 安 裝 內 視 鏡 攝 像 平 台 顯 示 系

統  
 

1  1 . 4  1 . 4  

供 應 和 安 裝 口 腔 頜 面 錐 狀 射 束 電 腦

斷層掃描系統  
 

1  2 . 2  2 . 2  

供 應 和 安 裝 顱 頜 面 外 科 和 口 腔 頜 面

外 科 手 術 導 航 系 統 及 智 能 計 劃 系 統

軟件  
 

1  2 . 1  2 . 1  

牙科及口腔頜面外科用具  
 

1  4 . 0  4 . 0  

手術用具  
 

1  1 . 7  1 . 7  

羈留病房／香港警務處  
 

   

室內無線電覆蓋  
 

1  1 . 5  1 . 5  

閉路電視系統  
 

1  2 . 0  2 . 0  

羈留病房／懲教署  
 

   

閘門與門鎖設備系統  
 

1  6 . 5  6 . 5  

閉路電視系統  
 

1  6 . 3  
 

6 . 3  
 

地面中繼式無線電系統  1  4 . 9  4 . 9  



附件 4  

7 0 2CL－啟德發展計劃－  
前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程－  

連接新急症醫院的園景美化高架行人道  

 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
 我們建議把 70 2CL 號工程計劃的一部分提升為甲級，包括下列建

造工程－  

 
( a )  1 條總長度約 65 米的行人道連樓梯，並配備 2 部升

降機；  
 
( b )  相關的行人路工程、排水系統工程、園景美化工程、

機電工程及附屬工程；以及  

 
( c )  就擬議工程實施緩解環境影響措施。  
 

擬議工程的平面圖和構想圖載於附件 4 附錄 1。  
 
2 .  我們計劃在獲得財務委員會 (下稱「財委會」)批准撥款後展開擬議

工程，以期約在 3 年半內完成，以配合新急症醫院的建築進度。為配合

這個時間表，我們計劃同步招標，以便及早展開擬議工程。我們只會在

獲得財委會批准撥款後，才批出有關合約。  
 
3 .  我們會把 70 2C L 號工程計劃的餘下部分保留為乙級，主要包括前

跑道及南面停機坪的其他基礎設施工程，以配合該地區的未來發展。  

 
 
理由  
 
4 .  根據核准的《啟德分區計劃大綱圖》編號 S/K22/6，啟德發展區前

南面停機坪規劃為匯集住宅、商業和政府、機構或社區設施發展的地區，

新急症醫院是當中的主要發展項目之一。上文第 1 段所述的擬議工程將

提供 1 條無障礙通道，橫跨觀塘繞道至啟福道的現有連接路，連接觀塘

繞道下的美化市容地帶和新急症醫院，讓行人往來九龍灣地區與新急症

醫院時會更為便捷。此外，擬議行人道會加強前南面停機坪與九龍灣腹
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地之間的人流連通性和暢達度。  
 
 
對財政的影響  
 
5 .  按付款當日價格計算，我們估計擬議工程的費用為 1 億 6,870 萬元，

分項數字如下－  
 

  百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

( a )  高架行人道   1 2 4 . 2  

 ( i )  主跨及樓梯  8 6 .2   

 ( i i )  升降機  3 8 .0   

( b )  相關道路工程和排水系統工程   3 . 5  

( c )  園景美化工程   6 . 3  

( d )  緩解環境影響措施   1 . 0  

( e )  顧問費   1 . 7  

 ( i )  合約管理  1 . 1   

 ( i i )  駐工地人員的管理  0 . 6   

( f )  駐工地人員的薪酬   1 7 .3  

( g )  應急費用   1 4 .7  

 總計   1 6 8 . 7  

 
6 .  我們建議委聘顧問負責擬議工程的合約管理和工地監管工作。按

人工作月估計的顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字載於 附件  4
附錄 2。  
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7 .  如獲批准撥款，我們計劃作出分期開支，安排如下－  
 

年度  

百萬元  
(按付款當日  
價格計算 )  

2 0 21 -2 2   5 . 9   

2 0 22 -2 3   3 7 .2   

2 0 23 -2 4   3 9 .1   

2 0 24 -2 5   4 1 .4   

2 0 25 -2 6   3 6 .0   

2 0 26 -2 7   9 . 1   

  1 6 8 . 7   

 
8 .  我們按政府對 20 21 至 20 2 7 年期間公營部門樓宇和建造工程產量

價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。如獲批准撥款，我們會以「新工程合約」1 形式開展工程。合約

會訂明可調整價格的條文。  
 
9 .  我們估計擬議工程每年引致的經常開支約為 20 0 萬元。  
 
 
公眾諮詢  
 
1 0 .  我們在 20 2 0 年 11 月就擬議工程諮詢了觀塘區議會、黃大仙區議

會、九龍城區議會及油尖旺區議會。該 4 個區議會的議員並不反對擬

議工程。  
 
1 1 .  我們在 20 21 年 2 月 5 日及 1 1 日就擬議工程根據《道路 (工程、使

用及補償 )條例》 (第 3 70 章 )刊憲，並沒有收到反對意見。授權公告已

在 20 2 1 年 4 月 1 6 日刊憲。  
  

 
1 「新工程合約」是由英國土木工程師學會擬備的合約文件，其合約模式着重立約各方

之間的互助互信及合作風險管理。  
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1 2 .  我們在 20 21 年 3 月 16 日就擬議工程的外觀設計，諮詢橋樑及有

關建築物外觀諮詢委員會 2。該委員會接納有關外觀設計。  
 
1 3 .  我們在 2 021 年 3 月 23 日就擬議工程諮詢立法會發展事務委員會。

委員普遍支持擬議工程。應委員會要求，補充資料已在 2 0 21 年 4 月 1 4
日提交。  
 
 
對環境的影響  
 
1 4 .  這項工程計劃不屬於《環境影響評估條例》(下稱「《環評條例》」)  
(第 49 9 章 )的指定工程項目，擬議工程不會對環境造成長遠的影響。我

們已在工程預算費內預留費用推行適當的緩解措施，用以控制對環境

所造成的短期影響。  
 
1 5 .  我們會在有關工程合約内訂定條文，要求承建商在施工期間實施

緩解環境影響措施。這些緩解措施主要包括採用低噪音設備和活動隔

音屏障或隔音罩，以減低施工噪音的影響；定期在工地灑水和設置車輪

清洗設施，以減少塵土飛揚的情況；以及使用臨時排水渠道，以疏導工

地流出的廢水。  
 
1 6 .  在策劃和設計階段，我們已考慮擬議工程的走線、設計高度和施工

方法，以盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能在工

地或其他適合的建築工地再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥石填

料 )，以盡量減少須於公眾填料接收設施 3處置的惰性建築廢物。為進一

步減少產生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用／可循

環使用的惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
  

 
2 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會的成員包括香港建築師學會、香港工程師學會、香

港規劃師學會、學術機構、建築署、路政署、房屋署和土木工程拓展署的代表，負責

從美學和視覺影響的角度，審核橋樑和其他與公路系統有關的構築物 (包括隔音屏障

和半密封式隔音罩 )的設計。  
3 公眾填料接收設施列載於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 354N 章 )附表 4。
任何人士均須獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施處置惰性

建築廢物。  
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1 7 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，

供政府批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免及減少產生惰性建

築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運作符

合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢物分

開，然後運送到適當的設施處置。我們會以運載記錄制度，監管惰性建

築廢物和非惰性建築廢物分別運送到公眾填料接收設施和堆填區處置

的情況。  
 
1 8 .  我們估計擬議工程合共會產生約 1  0 8 0 公噸建築廢物，其中約

4 0  公噸 ( 4 % )惰性建築廢物會在工地再用，另外約 1  0 30 公噸 (9 5% )惰性

建 築 廢 物 會 運 送 到 公 眾 填 料 接 收 設 施 供 日 後 再 用 。 我 們 會 把 餘 下 的

10 公噸 (1%)非惰性建築廢物於堆填區處置。就擬議工程而言，把建築廢

物運送到公眾填料接收設施和堆填區處置的費用，估計約為 7 萬 5,000 元
(金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》 (第 35 4 N 章 )所訂收

費計算，在公眾填料接收設施處置的物料每公噸 7 1 元，在堆填區處置

的物料則每公噸 20 0 元 )。  
 
 
對文物的影響  
 
1 9 .  擬議工程不會影響任何文物地點，即所有法定古蹟、暫定古蹟、已

評級文物地點或歷史建築、具考古價值的地點，以及古物古蹟辦事處界

定的政府文物地點。  
 
 
對交通的影響  
 
2 0 .  擬議工程在施工階段不會對鄰近地區的交通造成重大影響。施工

期間，我們會成立交通管理聯絡小組，並與運輸署、香港警務處和其他

持份者保持密切聯繫，以便檢討擬議的臨時交通安排，以盡量減少擬議

工程對交通造成的影響。  
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土地徵用  
 
2 1 .  擬議工程無須徵用土地。  
 
 
背景資料  
 
2 2 .  我們在 20 0 8 年 9 月把 70 2 CL 號工程計劃提升為乙級。  
 
2 3 .  財委會在 2 0 09 年 5 月 22 日批准把 70 2 CL 號工程計劃的一部分提

升為甲級，稱為 74 0 CL 號工程計劃「啟德發展計劃－前跑道發展項目

餘下的基礎設施工程的詳細設計及工地勘測」。按付款當日價格計算，

核准工程預算費為 3 , 20 0 萬元，用以委聘顧問為前跑道和南面停機坪餘

下的基礎設施工程進行工地勘測和設計工作。  
 
2 4 .  財委會在 2 01 8 年 1 1 月 30 日批准把 7 02 CL 號工程計劃的另一部

分提升為甲級，稱為 82 2C L 號工程計劃「啟德發展計劃－前跑道及南

面停機坪發展項目的基礎設施工程」。按付款當日價格計算，核准工程

預算費為 28 億 7 , 47 0 萬元，用以進行基礎設施建造工程，以配合前跑

道和南面停機坪的發展項目。有關工程已由 20 19 年 3 月起分階段展

開，將在 20 2 3 年大致完成。  
 
2 5 .  財委會在 2 0 20 年 6 月 19 日批准把 70 2 CL 號工程計劃的另一部分

提升為甲級，稱為 83 3C L 號工程計劃「啟德發展計劃－前跑道及南面

停機坪發展項目的餘下基礎設施工程第 1 期」。按付款當日價格計算，

核准工程預算費為 1 億 3 , 52 0 萬元，用以進行基礎設施建造工程，以配

合前跑道和南面停機坪的發展項目。有關工程已由 20 20 年 6 月起分階

段展開，將在 20 25 年大致完成。  
 
2 6 .  在 20 0 1 年 1 0 月 3 1 日的工務小組委員會會議上，有部分委員建

議，日後向工務小組委員會提交與啟德發展計劃有關的文件時，須載有

啟德發展計劃 (前稱「東南九龍發展計劃」)所有工務計劃項目的工程範

圍、核准工程預算費和工程進度。政府贊同這項建議。有關資料載於附

件 4 附錄 3。  
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2 7 .  施工區內有 5 6 棵樹，當中 3 9 棵樹木將被保留。擬議工程施工期

間，將移走 17 棵樹，包括有 7 棵樹會予砍伐，以及有 10 棵樹會在擬

議工地內移植。將移除或移植的樹木全非珍貴樹木 4。我們會把種植樹

木建議納入工程計劃中，包括種植 7 棵樹。  
 
2 8 .  我們估計為進行擬議工程而開設的職位約有 7 0 個 (5 5 個工人職位

及 15 個專業或技術人員職位 )，合共提供約 1  800 個人工作月的就業機

會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 

 
4 珍貴樹木指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地標

的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出眾的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹

木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高

度、樹冠覆蓋範圍等於或超逾 25 米。  
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7 0 2CL－啟德發展計劃－  
前跑道及南面停機坪發展項目的餘下基礎設施工程－  

連接新急症醫院的園景美化高架行人道  
 
估計顧問費和駐工地人員員工開支的分項數字  
(按 20 20 年 9 月價格計算 )  
 

 
預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

( a )  合約管理的顧

問費 (註 2) 
專業人員  

技術人員  

－  

－  

－  

－  

－  

－  
 1 . 0  

－  

  小計   1 . 0#  

( b )  駐工地人員的

員工開支 (註 3) 
專業人員  

技術人員  
2 4  

2 4 6  

3 8  

1 4  

1 . 6  

1 . 6  

 

 

3 . 3  

1 1 .9  

  小計   1 5 .2  

包括－        

( i )  管理駐工

地人員的

顧問費  

    0 . 5#   

( i i )  駐工地人

員的薪酬  
    1 4 .7 #   

    總計   1 6 .2  

註  
 
1 .  我們是採用倍數 1 . 6 乘以總薪級平均薪點，以計算顧問所提供駐

工地人員的員工開支 (目前，總薪級第 3 8 點的月薪為 8 5 ,8 70 元，

總薪級第 1 4 點的月薪為 30 ,2 3 5 元 )。  
 

2 .  合約管理的顧問費，是根據現有相關工程計劃的顧問合約估計。待

財務委員會批准把 70 2C L 號工程計劃的一部分提升為甲級後，顧

問合約的施工階段才會展開。  
 
3 .  我們須待建造工程完成後，才可得知實際的人工作月數和實際所

需的開支。  
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備註  
本附件的費用數字以固定價格顯示，以對應同一年度總薪級表的薪點。

以 #  號標記的數字在附件 4 第 5 段中是按付款當日價格計算。  
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啟德發展計劃  
工務計劃甲級工程項目一覽表  

 
(註：有關下列工務計劃項目工程計劃範圍的詳細資料，請參閱相應的
工務小組委員會文件。 )  
 
工務計劃項目編號：  4 4 0CL  
  
工程計劃名稱：  九龍東南發展計劃－整體可行性研究  
  
提升為甲級的日期：  1 9 95 年 4 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 億 2 , 00 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

這項工程計劃包括為整個九龍東南範圍進行

整體可行性研究，以及相關的實驗室測試和

工地勘測工程。  
  
進度簡報：  ( a )  可行性研究已在 20 0 3 年 12 月完成。  

 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 1 億 8 , 52 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 9 4CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃－

淨化及地盤整理工程  
  
提升為甲級的日期：  1 9 98 年 2 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 億 1 , 69 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在啟德機場北面停機坪進行土地淨化、拆除

現有建築物和構築物，以及進行地盤整理工

程。  
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進度簡報：  ( a )  土木工程和淨化土地後的監測工程已分
別在 20 0 2 年 4 月和 20 0 3 年 1 2 月完成。 
 

( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完
成，總支出為 2 億 8 , 18 0 萬元。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  6 9 4CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  在啟德機場原址進行的九龍東南發展計劃－

顧問費及工地勘測  
  
提升為甲級的日期：  2 0 01 年 1 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 億 1 , 59 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

就建造 6 公里長的箱形排水暗渠、 5 個污水泵
站、天橋、道路、污水渠、排水渠和拆卸機場

客運大樓，進行工地勘測工程和詳細設計工

作，以配合啟德機場北面停機坪的發展計劃。 
  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 02 年 1 月展開。  

 
( b )  機場客運大樓和相關構築物拆卸工程的

詳細設計已經完成。  
 
( c )  北面停機坪第 1 期、第 2 期、第 3 A 期、

第 3 B 期、第 4 期、第 5A 期和第 5B 期
基礎設施工程和啟德明渠重建和改善工

程的詳細設計已經完成。  
 
( d )  北面停機坪基礎設施工程餘下部分的詳

細設計正在進行。  
  

*       *       *  
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工務計劃項目編號：  6 9 3CL ( 46 5C L號工程計劃項下提升級別的部
分項目 )  

  
工程計劃名稱：  九龍東南發展計劃－啟德明渠進口道填海工

程的顧問費及工地勘測  
  
提升為甲級的日期：  2 0 01 年 1 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  6 , 38 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

就處理啟德明渠進口道的污染沉積物和進行

填海工程、建造排水系統，以及拆卸橫跨啟

德明渠進口道的現有機場滑行道橋樑，進行

工地勘測工程和詳細設計工作。  
  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 02 年 1 月展開。  

 
( b )  鑑於終審法院根據《保護海港條例》 (第

5 3 1 章 )就海港填海工程作出的裁決，顧
問工作已由 20 03 年 12 月起暫停，並已
在 20 0 6 年 7 月終止。  

 
( c )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 5 , 020 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  6 9 9CL ( 48 2C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  九龍東南發展計劃－九龍灣填海和基礎建設

工程的顧問費及工地勘測  
  
提升為甲級的日期：  2 0 02 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：   1 億 57 0 萬元  
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工程計劃範圍：  
 

就處理九龍灣海床的污染沉積物和進行填海

工程，以及海上構築物和設施工程、道路工

程、排水渠工程和污水渠工程，進行工地勘

測工程和詳細設計工作。  
  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 02 年 12 月展開。  

 
( b )  鑑於終審法院根據《保護海港條例》 (第

5 3 1 章 )就海港填海工程作出的裁決，顧
問工作已由 20 03 年 12 月起暫停，並已
在 20 0 6 年 7 月終止。  

 
( c )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 61 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 0 8CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  九龍東南發展計劃－啟德機場北面停機坪的

地盤整理和渠務工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 04 年 2 月  
  
核准工程計劃預算費：   1 億 3 , 16 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造約 60 0 米長的雙管道箱形暗渠、並停用
1 條現有暗渠，以及拆卸啟德機場北面停機
坪的機場客運大樓和停車場大樓。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 04 年 4 月展開，並已在

2 0 06 年 9 月完成。  
 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 1 億 3 , 13 0 萬元。  
  

*       *       *  
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工務計劃項目編號：  7 1 9CL  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－工程檢討  
  
提升為甲級的日期：  2 0 06 年 1 2 月  
  
核准工程計劃預算費：  8 , 75 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

進行詳細研究，以確定經修訂的啟德發展計

劃初步發展大綱圖的工程可行性，以及進行

初步預備工作，以便盡早在啟德發展郵輪碼

頭。  
  
進度簡報：  顧 問 工 作 已 在 200 7 年 1 月 展 開 ， 並 已 在

2 0 10  年 4 月完成。這項工程計劃的帳目結算
工作已經完成，總支出為 7 , 64 0 萬元。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 2 4CL ( 71 1C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道南面發展項目前期基

礎設施工程的勘測和詳細設計  
  
提升為甲級的日期：  2 0 06 年 1 2 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 , 80 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

就建造道路、排水渠、污水渠、水管，以及遷

移和重置現有的雷達設施，進行勘測和詳細

設計工作，以配合前跑道南面的擬議發展計

劃。  
  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 07 年 1 月展開。  
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( b )  南面停機坪的清拆、淨化工程及遷移和
重置船隻航行監察服務雷達的設計工作

已經完成。  
 
( c )  前期基礎設施第一期工程的設計已經完

成。  
 
( d )  基礎設施工程餘下部分的設計已經完成。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 3 4CL ( 71 1C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－在舊啟德機場南面停機坪進

行清拆和淨化工程，以及在北角政府合署安

裝輔助雷達  
  
提升為甲級的日期：  2 0 08 年 2 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 億 2 , 01 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

清拆和淨化舊啟德機場南面停機坪內面積約

1 2  6 00 平方米的土地，以及在北角政府合署
安裝輔助雷達和進行相關工程。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 08 年 5 月展開，並已在

2 0 10 年 1 月完成。  
 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 8 , 250 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 3 8CL ( 46 5C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風

塘改善工程的詳細設計和工地勘測  
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提升為甲級的日期：  2 0 09 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 , 00 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

就處理污染沉積物，以及在前跑道打開 1 個
6 00 米闊的缺口，並在上面建造 1 個以樁柱
承托的建築平台，以及相關工程，進行工地

勘測工程、緩解環境影響措施測試及監察和

詳細設計工作。  
  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 09 年 8 月展開。  

 
( b )  第 1 期工程的詳細設計已經完成。  
 
( c )  第 2 期工程 (截流泵水計劃 )的設計已大

致完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 4 0CL ( 70 2C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道發展項目的餘下基礎

設施工程的詳細設計和工地勘測  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 , 20 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

就在前跑道建造以樁柱承托的建築平台等道

路工程、南面停機坪範圍內的道路、行人天

橋、排水渠、污水渠、水管和相關工程，進行

工地勘測工程及詳細設計工作。  
  
進度簡報：  顧問工作已在 2009 年 7 月展開， D3 路 (都會

公園段 )及其相關工程的設計工作已經完成。
基礎設施工程餘下部分的詳細設計正在進行。 

  
*       *       *  
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工務計劃項目編號：  7 3 9CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部
分項目 )  

  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第一期

基礎設施  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 億 6 , 65 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造約 2 .6 公里長的新道路，以及進行北面
停機坪內的其他道路工程；建造 2 條行人天
橋和 2 條箱形排水暗渠；改善橫越太子道東
的 3 條現有行人隧道；以及進行排水渠、污
水渠、水管和相關工程。  

  
進度簡報：  ( a )  工 程 已 在  20 09  年  7  月 展 開 ， 並 已 在

2 0 13  年 1 2 月完成。  
 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 5 億 85 0 萬元。  
 

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 4 1CL ( 71 1C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的前期

基礎設施第一期工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 億 3 , 96 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造 1 條約 1 .8 公里長的行車道；建造 1 個
滅火輪泊位連登岸梯級；進行雨水渠、1 個污
水泵房、排污渠、水管及相關工程，以配合

前跑道南面發展計劃。  
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進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 09 年 9 月展開，並已在
2 0 13 年 1 2 月完成。  

 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 5 億 3 , 02 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  8 4 1TH (7 85 TH 號 工 程 計 劃 項 下 提升 級 別 的

部分項目 )  
  
工程計劃名稱：  T 2 主幹路－勘測和設計  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 億 3 , 36 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

環境、交通、海事、文物和其他相關的影響

評估；工程的詳細設計，以及相關的 T 2 主幹
路工地勘測和監管工作。  

  
進度簡報：  ( a )  顧問工作已在 20 09 年 7 月展開。  

 
( b )  環境影響評估報告已在 2 01 3 年 9 月獲

得批准。  
 
( c )  主要工程的詳細設計已經完成。  
 
( d )  餘下的交通控制及監視系統的詳細設計

正在進行中。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 5 C G 
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃區域供冷系統  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 6 月  
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核准工程計劃預算費：  4 9 億 4 , 55 0 萬元 (在 20 19 年 1 月 4 日獲財務

委員會批准 )，用以進行這項工程計劃的第 I、
第 I I 及第 I I I 期 (組合甲、乙、丙及 R )工程。 

  
工程計劃範圍：  
 

工 程 計 劃 的 範 圍 包 括 ( a )興 建 北 部 供 冷 站 ；
( b )  建造南部地下供冷站連地下海水泵房及
地 面 操 作 設 施 ； (c )敷 設 海 水 入 水 和 排 水 管
道； ( d )敷設冷凍水配水管道網絡；以及 ( e )為
啟德發展區的用戶建築物提供接駁設施。  

  
進度簡報：  ( a )  第 I 期建造工程已在 20 1 1 年 2 月展開，

並已在 20 1 3 年 1 月完成。  
 
( b )  第 I I 期建造工程已在 2 0 11 年 3 月展開，

並已在 20 1 4 年 9 月完成。  
 
( c )  第 I I I 期 (組合甲 )建造工程已在 20 13  年

7 月展開，並已在 2 0 17 年 9 月完成。  
 
( d )  第 I I I 期 (組合乙 )建造工程已在 20 15  年

9 月展開，並已在 2 0 20 年 6 月完成。  
 
( e )  第 I I I 期 (組合丙 )建造工程已在 20 16  年

9 月展開，並已在 2 0 20 年 8 月完成。  
 
( f )  第 I I I 期 (組合 R)下的餘下建造工程已在

2 0 19 年 1 月展開，預計在 2 025 年年底
完成。  

 
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 3 6CL  
  
工程計劃名稱：  啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 09 年 1 1 月  
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核准工程計劃預算費：  2 3 億 3 90 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造約 1 .1 公里長的海堤、樁基結構、海事
設施和構築物，以及進行啟德郵輪碼頭的疏

浚工程。  
  
進度簡報：  ( a )  啟德郵輪碼頭發展的土地平整工程已經

完 成 ， 第 一 個 及 第 二 個 泊 位 已 先 後 在  
2 0 13 年 6 月及 201 4 年 9 月啟用。餘下
的疏浚工程亦已在 20 1 5 年 1 2 月完成。  

 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 1 3 億 6 , 27 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 GA  
  
工程計劃名稱：  啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設

施  
  
提升為甲級的日期：  2 0 10 年 4 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 8 億 5 ,2 10 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在啟德發展區前機場跑道南端建設新郵輪碼

頭設施；以及進行碼頭前沿區的屋宇裝備工

程。  
  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 10 年 5 月展開，並已在

2 0 13 年 5 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作已在 2 019 年

3 月完成。  
  

*       *       *  
 

  



附件 4 附錄 3  第 1 2 頁  

工務計劃項目編號：  7 4 5CL ( 46 5C L號工程計劃項下提升級別的部
分項目 )  

  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－啟德明渠進口道及觀塘避風

塘的改善工程 (第一期 )  
  
提升為甲級的日期：  2 0 11 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  7 億 1 , 77 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

以生物除污法處理啟德明渠進口道和觀塘避

風塘海床約 9 0 公頃範圍的污染沉積物；在啟
德明渠進口道海床進行疏浚工程；以及拆卸

已棄置的碼頭繫纜樁，並在土瓜灣避風塘附

近進行相關的改善工程。  
  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 11 年 7 月展開，並已在

2 0 14 年 7 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作已經完成，總

支出為 4 億 2 , 76 0 萬元。  
  

*       *       *  
 

工務計劃項目編號：  7 4 6CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部
分項目 )  

  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－啟德機場北面停機坪第 2 期

基礎設施  
  
提升為甲級的日期：  2 0 11 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 億 5 , 58 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造約 59 0 米長道路和約 2  1 10 米長的行人
路、箱形排水暗渠、污水泵房，以及進行相

關工程。  
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進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 11 年 7 月展開，並已在
2 0 15 年 6 月大致完成。  

 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 4 9CL ( 71 1C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－在郵輪碼頭大樓頂部重置雷達  
  
提升為甲級的日期：  2 0 11 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  8 , 84 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

重置雷達和相關的信號處理與轉發設備；以

及建造 1 個雷達罩、 1 個雷達罩支架和進行
相關工程。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 11 年 8 月展開，並已在

2 0 13 年 6 月完成。  
 
( b )  這 項 工 程 計 劃 的 帳 目 結 算 工 作 已 經 完

成，總支出為 8 , 770 萬元。  
 

 *       *       *  
  
工務計劃項目編號：  1 7 2B F 
  
工程計劃名稱：  九龍灣祥業街消防局暨救護設施興建計劃  
  
提升為甲級的日期：  2 0 11 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 億 1 , 00 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在九龍灣興建 1 座樓高 6 層、附連救護車設
備暨坍塌搜救裝備倉的新消防局。  
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進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 11 年 7 月展開，並已在
2 0 13 年 6 月完成。  

 
( b )  工程計劃的帳目結算工作已在 2 016 年

4  月完成，總支出為 1 億 6 , 18 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  1 0 9 KA 
  
工程計劃名稱：  在啟德發展區興建工業貿易大樓  
  
提升為甲級的日期：  2 0 12 年 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 6 億 4 ,5 10 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

建造淨作業樓面面積約 32  4 0 0 平方米的政府
辦公室和附屬物業管理設施，以及 1 個淨作
業樓面面積約 60 0 平方米的社區會堂。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 12 年 1 月展開，並已在

2 0 15 年 4 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作已在 2 016  年

1 2 月完成，總支出為 1 8 億 7 ,7 9 0 萬元。 
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 4 3R O ( 42 5 RO  號 工 程 計 劃 項 下 提 升 級 別 的

部分項目 )  
  
工程計劃名稱：  九龍城區啟德跑道公園－第一期  
  
提升為甲級的日期：  2 0 12 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 億 6 , 97 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在跑道末端面向鯉魚門並沿觀塘方向伸延的

海邊建造 1 條 27 0 米長的海濱長廊；以及建
造 1 個附設座位和廣植花木的大型草坪；以
及進行附屬設施。  
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進度簡報：  ( a )  工程合約已在  20 12  年  8  月展開，並已
在 20 1 4 年 4 月完成。  

 
( b )  工程計劃的帳目結算工作 已在  2 018  年

7  月完成，總支出為 1 億 3 , 19 0 萬元。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 3 9R O  
  
工程計劃名稱：  觀塘海濱花園 (第二期 )  
  
提升為甲級的日期：  2 0 12 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 億 5 , 07 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在觀塘公眾貨物裝卸區舊址建造設有步道的

7 5 0  米長的海濱花園；以及進行觀塘海濱花
園 (第一期 )提升設施工程，包括增加燈光裝
置，以及安裝閉路電視和廣播系統。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 13 年 2 月展開，並已在

2 0 14 年 1 2 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作 已在  2 019  年

3  月完成，總支出為 2 億 85 0 萬元。  
  

*       *       *  
 

工務計劃項目編號：  1 6 7C D (4 69 CL  號 工 程 計 劃 項 下 提 升 級 別 的
部分項目 )  

  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－啟德明渠重建及改善工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 13 年 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 4 億 8 ,8 20 萬元  
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工程計劃範圍：  
 

重建和改善位於太子道東至啟德明渠進口道

的一段啟德明渠；興建 2 個密封式淤泥清理
站和車輛出入口；以及進行附屬工程。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 13 年 1 月展開，並已在

2 0 18 年 4 月大致完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 6 MM 
  
工程計劃名稱：  設立兒童專科卓越醫療中心 (香港兒童醫院 )  
  
提升為甲級的日期：  2 0 13 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 2 9 億 8 , 55 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在啟德發展區南面停機坪設立提供 46 8 張病
床的兒童專科卓越醫療中心。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 13 年 8 月展開，並已在

2 0 17 年 9 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 6 1CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 機 場 北 面 停 機 坪

第  3 A 期及第 4 期基礎設施  
  
提升為甲級的日期：  2 0 13 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 2 億 5 ,5 30 萬元  
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工程計劃範圍：  
 

第 3 A 期基礎設施－  
建造道路、 1 條行車隧道和 1 條行人隧道；
把現有 1 條行人隧道延伸；重建現有道路；
建造相關的排水系統、污水系統、水管、道

路，以及進行其他附屬工程。  
 
第 4 期基礎設施－  
建造道路；重建並擴闊現有行人路；建造 2  個
污水泵站及雙管加壓污水管；建造相關的排

水系統及污水系統，以及進行其他附屬工程。 
  
進度簡報：  工 程 合 約 已 在  2 01 3  年  7  月 分 階 段 展 開 ，

第  3 A 期合約已在 2 0 17 年 6 月完成，第 4 期
工程亦已在 20 1 9 年 3 月大致完成。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  3 4 9E P 
  
工程計劃名稱：  九龍啟德發展計劃 (地盤 1 A -3 )1 所設有 3 0  間

課室的小學  
  
提升為甲級的日期：  2 0 13 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 億 1 , 24 0 萬元  
 
工程計劃範圍：  
 

在九龍啟德發展計劃 (地盤 1A - 3 )興建 1 所設
有 3 0 間課室的小學。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在  2 013  年  1 1  月展開，並已

在 20 15  年 12 月大致完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  
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工務計劃項目編號：  3 5 0E P 
  
工程計劃名稱：  九龍啟德發展計劃 (地盤 1 A- 4 )1 所設有 30 間

課室的小學  
  
提升為甲級的日期：  2 0 13 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 億 1 , 75 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

在九龍啟德發展計劃 (地盤 1A - 4 )興建 1 所設
有 30  間課室的小學。  

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在  2 013  年  1 1  月展開，並已

在 20 15  年 12 月大致完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  2 8 7RS ( 27 2R S 號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德體育園區－施工前工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 15 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  6 , 27 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

為主要工程擬備技術規格、工程造價估算、

招標文件 (包括涉及土地勘測、公用設施繪製
地圖工作、地形和樹木測量的資料 )及評審標
書。  

  
進度簡報：  ( a )  施工前工程已由 20 1 5 年 1 2 月起分階段

展開，在 20 1 8 年 1 2 月已經完成。  
 

( b )  工程計劃的帳目結算工作已在 2 018  年
1 2 月完成，總支出為 6 , 10 0 萬元。  

  
*       *       *  
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工務計劃項目編號：  7 1 1CL  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道南面發展項目的基礎

設施工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 15 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 7 億 5 ,7 10 萬元  
  
工程計劃範圍：  建造道路、 1 個高架園景平台 (附設升降機及

樓梯 )、路旁隔音屏障、 1 個地下支撐結構作
備置工程，以便日後興建 T 2 主幹路、改善九
龍灣 3 個現有道路交界處，以及興建相關的
排水系統、污水系統、水管、道路工程、環境

美化和其他附屬工程。  
  
進度簡報：  
 

工程合約已在 2 015 年 11 月展開，並已在
2 0 19  年 1 2 月大致完成。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  6 5T R 
  
工程計劃名稱：  九龍東環保連接系統詳細可行性研究  
  
提升為甲級的日期：  2 0 15 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  9 , 23 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  就環保連接系統評估最合適的環保交通
模式，以及制訂 1 個規劃妥善的綜合多模
式連接系統，以加強東九龍的交通聯繫； 

 
( b )  審視環保連接系統的財務可行性、環保

方面的可接受程度及技術可行性；  
 
( c )  審視擬議觀塘連接橋對使用觀塘避風塘

及啟德明渠進口道水體的影響，以及制

訂緩解措施；  
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 ( d )  檢討和審視環保連接系統的網絡發展；
以及  

 
( e )  評估環保連接系統的創意設計，並作出

安排以提高其吸引力及成本效益。  
  
進度簡報：  詳細可行性研究已大致完成。該研究建議在

區內落實「多模式」環保連接系統，將較獨

立的基礎設施更具效益和可取。當局會收集

公眾意見，以優化各項建議措施和展開落實

工作，務求在未來數年以循序漸進方式完成

各項建議措施。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  7 9 7CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟 德 發 展 計 劃 － 前 北 面 停 機 坪 第 3 B 期 及

第  5 A 期基礎設施  
  
提升為甲級的日期：  2 0 16 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 1 億 5 ,2 80 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

第 3 B 期－  
建造道路、1 條高架園景行人道、1 條行人隧
道；拆卸現有 1 條天橋；以及進行道路改善
工程；進行相關的排水系統、污水系統、水

管、環境美化和其他附屬工程。  
 

 第 5 A 期－  
建造道路、1 條行人隧道；以及進行相關的排
水系統 (包括箱形暗渠 )、污水系統、水管、環
境美化工程和其他附屬工程。  

  
進度簡報：  工程合約已自 20 16 年 9 月起分階段展開，預

計在 20 2 0 至 2 02 1 年度分期完成。  
  

*       *       *  
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工務計劃項目編號：  2 3 7L P 
  
工程計劃名稱：  東九龍總區總部及行動基地暨牛頭角分區警

署  
  
提升為甲級的日期：  2 0 16 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 1 億 8 ,6 00 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

拆卸現已空置的啟德行動基地；興建 1 座綜
合大樓；以及在綜合大樓落成後拆卸相關建

築物和設施。  
  
進度簡報：  ( a )  綜合大樓的建造工程已在 20 16 年 7  月

展開，在 20 2 0 年 3 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  2 7 1ES  
  
工程計劃名稱：  啟德發展區計劃 (地盤 1 A -2 )1 所設有 30 間課

室的中學  
  
提升為甲級的日期：  2 0 16 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  4 億 4 , 67 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  興建 1 所設有 3 0 間課室的中學及附屬設施。 
  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 16 年 1 2 月展開，並已

在 20 19  年 6 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  
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工務計劃項目編號：  2 7 2RS  
  
工程計劃名稱：  啟德體育園－建造工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 17 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 1 8 億 9 , 80 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

設計、興建和營運啟德體育園。體育園位於

啟德前香港國際機場的北面停機坪，佔地約

2 8  公頃。工程包括興建 1 個多用途主場館、
1  個公眾運動場、1 個室內體育館、零售餐飲
設施和闢設公眾休憩空間。  

  
進度簡報：  合約已在 20 1 8 年 1 2 月批出，並已在 2 0 19 年

2  月展開，工程預計在 20 2 3 年完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  9 2 MM (8 7 MM 號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  在啟德發展區興建新急症醫院－籌備工作  
  
提升為甲級的日期：  2 0 17 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  7 億 6 , 93 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  聘用顧問服務，以進行大綱草圖設計和
詳細設計，以及為擬議的新急症醫院和

毗鄰的一段海濱長廊擬備招標文件和評

審標書；以及  
 
( b )  進行工地勘測、小型調查 (例如初步環境

審查、樹木及地形調查、公用設施調查

和影響評估研究等 )。  
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進度簡報：  ( a )  已委託醫院管理局 (下稱「醫管局」)負責
進行工程。醫管局已在 20 1 7 年 9 月委聘
了顧問公司。  

 
( b )  主樓建築工程的詳細設計和擬備招標文

件工作已完成。招標正在進行中。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  1 2 2 KA 
  
工程計劃名稱：  啟德發展區的稅務大樓  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 4 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 6 億元  

 
工程計劃範圍：  
 

( a )  辦公室及其他配套設施，包括會議室、
會見室、培訓室、 1 個演講廳、 1 個部門
圖書館及貯物地方；  

 
( b )  公共服務櫃台 (例如詢問處及繳費處 )和

供市民使用的等候區；  
 
( c )  1 個電話查詢中心；  
 
( d )  運作設備，包括系統印刷室，以及 1 部

放置郵件入信系統和摺信機的房間；  
 
( e )  1 個文件處理中心，以處理收到的郵件、

業務報稅表和個人報稅表，以及掃描文

件；  
 
( f )  1個電腦數據中心 (包括數據控制室、1間

伺服器室、1 個電腦媒體庫、1 間打印室
和 控 制 台 區 )、 資 料 處 理 室 和 網 絡 分 配
室；  
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( g )  其他設施，包括員工授乳室、 1 個育嬰
間、茶水間、廁所設施、殘疾人士設施、

1 間保安控制室、機房、維修辦公室和工
場；以及  

 
 ( h )  在大樓外採用雙層泊車系統，在地面提

供合共 6 6 個車位，以供部門、職員及訪
客車輛使用。  

  
進度簡報：  工程已在 20 18 年 8 月展開，預計在 2 0 22  年

第二季完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 3 6R O  
  
工程計劃名稱：  啟德大道公園  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  3 億 2 , 19 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  主題花園；  
 
( b )  1 個兒童遊樂場及健身區；  
 
( c )  1 個籃球場；  
 
( d )  有蓋行人通道，以連接日後啟德站所在

的擬議啟德車站廣場；以及  
 
( e )  公園管理處、洗手間及育嬰間等附屬設

施。  
  
進度簡報：  工程已在 2 01 8 年 6 月展開，預計在 2 0 21 年

6 月完成。  
  

*       *       *  
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工務計劃項目編號：  1 8 8 GK 
  
工程計劃名稱：  政府飛行服務隊啟德分部  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  4 億 6 , 91 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  建造 1 個直升機坪，以提供 1 個直升機
升降坪、2 個直升機停機坪和相關安全／
保護區；  

 
( b )  建造 1 幢辦公大樓，以容納 1 個飛行指

揮和控制中心、1 個航空策劃中心和輔助
設施，包括供飛行服務隊空勤人員、工程

和行政人員使用的辦公室、1 個用作飛行
任務策劃、簡報、訓練和會議的多用途功

能室，以及 1 個飛機和飛行設備存放區； 
 
( c )  建造 1 個直升機庫，以容納 2 架直升機

和相關保養設備；  
 
( d )  為直升機運作提供支援設施，包括無線

電和通訊設施、導航、保安及監察系統、

直升機加油設施和消防設施；以及  
 
( e )  相關的土木、排水、排污、供水、屋宇和

園境美化工程等。  
  
進度簡報：  建造工程已在 2 018 年 11 月展開，預計在

2 0 21  年完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 5 2R O  
  
工程計劃名稱：  香港兒童醫院旁的海濱長廊  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 5 月  
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核准工程計劃預算費：  8 , 22 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  1 條連貫的行人海濱長廊；  
 
( b )  設有長椅及有蓋座椅，並廣植花卉樹木

的園景區；  
 
( c )  1 個兒童遊樂場；以及  
 
( d )  附屬設施，包括洗手間、 1 個育嬰間等。 

  
進度簡報：  ( a )  工程合約已在 20 18 年 1 1 月展開，並已

在 20 20  年 11 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作正在進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  9 4 MM(8 7 MM 號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  在啟德發展區興建新急症醫院－地基工程、

挖掘和橫向承托工程，以及地庫挖掘工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 5 月  
  
核准工程計劃預算費：  5 3 億 5 ,6 80 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  地基工程；  
 
( b )  挖掘和橫向承托工程；  
 
( c )  地庫挖掘工程；  
 
( d )  樁帽建造工程；以及  
 
( e )  地庫平底板工程。  
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進度簡報：  ( a )  已委託醫院管理局 (下稱「醫管局」)負責
進行工程。醫管局已在 92 MM 號工程計

劃下在 20 1 7 年 9 月委聘了顧問公司。  
 
( b )  地基、挖掘及橫向承托和地庫挖掘工程

的工程合約已在 20 1 8 年 9 月展開，預計
在 20 22  年第三季完成。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  4 6 7R O  
  
工程計劃名稱：  啟德車站廣場  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 6 億 5 ,1 50 萬元  
  
工程計劃範圍：  
 

( a )  附有 1 個特色地標的露天廣場；  
 
( b )  1 個太極廣場；  
 
( c )  2 個草地滾球場；  
 
( d )  1 個兒童遊樂場；  
 
( e )  健身站 (包括長者健體設施 )；  
 
( f )  單車場地；  
 
( g )  1 條連接啟德單車徑網絡的單車徑；  
 
( h )  1 條緩跑徑；  
 
( i )  1 個寵物公園；  
 
( j )  1 個作休閒用途的大型草坪；  
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( k )  設有蔭棚的休憩處；  
 
( l )  廣植花木的園景和藝術品；  
 
( m )  1 條有蓋行人道，方便遊人往來日後的

沙田至中環線 (下稱「沙中線」)啟德站和
啟德體育園；以及有蓋行人道，方便遊

人分別往來 2個公共屋邨 (即啟晴邨及德
朗邨 )和日後的沙中線啟德站；以及  

 
( n )  附屬設施，包括公園辦事處、洗手間、

更衣室、1 個垃圾收集處、後勤用地、涼
亭和貯物室。  

  
進度簡報：  ( a )  第 1 期工程已在 20 1 9 年 2 月展開，預計

在 20 2 1 年 6 月完成。  
 
( b )  第 2 期工程合約已在 20 19  年 9 月展開，

預計在 20 2 2 年 1 2 月完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  8 2 2CL ( 70 2C L 號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項

目的基礎設施工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 1 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 8 億 7 ,4 70 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  在前跑道－  

 建造道路、排水系統、污水系統、水管、

海水抽水站、污水泵站、園景平台及公眾

休憩用地。  
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( b )  在前南面停機坪－  
 建造道路、排水系統、污水系統、水管、

園 景 美 化 高 架 行 人 道 及 相 關 的 升 降 機 和

樓梯、環境美化工程，以及其他附屬工程。 
 

進度簡報：  工程已由 20 1 9 年 3 月起分階段展開，預計在
2 0 23  年完工。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  4 5 8R O  
  
工程計劃名稱：  社區重點項目計劃 (觀塘區 )－觀塘海濱音樂

噴泉  
  
提升為甲級的日期：  2 0 18 年 1 1 月  
  
核准工程計劃預算費：  4 , 97 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  興建設有動畫燈光和音響效果的音樂噴泉、

互動的跳射噴泉與嬉水區；以及興建過濾機

房，並提供相關配套設施。  
  
進度簡報：  ( a )  工 程 合 約 已 在 201 9 年 9 月 展 開 ， 在

2 0 21  年 2 月完成。  
 
( b )  工程計劃的帳目結算工作將會進行。  

  
*       *       *  

 
工務計劃項目編號：  7 8 5TH  
  
工程計劃名稱：  T 2 主幹路及茶果嶺隧道－建造工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 19 年 1 0 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 6 0 億 1 , 70 0 萬元  
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工程計劃範圍：  興建 T2 主幹路及茶果嶺隧道，連接中九龍幹
線和將軍澳－藍田隧道，以組成六號幹線，作

為貫通西九龍及將軍澳的東西行快速通道。  
  
進度簡報：  工 程 合 約 已 在 2 01 9  年  11  月 展 開 ， 預 計 在

2 0 26  年完成。  
  

*       *       *  
 

工務計劃項目編號：  4 4 1R O  
  
工程計劃名稱：  擴建九龍城區海心公園  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  2 億 9 , 32 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  重置高山道公園早前因興建高山劇場新

翼工程而拆卸的 4 個網球場；  
 
( b )  興建 1 條連貫的綠化行人海濱長廊；  

 
( c )  提供 1 個設有避雨亭和座椅的主題園景

花園；  
 

( d )  提供 1處設有避雨亭／蔭棚的草坪休憩區； 
 
( e )  移 除 部 分 位 於 海 心 公 園 的 現 有 設 施 (例

如兒童遊樂場、長者健體設施、主涼亭

及蔭棚 )，並在工程計劃工地範圍內重置
經優化的有關設施；  

 
( f )  興建 1 個小食亭；  
 
( g )  興建服務大樓及輔助設施 (例如洗手間 )； 
 
( h )  拆除海心公園現有欄柵，以便與海心公

園的延伸部分相連；以及  
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( i )  在海心公園的延伸部分設置無障礙通道
設施。  

 
進度簡報：  工 程 合 約 已 在 2 02 0  年  12  月 展 開 ， 預 計 在

2 0 23  年第四季完成。  
 

*       *       *  
 

工務計劃項目編號：  4 7 0R O  
  
工程計劃名稱：  啟德龍津石橋保育長廊  
  
提升為甲級的日期：  2 0 21 年 3 月  
  
核准工程計劃預算費：  6 億 6 , 92 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  原址保存龍津石橋遺蹟和興建 1 條保育

長廊，以供市民參觀和休憩之用，工程

包括－  
 
( i )  進行考古工作  ，以展示龍津石橋遺

蹟；  
 
( i i )  採取保育措施  ，確保龍津石橋遺蹟

結構完整；  
 
( i i i )  提供詮釋設施；  
 
( i v )  提供 1 處休憩用地，並沿長廊附設

1 條連貫的行人專用通道；  
 
( v )  提供設有長椅及涼亭的園景區；  
 
( v i )  提供輔助設施，包括機房、1 間急救

室、洗手間、1 個育嬰間、飲水設施、
貯物室等；以及  

 
( v i i )  接 駁 興 建 中 的 太 子 道 東 行 人 隧 道  

(下稱  「行人隧道」 )，把保育長廊
與遊樂場連接一起。  
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 ( b )  改善遊樂場內的通道，以連接行人隧道
出口通往九龍寨城公園，包括提供－  

 
( i )  1 條設有休憩設施的園景通道；以

及  
 
( i i )  連接沙浦道的行人出入口。  

  
進度簡報：  工程合約計劃由 20 2 1  年第二季展開，預計在

2 0 25  年第二季完成。  
 

*       *       *  
 

工務計劃項目編號：  5 0 C G 
  
工程計劃名稱：  在啟德發展計劃提供新增的區域供冷系統  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  4 2 億 6 ,9 30 萬元  
  

工程計劃範圍：  工程計劃的擬議範圍包括－  
 
( a )  建造製冷機房和海水泵房；  

 
( b )  敷設海水水管網絡；  

 
( c )  敷設冷凍水水管網絡；以及  

 
( d )  為用戶建築物 (包括新急症醫院、位於

啟德發展計劃第  3 區的鄰近商業用地、
啟德體育園，以及動物管理及動物福利

綜合大樓 )提供接駁設施。  
  
進度簡報：  工程合約已由 20 20  年  7  月起分階段展開。整

項工程計劃預計在 20 28  年年底完成。  
  

*       *       *  
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工務計劃項目編號：  1 7 1C D 
  
工程計劃名稱：  活化翠屏河  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 3 億 4 ,2 20 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  活化現有敬業街明渠，包括重鋪河道、

安裝 1 道智能水閘、提供近水設施、提
供 1套補水糸統 (包括改建近安達臣道和
安 秀道 的 2 個地下 蓄洪 池 ， 以及提 供
1  套海水循環系統 )、安裝 3 個旱季截流
器、提供 1 套智能監控及天氣預報系統、
提供沿河照明及栽種水生植物等；  
 

( b )  挖深約 80 0 米長的現有河道、重建／加
固約 74 0 米長的現有明渠結構；  
 

( c )  建造河畔行人通道、 6 條跨河行人通道
及 6 個園景平台；  

 
( d )  改 建 1 條橫 跨鯉魚 門道 的現 有行人 天

橋；以及  
 
( e )  進行附屬工程。  

  
進度簡報：  工 程 合 約 已 在 2 02 0  年  7  月 展 開 ， 預 計 在

2 0 24  年完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  4 4 13 DS  
  
工程計劃名稱：  觀塘污水泵房優化工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 17 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 0 億 5 ,4 40 萬元  
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工程計劃範圍：  擬議工程範圍包括－  

 
( a )  建造容量為 16  00 0 立方米的 1 個污水調

節設施及其相關設施；  
 

( b )  興建 1 個設有通風系統及屋頂園景平台
的廠房；  
 

( c )  興建除臭設施；以及  
 
( d )  進行附屬工程。  

  
進度簡報：  工程合約已在 2 01 7  年 12  月展開，預計在

2 0 22  年第四季完成。污水調節設施和廠房的
地基工程已經完成，地面以上的結構工程正

在進行中。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  1 8 7 GK  
  
工程計劃名稱：  啟德發展區的動物管理及動物福利綜合大樓  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  8 億 8 , 19 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  興建 1 座 1 5 層高的新綜合大樓，以－  

 
i .  重置九龍動物管理中心；  
 
i i .  為動物管理 (發展 )科、馬屬動物疾

病科、獸醫化驗科、動物衞生科轄

下抗菌素耐藥性監察組和禽流感監

察組，以及獸醫管理局秘書處提供

辦公室及設施；以及  
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i i i .  提供其他相關的附屬設施；以及  
 
( b )  拆卸現有的九龍動物管理中心。  

 
進度簡報：  工 程 合 約 已 在 2 02 0  年  9  月 展 開 ， 預 計 在

2 0 24  年第二季完成。  
  

*       *       *  
 
工務計劃項目編號：  8 3 3CL ( 70 2C L 號工程計劃項下提升級別的部

分項目 )  
  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前跑道及南面停機坪發展項

目的餘下基礎設施工程第一期  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 6 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 億 3 , 52 0 萬元  
  
工程計劃範圍：  ( a )  建造一段約 37 0 米長的雙線不分隔道路

L1 0 路 (北段 )，以接駁至 L1 0 路 (南段 )； 
 
( b )  伸延和改善啟興道，並就臨澤街進行相

關改善工程；  
 
( c )  相關行人路、街道照明、交通輔助設施、

排水系統、污水系統、水管、環境美化

工程和附屬工程。  
 

進度簡報：  前跑道及南面停機坪發展項目的餘下工程已

在 2 020 年 6 月 1 9 日獲財務委員會批准撥
款。工程計劃已在 2 0 20 年 6 月展開，並預計
在 20 2 5 年大致完成。  

  
*       *       *  
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工務計劃項目編號：  8 3 2CL ( 46 9C L號工程計劃項下提升級別的部
分項目 )  

  
工程計劃名稱：  啟德發展計劃－前北面停機坪第 5 B 期的基

礎設施工程  
  
提升為甲級的日期：  2 0 20 年 7 月  
  
核准工程計劃預算費：  1 7 億 2 ,0 10 萬元  
  
工程計劃範圍：  興建道路、1 條高架行人道及 1 條行人隧道；

翻新 3 條現有行人隧道；改動 1 條現有行人
隧道；以及進行相關的排水系統工程、污水

系統工程、水管工程、環境美化工程和其他

附屬工程。  
 

進度簡報：  工 程 合 約 已 在 2 02 0  年  7  月 展 開 ， 預 計 在
2 0 23  至 2 02 5 年分階段完成。  

  
*       *       *  
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