



電話 TEL.: 2601 8877  
圖文傳真 FAX NO.: 2602 1480  
本署檔號 OUR REF.: LCSD/4-35/43C  
來函檔號 YOUR REF.: CB4/PAC/R72


香港中區  
立法會道 1 號  
立法會綜合大樓  
立法會政府帳目委員會秘書  
朱漢儒先生

傳真：2543 9197

朱先生：

政府帳目委員會  
審議審計署署長第七十二號報告書第 1 章  
公眾泊車位的規劃、提供和管理

應秘書處於 2019 年 5 月 10 日就題述來函的要求，現隨函夾附「將軍澳第 66 及 68 區市鎮公園」工程項目在 2011 年 3 月至 2017 年 6 月期間的大事年表，以供參考。

康樂及文化事務署署長  
(廖偉城  代行)

2019 年 5 月 27 日

連附件

**「將軍澳第 66 及 68 區市鎮公園」工程項目  
在 2011 年 3 月至 2017 年 6 月期間的大事年表**

| 項目 | 日期                  | 事件   |
|----|---------------------|--|
| 1. | 2011 年 3 月          | 康樂及文化事務署（康文署）就推展「將軍澳第 66 及 68 區市鎮公園」工程項目提交擬建設施給西貢區議會轄下地區設施委員會（地委會）討論，並獲支持。               |
| 2. | 2011 年 7 月          | 康文署向民政事務局提交有關工程界定書的擬稿。   |
| 3. | 2012 年 3 月          | 民政事務局發出工程界定書，以邀請建築署為工程項目進行可行性研究。   |
| 4. | 2012 年 3 月          | 建築署開始進行技術可行性研究，並與相關政策局和部門就擬建設施及技術可行性研究的細節交換意見。   |
| 5. | 2013 年 3 月          | 建築署完成及提交工程項目的技術可行性說明書給發展局審批。   |
| 6. | 2013 年 6 月          | 發展局批准工程項目的技術可行性說明書。  |
| 7. | 2013 年中至<br>2016 年底 | 康文署按照基本工程項目的既定程序爭取資源，以進一步籌劃及推展有關工程項目。  |
| 8. | 2017 年 1 月          | 《2017 年施政報告》公布，政府將於未來 5 年動用約 200 億元，推行 26 個新建或改善現有的體育及康樂設施的項目。市鎮公園是將於未來 5 年展開的 26 個項目之一。 |
| 9. | 2017 年 1 月至<br>6 月  | 康文署覆檢及修訂工程項目的擬建設施，並擬備文件以便在 2017 年 7 月諮詢西貢區議會地委會。   |