

資料文件

立法會教育事務委員會 宿舍發展基金的年度進度報告

目的

本文件旨在向委員匯報推展宿舍發展基金的進度。

背景

2. 立法會財務委員會在2018年7月7日的會議上，通過一次過撥款103億370萬元設立宿舍發展基金，讓宿位不足的六所大學教育資助委員會(下稱「教資會」)資助大學¹可加快興建學生宿舍。在宿舍發展基金下，各大學將進行合共15個宿舍項目，提供13 473個宿位。

實施進度

3. 政府已與六所教資會資助大學簽訂服務協議，並向各大學全數發放補助金。政府向各大學發放的補助金金額及各大學將提供的宿位數目見附件A。

4. 在宿舍發展基金資助的15個宿舍項目中，四個項目²的詳細設計已經完成。這些宿舍項目的詳細設計資料已向立法會教育事務委員會提交(請參閱CB(4)851/18-19(01))。

¹ 該六所教資會資助大學包括香港城市大學、香港浸會大學、香港中文大學、香港理工大學、香港科技大學和香港大學。

² 這四個項目包括九龍塘聯福道 30 號宿舍大樓(香港浸會大學)、新亞書院學生宿舍(香港中文大學)、黃竹坑學生宿舍(香港大學)以及梅芳街學生宿舍(香港大學)。

5. 根據服務協議，六所教資會資助大學須向政府提交季度進度報告，直至完成並提交相關宿舍項目的決算帳目報表為止。按各大學報告截至2019年6月30日的工程進度及服務協議內容，各項工程的主要進度列於附件B。四個宿舍項目的建築工程經已開展。我們預計在2019年內將會有另一宿舍項目開始施工，餘下項目亦會在2020至2023年開始施工，各大學預計所有宿舍項目均可如期完成。

教育局

大學教育資助委員會秘書處

2019年7月

宿舍發展基金向大學發放的補助金金額及將提供的宿位數目

大學	已發放的宿舍發展基金 補助金金額	將提供的宿位數目
香港城市大學 (城大)	\$ 2,437,835,000	3 167
香港浸會大學 (浸大)	\$ 1,161,598,000	1 726
香港中文大學 (中大)	\$ 1,201,887,000	1 794
香港理工大學 (理大)	\$ 2,936,645,000	2 959
香港科技大學 (科大)	\$ 952,295,000	1 415
香港大學 (港大)	\$ 1,613,406,000	2 412
合共：	\$10,303,666,000	13 473

各項宿舍工程的主要進度列表

大學	宿舍項目	實際/預算施工日期	預算完工日期
城大	馬鞍山白石學生宿舍	1/2/2020	30/6/2024
	九龍塘達康路學生宿舍	31/10/2023	31/10/2027
浸大	九龍塘聯福道 30 號宿舍大樓	15/2/2019	31/10/2023
中大	提供300 個宿位的新亞書院學生宿舍	17/6/2019	30/6/2022
	提供250 個宿位的聯合書院學生宿舍	1/1/2022	31/12/2024
	提供300 個宿位的逸夫書院學生宿舍	1/1/2022	31/12/2024
	提供300 個宿位的崇基書院學生宿舍	1/1/2023	31/12/2026
	提供250 個宿位的伍宜孫書院學生宿舍	1/7/2023	30/6/2027
	提供394 個宿位的第39 區學生宿舍	1/7/2023	30/6/2027
理大	何文田斜坡學生宿舍	30/9/2019	31/5/2025
	九龍塘達康路學生宿舍	1/4/2023	31/10/2027
科大	提供 1 415 個宿位的學生宿舍	1/7/2020	30/6/2023
港大	黃竹坑學生宿舍	1/7/2019	30/11/2023
	梅芳街學生宿舍	30/5/2019	30/4/2022
	西苑學生宿舍	1/10/2020	31/5/2024