

政府總部
運輸及房屋局
運輸科
香港添馬添美道 2 號
政府總部東翼



**Transport and
Housing Bureau**
Government Secretariat
Transport Branch
East Wing, Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue,
Tamar, Hong Kong

本局檔號 OUR REF.: THB(T)L4/1/170
來函檔號 YOUR REF.: CB4/PL/TP

電話 Tel. No.: 3509 8181
傳真 Fax No.: 2136 8017

香港
中區立法會道一號
立法會綜合大樓
立法會秘書處議會事務部
(經辦人: 劉素儀女士)

電郵及傳真
(傳真: 2840 0716)

劉女士:

交通事務委員會
2018 年 11 月 16 日會議

「人人暢道通行」計劃

補充資料

在 2018 年 11 月 16 日的交通事務委員會會議上，有委員要求當局提供進一步資料，經諮詢路政署，本局現提供補充資料如下：

(一) 簡化「人人暢道通行」計劃的工作程序和加快公眾諮詢過程

「人人暢道通行」計劃下的各個加建升降機項目，均須按照工務工程計劃的既定程序，經過可行性研究、勘測、詳細設計及招標，然後展開建造工程。每個項目的工程時間表都可能因為需時處理不同的公眾意見、需要遷移地下公用設施、或要與其他工程項目銜接等而受到影響。為了盡快推展各個項目，路政署採取了以下措施：

- (i) 每當一批項目完成相關程序，路政署便會批出工程合約，以期盡快落實項目。此舉可避免因個別項目遇到阻滯而影響其他項目的時間表。

- (ii) 參考過往經驗，在行人通道加建升降機，很多時候需要遷移地下公用設施。針對這方面，路政署自「第二階段計劃」起，除了向公用設施公司索取相關的設施紀錄外，亦會在設計階段透過前期工程合約，挖掘探坑以盡早確定地下公用設施的實際位置及情況，使日後的工程推展更加順暢。
- (iii) 有別於過往的做法（即先由各區區議會選定三個項目，然後進行項目的可行性研究，並就技術上可行的項目的初步方案再次諮詢各區區議會），我們就「第三階段計劃」會簡化諮詢程序。我們會先為所有項目進行可行性研究，再按個別項目的研究進度向各區區議會匯報研究結果及初步方案，隨後為技術上可行並獲區議會支持的項目展開詳細設計工作及建造工程。此舉可省卻因區議會選定的項目在技術上並不可行而需要再次選定替代項目的時間，使項目可更快得以推展。

(二) 因超強颱風「山竹」而損壞的「人人暢道通行」計劃下的升降機的有關詳情，以及所採取的補救措施

一直以來，絕大部分在「人人暢道通行」計劃下設置的升降機，即使在懸掛颱風或暴雨警告後，仍然能維持正常運作。然而超強颱風「山竹」的風力強勁，在「山竹」吹襲香港及鄰近地區的期間，十號颶風信號曾生效了十小時，為香港帶來嚴重的風暴潮，造成廣泛破壞。

其中，在「人人暢道通行」計劃下有 16 部升降機受到影響，該 16 部升降機的地點及停用時間載於附件一。由於在風災後，一些維修所需的部件的存貨亦告耗盡，需要重新訂購。因此，有 3 部升降機的維修時間較長，其餘 13 部升降機已於去年 9 月下旬及 10 月恢復正常運作。

路政署正檢討如何改善升降機在惡劣天氣下的運作安排，以盡量減輕極端惡劣天氣對升降機所帶來的影響。

運輸及房屋局局長

(黃海程



代行)

2019年1月10日

副本抄送：

路政署署長 （經辦人：林世榮先生）（傳真：2714 5198）

受超強颱風「山竹」影響的升降機

	結構及升降機 編號	位置	暫停服務的時段 (由 2018 年 9 月 16 日至)
1	NF156-2	橫跨大埔公路 - 元洲仔段近廣福邨的 行人天橋	9 月 18 日
2	NF332-2	橫跨裕東路近東涌下嶺皮的行人天橋	9 月 18 日
3	HF118-2	橫跨干諾道中近信德中心與西港城的 行人天橋	9 月 22 日
4	NF315-2	橫跨龍門路近龍門輕鐵站的行人天橋	9 月 25 日
5	NF83-1	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路 及和興路的行人天橋	10 月 3 日
6	NS89-3	橫過青衣路近長青邨的行人隧道	10 月 4 日
7	NF316-2	橫跨車公廟路及美田迴旋處的行人天 橋	10 月 4 日
8	NF191-2	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨的行人 天橋	10 月 11 日
9	HF137-1	橫跨干諾道中近砵典乍街的行人天橋	10 月 13 日
10	HF163-3	橫跨小西灣道近富欣道的行人天橋	10 月 15 日
11	NF185-1	橫跨荃灣路與葵喜街近葵福路的行人 天橋	10 月 19 日
12	NS87-1	橫跨安埔路近南運路及新興花園的行人 隧道	10 月 23 日
13	HF163-2	橫跨小西灣道近富欣道的行人天橋	10 月 25 日
14	NS77-1	橫跨大埔太和路近南運路的行人隧道	11 月 30 日
15	NS75-2	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間的 行人隧道	12 月 4 日
16	NS75-1	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間的 行人隧道	12 月 12 日