



## 公民黨就《上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統》意見書

2008年，時任特首在施政報告提出「上坡地區自動扶梯連接系統和升降機系統」的行人友善措施，目的為了方便上坡地區市民。政府再於2009年訂立了評分準則，評分準則包括：區內人口和就業情況、區內65歲或以上的現有人口、改善目前的交通狀況、節省行程時間／費用等，經評分後確立18個工程項目，並訂下優先興建次序。

縱使相關政策已推行接近11年，但至今只完成3項工程，進度非常緩慢，公民黨要求政府所成立的跨部門工作組，應召集各部門的職員，以便集中處理政策所涉及的各個範疇或情況，並重新審視現時所有工程的進度，為餘下未完成的工程訂立一個具體時間表，讓公眾可以參與及得悉相關工程的最新進展。

### 項目推展進度慢 檢討原因不可少 重新審視各項目 訂立具體時間表

由2008年提出至今已接近11年，現時18項工程只完成3項，未完成的15個項目中，有4項正在施工階段、1項才剛獲撥款展開工程、5項在不同階段的規劃、勘測和設計中，另有4項停留在初步技術可行性研究階段，而剩下的穗禾苑至港鐵火炭站的項目，至今仍停留在訂定工程框架階段，之後才開展初步技術可行性研究。

如上述所提及的情況，反映現時進展停滯不前，有機會涉及現有程序或工作方式的情況不理想，從而導致整個工程進度十分慢，因此政府有必要成立跨部門工作組檢討當中程序甚麼地方出問題，同時為未完成的工程訂立實際工作的時間表，否則隨時要等多十年才可能完成所有項目。

### 工程研究應作全面評估 避免過度破壞周邊環境

為了開展及推行此政策，當中必然需要斬樹及改變周圍環境的情況，公民黨希望政府在前期可行性研究時除了走線、設計及其他困難等問題上考慮外，也需加入對環境的破壞評估的考慮，例如必須移除的樹木能否以移植方式重新於其他位置或地方再種植，或選擇一個相對破壞環境少的方案建議。

公民黨認為政府應：

1. 為跨部門工作小組提供支援，令其可以集中處理各項目的情況，  
**[www.civicparty.hk](http://www.civicparty.hk)**

地址：香港北角屈臣道4-6號海景大廈B座2樓202室

Address : Unit 202, 2/F, Block B, Sea View Estate, 4-6 Watson Road, North Point, Hong Kong

電話 Tel : 2865 7111

傳真 Fax : 2865 2771

電郵 Email : [contact@civicparty.hk](mailto:contact@civicparty.hk)



*公道自在民心 The Civic Way, the Fairer Way*

加快現時進度；

2. 盡快為餘下未完成的工程訂立實際可行的工程時間表；
3. 考慮因工程所造成的各種破壞情況，並採取最低限度方案，例如將要移除的樹木轉移到其他地方重新種植。

公民黨

2019年5月

**[www.civicparty.hk](http://www.civicparty.hk)**

地址：香港北角屈臣道4-6號海景大廈B座2樓202室

Address : Unit 202, 2/F, Block B, Sea View Estate, 4-6 Watson Road, North Point, Hong Kong

電話 Tel : 2865 7111 傳真 Fax : 2865 2771 電郵 Email : [contact@civicparty.hk](mailto:contact@civicparty.hk)

The Civic Party Limited (company number 1030722) is a company limited by guarantee incorporated under the laws of Hong Kong.  
The address of the Registered Office is Unit 202, 2/F, Block B, Sea View Estate, 4-6 Watson Road, North Point, Hong Kong.