

2020年11月20日  
討論文件

立法會交通事務委員會  
「人人暢道通行」計劃

目的

本文件匯報「人人暢道通行」計劃的最新進展，以及介紹政府於2021-22年度的工作計劃。

背景

2. 政府一直致力為公共行人通道<sup>1</sup>加建無障礙通道設施，於2012年8月推出「人人暢道通行」計劃，積極增設更多無障礙通道設施（即升降機及斜道），方便市民上落公共行人通道。

3. 為令更多市民受惠，自「人人暢道通行」計劃在2012年推出以來，政府已擴展計劃範疇，以期涵蓋更多行人通道。初期計劃只涵蓋由路政署維修及保養且完全未配備任何無障礙設施的公共行人通道。及後，計劃的範疇已擴展至已裝設標準斜道的現有公共行人通道<sup>2</sup>，惟需符合特定條件<sup>3</sup>，而且有關加建工程需不涉及收地，以確保公帑用得其所。

4. 因應社會要求，政府於2019年宣布在「人人暢道通行」計劃下推展一項「特別計劃」，在符合特定條件的情況下<sup>4</sup>為香港房屋委員會

---

<sup>1</sup> 即由路政署負責維修及保養的公共行人天橋、高架行人道和行人隧道。

<sup>2</sup> 不再局限於由路政署負責維修及保養的公共行人通道。

<sup>3</sup> 有關條件包括 –

(a) 行人通道橫跨由路政署負責維修及保養的公共道路；

(b) 市民可以在任何時間從公共道路進入這些行人通道；

(c) 該等行人通道須不屬私人擁有；以及

(d) 現時負責管理和維修該等行人通道的人士或機構同意這些加建升降機設施的建議，並願意在加建升降機設施工程、其後就升降機設施的管理和維修工程進行期間與政府合作。

<sup>4</sup> 「特別計劃」下的加建升降機項目需要獲得有關業權人或現時負責管理有關土地/行人通道的人士或機構同意，並表明願意其後就升降機設施的管理和相關維修工作與政府合作，而有關加建工程在不涉及收地的前提下，方能推展。

(房委會)轄下租者置其屋計劃、可租可買計劃屋邨和已拆售物業的公共屋邨的行人天橋、行人隧道和高架行人道加建升降機。

## 現時進展

5. 過去一年，路政署繼續全力推動「人人暢道通行」計劃下在各階段的項目。於2019年11月至2020年10月期間，已有21個項目落成並開放予公眾使用。截至2020年十月底，「人人暢道通行」計劃的落成項目數目共有165個。另外亦有16個項目完成設計，進入施工階段。此外，路政署亦於過去一年出席了超過30場區議會會議，分別就「特別計劃」邀請區議會提名行人通道納入初步研究，以及就其他階段項目的勘測結果及初步方案徵詢區議會的意見，當中41個獲區議會支持的項目方案已展開詳細設計工作。

6. 「人人暢道通行」各階段計劃的現時進展詳列如下：

### 「原有計劃」

7. 在推出「人人暢道通行」計劃前，運輸及房屋局已應平等機會委員會的建議，推展在公共行人通道加建無障礙通道設施的「原有計劃」。路政署於2011年7月就工程計劃6167TB獲立法會財務委員會批准撥款申請，以開展「原有計劃」內10個加建無障礙通道設施的工程項目，及為其他加建無障礙通道設施的工程項目進行設計工作。至於與後者相關的工程建造及有關費用，則由2013年1月開立的整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃承擔。

8. 「原有計劃」的144<sup>5</sup>個項目（有關資料載於附表一）的推行大致順利，當中114個項目已完工。進度詳情如下：

(a) 在工程計劃6167TB下進行加建工程的10個項目已經全部完工；及

(b) 在整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的134<sup>5</sup>個項目中，104個項目已經完成，26個項目正在施工或正進行詳細設計。餘下的4個項目因須配合其他

---

<sup>5</sup> 去年相關文件（CB(4)114/19-20(03)號文件）提到「原有計劃」的145個項目，最新確定其中一個項目（即行人天橋HF113）擬建的升降機會影響鄰近沙田至中環線的隧道結構而無其他可行的替代位置，故確定技術上並無切實可行的方案。因此，項目已在2020年5月獲灣仔區議會轄下的發展、規劃及交通委員會同意取消。

發展項目的工程或因持份者持不同意見等因素而仍在規劃階段。

### 「擴展計劃」

9. 在 2012 年 8 月宣布推行「人人暢道通行」計劃的同時，我們邀請市民就有需要在公共行人通道加建升降機的地點提出建議。市民反應踴躍，於 2012 年 8 月至 10 月期間，共提出在約 250 個公共行人通道加建升降機設施的建議。我們於 2013 年上半年邀請 18 區區議會，就公眾建議的新項目分別選出三條公共行人通道作優先推行（下稱「擴展計劃」）。

10. 「擴展計劃」下的 56<sup>6</sup>個優先項目（有關資料載於 附表二）正順利推展，當中 51 個項目已經完成，4 個項目正在施工。餘下的 1 個項目在推展時收到反對意見，路政署現正積極處理有關事宜，完成後路政署將盡快展開建造工程。

### 「第二階段計劃」

11. 在 2016 年的施政報告宣布進一步擴大「人人暢道通行」計劃的範疇後，我們於 2016 年 12 月至 2017 年 9 月期間再次邀請 18 區區議會，在符合擴大計劃範疇的公眾建議中，各自選出不多於三條現有行人通道作為下一階段的推展項目（下稱「第二階段計劃」）。

12. 「第二階段計劃」下的 44<sup>7</sup>個項目（有關資料載於 附表三）正順利推展，32 個項目正在施工，另外 12 個項目正在進行勘測或設計工作，當中 9 個項目的勘測結果及初步設計方案已向有關區議會匯報並獲支持，將陸續展開詳細設計工作。其餘 3 個項目位於或鄰近其他公務工程項目，路政署正與相關部門協調有關規劃。

---

<sup>6</sup> 去年相關文件（CB(4)114/19-20(03)號文件）提到的 57 個項目，最新確定其中一個項目（即行人天橋 KF115）擬建的升降機受到鄰近美孚港鐵站及呈祥道所限，沒有足夠空間設置擬建的升降機，故確定技術上並無切實可行的方案。項目已在 2020 年 7 月獲深水埗區議會轄下的規劃發展及交通事務委員會同意取消。

<sup>7</sup> 去年相關文件（CB(4)114/19-20(03)號文件）提到的 45 個項目，最新確定其中一個項目（即行人天橋 HKS02）擬建的升降機因附近的田灣商場內已設置升降機，項目已在 2020 年 5 月獲南區區議會轄下的交通及運輸事務委員會同意取消。

### 「第三階段計劃」

13. 政府在 2018 年施政報告中宣布，為餘下分佈全港多區共 127<sup>8</sup>條行人通道的加建升降機建議（有關資料載於 附表四）展開可行性研究，以推展當中可行的項目，惠及長者和有需要的市民（下稱「第三階段計劃」）。

14. 路政署委聘的工程顧問已於 2019 年第三季展開「第三階段計劃」下加建升降機項目的勘測，以確定項目的可行性。路政署在過去一年已向區議會匯報 35 個項目的勘測結果及初步方案，當中 34 個項目已得到區議會支持並展開詳細設計工作。至於其餘項目，我們將於 2020 年年底開始陸續向區議會匯報有關勘測結果及初步方案。我們預計首批「第三階段計劃」項目的建造工程可於 2021 年起陸續展開。

### 「特別計劃」

15. 政府在 2019 年施政報告中宣布擴大「人人暢道通行」計劃的範疇，在「人人暢道通行」計劃下推展一個「特別計劃」，為位於或連接以下三類屋邨公用地方的行人通道加建升降機。該三類屋邨分別為 39 個「租者置其屋計劃」屋邨、3 個「可租可買計劃」屋邨和 98 個已拆售了非住宅物業的公共租住屋邨。「特別計劃」下的加建升降機項目需要獲得有關業權人或現時負責管理有關土地/行人通道的人士或機構同意，並表明願意其後就升降機設施的管理和相關維修工作與政府合作，而有關加建工程在不涉及收地的前提下，方能推展。

16. 路政署已於本年 5 月至 10 月期間，就「特別計劃」下的加建升降機項目徵詢區議會的意見，並邀請區議會就推展項目提出建議，以納入初步研究<sup>9</sup>。我們已於十一月起陸續向區議會匯報初步研究結果，並邀請各相關區議會選出不多於 3 條現有行人通道作為「特別計劃」下優先的推展項目。

---

<sup>8</sup> 去年相關文件（CB(4)114/19-20(03) 號文件）提到的 128 條行人通道，最新確定其中一個項目（即行人天橋 HF88）擬建的其中一部升降機受到鄰近暗渠所限，技術上並無切實可行的方案，故只能於近斜坡的一端出口加建升降機。此外，由於該項目擬建的升降機附近已有地面過路處，項目已在 2020 年 9 月獲東區區議會轄下的交通及運輸事務委員會同意取消。

<sup>9</sup> 研究的範疇包括評估人流數字、可能影響將來人流的因素、鄰近有否長者或傷健人士相關設施、初步技術可行性、初步估算建造成本等。

## 「特別計劃」的未來路向

17. 基本工程儲備基金總目 706「公路」項下分目 6101TX 的涵蓋範圍已於 2019 年擴展至涵蓋「特別計劃」下加建升降機的項目。

18. 我們計劃於 2021 年就區議會為「特別計劃」選出的項目展開勘測和詳細設計工作。同時，路政署正積極落實有關的推行細節。路政署一直在與有關業權人或現時負責管理有關土地/行人通道的人士或機構商討有關授予路政署在屋邨範圍內進行加建升降機工程及其後升降機設施的管理和維修工作的詳細安排。路政署會繼續與有關屋邨公契經理人商討在屋邨範圍內進行加建升降機工程的詳細安排。在完成有關工作後，我們將盡快展開這些項目的建造工程。

### 撥款申請

19. 我們估計上述的工程在 2021-22 財政年度預算需要 **5 億 6,500 萬元**。若獲得所需撥款，有關開支會由基本工程儲備基金總目 706「公路」下整體撥款分目 6101TX「人人暢道通行」計劃下支付。

### 徵詢意見

20. 歡迎委員就「人人暢道通行」計劃提出意見。

運輸及房屋局  
路政署  
2020 年 11 月

## 「原有計劃」下的項目名單

項目	結構編號	位置
<b>(a) 在工程計劃6167TB下進行並已完成的10個項目：</b>		
1	HF134	橫跨香港仔海傍道及魚市場道
2	HS16	橫跨香港仔海傍道近香港仔舊大街
3	KF25	橫跨窩打老道近沙福道
4	KS47	橫跨大埔道近北河街
5	NF87	橫跨荃灣港鐵車廠近時貿中心
6	NF106	橫跨青衣鄉事會路近偉力工業大廈
7	NF109	橫跨青山公路－荃灣段近富華中心
8	NF122	橫跨彩園路及新運路近百和路
9	NS19	橫跨青康路近美景花園
10	NS38	橫跨大埔公路近火炭路
<b>(b) 在整體撥款分目6101TX「人人暢道通行」計劃下進行的134個項目：</b>		
<b>(i) 104個已完成的項目：</b>		
1 – 2	HF2 & HF2A	橫跨告士打道近六國酒店
3	HF35	橫跨港灣道近港灣徑
4	HF37	沿干諾道中近交易廣場
5	HF56	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
6	HF57	橫跨菲林明道近港灣道
7	HF59	沿香島道於深水灣
8	HF65	橫跨告士打道近中環廣場

項目	結構編號	位置
9	HF78	橫跨東區走廊及柴灣道近柴灣道迴旋處
10	HF91	橫跨干諾道中於無限極廣場與林士街多層停車場大廈之間
11	HF93	在民寶街近統一碼頭道
12	HF95	橫跨柯布連道與軒尼詩道近灣仔港鐵站
13	HF117	橫跨杜老誌道及港灣道近新鴻基中心
14 - 15	HF118 & HF118A	橫跨干諾道中近信德中心與西港城
16	HF137	橫跨干諾道中近砵典乍街
17	HF144	橫跨告士打道與杜老誌道
18	HF152	橫跨夏慤道近中信大廈
19	HF160	橫跨告士打道近中環廣場
20	HS3	橫跨紅棉路近香港美利酒店
21	HS7	橫跨石排灣道近華富邨
22	HS10	橫跨黃泥涌道及皇后大道東
23 - 24	HS13 & HS13A	橫跨鴨脷洲橋道近山明街與新市街
25	HS17	橫跨東區走廊近香港電影資料館
26	H115	橫跨黃竹坑道至香港仔隧道繳費處
27	H162	英皇道天橋橫跨康山道
28	KF2	橫跨海底隧道收費廣場近暢運道
29	KF3	橫跨康莊道及梳士巴利道近海底隧道
30	KF6	橫跨公主道近衛理道及愛民邨
31	KF10	橫跨荔枝角道近長順街
32	KF27	橫跨亞皆老街近染布房街及聯運街
33	KF32	橫跨長沙灣道近發祥街

項目	結構編號	位置
34	KF43	橫跨南昌街近澤安邨
35	KF44	橫跨協和街近祥和苑
36	KF48	橫跨牛頭角道及振華道近振華苑
37	KF57	橫跨龍翔道近天馬苑
38	KF71	於藍田巴士總站及藍田港鐵站近匯景花園
39	KF83	橫跨連德道近慶田街
40	KF84	沿科學館徑橫跨科學館道及康達徑
41	KF128	橫跨觀塘道由九龍灣港鐵站至彩雲道
42	KS2	橫跨漆咸道南近槍會山軍營
43	KS10	橫跨太子道東及馬頭涌道近打鼓嶺道
44	KS12	橫跨彩虹道近樂善道
45	KS17	橫跨由蒲崗村道南行線至大磡道的連接路
46	KS29	橫跨漆咸道南近加士居道及香港女童軍總會的連接路
47	KS30	橫跨康莊道近漆咸道交匯處
48	KS31	橫跨漆咸道南近香港理工大學及漆咸道交匯處
49	KS35	橫跨太子道東近新蒲崗交匯處
50	KS40	橫跨彌敦道近弼街
51	KS49	橫跨佐敦道近廣東道及渡船街
52	K21	暢運道於安運道及紅磡南道之間
53	K36	於蒲崗村道橫跨龍翔道
54	NF1	橫跨葵涌道近葵芳邨
55	NF31	橫跨屯門公路及青山公路—新墟段近何福堂輕鐵站



項目	結構編號	位置
56	NF74	橫跨獅子山隧道公路近豐盛苑
57	NF76	橫跨馬會道近天平邨
58	NF78	橫跨粉嶺公路近泰亨灰沙圍於康樂園與泰亨之間
59	NF81	橫跨東鐵線路軌近橋頭
60	NF83	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
61	NF84	橫跨彩園道近上水港鐵站及彩園邨彩玉樓
62	NF89	橫跨沙田圍路近沙角街
63	NF96	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處
64	NF97	橫跨大埔太和路及林村河近大埔中心
65	NF100A	橫跨湖景路連接湖景邨及湖康診所近湖康街
66	NF101	橫跨湖山路近湖景路
67	NF104	橫跨粉嶺公路及新運路
68	NF108	橫跨青山公路—荃灣段近南豐中心
69	NF114	橫跨青雲路近香港專業教育學院（屯門分校）
70	NF132	橫跨南運路近大埔中心和新興花園
71	NF180	橫跨東鐵線路軌沿粉嶺公路近百和路及和興路
72	NF185	橫跨荃灣路與葵喜街近葵福路
73	NF212	橫跨和興路近華明路
74	NF227	橫跨新運路及粉嶺車站路近新運路迴旋處
75	NF234	橫跨楊屋道及德士古道
76	NF245	橫跨福喜街近宏樂街
77	NF247	橫跨百和路近偉明街

項目	結構編號	位置
78	NF248	橫跨城門道近青山公路—荃灣段
79	NF266	橫跨汀角路近棟樑里
80	NF286	橫跨興芳路及葵福路至葵青交匯處
81	NF296	橫跨龍琛路近新發街
82	NF311	橫跨青山公路—荃灣段近荃灣城市廣場
83	NF407	於屯門公路連接天橋N874近兆康港鐵站南面的公共運輸交匯處
84	NF444	在南運路近運頭塘邨
85 – 86	NS1 & NS1A	橫跨葵涌道近瑪嘉烈醫院
87	NS10	橫跨荃灣路近荔景邨
88	NS49A	橫跨馬會道近沙頭角公路迴旋處
89	NS61	橫跨東鐵線路軌於大埔公路—大窩段及大埔頭徑之間
90	NS69	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
91	NS70	橫跨大埔公路—元洲仔段及南運路近廣福道
92	NS75	橫跨南運路在廣福道和寶湖道之間
93	NS77	橫跨大埔太和路近南運路
94	NS89	橫跨青衣路近長青邨
95	NS98	橫跨清水灣道近井欄樹
96	NS99	橫跨青雲路近業旺路
97	NS108	橫跨由青雲路至皇珠路的連接路
98	NS126	橫跨葵福路近盛福街
99	NS139	橫跨完善路近汀角路及大福街
100	NS145	橫跨粉嶺公路近大埔公路—大窩段

項目	結構編號	位置
101	NS175	橫跨由吐露港公路至澤祥街近瑞祥街的連接路
102	NS199	橫跨天影路近天瑞邨瑞龍樓
103	N798	於葵青路天橋橫跨葵泰路
104	TS8	橫跨北大嶼山公路近大嶼山收費廣場行政大樓
<b>(ii) 26個正在施工或正進行詳細設計的項目：</b>		
1	HF81	橫跨薄扶林道近香港大學
2	HF90A	橫跨英皇道及電照街
3	HF116	橫跨告士打道近史釗域道
4	HF119	橫跨干諾道中近海傍警署
5	HF145	橫跨告士打道與分域街
6	H116	沿黃竹坑道近南風道
7	KF13	橫跨龍翔道近畢架山花園
8	KF29	橫跨九龍城道及新山道
9	KS7	橫跨龍翔道近彩虹港鐵站
10	KS9	橫跨太子道西於九龍城交匯處
11	KS23	橫跨東鐵線路軌近舒梨道及石竹路
12	KS27	橫跨順清街近新利街及順利邨
13	KS32	橫跨馬頭涌道近世運道及九龍城交匯處
14	KS41	橫跨漆咸道北近溫思勞街
15	K8	沿鳳舞街橫跨龍翔道
16	K50	橫跨新清水灣道於順利邨道
17	NF40	橫跨大埔公路—沙田段近禾輦街
18	NF80	橫跨東鐵線路軌近元嶺

項目	結構編號	位置
19	NF82	橫跨東鐵線路軌近大窩東支路及塘坑
20	NF127	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
21	NF167	橫跨大涌道近沙咀道
22	NF206	橫跨屯門鄉事會路由屯門公園至屯匯街及屯門文娛廣場
23	NF493	橫跨大老山隧道收費廣場
24	NS7A	橫跨青山公路—洪水橋段近洪水橋輕鐵站
25	NS28A	橫跨火炭路近源禾路
26	N546	青荃橋
<b>(iii) 4個因須配合其他發展項目的工程或因持份者持不同意見等因素而仍在規劃階段的項目：</b>		
1	HF40	橫跨紅棉路近力寶中心
2	HF106	橫跨港灣道及會議道近藝術中心
3	KF93	橫跨佐敦道近擎天半島
4	NS106	橫跨粉嶺公路近大頭嶺
<b>(c) 1個項目擬建的升降機因會影響鄰近沙田至中環線的隧道結構而無其他可行的替代位置，故確定技術上並無切實可行的方案。因此，項目已被取消。</b>		
1	HF113	橫跨由海底隧道至告士打道近鴻興道天橋的連接路

## 「擴展計劃」下的優先項目名單

項目	區域	結構編號	位置
<b>(a) 51 個已完成的項目</b>			
<b>香港島</b>			
1	中西區	HF46	橫跨水坑口街近摩羅下街
2		HF135	沿閣麟街近敦和里
3		HF142	橫跨干諾道西至中山紀念公園
4	東區	HF63	橫跨柴灣道近山翠苑
5-6		HF92 & HF92A	橫跨東區走廊近鰂魚涌公園
7		HF163	橫跨小西灣道近富欣道
8	南區	HF104	橫跨香港仔海傍道近南寧街
9		HF105	橫跨香港仔海傍道近逸港居
10		H186	連接田灣海旁道及田灣山道的高架行人道
11	灣仔	HS9	橫跨堅拿道東近體育路
<b>九龍</b>			
12	九龍城	KF106	橫跨紅磡南道近紅磡道
13		K14	培正道天橋橫跨公主道
14	觀塘	KF90	橫跨鯉魚門道近翠屏道
15		KF109	橫跨順利邨道近順利邨公園
16		KS56	橫跨觀塘道近定安街
17	深水埗	KF97	橫跨大埔道近大窩坪道
18	黃大仙	KF56	橫跨新清水灣道近彩雲商場 2 期

項目	區域	結構編號	位置
19		KF58	橫跨龍翔道近馬仔坑道
20	油尖旺	KF88	沿西九龍公路下方橫跨渡船街及窩打老道
21		KF89	橫跨渡船街與登打士街交界
22		KF94	橫跨櫻桃街、渡船街及塘尾道
<b>新界</b>			
23	葵青	NF51	橫跨青山公路—葵涌段近和宜合道
24		NF72A	橫跨葵富路近葵義路
25		NF229	橫跨青山公路—葵涌段、葵涌道及梨木道交界
26	離島	NF328	橫跨裕東路及松仁路
27		NF332	橫跨裕東路近東涌下嶺皮
28		NS230	橫跨順東路近大嶼山北區警署
29	北區	NF134	橫跨粉嶺公路近粉嶺港鐵站
30		NF295	橫跨新運路近上水廣場
31 – 32		NS51 & NS128	橫跨馬會道近天平邨天美樓及智順里
33	西貢	NF193	橫跨寶琳北路近林盛路
34		NF309	橫跨寶寧路近寶順路
35		NF336	橫跨唐明街近尚德商場
36	沙田	NF73	連接排頭街及沙田港鐵站
37		NF316	橫跨車公廟路及美田路之間迴旋處
38		NS287	橫跨馬鞍山路及恆泰路近大水坑港鐵站
39	大埔	NF156	橫跨大埔公路—元洲仔段近廣福邨
40		NF191	橫跨汀角路連接大元邨及富亨邨

項目	區域	結構編號	位置
41		NS87	橫跨安埔路近南運路及新興花園
42	荃灣	NF186	橫跨大涌道近香車街
43		NF251	橫跨楊屋道及馬頭壩道
44		NF288	在西樓角路近荃灣港鐵站 A 出口
45	屯門	NF174	橫跨屯門公路連接青杏徑及新和里
46		NF315	橫跨龍門路近龍門輕鐵站
47		NS42	橫跨屯興路近屯門公路
48 – 49	元朗	NF148 & NF306	連接元朗廣場及朗屏港鐵站
50		NF305	橫跨青山公路及朗樂路近元朗港鐵站
51		NF376	橫跨屏廈路近天水圍港鐵站 B 出口
<b>(b) 4 個正在施工的項目</b>			
1	灣仔	HF154	橫跨告士打道及波斯富街近信和廣場
2	九龍城	KF102	橫跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街
3	深水埗	KF69	橫跨荔枝角道及東京街
4	黃大仙	KF76	橫跨鳳德道近龍蟠街
<b>(c) 1 個有待處理反對意見的項目</b>			
1	灣仔	HF85	在怡和街、邊寧頓街與糖街的交界處
<b>(d) 1 個項目擬建的升降機受到鄰近美孚港鐵站及呈祥道所限，沒有足夠空間設置擬建的升降機，故確定技術上並無切實可行的方案。項目已被取消。</b>			
1	深水埗	KF115	橫跨呈祥道連接清麗商場及美孚港鐵站

附表三

## 「第二階段計劃」下的項目名單

項目	區域	結構編號	位置
<b>(a) 32 個正在施工的項目</b>			
<b>香港島</b>			
1	東區	HF76 <sup>+</sup>	橫跨東區走廊近順泰道
2		HF138 <sup>+</sup>	橫跨小西灣道近巴士總站
3		HS14 <sup>+</sup>	橫跨順泰道近永泰道公園
<b>九龍</b>			
4	九龍城	K64 <sup>+</sup>	橫跨紅磡道近戴亞街
5	觀塘	KS43 <sup>+</sup>	橫跨振華道近樂華南邨
6	深水埗	KF98 <sup>+</sup>	橫跨龍悅道近澤安道
7		SSP01 <sup>*+</sup>	橫跨大坑東道近南山邨南安樓及大坑東邨東輝樓
8		SSP02 <sup>*+</sup>	橫跨大坑東道近大坑東邨東龍樓及東裕樓
9	黃大仙	KF73 <sup>+</sup>	橫跨東頭村道近東隆道
10		KF92A <sup>+</sup>	橫跨龍蟠街近鳳德道
11		WTS04 <sup>*#+</sup>	橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨
<b>新界</b>			
12	葵青	K&T01 <sup>*#+</sup>	橫跨青康路近長康邨第二商場
13		K&T02 <sup>*+</sup>	橫跨青敬路近安泊樓
14	離島	ID01 <sup>*+</sup>	橫跨迎禧路近昇薈和映灣園
15	北區	ND01 <sup>*+</sup>	橫跨粉嶺公路連接彩園邨及太平邨



項目	區域	結構編號	位置
16		ND02*#+	橫跨彩園路連接彩園廣場及上水港鐵站
17		ND03*+	橫跨粉嶺車站路近粉嶺港鐵站
18	西貢	SK01*#+	橫跨翠琳路近翠林社區會堂
19		NF137+	橫跨沙角街近沙角邨
20-22	沙田	NS225+, NS284+ & NS285+	橫跨西沙路及恆明街近啟新書院
23		ST06*+	橫跨鞍誠街及鞍祿街連接鞍誠街花園及新港城第三及第四期
24		NS154+	橫跨大埔太和路近太和鄰里社區中心
25	大埔	TP02*+	橫跨西沙路近帝琴灣
26		TP03*+	連接寶湖花園商場及大埔超級城
27		NF242+	橫跨關門口街及青山公路近金門口花園
28	荃灣	NF334+	橫跨青山公路近荃景圍及沙咀道
29		TW03*+	橫跨美環街連接荃景圍體育館及愉景新城
30	屯門	NF196+	橫跨鳴琴路近仁愛堂陳黃淑芳紀念中學
31		NF342+	橫跨鳴琴路近寶田邨
32	元朗	NF130+	橫跨青山公路一元朗段及鳳翔路
<b>(b) 12 個正進行勘測或設計的项目</b>			
<b>香港島</b>			
1	中西區	HF135+	橫跨羅便臣道近慧豪閣
2	南區	HKS01*#+	橫跨利東邨道近利東邨東昇樓

項目	區域	結構編號	位置
<b>九龍</b>			
3	九龍城	KS8 <sup>+</sup>	橫跨太子道西近獅子石道
4		KC01* <sup>+</sup>	橫跨聯合道近聯福道
5	觀塘	K49 <sup>+</sup>	沿利安道橫跨新清水灣道
6		KT02* <sup>+</sup>	橫跨偉業街近德福花園 D2 座
<b>新界</b>			
7	葵青	NF113 <sup>+</sup>	橫跨荔景山路近賢麗苑
8	西貢	NF310 <sup>+</sup>	橫跨昭信路近田下灣村
9		SK02* <sup>+</sup>	橫跨翠琳路連接翠林商場及景明苑
10	屯門	NF98	橫跨湖景路近兆禧苑商場
11	元朗	NF374	橫跨天福路近天水圍港鐵站 D 出口
12		NF451	在落馬洲港鐵站的公共運輸交匯處
<b>(c) 1 個項目擬建升降機因附近的田灣商場內已設置升降機，項目已被取消。</b>			
1	南區	HKS02* <sup>+</sup>	橫跨田灣街近田灣商場

備註：

\* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

# 於 2018 年相關文件（CB(4)179/18-19(03) 號文件）所講述的 45 個項目中，最新確定 5 個項目涉及在「租者置其屋計劃」屋邨和已拆售了非住宅物業（包括商場及停車場）的公共屋邨範圍內加建升降機，這些項目將改於「特別計劃」下作優先推展。

+ 項目的勘測結果及初步設計方案已向有關區議會匯報

## 「第三階段計劃」下的項目名單

項目	區域	結構編號	位置
香港島			
1	東區	HF88^+	橫跨英皇道近濱海街
2		HKE01*	橫跨英皇道近糖廠街
九龍			
3	九龍城	KF26	橫跨太子道西近聖德肋撒堂
4		KF107+	橫跨船景街、紅磡南道及紅鸞道 近愛景街
5		KF111	橫跨界限街近基堤道
6		KS21+	橫跨佛光街近和衷街
7	觀塘	KF50	橫跨宏照道近宏光道
8		KF101	橫跨觀塘道近駿業里
9		KF148	橫跨東區海底隧道收費廣場
10		KS62	橫跨彩榮路近彩德商場
11		KT01*	橫跨碧雲道連接廣田邨巴士總站 及康栢苑
12		KT03*	橫跨啟田道連接藍田港鐵站 A 出口 及啟田商場
13		KT04*	橫跨偉業街近觀塘碼頭廣場
14		KT05*	橫跨振華道近佐敦谷遊樂場
15		KT06*	橫跨秀茂坪道近順天邨寧波第二中學
16	深水埗	KF80	橫跨石硤尾街近巴域街
17	黃大仙	KF62	橫跨鳳德道及蒲崗村道近鳳德邨

項目	區域	結構編號	位置
18		KF77	橫跨龍翔道近斧山道
19 - 20		KS14& KS14A@	橫跨太子道東近觀塘道
21		WTS01*	橫跨牛池灣街近彩雲邨豐澤樓
22		WTS02*	橫跨新清水灣道近坪石遊樂場
23		WTS03*	橫跨清水灣道近彩雲邨游龍樓
24		WTS05*	橫跨東頭村道近黃大仙下邨龍達樓
25		WTS06*	橫跨清水灣道及豐盛街交界
<b>新界</b>			
26	葵青	NF123	橫跨涌美路近上高灘街
27		NF124	橫跨涌美路近長康邨
28		NF125	橫跨青康路近青盛苑
29		NF126	橫跨青衣西路近青華苑
30		NF213	橫跨楓樹窩路近清心街
31		NF215	橫跨楓樹窩路近青衣鄉事委員會
32		NF225	橫跨興芳路及葵富路
33		NF233	橫跨興芳路近葵益道
34		NF275	橫跨安捷街近安蔭商場
35		NF292	橫跨青衣鄉事會路近青衣分區警署
36		NF322	橫跨青敬路近青衣公園
37		NF323	橫跨青敬路近宏福花園
38		NF325	於青綠街近青衣市區診所
39		葵青	N423

項目	區域	結構編號	位置	
40		K&T03*	橫跨青敬路近長安邨安湖樓	
41		K&T04*	橫跨葵仁路近新都會廣場	
42		K&T05*	橫跨青敬路連接青衣城及青衣公園	
43		K&T06*	橫跨大白田街連接石蔭邨及石蔭東邨	
44	北區	NF121	橫跨新運路近上水港鐵站 A4 出口	
45		NF133	橫跨粉嶺公路近百福田心遊樂場	
46		NF157	橫跨粉嶺公路近雙魚河	
47		NF158	橫跨粉嶺公路近古洞	
48		NF165	橫跨粉嶺公路近金錢村何東學校	
49		NF252+	橫跨聯安街近和滿街	
50		NF262+	橫跨馬會道近天平路	
51		NF304	橫跨一鳴路近景盛苑商場	
52		NS50	橫跨馬會道近符興街	
53 - 54		NS112+ & NS113+	橫跨百和路及保健路近太平邨	
55		NS120	橫跨馬會道及寶石湖路近興仁村	
56		N499+	橫跨粉嶺公路的百和路天橋	
57		西貢	NF294	橫跨清水灣道近壁屋懲教所
58			NS149	橫跨寶寧路近將軍澳寶寧路健康中心
59	SK03*		橫跨景嶺路近香港知專設計學院	
60	沙田	NF63	橫跨沙田鄉事會路近沙田正街	
61		NF66	橫跨大埔公路－沙田段近禾輦邨	

項目	區域	結構編號	位置	
62		NF299	橫跨西沙路近頌安邨	
63		NF338	橫跨鞍駿街近馬鞍山公園	
64		NF414	橫跨插桅杆街近第一城港鐵站 B 出口	
65		NF446	橫跨東鐵線路軌近松嶺里	
66		NF447	橫跨美田路連接美林邨	
67		NS35+	橫跨大涌橋路近火炭路及沙田路	
68		NS41	橫跨田心街近車公廟路	
69		NS57	橫跨翠田街近車公廟路	
70		NS168	於石門交匯處近安景街	
71		NS179+	橫跨西沙路近鞍超街	
72		NS183	橫跨馬鞍山路近馬鞍山警署	
73		NS251	橫跨小瀝源路近插桅杆街	
74		NS286	橫跨馬鞍山路及恆德街近大水坑港鐵站	
75		ST01*	橫跨錦英路近錦英商場	
76		ST02*	橫跨美田路連接美松苑及美城苑	
77		ST03*+	橫跨大涌橋路近富豪花園	
78		ST05*	橫跨沙田正街連接希爾頓中心及沙田公園	
79		大埔	NF79	橫跨粉嶺公路近大窩村
80			NS78	橫跨大埔太和路近大埔文娛中心
81			TP01*	橫跨安埔路連接富善商場及怡雅苑
82	荃灣	NF166+	橫跨大涌道近海盛路	
83		NF343+	橫跨大河道及沙咀道交界處	

項目	區域	結構編號	位置	
84		NF390	橫跨青山公路－新汀九段近汀九別墅	
85		NF427	橫跨海安路近油柑頭碼頭	
86		NF437+	橫跨青山公路－青龍頭段近豪景花園	
87		NF438	橫跨青山公路－青龍頭段近龍如路及青龍頭村	
88		NF439	橫跨青山公路－青龍頭段近浪翠園第3期	
89		NF440	橫跨青山公路－青龍頭段近浪翠園第4期	
90		NS9#	橫跨德士古道於德大徑	
91		TW01*	橫跨青山公路－荃灣段近愉景新城	
92		TW02*	橫跨圓墩圍近荃灣廣場	
93		屯門	NF31A+	橫跨屯門公路近新青街及青山公路
94			NF65	橫跨青山公路－青山灣段近三聖街
95			NF93	橫跨鳴琴路近山景邨景樂樓
96	NF94+		橫跨鳴琴路近山景邨景華樓	
97 - 98	NF99 & NF99A		橫跨湖景路近湖月街	
99	NF100+		橫跨湖景路近湖康街	
100	NF102+		橫跨湖山路近龍門路	
101	NF103+		橫跨龍門路近蝴蝶輕鐵站	
102	NF150+		橫跨青山公路－藍地段近泥圍輕鐵站	
103	NF151+		橫跨青山公路－洪水橋段近鍾屋村輕鐵站	

項目	區域	結構編號	位置	
104		NF161	橫跨屯門河道、屯門公路及青山公路近鳳地輕鐵站	
105		NF169+	橫跨震寰路連接大興邨及大興體育館	
106		NF189+	橫跨青山公路－藍地段近藍地大街	
107		NF197+	橫跨青田路及鳴琴路	
108		NF198+	橫跨鳴琴路近田景路	
109		NF209+	橫跨輕鐵路軌近兆禧苑及悅湖山莊	
110		NF231	橫跨屯門鄉事會路近海珠路	
111		NF232	橫跨海榮路近三聖輕鐵站	
112		NF314+	橫跨屯門河道近富健花園	
113		NF319	橫跨青山公路－嶺南段近屯貴路	
114		NF339	橫跨青山公路－大欖段近青泰路	
115 - 116		NF410+ & NF411+	橫跨西鐵線近屯門醫院輕鐵站	
117		NS64+	橫跨青山公路－新墟段近青棉徑	
118		N486+	橫跨屯門公路近新墟徑	
119		元朗	NF70+	橫跨安樂路及朗業街近朗屏港鐵站
120			NF143	橫跨青山公路－元朗段近元朗東成里路連接巴士站與博愛醫院
121			NF153+	橫跨青山公路－屏山段近屏興里
122			NS223	橫跨天城路及天恩路近天龍路
123	NF259		橫跨新田公路連接竹園至新圍	
124	NF273		橫跨新田公路近學圍	
125	NF307		橫跨青山公路－元朗段近豐年路連接元朗廣場	



項目	區域	結構編號	位置
126		NF340+	橫跨天華路近天城路
127		NF341+	橫跨天瑞路與天秀路
128		NF383	橫跨香港濕地公園路近天瑞路
129		NF392	橫跨天葵路及濕地公園路
130		NF393	橫跨東匯路連接吳家村、八鄉及東匯路
131		NF404	橫跨朗和路連接元朗港鐵站 G2 出口及十八鄉五和村
132		YL01*	橫跨天耀路近天水圍警署及天盛商場

備註：

\* 非由路政署負責維修及保養的行人通道

@ 該行人通道橫跨黃大仙區及觀塘區

# 該行人通道橫跨葵青區及荃灣區

^ 行人天橋 HF88 擬建的其中一部升降機受到鄰近暗渠所限，技術上並無切實可行的方案，故只能於近斜坡的一端出口加建升降機。此外，由於該項目擬建的升降機附近已有地面過路處，項目已被取消。

+ 項目的勘測結果及初步方案已向區議會匯報