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政 府 已 預 留 款 項 以 進 行 上 述 尚 在 籌 劃 階 段 的 基 本 工 程 計 劃 。 本 文 件

旨 在 匯 報 上 述 工 程 項 目 的 最 新 情 況 。

最 新 進 展最 新 進 展最 新 進 展最 新 進 展

1 2NM———— 赤 柱 市 政 大 廈赤 柱 市 政 大 廈赤 柱 市 政 大 廈赤 柱 市 政 大 廈

2 . 我 們 在 二 零 零 一 年 三 月 一 日 的 會 議 上 向 委 員 匯 報 檢 討 結 果 ， 建 議 落

實 這 項 工 程 計 劃 的 擬 訂 文 化 和 康 樂 設 施 。

3 . 有 關 興 建 一 座 能 滿 足 各 方 需 求 的 新 型 市 政 大 廈 一 事 ， 民 政 事 務 局 、

康 樂 及 文 化 事 務 署 和 民 政 事 務 總 署 大 致 表 示 贊 同 。 市 政 大 廈 將 設 有 一 個

運 動 場 主 場 和 一 個 多 用 途 練 習 場 ， 供 舉 行 康 體 活 動 或 其 他 社 區 活 動 如 會

議 及 小 型 表 演 等 。 此 外 ， 也 會 興 建 一 間 配 備 個 人 電 腦 的 小 型 圖 書 館 ， 以

及 一 個 隸 屬 南 區 民 政 事 務 處 的 分 區 辦 事 處 ， 以 取 代 現 時 於 私 人 物 業 內 租

用 的 辦 事 處 。 另 外 ， 也 會 建 造 一 個 面 臨 大 街 的 公 廁 。

4 . 赤 柱 市 政 大 廈 將 是 首 個 可 用 作 文 化 、 體 育 、 康 樂 和 社 區 建 設 等 用 途

的 綜 合 地 區 設 施 工 程 項 目 。 經 審 慎 研 究 地 盤 狀 況 後 ， 建 築 署 表 示 把 所 有

擬 建 設 施 納 入 這 項 計 劃 在 技 術 上 是 可 行 的 。 有 關 部 門 現 正 就 共 用 設 施 的

日 後 管 理 和 維 修 保 養 問 題 進 行 商 討 。

5 . 我 們 計 劃 於 六 月 諮 詢 南 區 區 議 會 對 這 項 工 程 計 劃 的 意 見 。
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6 . 我 們 在 二 零 零 一 年 三 月 一 日 向 委 員 匯 報 後 ， 曾 約 唔 志 蓮 淨 苑 商 討 他

們 所 提 交 的 工 程 初 步 可 行 性 研 究 的 結 果 。

7 . 這 次 會 晤 主 要 研 究 工 程 的 整 體 設 計 。 我 們 雖 然 對 公 園 的 總 體 設 計 並

無 特 別 的 意 見 ， 但 卻 曾 就 公 眾 安 全 、 管 理 和 維 修 保 養 等 問 題 諮 詢 建 築 署

和 其 他 有 關 部 門 。 我 們 已 在 會 上 向 志 蓮 淨 苑 提 出 這 方 面 的 意 見 ， 供 他 們

考 慮 。 此 外 ， 我 們 也 曾 就 人 工 山 景 的 設 計 、 環 境 和 地 盤 限 制 等 技 術 細 節

與 志 蓮 淨 苑 交 換 意 見 。
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8 . 我 們 在 二 零 零 一 年 三 月 一 日 的 會 議 上 告 知 委 員 ， 觀 塘 區 議 會 同 意 修

改 工 程 設 計 ， 以 避 免 須 封 閉 屬 於 地 盤 範 圍 的 一 段 啟 禮 道 。

9 . 我 們 現 正 與 建 築 署 跟 進 修 訂 設 計 ， 並 計 劃 於 二 零 零 一 年 年 底 前 把 這

項 工 程 提 升 為 工 務 計 劃 甲 級 工 程 。

民 政 事 務 局

二 零 零 一 年 四 月


