
 
立法會  

Legislative Council 
 

立法會 PWSC138/07-08號文件  
(此份會議紀要業經政府當局審閱 ) 

 
檔號：CB1/F/2/2  

 
立法會財務委員會轄下的工務小組委員會  

第十六次會議紀要  
 
日  期  ： 2008年 6月 18日 (星期三 ) 
時  間  ：上午 8時 30分  
地  點  ：立法會會議室A 
 
 
出席委員  ：  何鍾泰議員 ,  SBS, S.B.St.J. ,  JP (主席 ) 

梁家傑議員 ,  SC (副主席 ) 
李華明議員 ,  JP 

 周梁淑怡議員 ,  GBS, JP 
陳婉嫻議員 ,  SBS, JP 
陳智思議員 ,  GBS, JP 
陳鑑林議員 ,  SBS, JP 
黃宜弘議員 ,  GBS 
曾鈺成議員 ,  GBS, JP 
楊孝華議員 ,  SBS, JP 
劉江華議員 ,  JP 
劉皇發議員 ,  大紫荊勳賢 ,  GBS, JP 
劉健儀議員 ,  GBS, JP 
劉慧卿議員 ,  JP 
蔡素玉議員 ,  JP 
鄭家富議員  
霍震霆議員 ,  GBS, JP 
石禮謙議員 ,  JP 
李永達議員  
李國英議員 ,  MH, JP 
林偉強議員 ,  SBS, JP 
郭家麒議員  
張學明議員 ,  SBS, JP 
劉秀成議員 ,  SBS, JP 
譚香文議員  
 
 

缺席委員  ：涂謹申議員  
單仲偕議員 ,  SBS, JP 
陳偉業議員  



 2

 
 
 
 

出 席 公 職

人員：  
黃智祖先生 ,  JP 財 經 事 務 及 庫 務 局 副 秘 書 長 ( 庫

務 )3 
 麥齊光先生 ,  JP 發展局常任秘書長 (工務 ) 
 王倩儀女士 ,  JP 環境局常任秘書長 

 楊立門先生 ,  JP 發展局常任秘書長 (規劃及地政 ) 
 林靜雅女士  財 經 事 務 及 庫 務 局 首 席 助 理 秘 書

長 (庫務 )(工務 ) 
 尤曾家麗女士 ,  JP 民政事務局常任秘書長  
 梁悅賢女士 ,  JP 民政事務局副秘書長 (西九 ) 
 林德明先生  民政事務局總庫務會計師 (西九 ) 
 郭國全先生 ,  BBS, 

JP 
財 政 司 司 長 辦 公 室 經 濟 分 析 及 方

便營商處政府經濟顧問  
 白俊文博士  GHK( 香 港 ) 有 限 公 司 董 事 總 經 理

(香港區 ) 
 華浙蘭女士  GHK(香港 )有限公司董事  
 曾劍虹女士  GHK(香港 )有限公司高級顧問  

 
 
列席秘書  ：  馬海櫻女士  高級議會秘書 (1)8 
 
 
列席職員  ：  李蔡若蓮女士  助理秘書長 1 

宋沛賢先生  高級議會秘書 (1)4 
石逸琪女士  議會秘書 (1)2 
張雪嫻女士  高級議會事務助理 (1)1 
胡清華先生  議會事務助理 (1)2 

   
 
經辦人／部門  

 
 
PWSC(2008-09)31 21QJ 一筆過撥款給予西九文化區

管理局以發展西九文化區  
   
   主席表示，立法會西九龍文娛藝術區 (下稱 "西
九文化區 ")發展計劃小組委員會 (下稱 "小組委員會 ")曾
討論此項建議。小組委員會主席梁家傑議員匯報，小組

委員會曾研究有關財務安排的可持續性及財務評估使用

的假設是否可靠。小組委員會的委員關注估計建造成本

及M+的規模和運作方式，以及在 "可能出現的最差情況 "
下所需的應急措施、一筆過撥款是否適當、立法會及公

眾日後的監察工作，以及就西九文化區計劃 (下稱 "西九計

劃 ")的進展定期向立法會提交報告的需要。  
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一筆過撥款  
 
2.  周梁淑怡議員支持政府當局的建議。她認為，

既 然 需 就 西 九 計 劃 第 一 期 動 用 擬 議 一 筆 過 撥 款 的

91.8%，採用分期撥款方式並無意義。為了提高日後成立

的西九龍文化區管理局 (下稱 "西九管理局 ")在運作及撥

款管理方面的透明度和問責性，政府當局已答應自由黨

議員的要求，在西九管理局條例草案中為各種監察機制

訂定條文。  
 
3.  劉慧卿議員關注到日後成立的西九管理局在使

用一筆過撥款方面的透明度。民政事務局常任秘書長解

釋，現時的建議是為西九計劃提供一筆過撥款，而不會

根據該計劃的個別基本工程項目安排撥款。為了確保在

使用撥款方面的問責性，政府當局準備制訂安排，由西

九管理局定期向立法會滙報撥款的使用情況。  
 
4.  蔡素玉議員詢問，216億元的一筆過撥款是否足

夠，如發覺一筆過撥款不敷應用，政府當局是否需要注

入額外撥款。  
 

 

 

 

 

 

政府當局 

5.  李永達議員認為，倘若西九管理局預期在遇到

財務困難時，政府便會進一步注資，該局不會審慎使用

撥款。如果有關撥款並不足夠，當局應考慮縮減M+的規

模，並延遲推行西九計劃第二期，直至零售／飲食／娛

樂設施帶來的租金收入帶來足夠資金。他關注到此項建

議在財政上是否可行，並要求政府當局提供資料，說明

在西九計劃第一期發展計劃於 2014-2015年完成後，當局

會否就財務安排進行中期檢討，以及會於何時進行此項

檢討及向立法會匯報檢討結果。 

 
6.  民政事務局常任秘書長回應時表示，當局基於

合理和審慎的假設就西九計劃進行的財務評估，已經包

括足夠的風險溢價，作為應急費用。當局認為 216億元的

一筆過撥款的估計金額適當，無須尋求另一數額的撥

款。只有在極端和不可預見的情況下，例如自然災害，

才需檢討西九計劃的工程計劃預算。民政事務局常任秘

書長向委員保證，西九管理局須審慎管理撥款。倘若社

會人士認為西九管理局於 2014-2015年完成第一期工程

後應進行檢討，或如沒有足夠撥款進行計劃的第二期工

程，她相信屆時西九管理局檢討其財政狀況，以期決定

是否更改推行計劃第二期某些部分工程的時間，是合理

的做法。 
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政府當局 

7.  梁家傑議員表示，為發展西九計劃提供一筆過

撥款的方式並無先例。他指出，立法會有憲制責任妥善

監察公帑的使用。梁議員從政府當局文件得悉，當局會

制訂安排，定期向立法會滙報一筆過撥款的使用情況，

然而，他認為這種承諾並不足夠。他指出，倘若政府當

局能制訂措施，規定西九管理局必須向公眾負責，就西

九管理局使用撥款的情況每 6個月向立法會提交報告，公

民黨議員才會支持撥款建議。報告內容應包括 :  
 

(a) 西九管理局的員工編制；  
 
(b) 員工薪酬及其他與人事相關的預算及實際

開支；  
 

(c) 外判服務的預算及實際開支；  
 
(d) 就發展西九文化區推行各項建造工程的詳

細計劃；  
 
(e) 每項建造工程的預算及實際開支，並按各

支出項目提供分項數字；  
 
(f) 推行建造工程的進度及出現任何延誤的原

因；  
 

(g) 核心文化藝術設施的業務計劃；  
 
(h) 西九文化區內商業用地上的零售／飲食／

娛樂設施的業務計劃；及  
 
(i) 立法會及其相關委員會要求取得的其他資

料。  
 
8.  民政事務局常任秘書長表示，西九管理局條例

草案載有條文，訂明西九管理局須按年向立法會提交帳

目報表及活動報告。此外，西九管理局條例草案亦有法

定條文，規定西九管理局主席及行政總裁應要求出席立

法會或其委員會會議，回答議員提出的問題。政府當局

已接納相關法案委員會委員的意見，在法例中訂明提交

予財政司司長的年度報告中須提供更廣泛的資料，而財

政司司長將要求將有關報告提交立法會省覽。她察悉梁

議員要求西九管理局須定期向立法會提交報告但指出，

西九管理局作為負責發展及營運西九文化區的獨立法定

公共機構，立法會幾乎對該局進行微觀管理可能並不適

當。  
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9.  陳婉嫻議員認為，西九管理局按年向立法會提

交報告，不足以讓立法會及時監察該局的活動和撥款的

使用。  
 
10.  周梁淑怡議員認為，梁家傑議員要求索取的詳

細資料，等於日後會有大量文件提交立法會，議員未必

有時間和專業知識審閱全部文件。此舉亦等同立法會對

西九計劃進行微觀管理。周梁淑怡議員認為，西九管理

局應負責執行各項管理及運作任務，而立法會只應擔當

監察角色。  
 
11.  劉秀成議員表示，小組委員會曾詳細討論西九

計劃的財務安排。他雖然同意立法會不應涉及西九管理

局的微觀管理，但他認為政府當局應積極回應小組委員

會的要求，就該局使用撥款的情況向立法會提供足夠和

及時的資料，以便立法會執行監察工作。 

 
12.  李永達議員同意立法會不應對西九管理局進行

微觀管理，但認為缺乏公眾監察及公眾意見，可能造成

對公共機構管理不善。他籲請政府當局承諾設立適當的

監察機制，要求西九管理局定期向立法會提交報告。 

 
13.  民政事務局常任秘書長向委員保證，西九管理

局會按年把帳目報表及工作和活動報告提交立法會省

覽。立法會議員可以透過在立法會會議上提出質詢，取

得關於西九計劃的資料。西九管理局的財務管理工作須

由根據西九管理局條例草案成立的審計委員會審核及監

督。 

 
14.  主席提述部分委員關注，以一筆過撥款資助推

行西九計劃的撥款方式並無先例。他表示推行西鐵計劃

時，九廣鐵路公司動用約 290億元公帑推展西鐵計劃，亦

採用類似的方式。他要求政府當局就西鐵計劃的撥款方

式是否與西九計劃相似提出意見。民政事務局常任秘書

長回應時表示，據她所知，這可能是當局首次一筆過撥

款資助文化藝術發展計劃，但當局可能曾就文化藝術範

疇以外的其他基建工程種類作出類似撥款安排。 

 
15.  梁家傑議員不同意西鐵計劃的撥款安排類似現

時建議下的安排。他指出，西鐵計劃的撥款是為個別基

建工程而設，而西九管理局的撥款則是為多個個別項目

而設，其設計與規模仍然未知。鑒於所涉的金額龐大，

確保西九管理局有問責性及審慎管理一筆過撥款相當重

要。他不擬要求立法會採用微觀管理方式監察西九管理

局的工作，但政府當局應釋除公民黨議員的疑慮，即社
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會人士不應只依賴西九管理局的行政總裁及其董事局成

員妥善管理西九管理局。他強調，立法會有憲制責任確

保公共資源用得其所。他要求西九管理局提供更多詳細

資料，只為了方便立法會履行職責，監察西九管理局的

工作及開支。他表示，小組委員會關注到有關的財務安

排是否具有政府當局所預計的持續性。 

 
16.  民政事務局常任秘書長解釋，據她所知，當局

為大型基建工程提供一筆過撥款曾有先例，但西九計劃

是首個涉及文化藝術設施並由一筆過撥款資助的計劃。

在現時的建議下，西九管理局需要審慎管理其撥款與投

資，而當局亦會制訂足夠措施監察該局的工作。她指出，

政府當局已在審議西九管理局條例草案時採納梁議員的

意見，並已就該條例草案提出委員會審議階段修正案，

以納入委員的意見和建議，提高日後成立的西九管理局

的透明度及問責性。 

 
 

 

 

 

政府當局 

 

政府當局 

17.  劉慧卿議員察悉並關注，有意見認為西鐵計劃

的撥款安排與西九計劃的相似。她提及政府當局較早時

後向小組委員會作出回應，表示向公共法定機構提供一

筆過撥款以推行有關計劃並無先例。因此，劉議員要求

政府當局證實，事實上，當局過去有否採用類似撥款方

式推行此類基建工程／基本工程計劃。政府當局亦應提

供此類個案的詳情，以及解釋西九計劃的撥款方式與其

他主要基建工程(如鐵路計劃)如何比較。 

 
18.  李永達議員表明，民主黨議員雖然原則上支持

西九計劃，但認為政府當局應承諾，西九管理局須在此

項計劃第一期工程完成後，就西九管理局的財務狀況進

行檢討。他表示，由於有待政府當局作出回應，民主黨

議員在現階段不能支持撥款建議。 

 
西九計劃建造費用的財務評估  
 
19.  郭家麒議員表示，他認為西九計劃似乎是以公

帑資助推行的一項實驗。他對政府當局的財務評估的基

礎存疑，尤其是當局進行財務分析時採用 2%的通脹率並

不實際，因為現時通脹率遠高於 2%。郭議員認為，在進

行財務評估時採用 50年期的平均通脹率並不適當。劉慧

卿議員同樣關注郭議員提出的事宜。  
 
20.  民政事務局常任秘書長表示，政府當局文件的

附件載述財務評估所採用的各項假設的詳細解釋。政府

經濟顧問解釋，由於西九計劃的項目期將跨越 50年，就

50年期的財務預測而言，每年 2%的通脹率的假設合理。
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自從當局在 1983年實施聯繫匯率制度以來，過去 20年左

右的通脹率為 4.1%，而美國的相應數字為 3.1%。隨後 50
年的平均通脹率預期會較低。他指出，考慮到過往 25年
建造成本的周期性波動，政府委聘的財務顧問認為，採

用與通脹率一致的建造成本平均增長率，而非採用短期

的高增長率，是審慎的做法。財務顧問估計的建造成本

已包括相當高的間接費用和風險溢價，以應付各種因素

帶來的費用增加。  
 
21.  主席表示，由於物料及建造成本不斷上升，政

府當局宜諮詢建造業界，以便就建造工程制訂更為實際

的預算。  
 
零售／飲食／娛樂設施的租金收入  
 

 

 

 

政府當局 

 

 

 

政府當局 

22.  劉慧卿議員關注，西九文化區的零售／飲食／

娛樂設施獲得政府的土地投資及建設成本間接資助，其

在日後的運作或會對附近現有私營零售／飲食／娛樂設

施構成不公平競爭。她要求政府當局就此作出書面回

應。劉議員察悉，直至 2059年的整個項目期內，零售／

飲食／娛樂設施的每年估計租金收入為 84億元。她要求

政府當局以書面方式表示，會否把超出此估計金額的任

何租金收入撥回到一般收入或分配給西九管理局，以應

付西九文化區的營運及發展費用。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府當局 

23.  石禮謙議員表示支持政府當局的撥款建議，因

為西九文化區計劃有助促進香港的文化和經濟發展。不

過，他不贊成當局建議在西九文化區日後的營運方面，

以零售／飲食／娛樂設施的租金收入資助藝術和文化設

施的營運赤字。他認為，西九文化區的零售／飲食／娛

樂設施的土地和建設成本獲政府資助，便會有比較優

勢，因而對附近其他私營零售／飲食／娛樂設施構成不

公平競爭。石議員認為，西九文化區計劃的政府撥款不

限於一筆過撥款 216億元，而是包括為西九文化區的零售

／飲食／娛樂設施提供 119 000平方米土地的地價。石議

員要求政府當局提供有關土地相關部分的估計地價的補

充資料。郭家麒議員表示支持石議員的要求。  
 
24.  民政事務局常任秘書長回應時表示，政府當局

已於 2007年 9月告知市民，當局有意以西九文化區的零售

／飲食／娛樂設施的租金收入資助藝術和文化設施的營

運赤字。按照政府當局現時的規劃，此等零售 /飲食 /娛樂

設與附近大型商場的發展和營運形式並非完全一樣。有

關設施卻會散佈在西九文化區內，與文化藝術設施結

合，以產生協同效益，增加區內人流，令文化區在不同
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時段都充滿活力。零售／飲食／娛樂設施的租金訂於市

值水平，足以應付西九文化區的藝術和文化設施的營運

赤字。因此，此等設施不可能與附近現有零售／飲食／

娛樂設施爭奪相同的目標顧客。民政事務局常任秘書長

指出，政府當局在此階段不可能訂出零售／飲食／娛樂

設施所需土地的估計地價，因為西九文化區的設施的位

置、布局和設計尚待決定。她答應在實際可行的情況下

盡量提供零售／飲食／娛樂設施所需土地相關部分的估

計地價。  
 
西九文化區計劃整體規劃及設計  
 
25.  劉秀成議員察悉，西九管理局將負責擬備整體

西九文化區用地的發展圖則，並將上述圖則呈交城市規

劃委員會 (下稱 "城規會 ")考慮。如城規會認為發展圖則適

宜公布，則《城市規劃條例》 (下稱 "條例 ") (第 131章 )中
任何有關草圖的條文將會適用。劉議員強調，除了遵行

條例下的法定程序外，政府當局應確保西九管理局就西

九文化區用地的規劃作出適當安排，以最佳方式使用這

幅享有優越海旁位置的重要用地。他建議政府當局應考

慮就各項設施及其在該用地的整體布局進行設計比賽。

劉議員認為，政府當局／西九管理局應採用適合的採購

方式，分別推展此工程計劃的設計及建造工作。  
 
26.  劉慧卿議員贊同劉議員的意見，認為應舉行公

開比賽，推展西九文化區計劃的設計及規劃工作。她亦

對採購方式表示關注，並詢問政府當局有否考慮發展西

九文化區的不同採購方式的優劣。李永達議員認為應盡

可能為西九文化區的個別設施進行設計比賽。倘若當局

會以設計及建造方式推行此工程計劃，他關注到或會因

成本方面的考慮因素而令個別工程計劃的質量受損。陳

婉嫻議員亦關注就西九文化區計劃採用設計及建造方式

是否恰當。  
 
27.  民政事務局副秘書長 (西九 )表示，政府當局會就

西九文化區 3個地標式構築物舉行設計比賽，其中一個構

築物是M+。民政事務局常任秘書長表示，雖然政府當局

的初步評估建議設計及建造方式是推展西九文化區計劃

的可取方式，但須由西九管理局決定採用何種採購方式

及安排，例如就 3項地標式工程計劃以外的各項工程計劃

舉行設計比賽。她進一步解釋，當局在進行西九文化區

計劃的財務評估時，須根據某個採購方式的假設估計工

程計劃總成本，而設計及建造方式是相類設施通常採用

的方式。由於財務預算已提供足夠的風險溢價，西九管
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理局可決定就個別設施的設計及建造工作分別批出合

約。 

 
 

 

 

 

 

 

 

政府當局 

28.  主席表示就工程設計舉辦公開比賽有優勝之

處，但他指出，設計及建造方式是通常採用的方式，過

去亦已證實這種方式能夠成功推行工程計劃。他認為應

給予西九管理局彈性，在較後階段才就採購方式作出決

定。劉慧卿議員仍然關注，政府當局在進行財務評估時，

可能並未充分考慮不同的採購方式。她要求政府當局提

供資料，說明當局曾考慮的各個採購方案，例如設計及

建造方式及在分別批出設計及建造合約之前舉行設計比

賽的方案。  
 
29.  鑒於市民期望政府當局迅速推行西九文化區計

劃，陳鑑林議員支持當局的撥款建議。他贊同香港舞蹈

團向工務小組委員會提交的意見書內的意見，特別是有

關財務評估、西九文化區設施的設計和運作、西九管理

局的運作及公眾對該局工作的監察。陳議員認為，日後

成立的西九管理局應負責就西九文化區設施的設計及運

作作出詳細安排。西九管理局將根據法例成立，而其決

定不應受政府當局影響。  
 
30.  陳婉嫻議員指出，由於西九文化區用地位於西

九龍填海區，與現有住宅／商業發展項目及公共交通設

施距離相當遠，需要更妥善地連接西九文化區與其鄰近

地區。陳議員建議政府當局提供足夠行人天橋網絡，連

接西九文化區用地與鄰近的其他已發展地區，方便行人

往來。民政事務局常任秘書長回應時表示，為了吸引旅

客前往西九文化區，保持文化區的活力，西九管理局會

有誘因更妥善地連接西九文化區與其鄰近地區。政府當

局會向西九管理局轉達陳議員有關需要適當連接的意

見，供該局考慮。民政事務局常任秘書長回應陳議員的

詢問時表示，在西九文化區計劃下無須在西九文化區用

地以內徵用土地。為了發展M+，西九管理局或需在本港

其他地區徵用土地，以興建西九文化區外的文物修復工

作室及儲存設施。  
 
M+的館藏和費用  
 
31.  郭家麒議員認為，預留 10億元遠不足以購置西

九文化區的博物館設施的館藏。世界知名的博物館均需

很長時間建立聲譽及館藏。他憂慮 M+會成為一頭 "白
象 "，並認為推行西九文化區計劃的方向錯誤。郭議員想

知道，倘若此項昂貴的工程最終失敗，公職人員應否向

公眾問責，以及哪些公職人員應向公眾問責。倘若在解
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決各項重要問題之前，政府當局的撥款建議便獲立法會

批准，他會感到遺憾。  
 
32.  民政事務局常任秘書長不同意推行西九文化區

計劃的方向錯誤。她指出，西九管理局條例草案提供足

夠保障，確保對公眾問責。須注意的是，現時由康樂及

文化事務署管理的主要博物館的視覺文化館藏非常豐

富，共有超過 6萬件展品。M+應能充分利用現有館藏。

財務顧問估計需提供的 10億元初期資本將有助建立館

藏，以配合M+在 2015年啟用時的地位和特色。初期資本

金額是否足以購買M+館藏的問題見仁見智。民政事務局

常任秘書長表示，西九管理局會繼續利用本身的財政資

源及其他可用資金來源，豐富M+的館藏。  
 

33.  劉秀成議員認為，政府當局應闡釋M+的構思／

概念，使立法會及公眾清楚了解M+將會提供的擬議設施

及視覺文化藏品。石禮謙議員表示支持M+現時的創新概

念。石議員欣賞與傳統博物館大有分別的M+策展概念，

務求令 M+的發展標準可以與世界上其他世界級視覺文

化機構相比。  
 
34.  民政事務局常任秘書長回應時表示，西九文化

區小組委員會的委員曾就發展 M+的概念及方式進行詳

細商議。她表示，M+建議，包括其構想和概念由西九文

化區核心文化藝術設施諮詢委員會下的博物館小組建

議。有關撥款建議的政府當局文件附件 13載述政府當局

就西九文化區小組委員會有關M+的提問所作的回應。  
 
公眾諮詢  
 
35.  郭家麒議員質疑政府當局就西九文化區計劃進

行的公眾諮詢是否足夠、充實和符合標準。他對政府當

局進行的公眾參與活動的質量感到不滿並指出，當局在

諮詢期間並無告知公眾，西九文化區計劃需要 216億元的

大額撥款。  
 
36.  民政事務局常任秘書長回應時表示，有關核心

文化藝術設施，以及西九文化區發展計劃的財務安排的

建議在為期 15個月的廣泛公眾諮詢及大量商議工作後，

由西九文化區核心文化藝術設施諮詢委員會制訂。其後

當局從 2007年 9月至 12月廣泛進行公眾參與工作，就參與

人數和界別而言，有關工作的層面都十分廣泛。政府鼓

勵市民透過不同途徑表達意見，包括參與公眾論壇及為

特定界別舉行的簡介會；加入西九網站討論區；  填寫上

載於網站或在舉行巡迴展覽時派發的心願咭。市民亦可
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提交書面意見。當局收到的公眾意見，普遍支持各項建

議，並希望計劃能早日落實。她指出，自展開公眾參與

活動時起，當局一直向公眾提供，按 2006年價格計算的

為 190億元一筆過撥款 (其後按 2008年價格計算修訂為 216
億元 )的全部細節。  
 
37.  郭家麒議員仍然關注政府當局進行的公眾諮

詢。他詢問當局是否就此項建議的足夠細節，或僅就世

界級藝術及文化發展計劃的一般概念諮詢公眾。郭議員

亦質疑政府當局為何認為公眾普遍支持有關西九文化區

發展計劃的建議，並對支持此項建議的機構及／或個人

的數目存疑。民政事務局常任秘書長回應時表示，公眾

人士曾對一筆過撥款 (特別是有關的款額和用途 )表示關

注。當局在仔細研究後認為有充分意見支持擬議融資方

式。  
 
38.  周梁淑怡議員指出，不同的持份者和社會各階

層積極參與公眾參與活動，向政府當局提出寶貴和有建

設性的意見，以便制訂有關建議。她認為，過去數月有

關人士積極參與諮詢論壇及就此工程計劃發表意見，對

西九文化區的發展貢獻良多，郭家麒議員就諮詢期間所

收集的意見提出質疑，對他們並不公平。 

 
39.  劉秀成議員及石禮謙議員認為，政府當局已就

立法會及公眾的意見作出積極回應，尤其是當局決定放

棄單一發展模式。石議員指出，建造業和地產業期盼當

局加快推行西九文化區計劃。 

 
40.  陳婉嫻議員認為，需要進行足夠諮詢才制訂西

九文化區的發展計劃。她建議在進行西九文化區的規劃

及發展工作之前及在整個期間，分階段進行公眾參與活

動。鑒於西九管理局是一個獨立的法定公共機構，她詢

問政府當局可否及如何確保，西九管理局會兌現政府當

局就足夠公眾諮詢作出的承諾。民政事務局常任秘書長

回應時表示，西九管理局條例草案的相關條文已清楚訂

明有關公眾諮詢的規定，確保會在進行充足的公眾諮詢

後才推展西九文化區計劃。  
 
本地工人的就業機會  
 
41.  陳婉嫻議員察悉，在為西九文化區建造有關設

施的期間會為建造業創造就業機會。她關注到本地工人

在何種程度上可因此等機會而受惠。她擔心承建商或會

減少本地工人的數目以節省成本。她要求政府當局在合

約上訂明，應就西九文化區的建造工程優先聘用本地工
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人，一如添馬艦發展工程的情況。民政事務局常任秘書

長察悉陳議員的意見，並答應向西九管理局轉達此事以

供考慮。  
 
42.  主席把此項目付諸表決。劉慧卿議員要求進行

記名表決。在出席委員當中，14位委員贊成此項目、1位
委員反對及 7位委員棄權。個別委員的投票結果如下：  
 
贊成的委員：  
周梁淑怡議員  蔡素玉議員  
陳智思議員  霍震霆議員  
黃宜弘議員  石禮謙議員  
曾鈺成議員  李國英議員  
楊孝華議員  林偉強議員  
劉皇發議員  張學明議員  
劉健儀議員  劉秀成議員  
  
(14位委員 ) 
 

 

 
反對的委員：  
郭家麒議員   
  
(1位委員 ) 
 

 

 
棄權的委員：  
李華明議員  鄭家富議員  
陳婉嫻議員  李永達議員  
劉慧卿議員  梁家傑議員  
譚香文議員   
  
(7位委員 ) 
 

 

 
43.  此項目獲小組委員會通過。劉慧卿議員要求在

相關的財委會會議上另行就此項目作出表決。  
 
44.  會議於上午 10時 54分結束。  

 
 
 

立法會秘書處  
議會事務部 1 
2008年 7月 3日  
 




