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資訊科技及廣播事務委員會  
 

2013年 2月 4日舉行的會議  
 

有關在香港推行數碼地面電視廣播的進度  
的最新背景資料簡介  

 
 
目的  
 
  本文件載述香港推行數碼地面電視廣播的進度，並扼述

議員過往曾經提出的意見和關注。  
 
 
背景  
 
2.  按 照 政 府 於 2004 年 公 布 的 數 碼 地 面 電 視 廣 播 推 行

框架，兩家本地免費電視節目服務持牌機構，即亞洲電視有限

公司 (下稱 "亞視 ")和電視廣播有限公司 (下稱 "無綫 ")，在 2007年
12月 31日正式推出數碼地面電視廣播。亞視和無綫共獲分配 3條
數碼頻道，用來為觀眾提供數碼地面電視服務。他們共用 1條
數碼頻道來同步廣播 4條模擬電視頻道的節目，另外各自採用

1條額外的數碼頻道來提供新的數碼電視節目頻道及服務。  
 
3.  自數碼地面電視於 2007年年底順利啟播後，現有兩家本

地免費電視節目服務持牌機構已完成興建 29個數碼電視發射

站。據政府當局表示，現時數碼地面電視的覆蓋範圍已超逾全

港 96%的人口。數碼地面電視的滲透率已達本港約 70%的住戶，

這些住戶透過各種方法接收數碼地面電視服務。  
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過往的討論  
 
4.  資 訊 科 技 及 廣 播 事 務 委 員 會 ( 下 稱 " 事 務 委 員 會 ")
自 2007年起定期從政府當局收到有關推行數碼地面電視廣播及

網絡擴展的最新進展報告。數碼地面電視廣播好處眾多，例如

提高無線電頻譜的使用效率、解決部分接收問題，以及提供機會

給廣播機構推出嶄新服務，事務委員會委員普遍支持推行數碼

地面電視廣播。  
 
5.  在 2011年 6月 21日，行政長官會同行政會議指令，就終止

模擬電視服務 (即終止模擬廣播 )的目標日期由 2012年年底延遲

至 2015年年底。在 2010年年底，數碼地面電視網絡的覆蓋範圍

僅為全港約 89%人口，仍然未及現時模擬電視的覆蓋範圍 (約
98%人口 )。此外，由於數碼地面電視的滲透率只有大約 63%，

政府當局認為在有關滲透率遠高於 60%以上時，才應考慮終止

模擬廣播。  
 
6.  在 2011年 7月 11日的事務委員會會議席上，委員察悉，

延遲終止模擬廣播會讓亞視和無綫有更多時間擴展和優化數碼

地面電視網絡，包括研究切實可行的方案以改善目前偏遠地區

模擬電視訊號接收欠佳的情況，觀眾亦會有更多時間轉用數碼

地面電視服務，而政府當局則會有更多時間與内地當局協調

使用數碼紅利，為香港爭取最大經濟效益。  
 
7.  事務委員會部分委員關注到，若數碼地面電視的覆蓋

範圍未有改善， 2015年年底終止模擬廣播的新目標日期或須

再次延遲。這些委員認為，兩家本地免費電視節目服務持牌機構

應增加投資，以便在延遲終止模擬廣播期間 (即由 2012年年底至

2015年年底 )擴大數碼地面電視的覆蓋網絡。此外，他們認為數碼

地面電視頻道應播放更多高質素的節目，以鼓勵觀眾轉看數碼

地面電視。政府當局表示，數碼地面電視網絡現已建有 20個
發射站，2011年年底將另有 9個新發射站落成，進一步擴大網絡

覆蓋範圍。發射站 (包括該 9個新增輔助發射站 )的位置和覆蓋

範圍載列於附錄。政府當局表示，基於審慎的商業考慮，電視

持牌機構已經意識到有需要在數碼地面電視頻道播放高質素的

節目，以便提升滲透率，並已着手進行有關工作。  
 
8.  事務委員會部分委員認為，由於很多家庭是藉着接收器

在傳統的模擬制式電視機上接收數碼地面電視服務，上述滲透

率或有誤導成分。為求更準確，在評估參透率時，應將既擁有

模擬制式電視機亦同時擁有用以接受數碼地面電視服務的接收

器的家庭計算在內。此舉會有助政府當局為終止模擬廣播訂定
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更為合理的目標日期，而不會令模擬制式電視機過早地被全面

淘汰。關於有多少個家庭是既擁有模擬制式電視機亦同時擁有

用 以 接 受 數 碼 地 面 電 視 服 務 的 接 收 器 ， 政 府 當 局 表 示 沒 有

這方面的統計數字。由於使用機頂盒便可以在模擬制式電視機

上接收數碼地面電視服務，而此等機頂盒的價格已經下降至

相當便宜的水平，因而預期不會出現由於終止模擬電視服務

以致大量模擬制式電視機過早地需要更換的情況。  
 
9.  在 2012年 3月 12日的事務委員會會議席上，委員對提高

數碼地面電視使用率方面進展緩慢表示關注，並詢問當局擬於

2015年年底終止模擬廣播的目標日期會否再次押後。政府當局

表示，使用數碼地面電視的觀眾比例由 2008年年初的 3.5%增加

至 2011年年底的 68.6%，預期在2015年年底以前，使用率會持續

增長，但增長步伐會放緩。  
 
10.  事務委員會部分委員認為，香港仍有大廈尚未把電視接

收系統升級至可以接收數碼地面電視訊號，這種情況會對數碼

地面電視的使用率構成問題，應該先行解決，才可實行終止模

擬廣播。政府當局表示，多層大廈均已安裝公共天線分布系統。

前電訊管理局已發出大廈公共天線系統的技術規格和指引。當

局鼓勵業主立案法團及大廈管理人提升公共天線分布系統，以

接收數碼地面電視訊號，以及加裝放大器／過濾器，以便接收

數碼地面電視頻道。  
 
11.  事務委員會部分委員察悉，本地免費電視節目服務持牌

機構經常重播數碼電視節目，會影響數碼地面電視的使用率，

他們認為應在這些持牌機構的牌照條件中加入條文，對電視節

目的重播次數作出規管，防止節目不斷重播。政府當局表示，

前廣播事務管理局注意到其中一個持牌機構被投訴經常重播節

目，該局認為有必要善用珍貴的無線電頻譜。然而，持牌機構

在決定節目內容方面擁有自主權。  
 
財務委員會特別會議 

 
12.  前任立法會議員劉健儀女士在 2012年 3月 7日財務委員

會審核 2012-2013年度開支預算的特別會議席上曾作出提問，當

中問及政府當局在數碼地面電視服務方面的工作計劃和預算開

支。政府當局表示，在 2012-2013年度，會在現有資源下繼續監

察兩家免費電視節目服務持牌機構優化網絡覆蓋範圍的工作。  
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近期發展  
 
13.  在 2013年 1月 18日事務委員會政策簡報會席上，商務及

經濟發展局局長就行政長官 2013年施政報告內的相關措施向委

員作出簡報。委員察悉，兩家本地免費電視節目服務持牌機構

會繼續優化其數碼地面電視網絡，務求於 2013年年底令數碼地

面電視的覆蓋範圍與模擬電視廣播的覆蓋範圍看齊 (即約 99%的

人口 )。政府當局會繼續舉辦宣傳推廣活動，以進一步提高數碼

地面電視的滲透率。  
 
 
最新情況  
 
14.  政府當局將於 2013年 2月 4日向事務委員會匯報本 港

推行數碼地面電視服務的最新發展。  
 
 
相關文件  
 
15. 相關文件一覽表連同有關文件的超連結載於：  

 
http://www.legco.gov.hk/yr11-12/chinese/panels/itb/papers/itb_ad.htm 

 
 
 
 
立法會秘書處  
議會事務部 4 
2013年 1月 31日



附錄  
 

數碼地面電視發射站及其覆蓋範圍  
 
 
數碼地面電視

發射站  
覆蓋範圍  

(A)現時已投入服務的 20個數碼地面電視發射站  

慈雲山  鰂魚涌、北角、灣仔、中西區、油尖旺、九龍城、

黄大仙、深水埗、沙田、長洲、愉景灣  

飛鵝山  小西灣、柴灣、筲箕灣、西貢、將軍澳、油塘、

觀塘  

金山  荔枝角、葵涌、青衣、荃灣、汀九、深井、青龍頭

青山  掃管笏、屯門、藍地、元朗、天水圍、東涌  

九龍坑山  馬鞍山、馬料水、大埔、粉嶺、上水、羅湖  

南丫島  淺水灣、黃竹坑、鴨脷洲、香港仔、薄扶林、南丫島

聶高信山  跑馬地、銅鑼灣、灣仔  

上洋山  將軍澳、上洋、下洋、相思灣  

西灣山 (柴灣 ) 柴灣、小西灣  

琵琶山  長沙灣、深水埗  

南朗山  香港仔、壽臣山、淺水灣、舂坎角  

筆架山  顯田、大圍  

元朗 374山  元朗、輞井圍、水邊村  

砵甸乍山  石澳、鶴咀  

赤柱  赤柱、白筆山  

長洲  長洲  

大欖涌 141山  大欖涌  

大埔仔  大埔仔  

紅花嶺  山咀、鹽寮下、鹿頸、坪輋、軍地  

大澳  大澳  



 
數碼地面電視

發射站  
覆蓋範圍  

(B)將會在 2011年年底新增的 9個輔助發射站  

元朗 297山  十八鄉、大棠  

大嶼山 275山  梅窩、貝澳、塘福、長洲  

照鏡環山  調景嶺  

鴨脷洲及  
香港仔  

鴨脷洲、香港仔  

九華徑  九華徑新村、九華徑舊村  

營盤  牛潭尾、蓮塘尾  

深井  深井村、深井新村、深井舊村  

東涌  龍井頭、黃家圍、下嶺皮、上嶺皮、馬灣新村  

薄扶林  薄扶林村  

 

 


