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鄧家彪議員要求討論  
大型活動的封路措施和相關交通安排  

 
 
 謝謝你於本年 1 月 22 日致函運輸及房屋局，轉達鄧家

彪議員對大型活動的封路措施和相關交通安排的意見及關注，本

局現回覆如下。  
 
 香港作為一個國際城市，每年均舉辦不少大型活動及體

育賽事，吸引本地和世界各國人士參與。當舉辦一些大型活動及

體育賽事時，政府需要制定臨時交通措施，包括短暫封閉部分行

車道路及作交通改道，以配合活動進行，並從規劃、協調、消息

發佈、事故管理等方面作出配合，以盡量減低活動對公眾的影響。

此外，活動完結之後，主辦機構與及相關政府部門會進行檢討，

汲取經驗，務求在下一次舉行活動時，完善相關的安排。  
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大型活動前的準備工作  
 
 在香港舉辦大型賽事活動，例如香港馬拉松及單車節，

均需要將多條主要道路幹道臨時設為賽道，因此需要進行較大範

圍的封路與交通改道。相關的政府部門和主辦單位會考慮活動項

目形式、參加人數及對公眾人士造成的影響等因素，並經過諮詢

政府部門、相關區議會及不同單位後，才擬定合適的比賽路線，

以及所需道路封閉與交通和公共運輸服務改道的安排。  
 
 由於活動舉行期間的臨時交通安排或會對市民及部分

商戶構成不便，因此主辦單位及運輸署在活動舉行前，會提早透

過不同傳媒及電子媒介，向市民宣傳活動當日的封路、交通改道

及公共運輸服務等安排，以便市民在活動當日安排充裕出行時間，

避免行程延誤。另外，有關訊息亦會在賽事舉辦約一至兩個星期

前透過相關隧道內的廣播系統，以及設置於主要道路幹道的信息

標誌展示屏幕，預先向駕駛人士發佈。主辦單位亦會向受影響的

居民及商戶派發宣傳單張，以便他們預早知悉活動當日的臨時交

通及公共運輸安排。由於不少公共運輸服務，例如專營巴士及小

巴會可能受到影響，公共運輸營辦商亦會在其受影響公共運輸服

務的總站及沿線的中途站張貼相關資訊。專營巴士公司更會在其

網頁預先通知乘客有關專營巴士路線改道等安排的通告。  
 
大型活動舉行當日的安排  
 
 在活動舉行當日，運輸署的「緊急事故交通協調中心」

會聯同主辦機構、相關政府部門及公共運輸營辦商，密切監察交

通情況及公共運輸服務的運作，並透過各大媒體 (電台 /電視 )、網

頁及流動電話程式等途徑，向公衆人士發放最新交通及公共運輸

消息。有關訊息亦會繼續透過相關隧道內的廣播系統，以及設置

於主要道路幹道的信息標誌展示屏幕發放。  
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 運輸署的「緊急事故交通協調中心」亦會與香港機場管

理局保持緊密聯繫，並向其發送最新的交通及公共運輸資訊，以

便他們向乘客作出廣播。專營巴士公司亦會增派外勤人員在受影

響的主要專營巴士站，因應最新交通情況，即時調動專營巴士及

調整班次，以減低對乘客的影響。青馬大橋的管理公司亦會安排

足夠人手指揮交通及處理突發情況，如從速移走故障車輛等。  
 
 另一方面，警方會部署足夠人手，實地進行交通管理以

及指導駕車人士。而參考過往舉行大型活動的經驗，主辦單位亦

會安排工作人員及義工，除了為參賽者提供支援外，亦會在比賽

路線沿途實時密切監察情況，務求令賽事順利進行，避免因出現

事故而延遲道路重開的時間。  
 
活動後的檢討  
 
 相關政府部門， (如民政事務局、民政事務總署、運輸

署、香港警務處、消防處、路政署、康樂及文化事務署及食物環

境衞生署 )於這些大型活動舉行之後，均會與主辦單位全面檢討各

項安排及細節，包括活動的流程及舉行時間、封路及交通改道措

施、訊息發放及宣傳工作等。  
 
 就第一屆單車節 2015 而言，賽事的進程因數個原因，

包括清理緩後車手及臨時交通標誌及分隔帶等出現延誤，導致青

嶼幹線上層重開時間較原定的上午 9 時，延遲至上午 9 時 47 分。

至於香港馬拉松 2016 於新界區的特別封路及交通改道安排，與過

去數年的香港馬拉松賽事安排相同。賽事當日的進度因天氣不穩

及受大雨影響，以及於賽事期間青嶼幹線有多宗交通意外發生，

導致交通擠塞及重開青嶼幹線上層的時間由預計的上午 10 時 15
分延遲至上午 10 時 38 分。經檢討後，相關政府部門認為在日後

舉辦同類活動時，可再加強宣傳工作，並與主辦單位在賽事完結

後繼續保持緊密聯繫，進一步完善清理現場安排，盡快重開封閉

道路，恢復正常交通及公共運輸服務。   
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 政府明白市民及駕駛人士對大型活動的封路及交通改

道安排的意見及關注。相關政府部門與主辦單位會汲取經驗和參

考大型活動舉辦後的檢討結果，務求日後舉辦這些活動時會作更

佳的安排，以期盡可能對交通、公共運輸及市民造成的影響減至

最低。  
 
 謝謝鄧家彪議員關注香港舉辦大型活動的交通安排。  
 
 
 
 

運輸及房屋局局長  

(謝善怡              代行 ) 

 
 
2016 年 2 月 19 日  
 
 
副本送：  
運輸署署長   (經辦人 : 李民浩先生 )     2824 0399 


