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• 2017年的施政報告提到會展開顧問研究，檢討及修訂上
坡電梯系統建議的評審機制。 
 

• 研究於2017年12月開展，預計2020年完成。將按修訂
機制為已收到共114項上坡電梯系統建議進行初審、篩
選及制定推展次序。 
 

• 2018年12月就評審機制的擬議修訂諮詢交通事務委員
會 
 

• 2019年5月向小組委員會簡述檢討進度及聆聽團體代表
和個別人士意見。 

上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
背景 
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以下的上坡電梯系統建議將另行考慮或處理 : 

• 只涉及橫過單一道路或連接單一行人天橋；

• 已納入其他工務工程計劃；

• 完全位於醫院或公共租住屋邨範圍內；或

• 完全位於或只接駁私人物業／土地

上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
涵蓋範疇 
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(ー)初步篩選 

 
 

 
 
 

社會效益 成本效益 

區議會諮詢 

如建議不涉及以下任何一種情況，
可進入詳細評分階段 

預計使用者 
人均項目成本 

受惠人數
及對象 
(60分) 

可否盡
快落實 
(30分) 

便利成效 
(10分) 

沒有足夠土地／ 
不可能徵收土地 

300米範圍內已 
設有／已落實興建 

同類設施 

建造上或運作上 
存在無法克服的 

技術困難 

水平高度差距 
不足6米 

影響 
文物或珍貴樹木 坡度不足1:8 

上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
評審機制 

(二)詳細評分 
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上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 

可否盡
快落實 
(30分) 

評審機制 - 社會效益 
 

便利成效 
(10分) 

每日預計人流 (40分) 

受惠範圍內年屆65歲或以上的人口比例，以及設有 

醫院／康復中心／護養院 (20分) 

是否涉及徵收土地或設定地役權 (10分)  

環境影響 (10分) 

  視覺影響及與附近建築物的距離 (10分) 

服務範圍的水平高度差距 (3分) 

預計能節省的行程時間(3分) 

是否與現有或已落實興建的主要公共運輸設施連接(4分) 
6 
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上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
評審機制 - 成本效益 
 

預計使用者 
人均項目成本 

預計項目成本 
(包括建造及 
營運成本) 

預計每日使用者人數 
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上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
現時進展及下一步工作 

• 正為114項上坡電梯系統建議進行技術評估及規劃初步
走線，以剔除不在上坡電梯系統範疇的建議

• 完成有關工作後，會按修訂的評審機制進行初步篩選及
「社會效益」及「成本效益」方面的初步評分

• 我們計劃於2020 年第一季選出一批較具效益的建議。
經徵詢區議會的意見後，我們計劃於2020年內完成整個
評分過程，以訂定首批推展項目，預計將不少於20項。
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上坡電梯系統評審機制的擬議修訂 
財政安排 

• 就議員的建議，檢視了成立一個上坡電梯系統項目的專
項基金或整體撥款分目的可行性 

 
• 上坡電梯系統項目開支較大 (現時建造預算最高達6億元) 
 
• 整體撥款安排較常用於一些規模較小和造價較低的工程 
 
• 每個上坡電梯系統項目的工程範圍、性質和複雜程度都

不同，工程預算費用有很大差別，故此訂定一個整體撥
款分目承擔上限將會非常困難。 
 

• 因此我們認為循既定工務工程的機制來處理較為合適。 
 



~ 謝謝 ~ 
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