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財務委員會
2021 年 2 月 5 日會議

注資香港科技園公司以支持港深創新及科技圜第一批次發展和港深

創新及科技園有限公司的早期營運開支
補充資料

有效監察

在 2021 年2 月 5 日的會議上，財務委員會批准從資本投資基金

撥出 181 億 3,500 萬元（按付款當日價格計算），作為給予香港科技

園公司（科技園公司）的注資股本，使其全資擁有的附屬公司港深創

新及科技園有限公司（創科園公司）可開展港深創新及科技圜第一批

次發展 (172 億 5,800 萬元），以及支持創科園公司的早期營運開支 (8
億 7,700 萬元）。創科園公司正全速進行相關工程項目，包括在今年
展開詳細設計，並在 2022 年第一季展開工程，務求第一批次的八座
樓宇可於 2024 至 2027 年分階段落成。

作為香港科技園公司全資擁有的附屬公司，創科園公司會持續參
考香港科技園公司的管治架構和運作模式，制定完善的程序和指引。

創科園公司的董事局有政府代表，會設立適當的監管機制，監察第一

批次發展的工程及營運開支，以確保工作依期按預算進行。創科園公

司管理團隊每年須向董事局呈交年終報告和經審核的帳目報表供審

批。創科園公司亦會定期向創新及科技局匯報不同設施及措施的落實

進度。政府會仔細審視有關內容，確保創科園公司的業務和財政狀況

得到有效監察。我們會按一貫做法，適時聯同創科園公司向立法會相

關事務委員會簡介創科園的發展進度和最新情況。

在創科園公司營運初期，項目發展將是公司工作重點。因此，創

科園公司董事局會參照政府的程序和做法，制定顧問及工程合約的招
標安排，確保以公平恰當的方式運用公帑。就顧問及工程合約的預算

控制、招標和審批工作，除政府代表外，創科圜公司已邀請相關界別

的專業人士參與相關審批工作，以確保過程能吸納專業意見。

就議員提出的各項跟進事項，現回覆如下。



(a)提供給創科圜公司的 8 億 7,700 萬元早期營運開支，以及該公司早

期營運的架構和聘用的人員所需具備的條件

創科園公司的早期營運支出涉及由 2021-22 至 2026-27 年度用於員

工薪酬、設施管理、租戶支援服務及商務拓展等範疇。在第一批

次首批大樓落成供租戶進駐後，預計創科園公司將會在 2025-26 年

度開始有租金收入；扣除相關收入後，創科圜公司需 8 億 7,700 萬
元支持其早期營運。相關支出詳情見下表：

2021-22 至 2026-27 年度開支項目 约佔百分比

員工薪酬 65% 

設施管理 12% 

租戶支援服務 4% 

其他營運、商務及行政開支 19% 

創科園公司所聘請的員工均需在專業資格、學歷和經驗等方面達

到要求水平，所需具備的條件則因應個別職位的要求而有所不

同。現時，創科園公司共有 29 名員工，包括一名行政總裁和兩名

總監，主要涵蓋項目發展（包括發展規劃、項目管理及建築設計

等）、營運（包括設施管理及策劃等）、業務拓展（包括客戶發展、
業務策略等）及企業支援（包括企業管治和公司秘書事務、企業

通訊、內部審計與風險管理等）四個範疇。

創科園公司的營運架構是根據公司發展階段而作出相應計劃。由

於在 2022-23 年度開始預計相關工程會逐步進入高峰期，所以由該
年度開始項目發展部（主要負責工程管理、規劃設計、質素監管
等）人手會相應增增加。另外，第一批次首批樓宇會於 2024-25 年

度落成，因此公司有關營運、業務發展及企業支援（例如對外招

商、租務管理等）的人手亦會相應增加。初步預計該公司的員工

數目會在 2026-27 年度增至 88 人。

(b)就創科園的造價，建築署所曾給予的意見

建築署曾就創科園公司的第一批次發展的估算提出意見，並知悉

創科園公司會於進行項目的詳细設計時檢視審設計參數及檢視工
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程費用的估算。由於建築署的意見屬政府內部文件，不便公開。

有見於整個第一批次發展項目仍處於技術可行性研究階段，因此

創科圜公司必須在取得立法會批准撥款後才能展開地質探測和進
行各項目的詳細設計，所以造價需要傾向保守以應付實際需要。

就這方面，建築署並沒有意見，但建議創科園公司在獲得地質探
測結果後和詳細設計階段時，需要檢視有關計劃和設計，以符合

成本效益。

創科園公司會就顧問和工程合約的預算控制、招標和審批工作制
定完善的程序和指引，確保中標合約節约成本。政府會透過創科

園公司董事局及其轄下的工程委員會，督導和監察工程的進度及

相關事宜。

(c) 創科圜第一批次發展的各項設施及措施的預算

(i) 「圜內基本公共設施」是否包括預留日後其他批次壤1數的發
展；如有，有關支出為何？

部分「園內基本公共設施」，可以與日後其他批次發展共用或

透過接駁工程供其他批次發展使用，有關預算支出請見下表：

園內基本公共設施項目

(i) 地下共用管槽（食水／消防水
喉、自動垃圾收集管道、電纜／
電訊管槽、供冷系統冷水／回水
喉等）

(ii) 區域供冷系統

(iii) 資訊科技通訊系統

(iv) 智能設施（街道裝置、交通管理
系統、自動垃圾收集系統、自動
泊車系統等）

合共
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預算（億元）
（按付款當日價格計算）

2.87 

4.51 

2.41 

2.14 

11.93 



至於實際安排將視乎詳細設計結果而定，因此現時未能提供實

際可預留予日後批次使用的有關支出。舉例而言，視乎日後批

次的面積及所提供的設施，地下共用管槽可供日後批次使用。

另外，區域供冷系統的預算已包括承載日後應付比第一批次發

展更高目標製冷量的機電裝置及喉管鋪設。至於資訊科技通訊

系統，通訊網絡以及內聯網互聯網及無線網絡的部分機樓設

施，以及中央網絡及安全管理系統亦可供日後批次使用。智能

設施下的交通管理系統及自動垃圾收集系統亦可供日後批次

使用。

(ii) 「首 8 座樓宇建築」建造地庫費用（預算達 21 億 5,800 萬元）

第一批次發展的地庫所佔建築面積為 38 535 平方米，深度大約

為 7.5 至 11.5 米，地庫內設有停車場、機電設施、區域供冷系

統、自動垃圾收集系統、共用管槽、多用途會堂、演講及展覽

空間、零售／食肆設施、行車通道及貨物裝卸區等。

在預算地庫的估算時，創科園公司已考慮河套地區的地質及地
庫建造的方案和施工步驟，包括開挖工程、截水牆及支撐、防

水系統、地庫結構等。另外，因土地平整需時，第一批次的樓

宇及地庫必須分階段建造，在預算地庫的估算時，創科園公司
亦要考慮分階段建造地庫及連接各部分所需的額外工程費

用，因此估算較一次過完成整個地庫為高。

(iii) 「臨時工程安排」所涉及的「大型設備及組件」和運輸安排

創科園第一批次發展會積極探討採用創新建築方法，例如「組

裝合成」建築法或「裝配式建築法」，以減低工程成本和提升
工程效率。

由於建築物組件會在工地以外的廠房完成後才運送往工地裝
嵌，創科園公司會詳細研究大型設備及組件的運送安排，探討

可行方法善用河套地區附近的環境協調運輸安排。創科園公司

會繼續與政府相關工務部門保持緊密溝通，就大型設備及組件

運輸的安排進行協調。
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(iv) 曾否考慮以其他方案代替興建臨時污水處理設施；在永久污水

處理設施落成後，會如何處理臨時污水處理設施？

為配合河套地區發展的時間表，政府已在可行的情況下把部分

工序提前或同時進行，以縮短建造時間，預計最快仍需约 5 年

時間完成整個污水處理設施工程，即 2026 年下半年才可完成

污水處理設施。假設第一批次要待污水處理設施完成後方可啟

用，則要順延 2 至 3 年落成。由於創科園第一批次發展對香港

經濟的貢獻每年預計可達到约 55 億元（包括直接、間接及連

帶影響），並可創造約 4 800 個本地職位，政府希望盡快落成第
一批次發展。

為配合創科圜首批樓宇在 2024 年底開始陸續落成，創科圜公

司需要考慮各種污水處理方案。經研究後，顧問建議最可行的

方案是在首批樓宇鄰近土地設置臨時污水處理設施。

創科園公司會進行研究，當永久污水處理設施正式營運後，與

相關政府部門商討能否將臨時污水處理設施改建為中水處理

設施，處理從浴室、洗手盆和洗衣機等地方收集得來的中水以

提供沖廁及灌溉用水；改建為中水處理設施的實際可行性將視

乎硏究結果。

(d)創科園第一批次發展（包括首 8 座樓宇及其他配套設施）的建築
成本（以每平方英呎計算）；

在扣除成本上漲因素及公用設施、臨時設施、環境緩解措施等成

本後，第一批次發展的建築面積為 169 355 平方米（约 1 822 900 
英呎）， 8 座樓宇及其他配套設施的預算建築成本為 110 億 2,800

萬元（詳見下表）。
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首 8 座樓宇建築項目

(i) 土地勘探及地基

(ii) 地庫（停車場、多用途會堂、演
講及展覽空間、機電設施、行車
通道等）

·(iii) 樓宇建築

(iv) 樓宇設備（需提供濕實驗室特殊
設備，如排氣管槽、實驗室氣體
／純水／真空供應等）

(v) 外部工程（自動行人道、扶手電
梯／升降機、有蓋行人路／天
橋、危險品倉庫等）

(vi) 綠色建築

合共

預算（億元）
（按付款當日價格計算）

9.84 

21.58 

42.20 

26.52 

6.09 

4.05 

110.28 

因此，在扣除地庫和外部工程分別所需要的 21.58 億元和 6 億 900

萬元後，創科園首 8 座樓宇建築成本為 82.61 億元，即每平方英呎

建築成本约為 4,500 元至 5,000 元左右。

(e)大學教育資助委員會資助的八所大學就培育醫療科技、大數據及

人工智能、機械人、新材料、微電子及金融科技這六大科技領域

人才提供的課程

根據教育局提供的資料，就 2020/21 學年按大學及修課程度劃分的

大學教育資助委員會資助可能與「醫療科技、大數據及人工智能、

機械人、新材料、微電子及金融科技」有關的全日制學士學位及

硏究院課程名單，請見阻錄。
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(t) 數碼港及香港科學園內，例如本地、外國和內地公司所佔比例。

截至 2021 年 3 月底，約有 910 間科技公司落戶香港科學園，當中

約 80%為本地公司，其餘 12%和 8%分別來自海外及內地。數碼港

園區則共有 849 間公司，當中約 86%為本地公司，其餘 10%和 4%

分別來自海外和內地。

e::, 
－元－
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2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「醫療科技、大數據及人工智能、機械人、新材料、微電子 1及金融科技」

有關的全日制學士學位及研究院課程名單

2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「醫療科技」有關的全日制學士學位及研究院課程名單

修課程度 大學名稱 課程名稱

學士學位課程 香港城市大學 工學士（數據與系統工程）

工學士（製造系統工程學）

工學士（系統工程管理學）

嶧

數據科學學院［選項：理學士（數據科學）、工學士（數據與系統工

程）］

香港中文大學 系統工程與工程管理學

香港理工大學 工業及系統工程學工學士

運輸系統工程學工學士

硏究院研究課程 香港城市大學 哲學博士（系統工程及工程管理）

香港中文大學 系統工程與工程管理學哲學碩士

系統工程與工程管理學哲學博士

香港理工大學 哲學博士（醫療科技及資訊）

哲學博士（工業及系統工程）

哲學碩士（醫療科技及資訊）

哲學碩士（工業及系統工程）

醫療科技及資訊學哲學博士

工業及系統工程哲學博士 . 
香港大學 哲學碩士－電機電子工程

哲學碩士－工業及製造系統工程

哲學博士－電機電子工程

哲學博士－工業及製造系統工程

註釋：課程若符合以下其中一項標準，會被篩選出：

(a) 課程英文名稱包含關鍵詞「 Health Technology」；或

(b) 課程英文名稱包含關鍵詞「 Electrical and Electronic Engineering」及修課程度為研究院課程；或

(c) 課程英文名稱包含關鍵詞「 Systems Engin / Systems Engineering 」 。

1 教資會資助大學提供的課程英文名單中沒有包含「Microelectronics」的名稱 。儘管如此，一般而言與物理學或

工程學相關的學科或會涵蓋與「微電子 」 相關的內容 。



2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「大數據及人工智能」有關的全日制學士學位及研究院課程名單

修課程度 大學名稱 課程名稱

學士學位課程 香港城市大學 工學士（電子計算機及數據工程學）

工學士（數據與系統工程）

理學士（數據科學）

電子工程學系［選項：工學士（電子計算機及數據工程學）、工學

士（電子及通訊工程學）、工學士（資訊工程學）］

數據科學學院［選項：理學士（數據科學）、工學士（數據與系統工

程）］

香港浸會大學 工商管理學士（榮譽）學位課程－經濟學及數據分析專修

商業計算及數據分析理學土（榮譽）學位

嶺南大學 數據科學（榮譽）理學士

香港中文大學 人工智能：系統與科技

數據科學與政策研究

香港理工大學 全球供應鏈管理工商管理學土民航工程學工學士

民航工程學工學士

環境工程與可持續發展學工學士

` 數據科學及分析理學士

香港科技大學 理學士（數據科學與技術）

香港大學 文理學士（應用人工智能）

文理學士（社會數據科學）

硏究院研究課程 香港城市大學 哲學博士（數據科學）

註釋：課程若符合以下其中一項標準，會被篩選出：

(a) 課程英文名稱包含關鍵詞「Data」；或

(b) 課程英文名稱包含關鍵詞「AI / Artificial Intelligence 」。
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修課程度

學士學位課程

硏究院研究課程

2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「機械人」有關的全日制學士學位及研究院課程名單

大學名稱 課程名稱

香港城市大學 工學士（電子計算機及數據工程學）

工學士（電子計算機工程學）

電子工程學系［選項：工學士（電子計算機及數據工程學）、工學

士（電子及通訊工程學）、工學士（資訊工程學）］

香港中文大學 計算機工程學

機械與自動化工程學

香港科技大學 工學士（計算機工程學）

工學士／工商管理學士（計算機工程學及綜合商業管理學）

香港大學 工學學士（計算機科學）

香港中文大學 機械與自動化工程哲學碩士

機械與自動化工程哲學博士

香港科技大學 哲學碩土（計算機科學及工程學）

哲學碩士（電子及計算機工程學）

哲學博士（計算機科學及工程學）

哲學博士（電子及計算機工程學）

註釋：課程若符合以下其中一項標準，會被篩選出：

(a) 課程英文名稱包含關鍵詞「Robot 」 _; 或

(b) 課程英文名稱包含關鍵詞「Engineering」及 「 Computer」；或

(c) 課程英文名稱包含關鍵詞「Automation 」。
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修課程度

學士學位課程

硏究院研究課程

2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「新材料」有關的全日制學士學位及研究院課程名單

大學名稱 課程名稱

香港城市大學 工學士（材料工程學）

工學士（材料科學及工程）

香港城市大學 哲學博士（化學）

哲學博士（材料科學及工程）

香港浸會大學 哲學碩士－化學

哲學博士－化學

香港中文大學 生物化學哲學碩士

化學哲學碩土

材料科學與工程學哲學碩士

生物化學哲學博士

化學哲學博士

材料科學與工程學哲學博士

香港科技大學 哲學碩士（化學）

哲學博士（化學）

香港大學 哲學碩士－化學

哲學博士－化學

註釋：課程若符合以下其中一項標準，會被篩選出：

(a) 課程英文名稱包含關鍵詞「Material」；或

(b) 課程英文名稱包含關鍵詞「Chemistry」及修課程度為研究院課程 。
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2020/21 學年按大學及修課程度劃分的教資會資助

可能與「金融科技」有關的全日制學士學位及研究院課程名單

修課程度 大學名稱 課程名稱

學士學位課程 香港城市大學 工商管理學土（銀行及金融服務）

工商管理學士（金融）

理學士（計算金融學）

理學士（計算金融及金融科技）

經濟及金融系［選項： 工商管理學士（商業經濟）、工商管理學士（金融）］

香港浸會大學 工商管理學士（榮譽）學位課程 － 財務學專修

香港中文大學 保險、金融與精算學

金融科技學

環球經濟與金融跨學科主修課程

計量金融學 . 
計量金融學及風險管理科學

香港教育大學 企業、會計與財務概論教育榮譽學士（五年全日制）

香港理工大學 會計及金融工商管理學士

金融服務工商管理學士

金融科技理學士

投資科學及金融分析理學士

香港科技大學 工商管理學士（財務學）

科技及管理學雙學位課程

理學土（經濟及財務學）

理學士（計量財務學）

香港大學 文理學士（金融科技）

工商管理學學士／經濟金融學學士

金融學學土（資產管理及私人銀行）

理學士（計量金融）

硏究院研究課程 香港城市大學 哲學博士（經濟及金融）

香港浸會大學 哲學博士－財務及決策學

香港理工大學 哲學博土（會計及金融）

哲學碩士（會計及金融）

會計及金融學哲學博士

香港科技大學 哲學碩士（財務學）

哲學碩士（科技領導及創業）

哲學博士（財務學）

香港大學 哲學博士 － 金融學

註釋 ： 課程若符合以下其中一項標準，會被篩選出：

(a) 課程英文名稱包含關鍵詞「Financial / Finance」；或

(b) 課程英文名稱包含關鍵詞「Technology/ Technologies」及課程納入為「工商管理」的學科類別 。
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