附件2(a)





(1)	問：	請提供1981至1996年中電公司的後備儲電能量率。





	答：	1981至1996年中電的備用能量率如下表所列：





	年份	備用能量率 (%)


	1981	27


	1982	33


	1983	36


	1984	38


	1985	38


	1986	40


	1987	39


	1988	52


	1989	40


	1990	51*


	1991	47


	1992	47


	1993	45


	1994	59


	1995	46


	1996	50





		請注意上表所列數字是財政年度結束時的數字。





	  *	在1990年，青山發電廠的B4-677兆瓦機組獲政府特別批准，以煤代替燃油為燃料發電，使客戶受惠。





(2)	問：	請提供1981至1996年，中電公司對本港用電最高需求預測及實際最高需求量的實際數字，偏差情況如何？





	答：	附錄(a)的圖表列出最高需求預測準確性比較，附錄(b)則列出有關的數字。





(3)	問：	中電公司鶴園和青衣發電廠的部份發電機組較原先計劃提早了多少年退役？港府批准中電公司提早退役這些機組的原因？





	答：	鶴園的發電機組是按計劃退役的，並沒有提早退役。





		根據一九九二年的財務建議，青衣的蒸汽發電機組計劃於一九九六年至一九九八年期間退役。然而於一九九四年，在配合當時的龍鼓灘發電機組延遲投產計劃情況下，青衣Ａ、Ｂ廠的蒸汽機組便基於經濟及環保原因已分別於一九九四年和一九九五年退役。





(4)	問：	請問興建龍鼓灘發電廠將會令中電及青衣有限公司在管制法則下的資產值增加多少？





	整項興建計劃分別投資於土木工程、共用系統以及發電機組等的實際金額多少？





	答：	龍鼓灘發電廠預計耗資236億9千7百萬港元。投入有關的金額後，青山發電有限公司(簡稱青電)的資產值將會增加，青電所增加的資產則會在設備投產之後，開始折舊。以下為龍鼓灘發電廠的預算簡表：


		


�
百萬港元


�
�
土地及土木工程�
4,000�
�
發電機組�
10,855�
�
安裝及投產�
3,998�
�
融資費用�
2,588�
�
意外事項開支�
1,256


�
�
總額�
23,697�
�



		共用設備預計需費67億5百萬港元。





(5)	問：	請提供一九八一至一九九六年，中電公司分別向本港的住宅、製造業、商業用戶、政府及其他機構的售電量(以百萬度或兆瓦計)，並提供他們的增幅╱減幅情況。





	答：	有關中電一九八一至一九九六年期間售予本港用戶的電量，請參閱附錄(c)；至於其中的變化，請參閱附錄(d)。





(6)	問：	大亞灣核電廠與廣州抽水蓄能發電站每度電的生產成本分別多少？而本港發電廠每度電生產成本又多少？





	答：	由於電力的生產成本屬於敏感性商業資料，故我們不能在此提供。





�
(7)	問：	中電向大亞灣及廣州抽水蓄能發電站購買每度電的基本電價如何？





	答：	同樣，有關的電力購買價也屬敏感性商業資料，故我們不能在此提供。	





(8)	問：	請中電交代與天然氣供應商有關購買天然氣的協議內容(包括年期、價格及購買量)。若延遲興建5至8台發電機組，中電可否減少天然氣的購買量？





	答：	中電由一九九六年一月一日開始購買天然氣，為期二十年。基於天然氣合同的規定限制，故此本公司不能提供天然氣的購買價，但為配合政府監管中電運作時的需要，本公司已向政府提交許多有關天然氣的資料。因為天然氣乃按「照付不議」的原則購買，所以即使龍鼓灘發電廠延遲興建第五至八台發電機組，也不可減少青電的天然氣購買量。
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