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CB(2) 1884/98-99(01)  
 

一九九九年五月十日會議  
提交討論  

 
立法會生事務委員會  

 
生署與政府化驗所  

符合二千年數位標準的工作進展  
 
I . 生署  
 
二千年數位問題的範圍  
 

一九九八年，資訊科技署、機電工程署和電訊管理局共同協助生

署評估該署所面對的二千年數位問題的範圍。結果發現，未符合二千年數

位標準的重要系統，一共有 3 台電腦系統、 32 個內置系統和 8 個有線通訊

系統。  
 
已採取的行動  
 
2. 機電工程署與資訊科技署分別於一九九八年六月及八月，向生署

講解該署須應付的二千年數位問題和須進行的修正工作。  
 
3. 生署成立了一個工作小組，負責全面監察應付二千年數位問題的

工作進展，這些工作包括點算生署內所有電腦系統、內置系統和有線通

訊系統，找出哪些系統未符合二千年數位標準，繼而制訂修正計劃及應變

計劃。生署正與有關的支援部門保持緊密聯絡，以期在一九九九年六月

底或之前為所有重要系統完成修正工作。  
 
應變計劃  
 
4. 生署現正制訂整個部門的應變計劃，範圍包括一旦水、電和氣體

供應中斷、醫療和化驗所設備失靈、物料供應短缺或通訊發生故障時，可

能出現的問題和緊急應變措施。  
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5. 應變策略包括把有關程序改為人手操作、採用後備設施、重新調配

人手、儲備額外藥物和醫療用品、緊急通告系統和公共關係計劃的安排。  
 
II. 政府化驗所  
 
二千年數位問題的範圍  
 
6. 政府化驗所為多個政府部門的工作提供支援。有關生事務方面，

政府化驗所提供的服務包括檢驗食物樣本、藥物和監察輻射受量。  
 
7. 直接或即時對公眾生（例如食物檢驗）有影響的所有儀器、應用

軟件、網絡或附帶裝置，均列為重要系統。政府化驗所設有電腦和內置儀

器共 366 台，其中 28 台屬於重要系統。目前，政府化驗所共有 17 個重要

系統和一個自行開發的軟件系統未能符合二千年數位標準。  
 
修正工作的進度  
 
8. 截至一九九九年四月底為止， 18 個需要修正的系統當中， 16 個已

經完成修正工作，餘下兩個系統的修正工作則預期會在一九九九年六月底

前完成，這兩個系統分別是實驗室內的儀器網絡和用以控制進出實驗室的

電腦保安系統。  
 
應變計劃  
 
9. 政府化驗所會制訂全面的應變計劃，以確保即使設備受到始料不及

的干擾，重要的樣本和證物也會絲毫無損。  
 
 
 
生福利局  
一九九九年五月  
 


