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財務委員會  
工務小組委員會討論文件  

 
(日期待定 )  

 
 
總目 707－新市鎮及市區發展  
土木工程－土地發展  
6 6 6CL－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程－第 1 期  
6 8 1CL－屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程－第 2 期  
 
 

請各委員向財務委員會建議－  
 
( a )  把 66 6C L 號工程計劃的一部分提升為甲級，稱

為「屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程－
第 1 期第 1 階段工程」；按付款當日價格計算，
估計所需費用為 4 億 9 , 34 0 萬元；  

 
( b )  把 68 1C L 號工程計劃的一部分提升為甲級，稱

為「屯門第 54 區的土地平整、道路及渠務工程－
第 2 期第 3 及 4 A 階段工程」；按付款當日價格
計算，估計所需費用為 5 億 5 , 31 0 萬元；以及  

 
( c )  把 6 66 CL 號和 6 81CL 號工程計劃的餘下部分保

留為乙級。  
 
 
問題  
 
 我們需要進行土地平整及相關基建工程，以配合屯門第 5 4 區已規
劃的公共房屋及政府、機構或社區設施發展。  
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建議  
 
2 .  土木工程拓展署署長建議把 66 6C L 號工程計劃的一部分和 68 1C L
號工程計劃的一部分提升為甲級；按付款當日價格計算，估計所需費

用分別為 4 億 9 , 340 萬元及 5 億 5 , 310 萬元，用以在屯門第 5 4 區進行
土地平整及相關基建工程。發展局局長支持這項建議。  
 
 
工程計劃的範圍和性質  
 
3 .  我們建議把 66 6CL 號工程計劃提升為甲級的部分，即第 1 期第 1
階段工程，範圍包括－  
 

( a )  平整約 2 .9 公頃的土地，以作公共房屋發展 (第 1 及
1 A 號地盤 )；  

 
( b )  建造下列道路工程－  

 
( i )  1 條長約 45 0 米的新地區幹道 L5 4 D 路，包括一

段雙程雙線分隔行車道和一段三線不分隔行車

道；以及  
 
( i i )  擴闊一段興富街；  

 
( c )  建造長約 25 0 米，高約 5 米至 5 . 5 米的懸臂式隔音屏

障；  
 
( d )  建造相關的行人路、單車徑、斜坡、護土牆、排水

渠、污水渠、環境美化工程及其他附屬工程；以及  
 
( e )  為上文第 3 (a )至 ( d )段所述的工程實施環境影響緩解

措施和環境監察及審核計劃。  
 
4 .  我們建議把 68 1CL 號工程計劃提升為甲級的部分，即第 2 期第 3
及 4 A 階段工程，範圍包括－  
 

( a )  平整共約 4 . 5 公頃的土地，以作公共房屋 (第 3 /4 (東 )
號地盤 )及政府、機構或社區設施發展 (第 4A (西 )號地
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盤 )；  
 
( b )  建造下列道路工程－  

 
( i )  1 條總長約 70 0 米的新地區幹道 L5 4 A 路，包括

一段雙程雙線分隔行車道和一段四線不分隔行

車道；  
 
( i i )  擴闊一段紫田路；  
 
( i i i )  重置一段塘亨路以連接 L5 4 A 路；以及  
 
( i v )  1 個公共交通交匯處；  

 
( c )  建造下列項目－  
 

( i )  長約 15 5 米的隔音屏障 1
地基；以及  

 
( i i )  長約 64 0 米及高約 1 米至 5 米的垂直隔音屏障； 

 
( d )  建造相關的行人路、單車徑、斜坡、護土牆、排水

渠、污水渠、環境美化工程及其他附屬工程；以及  
 
( e )  為上文第 4 (a )至 ( d )段所述的工程實施環境影響緩解

措施和環境監察及審核計劃。  
 
5 .   顯示擬議工程的平面圖載於附件 1 至 4。如獲財務委員會批准撥
款，我們計劃在 20 1 5 年展開建造工程，以期在 20 1 9 年完成。  
 
6 .  上文第 3 及第 4 段所述的部分 66 6CL 號和部分 68 1 CL 號工程計劃
獲提升為甲級後，我們會把 66 6 CL 號和 68 1 CL 號工程計劃的餘下部分
保留為乙級，包括屯門第 5 4 區的公共房屋及學校發展用地餘下的土地

 
1
 本文件第 7 段引述的研究所進行的檢討，包括檢討已核准的環境影響評估 (環評 )報
告。該環評檢討建議在毗鄰一塊已規劃的學校用地的一段 L54A 路建造第 4 段 c( i)項
所述的隔音屏障。由於該學校用地未有確定的發展時間表，我們建議在第 2 期第 3 及
4A 階段先完成隔音屏障的地基，以避免重複挖開路面，並在稍後時間安裝隔音屏障

板，以配合學校用地的發展時間表。  
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平整工程；建造道路、排水渠、污水渠、斜坡、環境美化工程和其他

附屬工程；以及設置噪音緩解措施。我們會配合屯門第 5 4 區整體發展
的推行時間表，為 6 6 6CL 號和 6 81CL 號工程計劃的餘下部分申請撥款。 
 
 
理由  
 
7 .  屯門第 5 4 區位於寶田邨與兆康苑之間的屯門西北部，已確定為主
要用作公屋發展。前拓展署在 1 99 9 年完成「屯門第 54 區可作建屋用
途土地的規劃及發展研究」 (下稱「研究」 )。研究就第 54 區的發展計
劃作出建議，包括公共房屋、學校、政府、機構或社區設施和相關基

建工程。  
 
8 .  在 20 0 5 年及 20 12 年，土木工程拓展署因應自研究完成後屯門第
5 4 區在發展藍圖及參數方面的改變，進行了兩次檢討，以更新研究的
建議。該兩次檢討確定了屯門第 5 4 區最新發展建議的可行性。  
 
9 .  屯門第 54 區的兩幅公共房屋用地，即第 1 及 1 A 號地盤及第 3 / 4 (東 )
號地盤，將分別於 6 6 6C L 號及 6 8 1CL 號工程計劃下平整。房屋署的目
標 ， 是 在 2 02 0 -21 年 度 及 2 02 1 -22 年 度 於 該 兩 幅 用 地 分 別 提 供 約

4  00 0  個及 3  00 0 個公共房屋單位。我們亦會在第 4 A(西 )號地盤平整一
幅用地，以興建社區會堂及體育中心。為應付發展建議所帶來的預期

交通增長，我們需要建造 L5 4 A 路和 L5 4 D 路，以及擴闊現有的興富街
和紫田路。  
 
 
對財政的影響  
 
1 0 .  按付款當日價格計算，我們估計 6 66C L 號和 68 1 CL 號工程計劃擬
議工程的建設費用分別為 4 億 9 ,3 4 0 萬元及 5 億 5 ,3 1 0 萬元 (請參閱下
文第 1 2 段 )，分項數字如下－  
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  百萬元   

  
666CL
(部分 )

681CL
(部分 ) 

( a )  土地平整工程   114.9  72.9  

( b )  道路工程   108.1  89.8  

( c )  隔音屏障   52.0  58.6  

( d )  附屬工程   77.1  178.5  

 ( i )  排水及排污工程  56.5  156.3   

 ( i i )  環 境 美 化 及 灌 溉
工程  

19.9  21.1   

 ( i i i )  道路機電工程  0.7  1.1   

( e )  緩解環境影響措施   2.2  2.4  

( f )  顧問費   11.7  11.7  

 ( i )  新 工 程 合 約 2
管 理

的顧問服務  
10.7  10.7   

 ( i i )  環 境 監 察 及 審 核
計劃  

1.0  1.0   

( g )  應急費用   31.1  32.5  

 小計  397.1 446.4 (按 2 01 4年 9月  
價格計算 )  

( h )  價格調整準備   96.3  106.7  

 總計  493.4 553.1 (按 付 款 當 日  
價格計算 )  

  

 
1 1 .  我們會用內部人手監督擬議工程，但亦計劃委聘顧問，為這項工
程計劃提供新工程合約管理的顧問服務，以及進行環境監察及審核計

劃 。 每 項 工 程 計 劃 按 人 工 作 月 數 估 計 的 顧 問 費 的 分 項 數 字 分 別 載 於

 
2 新工程合約是由英國土木工程師學會擬備的合約文件，其合約模式強調合約雙方互助
互信及共同管理風險。  
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附件 5 及 6。  
 
1 2 .  如獲批准撥款，我們會作出分期開支安排如下－  
 

年度 

百萬元 
(按 2014年 9月 
價格計算) 

價格調整 
因數 

百萬元 
(按付款當日 
價格計算) 

 666CL 
(部分 )  

681CL 
(部分 )  

 666CL 
(部分 )  

 681CL 
(部分 )  

2 0 15 -2 01 6  9 . 3  1 1 .2  1 . 05 72 5  9 . 8   1 1 .8  

2 0 16 -2 01 7  9 3 .3  1 0 5 . 6  1 . 12 06 9  1 0 4 . 6   1 1 8 . 3  

2 0 17 -2 01 8  1 1 1 . 2  1 2 6 . 9  1 . 18 79 3  1 3 2 . 1   1 5 0 . 7  

2 0 18 -2 01 9  6 3 .4  7 4 .7  1 . 25 92 0  7 9 .8   9 4 .1  

2 0 19 -2 02 0  4 8 .7  5 3 .8  1 . 33 47 5  6 5 .0   7 1 .8  

2 0 20 -2 02 1  4 0 .6  4 4 .6  1 . 40 48 3  5 7 .0   6 2 .7  

2 0 21 -2 02 2  3 0 .6  2 9 .6  1 . 47 50 7  4 5 .1   4 3 .7  

 3 9 7 . 1  4 4 6 . 4   4 9 3 . 4   5 5 3 . 1  

 
1 3 .  我們按政府對 20 15 至 20 2 2 年期間公營部門樓宇和建造工程產量
價格的趨勢增減率所作的最新一組假設，制定按付款當日價格計算的

預算。如獲批准撥款，我們會以新工程合約為擬議工程招標，並會訂

定可調整價格的條文。  
 
1 4 .  我們估計就部分 66 6 CL 號工程計劃及部分 6 81 CL 號工程計劃進行
的擬議工程所引致的每年經常開支分別約為 1 3 0 萬元及 1 70 萬元。我
們日後在釐訂排污費及工商業污水附加費時會把提供污水服務的經常

開支計算在內。  
 
 
公眾諮詢  
 
1 5 .  我們已分別在 20 12 年 6 月 3 0 日及 11 月 2 3 日就屯門第 5 4 區的擬
議發展諮詢屯門鄉事委員會和屯門區議會轄下環境、衞生及地區發展

委員會。儘管兩個委員會在原則上都不反對擬議房屋發展，部分委員
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對房屋發展的附屬設施是否足夠，包括設計道路容量、預計交通流量

及路口改善工程，表示關注。我們亦向屯門區議會環境、衞生及地區

發展委員會轄下的第 5 4 區發展及配套設施工作小組定期匯報，讓工作
小組可監察發展建議的進度。  
 
1 6 .  我們在 2 013 年 11 月 19 日就擬議發展的隔音屏障和護土牆的外觀
設計諮詢橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會

3
。該委員會接納擬議的外

觀設計。  
 
1 7 .  有關道路工程根據《道路 (工程、使用及補償 )條例》 (第 37 0 章 )分
兩部分刋憲。第一部分

4
在 20 13 年 3 月 28 日及 4 月 5 日刋憲，第二部

分
5
則在 20 13 年 4 月 26 日及 5 月 3 日刋憲。就第一部分工程，我們沒

有收到反對書，有關道路工程並獲運輸及房屋局局長在 20 13 年 9 月
1 8  日授權進行。至於第二部分工程，在提出反對期期間，我們收到 1 1  份
反對書，其中 4 份無條件撤回， 1 份則有條件撤回。餘下 6 份反對書，
關注收回地段的賠償和安置安排、收地範圍，以及可能引致的環境影

響等。我們闡明政府在進行工務工程項目時，會減少收回私人土地，

以及解釋現行的收回土地和安置政策以及他們的法定權利。就有關可

能引致的環境影響事宜，我們解釋政府會實施可行的環境影響緩解措

施，以緩解在施工期間可能造成對環境的滋擾。儘管我們作出解釋，

該 6 名反對者仍堅持反對立場。行政長官會同行政會議在 20 1 4 年 3 月
1 1 日根據上述條例授權進行擬議道路計劃，無須作出修訂。有關授權
公告已在 20 1 4 年 3 月 31 日刋憲。  
 
1 8 .  有關的污水排放工程根據《水污染管制 (排污設備 )規例》(第 3 58 A L
章 )分兩個部分刋憲。第一部分 6

在 20 1 3 年 3 月 28 日及 4 月 5 日刋憲，
而第二部分

7
則在 20 1 3 年 4 月 26 日及 5 月 3 日刋憲。就第一部分工程，

 
3 橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會負責從美觀和視覺影響的角度，審核橋樑和其他與
公路系統相關的構築物，包括隔音屏障及隔音罩的設計。委員會成員包括香港建築師

學會、香港工程師學會、香港規劃師學會、 1 個學術機構、建築署、路政署、房屋署
和土木工程拓展署的代表。  

4 刋憲的道路計劃指 666CL 號工程計劃下興建近第 1 及 1A 號地盤的一段 L54D 路。  
5 刋憲的道路計劃指 666CL 號工程計劃下興建近興富街的一段 L54D 路及擴闊興富街，
以及 681CL 號工程計劃下興建 L54A 路、擴闊紫田路及重置塘亨路。  

6 刋憲的污水排放計劃指 666CL 號工程計劃下近第 1 及 1A 號地盤的部分 L54D 路的污
水排放工程。  

7 刋憲的污水排放計劃指 ( i )666CL 號工程計劃下近興富街的部分 L54D 路及擴闊的興富



PW S C (2 01 5 -1 6) 10  第 8 頁  

我們沒有收到反對書，有關污水排放計劃在 20 13 年 9 月 27 日獲環境
保護署署長授權進行；至於第二部分工程，在提出反對期期間，我們

收到 1 份反對書。該反對者要求減少收地範圍以剔除其地段部分，並
且關注擬議工程對環境可能造成的影響。我們告知反對者，為了推展

工程，必需收回其地段部分。擬議工程已收回最少的私人土地。就有

關可能引致的環境影響事宜，我們亦解釋政府會實施適當的環境影響

緩解措施，以緩解在施工期間可能造成對環境的滋擾。儘管我們向反

對者作出解釋，他仍堅持反對立場。行政長官會同行政會議在 20 1 4 年
3 月 1 1 日根據上述規例授權進行污水排放計劃，無須作出修訂。有關
授權公告已在 20 14 年 4 月 11 日刋憲。  
 
1 9 .  我們已在 20 15 年 2 月 2 4 日諮詢立法會發展事務委員會，而委員
支持擬議工程。關於委員要求就工程計劃採用新工程合約提供補充資

料，以及詢問屯門第 5 4 區會否提供單車停泊設施，我們已在 2 01 5 年
4  月 1 日向委員會提交了資料文件。  
 
 
對環境的影響  
 
2 0 .  擬議工程屬上文第 7 段所述研究的範圍內。該項研究屬於《環境
影響評估條例》附表 3 所訂明的指定工程項目。  
 
2 1 .  前拓展署就屯門第 5 4 區發展完成環境影響評估 (下稱「環評」 )報
告，評估範圍涵蓋擬議工程。環評報告已在 19 9 9 年 9 月 3 日獲環境保
護署署長批准。報告的結論是，在實施環評建議的緩解措施後，不會

對環境有任何顯著的剩餘影響。因應最新的發展建議，環評報告內的

建議經過進一步檢討後，在 2 01 3 年 9 月獲環境保護署署長接納。環評
報 告 及 其 檢 討 的 結 論 是 ， 實 施 建 議 的 緩 解 措 施 和 環 境 監 察 及 審 核 計

劃，可緩解擬議工程對環境的影響，確保符合法定要求。  
 
2 2 .  我們會把建議的緩解措施納入工程合約內，控制工程在施工期間
對環境造成的影響，以符合既定的標準及準則。這些措施包括經常在

工地灑水、設置車輪清洗設施、遮蓋貨車上的物料、使用低噪音建築

設備，以及設置活動隔音屏障。此外，我們亦會實施環評報告及其檢

討所建議的環境監察及審核計劃。我們已在上文第 10 ( e )段 66 6C L 號及

                                                                                                                                                          
街的污水排放工程；以及 ( i i )681CL 號工程計劃下 L54A 路、擴闊的紫田路及重置的塘
亨路的污水排放工程。  
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6 8 1CL 號工程計劃的預算費內分別預留 2 20 萬元和 2 40 萬元 (按 2 01 4  年
9 月價格計算 )，用以實施環境影響緩解措施和環境監察及審核計劃。  
 
2 3 .  在規劃和設計階段，我們已設計擬議土地平整及道路工程的水平
及佈局，以盡量減少產生建築廢物。此外，我們會要求承建商盡可能

在工地或其他合適的建築工地，再用惰性建築廢物 (例如挖掘所得的泥
土 )，以避免棄置惰性建築廢物於公眾填料接收設施 8

。為進一步減少產

生建築廢物，我們會鼓勵承建商盡量利用已循環使用或可循環使用的

惰性建築廢物，以及使用木材以外的物料搭建模板。  
 
2 4 .  在施工階段，我們會要求承建商提交計劃書，列明廢物管理措施，
供當局批核。計劃書須載列適當的緩解措施，以避免及減少產生惰性

建築廢物，並把這些廢物再用和循環使用。我們會確保工地的日常運

作符合經核准的計劃，並會要求承建商在工地把惰性與非惰性建築廢

物分開，然後在適當的設施棄置。我們會以運載記錄制度，監管非惰

性建築廢物在堆填區棄置的情況。  
 
2 5 .  我們估計擬議工程合共會產生約 322 278 公噸建築廢物，詳情如下－  
 

 6 6 6CL 
(部分 )  
公噸  

6 8 1CL 
(部分 )  
公噸  

合共  
 

公噸  

在工地再用的惰性建

築廢物  
1 5 8  44 0  1 3 1  61 1  2 9 0  05 1  

( 9 0 %)  

運送到堆填區棄置的

非惰性建築廢物  
1 7  6 04  1 4  6 23  3 2  2 27  

( 1 0 %)  

產生的建築廢物總量  1 7 6  04 4  1 4 6  23 4  3 2 2  27 8  
( 1 00 % )  

 
2 6 .  就擬議工程而言，把建築廢物運送到堆填區棄置的費用，估計總
額為 40 3 萬元 (金額是根據《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》所列明，
在堆填區處置的物料每公噸收費 125 元計算 )。  
 

 
8 公眾填料接收設施載列於《廢物處置 (建築廢物處置收費 )規例》附表 4。任何人士均須
獲得土木工程拓展署署長發出牌照，才可在公眾填料接收設施棄置惰性建築廢物。  
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對文物的影響  
 
2 7 .  擬議工程不會影響任何文物地點、即所有法定古蹟、暫定古蹟、
已評級文物地點或歷史建築，以及古物古蹟辦事處界定的政府文物地

點。部分擬議工程位於具考古價值的小坑村和麒麟圍遺址 (見附件 1 及
3 )。我們已在擬議工地進行考古勘探，並無發現重要的考古遺物。作為
預防措施，如在施工期間發現古物或假定古物，我們將立即通知古物

古蹟辦事處，並在有需要時與該辦事處議定跟進行動。  
 
 
土地徵用  
 
2 8 .  我們已檢討擬議土地平整及道路工程的設計，以盡量減少須徵用
的土地範圍。擬議工程所需進行的所有收地工作已在 20 1 4 年 7 月完
成，清理工作正在進行中。我們已收回約 92  01 1 平方米私人土地 (6 66 CL
號工程計劃約佔 30  2 0 3 平方米，68 1C L 號工程計劃佔 6 1  80 8 平方米 )，
並清理 57  75 8 平方米政府土地 (6 66C L 號工程計劃約佔 33  30 6 平方米，
6 8 1C L 號工程計劃佔 24  4 52 平方米 )，以進行擬議的土地平整及道路工
程。收回及清理土地的費用估計為 11 億 7 ,8 89 萬元，這筆費用會在總
目 70 1「土地徵用」項下撥款支付。有 12 0 名土地擁有人和 23 1 個住戶
(涉及 43 2 人 )受到有關收回及清理土地工作影響。我們已向受影響土地
擁有人及合資格的住戶提供特惠津貼，及／或按既定的安置政策為他

們 (如合資格 )編配公共房屋。每項工程計劃收回和清理土地費用的分項
數字載於附件 7 及 8。  
 
 
背景資料  
 
2 9 .  我們分別在 20 00 年 1 月及 2 00 0 年 9 月把 6 66 CL 號工程計劃及
6 8 1C L 號工程計劃列為乙級。  
 
3 0 .  我們在 20 00 月 2 月在整體撥款分目 71 00 C X「為工務計劃丁級工
程項目進行新市鎮及市區工程、研究及勘測工作」項下開立一個項目，

用以為屯門第 5 4 區第 1 期發展進行工地勘測工作，以及委聘顧問進行
土地平整和基建工程的詳細設計工作，估計所需費用為 94 0 萬元。  
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3 1 .  我們在 2 00 1 年 5 月 2 5 日，把 6 81 CL 號工程計劃的部分工程提升
為甲級，編定為 686CL 號工程計劃，稱為「屯門第 54 區土地平整、道路
及渠務工程第 2 期－顧問費及工地勘測」，估計所需費用為 2,590 萬元，
用以為屯門第 5 4 區第 2 期發展進行工地勘測工作，以及委聘顧問進行
土地平整和基建工程的詳細設計工作。  
 
 
3 2 .  2 0 05 年，我們檢討了 66 6 CL 及 68 1CL 號工程計劃的推行方式，決
定改用內部資源以推行工程。我們已運用內部資源大致完成上文第 3
及第 4 段所述擬議工程的詳細設計工作。  
 
3 3 .  我們已委聘顧問提供考古勘測及土地污染評估，以及擬備新工程
合約文件的顧問服務。此外，我們亦已委聘承建商進行工地勘測工作。

我們已在上文第 30 及 31 段所述的工程計劃下撥款支付這筆與 66 6 CL
及 68 1 CL 號工程計劃有關的顧問合約及工地勘測款項。  
 
3 4 .  我們在 2 01 1 年 4 月 1 5 日把 6 81 CL 號工程計劃的部分工程提升為
甲級，編定為 744CL 號工程計劃，稱為「屯門第 54 區的土地平整、道路
及渠務工程－第 2 期第 1 階段工程」，估計所需費用為 3 億 2,520 萬元，
用以進行在第 2 號地盤租住公屋發展項目的土地平整工程和相關的基
建工程。有關土地平整和相關基建工程已在 20 1 1 年 9 月展開，預計在
2 0 15 年 4 月完成。  
 
3 5 .  我們在 2 01 2 年 5 月 1 1 日把 6 81 CL 號工程計劃的部分工程提升為
甲級，編定為 755CL 號工程計劃，稱為「屯門第 54 區的土地平整、道路
及渠務工程－第 2 期第 2 階段工程」，估計所需費用為 1 億 7,890 萬元，
用以建造屯門第 54 區的污水泵房。該污水泵房的建造工程已在 2012 年
1 0 月展開，預計在 20 1 6 年 3 月完成。  
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3 6 .  擬議的工程範圍內有 2  2 19 棵樹，當中會砍伐 1  8 87 棵及保留
3 3 1  棵。此外， 1 棵重要樹木 9

會受到工程施工所影響。該棵受影響的重

要樹木的詳情載於附件 9。我們會把植樹建議納入工程計劃內，估計會
種植 1  6 41 棵樹 (包括由房屋署於第 1 及 1 A 地盤及第 3／ 4(東 )號地盤種
植的樹木 )以及 76  1 9 3 叢灌木。  
 
3 7 .  我們估計為進行 66 6 CL 及 6 81 CL 號工程計劃的擬議工程而分別開
設的職位約有 15 0個 (1 2 5個工人職位和另外 2 5個專業／技術人員職位 )
及 17 0 個 (1 4 0 個工人職位和另外 30 個專業／技術人員職位 )，合共提
供 6  40 0 個及 7  240 個人工作月的就業機會。  
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
 
發展局  
2 0 15 年 4 月  
 
 

 
9 重要樹木指《古樹名木冊》載列的樹木或符合下列最少一項準則的其他樹木－  

(a)  樹齡達一百年或逾百年的古樹；  

(b)  具有文化、歷史或重要紀念意義的樹木，例如風水樹、可作為寺院或文物古蹟地
標的樹木和紀念偉人或大事的樹木；  

(c)  屬貴重或稀有品種的樹木；  

(d)  樹形出衆的樹木 (顧及樹的整體大小、形狀和其他特徵 )，例如有簾狀高聳根的樹
木、生長於特別生境的樹木；或  

(e)  樹幹直徑等於或超逾 1.0 米的樹木 (在地面以上 1.3 米的位置量度 )，或樹木的高度或
樹冠範圍等於或超逾 25 米。  
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6 6 6CL (部分 )－屯門第 5 4 區的土地平整、道路及渠務工程－第 1 期  
 

估計顧問費的分項數字 (按 20 14 年 9 月價格計算 )  
 
 

 

預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

顧問員工開支        

( a )  新工程合約管理的
顧問服務費

(註 2 及 3) 
專業人員  
技術人員  

6 8  
2 1  

3 8  
1 4  

2 . 0  
2 . 0  

 9 . 7  
1 . 0  

( b )  環境監察及審核
計劃的顧問費

(註2) 
專業人員  
技術人員  

6  
3  

3 8  
1 4  

2 . 0  
2 . 0  

 0 . 9  
0 . 1  

  顧問員工開支總計   1 1 .7  

 

註  
 
1 .  我們是採用倍數 2 .0乘以總薪級平均薪點，以估計員工開支總額 (包

括顧問的間接費用和利潤 )，因為有關人員會受聘在顧問的辦事處
工作。 (目前，總薪級第 38 點的月薪為 71,385 元，總薪級第 14 點
的月薪為 24 ,3 8 0 元。 )  

 
2 .  新工程合約管理和環境監察及審核計劃的顧問服務員工開支，是

按土木工程拓展署署長所作的估計計算。我們須待透過一貫的費

用競投方式選定顧問後，才可得知實際的人工作月數和實際所需

的開支。  
 
3 .  土木工程拓展署將調配內部人員負責監督擬議工程，而上述 ( a )項

的費用是用作聘請顧問提供專業顧問服務，以便土木工程拓展署

就新工程合約管理作出安排細節。  
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6 8 1CL (部分 )－屯門第 5 4 區的土地平整、道路及渠務工程－第 2 期  
 

估計顧問費的分項數字 (按 20 14 年 9 月價格計算 )  
 
 

 

預計的人 
工作月數 

總薪級 
平均薪點 

倍數 
(註 1) 

估計費用 
(百萬元) 

顧問員工開支        

( a )  新工程合約管理的
顧問服務費

(註 2 及 3) 
專業人員  
技術人員  

6 8  
2 1  

3 8  
1 4  

2 . 0  
2 . 0  

 9 . 7  
1 . 0  

( b )  環境監察及審核
計劃的顧問費

(註2) 
專業人員  
技術人員  

6  
3  

3 8  
1 4  

2 . 0  
2 . 0  

 0 . 9  
0 . 1  

  顧問員工開支總計   1 1 .7  

 

註  
 
1 .  我們是採用倍數 2 .0乘以總薪級平均薪點，以估計員工開支總額 (包

括顧問的間接費用和利潤 )，因為有關人員會受聘在顧問的辦事處
工作。 (目前，總薪級第 38 點的月薪為 71,385 元，總薪級第 14 點
的月薪為 24 ,3 8 0 元。 )  

 
2 .  新工程合約管理和環境監察及審核計劃的顧問服務員工開支，是

按土木工程拓展署署長所作的估計計算。我們須待透過一貫的費

用競投方式選定顧問後，才可得知實際的人工作月數和實際所需

的開支。  
 
3 .  土木工程拓展署將調配內部人員負責監督擬議工程，而上述 ( a )項

的費用是用作聘請顧問提供專業顧問服務，以便土木工程拓展署

就新工程合約管理作出安排細節。  
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6 6 6CL (部分 )－屯門第 5 4 區的土地平整、道路及渠務工程－第 1 期  

 
收回和清理土地費用的分項數字  
  百萬元  
( I )  估計收回土地費用   3 1 5 . 22  
    
( a )  農地特惠補償  3 1 5 . 22   
 已收回的 5 4 幅農地 (總面積約 30  203 平方

米 )  
 
3 0  2 03 平方米  x 每平方米 10 ,4 36 .69 元  
(請參閱下文註解 )  
 

  

( I I )  估計清理土地費用   3 4 .9 3  
    
( a )  青苗補償特惠津貼  3 . 40   
    
( b )  農場構築物及農場雜項永久改善設施特惠

津貼  
0 . 59   

    
( c )  原 居 村 民 雜 項 特 惠 津 貼 (如 躉 符 儀 式 費

用，以及遷移墳墓和神龕 )  
0 . 13   

    
( d )  住宅佔用人特惠津貼  3 0 .8 1   
    
( I I I )  利息和應急費用   3 5 .0 2  
    
( a )  支付私人土地各項特惠補償的利息  0 . 01   
    
( b )  上述開支的應急費用  3 5 .0 1   
    
  總計  3 8 5 . 17  

    
 
註  
1 .  前行政局在 19 85 年和 19 96 年批准就收回新界的土地訂定 4 個特

惠補償區，即甲、乙、丙和丁區。這些補償區的界線載於計算補

償率的分區圖內。 6 6 6C L 號工程計劃所收回的農地均位於甲補償

區。  
 
2 .  按憲報 20 14 年 3 月 20 日 (第 18 1 6 號政府公告 )所公布的收回土地

特惠補償率，甲區農地的特惠補償率為基本率每平方呎 8 08 元的
1 2 0%，即每平方呎 96 9 . 6 元 (或每平方米 10 ,4 36 .6 9 元 )。  
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6 8 1CL (部分 )－屯門第 5 4 區的土地平整、道路及渠務工程－第 2 期  

 
收回和清理土地費用的分項數字  
  百萬元  
( I )  估計收回土地費用   6 4 5 . 07  
    
( a )  農地特惠補償  6 4 5 . 07   
 已收回的 17 7幅農地 (總面積約 61  8 08平方

米 )  
 
6 1  8 08 平方米  x 每平方米 10 ,4 36 .69 元  
(請參閱下文註解 )  
 

  

( I I )  估計清理土地費用   7 6 .4 8  
    
( a )  青苗補償特惠津貼  6 . 39   
    
( b )  農場構築物及農場雜項永久改善設施特惠

津貼  
1 0 .5 7   

    
( c )  原 居 村 民 雜 項 特 惠 津 貼 (如 躉 符 儀 式 費

用，以及遷移墳墓和神龕 )  
0 . 12   

    
( d )  住宅佔用人特惠津貼  5 9 .4 0   
    
( I I I )  利息和應急費用   7 2 .1 7  
    
( a )  支付私人土地各項特惠補償的利息  0 . 01   
    
( b )  上述開支的應急費用  7 2 .1 6   
    
  總計  7 9 3 . 72  

    
 
註  
1 .  前行政局在 19 85 年和 19 96 年批准就收回新界的土地訂定 4 個特

惠補償區，即甲、乙、丙和丁區。這些補償區的界線載於計算補

償率的分區圖內。 6 8 1C L 號工程計劃所收回的農地均位於甲補償

區。  
 
2 .  按憲報 20 14 年 3 月 20 日 (第 18 1 6 號政府公告 )所公布的收回土地

特惠補償率，甲區農地的特惠補償率為基本率每平方呎 8 08 元的
1 2 0%，即每平方呎 96 9 . 6 元 (或每平方米 10 ,4 36 .6 9 元 )。  
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6 8 1CL (部分 )－屯門第 5 4 區的土地平整、道路及渠務工程－第 2 期  
 

樹木 
參考 
編號

(1) 

樹木品種 樹木大小 
 

觀賞 
價值

(3) 
形態 健康狀況 結構狀況 適合移植的程度

(4) 
保育 
狀況

(5) 
建議 提供專業

意見予地

政總署的

部門 

補充備註 

學名 中文名 高度 
(米) 

胸徑
(2)  

(毫米) 
樹冠闊

度(米) (良好／一般／欠佳) (高／中／低) 備註  
(保留／移植／
砍伐) 

A1 2 8  
 

Del o n i x  
reg i a  

 

鳳凰木  
 

1 3  
 

1 3 3 5  
 

1 0  
 

欠佳  
 

一般  
 

欠佳  
 

欠佳  
 

低  �  這棵樹屬木 質較脆弱
的品種，較 易出現折

枝或主幹倒塌情況。  

�  這棵樹健康 欠佳，包
括有大樹洞 、嚴重腐

爛、樹皮剥 落及枝幹

斷落情況， 不適合移

植。  

�  由 於 這 棵 樹 的 樹 齡
高，樹形龐 大及健康

狀況漸差， 而在移植

時須大規模 修剪樹冠

及樹根，相 信這棵樹

在移植後難以復原。  
 

否  
 

砍伐  
 

漁農自然

護理署  
 

�  有 關 樹 木 與 擬 議 道 路 走 線 有 牴
觸。  

�  如把擬議道路重新定線，以避免
影 響 這 棵 樹 ， 則 須 收 回 更 多 土

地，這樣並不符合成本效益。  

�  即使這棵樹可以原地保留，它亦
會非常接近將建成的道路及行人

路，對行人／駕駛者的安全會構成

較高風險。  

�  由於保留這棵樹並不可行，而移
植後的存活率亦屬低，故建議把

它砍伐。  

備註 
(1)  這棵樹並非《古樹名木冊》內的樹木。  
(2)  樹木的胸徑指樹木在地面以上 1.3 米量度的樹幹直徑。  
(3)  評估樹木的觀賞價值是基於它的遮蔭、避風雨、屏障、減低污染及消減噪音功能方面的效用，以及「風水」方面的重要性；分級如下：  

良好：屬重要樹木，應予保留，並相應調整設計佈局  

一般：屬適宜保留的樹木，以締造優美環境，包括稍遜於「良好」級的健康樹木  

欠佳：屬枯死、垂死或有潛在危險的樹木，應予移除  
(4)  評估時已考慮這棵樹在調查時的狀況 (包括健康、結構、樹齡及根部情況 )、現場情況 (包括地勢及便達性 )，以及樹種的內在特性 (移植後的存活率 )。  
(5)  保育狀況基於該品種是否屬於香港有關法例下所訂明的稀有性和受保護之物種的狀態，例如《香港稀有及珍貴植物》、國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄和《林區及郊區條例》。  
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